

Poznań, 06 marca 2023

I.dz. 01007/PIM/03/23/MK/2022-327

Wykonawcy w postępowaniu

www.pim.poznan.pl

Dotyczy: **Remont pomieszczeń pobytu dzieci w żłobku Czerwony Kapturek oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: „Poznański Zespół Żłobków – prace modernizacyjne – podniesienie standardu budynków żłobków”, postępowanie nr PIM/02/23/ZP7/2022-327.**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje o zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie postanowień dot. terminów wykonania zamówienia – punkt 11. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„11. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia/ osiągnięcia Kamieni Milowych (KM) realizacji:

rozpoczęcie realizacji od dnia zawarcia Umowy;

- KM 1 – wykonanie robot rozbiórkowych oraz robot budowlanych polegających na modernizacji instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia – do 45 dni od dnia przekazania placu budowy,
- KM 2 – wykonanie robot budowlanych polegających na modernizacji instalacji c.o., wentylacji i wodkan. – do **60 dni** od dnia przekazania placu budowy,
- KM 3 – wykonanie pozostałych robot budowlanych (wymiana drzwi, cyklinowanie podłóg, panele i inne) – do **80 dni** od dnia przekazania placu budowy,
- KM 4 – montaż instalacji sanitarnych (biały montaż) oraz elektrycznych - **100 dni** od dnia przekazania placu budowy,

- KM 5- wykonanie robot wykończeniowych (szpachlowanie, malowanie, zabudowa wnęki i inne) oraz dostawa i montaż mebli i zabudów – do **110 dni** od dnia przekazania placu budowy,
- Zakończenie przedmiotu umowy- **120 dni** od dnia przekazania placu budowy.

Planowane przekazanie placu budowy – czerwiec 2023 r.”.

Odpowiedniej zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 1 do SWZ – projektowanych postanowień umownych.

Jednocześnie informuję, że zmianie ulega termin składania ofert w postępowaniu z 16.03.2023 r. na 17.03.2023 r. oraz termin związania ofertą 15.04.2023 r.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Załączniki:

1. Projekt umowy

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882, email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Marzena Kaczmarek, Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 954 882, email: marzena.kaczmarek@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968002767