

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego 60-645 Poznań, ul. Sochaczewska 3				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ					
		Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego						
POZ. 1	WYMIANA STOLARKI	0,23%	5 268,41	23,00%	1 211,73	6 480,14
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 50%	1,74%	39 856,65	23,00%	9 167,03	49 023,68
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU do 100%	1,74%	39 856,65	23,00%	9 167,03	49 023,68
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,97%	159 655,66	23,00%	36 720,80	196 376,47
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,97%	159 655,66	23,00%	36 720,80	196 376,47
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,97%	159 655,66	23,00%	36 720,80	196 376,47
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,97%	159 655,66	23,00%	36 720,80	196 376,47
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	5,79%	132 626,44	23,00%	30 504,08	163 130,52
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	5,79%	132 626,44	23,00%	30 504,08	163 130,52
POZ. 4.3	GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA	0,93%	21 302,69	23,00%	4 899,62	26 202,31
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	1,80%	41 231,02	23,00%	9 483,13	50 714,15
POZ. 5.1	NAPRAW PĘKNIĘĆ ŚCIANY ATTYKOWE	0,60%	13 743,67	23,00%	3 161,04	16 904,72
POZ. 6	I INNE (np.. Montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,daszki zewnętrzne nad wejściami do budynku)	0,72%	16 492,41	23,00%	3 793,25	20 285,66
POZ. 7.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	7,13%	163 320,64	23,00%	37 563,75	200 884,39
POZ. 7.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	7,16%	164 007,83	23,00%	37 721,80	201 729,63
POZ.7.3	WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	4,25%	97 351,01	23,00%	22 390,73	119 741,75
POZ. 8	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,02%	46 270,36	23,00%	10 642,18	56 912,55
POZ.9.1.	modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25%	4,63%	106 055,34	23,00%	24 392,73	130 448,07
POZ. 9.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,63%	106 055,34	23,00%	24 392,73	130 448,07
POZ. 9.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,63%	106 055,34	23,00%	24 392,73	130 448,07
POZ. 9.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,63%	106 055,34	23,00%	24 392,73	130 448,07
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	0,90%	20 615,51	23,00%	4 741,57	25 357,08
POZ. 11	Węzeł ciepły - roboty montażowe, roboty izolacyjne	2,80%	64 137,14	23,00%	14 751,54	78 888,68
POZ. 12	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTY UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	229 061,21	23,00%	52 684,08	281 745,29
RAZEM		100,00%	2 290 612,09			2 817 452,87

ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1						
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ	Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
POZ. 1.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOŁU	16,64%	25 023,01	23,00%	5 755,29	30 778,31
POZ. 2.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU	47,44%	71 339,65	23,00%	16 408,12	87 747,76
POZ. 3.	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	21,52%	32 361,49	23,00%	7 443,14	39 804,64
POZ. 4.	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych oraz instalacja odgromowa	4,40%	6 616,66	23,00%	1 521,83	8 138,49
POZ. 5	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTY UMOWY (Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	15 037,87	23,00%	3 458,71	18 496,58
RAZEM		100,00%	150 378,68			184 965,78