

## Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego 60-645 Poznań, ul. Sochaczewska 3				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ	Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego						
POZ. 1	WYMIANA STOLARKI	0,23%	36 665,00	23,00%	8 432,95	45 097,95
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50%	1,74%	52 643,44	23,00%	12 107,99	64 751,43
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100%	1,74%	52 643,44	23,00%	12 107,99	64 751,43
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,97%	149 415,66	23,00%	34 365,60	183 781,26
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,97%	149 415,66	23,00%	34 365,60	183 781,26
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,97%	149 415,66	23,00%	34 365,60	183 781,26
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,97%	149 415,66	23,00%	34 365,60	183 781,26
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	5,79%	178 271,46	23,00%	41 002,43	219 273,89
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU , WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	5,79%	178 271,46	23,00%	41 002,43	219 273,89
POZ. 4.3	GZYMS GÓRNY, MURKI, KRATY, ŚCIANA ATTYKOWA	0,93%	13 669,45	23,00%	3 143,97	16 813,42
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	1,80%	45 680,22	23,00%	10 506,45	56 186,67
POZ. 5.1	NAPRAW PEKIEŃ ŚCIANY ATTYKOWE	0,60%	10 948,81	23,00%	2 518,23	13 467,04
POZ. 6	inne ( np.: montaż białek regulacyjnych dla pralkow i miedzi, daszki zewnętrzne nad wejściami do budynku	0,72%	18 500,00	23,00%	4 255,00	22 755,00
POZ. 7.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	7,13%	157 641,85	23,00%	36 257,63	193 899,48
POZ. 7.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - 100%	7,16%	157 641,85	23,00%	36 257,63	193 899,48
POZ. 7.3	WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO	4,25%	84 451,89	23,00%	19 423,93	103 875,82
POZ. 8	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,02%	30 548,95	23,00%	7 026,26	37 575,21
POZ. 9.1	modernizacja systemu ogrzewania - wykonanie 25%	4,63%	117 599,68	23,00%	27 047,93	144 647,60
POZ. 9.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,63%	117 599,68	23,00%	27 047,93	144 647,60
POZ. 9.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,63%	117 599,68	23,00%	27 047,93	144 647,60
POZ. 9.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,63%	117 599,68	23,00%	27 047,93	144 647,60
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	0,90%	23 675,29	23,00%	5 445,32	29 120,61
POZ. 11	Węzeł cieplny - roboty montażowe, roboty izolacyjne	2,80%	45 046,24	23,00%	10 360,64	55 406,88
POZ. 12	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY ( Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	453 099,05	23,00%	104 212,78	557 311,83
RAZEM		100,00%	2 607 459,73			3 207 175,47

ZAKRES OPCJONALNY - OPCJA 1						
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ	Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
POZ. 1.	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU	16,64%	118 208,77	23,00%	27 188,02	145 396,79
POZ. 2.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU	47,44%	100 576,17	23,00%	23 132,52	123 708,69
POZ. 3.	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	21,52%	65 181,46	23,00%	14 991,74	80 173,20
POZ. 4.	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych oraz instalacja odgromowa	4,40%	16 000,00	23,00%	3 680,00	19 680,00
POZ. 5	ZAKOŃCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY ( Podpisanie protokołu końcowego bezusterkowego)	10,00%	22 741,95	23,00%	5 230,65	27 972,60
RAZEM		100,00%	322 708,35			396 931,27

BUDSTAM Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Marcin Adamczak

BUDSTAM Sp. z o.o.  
Członek Zarządu  
Tomasz Strużyński