

Tabela Etapów Rozliczeniowych - Załącznik nr ... do Oferty

NAZWA INWESTYCJI		Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania				
LOKALIZACJA		Szkoły Podstawowej nr 19, os. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,				
INWESTOR		MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ				
INWESTOR ZASTĘPCZY		POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z o.o., PLAC WIOSNY LUDÓW 2, 61-831 POZNAŃ				
NR POZYCJI	NAZWA POZYCJI ROZLICZENIOWEJ	Wskaźnik %	Kwota netto PLN	stawka VAT	Podatek VAT	Kwota brutto PLN
		Modernizacja energetyczna dotyczy - Szkoły Podstawowej nr 19, os. Oświecenia 1, 61-212 Poznań,				
POZ. 1	WYMIANA STOALRKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	0,8%	55 813,76	23,00%	12 837,16	68 650,92
POZ. 2.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 50%	3,3%	126 780,90	23,00%	29 159,61	155 940,51
POZ. 2.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN PIWNICZNYCH, FUNDAMENTOWYCH ORAZ COKOLU do 100%	3,3%	126 780,90	23,00%	29 159,61	155 940,51
POZ. 3.1	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 25% zakresu rzeczowego	6,9%	220 918,80	23,00%	50 811,32	271 730,12
POZ. 3.2	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	6,9%	220 918,80	23,00%	50 811,32	271 730,12
POZ. 3.3	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 75% zakresu rzeczowego	6,9%	220 918,80	23,00%	50 811,32	271 730,12
POZ. 3.4	DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOLU wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	6,9%	220 918,80	23,00%	50 811,32	271 730,12
POZ. 4.1	DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 50% zakresu rzeczowego	7,8%	211 906,70	23,00%	48 738,54	260 645,24
POZ. 4.2	DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA POKRYCIA, KOMINY wykonanie do 100% zakresu rzeczowego	7,8%	211 906,70	23,00%	48 738,54	260 645,24
POZ. 5	WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU	1,3%	42 997,23	23,00%	9 889,36	52 886,59
POZ. 6.1	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED - do 50%	6,7%	232 181,61	23,00%	53 401,77	285 583,37
POZ. 6.2	WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE TYPU LED 100%	6,7%	232 181,61	23,00%	53 401,77	285 583,37
POZ. 7	WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	2,5%	92 732,69	23,00%	21 328,52	114 061,21
POZ.8.1	modernizacja systemu ogrzewnia - wykonanie 25%	4,7%	158 843,60	23,00%	36 534,03	195 377,63
POZ. 8.2	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 50%	4,7%	158 843,60	23,00%	36 534,03	195 377,63
POZ. 8.3	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 75%	4,7%	158 843,60	23,00%	36 534,03	195 377,63
POZ. 8.4	modernizacja systemu ogrzewania wykonanie 100%	4,7%	158 843,60	23,00%	36 534,03	195 377,63
POZ. 9	MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO	2,5%	65 438,53	23,00%	15 050,86	80 489,39
POZ. 10	Instalacja odwodnienia dachu /demontaż wraz zmontażem nowych rynien i rur spustowych	1,1%	44 312,54	23,00%	10 191,88	54 504,42
POZ. 11	Zakończenie przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bezusterkowego.	10,0%	256 710,04	23,00%	59 043,31	315 753,35
RAZEM		100,00%	3 218 792,80			3 959 115,14

BUDSTAM Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Marcin Adamczak

BUDSTAM Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Tomasz Strużyński

DOMBKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bobrownicka 15c, 62-100 Wągrowiec
NIP 7662002668, REGON 386637008
www.dombka.pl

Gregor Dombka

BUDSTAM Sp. z o.o.

60-687 Poznań, os. Stefana Batorego 2
NIP 972 13 13 834 KRS 0000879191 Regon 387963164
tel. +48 608 345 906, tel. +48 502 256 526
e-mail: biuro@budstam.pl, www.budstam.pl