POZnan PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

UMOWA nr

zawarta w dniu [coooeieiiiieee e, ] (dalej jako ,Umowa”) pomiedzy:

2

1. Miastem Poznan majacym swg siedzibe w Poznaniu, (dalej jako: ,Miasto Poznan
Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

), pl.

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Luddow
2, 61-831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (dalej jako: ,PLK SA”"), ul.
Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS 0000037568, NIP 1132316427, REGON 017319027, z kapitatem zakiadowym
wynoszgacym 32.065.978.000,00 zt w catosci wptaconym,

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy facznie ,Zamawiajacym”

a
.................................... z siedzibg W ..cccceeeviiiieiveeeee Przy ule e, zarejestrowang
pod numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgadowego prowadzonego
przez Sad RejoOnNOWY W ....cccvvvvvvnnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o
kapitale zaktadowym ............ Zh NIP , REGON ..o, , adres e-mail

/

T e zamieszkatym/zamieszkalqg W .....cccoiiiiiinnn. .
Przy Ul e , prowadzacym/prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
............................................................. z siedzibg W .. przy ol

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra  wiasciwego do spraw  gospodarki, NIP , REGON
............................. , adres €-Mail oo

dalej jako: ,Wykonawca”

Strona 1 z 84



POZnan PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

ZwWazywszy, ze:

1.

1.

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad
zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spdtce Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji,
przekazanego przez Zarzad Drog Miejskich — Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (dalej
jako: ,Dysponent”);

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:
a) robot budowlanych w zakresie podstawowym, polegajacych na wykonaniu robot
budowlanych obejmujacych budowe skrzyzowania bezkolizyjnego z linig kolejowg nr 354
w ciggu ul. Lutyckiej w Poznaniu; w tym miedzy innymi:
- wykonanie ul. Podolanskiej od 0+000 do ok 0+600 wraz z wykonaniem rowu
wzdtuz ul Podolanskiej i zbiornikiem ZB-2, wykonanie ul Szczawnickiej od
04000 do ok 0+467, wykonie ul. Lutyckiej od 0+000 do ok 0+843 wraz z
wiaduktem, ktadkg i ciggami pieszo rowerowymi, - dalej jako ,Zakres
Miasta Poznan ”,
— Branza kolejowa, nawierzchnie, trakcja, SRK w ciggu ul Lutyckiej, Branza
inzynieryjna i konstrukcyjna W2 i ktadka dla pieszych - dalej jako ,Zakres
PLK SA”,
dalej tacznie jako ,Zakres Podstawowy Przedmiotu Umowy”,
b) robdét budowlanych w zakresie ewentualnym przedmiotu Umowy, tj. objetych prawem
opcji, okreslonym w § 21 Umowy, obejmujgcym:
— zakres przedmiotowy opisany w § 21 ust. 1 pkt. 1, dalej jako ,Prawo Opcji
nr1” (z podziatam na Ewentualny Zakres Miasta Poznan oraz
Ewentualny Zakres PLK SA , o ktorych mowa w § 21 ust. 1 pkt. 1);
— zakres przedmiotowy opisany w § 21 ust. 1 pkt. 2, dalej jako ,Prawo Opcji
nr 2" (realizowana catosci na rzecz Miasta Poznania)
okresinych réwniez tacznie jako ,Prawo Opcji”.

Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robdt, wycenionym przez Wykonawce, ktéry
stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowg bedaca
zatgcznikiem do SWZ, o ktoérej mowa w ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) organizacji objazdow, przejazdéw, dréog tymczasowych i wykonanie oraz uzgodnienie w
MIR (Miejski Inzynier Ruchu) czasowej organizacji ruchu {bez-wzgleduna-ich-iosé),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci,
czy tez innych obiektoéw o0soéb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych
punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
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f) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego czesciowych decyzji pozwolenie na
uzytkowanie oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla
przedmiotu Umowy Ilub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy organ nadzoru
budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze
decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

g) sporzadzenia instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu, ktéra winna zawierac
liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania obiektu,

h) dostarczenie Zamawiajacemu PLK SA zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji
podsystemow strukturalnych zgodnie z ustawag z dnia 28.03.2003 roku o transporcie
kolejowym (z pézn. zm.) obejmujacym przedmiot zamdwienia potwierdzone
dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru ostatecznego.

Zakres przedmiotu Umowy okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja  Warunkdw  Zamodwienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SW2Z").
Wykonawca, w przypadku wykonywania robot ulegajacych zakryciu, a takze przed odbiorem
koncowym w zakresie sieci wod-kan zobowigzany jest zgtosi¢ te roboty do Aquanet S.A.,
ktory w imieniu Zamawiajgcego wykonana odbiory czeséciowe robot ulegajacych zakryciu /
prob szczelnosci / odbiory koncowe. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem, odbiorem prac ze
strony Aquanet S.A. ponosi Wykonawca. Szczegbtowe wytyczne wraz z wykazem
niezbednych badan sg dostepne na stronie https://www.aquanet.pl/dla-projektantow-i-
wykonawcow/

Wykonawca jest w posiadaniu SWZ, zapoznat sie z nig szczegdtowo i nie wnosi do niej

zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze umozliwia ona prawidlowe

zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekécie Umowy Ilub SWZ obowigzkéow Wykonawcy

niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je

zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowiazkéow Wykonawcy. W razie

ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z

ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, a w szczegdlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie

wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie
przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowag, SWZ, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i

bedzie realizowat obowigzek, o ktorym mowa ust. 3 lit. a) powyzej.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania

prac, ktore wptywaja lub mogg miec niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewéw lub innej

zieleni znajdujacej sie zaroéwno na terenie prowadzonych robdét oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwoséci najskuteczniejszych dziatan
ochronnych zgodnie ze szczegdétowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta

Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W szczegdlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen,

prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej

kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej,

a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci

polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi

drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw
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opisujacych stan poszczegolnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w
trakcie oraz po =zakonczeniu poszczegdlnych robdét ze wskazaniem zastosowywanych
zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegdélnych raportdw wraz z
dokumentacjq fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia roboét, ktérych dany raport
dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa
dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Wykonawca wszelkg dokumentacje dotyczacq stanu zielenin sporzadzi zgodnie z wymogami
zarzadzenia nr 408/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie
zasad prowadzenia i wykorzystywania danych o zieleni na terenie Poznania. Wskazane
zarzadzenie okresla m.in. koniecznos$¢ przygotowania plikdw z dokumentacjg powykonawczg
w formacie shp lub w postaci plikdw xIs z lokalizacjg ze wspoétrzednymi drzewa. Wytyczne,
o ktorych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod
adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-408-2022-p,NT0018128E.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych robotach (obiektach) parametréw zgodnych z
Prawem i SWZ.

Wymienione w SWZ normy, specyfikacje techniczne, Regulacje Zamawiajacego i
obowigzujace w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego dalej
w Umowie zwane bedg ,Prawem”. Regulacje Zamawiajacego oznaczajq obowigzujace:
instrukcje, wytyczne, standardy techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne,
zasady i procedury obowigzujace w spotce PLK SA, ktorych tekst znajduje sie na stronie
internetowej www.plk-sa.pl w zakfadce Dla klientdw i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy
oraz na platformie zakupowej Zamawiajgcego https://platformazakupowa.plk-sa.pl w
zaktadce ,Regulacje i procedury procesu zakupowego” w katalogu o tej samej nazwie oraz w
katalogu ,Inne dokumenty odniesienia”.

Wykonawca zrealizuje i ukonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone
w nich wady lub usterki, stosownie do postanowien Umowy.

Strony ustalaja, ze Prawo Opcji stanowi przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienie do
rozszerzenia realizowanego zakresu przedmiotu Umowy o realizacje réwniez ww. zakresow
ewentualnych przedmiotu Umowy, na podstawie jednostronnego os$wiadczenia woli
Zamawiajgcego. Strony potwierdzajg, ze zakres przedmiotu Umowy objety Prawem Opcji
stanowi (obok zakresu podstawowego) integralng czes¢ przedmiotu Umowy, do realizacji
ktérego, Wykonawca zobowigzany jest od dnia otrzymania os$wiadczenia Zamawiajacego o
skorzystaniu z Prawa Opcji. W zwigzku z powyzszym wszystkie postanowienia Umowy
odnoszace sie do przedmiotu Umowy majg zastosowanie do zakresu objetego Prawem Opcji
za wyjatkiem, wyraznie zastrzezonych, regulacji szczegétowych dotyczacych Prawa Opcji

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy (o ktérym mowa

w § 1 ust. 1 lit a Umowy) na 626 dni od daty przekazania placu budowy.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM”") realizacji Podstawowego

Zakresu przedmiotu Umowy:

1) wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajacego minimum
10% wartosci Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy - 270 dni od daty przekazania
placu budowy - dalej jako: ,KM 1”, przy czym dla weryfikacji terminowego wykonania
KM 1 konieczne jest zgtoszenie przez Wykonawce wykonania 10% wartosci Zakresu
Podstawowego Przedmiotu Umowy,

2) wykonanie i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajagcego minimum
40% wartosci Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy - 390 dni od daty przekazania
placu budowy - dalej jako: ,KM 2", przy czym dla weryfikacji terminowego wykonania
KM 2 konieczne jest zgtoszenie przez Wykonawce wykonania minimum 40% wartosci
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy,

3) wykonanie i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajacego minimum
80% wartosci Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy - 490 dni od daty przekazania
placu budowy - dalej jako: ,KM 3", przy czym dla weryfikacji terminowego wykonania
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KM 3 konieczne jest zgtoszenie przez Wykonawce wykonania minimum 80% wartosci
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy,

4) wykonanie catosci robot budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie -
585 dni od daty przekazania placu budowy - dalej ,KM 4",

5) likwidacja przejazdéw kolejowych oraz puszczenie ruchu po nowych obiektach - 600 dni
od daty przekazania placu budowy - dalej ,KM 5”

Za date =zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajgcego

powiadomienia o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia

pisemna, pod rygorem niewaznosci, akceptacja powiadomienia ze strony Inzyniera

Kontraktu. Do zlozonego Zamawiajgcemu powiadomienia powinny zosta¢ zatgczone

dokumenty, ktére bedq potwierdza¢ wykonie danego KM tj.: zatwierdzone karty obmiaru dla

danej pozycji przedmiarowej, zbiorcze zestawienie wykonanych i odebranych robot oraz dla

KM 4 pozwolenie na uzytkowanie. Inzynier Kontraktu dokona akceptacji w terminie 14 od

daty ztozenia powiadomienia wraz z dokumentami wskazanymi powyzej. Brak zajecia

stanowiska przez Inzyniera Kontraktu w tym terminie uznaje sie za akceptacje.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznaja date zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujgacego wszelkie czynnosci,

ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych;

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robot budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robét - oferta, uwzgledniajacego ilosci ostatecznie wykonanych
robdt, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektorow nadzoru. Dokument ten musi byc
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami o0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ztozony Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz osob reprezentujgcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektédw osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia
sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania
inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa;

f)  sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

Terminy skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiajacego oraz terminy jego wykonania zostaty

okreslone w § 21 Umowy.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY I RAPORTY

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy szczegotowy
harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie catej inwestycji
(harmonogram bedzie dotyczyt réwniez zakreséw objetych Prawem Opcji), tj. wykonywania
poszczegdlnych prac w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez
Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajgcego musi by¢
dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca uwzgledni je w terminie 3 dni
roboczych od ich przekazania. Wykonawca (jezeli bedzie to konieczne) w terminie 7 dni od
dnia przekazania terenu budowy przedtozy zaktualizowany Harmonogram rzeczowo -
finansowy, tj. uwzgledniajacy date przekazania terenu budowy. W przypadku ztozenia przez
Zamawiajgacego oswiadczenia o skorzystaniu z Prawa Opcji, Wykonawca (jezeli bedzie to
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konieczne) w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. o$wiadczenia lub do dnia przekazania
terenu budowy dla robét objetych ww. oswiadczeniem - w przypadku gdy przekazanie terenu
nastapi pozniej niz ztozenie ww. oswiadczenia - przedtozy zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo - finansowy w czesci odpowiadajacej zakresem os$wiadczeniu Zamawiajacego, tj.
uwzgledniajacy date otrzymania ww. oswiadczenia lub w przypadku pomniejszego
przekazania terenu budowy dla robdt objetych oswiadczeniem - z uwzglednieniem daty
przekazania ww. terenu budowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene

oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji

wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych

i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych

zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okoliczno$éci mogace mieé

wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy Ilub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi

Wykonawce, ze zaakceptowany, w sposdb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo -

finansowy realizacji inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i

deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

takiego powiadomienia przedtozy skorygowany harmonogram, ktéry podlegaé¢ bedzie
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub

Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni roboczych od ich

przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania

umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM

wskazanych w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie
tej okolicznosci. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program
naprawczy. Program taki ma przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien

w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych terminow

realizacji poszczegdinych KM, ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin

wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych
srodkéw i metod zmierzajgcych do zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu
unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie lub akceptacja programoéw
naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane termindéw realizacji wskazanych w

Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu

sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Raporty o postepie prac (dalej jako: ,Raporty” lub ,Raport”) w formacie i ilosci kopii

uzgodnionych z Zamawiajacym beda opracowywane przez Wykonawce i przedktadane

Zamawiajacemu do akceptacji.

Raporty bedq przedktadane Zamawiajacemu w nastepujacych formach oraz terminach:

1) miesieczne Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu oraz
w 4 egzemplarzach w formie papierowej - w terminie do 7 dnia miesigca kalendarzowego
nastepujacego po miesigcu sprawozdawczym,

2) tygodniowe Raporty w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny
10.00 nastepnego dnia roboczego po tygodniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w
terminie do 7 dni w formie papierowej,

3) dobowe Raporty na zadanie Zamawiajacego wyrazone na kazdym etapie prac z 2-
dniowym wyprzedzeniem. Raporty te beda przediozone w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujacym po dniu, ktérego
dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej.

W przypadku, gdy podpisanie Umowy nastgpi w drugiej potowie miesigca, woéwczas pierwszy

miesieczny Raport o Postepie Prac ztozy w terminie 7 dni po uptywie kolejnego miesigca.

Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji Umowy.

Pierwszy miesieczny Raport bedzie obejmowat okres do konca pierwszego miesigca

kalendarzowego nastepujacego po miesigcu, w ktérym miato miejsce podpisanie Umowy.

Nastepnie miesieczne Raporty o Postepie Prac beda przedkfadane comiesiecznie, kazdy w

ciggu 7 dni od ostatniego dnia okresu, ktédrego dany Raport o Postepie Prac dotyczy.

Raporty beda sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy catg prace okreslong warunkami

Umowy.

Kazdy Raport bedzie zawierat:
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1) wykresy i szczeg6towe opisy postepu robot, z okresleniem faktycznej lub przewidywanej
daty, zamawiania wyrobu, dostawy na Plac budowy, budowy, montazu, dokonywania
préb, wiacznie z takimi samymi czynnosciami dla robdt realizowanych przez kazdego
podwykonawce;

2) dokumentacje fotograficzng przedstawiajgcq stan zaawansowania i postepu robot;

3) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji wyrobow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy (urzadzen, materiatédw) nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a) rozpoczecia wyrobu,

b) inspekcji Wykonawcy,

c) prob, oraz

d) wysyltki i dostawy na Plac budowy;

4) szczegdétowe informacje dotyczace personelu i sprzetu Wykonawcy;

5) kopie lub skany dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow prob i atestow materiatow;

6) liste powiadomien, zwigzanych z roszczeniami Wykonawcy;

7) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa;

8) pordwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy lub robdt, ze szczegdtami
wszelkich wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robét zgodnie z
Umowg oraz $rodkdw przedsiewzietych (lub majacych by¢ przedsiewziete) w celu
zapobiezenia op6znieniom;

9) zaawansowanie wykonania finansowego Umowy;

10) informacje w zakresie ochrony srodowiska, w tym miedzy innymi:

a) szczegotowy wykaz uzyskanych przez Wykonawce decyzji i zezwolen w zakresie
ochrony s$rodowiska (np. pozwolenia wodno-prawne, decyzje o usunieciu drzew i
krzewdéw, o ile sg wymagane, zezwolenia na odstepstwa od zakazéw, o ktorych
mowa w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody), decyzje wraz z dokumentacjq
stanowigcg podstawe ich wydania oraz obowigzkdw z nich wynikajacych,

b) szczegdétowy opis dziatan organizacyjno-technicznych dotyczacych fazy budowy
wynikajacych z wymagan w zakresie ochrony $rodowiska na podstawie uzyskanych
decyzji administracyjnych,

c) szczegotowy wykaz wykonanych urzgdzen ochrony s$rodowiska (w tym obiektow
inzynieryjnych dostosowanych do petnienia funkcji przejs¢ dla zwierzat, urzadzen
ochrony zwierzat, urzadzen stuzacych ochronie klimatu akustycznego, ochrony
przed drganiami i urzadzen w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej), ze
wskazaniem dokfadnej lokalizacji i parametrow wykonanych urzadzen,

d) informacje na temat zauwazonych wszelkich zagrozen dla $rodowiska naturalnego,
wtym  wystgpienia bezposredniego  zagrozenia szkodg w  $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami oraz informacje na
temat wszystkich dziatan podjetych przez Wykonawce w celu ograniczenia szkody w
srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan
zapobiegawczych i naprawczych,

e) informacje na temat wytworzonych odpaddéw i sposobdéw ich zagospodarowania
w okresie objetym sprawozdaniem oraz narastajgco od rozpoczecia budowy,
zgodnie z obowigzujagcym prawem i obowigzujacymi instrukcjami wewnetrznymi
Zamawiajacego.

Kazdy Raport miesieczny bedzie zawiera¢ takze informacje o przebiegu i stopniu

zaawansowania procesu certyfikacji, w tym takze kopie korespondencji miedzy Wykonawca a

jednostka notyfikowang lub jednostka wyznaczong, dotyczacej przebiegu oceny zgodnosci

podsysteméw.

W ciggu 7 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pierwszego miesiecznego

Raportu, o ktorym mowa w paragrafie powyzej, na placu budowy odbedzie sie narada z

postepu prac z udziatem Zamawiajacego i umocowanego przedstawiciela Wykonawcy, na

ktorej bedzie omawiany Raport oraz inne odnosne sprawy.

Poza miesieczng narada z postepu pracy, Zamawiajacy lub Wykonawca moga zadaé

dodatkowych zebran. Stosowng informacje z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania

nalezy przekaza¢ w ciggu 7 dni przed jego terminem.

Jezeli Umowa postuguje sie terminem dni, nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, dla

ktorych podstawe obliczania stanowi art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z pdézn. zm., dalej jako ,k.c.”), chyba ze Umowa
wprost stanowi inaczej.
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84
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy (tj. z wylaczeniem robdt
budowlanych objetych Prawem Opcji), Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

kosztorysowe w tacznej WysSOKOSCi:  [eovviiiiiiiieieee e e 1 zt netto, (stownie:
[ 1 ztotych), tj. Lo e ] zt brutto (stownie:
[ ], tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... % (z zastrzezeniem

postanowien ust. 3 ponizej), stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego,
wynikajacego z zatacznika nr 1 do Umowy. Na powyzsze wynagrodzenie skfadajg sie
nastepujace kwoty:

1) kwota w wysokosci _ zt brutto [ 1 tytutem wynagrodzenia za
wykonanie Zakresu Miasta Poznan,
2) kwota w wysokosci _ zt brutto [ ] tytutem wynagrodzenia za

wykonanie Zakresu PLK SA
- dalej réwniez jako: ,Wynagrodzenie” lub ,Cena”.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla
wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii,
odbioréw sieci wod-kan, o ktérych mowa w §1 ust. 5 Umowy, uzgodnien, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie w toku
realizacji Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych i ustug oraz
ich cen jednostkowych (ryczattowych) okre$lonych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robdt - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.
Strony zgodnie ustalaja, ze wynikajace z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy nie moga by¢
przedstawiane do potracenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnosciami Zamawiajacego.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 10 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy (rowniez dla zakresu objetego Prawem Opcji) nalezy w

szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencja realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpaddw, postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, a w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg. W przypadku pozyskania
drewno z wycinki, bedzie ono stanowi¢ wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest przekazac¢ drewno do Zarzadu Drdg Miejskich w Poznaniu;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swodj koszt i ryzyko ochrony mienia
Zamawiajacego znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie
zaplecza budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowg za wszelkie
zdarzenia zwigzane z realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w
zakresie bedacym konsekwencjq realizacji niniejszej Umowy;

3) Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy, Wykonawca wyznacza koordynatora ds.
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wyznaczenie koordynatora do spraw bezpieczenstwa i
higieny pracy zostanie odnotowane w protokole przekazania placu budowy Iub
odpowiednio w innym dokumencie;

4) zapewnienie na terenie budowy wiasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajacego
oraz o0sbéb trzecich, powstaltych w zwigzku z realizacjq robot iz niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce;

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Strona 8 z 84



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

POZnan PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

wykonanie i zainstalowanie na swodj koszt, przed przystgpieniem do realizacji robdt,

w obrebie placu budowy, 4 tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie i

harmonogramie wykonania zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktory stanowi

zatqcznik nr 2 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia
ich na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice, w szczegdlnosci
zachowac ich trwatos¢, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres realizacji przedmiotu

Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowal i

zutylizowac, zgodnie z postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robot

na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot

przed zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca

budowy, drdg, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajagcego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztow dokonanych zajec¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do

poszczegolnych posesji przez caty czas wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdt.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajgce wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbiérkowych beda stanowity wtasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie w cyklach tygodniowych narad koordynacyjnych;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujagc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w

sprzecznosci z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb

uporczywy zaktéca¢ bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie
realizacji robdt réwniez w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz

wylacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z

przyczyn technologicznych lub organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wilascicieli posesji sgsiadujgcych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej

wptyw na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego
powiadamiania wilascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich
zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac
oraz do informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie
majacej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie
uznany za wykonany w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje
obrazujac utrudnienia w formie map, schematéow badz rysunkéw w miejscu ogolnie
dostepnym lub dostarczajgc je bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposéb
pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez—wzgledu—na—iHosé—zmian, ktory obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z projektem, zatwierdzeniem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i

demontazem COR, a w tym:

a) wykonanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robét projektéw COR, wedtug
potrzeb w zakresie realizacji rob6ét w ramach zadania inwestycyjnego. W przypadku,
gdy Zamawiajacy, Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznos¢
uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektow,
Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan lub zmian istniejacych
opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego
Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W
przypadku zmiany COR, Wykonawca nowy Iub zmieniony projekt musi
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zaprezentowaé Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajacemu z uzasadnieniem
zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji objazdéw,
przejazddéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu. W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego
oznakowania poziomego, celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,
nawierzchnie jezdni nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢, poprzez zamkniecie
otwartych poréow powstatych w trakcie frezowania. W przypadku braku mozliwosci
doprowadzenia jezdni do akceptowalnego stanu, przed przygotowaniem docelowej
organizacji ruchu, nalezy zatozy¢ odtworzenie warstwy Scieralnej na catej jej
szerokosci,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i
wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni (w tym tymczasowych
przystankdéw komunikacji publicznej), ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na
koszt Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni, na catej
szerokosci jezdni,

h) uzupetnienie ubytkdéw pobocza drég dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

pokrycie kosztu utrzymania objazddw, przejazdow, drég tymczasowych i organizacji

ruchu, ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni,
chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

pokrycie kosztu likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,

udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prowadzone prace z pracami

prowadzonymi przez podmioty trzecie,

zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje

zadania inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem

VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie

informacji o podziale naktadéw, zgodnie z informacjami przekazanymi przez

Zamawiajgcego,

niezwtoczne  zgtoszenie  Zamawiajacemu  wszelkich  ujawnionych  okolicznosci

stanowigcych przeszkode w realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa.

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody, grzywny, kary oraz jakiekolwiek inne
zobowigzania finansowe powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem przez Wykonawce

przepiséw ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci w przypadku naruszenia warunkow i

obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 136a Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w decyzjach administracyjnych

w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy,

w tym decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewodw,

sporzadzenie Projektu Zabezpieczenia Miejsca Robdét opracowanego wg ,Wytycznych

zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia

ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V=100 km/h Id-18",
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25) w czasie catodobowych zamknie¢ torowych lub jezeli wymaga tego technologia danych
robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét budowlanych
przez 7 dni w tygodniu lub przez catag dobe, z wyjatkiem:

a) prac w rejonie terendw chronionych akustycznie, gdzie w okresie catego roku prace
moga by¢ prowadzone tylko w godz. 6.00-22.00;

b) sytuacji, gdy w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach lub na etapie ponownej
oceny oddziatywania na $rodowisko zostat okreslony warunek zakazujacy
wykonywania prac przez 7 dni w tygodniu lub przez catg dobe;

c) innych niz wymienione w lit. a) i b) uzasadnionych przypadkach, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy (réwniez dla zakresu
objetego Prawem Opcji) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowaé swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep
do catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

b) sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdt zapewni przy tym ciagta rejestracje zdjec¢ poklatkowych time-
lapse, minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w
rozdzielczosci minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny
by¢ gromadzone online na chmurze bez zbednej zwioki. Dane powinny by¢
gromadzone w systemie backup (na dwdch dyskach), zeby mozna je byto
odtworzy¢ w przypadku nieoczekiwanych btedéw. Wykonawca zapewni
nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych
linkdw lub logowan. Pliki jpg powinny by¢ oznaczone data wykonania zdjecia: rok,
miesigc, dzien, godzina, minuty. Obiektyw powinien by¢ dobrany do specyfiki
miejsca i warunkdw zastanych. Zdjecia do systemu time-lapse robione nie rzadziej
niz co 10 min.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje

systemu do nagrywania terenu budowy w ciagu 10 dni od dnia powiadomienia

Wykonawcy o terminie przekazania terenu budowy. Kompletny system musi swoim

zakresem obejmowac wytacznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i nie rejestrowad

obiektéw znajdujacych sie poza jego granicami. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje

Wykonawcy Ilub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Okres

przechowywania zdje¢ i nagran przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem

przedawnienia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz
udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania

wiasciwych zasad i przepiséw dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robot

budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Na polecenie

Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za

uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz 3 dni robocze przed zmiana.

Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz

urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet

zdjec oraz cato$¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz

jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, nie

ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzgadowych i spotecznych, podmiotom
gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim
jakichkolwiek informacji czy wyjasnief moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda Zamawiajacego, po
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uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po
skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone podmiotom
trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas
spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwifaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejacych toréw kolejowych, drdog, wodociaggdw lub innego urzadzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca winien w odpowiednim czasie — co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem takich
robot - ztozy¢ wniosek na pisSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia witasciwych srodkow
bezpieczenstwa.

Zamawiajacy ma prawo monitorowaé zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamdwienia z
ustaleniami umownymi. W zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy (przedstawiciel Zamawiajacego lub inspektor nadzoru) ma prawo zazada¢ od
Wykonawcy przedstawienia wilasciwych dokumentédw w terminie nie krétszym niz 7 dni
(wystawionych przez uprawnione organy lub instytucje) potwierdzajacych, ze zastosowany
materiat (wyrdéb budowlany), sprzet (maszyna i urzadzenie), technologia itd. spetniajg
wymogi okreslone w umowie i dokumentach stanowigcych jej integralne czesci. W takim
przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Jezeli
Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego dokumentu, to fakt ten
bedzie podstawg do uznania, ze nie zostaty dotrzymane warunki Umowy i wskazania przez
Zamawiajgcego S$rodkow zaradczych, ktore bezwzglednie bedgq zastosowane przez
Wykonawce oraz naliczenia kary okreslonej w Umowie.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do
wykonania robdt budowlanych, dostarczenia lub usuniecia wyrobéw budowlanych (urzadzen,
materiatéw) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca opracuje wymagane w
tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane petnomocnictwa
Zamawiajacego. Wszystkie koszty zwigzane z dopetnieniem powyzszych wymogdéw obcigza
Wykonawce.

Wykonawca bedzie dawat wszystkie powiadomienia, pfacit wszystkie podatki, naleznosci i
optaty oraz uzyska wszystkie licencje, jakie s wymagane przez Prawa, w odniesieniu do
realizacji przedmiotu Umowy oraz usuniecia wszelkich wad lub usterek oraz Wykonawca
zapftaci Zamawiajagcemu odszkodowanie (lub inne koszty) i przejmie od niego
odpowiedzialno$¢ materialng, w zwigzku z konsekwencjami jakiegokolwiek zaniedbania w
tym wzgledzie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze podmioty, na zdolnosciach ktérych polegat
w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia, zrealizujg roboty budowlane lub
ustugi wchodzace w zakres Umowy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wszystkie wyroby budowlane, materiaty, urzadzenia itp. niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy dostarczy Wykonawca. Dostarczone wyroby budowlane, materiaty,
urzadzenia itp. bedg nowe, o ile Umowa lub SWZ nie reguluje tej kwestii w inny sposéb w
odniesieniu do konkretnego wyrobu budowlanego, materiatu , urzadzenia itp.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce wyroby budowlane materiaty, urzadzenia itp.
muszg odpowiadac, co do jakosci, wymaganiom Zamawiajgcego oraz wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegajgq akceptacji Zamawiajacego.
Zabudowane budowle i urzadzenia, dla ktorych taki wymog zostat postawiony zgodnie z
ustawg o transporcie kolejowym muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji
typu pojazdu kolejnowego wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego. Przed
przystapieniem do zabudowy danej budowli lub urzadzenia Wykonawca musi posiadac i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu ww. $wiadectwo wydane na czas nieokreslony.

Zabudowane wyroby budowlane, materialy niebedace wyrobami budowlanymi, urzadzenia
i technologie, dla ktérych taki wymog zostat postawiony zgodnie z obowigzujacg w PLK SA
procedurg Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem ,Dopuszczanie elementédw podsystemoéw i
technologii przeznaczonych do stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.” (SMS-PW-17) musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przed przystgpieniem
do zabudowy danego wyrobu budowlanego, materiatu niebedacego wyrobem budowlanym,
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urzadzenia i technologii Wykonawca musi posiadac¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcemu ww.

dopuszczenie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, caty personel Wykonawcy, powinien zostaé

przeszkolony przez odpowiedni Zaktad Linii Kolejowych w zakresie zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia podczas pracy na terenach kolejowych. Koszty szkolenia ponosi

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do poddania sie w trakcie realizacji Umowy, w kazdej chwili, w

zakresie realizacji przedmiotu Umowy, audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajacego,

audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym

kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujgce Ilub inne uprawnione

podmioty, zaréwno krajowe jak i unijne. Wykonawca zobowigzuje sie takze zapewnié

udostepnienie przez jego podwykonawcow dokumentdw zwigzanych z realizacjg Umowy ww.

podmiotom.

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci, aby zagwarantowaé stosowanie

wymagan Umowy,

Zamawiajacy bedzie upowazniony do audytu kazdego aspektu Programu Zapewnienia

Jakosci.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od otrzymania Programu Zapewnienia Jakosci zatwierdzi go

lub odrzuci w celu uzupetnienia lub poprawienia. Brak pisemnego stanowiska Zamawiajgcego

w ww. terminie oznacza akceptacje przedtozonego Programu Zapewnienia Jakosci.

Personel Zamawiajacego:

1) bedzie miat pelny dostep do wszystkich czesci placu budowy i do wszystkich miejsc,
z ktdérych sq uzyskiwane materiaty naturalne, oraz

2) podczas pozyskiwania, wytwarzania i budowy (na placu budowy i gdziekolwiek indziej),
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow
i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu wytwarzania urzadzen oraz pozyskiwania
i wyrobu materiatdw.

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiajacego petng mozliwos¢ wykonywania tych

(powyzszych) czynnosci, witacznie z zapewnieniem dostepu, urzadzen, pozwolen i

wyposazenia bezpieczenstwa. Zadna taka czynnoé¢ nie zwolni Wykonawcy z jakiegokolwiek

zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, w kazdej sytuacji gdy jakakolwiek praca bedzie

gotowa i zanim bedzie przykryta, umieszczona poza polem widzenia lub opakowana do

przechowywania lub transportu. W takiej sytuacji Zamawiajacy, albo bez uzasadnionej

zwloki przeprowadzi te badania, inspekcje, pomiary lub préoby, albo bezzwtocznie powiadomi

Wykonawce, ze Zamawiajacy nie wymaga wykonania takich czynnosci. Jezeli Wykonawca

zaniedba powiadomienia Zamawiajacego, to na zadanie i w czasie wymaganym przez

Zamawiajacego, odkryje on taka prace, a nastepnie przywrdci jg na swdéj koszt do

poprzedniego stanu.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie
bedzie mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego,
rozumie sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie,
chyba ze dane postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Przedstawicielem Zamawiajacego Miasta Poznania w zakresie wykonywania Umowy bedzie
Kierownik Projektu:

IMIQ [evvviieve e e 1
Nazwisko [...ccoovviniriineieei e, 1
Stanowisko [...cccevivveereeeciece e e 1
tel. kom. [ e 1
faX. [ e ]

€-Mail [ s

Przedstawicielem Zamawiajgcego PLK SA w zakresie wykonywania Umowy beda:
Dyrektor Projektu PLK SA

Kierownik Kontraktu PLK SA
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W celu usprawnienia komunikacji informacje mogg by¢ przekazywane drogg elektroniczng na
adres: ......... @plk-sa.pl (oraz do wiadomosci ............. @plk-sa.pl)

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [....cccccovevieeceecieecce e, ]

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......ccccoenniininiinnennn, 1, ktérego obowigzki

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw nadzoru- [......cccccoevvveveieeeerennennns 1,

b) w branzy mostowej = [..ccocooieiiiiiiiiiec e 1,

C) W branzy drogowej — [...cccooeiiiiiniiiiici s 1,

d) w branzy robdt elektrycznych i elektroenergetycznych — [, 1,
e) w branzy instalacyjnej = [..ccccoviininiininiis s 1

f)  w branzy telekomunikacyjnej = [c.cccoveiiiiiiiciiiciieeens 1,

g) ds. zieleni = [ve s 1.

h) w branzy torowej — [....ccccvniinininici s 1.

i) wbranzy SRK — [, 1.

j)  ds. antykorozji =[.....ccccoomiiiiininiini s ]

k) ds. pomiaréw geodezyjnych
W skfad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedg:

a) kierownik budowy = [ e 1.,

b) kierownik robdt mostowych — [, 1,

c) kierownik robdt drogowych — [..cccoceiieiieinene e 1,

d) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych — [.....cccooeiiieiceiiiivenens 1,

e) kierownik robot instalacyjnych — [.cooiieiiiiniiicie s 1,

f)  kierownik w branzy zielef= [......ccccoovvvviiiecirervneennns 1,

g) kierownik robot telekomunikacyjnych — [.ccioiirienciniiee e 1,

h) Kierownik prac konserwatorskich w my$l art. 37b ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami = [.i e, ]

i) koordynator ds. bhp. = [cciii 1.

j)  kierownik robot torowych — [.....cccooeeiviiiiicicicee, ]

k) Kierownik robdt SRK = [..coieiiiiiiieereee e ]

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 9 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu
Umowy oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sa upowaznieni do dokonywania

zmian Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie

odrebne petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien

niniejszej Umowy.

Zmiana oséb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 5 i ust. 7 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o
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ktorym mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodg Zamawiajacego
zapewnienie i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej
warunki okreslone w SWZ.

Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane drogg
elektroniczng w inny dzien niz roboczy (tj. inny niz dni od poniedziatku do piatku oraz dni
ustawowo wolne od pracy), uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza
mozliwo$¢ zapoznania sie z jego tresciq).

W sktad personelu Wykonawcy bedg wchodzi¢ osoby, ktére muszg spetnia¢ warunki
umozliwiajgce prace w czynnych urzadzeniach srk na podstawie upowaznienia do
samodzielnego prowadzenia robdt w czynnych urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym,
zgodnie z instrukcjg Ie-5 (E-11).

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdot budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez

Przedstawiciela Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi po zakonczeniu wycinki drzew

znajdujacych sie na terenie inwestycji, ktéra zgodnie z trescia decyzji nr WOO-

I1.420.47.2020.JC.38 z dnia 30.12.2021 r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Poznaniu, moze by¢ wykonana w okresie od dnia 1 wrzesnia

do konca lutego. Wobec powyzszego Zamawiajacy przekaze teren budowy w

terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. O faktycznym terminie przekazania placu

budowy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie, na co najmniej 21 dni
przed przekazaniem. Przekazanie nastapi na podstawie pisemnego protokotu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ odrebnego przekazania placu budowy dla zakresu

podstawowego przedmiotu Umowy oraz dla Prawa Opcji. Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy teren budowy dla Prawa Opcji najpoézniej w terminie 14 dni od daty

zlozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia, o ktérym mowa w §21 ust. 2 Umowy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi

Kontraktu najpdzniej na 7 dni przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentéw

w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) potwierdzenie zgtoszenia Kierownika prac konserwatorskich w mysl art. 37b ustawy o
ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, wraz z podaniem danych kontaktowych do
Miejskiego Konserwatora Zabytkéow w Poznaniu zgodnie z wymogami wynikajacymi z
decyzji Miejskiego Konserwatora zabytkéw nr 737/2022 z dnia 10.08.2022 roku, tj. nie
pozniej niz 14 dni przed przekazaniem terenu budowy.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary
pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym zadaniem inwestycyjnym znajdq sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi
budowy, celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie,
wykonany przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku
ochrony znajdujgcych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktoérych stan okreslono jako dobry
lub uszkodzony.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa ruchu kolejowego,

warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie wykonywanie

robdt przy prowadzonym ruchu kolejowym, sprawy ochrony p.poz.

Jezeli w zwigzku z realizacjgq przedmiotu Umowy koniecznym stanie sie, aby PLK SA

udostepnito Wykonawcy jakiekolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej na warunkach

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017

r. w sprawie udostepniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. poz. 755 z pdzn. zm.) to

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajace 2z udostepnienia tych urzadzen

infrastruktury kolejowej.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych, na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych lub obiektow budowlanych na terenie budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych.
Inwentaryzacja taka zostanie poswiadczona protokotem przez Wykonawce i Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego optat, kar lub grzywien
zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych
obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych przez niego drog kotowych,
kolejowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§8 i
ODBIORY W ZAKRESU MIASTA POZNAN

Wykonawca w przypadku robdt objetych Zakresem Miasta Poznania lub Ewentualnym
Zakresem Miasta Poznania Iub Opcja nr 2 zobowigzany jest do kazdorazowego
przedstawiania inspektorowi nadzoru, dokumentow potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania
danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze
nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego
podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentow, o ktdrych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wylacznie ze szczegdlnych
uwarunkowan technologicznych, zatwierdzanie nastapi w dituzszym terminie, o czym
Wykonawca bedzie niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okresSlone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i
materialty majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze
muszg posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje
zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wilasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz
muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem
materiatu w konstrukcje, w ramach procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej,
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania materiatdw i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie
mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie
inspektora nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci
dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.
Wykonawca, w przypadku wykonywania robét ulegajacych zakryciu, a takze przed odbiorem
koncowym w zakresie sieci wod-kan zobowigzany jest zgtosi¢ te roboty do Aquanet S.A.,
ktéry w imieniu Zamawiajacego wykonana odbiory czesciowe robdt ulegajacych zakryciu /
prob szczelnosci / odbiory koncowe.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu
wykonania przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci
wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”).
Zestawienie winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo
inspektoréw nadzoru i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera
Kontraktu. Zatwierdzenie Zestawienia przez Kierownika Projektu nastapi w ciggu 14 dni o ile
ztozone zostanie w sposéb kompletny i prawidlowy. W celu prawidtowego ustalenia
terminowego wykonania poszczegdlnych KM, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w tresci
Zestawienia okre$lne bedzie procentowe zaawanasowane wykonanych robdt wzgledem
catosci przedmiotu Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora
inspektoréw nadzoru do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego
dokonuje po zapoznaniu sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce
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zestawem dokumentdéw, pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu

Umowy, do ktdrych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajacq odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig
zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie kanalizacji deszczowej i
przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspotrzednych w
postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na
typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu
przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych.
Wspotrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscia do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikow) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiarédw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych
zatacznik do SWZ- sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy
- sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e) dokumenty potwierdzajagce mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robdt budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf, dwg.
g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartoéci poszczegdélnych elementéw robot
budowlanych, potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i
obowigzujacymi przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k) protokoty przegladéw oraz odbioréow technicznych z pozytywnym wynikiem bez uwag
dokonania odbioru z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub o$swiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujagcego budowe, oraz inne
dokumenty okreslone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych bedacych zatacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) instrukcja obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu - w 3 egzemplarzach,

n) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o0 podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, a takze wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na
poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotdw w nim wymienionych -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

o) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbidér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem
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Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
dokonane w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane Iub zostaty
wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych
prob - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze
roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.
Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowos$¢ do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej, jednakze bez
koniecznosci ponownego zataczania dokumentéw wymienionych w ust. 7 lit. a) -
0).

Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych
od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawg
sporzadzenia bedzie skuteczne usunigcie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajgcy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej, jednakze bez koniecznosci
ponownego zataczania dokumentéw wymienionych w ust. 7 lit. a) - o).

Protokdt odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koficowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 6, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych.
Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie Iub
uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub
niezniszczone, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do
dokonania odbioru koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakdéw geodezyjnych.
Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 6, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 26 21 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktow
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na
tej podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdw
geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.

Dokonanie poszczegdlnych odbioréw robdét nie wytacza mozliwosci zgtaszania zastrzezen
nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego.

§9
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ODBIORY ZAKRESU PLK SA

Wykonane roboty w ramach Zakresu PLK SA oraz Ewentualnego Zakresu PLK SA
podlega¢ bedg odbiorom, do ktdérych przeprowadzenia, z zastrzezeniem postanowien
niniejszego paragrafu, stosuje sie zasady i warunki okreslone w Warunkach i zasadach
odbioréw robédt budowlanych na liniach kolejowych stanowiacych zatgcznik do uchwaty nr
938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. (z p6zn. zm.)
- dalej jako ,Warunki Odbioréw”, stanowigce zatgcznik nr 13 do Umowy, z zastrzezeniem
ponizszych postanowien.
Stosowane bedg nastepujace odbiory robot:
1) Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiory te dokonywane sg na biezaco;
2) Odbiodr ziacz szynowych.
Odbiodr ztacz szynowych (spawanych, zgrzewanych, izolowanych klejono - sprezonych)
polega na ocenie jakosci i iloéci wykonania robét;
3) Odbiory kolejowych obiektéw inzynieryjnych.
Odbiory kolejowych obiektéow inzynieryjnych (w tym badania) wykonuje sie zgodnie z
dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowgq;
4) 0dbiér eksploatacyjny (wstepny).
Odbior eksploatacyjny jest podstawg oddania toru lub rozjazdu do eksploatacji
z predkoscig okreslong przez komisje dokonujaca odbioru;
5) Odbiér i przekazanie urzadzen srk do eksploataciji.
Podstawowe warunki techniczno-organizacyjne dokonywania odbioréw technicznych i
przekazywania do eksploatacji urzadzen srk nowo zbudowanych oraz po remoncie,
przebudowie i rozbudowie okreslajg Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania
do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem kolejowym Ie-6 Wytyczne odbioru
technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym (,,Ie-6");
6) Odbior koncowy.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. W terminie 14 dni przed Odbiorem koncowym
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg odbieranych robot, w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie na
uzytkowanie, o ile jest wymagane, a takze komplet dokumentéw zwigzanych z procesem
certyfikacji;
7) Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania catosci przedmiotu
Umowy. Odbiér ostateczny przedmiotu Umowy powinien by¢ dokonany w ciggu 3 dni od
dostarczenia Zamawiajacemu zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catosci przedmiotu Umowy. Ponadto, Wykonawca dostarczy
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsysteméw strukturalnych (jezeli
wymagane), zgodnie z ustawg o transporcie kolejowym;
8) Odbior pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji
okreslonych w Umowie.
Wykonawca, w przypadku wykonywania robot ulegajacych zakryciu, a takze przed odbiorem
koncowym w zakresie sieci wod-kan zobowigzany jest zgtosic te roboty do Aquanet S.A., ktéry
w imieniu Zamawiajacego wykonana odbiory czesciowe robdt ulegajacych zakryciu / prob
szczelnosci / odbiory koricowe.
Dokonanie poszczegdlnych odbiordw robdét nie wylacza mozliwosci zgtaszania zastrzezen
nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ pominiecia, w procesie realizacji przedmiotu Umowy poszczegolnych,
odbiorow sposréd okreslonych w Umowie lub w Warunkach Odbioréw, wéwczas czynnosci
objete takim odbiorem musza by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie kolejnego ze
zdefiniowanych odbioréw, najpdzniej podczas odbioru korncowego.
Przewidywany termin zakonczenia robdt podlegajacych stosownemu rodzajowi odbioru, za
wyjatkiem okreslonego w ust. 2 pkt 1 powyzej, Wykonawca zgtasza PLK SA w terminie nie
krotszym niz 14 dni przed gotowoscig do odbioru. Po zakonczeniu robét Wykonawca dokonuje
wilasciwego wpisu w dzienniku budowy (o ile dotyczy).
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Przystgpienie do odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni roboczych (tj. dni od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru lub odpowiednio inspektorow
nadzoru zakonczenia prac i robot w poszczegdlnych branzach (o ile dotyczy) oraz kompletnosci
przekazanych przez Wykonawce wymaganych dla danego odbioru dokumentéw odbiorowych,
zgodnie z niniejszym paragrafem.

Nie pozniej niz do dnia przewidywanego =zakonczenia robot Wykonawca przekaze
wyznaczonemu przez PLK SA koordynatorowi czynnosci inspektoréw nadzoru (lub wtasciwemu
branzowo inspektorowi nadzoru) dokumenty odbiorowe w zakresie niezbednym dla dokonania
danego odbioru. Inspektorzy nadzoru sprawdzajg kompletno$¢ otrzymanych dokumentow i
niezwiocznie po uptywie zgtoszonego przez Wykonawce terminu zakonczenia prac lub robot,
weryfikujg ten fakt, celem potwierdzenia spetnienia uwarunkowan przystgpienia do odbioru.
Wykonawca przedifozy PLK SA wszystkie deklaracje, certyfikaty i Swiadectwa, o ktérych mowa
w Opisie przedmiotu zamdwienia, w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, do odbioru koncowego, Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu - wystawionego na czas nieokreslony oraz dopuszczenia do
stosowania na liniach kolejowych zarzadzanych przez PLK SA, Wykonawca niezaleznie od
naliczanych kar umownych bedzie zobowigzany, na wtasny koszt, dokona¢ wymiany budowli,
materiatu, urzadzen itp. (wraz z poniesieniem wszelkich konsekwencji z tym zwigzanych) na
posiadajace ww. dokumenty, a takze bedzie musiat dopetni¢ wszystkich wymaganych Prawem
formalnosci dla przeprowadzenia tych prac i robdt. Prace i roboty budowlane zwigzane z
realizacjg powyzszego beda musiaty by¢ przeprowadzone w terminie wskazanym przez PLK SA
i pod nadzorem inspektoréw nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez PLK SA, a w
zakresie ich wykonania bedg obowigzywaty wszystkie uwarunkowania okreslone w Umowie.
Przed przystgpieniem do odbioréw Wykonawca dostarczy PLK SA tymczasowe instrukcje
obstugi i konserwacji, o wystarczajacej szczegotowosci, aby PLK SA modgt eksploatowad,
konserwowac, rozbiera¢, sktada¢, regulowac i naprawiac urzadzenia. Roboty nie bedq uwazane
za ukonczone dla celdéw ich przejecia zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu, az PLK SA
otrzyma ostateczne instrukcje obstugi i konserwacji o takiej szczegétowosci.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje w jezyku polskim.

Roboty lub ich czesci uszkodzone lub zniszczone, w okresie przed ich przekazaniem do odbioru
koncowego, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréw beda sporzadzane protokoty odbioru,
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania odbioru
robot zanikajacych i/lub ulegajgcych zakryciu bedzie potwierdzony przez upowaznionych
przedstawicieli Stron (inspektora nadzoru oraz kierownika budowy lub kierownika robdt)
w dzienniku budowy albo w inny sposdb na pi$mie. Dokonanie odbioru ztgczy szynowych,
tj. spawéw termitowych i zgrzewéw powinno by¢ dokonane przez osobe z uprawnieniami
do odbioru i potwierdzone pisemnie.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie PLK SA,
stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy nastepowal bedzie w oparciu o
sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru i
zatwierdzone na pismie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu, Zestawienia
ilosci i wartosci wykonanych robét. Postanowienia z § 8 ust. 6 Umowy dotyczace ww.
Zastawienia stosuje sie odpowiednio, tj. z zachowaniem postanowien niniejszego paragrafu i
Warunki Odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej. Zestawienia dla zakreséw
realizowanych na rzez PLK SA oraz Miasta Poznan sporzadzenie bedg jako odrebne
dokumenty.

Dokumenty niezbedne dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych posterunkow
ruchu powinny by¢ przekazane przez Wykonawce wiasciwym komodrkom organizacyjnym
Zaktadu Linii Kolejowych na 28 dni przed terminem zmiany organizacji ruchu.

§10
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koficowego. Rozliczanie poszczegdinych elementéw przedmiotu Umowy
(zaréwno w Zakresie Podstawowym Przedmiotu Umowy jak i objetym Prawem Opcji) bedzie
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nastepowatlo na podstawie odrebnych faktur wystawianych uwzglednieniem podziatu
przedmiotu Umowy na zakresy poszczegolnych Zamawiajacych, tj. dla Miasta Poznan
odnosnie Zakresu Miasta Poznan, oraz dla PLK SA odnosnie Zakresu PLK SA.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowacé kwoty zawarte w dotgczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
moga zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy - odnosnie Zakresu Miasta Poznan lub
w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy - odnosnie Zakresu PLK SA Po przekroczeniu 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy lub § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy Zestawienia, o ktérych mowa w § 8 ust 6 oraz § 9 ust. 15 Umowy, beda
sporzadzane jak dotychczas, ale bedq posiada¢ wytacznie charakter informacyjny co do
procesu zaawansowania prac (w odniesieniu KM), a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o
faktury koncowe przy uwzglednieniu tych Zestawien dla odpowiednio: Zakresu Miasta Poznan
oraz Zakresu PLK SA.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o faktury
koncowe, wystawione na rzecz kazdego z Zamawiajacych dla zakreséw realizowanych na ich
rzecz, na podstawie protokotow odbioréw: koncowego sporzadzonego wedtug zasad
okreslonych odpowiednio w § 8 oraz ostatecznego sporzadzonego wedtug zasad okreslonych

w § 9 Umowy.

4, Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawien,
o ktorych mowa w § 8 ust. 6 § 9 ust. 15 Umowy.

5. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury czesciowej obejmujacej odpowiednio zakres Miasta Poznan lub zakres
PLK:

a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej z podziatem
przedmiotowym wykonanych robot odpowiednio dla Zakresu Miasta Poznan oraz Zakresu
PLK SA

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych
dokonanie zapfaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu
udziatu w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr
4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu,

- dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢
oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego
dla zakresu Miasta Poznan lub PLK SA.
7. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej:
a) protokotu odbioru koncowego,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:
- os$wiadczern podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdédw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do
Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

8. W przypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z podwykonawcg
bedzie kaucja gwarancyjna, Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury czesciowej lub
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faktury koncowej dowodd potracenia czesci wynagrodzenia z ustanowiong kaucjg wraz z notg
obcigzeniowq, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 13) Umowy.
9. Faktury beda ptatne przelewem:
1) Dla zakresu Miasta-Poznan - 30 dni od dnia otrzymania przez Miasto Poznan prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury wraz z wymaganymi zatacznikami. Wystawiona
przez Wykonawce faktura VAT musi posiadac nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440

2) Dla zakresu PLK SA - 30 dni dnia otrzymania przez PLK SA prawidiowo wystawionej
przez Wykonawce faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami. Wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT musi posiadac nastepujgce oznaczenie nabywcy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z siedzibg w Warszawie,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

10. Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
a) Dla zakresu Miasta Poznan:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan
b) Dla zakresu PLK SA:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala Spoftki
Biuro Rachunkowosci
Wydziat OCR i zarzadzania elektronicznym obiegiem Faktur,
ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa
NIP 113-23-16-427,
z dopiskiem ,,FAKTURA"

Wykonawca zobowigzany jest przesytaé lub dostarczaé bezposrednio kopie faktur
VAT przesytanych do PLK SA jednocze$nie do Inwestora Zastepczego - Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831 Poznan.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30
dni od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstapi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wylacznie dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.

12. Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego danego
dysponenta

13.  Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o] nr

, a wihasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem

rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie

zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzied ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym

Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia odpowiednio PLK SA

lub Miasto Poznan do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez
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Wykonawce prawidiowego numeru rachunku rozliczeniowego, 0 czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez odpowiednio PLK SA lub Miasto
Poznan warunkéw Umowy, a odpowiednio PLK SA lub Miasto Poznan nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniaé
Wykonawcy do obcigzenia odpowiednio PLK SA lub Miasto Poznan odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca winien postepowac z odpadami dotyczacymi zakresu Miasta Poznania, zgodnie z
zalacznikiem nr 9 do Umowy. Wykonawca winien postepowac¢ z odpadami dotyczacymi
zakresu PLK SA, zgodnie z Instrukcjg Is-3 i Im-4, ktére stanowig zatacznik nr 9A

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej :

a) za zakres Miasta Poznan, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440

ODBIORCA:

Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
Ulica Wilczak 17
61-623 Poznan
Numer GLN: 5907459620368

b) za zakres PLK SA Wykonawca wysle e-fakture na adres efaktura@plk-sa.pl, lub
wysle ustrukturyzowang fakture elektroniczng do Zamawiajacego za posrednictwem
platformy, o ktdérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W
przypadku wystania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Zamawiajqcy wyraza
zgode na wystanie za posrednictwem platformy zatgcznikdéw do tej faktury
stanowigcych inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wystaniem
pierwszej e-faktury Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ PLK SA podpisane
o$wiadczenie, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 10 do Umowy, ktére zostanie
potwierdzone podpisem przez PLK SA. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-
faktury Wykonawca cofnie oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarcza fakture na adres siedziby Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ koperte z fakturg dopiskiem ,FAKTURA”. W
przypadku braku otrzymania od Zamawiajacego informacji o numerze zamoéwienia SAP
nalezy podac¢ imie i nazwisko osoby kontaktowej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,
upowaznionej do odebrania faktury.

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

Ponadto dla faktur wystawianych na PLK SA Wykonawca umiesci réwniez nastepujace
informacje: numer i date Umowy, nazwe Umowy, nazwe zadania, numer i date protokotu
odbioru robét oraz numer zamodwienia utworzonego w ewidencji SAP przez Zamawiajgcego.
Ponadto faktury muszg zawiera¢ informacje o numerze i tytule Projektu, a po podpisaniu
Umowy o Dofinansowanie — numer i date Umowy o Dofinasowanie (dane zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu Umowy oraz po zawarciu Umowy o Dofinasowanie).

Kazdy z Zamawiajacych jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Wykonawcy wytacznie
w czesci dotyczacej wiasnego zakresu inwestycji, w nastepujacych wysokosciach:

- Miasto Poznan: w zakresie wynagrodzenia naleznego tytutem wykonania robot z Zakresu
Miasta Poznania, Ewentualnego Zakresu Miasta Poznania oraz robdt objetych Prawem Opgji
nr 2.
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- PLK SA: w zakresie wynagrodzenia naleznego tytutem wykonania robot z Zakresu PLK SA,
Ewentualnego Zakresu PLK SA.

§ 11
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres
przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ziotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktorymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych
robét budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robdt oferta, ktory stanowi
zatacznik nr 1 do Umowy),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcag wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikac bedzie
wartos$¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w
ktérym dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadaé bezposrednio pozycjom z
przedmiaru robdt-oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
................................. (zgodnie z oferta Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda -ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich  tych  podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie
robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

10) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej
na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone
traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia) kumulatywnie

12) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje
zabezpieczajacq: zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
ze wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé
bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji
(zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia. Potracenie
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy z wzajemnych
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wierzytelnosci podwykonawcy nastgpi na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej
przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie ptatnosci faktury oraz w drodze
kompensaty wzajemnych zobowigzan,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogq
przenosi¢ wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajgcego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego
na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz w kazdym
innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie  dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac
bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie
na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

17) postanowienia dotyczace waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy z uwzglednieniem
postanowien § 17 Umowy,

18) w przypadku, w ktérym w wyniku umowy o podwykonawstwo miatby powsta¢ utwér
chroniony przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umowa o
podwykonawstwo powinna zawiera¢ okreslenie zakresu autorskich praw majatkowych i
zaleznych, jakie Wykonawca nabywa. Zakres ten nie moze by¢ mniejszy od okreslonego
w Umowie;

19) okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

20) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w =zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbadac¢ zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w

SWZ oraz w ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4 powyzej,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyé

Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w

ust. 4 powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia

niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przediozonej do zaakceptowania

Zamawiajacemu, do ktérego nie wniost zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w

przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa

w ust. 8 powyzej jest diuzszy niz wskazany zgodnie z Oferta Wykonawcy, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy i

przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zmienionej w niniejszym zakresie
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umowy powykonawczej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Zamawiajagcego w tej
sprawie lecz nie péznej niz 7 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo
dokonujacego ww. zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia wust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatlu w postepowaniu,
o ktérym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym
celu Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia, wchodzacego w
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Prawo zamowien
publicznych lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit
tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamoOwienia. Jesli Zamawiajacy nie wyznaczy takiego terminu odrebnym pismem, to
Wykonawca powinien zastgpi¢ tego podwykonawce w terminie 7 dni od otrzymania informacji
o stwierdzeniu podstaw wykluczenia. Regulacje niniejszg stosuje sie wobec dalszych
podwykonawcéw.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy i o0 rozpoczeciu takiej pracy na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia listy podwykonawcéw (oraz dalszych
podwykonawcow), ktéra podlega udostepnieniu na kazde zadanie Zamawiajacego.*
Wykonawca os$wiadcza, iz przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
SWZ.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca musi posiadaé wiedze i doswiadczenie
odpowiadajace proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy, jak tez dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy, jego personelu i sprzetu - w
szczegdlnosci w postaci referencji, protokotéw odbioru itp.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM dla Zakresu
Podstawowego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05 % kwoty brutto tgcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... z})
za kazdy dzien zwiloki (w przypadku przekroczenia terminéw wiecej niz jednego KM dla
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Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy, powyzsza kara naliczana bedzie
kumulatywnie, tj. bedzie naliczana odrebnie za przekroczenie kazdego terminu KM dla
Zakresu Podstawowego Przedmiotu Umowy),

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia Zakresu
Podstawowego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05 % kwoty brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zi)
za kazdy dzien zwioki, (w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zakresu
Podstawowego Przedmiotu Umowy oraz terminu wykonania KM dla Zakresu
Podstawowego Przedmiotu Umowy (jednego lub wiecej), powyzsza kara naliczana bedzie
kumulatywnie, tj. bedzie naliczana odrebnie za przekroczenie kazdego z ww. terminow),
w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM realizacji
robdét budowlanych objetych Prawem Opcji - w wysokos$¢ 0,05% kwoty brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zi)
za kazdy dzien zwiloki (w przypadku przekroczenia terminéw wiecej niz jednego KM,
powyzsza kara naliczana bedzie kumulatywnie, tj. bedzie naliczana odrebnie za
przekroczenie kazdego terminu KM realizacji robét budowlanych objetych Prawem
Opciji),

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia realizacji
robdét budowlanych objetych Prawem Opcji - w wysokos$¢ 0,05% kwoty brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreélonej w § 21 ust. 6 niniejszej Umowy, (tj. kara w
kwocie ..... zt) za kazdy dzien zwitoki, (w przypadku przekroczenia terminu realizacji
robdt budowlanych objetych Prawem Opcji oraz terminu wykonania KM (jednego lub
wiecej) realizacji robdét budowlanych objetych Prawem Opcji, powyzsza kara naliczana
bedzie kumulatywnie, tj. bedzie naliczana odrebnie za przekroczenie kazdego z ww.
termindéw),

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji dla Zakresu Podstawowego Przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,01 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
okredlonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazdy dzien zwtoki,
W przypadku zakresu objetego Prawem Opcji — ww. kara naliczana bedzie w wysokosci
0,01 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 21 ust. 6
Umowy - (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce w czesci
dotyczacej robdét budowlanych objetych Zakresem Podstawowym Przedmiotu Umowy,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstapienie
nastgpito na podstawie przepisow prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 %
kwoty brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, tj.
kara w kwocie ..... zt,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce w czesci
dotyczacej robét budowlanych objetych Prawem Opcji, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie przepisow
prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % kwoty brutto facznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 21 ust. 6 Umowy, tj. kara w kwocie ..... z,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) - dotyczy
sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) zakresu w ramach Prawa
Opcji ww. kara bedzie naliczana w wysokosci 0,05% kwoty brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt).

w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) - jednorazowo za
kazdy dostrzezony przypadek. W przypadku podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) zakresu w ramach Prawa Opcji ww. kara bedzie naliczana w wysokosci
0,05% kwoty brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6
Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zh).

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
(w tym dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub

Strona 27 z 84



k)

m)

n)

0)

p)

a)

POZnan PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

projektu jej zmian, przed rozpoczeciem realizacji umowy podwykonawczej (lub jej
aneksu) kazdorazowo w wysokosci 0,01% kwoty brutto tacznego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde
naruszenie. W przypadku podwykonawcy zakresu w ramach Prawa Opcji ww. kara
bedzie naliczana w wysokosci 0,01% kwoty brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 11 ust. 8 poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo (w tym dalsze
podwykonawstwo) lub zmian tych umodw, kazdorazowo w wysokosci 0,02 % kwoty
brutto tagcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w

kwocie ..... zt) za kazde naruszenie W przypadku podwykonawcy zakresu w ramach
Prawa Opcji ww. kara bedzie naliczana w wysokosci 0,02% kwoty brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za

kazde naruszenie,
w przypadku nieprzediozenia w terminie wskazanym w § 11 wust. 9 Umowy,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej aneksu uwzgledniajacego
zmiane terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy),
kazdorazowo w wysokosci 0,01 % kwoty brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde naruszenie.
W przypadku podwykonawcy zakresu w ramach Prawa Opcji ww. kara bedzie naliczana
w wysokosci 0,01% kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21
ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde naruszenie
w przypadku niezastosowania sie do wymogow zachowania poufnosci wskazanych w § 5
ust. 6 Umowy w wysokosci 0,01 % kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
okresdlonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde stwierdzone
naruszenie. W przypadku informacji dotyczacych wytacznie zakresu realizowanego w
ramach Prawa Opcji ww. kara bedzie naliczana w wysokosci 0,01% kwoty brutto
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie
..... zt) za kazde naruszenie.
w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu
na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,0001%
kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj.
kara w kwocie ..... z) za kazde stwierdzone naruszenie (niezaleznie czy miato ono
miejsce w zwigzku z realizacjq zakresu podstawowego Umowy czy zakresu objetego
Prawem Opcji),
w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,007% kwoty brutto
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie
. zt) za kazdy dzien zwioki. W przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego dotyczacego wytacznie zakresu realizowanego w ramach Prawa Opcji ww.
kara bedzie naliczana w wysokosci 0,007% kwoty brutto tgacznego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazdy dzien
zwtoki,
w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybienia w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci
0,002% kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1
Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde stwierdzone naruszenie. W przypadku
stwierdzenia ww. uchybienia dotyczacego wytacznie zakresu realizowanego w ramach
Prawa Opcji ww. kara bedzie naliczana w wysokosci 0,002% kwoty brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... z) za
kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu w wysokosci 0,01 % kwoty brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazdy dzien zwiloki. W
przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w dotyczacego wytacznie zakresu realizowanego w ramach Prawa Opcji ww.
kara bedzie naliczana w wysokosci 0,01% kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazdy dzien
zwtoki,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia , o ktérej mowa w art. 439
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ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,01 % kwoty brutto taqcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie ..... zi)
za kazde stwierdzone naruszenie. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia ,
o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, dotyczacego w
zakresie realizowanym wytacznie w ramach Prawa Opcji ww. kara bedzie naliczana w
wysokosci 0,01% kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21
ust. 6 Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegdtowo wskazanych w § 1 ust. 13 Umowy, w wysokosci 0,007 % kwoty brutto
tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie
zt) za kazde stwierdzone naruszenie. W przypadku niewykonania lub
nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy szczegotowo wskazanych w § 1
ust. 13 Umowy wytacznie w ramach Prawa Opcji, kara bedzie naliczana w wysokosci
0,01% kwoty brutto tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6
Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde naruszenie. Powyzsza kara naliczana bedzie
réwniez w przypadku nieprowadzenia lub nieprawidtowego wykonywania odpowiednich
zabiegdw pielegnacyjnych w okresie gwarancji pielegnacyjnej. Natomiast, w przypadku
gdy na skutek nieprawidtowego wykonywania powyzszych zobowigzan Wykonawcy lub z
jakichkolwiek innych przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, dojedzie do
uszkodzenia lub zniszczenia drzewa, powyzsza kara bedzie naliczana w podwadjnej
wysokosci za kazdy przypadek (tj. za kazde uszkodzone lub zniszczone drzewo).
w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegdtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,007 % kwoty brutto
facznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy (tj. kara w kwocie
..... zt) za kazde stwierdzone naruszenie. W przypadku niewykonania lub
nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy szczegétowo wskazanych w § 1
ust. 11 Umowy wytacznie w ramach Prawa Opcji, kara bedzie naliczana w wysokosci
0,01% kwoty brutto facznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6
Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde naruszenie,
w przypadku, gdy na podstawie przepisbw prawa lub postanowien Umowy lub
dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia udziatu w realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oso6b
wskazanych w tych przepisach i/lub dokumentach, a przedmiot Umowy bedzie
realizowany przez Wykonawce bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z
ww. wymogami - karg umowng w wysokosci 0,01% kwoty brutto tgcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, okresSlonej w § 4 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone
naruszenie. W przypadku gdy ww. naruszenie dotyczy wyitgcznie zakresu przedmiotu
Umowy realizowanego w ramach Prawa Opcji, ww. kara bedzie naliczana w wysokosci
0,01% kwoty brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej § 21 ust. 6
Umowy, (tj. kara w kwocie ..... zt) za kazde stwierdzone naruszenie,
za przediuzenie zamknie¢ torowych w wysokosci 1 000,00 PLN za kazda rozpoczetg
godzine wydtuzenia przydzielonego zamkniecia toru, ktére wystapi z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;
za udzielone, a niewykorzystane zamkniecia torowe w wysokosci 1 000,00 PLN za
kazda rozpoczetg godzine przydzielonego zamkniecia toru, ktdre wystapiq z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;
za nieprzedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci w terminie i zakresie, o ktérym
mowa w § 7 w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki;
za nieobecno$¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Wykonawcy uprawnionego
do podejmowania wigzacych decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w
wysokosci 10 000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek zawinionej nieobecnosci w
wyznaczonym terminie narady lub spotkania;
za konieczno$¢ stosowania sygnatow zastepczych wynikajacych z wydiuzonego czasu
trwania Umowy z winy Wykonawcy lub nieusuniecia z winy Wykonawcy w ciagu 24
godzin usterek w czynnych urzadzeniach stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego -
w wysokosci 10 000,00 PLN za kazda dobe;
za niezabezpieczenie miejsca robdt zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robdt
opracowanym wg ,Wytycznych zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze
zamknietym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z
predkoscig V=100 km/h Id-18" oraz ,Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w
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czasie wykonywania robot” — w wysokosci 10 000,00 PLN za kazdy dzien stwierdzonych
nieprawidtowosci;

bb) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce petnej dokumentagji
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 , w terminach okreslonych w tych ustepach - w
wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu Zamawiajgcemu petnej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Kara nie bedzie naliczana za okres weryfikacji
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajgcego oraz w przypadku wyznaczenia
przez Zamawiajgcego jednorazowo, dodatkowych 7 dni roboczych na dokonanie zmian w
przedtozonej dokumentacji ubezpieczeniowej;

cc) za nieprzekazanie Raportu o postepie prac w terminach i zakresie okreslonym w Umowie
- w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

dd) o ktorej(ych) mowa w Zataczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysokosciach tam okreslonych;

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego

paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potragcone z dowolnej wierzytelnosci

Wykonawcy w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

niniejszej Umowy lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia

roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode o wartosci

przewyzszajacej kwote naliczonych kar.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w

wysokoséci maksymalnie 20% kwoty brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objetego Prawem Opcji,

odpowiednio 20 % kwoty brutto tagcznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 21 ust.

6 Umowy. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio. W

przypadku skorzystania z Prawa Opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do tresci oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie

odpowiednio.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy termindw

okreslonych ,Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, ktore skutkujg koniecznoscig

wprowadzenia nieplanowych zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszelkich kosztéw wynikajacych z wyptaconych

przewoznikom i innym podmiotom gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztéw z

tytutu nienalezytej realizacji rozktadu jazdy pociggow.

Kary umowne, odszkodowania i koszty, o ktérych mowa w ust. 7, dotyczg w szczegdlnosci:

1) kar wyptaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociagdw w stosunku do ogtoszonego

rozktadu jazdy pociagéw;

2) niezachowania parametrow linii kolejowej powodujace wydtuzenie czasu jazdy pociggdw;

3) odszkodowan wyptaconych podréoznym na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkéw pasazeréw w ruchu

kolejowym;

4) kosztéw poniesionych na ladowg komunikacje zastepcza;

5) kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych dla

podrdznych;

6) kosztéw poniesionych przez przewoznikéw, wynikajacych z jazdy wydtuzong ,droga

okrezng” (objazdowaq) lub po torach innego Zarzadcy w stosunku do ogtoszonego rozktadu

jazdy pociagéw;

7) utraconych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. korzysci, spowodowanych brakiem

mozliwosci sprzedazy trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociagow;

8) kosztédw wprowadzenia lagdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw spalinowych jako

trakcji zastepczej;

9) kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadéw jazdy pociagow.

Koszty wynikajace z tytutu opdznien pociagdw naliczane bedg na podstawie zapiséw
prowadzonych przez dyspozytora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Zarzadzania
Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE), natomiast koszty
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wprowadzenia lagdowej komunikacji zastepczej i uzycia lokomotyw do przeciggania pociqgow
naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikow.

Zastrzezenia kar umownych wymienione w ust. 1 oraz postanowienia z pozostatych
ustepow niniejszego paragrafu majg zastosowanie w przedmiotowych przypadkach
nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy réwniez w ramach realizacji przedmiotu
Umowy objetego Prawem Opcji.

Dla kar okreslonych w ust. 1 lit. a-m, o-t, w-x, aa-bb zaptata na rzecz Zamawiajacego
(Miasta Poznan i PLK SA) nastapi proporcjonalnie do ich udziatu finansowego w zadaniu
objetym niniejszg Umowa.

Dla kar okreslonych w ust. 1 lit. v-w, z-aa, dd zaptata nastapi na rzecz PLK SA.

§13
REKOJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy

(tj. zakresu podstawowego oraz objetego Prawem Opcji). Uprawnienia Zamawiajgcego

wynikajace z udzielonej rekojmi oraz gwarancji w zakresie inwestycji Miasta Poznania bedg

wykonywane przez Miasto Poznan, a dla zakresu inwestycji PLK SA - beda wykonywane przez

PLK SA..

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta
gwarancyjna stanowigca zatacznik nr 7 oraz nr 7a do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na
przedmiot Umowy w czesci dotyczacej robdt budowlanych wynosi ............ miesiecy (zgodnie z
trescig oferty), natomiast w czesci dotyczacej:
1) zielni wynosi 36 miesiecy,
2) oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi 36 miesiecy,
3) oznakowania poziomego cienkowarstwowego (jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania) wynosi

12 miesiecy,

i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni
w odniesieniu do robét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody. W czesci dotyczacej zieleni Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladéw i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 14 dni.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposdb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 5 dni
roboczych. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajq wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku
do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.
Strony ustalajq, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi w zakresie inwestycji Miasta Poznania
beda wykonywane przez Miasto Poznan (ktére moze by¢ w tym zakresie reprezentowane przez
Dysponenta); a dla zakresu inwestycji PLK SA - bedq wykonywane przez PLK SA.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wystawi dokumenty potwierdzajace uprawnienia z gwarancji i
rekojmi zgodne z zatacznikiem nr 7 i nr 7a, tj. odrebnie dla kazdego z Zamawiajacych (
Miasta Poznan, PLK SA).
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. § 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU)

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci
stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 tj. .......... zt (stownie:
.................. zlotych), przy czym:

a) zabezpieczenie zostato ustanowione na rzecz Miasta Poznan, w wysokosci
....................................... stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt
1 6. e zt (stownie: .................. ziotych),

b) zabezpieczenie zostato ustanowione na rzecz PLK SA, W WySOKOSCI .....ccooeveuievercciciene
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 tj. .ceeeennnn. Zt
(stownie: ......ccceee. ztotych).

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu, Wykonawca przelewa wilasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego:

a) dla zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a): ...........

b) dla zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b): ............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej Ilub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét odbioru
koncowego lub nie zostalty wykonane inne obowiagzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia odpowiednio PLK SA Iub Miastu Poznan
najpézniej na 30 dni przed upltywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument
zabezpieczenia odpowiednio uwzgledniajgcy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy zabezpieczenia lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy (odpowiednio PLK SA lub Miastu Poznan) zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata z dotychczasowego zabezpieczenia nastepuje nie podzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okres$lonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni
dtuzszym od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i
gwarancji (w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od dnia uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci ktéry z tych okreséw nastagpi pézniej.

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, wniesione w innej
formie niz w pienigdzu, bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego zrealizowania i ukonczenia
przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapic¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach
prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust.1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej
Umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze byc¢
wykonane w terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w
szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przediozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowg,
2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,
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3) w przypadku zwioki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindw
realizacji ktéregokolwiek z KM dla zakresu podstawowego lub Prawa Opcji co najmniej
21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robét zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegollnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Iub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w postepowanie likwidacyjne, z zastrzezeniem
postanowien art. 225 ust. 1 oraz art. 247 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 83
ustawy Prawo upadtosciowe,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktéorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie
wartos¢ 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy (w przypadku wykonania Prawa Opcji
lub dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit
oblicza sie od kwoty brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytutu
wykonania Umowy, na dzien odstgpienia od Umowy)

11) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okres$lonego
w § 4 ust. 1 Niniejszej Umowy (lub okreslonego w § 21 ust. 6 lit. a) lub b) niniejszej
Umowy - w przypadku skorzystania z Prawa Opcji) (w przypadku wykonania Prawa
Opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, limit
oblicza sie od kwoty brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego z tytuiu
wykonania Umowy),

12) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 14
Umowy, w tym gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Zamawiajacego z
uprawnien uregulowanych w § 14 Umowy

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, oraz z podaniem uzasadnienia, zawierajgcego w szczegdlnosci wskazanie

podstawy prawnej, w oparciu o ktéra dokonywane jest odstgpienie, oraz okolicznosci
faktycznych uzasadniajacych skorzystanie z niej. Wykonawca po otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
Umowaq, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz
przekaze Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robét
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w
zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi

Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.
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Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie
wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza
dochodzenia kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstagpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ziozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono
i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub
gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

W przypadku nieprzyznania lub ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajacemu na
realizacje przedmiotu Umowy Zamawiajacy moze, bez zadnych ujemnych dla Zamawiajacego
konsekwencji finansowych, odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci. Oswiadczenie o
odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy z ztozy Wykonawcy w formie pisemnej, w terminie
wskazanym w ust. 2.

Odstgpienie od Umowy moze dotyczy¢, wedle wyboru Zamawiajgcego, cato$ci Umowy lub
czesci, w ktérej Umowa nie zostata jeszcze zrealizowana.

Jezeli do czasu odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji sporzadzonej w ramach Umowy nie zostaty przeniesione na Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniem § 19, przeniesienie tych praw na Zamawiajgacego nastepuje z
chwilg odstgpienia Zamawiajgacego od Umowy.

Odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy nie uchybia, w tym w szczegdlnosci nie
umniejsza innych praw Zamawiajacego przewidzianych Umowg, w tym naliczenia kar
umownych i dochodzenia zaréwno tych naliczonych do dnia odstgpienia, jak takze tych
naliczonych po tym dniu. Kary z tytutu nieprawidlowego wykonania Umowy mogg by¢
naliczane kumulatywnie z karami za odstgpienie od Umowy w zakresie w jakim dotycza one
nieprawidtowego wykonania Umowy, ktdre mialo miejsce przed dniem odstgpienia od
Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, przekaze Zamawiajgcemu dziennik budowy, celem powierzenia dokumentu
osobom uprawnionym zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 16
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
nizej okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego,
zamoéwien podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania
czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci zamdwienia podobnego na czesé lub catos$¢ zamédwienia podstawowego
- zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego
lub zmiana ilosci udzielonych zamknie¢ torowych,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych w trybach innych,
niz wskazane w pkt powyzej, w tym na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 lub ust. 2 -
w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania
czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci robot dodatkowych na czes¢ lub cato$é zamdwienia podstawowego -
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego
lub zmiana ilosci udzielonych zamknie¢ torowych,

3) wydtuzonych termindéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéow do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, i ziozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur
przekraczajacq terminy wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych terminéw
zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy
Wykonawca udowodni, ze wpltywa to na terminy realizacji Umowy,
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w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliw-a realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
koniecznosci zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacej
tym, ze Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykonaé¢ zmienionego przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym dla zamowienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz
Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na
terminy realizacji Umowy oraz koszty robdt,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego
- odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czesc
lub cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy
dot. zamdwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcdédw i innych podmiotéow
wspotpracujacych z Wykonawcg lub dziatajacych na jego zlecenie) lub organdéw wiadzy
publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamodwienia —
w przypadku, jesli dziatania osdéb, podmiotow trzecich lub organéw wiadzy publicznej
wpltywaja na mozliwo$s¢ wykonywania istotnej czeséci lub catosci zamodwienia-
podstawowego - odpowiednia, odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego, przerwania realizacji
zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie

odpowiadajacym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowag, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci
lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub catos¢ zamoéwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia
podstawowego,

koniecznosci lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czeéci - odpowiednia zmiana
przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i
wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg.
ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w
przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robot
zamiennych wplywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
zamiennych na cze$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,

lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindéw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwiloka ta
dotyczy czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu
Umowy - odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktéra wptyw ma
zwioka,

podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czeSci zamdwienia, ktéra miata byc
realizowana sitami wlasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamowienia sitami wtasnymi Wykonawcy
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i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu
podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462
ust. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

13) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje- ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

14) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan Ilub zasad
funkcjonowania Zamawiajacego albo zmian przepisow prawnych powodujacych, iz
wykonanie zamodwienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata
koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych
w ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci
lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia
podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji
zamowienia podstawowego),

15) w przypadku wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkdw przytgczeniowych od gestorow
sieci - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

16) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
w  szczegllnosci  wstrzymujace  mozliwos¢  uzyskania  odpowiednich  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen Ilub innych aktdw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

17) zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do
przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych -
odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian przedmiotu
Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,

18) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy),
gdy wykonanie niektorych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany
planédw inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze
ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian przedmiotu Umowy zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji Umowy;

19) zmian obowigzujacych przepiséw prawa lub Regulacji Zamawiajacego wptywajacych na
termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce
obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu -
mowy, ktérych uzyskanie nie bylo konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana
termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa lub Regulacji Zamawiajacego, ktére weszty w
zycie po terminie skfadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan
wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane
Umowy, a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci
na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamoéwienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu, chyba ze zmiana taka wynika¢ bedzie z winy
Zarmawiajgeego-okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

§17
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego

zakresu przedmiotu Umowy oraz Prawa Opcji, na skutek wymienionych ponizej zmian
prawa powszechnie obowigzujacego, w trakcie realizacji Umowy:

1) W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zmianie moze ulec Cena o
wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca
ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikow do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajacq ze zwiekszenia stawki godzinowej do
wysokoséci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych.

2) Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie ustalona poprzez uwzglednienie
zwiekszenia wynagrodzen pracownikow, ktorzy otrzymujg wynagrodzenie w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku
pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) Ilub poprzez
uwzglednienie zwiekszenia minimalnej stawki godzinowej przyjmujacego zlecenie lub
$wiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow,
czesci zamowienia.

3) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 1, ma wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia, w szczegolnosci wykaze wartos¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 1 przedstawiajac jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie i
wymiarze czasu pracy pracownikow, o ktdorych mowa w ust. 2, jak rowniez wskazujac
okres ich zatrudnienia przy wykonywaniu robét budowlanych lub innych $wiadczeh przy
realizacji Umowy.

4) W przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec Cena o wykazanag przez
Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

5) Zmiana Ceny, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen osoéb, zatrudnionych na umowe o
prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzacq
dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz
Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepisow,
czesci zamowienia.

6) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, ma wptyw
na koszty wykonania zamowienia, w szczegdlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o
ktérym mowa w ust. 4, przedstawiajac jego kalkulacje wraz z oswiadczeniem o liczbie
oséb, o ktéorych mowa w ust. 5, jak réwniez wskazujgac okres ich zatrudnienia przy
wykonywaniu robét budowlanych lub innych $wiadczen przy realizacji Umowy.

7) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.), zmianie moze ulec
Cena o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu kosztéw realizacji zamowienia
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wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych (dalej jako ,PPK") .

Zmiana Ceny, o ktorej mowa w ust. 7 zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie wartosci wzrostu kosztow realizacji zamodwienia wynikajacg z
dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 ma wptyw
na koszty wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o
ktorym mowa w ust. 7, przedstawiajac jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie
pracownikéw objetych PPK i realizujgcych zamowienie.

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa
odpowiednio w ust. 3, 6 lub 9, Zamawiajacy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany Ceny zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do kalkulacji.
Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego
otrzymania, przedstawiajagc na piSmie nowg kalkulacje albo uzasadnienie poprawnosci
kalkulacji, do ktérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia. Procedure ustalenia wysokosci
zmiany Ceny powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu pierwszym, z
zastrzezeniem, iz terminy wynoszq odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie
zmian przepisow, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 1 lub 4.

Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce - zgodnie z
wyborem Zamawiajacego - wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych
kalkulacje, tj.: imiennej listy oséb, o ktérych mowa w ust. 2 lub 5, zgtoszenia ww. 0séb
do ZUS, listy obecnosci ww. 0sdb na budowie.

W przypadku zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego nastgapi zmiana Ceny brutto
Umowy w stopniu odpowiadajacym zmianie stawki podatku VAT i podatku akcyzowego

(+/-).

2. Klauzula waloryzacyjna PLK SA - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Zakresu PLK SA oraz Ewentualnego Zakresu PLK SA.

1)

2)

3)

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkdéw cen
zgodnie z niniejszym ustepem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek
cen, nie jest objeta postanowieniami Umowy, bedzie sie uwazato, ze Cena uwzglednia
wzrosty lub spadki cen. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o podane ponizej
wskazniki cen wyrobdw publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
zwanego dalej ,Prezesem GUS"” w Dziedzinowej Bazy Wiedzy, tj.:

a) Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI)
b) przecietne wynagrodzenia miesieczne brutto w sektorze przedsiebiorstw -
budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej (jako robocizna - R)

oraz miesieczne Wskazniki cen produkcji sprzedanej wyrobow przemystowych:

c) Brykiety i podobne paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy
nafto-ej (jako paliwo - P) - indeks 19.2

d) Cement, wapno i gips —-jako cement - C) - indeks 23.5

e) Zeliwa, stal i zelazostopy —jako stal - S) - indeks 24.1

f) Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo - K) - indeks 08.1

g) Metale szlachetne i pozostate metale niezelazne (jako miedz - M) - indeks 24.4

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikoéw przestat byc
dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od miesigca, za
ktéry zostato wystawione pierwsze rozliczenie za wykonane roboty budowlane oraz w
ktérym dochodzi do zmiany cen lub kosztéw wyliczonej zgodnie ze wzorem ponizej, do
wystawienia rozliczenia, w ktérym taczna wartos$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku
cen, wynikajacych z niniejszego ustepu osiggnie limit +/- 5 % Ceny netto wskazanej w
dniu zawarcia Umowy.
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4) Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé¢ bedg waloryzacji o wspdtczynnik zmiany cen ( )
wyliczony wedtug wzoru:

gdzie:

- . " jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej

kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie L "s przy czym okresem tym jest
miesiac, jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;

- 0" jest statym wspotczynnikiem o wartosci”: 0,5 (50%) niepodlegajacym korekcie;

- e A s A 97 . h” sa wspétczynnikami statymi okreslonymi w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy
Zamawiajgcy stanie sie dostawcq ktéregokolwiek z elementdéw robdt ujetych w tabeli
Koszyk Waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we
wzorze na ; W takim przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi,
ktéra zostata przyjeta jako ,07”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka
Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

— symbole wskaznika z indexem dolnym , Ssq narastajacymi wskaznikami kosztu
biezacego okresu (cenami poréwnawczymi dla okresu ,[n”), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym;

— symbole wskaznika z indexem dolnym r sgq wskaznikami kosztu odniesienia (cenami
odniesienia) na date o 28 dni wczesniejszg od najpdzniejszej daty na sktadanie ofert
, publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w
danym okresie rozliczeniowym.

”

*nalezy pozostawi¢ odpowiedni koszyk zgodnie z ponizszymi instrukcjami, w przypadku
pozostawienia drugiego koszyka, we wzorze nalezy usungl czes¢ zaznaczong na zétto i ,h” w
definicji

dla zadan (umdw) obejmujgcych swym zakresem prace polegajace na
budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan pracami zwigzanymi z sieciq trakcyjna)
Wartos$¢ wspo-
Wskaznik Symbol / indeks Wspoiczynnik staly | czynnika statego dla
wskaznika GUS [dla danego wskaznika| danego wskaznika

[%]
CPI CPI b 15,0
robocizna - R R C 6,0
paliwo- P P/ 19.- d 4,0
cement - C C/ 23.- e 1,0
stal - S S/ 24.1 f 9,0
kruszywo - K K / 08.1 g 13,0
miedz - M M/ 244 h 2,0
SUMA 50,0
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zadan (umdéw) nie obejmujacych swym  zakresem prac  polegajacych  na

budowie/przebudowie/remoncie sieci trakcyjnej

Tabela Koszyk Waloryzacyjny
(dla zadan bez prac zwigzanych z siecia trakcyjng)
Wartosé wspo-
Wskaznik Symbol / indeks Wspoétczynnik staly | czynnika statego dla
wskaznika GUS [dla danego wskaznika| danego wskaznika

[%]
CPI CPI b 17,0
robocizna - R R C 6,0
paliwo- P P/ 19.- d 4,0
cement - C C/ 23.5 e 1,0
stal - S S/ 24.1 f 9,0
kruszywo - K K/ 08.1 g 13,0
SUMA 50,0

5)

6)

7)

8)

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego rozliczeniem.
Przedstawiajac rozliczenie, Wykonawca obliczy wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot za
wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy w kazdym miesiqcu, uzywajgc ostatniego z
opublikowanych miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposdb wartosci bedg
skorygowane z zastosowaniem wskaznikdw GUS dotyczacych miesigca, ktorego dotyczy
rozliczenie, niezwtocznie po ich publikac;ji.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data o 28 dni wczesniejsza od
najpozniejszej daty na sktadanie ofert.

W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub podwykonawca a
dalszym podwykonawca, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia przewidujace, iz w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub wspoétpraca pomiedzy stronami przekracza lub
przekroczy 6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca), kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy beda
korygowane dla oddania wzrostow lub spadkdéw cen, zgodnie z niniejszym ustepem.

Waloryzacja kwot ptatnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie sie odbywac
w oparciu o wskaznik dla: Cen towardéw i ustug konsumpcyjnych (jako CPI) oraz o minimum
jeden inny wskaznik (adekwatny do zakresu robdét podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy) wybrany z tabeli ,Koszyk waloryzacyjny” publikowany przez Prezesa GUS.
Wskaznik CPI okreslony bedzie na poziomie od 15% do 30%, a wybrane, pozostate wskazniki
zostang okreslone na poziomie od 1% do 20% kazdy. Suma wszystkich wskaznikéw powinna
wynosi¢ 50%. Kwoty pfatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy podlega¢ bedg
waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (L) wyliczony wediug wzoru:

gdzie:
, uzaleznione sg od wybranych elementow z Koszyka Waloryzacyjnego
skfadajacych sie z:| Iub| Iub| "lub | Iubl lub

|
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o " jest mnoznikiem korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej

kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,,|: "s przy czym okresem tym jest miesiac,
jesli nie jest inaczej podane w Kontrakcie;
A0 jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 niepodlegajacym korekcie;

r ,,r, |7 r, A7 r, \ ” sg wspodtczynnikami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk
Waloryzacyjny, niepodlegajacymi korekcie, z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajacy stanie
sie dostawcg ktéregokolwiek z elementéw robdt ujetych w tabeli Koszyk Waloryzacyjny,
woéwczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0” we wzorze na ; W takim
przypadku waga CPI zostanie powiekszona o wartos¢ wagi, ktora zostata przyjeta jako , 07, tak
aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka Waloryzacyjnego wynosita 0,5 (50%);

symbole wskaznika z indexem dolnym ,n” sq narastajacymi wskaznikami kosztu

biezacego okresu (cenami porownawczymi dla okresu ,|1”), publikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym;

symbole wskaznika z indexem dolnym ,,r" sq narastajgcymi wskaznikami kosztu
odniesienia (cenami odniesienia) na date zawarcia umowy o podwykonawstwo, publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie
rozliczeniowym.

W Kwoty ptatne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedq waloryzowane miesiecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji robdt objetych umowg o podwykonawstwo
do momentu, w ktérym taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajacych z niniejszego ust osiggnie limit +/- 5 % wartosci zawartej umowy o
podwykonawstwo.

Powyzsze postanowienia, w tym limity i wartosci, stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia
dotyczacego przedmiotu Umowy objetego Zakresem PLK SA oraz Ewentualnego Zakresu PLK
SA.

Klauzula waloryzacyjna Miasta Poznan - waloryzacja wynagrodzenia Wykonawczy za
wykonanie Zakresu Miasta Poznan oraz Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan.

1) Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy naleznego za wykonanie Zakresu
Miasta Poznan, wynagrodzenia okreslonego w § 21 ust. 6 pkt 1 lit. a Umowy naleznego za
wykonanie Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan lub wynagrodzenia okres$lonego w
§ 21 ust. 6 pkt 2 Umowy - naleznego za wykonanie Prawa Opcji nr 2. w wypadku zmiany
cen materiatdow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych
zasad:

a) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem lit. b ponizej,

b) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od dnia uptywu terminu skfadania
ofert,

c) data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzien wyznaczony w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia jako termin sktadania ofert,

d) waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastepujacego wzoru:

W=CBM/100

gdzie CBM - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogoétem
obowigzujacy w miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gidwnego
Urzedu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty
ztozenia ofert,

e) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub
wiecej procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.
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f) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent
kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

g) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progow wskazanych w
powyzszych lit. e (in plus) i lit. f (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

h) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie niniejszego §17 pkt 3, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy - w przypadku Zakresu
Miasta Poznan, kwoty brutto okreslonej w § 21 ust. 6 pkt 1 lit. a Umowy - w
przypadku Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan lub kwoty brutto okreslonej w § 21
ust. 6 pkt 2 Umowy - w przypadku Prawa Opcji nr 2.

i) Wykonawca obliczy wartos¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

j) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe, chyba ze do dnia
zlecenia wykonania tych robot dokonano waloryzacji wynagrodzenia za prace,
dla ktorych matly zastosowanie wartosci pozycji przedmiarowych stuzacych do
ustalenia kosztéw robét dodatkowych.

2) Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
a) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3) Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w
terminie 30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

4. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Wykonawczy dokonana na podstawie pkt 1
niniejszego paragrafu, w przypadku gdy bedzie dotyczyta kosztéw realizowanych
jednoczesnie (tj. w tym samym czasie i przy pomocy tych samych pracownikéw)
robot w Zakresie Miasta Poznania oraz w Zakresie PLK SA i/lub robo6t objetych
Ewentualnym Zakresem Miasta Poznania i Ewentualnym Zakresem PLK SA, koszty
waloryzacji beda pokrywane przez Miasto Poznan i PLK SA proporcjonalnie do
pierwotnej wartosci wynagrodzenia za ww. poszczegodlne czesci przedmiotu Umowy.
Powyzsze nie dotyczy ustawowej zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego.

5. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Wykonawczy dokonana na podstawie pkt 1
niniejszego paragrafu, bedzie wliczala sie do maksymalnych limitow waloryzacji
dokonywanej na podstawie pkt 2 (Klauzula PLK SA) lub pkt 3 (Klauzula Miasta
Poznan).

§ 18
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach okres$lonych ponizej ubezpieczy na wiasny koszt
i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej

ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjq inwestycji (GTPL - ubezpieczenie OC
dedykowane);

3) ubezpieczenie sprzetu budowlanego Wykonawcy (CPM - ubezpieczenie sprzetu

budowlanego lub Casco Taboru);
4) ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez przepisy prawa (OC obowigzkowe).
2. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR).

1) Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajacego, Podwykonawcéw wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacje
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inwestycji, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all
risks), Roboty Budowlane/Montazowe, Dostawy oraz wszelkie inne prace i ustugi
zwigzane z realizacja Umowy na okres ubezpieczenia okreslony ponizej- od wszelkich
szkod/kosztow, ktére moga powstaé w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy, na
sume nie nizsza od petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sume nie
nizszq niz petna wartos$¢ kontraktu bez VAT);

Niniejsze ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do
czasu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego (okres podstawowy) Oraz w okresie
trwania odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie
dodatkowym ubezpieczenie bedzie zapewniato ochrone ubezpieczeniowg w zakresie
szkdd powstatych wskutek przyczyn zaistnialych podczas podstawowego okresu
ubezpieczenia oraz w =zakresie szkéod w zwigzku z wykonywaniem czynnosci
konserwacyjnych. Spetnieniem tego warunku bedzie wtaczenie w warunki ubezpieczenia
konserwacji po zakonczeniu robot budowlano-montazowych na okres 36 miesiecy oraz
konserwacji po zakonczeniu robdét budowlano-montazowych na okres 24 miesiecy.
Dodatkowo ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody zwigzane z wadami projektowymi,
materiatowymi, wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesiecy od podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego (okres gwarancyjny);

Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo gwarantowac petna, w granicach mozliwych
do uzyskania na rynku, ochrone ubezpieczeniowg w zakresie:

a) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow z limitem minimalnym 5%
wartosci kontraktu, nie mniej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie
wiecej niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie ryzyka rozruchéw i strajkow z limitem 5 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia;

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wtamaniem, rabunku, dewastacji;

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wiamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementéw z limitem w wysokosci 5% wartosci
kontraktu, nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwykiej (tj. kradziezy nie spetniajacej znamion
kradziezy z wtamaniem) z limitem 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dla
kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit w wysokosci 50 000
zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie, z limitem minimalnym
ponad sume ubezpieczenia - 30% szkody, minimum 500 000 PLN na zdarzenie.
Dla kontraktéw o wartosci ponizej 5 000 000 PLN dopuszcza sie limit - 30% szkody
minimum 100 000 zt na zdarzenie;

g) ubezpieczenie okresu przerw/przestojow w inwestycji oraz okresu przediuzenia
inwestycji. Minimalny okres trwania kazdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie prdéb, rozruchdw i testow dla catej inwestycji oraz poszczegdlnych jej
czeSci w zakresie wszystkich ryzyk objetych polisg CAR EAR na okres czasu
wynikajacy z harmonogramu;

i) ubezpieczenie oddanych odcinkéw robot (odbiory czesciowe),w tym w zakresie szkdd
nie zwigzanych z robotami budowlanymi/montazowymi;

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca
dostaw/magazyndéw/producentdw na plac budowy z wiaczeniem szkdéd podczas
zatadunku i roztadunku, dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw objetych
kontraktem;

k) ubezpieczenie mienia otaczajacego (tj. mienia istniejacego znajdujacego sie na
terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z limitem minimalnym
10 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

I) ubezpieczenie szkdéd zwigzanych z btedami projektowymi, wadami materiatowymi
odlewniczymi, wadliwym  wykonaniem (ubezpieczenie ryzyka projektanta,
ubezpieczenie ryzyka producenta) bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkéd w
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czesciach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia;

m) ubezpieczenie dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu
ekspresowego z limitem minimalnym 5% wartosci kontraktu nie mniej niz 200 000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej niz 5 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia.

n) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych umysine z limitem minimalnym 3 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia;

0) ubezpieczenie kosztdw wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem 5% wartosci
kontraktu nie mniej niz 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie wiecej
niz 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

p) ubezpieczenie kosztdéw lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia, o ile nie sg sprzeczne
z warunkami Umowy, muszg mie¢ rzeczywiste odniesienie do typu i charakteru
prowadzonych prac i ryzyka zwigzanego z inwestycjg oraz muszg by¢ zgodne z dobrg
praktyka rynkowaq. Ich akceptacja ze strony Zamawiajacego bedzie zalezata od tego czy
ich usuniecie z umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

5) W przypadku nie wprowadzenia |-mitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z rozszerzen
zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do wysokosci gtéwnej sumy
ubezpieczenia. Jezeli wartos¢ Umowy (peten koszt odtworzenia) jest mniejsza
od podanych wyzej limitéw, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci powinny odpowiadac
wartosci Umowy;

6) Franszyzy redukcyjne / udzialy wiasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢
wyzsze niz 15 000 PLN. Dopuszczalna franszyza w wysokosci 10% min. 15 000 zt w
stosunku do klauzuli szkéd w czesciach wadliwych.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjq inwestycji (OC dedykowane).

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez okres wskazany ponizej umowe
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadania oraz
uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonana ustuge) obejmujaca wszelkie
szkody/roszczenia, ktdre moga powsta¢ w czasie i/lub w zwigzku z realizacjg Umowy. Umowa
ubezpieczenia obejmie ochrong zakres robdt i prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy
oraz bedzie zawarta w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz
wszystkich Podwykonawcéw i innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy
(Ubezpieczeni). Wytaczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotéw
ubezpieczonych.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato fgcznie nastepujace warunki:

1) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowa¢ odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowa z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 4 000 000
PLN* na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

* w przypadku kontraktéow powyzej-10 min PLN - sg minimum 8 min PLN, przy kontraktach
powyzej 50 min PLN - sg minimum 15 000 000 PLN, przy kontraktach powyzej 100 min
PLN -sg 25 000 000 PLN.

2) okres ubezpieczenia rozpocznie sie od dnia przystgpienia do wykonywania czynnosci
wynikajacych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia zawarcia Umowy i bedzie
trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za wady, ale nie dluzej niz 3 lata
po wystawieniu Protokotu Odbioru Koficowego;

3) zakres ubezpieczenia: W uzupetnieniu ww. zapiséw ubezpieczone bedg szkody: rzeczowe,
osobowe oraz czyste straty finansowe wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkdd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem
zobowigzan gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy,
w nastepujacym zakresie:

a) ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody powstate po przekazaniu Zamawiajagcemu
przedmiotu prac/ustug,
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b) ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej Umowy, tak
dtugo, jak dtugo roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu;

c) ubezpieczone bedg szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa. Dodatkowo
wigczona bedzie klauzula obejmujgaca ochrong ubezpieczeniowg wine umysing z
limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) ubezpieczone bedg szkody w mieniu powierzonym lub przekazanym, wzietym
w najem/dzierzawe, bedacym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) ubezpieczone beda szkody podczas obroébki, czyszczenia, naprawy, demontazu,
montazu, zabudowy i tym podobnych prac;

f) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy
i maszyny budowlane uzywane do realizacji Umowy;

g) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos¢ cywilng wzajemna, tak jakby
z kazdym z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe;

h) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu
wypadkow przy pracy z limitem odpowiedzialnosci, minimum 5 000 000 PLN na jeden
i wszystkie zdarzenia;

i) ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe (czyste szkody majatkowe)
z limitem odpowiedzialnosci, co najmniej, 4 000 000 PLN na jeden i wszystkie
zdarzenia;

j) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone w instalacjach (réwniez podziemnych) badz
urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w szczegdlnosci
Swiattowodowych, elektrycznych, gazowych;

k) ubezpieczone beda szkody powstate podczas roztadunku i zatadunku (dopuszcza sie
podlimit odpowiedzialnosci dla szkdéd w tadunku powstatych podczas roztadunku
i zatadunku w wysokosci 1 000 000 PLN);

I) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w $rodowisku z limitem 3 000 000 PLN;

m) ubezpieczone bedg szkody wyrzadzone pod wptywem alkoholu, $rodkow
odurzajacych;

zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, ktérego
bedzie realizowana Umowa, w tym dostawy kontraktowe. Polisy powinny zapewni¢
ochrone wg jurysdykcji i prawa polskiego oraz innych krajéw, jezeli mozliwe jest
roszczenie w tym zakresie;

w zakresie ubezpieczenia okreslonym powyzej akceptacja ze strony Zamawiajgcego -
wylaczen /ograniczen warunkéw ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy
ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - bedzie zalezata od tego czy ich usuniecie z
umowy ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku;

franszyza redukcyjna, integralna lub udzial wiasny nie moggq by¢ wieksze niz
10 000,00 PLN dla szkdd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz klauzul
produktowych, dla ktérych mozna ustanowi¢ franszyze wg formuty: ,10%
odszkodowania nie mniej niz 15 000,00 PLN”. Brak franszyz, udziatow dla szkdd
osobowych;

do umowy ubezpieczenia, zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony
stosownie do charakteru obejmowanej ochrong Umowy i rodzaju prowadzonych prac,
przez ktore rozumie sie: szkody wynikajace z wibracji, szkody wynikajace z prac
rozbiérkowych, szkody wynikajagce z uzywania materiatdbw wybuchowych, szkody
zwigzane z naruszeniem stabilnosci gruntu, osunieciem sie ziemi, osuwania sie gruntu
lub szkody powstate wskutek powolnego dziatania czynnika termicznego, biologicznego
w tym oddziatywania temperatury, gazéw, oparéow, wilgoci, dymu, sadzy, Sciekdw,
zagrzybienia oraz dziatania hatasu). Podlimit wymagany dla powyzszych rozszerzen nie
moze by¢ nizszy niz 30% wymaganej sumy gwarancyjnej za wyjatkiem szkdéd
wyrzadzonych wskutek wibracji oraz szkdéd wynikajacych z prac rozbidrkowych, dla
ktorych podlimit obowigzuje do wysokosci sumy gwarancyjnej;

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktérego$ z powyzszych
rozszerzen zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do peilnej sumy
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gwarancyjnej. Jezeli wymagana dla danej Umowy wysokos$¢ gtéwnej sumy gwarancyjnej
jest mniejsza od okreslonych wyzej limitow, poszczegdlne limity odpowiedzialnosci
powinny odpowiada¢ sumie gwarancyjnej.

Ubezpieczenie Sprzetu Wykonawcy i Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow).

Wykonawca zawrze (lub przedstawi posiadane) umowy ubezpieczenia na bazie wszystkich
ryzyk (CPM, casco taboru) maszyn, urzadzen i pojazdow wolnobieznych uzywanych do
realizacji Umowy:

1)

2)

3)

4)

powyzsze dotyczy kluczowych maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego bez wzgledu
na forme posiadania (wlasnos$¢, najem, dzierzawa), tj. maszyn o wartos¢ powyzej
100 000 zt. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac¢ wartosci nowej odtworzeniowej lub
wartosci ksiegowej brutto;

okres ubezpieczenia maszyn, urzadzen, sprzetu budowlanego musi pokrywaé sie z
okresem faktycznego przebywania na placu budowy. Zamawiajacy dopuszcza
przedstawianie polis rocznych;;

zakres ubezpieczenia powinien by¢ rozszerzony o ryzyko transportu (w tym rowniez
samobieznego) obejmujace utrate lub uszkodzenie podczas transportu lub
przemieszczania sie, rowniez po drogach publicznych (w tym z zaktadéw lub magazyndow
dostawcow lub wytwdrcoéw) na Teren budowy na warunkach przyjetych w ramach dobrego
standardu rynkowego;

franszyzy lub udziat wiasny nie moga by¢ wyzsze niz 10 % szkody, nie mniej niz 20 000 zt
i nie wiecej niz 50 000 zt.

Postanowienia wspdlne.

Umowy ubezpieczenia, do przedstawienia, ktérych zobowigzani sg na mocy niniejszej Umowy
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

poprzez wymog ,ubezpieczenia” rozumie sie przedstawienie umdéw ubezpieczenia oraz
zwigzanego nierozerwalnie z nimi serwisu obstugi uméw oraz likwidacji szkéd zwigzanych
z tymi umowami na terenie RP, w celu odpowiedniego zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego zwigzanego z realizacjg Umowy;

jezeli postanowienia poprzednich punktéw nie stanowiq inaczej, poczatek
odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu ubezpieczenia,
ktory nie moze przypada¢ poOzniej niz dzien przekazania Terenu Budowy. Jezeli
postanowienia poprzednich punktow nie stanowig inaczej koniec okresu ubezpieczenia nie
moze przypadaé¢ wczesniej niz uptyw terminu rekojmi z tytutu robdt/prac wykonanych
przez Wykonawce;

we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejsza Umowga Ubezpieczeni,
tj. Zamawiajacy i jego przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy beda zwolnieni
z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych Ubezpieczyciela;

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, podpisanej przez
Ubezpieczyciela, petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na ktérg sktadaja sie umowa
ubezpieczenia, ogdlne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zataczniki do umowy
ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie w
terminie 14 dni od podpisania Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtozenia
do weryfikacji projektéw peinej dokumentacji ubezpieczeniowej w  okresie
poprzedzajacym obowigzek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej
dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu podpisanej przez
Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej =z wymogami
ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed
wprowadzeniem maszyn na Teren budowy.

dopuszcza sie ptatnos$¢ sktadki maksymalnie w trzech réwnych ratach, z zastrzezeniem,
ze ptatnos$¢ sktadki lub pierwszej raty nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni od
podpisania Umowy, a ptatnos¢ kolejnych rat nastapi nie pdzniej niz w okresie 1 roku od
podpisania Umowy, nie podzniej jednak niz data zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy. Dowody opfacenia sktadki (rat sktadek) Wykonawca dostarczy niezwtoczni- po
uptywie termindéw ptatnosci. Wykonawca - w okresie realizacji Umowy - bedzie
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przedstawiat Zamawiajqcemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje
zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz
dokumenty potwierdzajace terminowe optacanie sktadek badz raty sktadki;

Zamawiajacy, niezaleznie od obowigzku dostarczenia dokumentacji okreslonej w pkt 4),
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku,
w ktorym przestane dokumenty nie spetniajg wymogdw ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy jednorazowo dodatkowe 7 dni roboczych
na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez
Wykonawce. Zamawiajacy jest zobowigzany do wniesienia uwag w terminie nie dtuzszym
niz 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia
otrzymania  poprawionej dokumentacji  ubezpieczeniowej. Po  zaakceptowaniu
dokumentacji ubezpieczeniowej przez Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 4 dni
roboczych przekaze Zamawiajacemu droga elektroniczng scan podpisanej przez
Ubezpieczyciela oraz Ubezpieczajacego petnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jezeli po
dokonaniu ponownej weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie bedag
nadal spetniaty wymogdw ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to:

a) Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, iz przejmuje gestie ubezpieczeniowg w zakresie
umow ubezpieczenia, ktdre nie spetniajg wymogow ubezpieczeniowych zawartych
w Umowie;

b) przejecie gestii ubezpieczeniowej, o ktéorej mowa w ust. 5 pkt. 6) lit a) oznacza
przejecie na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentéw
ubezpieczeniowych, w tym negocjowanie warunkow ubezpieczenia i przygotowanie
dokumentdow umodw ubezpieczenia, w ktorych Ubezpieczajacym, czyli strong
zobowigzang do podpisania umowy ubezpieczenia oraz ptatnikiem skfadki pozostanie
Wykonawca;

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powziecia informacji, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 6)
lit. @) udzieli i doreczy brokerowi ubezpieczeniowemu Zamawiajacego, jednorazowe
zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentéow ubezpieczeniowych, w tym
negocjowania warunkow ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi
wskazanymi w niniejszej Umowie;

d) w przypadku, w ktéorym zlecenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 6 lit. c) nie zostato
udzielone lub zostato udzielone nieskutecznie albo nie zostato doreczone, przyjmuje
si, ze zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostato udzielone z chwilg jej
podpisania;

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia ptatnosci wobec
Ubezpieczyciela w tym poprzez potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

zadne prace/ustugi nie mogg by¢ wykonane przed dostarczeniem dokumentaciji
ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 4);

w przypadku, gdy wydtuzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, koszt wszystkich zwigzanych z takg sytuacjq koniecznych
ubezpieczen uzupetniajacych, w tym zawieranych przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci
przedtuzenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. W przypadku wydtuzenia okresu
realizacji Umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego koszt
wydiuzenia bedzie poniesiony przez Zamawiajacego;

Strony stosowaé sie bedq do postanowien uméw ubezpieczenia, do ktérych zawarcia
obowigzana jest druga strona, w szczegdlnosci w zakresie wymogdw zachowania
bezpieczenstwa (w tym wymogow przeciwpozarowych) i obowigzkéw informacyjnych
wobec ubezpieczyciela. Strona zawierajaca ubezpieczenie dostarczy pozostatym
Ubezpieczonym  stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia obowigzkom
i wymaganiom przewidzianym w polisie przez Podwykonawcédw obcigzajg Wykonawce;

Strony udzielg sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia uméw ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umoéw ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie nadto do niezwtocznego wdrozenia zalecen ubezpieczyciela
w przedmiocie zastosowania $rodkow prewencyjnych/technicznych w trakcie realizacji
Umowy;

W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego-(ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy
uczestnicy procesu budowy i montazu - Zamawiajacy, Wykonawca, Podwykonawcy
(Ubezpieczeni) udzielaja sobie rozsadnej pomocy i wspétpracowacé beda przy likwidacji
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szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaktocen;

12) w razie uchybienia przez jednag Strone obowigzkom, w tym wynikajagcym z umoéw
ubezpieczenia, o ktérych mowa wyzej ponosi ona odpowiedzialno$¢ wobec drugiej strony
z tytutu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela naleznego odszkodowania;

13) o ile nie uzgodniono inaczej w polisie CAR EAR, Wykonawca bedzie dochodzit
bezposrednio od ubezpieczyciela roszczen z tytutu zawartych uméw ubezpieczenia;
Uprawnionym do otrzymania odszkodowania bedzie Strona, ktéra ponosi ryzyko
uszkodzenia lub utraty mienia dotknietego szkodgq;

14) w odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw jednej Strony,
druga Strona nie moze zrzec sie zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, ktorej interesu sprawa
dotyczy;

15) odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce moze byl przeznaczone wylacznie na usuniecie skutkow szkody
i przywrdocenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowigzany jest
do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zgtoszenia szkody (o wartosci
powyzej 100 000 PLN) ubezpieczycielowi z tytutu umoéw ubezpieczenia zawieranych
przez Wykonawce;

16) Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami
zarejestrowanymi i posiadajacymi jednostki organizacyjne na terytorium RP,
posiadajacymi odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, ktorzy sa zdolni do
obstugi zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkdd poprzez jednostki prowadzace
dziatalnos¢ na terytorium RP. Ubezpieczyciel $wiadczacy ustugi na terytorium RP zgodnie
z prawem, ktéra nie posiada swojej jednostki organizacyjnej na terenie RP, powinna
wskazac¢ jednostke/podmiot zajmujacy sie tego rodzaju dziatalnoscig na terenie RP,
ktory na podstawie zawartej z nig umowy zajmuje sie obstugq polisy oraz likwidacjg
szkod na terytorium RP. W przypadku ubezpieczen obowigzkowych, ubezpieczen
CPM/casco dopuszcza sie przedtozenie posiadanych polis, w tym zawartych poza
terytorium RP, o ile zapewniajg ochrone ubezpieczeniowg na terytorium RP zgodnie z
przepisami prawa polskiego (implementowanego prawa unijnego).

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z Prawa Opcji, Wykonawca zobowigzuje sie
do ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, robot budowlanych objetych
Prawem Opcji, przy czym suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowa kwoty
wynagrodzenia brutto Wykonawcy naleznego za wykonanie robot W zakresie Prawa Opgcji, tj.
potowa kwoty okreslonej w § 21 ust. 6 lit. a) lub b) niniejszej Umowy - na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

§ 19
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania
Zamawiajagcemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdw, szkicéw, zmian projektowych oraz
innych utwordw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych
(zwanych dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajgacego w catosci autorskie
prawa majatkowe do tej dokumentacji oraz wytlaczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym
zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan
dokumentacji, tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan
dokumentacji a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl
eksploatacji, w szczegdlnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do
powstrzymania sie od Wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajg Zamawiajacego do korzystania, uzywania
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na
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zlecenie Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw
majatkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegolnosci
nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocag wszelkich technik w dowolnej
ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegodlnosci za
pomocg wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowq, technika zapisu
magnetycznego lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zamédwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez
Zamawiajqcego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowq i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i
obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji
co do budowy budynkéw, budowli i innych obiektow budowlanych przez
Zamawiajacego na terenie dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa
dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osoéb trzecich, ktérym przystuguijq
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowa.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia 0s6b trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajgcemu.

Réwnoczes$nie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie
okreslone za wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy dokumentaciji.

§ 20
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 4 Umowy

lub teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli

zajda inne okolicznosci, ktére mogaq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy,

Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy

stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej

okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci, a

zatgczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot

wystapienia (dalej jako: Wystapienie”).

. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajq

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:
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1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktdw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegélnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 9
Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci,
dokona jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciagu 7
dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robét, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego
tytutu, z tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy,

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robét, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie

potwierdzona przez Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

Zz przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia
danego Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystapien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikdw
produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu,
kosztéw posrednich, kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktoérych nie okreslono
naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na

11.

wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
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Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektorych prac lub robét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celdow porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 21
PRAWO OPCJI

Zamawiajacy, w zaleznosci od pozyskania dodatkowych s$rodkéw finansowych na realizacje
inwestycji, moze skorzystaé (w catosci lub w czesciach) z Prawa Opcji, na ktore sktadajq sie
roboty w nastepujacych zakresach:
1) Prawo Opcji nr 1 wg dokumentacji - w zakresie budowy skrzyzowania bezkolizyjnego z

linig kolejowa nr 354 w ciggu ul Golecinskiej w Poznaniu, w tym:

a) Wykonanie ul Podolanskiej od 0+600 do 0+877,

b) Wykonanie ul Wojska Polskiego od 0+000 do 0+0275,

c) Wykonanie ul Wojska Polskiego od ul Warminskiej do 0+166,

d) Wykonanie ul Golecinskiej Odcinek nr 3 od 0+000 do 0+102,

e) Wykonanie ul Golecinskiej odcinek nr 2 od 0+000 do 0+386,

f) Likwidacjg przejazdu kolejowego na ul Wojska Polskiego - wykonanie {3cznie z
robotami, o ktérych mowa lit. ¢ powyzej,

g) Budowa wiaduktu nad linig kolejowg 354 — wykonanie tacznie z robotami, o ktdrych
mowa lit. e powyzej.

Roboty budowlane wymienione powyzszych lit. a-e realizowane beda na rzecz Miasta
Poznan - w tresci Umowy okreslane sg rowniez jako Ewentualny Zakres Miasta
Poznan, natomiast roboty budowlane wymienione w powyzszych pkt f - g realizowane
bedg na rzecz PLK SA - w tresci Umowy okreslane sg rowniez jako Ewentualny Zakres
PLK SA.

2) Prawo Opcji nr 2 - w zakresie wykonania ronda na skrzyzowaniu ul. Koszalinskiej z ul.
Literackg wraz z przebudowgq kolidujacej infrastruktury i budowa nowej wg dokumentacji.
Roboty budowlane objete Prawem Opcji nr 2 realizowane beda na rzecz Miasta Poznan.

Prawo Opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do Podstawowego zakresu

przedmiotu Umowy, jednakze Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét budowlanych

objetych Prawem Opcji wytacznie na podstawie jednostronnego os$wiadczenia woli

Zamawiajacego, ztozonego wobec Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej

i doreczonego na adres siedziby Wykonawcy Ilub adres korespondencyjny lub adres

e-mail Wykonawcy podany we wstepie Umowy, w terminie do 180 dni od dnia zawarcia

Umowy.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Prawa Opcji:

1) Prawo Opcji nr 1 - 566 dni od daty zlezenia—przez Zamawiajgecego—osSwiadezenia;
o—ktérym—mowa—w—ust—2 przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy, o
ktérym mowa w §7 ust. 3 Umowy;

2) Prawo Opcji nr 2 - 410. dni od daty zezernia—przezZamawiajgeego—osSwiadezenia;

o—ktérym—mowa—w—ust—2 przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy, o
ktérym mowa w §7 ust. 3 Umowy.

Strony ustalajg nastepujace Kamienie Milowe celem okreslenia terminéw realizacji Prawa
Opcji:
1) Prawo Opcji nr 1:

a) wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajgcego minimum
10% wartosci Prawa Opcji nr 1 - 210 dni od daty ztezenia—przezZarmawiajacego
oSwiadezenia—oktbrym—mowawust—2 przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktorym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM1-PO1"” przy czym
dla weryfikacji terminowego wykonania KM1-PO1 konieczne jest zgtoszenie przez
Wykonawce wykonania 10% wartosci Prawa Opcji nr 1,
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b) wykonanie i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajgcego minimum 40

% wartosci Prawa Opcji nr 1 - 330 dni od daty zezenia—przezZamawiajgeege

oSwiadezenia,—o—ktbrym—mowa—w-ust—2przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktérym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM2-PO1"” przy czym

dla weryfikacji terminowego wykonania KM1-PO1 konieczne jest zgtoszenie przez
Wykonawce wykonania minimum 40% wartosci Prawa Opcji nr 1,

c) wykonanie i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajgcego minimum 80
% wartosci Prawa Opcji nr 1 - 430 dni od daty zlezenia—przezZamawiajgeege
oswiadezenia—oktbrym—mowawust—2-przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktorym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM3-PO1" przy czym
dla weryfikacji terminowego wykonania KM3-PO1 konieczne jest zgtoszenie przez
Wykonawce wykonania minimum 80% wartosci Prawa Opcji nr 1,

d) Wykonanie robét budowlanych w tym uzyskanie dla zakresu prawa opcji, pozwolenia
na uzytkowanie - 525 dni od zawarecia—Umewy—przekazania przez Zamawiajacego
terenu budowy, o ktorym mowa w §7 ust. 3 Umowy - dalej jako: ,KM4-PO1".

e) Likwidacja przejazdow kolejowych, puszczenie ruchu po nowych obiektach - 540 dni od
zawarcia—Ymewy—przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy, o ktérym
mowa w §7 ust. 3 Umowy-- dalej jako: ,KM5-PO1".

2) Prawo Opcji nr 2:

a) wykonanie i potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu jak i Zamawiajgcego minimum
10% wartosci Prawa Opcji nr 2 - 90 dni od daty zezenia—przez Zamawiajgeego
osSwiadezenia,—oktbrym—mewa—wust—2przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktrym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM1-PO2" przy czym
dla weryfikacji terminowego wykonania KM1-PO2 konieczne jest zgtoszenie przez

Wykonawce wykonania 10% wartosci Prawa Opcji nr 2,
b) wykonanie i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu Jak i Zamawiajgcego minimum 40
% wartosci Prawa Opcji nr 2 - 150 dni od daty zlezenia—przezZamawiajgeege

osSwiadezenia,—oktbrym—moewa—w-ust—2przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktorym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM2-PO2" przy czym

dla weryfikacji terminowego wykonania KM2-PO2 konieczne jest zgtoszenie przez
Wykonawce wykonania minimum 40% wartosci Prawa Opcji nr 3,
c) wykonanie i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu jak i ZamaW|ancego minimum 80

% wartosci Prawa Opcji nr 2 - 320 dni od daty zlezenia—przez—Zamawiajgeege
oswiadezenia—ektérym—moewa—wust— przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktérym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM3-PO2" przy czym
dla weryfikacji terminowego wykonania KM3-PO2 konieczne jest zgtoszenie przez
Wykonawce wykonania minimum 80% wartosci Prawa Opcji nr 2,

d) Wykonanie wszelkich rob6t budowlanych objetych Prawem Opcji nr 2, w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie - 410 dni od daty z#ezema—&r—zez—?éamawaﬂeege

osSwiadezenia—oktbrym—mowa—wust—2przekazania przez Zamawiajacego terenu
budowy, o ktorym mowa w §7 ust. 3 Umowy, - dalej jako: ,KM4-P0O2",

Wynagrodzenie za roboty budowlanie objete Prawem Opcji bedzie kosztorysowe, ptatne na
zasadach okreslonych w Umowie, tj. jak wynagrodzenie nalezne za wykonanie zakresu
podstawowego przedmiotu Umowy.

Za wykonanie przedmiotu Umowy objetego Prawem Opcji Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

taczne wynagrodzenie kosztorysowe W WYSOKOSCI [....cccooevveeiiecviieeiiciveneieas 1 zt netto, (stownie:
[ s 1 =ztotych), . Lo e 1 zt brutto (stownie:
P, 1, wraz z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce sume

wynagrodzenia kosztorysowego, wynikajacego z zalgcznika nr 1 do Umowy.
(Laczna kwota wynagrodzenia za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Prawa Opcji nie

przekracza / stanowi ... % wartosci tgcznego wynagrodzenia naleznego za wykonanie
Podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, tj. tgcznej kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1
Umowy)

Na ww. wynagrodzenie sktadajq sie nastepujace kwoty:
1) za wykonanie Prawa Opcji nr 1:

a) kwota w wysokosci zt brutto [stownie: ... ] tytutem wynagrodzenia
za wykonanie Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan, - (wynagrodzenie za
wykonanie robét stanowigcych przedmiot Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan
nie przekracza /stanowi 50 % wartoSci tgcznego wynagrodzenia naleznego za
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wykonanie Podstawowego Zakresu Przedmiotu Umowy, tj. tacznej kwoty, o ktorej
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy);

b) kwota w wysokosci zt brutto [ stownie:.......ccee...... ] tytutem wynagrodzenia
za wykonanie Ewentualnego Zakresu PLK SA - (wynagrodzenie za wykonanie roboét
stanowigcych przedmiot Ewentualnego Zakresu PLK SA nie przekracza / stanowi 50
% wartosci tacznego wynagrodzenia naleznego za wykonanie Podstawowego Zakresu
Przedmiotu Umowy, tj. tacznej kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy);

2) za wykonanie Prawa Opcji nr 2, wynagrodzenia w kwocie zt brutto (stownie:
..................... ) - (wynagrodzenie za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Prawa Opcji
nr_2 nie przekracza/ stanowi 13 % wartosci tgcznego wynagrodzenia naleznego za
wykonanie Podstawowego Zakresu Przedmiotu Umowy, tj. tgcznej kwoty, o ktérej mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy);

W celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy zwigzanych z

niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem zobowigzan Wykonawcy w zakresie

przedmiotu Umowy objetego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie

Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w formie okreélonej w art. 450 ust. 1 PZP, w

wysokosci 5% wartosci oferty dotyczacej Prawa Opcji, tj.:

1) dla Prawa Opcji nr 1 w kwocie ...................... zt, w tym odrebnie:

a) na rzecz Miasta Poznan, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania

Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan, w wysokoSCi ...,

stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust. 6 lit. a) ppkt i., tj.
.............. zt (stownie: ..................zlotych),

b) na rzecz PLK SA tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Ewentualnego
Zakresu PLK SA, W WYSOKOSCI ......cccvevveeirieeiieeeene, stanowiacej 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 21 wust. 6 lit. a) ppkt ii., tj. e zt (stownie:
.................. ziotych);

2) dla prawa Opcji nr 2 w kwocie ......cccceveeenes zt na rzecz Miasta Poznan, tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu Prawa Opcji nr 2, co stanowi 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 21 ust. 6 lit. b), tj. ....c...... zt (stownie:
.................. ziotych),

Postanowienia § 14 Umowy znajdujga odpowiednie zastosowania dla ZNWU dotyczacego
Prawa Opcji, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

W przypadku opo6znienia Wykonawcy w ztozeniu ZNWU, o ktérym mowa powyzej,
przekraczajagcym 7 dni, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po ktérego
uptywie bedzie upowazniony do odstgpienia od Umowy w zakresie objetym Prawem Opdiji.
Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od Umowy przystuguje Zamawiajgcemu przez okres 60
dni od powziecia wiadomosci o uptywie wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do
ztozenia ZNWU.

Strony ustalaja, ze w ramach zakresu objetej Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub
zwrdcone w nastepujacych czesciach i terminach:

a) 70% ZNWU - po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy w terminie 30 dni od
daty tego odbioru,

b) 30 % ZNWU - po dokonaniu odbioru ostatecznego w terminie 15 dni od daty tego
odbioru.

Z chwilg skutecznego ztozenia os$wiadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez
Zamawiajacego, wymagalne staje sie wykonanie robét budowalnych objetych Prawem Opcji i
w zwigzku z tym w zakresie robot budowalnych wskazanych w ww. os$wiadczeniu od
momentu jego doreczania zastosowanie majq wprost wszystkie postanowienia Umowy, tak
jak w przypadku podstawowego (gwarantowanego) zakresu przedmiotu Umowy.
Postanowienie umowy dotyczace Podstawowego Zakresu Umowy majg zastosowanie do
zakresu stanowiacego Prawo Opcji, za wyjatkiem kwestii uregulowanych szczegoétowo, tj. w
sposdb wilasciwy wytgcznie dla Prawa Opgcji.

Postanowienia Umowy majace zastosowanie dla Zakresu Miasta Poznan (w szczegdlnosci co
do odrebnych procedur odbiorowych, wystawiania odrebnych faktur, odrebnych zasad
waloryzacji) maja odpowiednie zastosowanie do Ewentualnego Zakresu Miasta Poznan oraz
Prawa Opcji nr 2.

Postanowienia Umowy majace zastosowanie dla podstawowego Zakresu PLK SA (w
szczegdblnosci co do odrebnych procedur odbiorowych, wystawiania odrebnych faktur,
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odrebnych zasad waloryzacji) majg odpowiednie zastosowanie do Ewentualnego Zakresu PLK
SA.

§ 22 )
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

1. Wykonawca bedzie:

1) przestrzegat wszystkich majacych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa, w tym Regulacji
Zamawiajacego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego®, i przedtozy do
akceptacji Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nie pdzniej niz w
cigqgu 7 dni przed datg przekazania placu budowy, co nie zwalnia z obowigzku posiadania
przez Wykonawce BIOZ na budowie;

2) przedstawi Zamawiajacemu, 7 dni przed przejeciem placu Budowy, Plan monitorowania
$rodkdw kontroli ryzyka dotyczacy etapu Robdt, opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspdlnej
metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana
przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu
bezpieczenstwa Iub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 320/11 z 17 listopada 2012 r.).
Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego
nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robdt budowlanych (z uwzglednieniem ich
oddziatywania na ruch kolejowy prowadzony po torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi
opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére zamieszczone sg na stronie
internetowej Zamawiajgcego www.plk-sa.pl;

3) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia monitorowac¢ $rodki kontroli ryzyka na
podstawie planu, o ktéorym mowa w ustepie powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwlocznie podejmowac
dziatania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat
(za$ jezeli projekt trwa krocej niz rok - co miesigc) raporty z realizacji planu
monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujacych
i zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin
zakonczenia umowy;

4) zapewniat bezpieczenstwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na placu budowy
oraz o0sob przypadkowo znajdujacych sie na placu budowy;

5) utrzymywat plac budowy i robdt w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, tak aby
unikac¢ niebezpieczenstwa dla osdb, o ktdrych mowa w pkt 4;

6) zapobiegat wszelkim zwigzanym z realizacjg robot zagrozeniom dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego po torach czynnych (jezeli dotyczy), w tym:

a) planowat realizacje robdét (harmonogram, fazowanie) w sposob umozliwiajacy
ograniczenie do niezbednego minimum wykorzystania sygnatéw zastepczych (Sz)
do prowadzenia ruchu kolejowego na sasiednim torze czynnym (jezeli dotyczy),

b) organizowat Roboty w sposdb ukierunkowany za zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego w sasiedztwie toréw czynnych (jesli dotyczy), m.in. poprzez omawianie
tematyki bezpieczenstwa na codziennych odprawach pracownikéw oraz radach
budowy,

Cc) wygradzat miedzytorze lub stosowat system ostrzegania (optyczne, akustyczne lub
taczone - automatyczne lub pétautomatyczne) na maszynach roboczych kazdorazowo
w miejscu pracy tych maszyn lub urzadzen, ktorych sposéb uzytkowania lub zasieg
czesci ruchomych moze przekroczy¢ skrajnie toru czynnego,

d) wdrazat przewidziane dla Wykonawcy $rodki kontroli ryzyka wynikajace
z przeprowadzonej przez Zamawiajacego analizy ryzyka - w przypadku zwigzanej
z realizacjg robdét koniecznosci udzielenia dtugotrwatego zamkniecia torowego
i prowadzenia w tym czasie ruchu kolejowego po sasiednim torze czynnym w oparciu

* Zamieszczonych na stronie internetowej http:www.plk-sa.pl
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0 sygnaty zastepcze (Sz) - zgodnie z postanowieniami ,Zasad organizacji i udzielania
zamkniec torowych” Ir-19 i PFU,

e) uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot oraz zgftaszat wyznaczonemu pracownikowi Zakfadu Linii
Kolejowych wszelkie zmiany do opracowanego Regulaminu tymczasowego,
kiedykolwiek jego zapisy dot. fazowania robdt stang sie niespdjne z faktycznym
postepem robdt,

f)  uczestniczyt w opracowaniu Regulaminu Wytaczenia Napiecia dla poszczegdlnych faz
robot budowlanych, czynnosci pomiarowych i odbiorowych, tacznie z poniesieniem
kosztéw ich sporzadzenia,

g) organizowat plac budowy w sposdb zapewniajacy wiasciwg widocznos$é czynnych
urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego (sygnalizatory, wskazniki
itp.), a takze wymaganych tréjkatéw widocznosci na przejazdach kolejowo-drogowych,

h) niezwtocznie zgtaszat dyzurnemu ruchu najblizszego posterunku ruchu przylegtego do
szlaku objetego robotami wszelkie zdarzenia (powazne wypadki, wypadki i incydenty)
w ruchu kolejowym zaistniate w zwigzku z realizacjg robdt,

i) poddawat sie dziataniom audytowym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa ruchu
kolejowego, dokonywanym przez upowaznionych pracownikow Zamawiajacego, a
takze realizowat wydane przez nich zalecenia (wtacznie z obowigzkiem wstrzymania
robdt) oraz usuwat stwierdzone niezgodnosci i nieprawidlowosci zagrazajace
bezpieczenstwu ruchu kolejowego prowadzonego po torach czynnych (jezeli dotyczy),

j)  kazdorazowo przed przekazaniem do eksploatacji urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, ktdre zostaty zmodyfikowane lub nowo zabudowane w ramach realizacji
robdt, dostarczat Zamawiajacemu, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelka
dokumentacje techniczng tych urzadzen tak, aby mozliwe bylo wprowadzenie
stosownych zmian do obowigzujacych u Zamawiajacego regulaminéw technicznych
oraz przygotowanie pracownikdw Zamawiajacego do obstugi nowych lub
zmodyfikowanych urzadzen.

Personel Wykonawcy musi spetnia¢ wymagania i warunki (w tym okreslone w Regulacjach
Zamawiajgcego) umozliwiajace prace na czynnych torach linii kolejowych.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC i stosowaC ,Zasady bezpieczenstwa pracy
obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotéw zewnetrznych Ibh-105", stanowigcej zatacznik nr 11.

Warunkiem dopuszczenia personelu Wykonawcy do realizacji prac objetych Umowag jest
uzyskanie dokumentu uprawniajacego do wstepu na obszar kolejowy wydanego na podstawie
~Zasad wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A - Id-21".
Wstep na obszar kolejowy moze zosta¢ wydany wytacznie dla personelu przeszkolonego
zgodnie z § 5 ust. 15 Umowy.

Wszystkie wymogi bezpieczeristwa wskazane dla personelu Wykonawcy, dotycza réwniez
personelu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).

§ 23
MATERIALY I URZADZENIA Z DEMONTAZU ORAZ
GOSPODARKA ODPADAMI DOT. ZAKRESU PLK SA

Strony maja obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3” (www.plk-
sa.pl).

Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania ,Instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-sa.pl).

Przed rozpoczeciem Robot Strony przeprowadza przeglad obiektéw i dokonajg kwalifikacji
materiatéw i urzadzen przewidzianych do demontazu, ktéry Wykonawca zobowigzany bedzie
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przeprowadzi¢. Materialy i urzadzenia z demontazu nieprzydatne Zamawiajgcemu stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem, segregacjq,
magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatdw i urzadzen do miejsca
wskazanego przez PLK SA znajdujacego sie na obszarze dziatalnosci Zaktadu Linii Kolejowych
w Poznaniu, niezaleznie od tego jak PLK SA zamierza wykorzystac¢ przydatne mu materiaty i
urzadzenia. Zamawiajacy moze wskazac¢ inne miejsce, do ktéorego Wykonawca powienien
transportowac materiaty lub urzadzenia.

Wykonawca zapewni, aby magazynowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonania Robdt, zostaty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez PLK SA. Zdemontowane materiaty
oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, kradziezq i
uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatdéw lub
urzadzen istniejacych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg Wykonawce
i muszq zostac usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych urzadzen
do stanu sprzed demontazu.

Miejsca magazynowania materiatdw i urzadzen z demontazu beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z PLK SA |ub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez PLK SA. Warunkiem akceptacji
przez PLK SA miejsca magazynowania jest przediozenie umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca a wtasciecielem lub uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci, na ktorej zostanie
to miejsce zorganizowane. Analogiczne zasady bedg odnosity sie do urzadzen i materiatéw
dotyczacych Miasta Poznan.

Materiaty i urzadzenia z demontazu przydatne PLK SA stanowia, zgodnie z Instrukcja
kwalifikowania materiatdw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3,
materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materiaty starouzyteczne - sa to materiaty, ktére kwalifikujgq sie bezposrednio do
ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materiaty starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych: do
regeneracji lub reprofilacji - s to materiaty kwalifikujace sie do ponownego wykorzystania,
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu;

3) materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;4) pozostate materiaty do ponownego
uzytku.

Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne PLK SA inne niz wykazane w punkcie
powyzej stajq sie odpadami w rozumieniu Ustawy o odpadach.

Wykonawca jest wytwodrca odpaddéw, w tym odpaddéw o ktdérych mowa w ust. 8, i jest
obowigzany do prowadzenia gospodarki wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku
Swiadczenia ustug w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy), montazu, rozbiérki, remontu obiektédw oraz czyszczenia zbiornikdw lub urzadzen
oraz sprzatania, konserwacji i napraw zgodnie z definicjag wytwdrcy odpadéw w rozumieniu
Ustawy o odpadach, za wyjatkiem odpadoéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobdw stalowych i
metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktorych wytworca jest PLK SA..

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywaé niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robdét odpady nalezy magazynowaé zgodnie z wymaganiami decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach, w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczonym na placu budowy, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach
oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadoéw oraz sposobdw zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujac sie wiasciwosciami odpadéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami przeciwpozarowymi oraz ograniczeniem
ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.
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Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytacznie podmiotom, ktore posiadajq:

1) zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow, lub

2) koncesje na podziemne skladowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajacg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,

- chyba zZe dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Wykonawca, bedac wytworcg odpaddw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujacym
katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpaddéw, karty ewidencji
odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie w

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wykonawca przygotowuje i przekazuje PLK SA w terminie zgodnym z Instrukcjg Is-3
informacje o wytworzonych odpadach i sposobie zagospodarowania odpaddw zgodnie
z obowigzujacymi Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie
z Prawem i przekazana do PLK SA w terminie do 10 dni przed dniem zgtoszeniem przez
Wykonawce gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robot budowlanych (w przypadku
wszystkich umoéw) oraz dodatkowo (w przypadku umoéw trwajacych ponad 1 rok
kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego roku kalendarzowego.

Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty magazynowania, transportu oraz koszty
zagospodarowania (przetworzenia) odpaddéw, ktorych wytwdrcg jest Wykonawca, sa
ponoszone przez Wykonawce.

Wykonawca jako wytwoérca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie
z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpaddw niebezpiecznych do ostatecznego procesu
odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpaddéw prowadzacego
taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego.

Wykonawca, ktory jest wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadéw z placu budowu i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zadanie PLK SA dokumentéw ewidencji odpaddéw, a w przypadku
odpaddéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania umow/oswiadczen z podmiotami
posiadajacymi zezwolenie na przetwarzanie odpaddéw, w szczegdlnosci odpadéw w postaci
zuzytych drewnianych podktadéw kolejowych, tj. odpadéw o kodzie 17 02 04*, w
procesie ostatecznego odzysku (oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
Ustawy o odpadach, a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie
ostatecznego unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarki odpadami i materiatami oraz urzadzeniami
z demontazu obowigzujg réwniez wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.

8§ 24 ;
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACIA RUCHU POCIAGOW
Dla prac i robét wymagajacych zamknie¢ torowych Wykonawca zgtosi i uzyska przedmiotowe

zamkniecia. Zamkniecia torowe bedg wynikaty z harmonogramu zamknie¢ torowych. Tryb
udzielania zamknie¢ torowych wynika z Zasad organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-
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19, stanowigcych Zatacznik do Zarzadzenia Nr 905/2018Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 28 lipca 2015 r., lub w przypadku ich zmiany z dokumentu je nowelizujacego.

W zakresie wszystkich kwestii dotyczacych udzielenia zamknie¢ torowych i wykonywania robot
w trakcie tych zamknie¢ Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z wytycznymi okreslonymi
w SWZ.

Prace i roboty realizowane beda przy odbywajacym sie ruchu pociggéow oraz czynnej
infrastrukturze na placu budowy i w trakcie udzielonych zamknie¢ torowych, co Wykonawca
uwzgledni przy organizacji prac i robdt oraz ich odpowiednim etapowaniu.

.§25
POUFNOSC INFORMACII

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowigzujq sie do
utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentéw, materiatow,
informacji (zwanych dalej: Informacjami), uzyskanymi w zwigzku z realizacjgq niniejszej
Umowy, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowg lub
niemajatkowaq.

Wykorzystanie Informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w innych celach, niz okreslonych w
Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sa dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody
drugiej ze Stron.

Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
Informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje
sie ograniczy¢ dostep do informaciji, o ktérych mowa w ust. 1, wylacznie do tych pracownikéw
lub wspoétpracownikow, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania w sposob udokumentowany zaréwno siebie jak
i wszystkie osoby realizujace w jego umieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. ,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych
Spétki SZBI-Ibi-1a”, dostepnym na stronie internetowej PLK SA https://www.plk-sa.pl/klienci-
i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki..

Zwazywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierajag w dniu podpisania
Umowy, umowe o zachowaniu poufnosci, stanowigcg Zatacznik nr 12 do Umowy. W przypadku
opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy o zachowaniu poufnosci, Zamawiajacy
wstrzyma sie z przekazaniem Wykonawcy informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 z pdzn. zm.), jak rowniez tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
2176 z p6zn. zm.). W takim przypadku, wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajacego od przekazania Wykonawcy powyzszych informacji, obcigzajag Wykonawce.*
(Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie realizacji Umowy
bedzie miat dostep do tajemnicy przedsiebiorcy Zamawiajgcego w rozumieniu ,Polityki
Bezpieczenstwa Tajemnicy Przedsiebiorcy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SZBI-Ibi-5).

W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy do
danych osobowych, ze zbioréw prowadzonych przez Zamawiajacego, stosownie do art. 28 ust.
3 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony
postanawiaja zawrzeé, przed uzyskaniem przez Wykonawce dostepu do danych osobowych ze
zbioréw, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zgodnie ze wzorem PLK SA przedtozonym przed uzyskaniem dostepu do danych osobowych.
W przypadku opdznienia przez Wykonawce podpisania umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Zamawiajacy wstrzyma sie z udostepnieniem Wykonawcy wszelkich
danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka zwigzane ze wstrzymaniem sie przez
Zamawiajacego od udostepnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obcigzaja
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Wykonawce.* (Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy realizacja umowy bedzie
wigzata sie z dostepem do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach prowadzonych przez
Zamawiajgcego).

§ 26
OBOWIAZEK INFORMACYJINY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PLK SA WOBEC
WYKONAWCY/0SOB PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY I OSOB
TRZECICH

1. PLK SA (w niniejszym paragrafie dalej réwniez jako: ,Spétka”), dziatajagc na mocy art. 13
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-
88), zwanego dalej: ,RODO”, informuje Pana/Panig?, ze:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka Akcyjna,
zwana dalej Spotka, z siedzibg pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;

2) w Spdice funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostepniony osobom, ktérych dane osobowe sg
przetwarzane przez Spotke;

3) dane osobowe beda przetwarzane w celu:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowe]j realizacji Umowy;

b) przechowywania dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia na wypadek
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;

c) przekazania dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia do archiwum,
a nastepnie jej zbrakowania (trwatego usuniecia i zniszczenia);

w zakresie: dane zwykte - imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz

posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takze w przypadku

ztozenia petnomocnictwa, oswiadczen i innych dokumentéw - dane osobowe w nim

zawarte;

4) podstawqg prawng przetwarzania danych osobowych przez Spétke jest art. 6 ust. 1 lit. c
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spoétki wskazuje sie koniecznos¢
zawarcia Umowy i jej wtasciwa realizacje zgodnie zobowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

5) dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom na podstawie przepiséow
prawa, w szczegolnosci podmiotom przetwarzajgcym na podstawie zawartych umoéw;

6) dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa nienalezacego do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (panstwa trzeciego) lub organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO,
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostepnienia na mocy
przepisOw prawa, przy czym zawsze przy spetnieniu jednego z warunkéw:

a) Komisja Europejska stwierdzita, ze to panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa
zapewnia odpowiedni stopien ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,

b) panstwo trzecie lub organizacja miedzynarodowa zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia i obowigzujg tam egzekwowalne prawa oséb, ktérych dane dotyczg
i skuteczne $rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,

c) zachodzi przypadek, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO,

przy czym dane te zostang wowczas w sposob odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma

prawo do uzyskania dostepu do kopii tych zabezpieczern pod wskazanym w pkt 2 powyzej

adresem e-mail;

7) dane osobowe beda przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji
Umowy oraz przez okres, w ktérym Spdtka bedzie realizowata cele wynikajace
z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktére sa zwigzane
przedmiotowo z Umowg Iub obowigzkami wynikajacymi z przepisow prawa
powszechnie obowigzujacego;

ldotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzacej jednoosobowg dziatalno$é gospodarcza, petnomocnika Wykonawcy
bedgcego osobag fizyczng lub cztonka organu zarzgdzajgcego Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng
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8) ma Pani/Pan prawo do zadania dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
oraz ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana zadania do dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zgda¢ od Pani/Pana wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania;

10) ma Pani/Pan prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych;

11) Spodtka nie bedzie przeprowadzaé¢ zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac w imieniu PLK SA  wszystkie osoby fizyczne
kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos¢ gospodarczg, ktore zostang wskazane przez Wykonawce jako podwykonawca,
a ktérych dane osobowe beda przekazywane przez Wykonawce podczas podpisania Umowy
oraz na etapie realizacji Umowy, o:

1) fakcie przekazania danych osobowych PLK SA;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez PLK SA.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujgc sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu PLK SA
obowigzek informacyjny wobec o0sdb, o ktdérych mowa w ust. 2, przekazujac im tresc¢ klauzuli
informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako
zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi dysponowat bedzie PLK SA.

4. Kazda zmiana w zakresie 0sdb fizycznych, ktérych dane osobowe bedg przekazywane podczas
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga rowniez spetnienia obowigzkow,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3.

§ 27 ]
OBOWIAZEK INFORMACYJINY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO MIASTO POZNAN
WOBEC WYKONAWCY/OSOB PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY I OSOB

TRZECICH
1. Zamawiajacy Miasto Poznan informuje, iz stosowne klauzule informacyjne o zasadach
przetwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresami:
https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,42126.html
2. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé¢ w imieniu Zamawiajacego Miasto Poznan

wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Umowy oraz osoby
fizyczne prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza, ktére zostana wskazane przez Wykonawce
jako podwykonawca, a ktérych dane osobowe beda przekazywane przez Wykonawce
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o:
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajagcemu Miasto Poznan;
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego Miasto Poznan.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, powotujac sie na art. 14 RODO, wykona¢ w imieniu
Zamawiajacego Miasto Poznan obowigzek informacyjny wobec oséb, o ktérych mowa w ust.
2, przekazujac im tres¢ klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa w ust. 1, wskazujac
jednoczesnie tym osobom Wykonawce jako zrédto pochodzenia danych osobowych, ktérymi
dysponowat bedzie Zamawiajacy Miasto Poznan.

4. Kazda zmiana w zakresie o0so6b fizycznych, ktérych dane osobowe beda przekazywane
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga réwniez spefnienia
obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3.

§28
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz umowie o
przetwarzanie danych osobowych dla kazdego Zamawiajgcego osobno, stanowigcej zatqcznik
nr 8 do niniejszej Umowy

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto
Poznan, jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., posiadajg status duzego
przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze jest duzym przedsiebiorcg w
rozumieniu Zatacznika nr I do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznajacego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

5. Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
wiasciwemu sgdowi powszechnemu w Poznaniu.

6. Umowe sporzadzono w siedmiu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych szes¢
egzemplarzy otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

7. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:

- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robdt- oferta;

- Nr 2 - Projekt tablicy informacyjnej;

- Nr 3 — Wz6r protokotu przekazania terenu budowy;

- Nr 4 - Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;
- Nr 5 - Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;
- Nr 6 - Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;
- Nr 7- Karta gwarancyjna,

- Nr 7A - Karta gwarancyjna (roboty dla zakresu PLK SA)

- Nr 7B - karta gwarancyjna zielen

- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

- Nr 9 - Postepowanie z odpadami.

- Nr 9A - Postepowanie z odpadami dla zakresu PLK SA - Instrukcja Is-3 i Im-4.

- Nr 10 - Zatacznik - oswiadczenie dot. stosowania e-faktury w rozliczeniach z PLK SA.

- Nr 11 - Instrukcja IBH105

- Nr 12 - Umowa o zachowaniu poufnosci zawierana PLK SA,

- Nr 13- Warunki odbioréw PLK

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
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*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym

w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

7

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma, /
dane adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

7

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed
dniem zfozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzier ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac realizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu __ (dalej jako:
~Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca
/ Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te
prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia
o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang sie wymagalne w
przysztosci:
¢  Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

e  Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:
— Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:
— Wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych faktur:
- Szacowana pozostata warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZ('),R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibgq w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Luddw 2

Strona 62 z 84



POZnan PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w
ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie ReJonowym
w , Wyd2|a’r Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
dane adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o D2|a’raInOSC|
Gospodarczej pod humerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

’

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed
dniem ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca o$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli
takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego
podwykonawcy

lub
Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZéR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,
*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w
ul. , Wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sadzie ReJonowym
w , Wde|a+ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
dane adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o D2|a+alnosa
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

7

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed
dniem zfozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w
dniu __ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan
(dalej jako ,Inwestor”), w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” zostato w catosci
zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada
jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca

rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli
takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego
podwykonawcy

lub
Podpis umocowanego przedstawiciela
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCIA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majgce swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Luddéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86,
kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr. z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)

5)

”

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ...
okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia,
wskazanych w Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktorym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacja techniczng i dokumentacjq projektowag, a
takze zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w
tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszq gwarancje
Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy, w
tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze najlepsza wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia
wady przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek
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wystgpienia wady,

d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien
zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego
usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catoéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagajaq biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnoéci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy
technologii, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu

wymagaja,
k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladdéw
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen, elementéow technologii i wyposazenia

z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnoéci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementoéw technologii
i wyposazenia w ciqggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacd sie bedq:

a) dla czesci dotyczacej robdt budowlanych: 1 (jeden) raz w roku, w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji,

b) dla czes¢ dotyczacej zieleni: 2 (dwa) razy w roku, w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedq wchodzity osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania

przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli

nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci

ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokédt

Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla

Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

Zamawiajacy niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia

wydane przez producenta,
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7)W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota
pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robdt budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem korncowego okresu gwarancji, Uprawniony

Komisje odbioru

podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD

1)Zakfada sie nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czyniace rzecz niezdatng do zwykiego uzytku albo ktére
sprzeciwiajq sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2)Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -
nie wptywajace
(bezposrednio lub

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h od chwili powiadomienia
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posrednio) na eksploatacje [2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.
przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac
technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia.
Powyzsze odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem Ilub pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie
Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4
pkt 2) Gwarant odesle (faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajacemu powiadomienie z
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie poézniej niz 5 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ziozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjq zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody
Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescia Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

Strona 68 z 84




S
POZnar’\k PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatacznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

Strona 69 z 84



POZnan PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zatgcznik nr 1 projektowane postanowienia umowne
po korekcie — 25/08/2023

ZALACZNIK NR 7A DO UMOWY

GWARANCJA JAKOSCI (ROBOTY ZAKRES PLK SA)

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibaq w Warszawie (dalej jako: ,PLK SA”), ul. Targowa
74, 03-734 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy pod nr KRS
0000037568, NIP 1132316427, REGON 017319027, z kapitatem zakladowym wynoszacym
30.658.953.000 zt w catosci wptaconym

Obowiazki i uprawnienia PLK SA wynikajace z niniejszego dokumentu gwarancyjnego
realizuje Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zgodnie z zapisami Umowy, gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia, w oparciu o
przepisy art. 353! kodeksu cywilnego oraz art. 577 - 581 kodeksu cywilnego stosowane
odpowiednio, na nastepujacych warunkach:

1. Przedmiot gwarancji

Przedmiotem gwarancji jest przedmiot Umowy odebrany na podstawie protokotu odbioru
koficowego nr.................. z dnia , wykonany w ramach Umowy Nr
z dnia ........... (dalej: Umowa).

Okres gwarancji
1) Okres gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Gwarancja zostaje udzielona na okres

2. Wylaczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy (gwaranta)
Gwarancji nie podlegaja:

-wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate na skutek zdarzen okreslanych jako sita
wyzsza rozumiana jako wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos$c:

a)na ktorg Strona nie ma wptywu oraz

b)ktorej Strona nie mogta uniknac i przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci oraz
c) ktérej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwyciezy¢ oraz

d)ktoérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony,

- obnizenie parametréw Przedmiotu Umowy, powstate na skutek normalnego zuzycia,

-wady lub wusterki materiatow lub urzadzen, jezeli zostaty one dostarczone przez
Zamawiajgcego,

- wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstate z winy uzytkownika, w szczegdlnosci na skutek
nieprawidtowego uzytkowania.

Wezwanie do usuniecia wad lub usterek i tryb usuwania wad lub usterek

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie
niniejszej gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy jej usuniecia
zgodnie z ponizszymi postanowieniami.
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Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia na piSmie, faxem lub drogq elektroniczng
Wykonawcy o ujawnieniu wady lub usterki niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o jej
ujawnieniu. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wady lub
usterki.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do
jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad lub usterek
fizycznych na wtasny koszt, w terminie okreslonym w pkt. 5 ponizej, chyba ze:

- Zamawiajacy | Wykonawca w protokole dotyczacym stwierdzenia wady lub usterki ustalg inny
termin usuniecia wady lub usterki,

- ujawniona wada lub usterka moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem szkody dla Zamawiajacego lub 0so6b trzecich,
przerwy lub ograniczenia w ruchu pociggéow lub beda miaty miejsce inne przypadki
niecierpigce zwtoki - woéwczas Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do:

a) usuniecia wady lub usterki we wtasnym zakresie lub
b) do zlecenia jej usuniecia innemu podmiotowi,

- a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w § 6 Umowy lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wady lub usterki przewyzszac¢ bedg
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

c) zadania od Wykonawcy przystgpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki
niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od chwili otrzymania
zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu wady lub usterki oraz usung¢ wade
lub usterke w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej jednak niz w
ciggu ___ dni od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu
wady lub usterki.

3. Zakres $wiadczen gwarancyjnych
Zakres Swiadczen gwarancyjnych obejmuje:

- nieodptatng naprawe gwarancyjng polegajacq na przywréceniu przedmiotowi Umowy (w tym
czesci, urzadzeniu lub materiatowi) utraconych wartosci uzytkowych lub technicznych - w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu wady lub
usterki lub od dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego, z nastepujacym
zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzadzen srk, to powyzszy termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci, urzadzenia Iub
podzespotu)
na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiajacego o0 ujawnieniu wady lub usterki lub od dnia sporzadzenia protokotu
przegladu gwarancyjnego, z nastepujgcym zastrzezeniem: jesli wada dotyczy urzadzen srk,
to powyzszy termin wynosi 24 godziny;

- nieodptatng naprawe Iub wymiane wadliwego elementu przedmiotu Umowy (czesci,
urzadzenia lub podzespotu), dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, w przypadku gdy
wada lub usterka zostata spowodowana ujawniong wada lub usterka innego elementu
przedmiotu Umowy (czesci, urzadzenia lub podzespotu) o dtuzszym okresie gwarancji - w
terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnieniu wady lub
usterki lub od dnia sporzadzenia protokotu przegladu gwarancyjnego*.

Wybér swiadczenia gwarancyjnego przystuguje Zamawiajgcemu, chyba ze z wasciwosci
lub rodzaju wady lub usterki wynika, ze jej usuniecie jest mozliwe wytgcznie poprzez realizacje
tylko jednego z wyzej wymienionych $wiadczen gwarancyjnych.
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Usuniecie wady lub usterki przez Wykonawce uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania protokotu
potwierdzajgcego usuniecie danej wady lub usterki przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokonat
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili
dostarczenia elementu wolnego od wad lub usterek lub dokonania naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku
z usuwaniem wady lub usterki.

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajacego wynikajace
z rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdujgq postanowienia
Umowy Nr z dnia oraz przepisy kodeksu cywilnego.

za Wykonawce
(gwaranta):

(imie, nazwisko, podpis)

za Zamawiajacego
(przyjmujacego warunki gwarancji):

(imie, nazwisko, podpis)

(imie, nazwisko, podpis)

(*) - niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 7B DO UMOWY

KARTA GWARANCYJNA - GWARANCJA PIELEGNACYJINA
DOT. UMOWY nr RU-.....cccomvmimimmssinnnnases (dalej jako: ,Umowa”)

GWARANT:

UPRAWNIONY:
Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
DOTYCZY:
Wykonania przedmiotu zamdwienia publicZn€go pn.: ,ueessressssssessrssrsssesssrnnses
W ramach wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Gwarant udziela:

- gwarancji pielegnacyjnej na zielen w rozumieniu Umowy wynoszacej .......... (zgodnie z Oferta

Wykonawcy) liczonych od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w
czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa.

1. Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze formowanie koron
drzew (przyciecie do docelowych wymiardw i ksztattdw, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego) i coroczng korekte koron mogacych kolidowa¢ ze stupami oswietleniowo -
trakcyjnymi, siecig trakcyjng i elewacjami budynkéw oraz ciecia korygujace krzewow. Terminy i
czestotliwoséci poszczegdlnych zabiegow pielegnacyjnych zieleni zostang uzgodnione przez
Gwaranta w porozumieniu z Uprawnionym, tak aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji
zdrowotnej roslin oraz uzyskaé ich wystarczajace przyrosty. Ocenie Uprawnionego podlegad
bedzie efekt, a nie ilos¢ przeprowadzonych zabiegdw. W przypadku gdy niewfasciwie prowadzona
pielegnacja bedzie skutkowaé czesciowym obumarciem wiecej niz 50% peddéw lub zbrazowieniem
albo opadnieciem lis5ci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu
wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Gwarant
bedzie zobowigzany do wymiany, na swodj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o
takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym.

2. Przy prowadzeniu zabiegdéw pielegnacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstatymi w trakcie prowadzenia
prac pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996
r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z
pézn. zm.) oraz postanowien Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Uprawnionego drewna pochodzacego
z przycinania drzew; zdrowg grubizne o $rednicy powyzej 7 cm nalezy pocigé na ok.
1 m odcinki i nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobizne
oraz chorg grubizne nalezy zrebkowac i zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie;

c) wiasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed
dostepem o0so6b trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinka
koron drzew. Dla realizacji zadan przecinkowych drzew, jezeli wystgpi taka
potrzeba, Wykonawca kazdorazowo ma obowigzek wystgpi¢ do Zarzadu Drog
Miejskich w Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji na zajecie pasa
drogowego a takze powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje
drogq mailowg - co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac — 0 czasowej
zmianie organizacji ruchu. Jednoczes$nie niezbedne jest, aby znaki, ktore zostaty
zastosowane w zwigzku z prowadzonymi pracami, byly w sposéb trwaty (tj.
uniemozliwiajacy zerwanie przez uzytkownikéw pasa drogowego)
zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robét (m.in. na weekend i na noc),
a wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi pracami;
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d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposob, aby przez caty czas robot
zapewnic przejscie chodnikami, catkowitg szerokosc¢ jezdni dla ruchu kotowego oraz
niezaktdcone uzytkowanie placowki oswiatowej podczas prowadzenia prac.

3. Gwarant do wniosku o odbiér koncowy przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany dotaczyé
harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujacy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu roslinnego. Akceptacja harmonogramu przez Inzyniera Kontraktu i Gwaranta jest
warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego. Gwarant jest odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do prowadzenia dziatan gwarancyjnych (np.
zajecie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, itp.), a takze za zapewnienie obecnosci
w czasie przegladéw gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich.

Niezaleznie od powyzszego w okresie gwarancji:

1. Gwarant jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikédw i drzew. Pielegnacja w okresie
gwarancyjnym polega na:

— regularnym i dostosowanym do warunkow atmosferycznych  podlewaniu,
odchwaszczaniu i nawozeniu trawnikdéw,

— systematycznym koszeniu trawnikdw, majacym na celu zachowanie ich odpowiedniej
wysokosci,

- kompleksowej pielegnacji drzew obejmujacej w szczegdlnosci: podlewanie, nawozenie,
odchwaszczanie ziemi w misach wokét drzew oraz usuwanie odrostow korzeniowych,
kontrolowanie chordb i szkodnikéw, dziatania majace na celu ogolng poprawe wygladu
drzew, ciecia korygujace, sanitarne, formujace i odmtadzajace.

2. Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami, wiedza ogrodniczq i
techniczng oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajacym. Pielegnacja powinna by¢
realizowana w sposdb zapewniajacy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu
roslinnego. Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkow atmosferycznych,
wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia trawnikow, mis wokdt drzew — chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozacym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajacej 25 % misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki,
niedobory lub nadmiary pierwiastkdw skutkujgce pojawieniem sie objawdéw na
lisciach u ponad 50% korony drzewa,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajacego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie,

d) wzrostu roslin w trawniku na wysokos¢ powyzej 20 cm lub wykoszenie roslin
w trawniku do wysokosci ponizej 3 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidtowego przyciecia.

3. O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na piSmie/skanem
pisma wystanym mailem/faxem.

4. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

5. Okres gwarancji pielegnacyjnej ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do jej usuniecia.

6. W ostatnim miesiqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny stanu
nasadzen oraz wskaze ewentualne wady i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych wad, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

7. Koszty materiatéw pielegnacyjnych, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiedniego
nawodnienia zieleni, wymaganych do uzycia w okresie gwarancyjnym ponosi Gwarant.

8. Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstatych w zwigzku z dziataniem osob trzecich,
b. wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjna (w szczegolnosci w zakresie definicji)
stosuje sie postanowienia Umowy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementow metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna
zosta¢ poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drog Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej
1-dniowym wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swéj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz
adresu punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania
odpadéw przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos$¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwiocznie po dokonaniu demontazu, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca powinien dostarczy¢é ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez
odbiorce (np. dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktorego
wynikac bedzie cena oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito
faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu
metali. W przypadku odpaddw ztomu, ktdéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu
Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwdrce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie
postepowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego dostarczenia Zamawiajacemu pos$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z
ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu. Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg
do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawca lub podwykonawcg, a wtascicielem zdemontowanej
infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek
sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materialdw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatéw drogowych z rozbiérki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drdég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu
produkcji (art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez
ZDM - stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajacy smoty nalezy przetransportowa¢ do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty moga by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w
pozostatych wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o
terminie i planowanej wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w
zaproponowanym terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
Swiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono =zostaé
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przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajacq
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajacego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbidrki, remontu obiektéw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drdog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem
do sprawdzenia, czy destrukt asfaltowy — pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu
od Kierownika Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.
Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drog
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:

Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.

ZALACZNIK NR 9A DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI (w zakresie
PLK SA)

- Instrukcja Is-3

- Instrukcja Im-4

ZALACZNIK NR 10 DO UMOWY DOTYCZACY OSWIADCZENIA O WYSTAWIANIU FAKTUR
ELEKTRONICZNYCH DLA ZAKRESU KOLEJOWEGO

Oswiadczenie

Dziatajac na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74,
zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o
kapitale zaktadowym w catosci wptaconym: 20.424.936.000,00 zt, (dalej PLK SA)
akceptuje/anuluje akceptacje* przesytania faktur, faktur korygujacych oraz duplikatéw faktur
(dalej razem ,faktury”) w formacie PDF lub XML za posrednictwem poczty elektronicznej przez:

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)

1. PLK SA os$wiadcza, ze adresem wtasciwym do przesytania faktur jest dedykowany w tym celu
adres e-mail: efaktura@plk-sa.pl

2. Wystawca zobowigzuje sie do przesytania faktur z adresu e-mail:

3. Kazdorazowa zmiana adresu e-mali, o ktérym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego o$wiadczenia
Wystawcy.
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4. E-maile nie mogq by¢ zabezpieczone hastem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogq zwierac
innych plikdw oprécz faktury, zwtaszcza obrazéw graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, itp.
umieszczanych w stopce e-maila.

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML,
niezabezpieczone hastem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne zataczniki do faktury musza
znajdowac sie w jednym pliku razem z fakturg. Maksymalny rozmiar e-maila to 25 MB.

6. Dla potrzeb prawidtowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawiera¢ jedna fakture. Tytut
wiadomosci e-mail powinien zawiera¢ odpowiedni zapis tzn. ,Faktura nr ...”, ,Faktura korygujaca
nr...”, ,Duplikat faktury nr...".

7. Faktury nie spetniajgce wymogdw opisanych w punktach powyzej bedgq uznawane jako
niedostarczone do PLK SA.

8. PLK SA zobowigzuje sie przyjmowac faktury w formie papierowej, w szczegolnych przypadkach
uzasadnionych przeszkodami technicznymi uniemozliwiajacymi Wystawcy faktury przestanie lub
PLK SA odbiér dokumentow elektronicznych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesytane beda na
adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74 , 03-734 Warszawa z dopiskiem FAKTURA.

10. Za date dostarczenia faktury do PLK SA przez Wystawce faktury dokumentoéw uznaje sie date
otrzymania wiadomosci na wskazany przez PLK SA adres e-mailowy.

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobote lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK SA i
Wystawca faktury uznajg, ze terminem dostarczenia tych dokumentdw jest pierwszy dzien roboczy
przypadajacy po sobocie lub po dniu ustawowo wolnym od pracy.

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK SA faktur w formie elektronicznej jest automatycznie
wygenerowana wiadomosc¢ pocztowa przestana na adres e-mailowy wskazany przez Wystawce
faktur.

13. Osobami wtasciwymi do kontaktu w sprawach dotyczacych Os$wiadczenia sq:

Ze strony PLK SA: Anna Gézdz, anna.gozdz@plk-sa.pl, (022) 47-33-293

Ze strony wystawcy faktury: (imie i nazwisko, telefon, e-mail)

14. Elektroniczne przesytanie faktur do PLK zaczyna obowigzywac od nastepnego dnia roboczego
liczonego od dnia podpisania niniejszego Oswiadczenia.

15. Niniejsze Oswiadczenie moze by¢ wycofane w formie pisemnej przez kazda ze Stron, w

nastepstwie czego Wystawca faktur traci prawo do przesytania faktur drogg elektroniczng,
poczawszy od dnia nastepnego od dnia wystania Oswiadczenia wycofujacego zgode.

PLK SA Wystawca faktury

*niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 11 - INSTRUKCJA IBH-105

Instrukcja dodana jako oddzielny plik (ew. zostanie ona podmieniona na dzien publikacji
przetargu, tak by byla zamieszczona jej wersja aktualna, jesli w miedzyczasie zajdzie jej
aktualizacja (Instrukcje sq u nas czasem aktualizowane) (jest ona dostepna na stronie
internetowej PLK SA)

ZALACZNIK NR 12 - UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI ZAWIERANA Z PLK SA

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI

zawarta w dniu ...... s -20..... e W e ieeeete s eiaeeessssanneeesssansnreerns / w formie elektronicznej z
dniem ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron %), pomiedzy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg

adres: , wpisang do KRS pod numerem

prowadzonym przez Sad , 0 kapitale

zaktadowym w wysokosci , W catosci wptaconym, NIP:
, REGON , Zwang dalej

~Zamawiajacym” lub ,PLK SA"Y), reprezentowang przez:

a:
z siedzibg ,
adres: , wpisang do KRS pod numerem
prowadzonym przez Sad
NIP: , REGON , Zwang/zwanym dalej

~Wykonawca” V), reprezentowang przez:

zwanymi tgcznie w dalszej czesci niniejszej Umowy ,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”.
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g 1.
Preambuta

Zwazywszy ze:
1) Wykonawca zobowigzat sie:

na podstawie Umowy cywilnoprawnej: umowy/zamoéwienia/porozumienia2) Nr

zdnia __-_ -20__ r., zwanej dalej rowniez ,Umowa Witasciwa”, zawartej
pomiedzy Stronami w dniu __-_ - 20___ r. do realizacji Przedmiotu Umowy
Wilasciwej na rzecz Zamawiajacego w zakresie

zwanego dalej ,Przedmiotem Umowy Wiasciwej”;

2) Strony przewidziaty w Umowie Wiasciwej, o ktérej mowa w pkt 1, zawarcie Umowy
o zachowaniu poufnosci, zwanej dalej réwniez ,,Umowa”;

3)z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Wlasciwej przez
Wykonawce, PLK SA uwaza za niezbedne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiatow,
dokumentdw, informacji, ktore Wykonawca uzyska od PLK SA, ktore stanowig
Tajemnice Przedsiebiorcy PLK SA, tzn. tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz.
1233) lub tajemnice przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902), zwanych w dalszej czesci Umowy
facznie ,Informacjami”;

4) wymadg utrzymania w tajemnicy, o ktérym mowa w pkt 3, dotyczy rowniez materiatéw,
dokumentéw, informacji, wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy Wiasciwej, stanowigcych Tajemnice Przedsiebiorcy PLK SA;

5) ujawnienie przez Wykonawce Informacji moze narazi¢ PLK SA na odpowiedzialnos¢
finansowa, w tym z tytutu roszczen odszkodowawczych zgtoszonych przez osoby trzecie;

6) Wykonawca zapewnit PLK SA, ze dysponuje stosownymi procedurami oraz
zabezpieczeniami umozliwiajgcymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy Informacji
przekazanych mu przez PLK SA w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wiasciwej

- Strony postanowity, co nastepuje:

§ 2.
Zobowiagzania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do
niewykorzystania Informacji w celach innych niz realizacja Przedmiotu Umowy Wiasciwej.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 odnosi sie do wszelkich Informacji, niezaleznie od tego, czy
Wykonawca otrzymat je bezposrednio od Zamawiajacego, czy tez za posrednictwem jego
podwykonawcow badz tez osob trzecich dziatajacych w imieniu PLK SA.

3. Obowigzek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczegélnosci zakaz ich
udostepniania osobom trzecim, z wyjatkiem o0so6b, o ktérych mowa w ust. 6 i § 3, bez
uprzedniej pisemnej zgody PLK SA.

4. Za naruszenie ochrony Informacji uwaza sie zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostepem
0s0b trzecich, jak rdwniez zniszczenie lub utrate spowodowang razgcym niedbalstwem.

5. W przypadku uzyskania zgody, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za dziatania i zaniechania 0séb trzecich, jak za swoje wiasne dziatania i zaniechania.
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Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac swoich pracownikéw oraz wszystkie osoby
wspotpracujace z nim przy realizacji Przedmiotu Umowy Wilasciwej na podstawie umoéw
cywilnoprawnych, o wszelkich wynikajgcych z niniejszej Umowy obowigzkach w zakresie
zachowania Informacji w tajemnicy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.

§ 3.
Ograniczenie poufnosci
Obowigzek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowigzek ich

udostepnienia osobom trzecim wynika z obowigzujacych przepiséow prawa i osoby te zazadajg
od Wykonawcy ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac¢ PLK SA o zgtoszeniu zadania,
o ktérym mowa w ust. 1, chyba, ze takie poinformowanie jest zabronione na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa lub decyzji organu zadajacego udostepnienia Informaciji.

Poinformowanie PLK SA, o ktdrym mowa w ust. 2, winno by¢ dokonane w miare mozliwosci
przed udostepnieniem Informacji osobie uprawnionej do zadania ich udostepnienia.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, ktore:

1) zostaty podane do publicznej wiadomosci w sposdb nie stanowigcy naruszenia postanowien
niniejszej Umowy;

2) sa znane Wykonawcy z innych zrddet, bez obowigzku zachowania ich w tajemnicy oraz
bez naruszenia postanowien niniejszej Umowy.

§ 4.
Postepowanie z Informacjami
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) dotozy¢ nalezytych staran w celu zapewnienia, aby $rodki tagcznosci wykorzystywane przez
niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowaty ich zabezpieczenie przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych;

2) przechowywac i przekazywac wszelkie Informacje wyrazone w formie materialnej (w tym
materiaty w formie pisemnej, elektroniczne nosniki informacji), w sposdb zabezpieczony
przed nieuprawnionym dostepem, a w przypadku przesytania przez Wykonawce drogg
elektroniczng plikdw zawierajacych informacje stanowigce Tajemnice Przedsiebiorcy
PLK SA, zabezpieczy¢ je w sposOb uprzednio zaakceptowany przez PLK SA, co najmniej
poprzez spakowanie tych plikow z silnym hastem zabezpieczajacym.

Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotycza rowniez Informacji wyrazonych w formie materialnej,
ktédrymi dysponujg osoby okreslone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy.

Informacje wyrazone w formie materialnej (w tym materiaty w formie pisemnej,
elektroniczne nosniki informacji) beda przekazywane przedstawicielom Stron w sposob
udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentéw i ich rozliczalnosci przez osoby
upowaznione, o ktérych mowa w § 8.

§ 5.
Zwrot Informacji
Wykonawca zobowigzuje sie, na zadanie PLK SA, niezwiocznie przekaza¢ Zamawiajacemu

wszystkie bedace w jego posiadaniu Informacje wyrazone w formie materialnej, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a
przekazanie ich nastgpi w sposdb okreslony przez Zamawiajacego.
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Pomimo zgtoszenia przez PLK SA zadania, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze
zatrzymac Informacje wyrazone w formie materialnej, ale tylko w takiej czesci, w jakiej sq
mu one niezbedne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy
Wiasciwej oraz prawidtowosci wykonania obowigzkow przewidzianych w Umowie
Wiasciwej.

Wykonawcy nie przystuguje jednakze prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji
wyrazonych w formie materialnej w sytuacji, gdy:

1) PLK SA zapewni Wykonawce w formie pisemnej, ze nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen
wynikajacych z Umowy Wiasciwej, jak tez, ze zaspokoi takie roszczenia zgtoszone przez
osoby trzecie;

2) Wykonawca naruszy ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy.

§ 6.
Pozostale zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie udostepnia¢ PPLK SA wszelkie informacje

niezbedne do wykazania spetnienia zapiséw obligatoryjnej Umowy o zachowaniu poufnosci,
a takze umozliwia¢ Zamawiajacemu lub audytorowi upowaznionemu przez PLK SA
przeprowadzanie audytow bezpieczenstwa udostepnionych Wykonawcy Informacji, w tym
umozliwia¢ dokonywanie takze inspekcji. Wykonawca zobowigzuje sie przyczyniac sie do
tych czynnosci.

Po przeprowadzeniu audytu, PLK SA moze przekaza¢ Wykonawcy w formie
pisemnej zalecenia poaudytowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wdrozenia w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 10 dni roboczych.

W przypadku, gdyby wdrozenie tych zalecen wigzato sie z dodatkowymi
kosztami, Strony uzgodnig sposéb ich rozliczenia.

Koszty audytu ponosi kazda ze Stron we wiasnym zakresie.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje PLK SA, jezeli jego zdaniem wydane
mu polecenie w ramach dziatan, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie naruszenie
aktualnych przepiséw, a w szczegdlnosci przepiséw o ochronie danych osobowych.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy Witasciwej, przed
ostatecznym rozliczeniem przez Strony, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu PLK SA
wszystkich otrzymanych Informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 3.

§7.

Obowigzywanie Umowy

Niniejsza Umowa zostata zawarta na:
okres bezterminowy, obejmujacy okres zaréwno trwania Umowy Wiasciwej jak i okres po
wypowiedzeniu Umowy Wilasciwej.

§ 8.

Reprezentanci Stron

Osobami upowaznionymi do kontaktow pomiedzy Stronami w zwigzku z udostepnieniem
Informacji i z realizacjg niniejszej Umowy sa*¥:

1) zramienia Wykonawcy:

a)
b)
2) zramienia PLK SA:
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a)

b)

§ 9.
Kary Umowne
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien:

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawce Informacji w celach
innych niz realizacja Przedmiotu Umowy Wiasciwej, a w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie Informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody;

2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez razace niedbalstwo;

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiajacego o zadaniu
udostepnienia Informacji podmiotowi trzeciemu;

4) § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawce wtasciwych srodkow
facznosci oraz wiasciwych zabezpieczen dla przekazywanych i przechowywanych
Informacji;

5) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypetnienie obowigzku zwrotu badz odmowe zwrotu przez
Wykonawce Informacji Zamawiajacego wyrazonych w formie materialnej,
z zastrzezeniem postanowien § 5 ust. 2i 3;

6) § 6 ust. 1i2 Umowy, poprzez uniemozliwienie przeprowadzenia drugiej Stronie dziatan
audytowych, w tym inspekcji, a takze poprzez nie zastosowanie sie do wydanych przez
drugq Strone zalecen poaudytowych

Zamawiajacy ma prawo do natozenia na Wykonawce kary umownej.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary
umownej, o ktérej mowa w ust. 1 w wysokosci 1 % wartosci brutto Umowy Wlasciwej za
kazde z opisanych w ust.1 naruszen postanowien niniejszej Umowy.

3. Kara umowna niepodlega kumulacji z inng karg umowng okreslong w ust. 1 jezeli podstawg
do jej zadania jest ta sama okolicznos$¢ stanowigca jednoczesnie przyczyne zadania innej kary
umownej.

4. Kara, o ktérej mowa w ust. 1, bedzie ptatna w terminie wskazanym w otrzymanym od

Zamawiajacego pisemnym wezwaniu do zaptaty.

5. kaczna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 organiczona jest do wysokosci 20
(dwadziescia) % faqcznego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 6 Umowy
Wilasciwej oraz bedzie wliczata sie do maksymalnego limitu kar umownych
ustalonego w §12 ust. 6 Umowy Wlasciwej.

6. Wygasniecie Umowy lub Umowy Wilasciwej nie powoduje wygasniecia roszczen o zaptate
kar umownych.

§ 10.
Odszkodowanie
Zaptata kary umownej, o ktérej mowa w § 9, nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogdlnych w sytuacji, gdy wysokos$¢ poniesionej
szkody przekracza¢ bedzie wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

§ 11.
Prawa wiasnosci intelektualnej
Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy Wlasciwej, zadne z postanowien niniejszej
Umowy nie bedzie uwazane jako wyrazne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek
praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( )10,
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wynalazku, wzoru uzytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu wtasnosci
intelektualnej i/lub ochrony wtasnosci przemystowej, powstatych lub nabytych przed lub po dacie
obowigzywania Umowy, dotyczacych Informaciji.

§12.

Obowiazywanie prawa
Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczacym ochrony informacji, a w szczegdlnosci
przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz przepiséw krajowych wydanych
na podstawie i w zwigzku z ww. aktami prawnymi.

§ 13.
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 14.
Prawo wiasciwe
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15.
Rozwigzywanie sporow
Strony zobowigzujq sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich
sporéw wynikajacych z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony
o mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy dla siedziby PLK SA.

§ 16.
Tytuly paragrafow
Tytuty poszczegdlnych paragraféw majg charakter wytgcznie informacyjny i nie mogg stanowi¢
podstawy do wyktadni postanowien niniejszej Umowy.

§ 17.
Egzemplarze Umowy
1. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w polskiej wersji jezykowej, dwoch jednobrzmigcych

egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron / formie elektronicznej 2.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem ztozenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli
Stron.

w imieniu Zamawiajacego PLK SA 9 w imieniu Wykonawcy 9

Wykonano w 2 egz.:
Egz. Nr 1: Wykonawca
Egz. Nr 2: Zamawiajacy (PLK SA)

Wskazéwki dla oséb opracowujacych projekt Umowy o zachowaniu poufnosci (zawieranej do Umowy witasciwej) na podstawie wzoru

Umowy o zachowaniu poufnosci:
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Nazwe skrécong Stron Umowy odpowiednio zastosowac w catym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie Wtasciwej).

Przy opracowywaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usungc.

Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zaleznosci od rodzaju udostepnianych Informacji. Decyzje
0 zmianie okresu obowigzywania Umowy o zachowaniu poufnosci podejmuje Zamawiajacy.

Wpisac tych samych reprezentantéw Stron, ktérzy zostali wskazani w Umowie Witasciwej.

Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usungc/ niepotrzebng opcje (m) usungé.

Wpisaé kwote, stosownie do wartosci Umowy Wiasciwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Wiasciwej. O wysokosci kwoty decyduje komdrka
merytoryczna wtasciwa do Przedmiotu Umowy Wiasciwej w uzgodnieniu z Wtascicielem Informacji.

Wpisaé wartos¢ procentowq, stosownie do wartosci Umowy Wtasciwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Wtasciwej. O wartosci procentowej
decyduje komdrka merytoryczna wiasciwa do Przedmiotu Umowy Wtasciwej w uzgodnieniu z Wtascicielem Informacji.

Wpisac liczbe dni, standardowo sugerowana: 30.

Podpisujg prawni reprezentanci Stron.

Wpisac aktualny publikator przywotywanego aktu prawnego.
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