UMOWA nr

zawarta w Poznaniu z chwilg ztozenia ostatniego z podpisdw sygnatariuszy wymienionych w komparycji
Umowy
pomiedzy:

1. MIASTEM POZNAN, majacym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
REGON 631257822 (zwany dalej: ,,MP")

oraz

2. AQUANET Spotka Akcyjna, z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr KRS
0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zt (w catosci optacony)
(zwang dalej: ,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktorych dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 7831711486, kapitat zaktadowy
4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

a

.................................... Z siedzibg W ....ccccceeevieeieeiieeeeeee, Przy Ul e, Zzarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w ...ocoveiiiiinnnnn. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zakladowym ........... zZt, NIP , REGON ... , adres e-mail:
............................. reprezentowang przez:

/

P zamieszkatym/zamieszkatg W .......cc.ccoeeenenne. , przy ul.
.................................. , prowadzacym/prowadzacq dziatalnos¢ gospodarczag pod nazwg
............................................................. z siedzibg W ... przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......c.cocevviiiiiiiiinienenenen. , REGON ..oocviiiiiiiivee
adres e-mail: ..o

zwany dalej jako: ,Wykonawca”
zwana dalej ,Umowa”.

1. Spébtka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad
zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w
celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 5 lutego 2024 r. (wraz z
pézn. zm.) (dalej zwane ,Wskazanie”), przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektédw i
Rewitalizacji Miasta - Dysponenta zadania i Srodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego, ktérego dotyczy Wskazanie (dalej jako:
,Dysponent”).

2. Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. dziata jako inwestor zastepczy w imieniu i na
rzecz Aquanet S.A. na podstawie Umowy o wspotpracy zawartej w dniu 20 grudnia 2021 roku (wraz
z pozn. zm.) a takze petnomocnictw udzielonych spoice.

3. W toku realizacji Zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na
odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice
w ramach projektu ,Program Centrum - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem
ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (zwanej dalej: ,Inwestycja Miasta Poznania” Iub
~Zadanie Miasta Poznan” lub ,Inwestycja MP"”), majac na uwadze ekonomike procesu
inwestycyjnego, postanowiono o wspadlnej realizacji robét z zakresem dotyczacym majatku Aquanet
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S.A. tj. realizowana bedzie réwniez inwestycja Aquanet pod nazwgq ,3-05-19-265-0-Poznan-sie¢
wodociggowa w ul. Sw. Marcin - Zakres 3", ” 5-05-19-268-0-Poznan-kanalizacja ogoélnosptawna w
ul. Sw. Marcin - Zakres 3" (zwanej dalej: ,Inwestycja Aquanet”).

4. Inwestycja Miasta Poznan i Inwestycja Aquanet zwane sg dalej tacznie ,Inwestycja” lub
,Zadaniem Inwestycyjnym”.

5. Zadanie Miasta Poznania bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego. Szczegdtowe
informacje dotyczace dofinansowania unijnego zostang wprowadzone w drodze aneksu do Umowy.

6. Wykonawca Zadania Inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego wspolnie przez MP i Aquanet, w trybie przetargu
nieograniczonego w rozumieniu przepisu art. 132 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) (zwanej dalej ,PZP").

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych polegajacych na budowie trasy
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program Centrum - etap II - budowa
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” - Inwestycja
Miasta Poznania oraz budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w inwestycji Aquanet pod
nazwa ,3-05-19-265-0-Poznan-sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcin - Zakres 3", ,5-05-19-268-0-
Poznan-kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Sw. Marcin - Zakres 3” - Inwestycja Aquanet,
stanowigcych tgcznie przedmiot Umowy - dalej jako: ,,przedmiot Umowy”, ktéry objety jest
kosztorysem ofertowym dotgczonym do oferty Wykonawcy, stanowiacym integralng czesc
Umowy, oraz dokumentacjg projektowa bedacq zatacznikiem do SWZ. Zakres Zadania
Inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane okreslone w dokumentacji projektowej
Zamawiajacego (,Dokumentacja Projektowa”), obejmujacej nastepujace opracowania:

1) Projekt architektoniczno-budowlany
3.01 PZT
3.02 Roboty Drogowe
3.03 Torowisko Tramwajowe
3.04 Trakcja Tramwajowa
3.05 Branza Elektroenergetyczna
3.06 Sygnalizacja Swietlna
3.07 Oswietlenie Uliczne
3.08 Zasilanie Matej Architektury
3.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu
3.10 Branza Teletechniczna
3.11 Projekt przebudowy sieci gazowej

3.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociggowej

3.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji

3.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

3.15 Projekt przebudowy przejs¢ podziemnych

3.16 Branza Architektoniczna

3.17 Gospodarka drzewostanem

.18 Projekt Zieleni

2) Projekt Wykonawczy wraz ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przedmiarami:

4.02 Roboty Drogowe

4.03 Torowisko Tramwajowe

4.04 Trakcja Tramwajowa

4.05 Branza Elektroenergetyczna

4.06 Sygnalizacja Swietlna

4.07 Oswietlenie Uliczne

4.08 Zasilanie Matej Architektury

4.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu

.10 Branza Teletechniczna

.11 Projekt przebudowy sieci gazowej

.12 (1/2, 2/2) Projekt przebudowy sieci wodociggowej

.13 (1/3,2/3,3/3) Projekt przebudowy sieci kanalizacji

.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

.15 Projekt przebudowy przej$¢ podziemnych

.16 Branza Architektoniczna

.17 Gospodarka drzewostanem

.18 Projekt Zieleni
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10.

11.

4.19 System nawadniania
4.20 Projekt docelowej organizacji ruchu
4.21Projekt czasowej organizacji ruchu

Zakres Zadania Inwestycyjnego nie obejmuje obszaru objetego zaméwieniem ,Budowa trasy
tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach projektu ,Program Centrum - Etap II - budowa
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka" - zakres
zmniejszony - (skrzyzowanie ul. Sw. Marcin - Ratajczaka)” (,Zadanie inwestycyjne w zakresie
skrzyzowania ul. Sw. Marcin — Ratajczaka”) oraz obszaru objetego zamdwieniem ,Przebudowa
torowisk w ul. Wierzbiecice i 28 Czerwca 1956 r.” (,Zadanie inwestycyjne w zakresie ul.
Wierzbiecice”) Te Zadania inwestycyjne zostaty juz wykonane. Zamawiajacy zamiescit wraz z SWZ
dokumentacje powykonawcza dot. wykonanych Zadan inwestycyjnych, o ktérych mowa wyzej.
Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegdlnosci
Specyfikacja Warunkow Zamédwienia, Opis Przedmiotu Zamodwienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SWZ").
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 1 oraz 2 powyzej,
zapoznat sie z nimi szczeg6towo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, nie budzg one
jego watpliwosci, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg
Projektowg oraz SWZ i nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen. W przypadku stwierdzenia
istnienia braku, btedu czy rozbieznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu Umowy wskutek
wad Dokumentacji Projektowej lub SWZ Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac o powyzszym
istnienia braku, btedu czy rozbieznosci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia, nie pdzniej niz przed
przystgpieniem do realizacji danego elementu robot. Wykonawca zgtaszajac Zamawiajagcemu
istnienie braku, btedu czy rozbieznosci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy, ma
obowigzek wskaza¢ proponowany sposob jej usuniecia.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowa.
W przypadku przewidzenia w teksécie Umowy lub SWZ obowigzkdéw Wykonawcy niewskazanych
wprost w innym z tych dokumentow, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi
sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajacy wskaze
spos6b dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi
wykonawstwa.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko terminowe i kosztowe zmian czasowej
organizacji ruchu (COR) i bedzie realizowat obowigzek, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 oraz
pkt. 22-23 bez wzgledu na ilo$¢ zmian czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca powinien planowac i prowadzi¢ roboty budowlane, wiaczajac w to dobdér maszyn,
technologii i zabezpieczen wykopdw, w taki sposéb aby zminimalizowaé wptyw na sieci podziemne,
instalacje i budynki w bezposrednim sasiedztwie robot, a w przypadku drzew istniejacych
stosowac rozwigzania techniczne umozliwiajgce zachowanie statyki drzew. Wszystkie uszkodzenia
lub zniszczenia bedg nastepstwem robot budowlanych bedg naprawione przez Wykonawce na jego
koszt.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbiérkami lub robotami budowlanymi, Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania odpowiednich wiascicieli sieci podziemnych oraz zarzadcéw drég
i torowiska tramwajowego, zgodnie z warunkami i uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. W razie koniecznosci, Wykonawca na wiasny koszt zapewni nadzér nad pracami
przedstawicieli wilascicieli, gestoréw lub zarzadcow. Przed rozbidrka napowietrznej trakcji
tramwajowej, Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zarzadem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz
spotkg Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z 0.0. rozwigzania techniczne i
organizacyjne dotyczace podwieszenia istniejgcej trakcji w punktach odciecia. W przypadku sieci
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12.

znajdujacych sie w obrebie obrysu koron istniejacych drzew, sieci przewidziane do likwidacji,
nalezy unieczynnic.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Inwestycji w metodyce BIM (Building Information
Modeling) zostaty okreslone w Wymaganiach BIM stanowiacych zatacznik do SWZ. Dostosowanie
sie do Wymagan BIM objete jest wynagrodzeniem Wykonawcy, o ktérym mowa w §4.

§ 2. TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu Umowy 600 dni od dnia zawarcia Umowy (nie liczac
KM5), tj. do dnia [__].
Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:

1) Uzgodnienie i wdrozenie Czasowej Organizacji Ruchu (COR) zgodnie z zatwierdzonym
projektem COR sporzadzonym przez Wykonawce, umozliwiajgcym rozpoczecie realizacji
robot budowlanych na catym zakresie Zadania wraz z zabezpieczeniem istniejacej zieleni
na terenie budowy potwierdzone przez wtasciwego inspektora nadzoru - 60 dni od dnia
zawarcia Umowy - dalej jako: ,KM 1",

2) Wykonanie 50% dtugosci torowiska tramwajowego znajdujacego sie na wezle Matyi -
Wierzbiecice (zgodnie z zatacznikiem graficznym) oraz przywrocenie do eksploatacji co
najmniej jednej relacji tramwajowej dwutorowo w obu kierunkach po docelowej nawierzchni
wraz z pozyskaniem wykonalnej decyzji o czesciowym pozwoleniu na uzytkowanie (w
zakresie minimum korzystania z trakcji i torowiska tramwajowego) - 300 dni od dnia
zawarcia Umowy - dalej jako: ,KM 2",

3) wykonanie robot budowlanych polegajacych na wybudowaniu kompletnego torowiska
tramwajowego wraz z peronami i ich wyposazeniem oraz trakcji tramwajowej i systemami
sterowania i ogrzewania zwrotnic na catym zakresie Zadania - 510 dni od dnia zawarcia
Umowy - dalej jako: ,KM 3",

4) wykonanie wszystkich robot budowlanych Inwestycji MP oraz Inwestycji Aquanet wraz z
wdrozeniem Statej Organizacji Ruchu, oddaniem do eksploatacji torowiska tramwajowego
we wszystkich relacjach wraz z obstuga pasazerska i pozyskaniem wykonalnej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie catego zakresu Zadania lub zawiadomienie organu o
zakonczeniu budowy wraz z uzyskaniem zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu pozwalajgce na przystgpienie do uzytkowania catego zakresu Zadania - odbidr
koncowy robdét budowlanych / odbiér koricowy - 600 dni od dnia zawarcia Umowy - dalej
jako: ,KM 4",

5) wykonanie piecioletniej pielegnacji zieleni, ktéra zostata nasadzona i przesadzona w ramach
realizacji Umowy, tj. statej pielegnacji przez okres pieciu lat od dnia nastepnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego - dalej jako ,KM 5”.

Celem wykluczenia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca (za
wynagrodzeniem naleznym za wykonanie robdt budowalnych) w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia odbioru potwierdzajgcego zakoniczenie realizacji
wszystkich robot budowlanych (tj. przed rozpoczeciem okresu pielegnacji zieleni - KM5)
zobowigzany jest do pielegnacji zieleni znajdujacej sie na terenie Inwestycji, w tym
wykonanych nasadzen.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia
o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest pisemna akceptacja ze strony
Inzyniera Kontraktu - pod rygorem niewaznosci. Do ztozonego Zamawiajgcemu powiadomienia
powinny zosta¢ zatgczone odpowiednie dokumenty, ktore bedg potwierdza¢ wykonanie danego
KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, tj. odrebnego odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
pkt 4 Umowy, co nastgpi po wykonaniu wszystkich etapow realizacji Umowy i podpisaniu
protokotéw odbioréw, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-3 Umowy.

§ 3. HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram

rzeczowo - finansowy (dalej takze: ,HRF”) realizacji przedmiotu Umowy, tj. wykonywania

poszczegdlnych prac w ramach realizacji Umowy, z podziatem na zakresy odpowiadajace:

Inwestycji Miasta Poznania oraz Inwestycji Aquanet, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu
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przez Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 7 dni od ich
przekazania.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z
Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy,
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedtozy
skorygowany harmonogram, ktory podlegac¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni
roboczych od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminédw KM wskazanych
w §2 ust. 2 lub termindw wskazanych w HRF w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy byto
mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzic¢
program naprawczy. Program taki ma przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie
opoznien w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych
terminow realizacji poszczegdinych KM, ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie
konkretnych $rodkdéw i metod zmierzajgcych do zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu
unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie lub akceptacja programow
naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane terminéw realizacji wskazanych w Umowie.
Jakakolwiek zmiana terminoéw ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu sporzadzonego na
pi$mie pod rygorem niewaznosci.

§4. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite przewidywane

wynagrodzenie kosztorysowe W wysOKOSCi: [...ccovieviriiieienineeernne ] zt netto, powiekszone o
obowigzujacg stawke podatku VAT (23%) [coccriiiiiiieiiicieeeiee e ] zt brutto (zwane dalej
+~Wynagrodzenie”) w tym:

1) za wykonanie robdét budowlanych dla Inwestycji Miasta Poznan - kwota

............................ zl netto powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT (23%) tj.

........................... brutto, na ktére sktadaja sie nastepujace kwoty:

a) w zakresie wykonania robdt budowalnych (KM1-KM4) Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy  przewidywane  wynagrodzenie  kosztorysowe w  wysokosci:
Lo 1 zt netto, powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT
(23%) tj. % [ e, 1 z+ brutto stanowigce sume wynagrodzenia
obmiarowo- kosztorysowego wynikajacego z kosztorysu ofertowego dotaczonego do
oferty Wykonawcy, stanowigcego integralng cze$s¢ Umowy, w zakresie realizacji robét
budowlanych,

b) wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie KM5 zaptata wynagrodzenia nastapi w
drodze czterech pfatnosci, na koniec kazdego roku pielegnacji zieleni, a ostatnia
pigta ptatnos$¢ po dokonaniu Odbioru zakonczenia pielegnacji zatozonej zieleni — w
tacznej WysoKOSCi: [.ovieveineiieireie e ] zt netto, powiekszonej o obowigzujacy
stawke podatku VAT (23%) tj. [.ooiiiieiieieceie e, ] zt brutto, stanowigce sume
wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego wynikajacego z kosztorysu ofertowego
dotaczonego do oferty Wykonawcy, stanowigcego integralng czes¢ Umowy,

2) za wykonanie robdt budowlanych dla Inwestycji Aquanet —, tj. KWota ..curevirmsrrasrnssnns zt
netto, powiekszona o obowigzujgaca stawke podatku VAT (23%) tj. sersrveverarssvarannas zt
brutto.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym. W
przypadku przekroczenia poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego, obowigzkiem
Wykonawcy jest kazdorazowe uzasadnienie tego przekroczenia w odpowiednim protokole odbioru.
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Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Umowe wykonujg wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 PZP (dalej takze
.Konsorcjum”), z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy muszg wystgpic tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 10 Umowy.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przed przystgpieniem do robét budowlanych:

a) wykonanie inwentaryzacji budynkdéw znajdujacych sie na terenie budowy lub z terenem
budowy bezposrednio sasiadujgcych wg stanu przed rozpoczeciem wykonywania robot;
inwentaryzacja ma celu ustalenie stanu budynku, tj. elewacji, $cian wewnetrznych i
zewnetrznych piwnic, klatek schodowych, korytarzy oraz pomieszczen wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych, i ma na celu utatwic rozstrzyganie ewentualnych roszczen witascicieli
budynkow w przypadku uszkodzenia budynkéw w toku realizacji robot budowlanych;
inwentaryzacja obejmuje ponadto dokumentacje fotograficzng i filmowg stanu
technicznego ulic i infrastruktury w sasiedztwie terenu budowy (w szczegoélnosci w
rejonie planowanych wyjazdédw z budowy oraz uzgodnionej trasie przejazdu
ciezarowych). Wykonawca jest zobowigzany do przekazania dokumentacji, o ktorej
mowa powyzej, Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem wykonywania robot
budowlanych, ale nie pdzniej niz 30 dni od przejecia terenu budowy;

b) zabezpieczenie drzew istniejacych na terenie objetym inwestycja zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz ochrony zieleni istniejacej w czasie realizacji roboét
budowlanych zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P z
dnia 17.05.2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni Poznania
poprzez przyjecie standardow ochrony drzew (dalej: ,Standardy zieleni”).

2) sporzadzenie, uzgodnienie z jednostkami miejskimi (ZDM Poznan, ZTM Poznan, spodtka
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z 0.0., Miejski Inzynier Ruchu,
Policja i inne) oraz uzyskanie decyzji Miejskiego Inzyniera Ruchu dla wszelkich koniecznych
opracowan i dokumentacji w zakresie czasowej organizacji ruchu, a takze organizacji
objazdow, przejazdow, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez wzgledu na
ich ilo$¢) - w zakresie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt. 22-26 Umowy,

3) wspotpraca z Inzynierem Kontraktu w zakresie wytworzenia opisow (charakterystyki)
Srodkow trwatych,

4) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenie prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem Inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania Zadania Inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

6) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw budowalnych Iub
urzadzen objetych Inwestycjg, a w szczegdlnosci urzadzen objetych Inwestycjg Aquanet,
ktére winny zawierac liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci
koniecznych dla prawidiowego uzytkowania przedmiotu Umowy;

7) przekazanie dokumentacji inwentaryzacji zieleni w postaci cyfrowej (pliki shape), ktoéra
zawiera lokalizacje drzew oraz ich atrybuty opisowe (dopuszcza sie formaty: shape lub xlIs).

8) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa; Wykonawca winien postepowac z odpadami,
zgodnie z zatacznikiem nr 8 do umowy.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci drog publicznych w rejonie
wjazdow wyjazddw z terenu budowy. Wykonawca zobowigzany usuwac zanieczyszczenia
przy pomocy zamiatarki ulicznej.

10) zatozenie reperéw geodezyjnych, pozwalajacych mierzy¢ osiadanie budynkdéw potozonych
w bezposrednim sgsiedztwie obszaru prowadzenia robdét budowlanych z dokfadnoscig do
0,5 cm. Pomiary geodezyjne nalezy przeprowadza¢ minimum raz w miesigcu, a ich wyniki
przekazywac¢ Inzynierowi Kontraktu. W przypadku stwierdzenia lub zgtoszenia rys lub
spekan na elewacjach budynkéw, Wykonawca powinien wdrozy¢ rozwigzania pozwalajace
na monitorowanie ich propagadji.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zaprezentowanie prébnych fragmentéw nawierzchni, wzorcowych elementéw matej

architektury oraz materiatu roslinnego (wybdér egzemplarzy na terenie szkdtki) w celu

uzyskania akceptacji Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu, Dysponenta, Zarzadu Drdég

Miejskich oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Prezentacja musi nastgpi¢ nie pdzniej

niz 14 dni przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposdb prezentacji

beda kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajacym oraz Inzynierem Kontraktu. Zamawiajacy
zastrzega, ze na elementach matej architektury nie dopuszcza sie umiejscawiania logo
producenta.

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robot na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

na zgdanie Zamawiajacego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca

budowy, drdég, instalacji podziemnych Ilub majatku Zamawiajacego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

ewentualnych kosztéw dokonanych zajeé¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drdg przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy w tym zapewnienie nieprzerwanego dojazdu do Teatru Muzycznego, a jezeli

nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegolnych posesji przez caty czas
wykonywania robdt;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot

rozbidrkowych, a ktore nie stanowig witasnosci osdb trzecich, beda stanowity wiasnosc

Wykonawcy;

organizowanie rad budowy z czestotliwoscia zapewniajacg prawidtowe i terminowe

wykonanie przedmiotu Umowy, nie rzadziej niz raz w tygodniu. Szczegdétowe zasady

organizowania rad budowy wskazano w ust. 10 ponizej;

zorganizowanie wykonywania robdt budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac¢ bedzie w sprzecznosci

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00) w przypadkach,

w ktdérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych; prowadzenie robét budowlanych z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego (np.

samochody samowytadowcze, frezarki, walce, ubijaki, zageszczarki itp.) Wykonawca
prowadzi od poniedziatku do pigtku w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zabrania sie
prowadzenia tych prac w dniu ustawowo wolne od pracy;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowaq przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wilascicieli posesji sgsiadujacych

z terenem budowy z co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, przerwach w dostawach medidow, wody lub dziatania kanalizacji
$ciekowej, ktore wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze
stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie z tych
nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli

Wykonawca oglosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,

schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio

zainteresowanym mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi
informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

przygotowanie oraz pokrycie kosztu objazddw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej

organizacji ruchu (dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR,
awtym:

a) zaprojektowanie COR, uzgodnienie z wtasciwymi organami, wdrozenie i utrzymanie
na czas realizacji rob6t - w momencie, gdy wspomniany projekt bedzie konieczny do
wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca badz Inzynier
Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu Ilub
opracowania nowych projektéw, Wykonawca dokona odpowiednich nowych
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23)

24)

opracowan lub zmian istniejacych opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie
oraz zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Umowy. W przypadku checi zmiany COR,
Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi zaprezentowac¢ Inzynierowi Kontraktu
oraz Zamawiajacemu z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie
ponadto do likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia
wbudowanych materiatdw i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego. Wykonawca, na potrzeby swoich opracowaé¢, pogladowo moze
wspomagac sie materiatami ktére Zamawiajacy dostarczyt jako zatacznik do SWZ.

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmochnienie podtoza pod drogi tymczasowe, dostarczenie i wykonanie konstrukcji
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
odwodnienia drég tymczasowych,

f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych,

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

1) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

1) Wykonawca jest zobowigzany, minimum raz w tygodniu, przeprowadzi¢ inspekcje

oznakowania COR, a raport z inspekcji, wraz z dokumentacjg fotograficzna,
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu.

m)  Wykonawca powinien ustali¢ z Zarzadem Drdg Miejskich w Poznaniu trase przejazdu
i wjazdu na budowe pojazddw ciezarowych oraz, jezeli bedzie to wymagane, uzyskaé
zgody na ruch pojazdow o obcigzeniu na o0$ wiekszym niz dopuszczalne. Koszty
uzgodnien i zgdéd powinny zosta¢ zawarte w Wynagrodzeniu w ramach pozycji dot.
COR. Na Wykonawcy lezy obowigzek uporzadkowania drdg dojazdowych,
sasiadujacych elewacji oraz innego mienia oséb trzecich w przypadku stwierdzenia
ich zabrudzen oraz uszkodzen przez sprzet budowlanych lub w wyniku prowadzenia
prac. Wykonawca winien uporzadkowa¢ wskazany przez Zamawiajacego teren w
ciggu jednego dnia roboczego od otrzymania zgtoszenia;

Wykonawca w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Umowy powinien
ujac wszystkie koszty zwigzane z montazem, utrzymaniem i demontazem oznakowania oraz
sygnalizacji, a takze koszty zmiany programdéw sygnalizacji swietlnych. Powyzszy wymdg
dotyczy takze wszystkich elementdéw organizacji ruchu opracowanych przez Wykonawce dla
potrzeb realizacji robét budowlanych.
W ramach obowigzkow okreslonych w punkcie 22 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany
zorganizowac roboty budowlane w taki sposdb, aby na skrzyzowaniu ulic Wierzbiecice -
Stanistawa Matyi byto mozliwe utrzymanie ciggtego ruchu tramwajowego dwukierunkowego
w relacji na wprost (ul. Krdlowej Jadwigi — ul. Matyi) lub skretnej (ul. Wierzbiecice - ul.
Matyi) przy dopuszczeniu mozliwosci realizacji tego ruchu dwukierunkowo po odcinku
jednotorowym Ilub po tymczasowo powstatej infrastrukturze tramwajowej. W trakcie
realizacji robdét na skrzyzowaniu Wierzbiecice-Matyi w obowigzku Wykonawcy jest
wykonanie projektu czasowego rozmieszczenia sieci trakcyjnej dla umozliwienia utrzymania
ruchu tramwajowego w czasie réwnolegle prowadzonych robdt budowlanych. Projekt
czasowego przewieszenia sieci trakcyjnej musi obejmowacé obszar catego =zasilania
(obliczenie kabli trakcyjnych itd.), ktédry moze wykraczac poza teren budowy. Wykonawca
wraz z oddawaniem do eksploatacji kolejnych odcinkéw torowiska moze by¢ zobowigzany
do zapewnienia tymczasowej infrastruktury do obstugi pasazerskiej w standardzie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zamawiajacy dopuszcza czasowe wytaczenia napiecia sieci
trakcyjnej jedynie w przypadku uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody
Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu i
spotki Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z 0.0., oraz na warunkach
okreslonych przez te podmioty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest w ramach czasowej
organizacji ruchu do zapewnienia ciggtej przejezdnosci pozostatych pojazdéw (innych niz
tramwaje) w relacji wschdd - zachdéd na dtugosci ulic Matyi — Krélowej Jadwigi w dwdch
kierunkach (dotyczy ruchu na jezdni).

przygotowanie oraz pokrycie kosztdw wykonania statej (docelowej) organizacji ruchu, a w

tym:
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

a) zaktualizowanie (obejmuje wszelkie niezbedne zmiany projektu) docelowej
organizacji ruchu i uzgodnienie z wiasciwymi organami oraz wdrozenie docelowej
organizacji ruchu,

b) wykonanie docelowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

e) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do docelowej organizacji ruchu
materiatow,

f) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

utrzymania objazddw, przejazdow, drég tymczasowych i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i odwodnienia drég tymczasowych.

wykonanie i pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu, ktory

obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania przez caty okres prowadzenia robot

budowlanych drogi umozliwiajacej przejazd przez teren budowy pojazdéw Pogotowia

Ratunkowego, Strazy Pozarnej (w tym wozow bojowych), Policji i innych pojazdow

uprzywilejowanych (korytarz ratunkowy) oraz dysponowac¢ wszelkimi dokumentami z tym

zwigzane. Dodatkowo, Wykonawca powinien umozliwi¢ dojazd do posesji potozonych w

bezposrednim sasiedztwie placu budowy pojazdéw dostawczych i do odbioru odpaddéw, w

dni robocze w godzinach 7:00 - 9:00 oraz 14:30 - 17:00;

w razie koniecznos$ci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,

udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej

sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie;

sprawowanie nadzoru nad czynnosciami archeologicznymi. Wykonawca w zakresie

sprawowanego nadzoru zobowigzany jest do m.in.:

a) sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania
prac ziemnych;

b) zapewnienia, iz zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami, badaniami archeologicznymi bedzie kierowa¢ osoba, ktéra ukonczyta
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i
przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat w badaniach archeologicznych;

c) informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o
wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na terenie budowy;

d) monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych
badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego (jezeli takie
beda przeprowadzane);

e) uzyskanie, przed przystagpieniem do realizacji robot, pozwolenia Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu na prace archeologiczne. Teren budowy znajduje
sie w strefie wystepowania stanowisk archeologicznych AZP 52-27 stan. 49 oraz 113.

sprawowanie nadzoru saperskiego - w razie takiej potrzeby; w ramach sprawowania

nadzoru saperskiego Wykonawca jest zobowigzany do:

a) przeszkolenia oséb przebywajacych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z
materiatami wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

b) nadzoru nad praca ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia
wybuchem,

C) biezacego sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie
atestu czystosci gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

d) identyfikacji wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare
mozliwosci oraz usuniecie z terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa,

e) ochrone wydobytych niewypatéw i niewybuchdw,

f) usuniecie wykrytych niewypatéw i niewybuchdéw z terenu inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

wykonanie prac projektowych w przypadku wydania Polecenia w trybie okreslonym w § 19

ust. 6 pkt. 3 Umowy; szczegdtowy opis procedury obejmujacej wykonanie prac
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projektowych wskazano w ust. 13; Obowigzki o ktérych mowa w niniejszym punkcie w
zakresie koniecznosci wykonania prac projektowych przez Wykonawce obejmuje ponadto
zakres robot budowlanych wykonywanych na tzw. styku zakresow (ul. Wierzbiecice oraz
skrzyzowania $w. Marcin/ ul. Ratajczaka), ktérych zakres objety jest Porozumieniem, o
ktérym mowa w zatgczniku nr 10. Koszty prac projektowych powinny by¢ ujete przez
Wykonawce w koszcie wykonania robot i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

32) wszelkie wytwarzane informacje oraz korespondencja (o ile Zamawiajacy nie postanowi
inaczej) w zwigzku z realizacjg Umowy bedzie prowadzona na platformie do wymiany
danych (CDE), ktéra zapewnia Inzynier Kontaktu, z zastrzezeniem § 7 ust. 18;

33) w ramach Wynagrodzenia Wykonawca jest zobligowany wykonac¢ analize i przedstawic jej
wyniki, w terminie 1 roku od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu, a w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, Prezydentowi Miasta Poznania, zgodnie z wytycznymi Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nr WOO-11.420.219.2018.ZP.40 z dnia 23 grudnia
2020 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzku, o ktérym mowa w
niniejszym ustepie z nalezytg starannoscia w catosci lub czeséci, Zamawiajacy po
wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ poprawienie
tych prac, ich wykonania w catosci lub w czesci podmiotom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowag zgode. W tym
przypadku koszty wykonania prac przez osobe trzecig beda pokrywane przez potracenie z
kwoty wynagrodzenia objeta biezaca fakturg lub dowolna wierzytelnoscia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowa zgode.
Zamawiajacy uprawniony bedzie réwniez (wedle witasnego wyboru) do pokrycia ww.
kosztow z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU) w zakresie
zabezpieczenia prawidtowej realizacji zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji.

34) Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu,
dokumentéw potwierdzajacych, mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych lub nasadzen zieleni. Wbudowanie materiatéw moze nastgpic¢ tylko po
akceptacji przez inspektora nadzoru danej branzy za posrednictwem platformy CDE.
Decyzja Inzyniera Kontraktu, co do akceptacji materiatu lub odmawiajgqca jego akceptacji,
nastapi w ciggu 5 dni od daty przedstawienia mu dokumentdéw. W uzasadnionych
przypadkach, wynikajacych wylacznie ze szczegdélnych uwarunkowan technologicznych,
zatwierdzanie nastgpi w dituzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie niezwiocznie
powiadomiony. Akceptacja udzielona przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za poprawno$¢ merytoryczng i prawng przyjetych rozwigzan. W
przypadku ujawnienia niezgodnosci z prawem i obowigzujacymi przepisami Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za te nieprawidtowosci. Wszystkie materiaty zastosowane
do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki okreslone w przepisach prawa.
Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty majg by¢ fabrycznie nowe,
by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze muszg posiadac¢ stosowny dokument
(certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajacg
spetnienie wymogow, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd
dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu, w ramach procedury
zatwierdzenia opisanej powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw i urzadzen,
zgodnie z przepisami prawa.

35) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kompletu danych technicznych i do
opracowania tabeli dotyczacej Zestawienia sieci i przytqczy wod-kan wg wzoru bedacego
zatacznikiem do SWZ - Dokumenty Aquanet.

W ramach Inwestycji Miasta Poznania Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania 5 réznych

wizualizacji Zadania inwestycyjnego, w terminie 30 dni od podpisania Umowy - lokalizacja i zakres

wizualizacji zostang wskazane przez Zamawiajgcego najpdzniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia

Umowy. Wykonawca ma obowigzek uzyskania pisemnej akceptacji Przedstawiciela

Zamawiajgcego (poczta elektroniczna) przedtozonych wizualizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) wykonania i zainstalowania w ramach Wynagrodzenia w obrebie terenu budowy w terminie
30 dni od momentu przekazania terenu budowy, 3 tablic o wymiarach 80x160 cm oraz 24
szt. banerdéw informacyjnych o wymiarach dostosowanych do wymiaréw ogrodzenia terenu
budowy (projekt tablic zatgczono do SW2Z, projekty baneréw informacyjnych zostang
wykonane przez Zamawiajacego po akceptacji przekazanych wizualizacji, o ktérych mowa
w ust. powyzej),

2) wykonania materiatdw marketingowych zwigzanych z realizacjg Zadania w metodyce BIM,
ktére zostang wykonane przez Wykonawce po akceptacji przekazanych wizualizacji, o
ktédrych mowa w ust. powyzej,
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Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego
wygladu tablic i materiatdw marketingowych oraz ich rozmieszczenia na terenie budowy
(akceptacja odbedzie sie za pomocg poczty elektronicznej). Dopuszcza sie sytuacje, w ktoérej, z
uwagi na etapowe rozpoczynanie prowadzonych prac, tablice i banery beda instalowane na terenie
budowy w sposdb etapowy - w takim przypadku Wykonawca winien uzyskac pisemng akceptacje
takiego rozwigzania przez Przedstawiciela Zamawiajacego (akceptacja odbedzie sie za pomocyg
poczty elektronicznej). Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice oraz banery, w szczegdlnosci
zachowac ich trwatos$¢, czystos$c¢ oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy,
do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowac.
Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego. W
zakresie tego obowigzku Wykonawca zobowigzany bedzie do przygotowania co najmniej 2 tablic
informacyjnych, a nastepnie analogicznej ilosci pamigtkowych z uwzglednieniem wymogow
zawartych w Ksigdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko (znajdujacej sie na stronie internetowej:
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programuy/).
Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu sporzadzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz daty
posadowienia okresli Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wykonawca
zobowigzany bedzie z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu projekty tablic. Wykonawca bedzie miat obowigzek utrzymania w odpowiednim
stanie ww. tablic do czasu podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego.

Niezaleznie od zobowigzania, o ktéorym mowa w § 8 ust. 5 Umowy w ramach wykonania
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie¢ do sporzadzania biezacej dokumentacji
fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o
rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.
Dokumentacja fotograficzna musi obejmowaé swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej oraz filmowej
oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100 stopni
oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania §
Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji,
przez caty okres trwania robdét budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiatow
Zamawiajgcemu raz na kwartat wraz z Raportami o Postepie Prac na bezzwrotnych zewnetrznych
dyskach przenosnych. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do
catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkdw lub logowan. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania kamer do catodobowego monitoringu (kamery
dualne dzien/noc - w dzied kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnieciu zmroku
automatycznie przetacza sie w tryb czarno-biaty o zwiekszonej czutosci, czutos¢ kamery przy
30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie
szczelnosci IP66) wraz z rejestracjg obrazu (mozliwos¢ dostepu do nagran z minimum 30 ostatnich
dni). Liczba urzadzen rejestrujacych, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate
parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od
przekazania Terenu Budowy, uwzgledniajac zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego w rejonie wszystkich
skrzyzowan. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz rozstawienie urzagdzen mogaq
zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pozniej niz 3
dni robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku
lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przed
wejsciem na plac budowy nalezy umiesci¢ informacje wskazujaca: administratora danych
osobowych (poda¢ dane kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres
przechowywania nagran wraz z informacja, gdzie mozna uzyskac pozostate informacje (podstawa
prawna przetwarzania, informacje o odbiorcach, wykaz praw osoby obserwowanej, mozliwosci
ztozenia skargi do Prezesa UODO). Okres przechowywania zdje¢ i nagran przez Zamawiajacego
bedzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania wiasciwych zasad i przepisow dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem ich danych osobowych na skutek rejestracji przebiegu realizacji robdt
budowlanych, w szczegélnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Wykonawca zobowigzany jest przekazac
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10.

11.

12.

Zamawiajacemu komplet zdjec¢ (oraz cato$¢ nagrania) procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym
nosniku.
Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidtowo wykonuje
czynnosci w ramach przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie podejmie prawidtowej realizacji
przedmiotowych czynnosci w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. czynnosci (wykonanie
zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub
uprawnien do naliczania kar umownych, a takze uprawnien zakresie odstgpienia od Umowy.
Uprawnienie okreslone w niniejszym ustepie dotyczy takze obowigzkéw Wykonawcy wskazanych
w §6.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych srodkow przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic
wytgcznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majg
zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w
szczegoblnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz
oddelegowanie kompetentnych oséb.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania cotygodniowych rad budowy. Rady budowy
odbywac sie beda w biurze budowy. W radach budowy biorg udziat co najmniej:

— Przedstawiciel Zamawiajacego,

— personel Inzyniera Kontraktu, w tym obligatoryjnie Koordynator zespotu nadzoru

inwestorskiego, Inspektorzy Nadzoru oraz inni Specjalisci (w zaleznosci od potrzeb),
— Personel Wykonawcy, w tym obligatoryjnie Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy
oraz kierownicy robdt (w zaleznosci od potrzeb),

— Inspektora Nadzoru z ramienia Aquanet,

— inne osoby wskazane przez Strony.
Z rady budowy Inzynier Kontraktu sporzadza protokét wraz z listg obecnosci, ktéra po akceptacji
przez Strony bedzie wigzaca dla Stron. Protokot, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym nie
stanowi samodzielnej podstawy do zmiany Umowy lecz ma charakter techniczno-organizacyjny.
Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie rad budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier
Kontraktu moze zazgda¢, z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni, zorganizowania narady, wskazujac
proponowany termin i uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami termin i zakres rzeczowy.
Wykonawca ma obowigzek potwierdza¢ oraz usprawiedliwi¢ nieobecno$¢ Przedstawiciela
Wykonawcy lub ktoregokolwiek czionka personelu Wykonawcy najpdzniej na 24h przed
planowang radg budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajgcego
Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym
urzadzen zapewniajacych ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej
ze szczegblnym uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych z instrukcji uzytkowania oraz innych
dokumentéw wystawionych przez Wykonawce producenta lub dostawce. Szkolenie winno zostaé
przeprowadzone zarowno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Kompletne materiaty
szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w formie elektronicznej w ustalonej,
najpozniej w dniu zakonczenia Szkolenia. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania
Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich
udostepnionych im materiatéw szkoleniowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
w miejscu przez niego wskazanym elementy zapasowe (rzeczy oznaczone co do rodzaju, opisane
szczegbtowo w Dokumentacji Projektowej) pochodzace z tego samego zrodta i nalezace do tych
samych rodzajow i partii produkcyjnych materiatéw lub urzadzen, jakie beda wykorzystywane
przy realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, jednakze nie pdézniejszym w terminie wykonania KM4 Przedmiotu Umowy. W
przypadku elementdédw zapasowych zieleni tj. drzew konieczne jest aby Wykonawca miat
zaméwiony dodatkowo materiat w okresie trwania Umowy i pielegnacji Zieleni, ktéry bedzie na
stanie szkdtkarskim o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym branzy zieleni.
Wykonawca przedtozy pisemne o$wiadczenie o posiadaniu materialu zapasowego na stanie
szkodtkarskim. Zamawiajacy dopuszcza dostawe elementdw zapasowych partiami. Po dostarczeniu
elementéow zapasowych, Inzynier Kontraktu przeprowadzi ich weryfikacje, a w przypadku
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zgodnosci dostarczonych elementéw zapasowych z Umowag, dokona ich odbioru. Odbidr zostanie
potwierdzony odpowiednim protokotem. Elementy Zapasowe sg objete rekojmig i gwarancjq
Wykonawcy, o ktérej mowa w §13 Umowy.
W przypadku, gdy dla prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy niezbedne jest wykonanie
dodatkowych opracowan projektowych przez Wykonawce, dokumentacja ta podlega procedurze
weryfikacji, oceny i zatwierdzenia przez co najmniej Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego.
Terminy weryfikacji ustalane bedg na biezgco. Weryfikacja nastepowaé bedg niezwtocznie z
uwzglednieniem zakresu wykonywanych prac projektowych. W celu skrocenia procesu weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé Zamawiajacego o postepie
prac projektowych, przyjmowanych zatozeniach i rozwigzaniach technicznych itp. Procedura o
ktorej mowa powyzej nie zastepuje wymaganych prawem budowlanym czynnosci i procedur
zwigzanych z nadzorem inwestorskim. Akceptacja udzielona przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ merytoryczna i prawna przyjetych rozwigzan. W
przypadku ujawnienia niezgodnosci z prawem i obowigzujacymi przepisami Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za te nieprawidtowosci. Wszystkie materiaty do weryfikacji przez
Inzyniera Kontraktu nalezy przekazywacé kazdorazowo w formie elektronicznej, a na zadanie
Inzyniera Kontraktu takze papierowej.
W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przejmie obowigzki gwaranta (w zakresie rekojmi za wady
i gwarancji jakosci) w zakresie robdt budowlanych wykonywanych na tzw. styku zakreséow (ul.
Wierzbiecice oraz skrzyzowanie $w. Marcin/ ul. Ratajczaka) dla ktérych czynnosci gwaranta
(w zakresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci) petni konsorcjum TORMEL sp. z 0. 0. z siedzibg
w Poznaniu (61-324) przy ul. Przemyskiej 5, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000128012
oraz TERLAN sp. z 0. 0. z siedzibg w Poznaniu (60-478) przy ul. Lutyckiej 95, zarejestrowana pod
numerem KRS: 0000211854. Tres¢ porozumienia oraz zakres robot budowlanych wykonywanych
na tzw. styku zakresow (ul. Wierzbiecice oraz skrzyzowanie $w. Marcin/ ul. Ratajczaka) stanowi
zatacznik nr 10 do Umowy. Wykonawca zawrze porozumienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim odrebnie dla kazdej z inwestycji w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. W
przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od zawarcia porozumienia, Zamawiajacy poza karg
umowng okreslong w § 12 Umowy, moze zada¢ od Wykonawcy naprawienia szkody, ktérg
Zamawiajacy ponidst przez to, ze liczyt na zawarcie porozumienia. Zamawiajacy moze ponadto
dochodzi¢ zawarcia porozumienia na drodze saqdowej stosownie do brzmienia art. 390 § 2 k.c.
Wykonawca bedzie sporzadzat Raporty Miesieczne wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera
Kontraktu, obejmujacy w szczegdlnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z
m.in. dokumentacjg fotograficzng, informacje na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjq
Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiajacego,
przekazywany Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajagcemu w okresach miesiecznych, w terminie
3 dni od zakonczenia miesigca w formie elektronicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sig i Scistego stosowania postanowien decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z dnia 23.12.2020 r. oraz Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 16.11.2021 r. znajdujacych sie w zataczniku do SWZ. W
decyzji wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska nr DOOS-
WDSZIL420.3.2021.KM.24 z dnia 16.11.2021 r. wskazano na konieczno$¢ monitorowania
oddziatywania przedsiewziecia na $Srodowisko w fazie budowy a takze rok po oddaniu inwestycji
do eksploatacji. Zadaniem Wykonawcy jest dopilnowaé, aby dane, ktére beda podlegaty
weryfikacji porédwnawczej i ocenie wykonywata na zlecenie Wykonawcy rdowniez jednostka
posiadajgca aktualng akredytacje PCA w zakresie PN-B-017170:2016-12 ,Ocena szkodliwosci
drgan przekazywanych przez podtoze na budynki” oraz PN-B-02171:2017-06 ,Ocena wptywu
drgan na ludzi w budynkach”. Dziatania i prace Wykonawcy muszg umozliwi¢ prowadzenie
pézniejszych analiz pod katem wptywu drgan od nowej linii tramwajowej w ciggu ul. Ratajczaka.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka
Systemu Zarzadzania oraz Wykazem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych i zobowigzuje sie do
uwzglednienia tresci tych zapiséw przy realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, przy
realizacji przedmiotu Umowy. Naruszenie wymogu okreslonego w niniejszym ust. skutkowacd
bedzie:

- obowigzkiem przywrodcenia stanu $rodowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt

wykonawcy (zleceniobiorcy itp.),
- uprawnieniem do rozwigzania umowy przez zamawiajgcego bez wypowiedzenia zgodnie z
§15 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w Umowie, w
szczegdblnosci w niniejszym paragrafie, w § 6 oraz § 8 nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w Wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.
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§6. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZIELENI, OCHRONY PRZYRODY ORAZ
PIELEGNACII ZIELENI

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,

ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdéw lub innej zieleni

znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdét oraz w obszarze ich odziatywania.

Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest

do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze

szczego6towymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o

ktédrych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie zieleni oraz ochrony przyrody nalezy w szczegdlnosci:

1) zabezpieczenie drzew istniejgcych na terenie budowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
oraz biezaca kontrola stanu zabezpieczen drzew (przed rozpoczeciem wykonywania robot
budowlanych konieczny jest pisemny odbiér prac zwigzanych z wygrodzeniem i ochrong
drzew istniejacych przez branzowego inspektora nadzoru na podstawie odrebnego
protokotu oraz stwierdzenie, czy na drzewach nie stwierdzono gniazd ptakow, siedlisk
nietoperzy lub innych gatunkéw chronionych). Stan roslinnosci podlega kontroli i w
przypadku uszkodzen konieczne jest wdrozenie pielegnacji podczas robot budowlanych
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera Kontraktu;

2) wykonanie prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww.
prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych
bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegolnosci polegajacych na przesadzaniu,
wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali
wspierajacych itp.) do przediozenia rowniez raportéw opisujacych stan poszczegdinych
drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu
poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia
korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania poszczegdlnych raportédw wraz z
dokumentacjq fotograficzng w terminie 5 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany
raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sq
dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6\

4) wykonanie nasadzen, przesadzen i wykonywanie czynnosci pielegnacyjnych wynikajacych
z decyzji wydanej na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1, 3i 5, art.
83d ust. 1, 3i 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. - Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.), w zwigzku z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. - Dz.U. 2024 poz. 54).

5) wykonanie - zgodnie ze sztukg ogrodnicza - czynnosci przygotowawczych dla drzew
wytypowanych do przesadzenia.

Do nasadzen nalezy zastosowal prawidtowo wyprodukowany materiat szkétkarski drzew:

wilasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle

korzeniowej.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy prowadzenie monitoringu udatnosci i trwatosci nasadzen

zastepczych drzew i krzewdw w okresie 5 lat od ich posadzenia, odpowiedniow 1, 2, 3, 4 i 5 roku.

W przypadku stwierdzonego braku zachowania zywotnosci drzew lub krzewéw nasadzenia nalezy

uzupetnia¢ w stosunku 1:1. Nasadzenia nalezy uzupetni¢ w najblizszym mozliwym terminie

agrotechnicznym. Termin sadzenia drzew zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru terenow
zielonych, ktéry uwzgledni rodzaj zastosowanych sadzonej zieleni (z zakrytym badz odkrytym
systemem korzeniowym), gatunki drzew i uwarunkowania meteorologiczne. ’ )

Terminy nasadzen powinny by¢ zgodne =z wydang decyzja GDOS nr DOOS-

WDSZIL.420.3.2021.KM.24 z dnia 16.11.2021 r. (dalej: ,Decyzja GDOS"), ktére Wykonawca jest

zobowigzany uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo finansowym. Ograniczenia wynikajace z

wydanej decyzji GDOS nie stanowig podstawy do wnoszenia przez Wykonawce jakichkolwiek

roszczen terminowych Iub finansowych, w tym roszczehn z tytutu nieprzekazania przez

Zamawiajacego terenu budowy nie nadajacego sie do realizacji przedmiotu Umowy. Jezeli

Wykonawca, w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy zgodnie z trescig wydanej Decyzjg GDOS

ponosi lub moze ponies¢ jakakolwiek szkode (w tym w ramach ujemnego interesu umownego)

lub wptynie to na termin wykonania przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek z KM Zamawiajacy
nie ponosi z tego tytutu odpowiedzialnosci. Wylacza sie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg

Zamawiajacego (z wytaczeniem winy umysinej Zamawiajacego) z tytutu okolicznosci wskazanych

W niniejszym ustepie.
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Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte
z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

1) stwierdzeniem wystepowania na terenie budowy siedlisk, gniazd, mrowisk, nor, legowisk,
zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien dziko wystepujacych zwierzat,
nalezacych do gatunkéw objetych ochrong Scistq oraz czesciowq,

2) koniecznoscig uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia na odstepstwo od
zakazu ptoszenia zwierzat townych o ktérym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy Prawo towieckie,

3) koniecznoscig uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia, o ktérym mowa
w art. 83a ustawy o ochronie przyrody,

4) koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust.
1, art. 83cust. 1,35, art. 83d ust. 1, 3i 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. - Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.), w zwigzku z art. 3 pkt 8
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. - Dz.U. 2024 poz. 54)
skutkujacg  koniecznoscia wykonania kompensacji przyrodniczej wskazanej w
przedmiotowej decyzji.

Zamawiajacy, na podstawie art. 473 § 1 k.c. wylacza odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za

wszelkie szkody poniesione przez Wykonawce zwigzane z wystapieniem okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 5 powyzej, w tym za poniesiong przez Wykonawce szkode w przypadku opodznienia

w wykonaniu przedmiotu Umowy zwigzang z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.

5 powyzej. Wytaczenie odpowiedzialnosci Zamawiajgcego obejmuje strate (damnum emergens) i

utracone korzysci (lucrum cessans) oraz odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy

tytutem kosztéw posrednich.

Pielegnacja Zieleni, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 Umowy, obejmuje wszelkie czynnosci

konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzen. Szczegdtowe wytyczne w zakresie standardow

ustug pielegnacji zieleni zostaty opisane Dokumentacji Projektowej oraz Standardach Zieleni.

Obowigzkiem jest reagowanie na biezgce potrzeby w zakresie pielegnacji roslin (zaistniate wobec

suszy, choroby roslin, mrozéw, szkodnikéw, uszkodzen itp.). Prawidtowym wykonaniem ustugi

pielegnacji zieleni bedzie wylacznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie ilos¢
przeprowadzonych zabiegdw pielegnacyjnych.

Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia swiadczenia ustugi piecioletniej pielegnacji zieleni

(KM5) zobowigzany jest do przediozenia informacji o osobie odpowiedzialnej za pielegnacje. Od

czasu rozpoczecia pielegnacji konieczne jest biezace informowanie Zamawiajacego o planowanych

zabiegach podlewania, nawozenia oraz zabiegach ochrony roslin.

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych medidw niezbednych dla

wykonywania prac zwigzanych z pielegnacjg zieleni. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci

zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym
zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

Terminy i w czestotliwosci poszczegdélnych zabiegéw pielegnacyjnych zieleni zostang dobrane

przez Wykonawce, w porozumieniu z Zamawiajacym tak, aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia

kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyskac ich wystarczajace przyrosty. Ocenie Zamawiajgacego
podlegac bedzie efekt, a nie ilos¢ przeprowadzonych zabiegow. W przypadku gdy niewfasciwie
prowadzona pielegnacja bedzie skutkowac czesciowym obumarciem wiecej niz 50% peddéw lub
zbrazowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu
wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Wykonawca

bedzie zobowigzany do wymiany, na swdj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o

takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiajacym. W przypadku gdy ilos¢ drzew

podlegajacych wymianie przekracza ilo$¢ Elementéw Zapasowych, Wykonawca zobowigzany jest
zamowic¢ drzewa spetniajgce wymogi Zamawiajacego.

Wykonawca powierzy obowigzki pielegnacyjne zieleni oraz obstuge systemu nawadniajacemu

temu samemu podmiotowi, wyspecjalizowanemu w pracach ogrodniczych.

W zakresie nieuregulowanym odrebnie w niniejszym paragrafie, stosuje sie Wytyczne Pielegnacji

Zieleni okreslone w zatgczniku nr 9 do Umowy.

§7. PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie sie
przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego

1) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,

2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacja Umowy,

3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,
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4) wykonywat w ramach umowy pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgacego zwigzane z realizacjg Umowy.

Szczegdétowy zakres obowigzkdw oraz uprawnien Inzyniera Kontaktu bedzie wynikat z zawartej

umowy z Inzynierem Kontraktu, ktéra zostata zatgqczona do SWZ.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, na pismie informacje

na temat Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu jako osoby

reprezentujacej Inzyniera Kontraktu w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy liste osdb wchodzacych w sktad personelu Inzyniera

Kontraktu wraz z ich danymi do kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez odpowiednie osoby z

tego personelu wpisow do Dziennika Budowy o przejeciu obowigzkéw w dniu przekazania Terenu

Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzor inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator

Inspektorow Nadzoru) nie s umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnic:

| = [ 1
NazWISKO [.eeeoivereeeiierie e e 1
StanoWisSKO [..cccovieeeciiicie et e 1
tel. Kom. [ 1
e-mMail [coeeeieeeieee e e ]

Kierownik Projektu w zakresie realizacji KM5 zostanie wskazany na etapie realizacji KM5.
Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji KM5 bedzie przedstawiciel Dysponenta.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [........iiininnn, 1, ktérego obowigzki

petni¢ bedzie:

IMie [ 1

NazWISKO [.eeeoiieveeeiieeiie e e 1

StanowWisKo [...ccocviveeeiiciiccieecii e 1

tel. kom. [ 1

e-mail [coeeeiiiieiieee e e

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedaq:

1) kierownik budowy = [..cccoeiiiieiiiiiiecie e e 1,

2) kierownik robdt w specjalnosci drogowej — [.....cccoevevieevceieinenenens 1,

3) kierownik robot w specjalnosSci torowej — [.oocceveceveeeeeeeecreee e e 1,

4) kierownik robdt w specjalnosci sanitarnej = [....cccocveveveveiieceeieiievennnn 1,

5) kierownik robdt w specjalnosci gazowej — [....cccovvieeeniriceesncieine, 1,

6) kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej = [......ccoeviviicciiiieveenens 1,

7) kierownik robdét w specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci trakcyjnej -
Lot e 1,

8) kierownik robot w specjalnosci elektrycznej (oswietlenie) — [....cccoevveeeveieviveevenenee. 1,

9) kierownik robot w specjalnosci elektrycznej (Sieci) = [cocvrericiriiincenienne. 1,

10) kierownik robét w specjalnosci elektrycznej (sygnalizacje) = [coooovveveeeiecvicciccenenee 1,

11) kierownik robét w specjalnosci teletechnicznej — [occooeevveieiciiceicieee, 1,

12) kierownik robot terendow zielonych = [...ccooiviieeeecececeeenn ]

13) koordynator BIM — [ 1,

14) specjalista ds. UMAOW — [.occoieiiiiieeccecee 1,

15) specjalista ds. obmiardw — [.....ccccooeevieveicvciirenan. 1,

16) specjalista ds. bhp. = [ccooiiiiiii s 1,

17) specjalista ds. materiatOw — [....ccccccoeevveiicicececee 1,

18) specjalista ds. raportowania — [.....cccccocviinieniiiienieneneees 1,

19) specjalista ds. nadzoru archeologicznego = [.....ccccovevceeienennnnnns 1,

Kierownik Projektu jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji Zadania

Inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 ponizej,

3) o$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajgacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sa upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zmiana o0sO0b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana o0sob
wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktorym
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodg Zamawiajacego zapewnienie i
wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane 0soby spetniajg co najmniej warunki wynikajace
ze SWZ.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania zmiany kazdej osoby stanowigcej personel
Wykonawcy w przypadku, gdy osoba stanowigca personel Wykonawcy wykonuje swoje obowigzki
w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w
wyznaczonym terminie do wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zadaniem
zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co wptywa na
wlasciwa i terminowa realizacje Umowy, pomimo uprzedniego dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonywania obowigzkéw umownych przez personel Wykonawcy. W
przypadku ztozenia os$wiadczenia przez Zamawiajacego z zadaniem zmiany osoby stanowigcej
personel Wykonawcy, Wykonawca w terminie 14 dni od doreczenia tego zgadania wskaze nowa
osobe. Proponowana nowa osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 25 Umowy ponizej.

Wykonawca zapewnia dostepnos¢ przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika budowy (w tym
rowniez gdy petni taczng funkcje kierownika robot) na terenie budowy lub zapleczu budowy
okreslonym w § 8 ust. 7 Umowy co najmniej od poniedziatku do pigtku (z wyjatkiem dni wolnych
od pracy), przez 8 godzin dziennie w godzinach od 7:00-8:00 do 15:00-16:00 na zasadach
wytacznosci (tj. przedstawiciel Wykonawcy oraz kierownik budowy nie moga wykonywac
obowigzkéw zwigzanych z realizacjg innych zadan analogicznych do Zadania Inwestycyjnego).
Przedstawiciel Wykonawcy nie moze tgczy¢ funkcji z funkcjg kierownika budowy.

Wykonawca zapewnia dostepnos$¢ kierownikéw robdt. Kazdy kierownik jest zobowigzany stawic
sie na kazde zadanie Zamawiajacego na terenie budowy w terminie 3 godzin od momentu
wezwania przekazanego telefonicznie lub poczta elektroniczna, a jezeli termin ten uptywa po
godzinie 16.00 to dnia nastepnego do godziny 12.00.

Wykonawca zapewnia dostepnos¢ pozostatego personelu Wykonawcy co najmniej od poniedziatku
do piatku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 16:00, przy czym musi
by¢ dostepny dla Zamawiajacego telefonicznie lub poprzez poczte elektroniczna.

Wykonawca jest zobowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ natychmiastowe zastepstwo,
jednak nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od dnia powziecia informacji o wystgpieniu choroby,
$mierci, wypadku lub urlopu cztionka personelu Wykonawcy.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej, chyba ze Umowa
stanowi inaczej. Dopuszcza sie przestanie korespondencji w formie skanu za pomocag poczty
elektronicznej (e-mail). Przekazanie informacji za posrednictwem platformy do wymiany danych
(CDE), ktoéra zapewnia Inzynier Kontaktu traktuje sie za rbwnowazne z przekazaniem za pomocg
poczty elektronicznej (e-mail).

§ 8. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. ORGANIZACIA TERENU BUDOWY

Przystgpienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, terenu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi

Kontraktu najpdzniej na 7 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych

dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

1) programu zapewnienia jakosci,

2) planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia,

3) o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

4) potwierdzenia ztozenia kompletnego (bez brakéw formalnych) wniosku o wydanie decyzji
zezwolenia na zajecie pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepiséw prawa,

5) potwierdzenia poinformowania wszystkich gestoréw mediéw, organdéw oraz jednostek,
ktore braty udziat w uzgodnieniach Dokumentacji Projektowej lub wydawaty warunki
techniczne o rozpoczeciu wykonywania robot,

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 48 dni od dnia podpisania Umowy, z

zastrzezeniem ust. 2. Przekazanie nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzér

stanowi zatacznik nr 1 do Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie utrzymania i organizacji terenu budowy nalezy w

szczegolnosci:

1) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swoéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg Inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy; wykonawca, w ramach Wynagrodzenia,
zapewnia wywoz odpadow z terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa miejscowego, w tym Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na
terenie Miasta Poznania. Wykonawca jest zobowigzany tak zorganizowac teren budowy oraz
zaplecze budowy, aby umozliwi¢ wywoz odpaddw réwniez dla mieszkancow terendw
objetych Inwestycja. Wykonawca zapewnia, w ramach Wynagrodzenia, zimowe utrzymanie
drdg oraz chodnikéw na terenie budowy,

2) Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy przed
dostepem o0sdb trzecich tymczasowymi ogrodzeniami modutowymi, a tak gdzie to mozliwe
panelami petnymi. Ogrodzenie terenu budowy musi zapewni¢ petny dostep pieszych do
wszystkich lokali mieszkalnych i ustugowych mieszczacych sie w budynkach potozonych w
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR. Ciggi
piesze i przejscia musza by¢ wygrodzone, zabezpieczone przed mozliwoscia urazéw
pieszych na skutek prowadzonych roboét budowlanych, oswietlone, utrzymywane w
czystosci i odséniezane oraz by¢ przystosowane do potrzeb o0sob niepetnosprawnych.
Parametry techniczne ciagdw pieszych, przejs¢, wygrodzenia i oswietlenie muszg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw i norm

3) zapewnienie na terenie budowy wtasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciwpozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkéd w mieniu Zamawiajacego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewfasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

5) zapewnienie ochrony terenu budowy sitami wiasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce swiadczacego ustugi ochrony mienia,
od dnia przejecia terenu budowy od Zamawiajacego do dnia odbioru koncowego.

Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym,

wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia

niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem Inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki

geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,

celem podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakow geodezyjnych w terenie, wykonany przez

Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych

sie w nim znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

Wykonawca w odlegtosci nie wiekszej niz 1 km od granicy Terenu Budowy zorganizuje biuro

budowy zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania dokumentéw budowy oraz zapewniajace

wiasciwe warunki prowadzenia okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajagcym i Inzynierem

Kontraktu.

§ 9. ODBIORY

Strony beda dokonywaty nastepujacych odbioréw w ramach przedmiotu Umowy:

1) Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe,

3) Odbiory kamieni milowych

4) Odbidr korncowy robdét budowalnych / Odbidr koncowy,

5) Odbiory czesciowe (roczne) pielegnacji zatozonej zieleni oraz Odbiér zakonczenia
piecioletniej pielegnacji zatozonej zieleni,

6) Odbidr ostateczny przedmiotu Umowy - dokonany po wygasnieciu wszystkich zobowigzan
z tytutu gwarancji lub rekojmi udzielonej na przedmiot Umowy.

Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawaé podpisanie przez Wykonawce,

Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu odpowiedniego protokotu odbioru zgodnie z ust. ponizej.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 powyzej, dokonywane bedg przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, natomiast odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 bedg dokonywane przez

Dysponenta przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbiorow Robét Zanikajacych lub
Ulegajacych Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat wiasciwego branzowego Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o koniecznosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na
nie mniej niz 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika
Budowy,
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5.

2)

3)

4)

5)

6)

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt. 1 powyzej Wykonawca
powinien przedstawi¢ wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:

a) wyniki badan, testow, sprawdzen i pomiaréow (w tym pomiaréow geodezyjnych),

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatdw uzytych do
budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

c) dokumenty potwierdzajace zgodne z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa i Umowg zagospodarowanie odpadow i materiatdow z rozbidrek,

d) w przypadkach, w ktorych taki wymoég wynika z Dokumentacji Projektowej,
potwierdzenie prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w
szczegdblnosci gestordw sieci lub zarzadcdw infrastruktury;

W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robot z powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnosci z Dokumentacja,
Projektowa, niezgodnosci z Projektem Wykonawczym lub Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, wiasciwy Inspektor Nadzoru odmoéwi
odbioru i wezwie Wykonawce do doprowadzenia robdt do stanu prawidtowego,

W przypadku prawidtowego wykonania robdt i spetnienia wszystkich innych wymogow,
wiasciwy Inspektor Nadzoru sporzadzi Protokoét Odbioru Robét Zanikajacych lub
Ulegajacych Zakryciu przy udziale wiasciwego Kierownika Robdt jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokdt odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktdrego wzor zostanie ustalony
przez Inzyniera Kontraktu,

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin,
zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrdécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnosg;

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:

1)

2)

3)

4)

O gotowosci do Odbioru Czesciowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacegdo i Inzyniera Kontraktu na pismie,

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt. 1) powyzej Wykonawca
powinien przedstawi¢ sporzadzone zestawienie ilosci i wartoéci wykonanych robot z
rozbiciem na Inwestycje Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet (dalej jako:
~Zestawienie”).Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w
formie podpisu przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela
Wykonawcy oraz zatwierdzone przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

a) Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi
Protokdét Odbioru CzesSciowego albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie
odbioru;

b) W przypadku prawidlowego wykonania wszystkich zobowigzan objetych
danym Odbiorem Czesciowym, Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac
Protokdt Odbioru Czesciowego;

c) Protokot Odbioru Czesciowego zostanie podpisany przez: osoby zgtaszajace
gotowos¢ do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy;
osoby przeprowadzajgce czynnosci odbiorowe: Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru oraz wszystkich wifasciwych branzowo Inspektoréw Nadzoru;
osobe dokonujaca odbioru: Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy odmoéwi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze zobowigzania objete danym
Odbiorem Czesciowym nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w
szczegdblnosci w przypadku stwierdzenia istotnych wad robét objetych danym Odbiorem
Czesciowym, szczego6towo uzasadniajgc swoje stanowisko i okreslajac zakres czynnosci,
ktére Wykonawca powinien wykonaé przez zgtoszeniem ponownej gotowosci do jego
odbioru:

a) Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
na usuniecie wad nie dtuzszy niz 10 dni roboczych;

b) Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej;

c) W przypadku ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru strony ustalajg
termin na sporzadzenie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Czesciowego albo ztozenie Wykonawcy o$wiadczenia o odmowie odbioru na
5 dni roboczych;

d) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy
nadajacych sie do usuniecia, Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru i
zostanie sporzadzony, Protokdét Odbioru CzesSciowego, w ktérym Strony

Strona 19z 77



wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz ustala sposob i
odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na wiasny koszt. Po
usunieciu wad nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowos$¢ do ich
odbioru. Odbiér usunietych wad nieistotnych zostanie przeprowadzony w
terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin na usuniecie wad
nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego uptywem
zostanie sporzadzony Protokét odbioru usuniecia wad nieistotnych.

5) Protokdt odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony
przez Inzyniera Kontraktu,

6) Wykonawca ma obowigzek zataczenia oryginatu podpisanego przez wiasciwe osoby
Protokotu Odbioru Czesciowego do faktury obejmujacej naleznos$¢ za wykonanie czesci
Przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbiorow Kamieni Milowych:

1) O gotowosci do odbioru Kamieni Milowych (dalej: KM) Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na pismie;

2) W pismie zgtaszajacym gotowos$¢ od Odbioru KM, Wykonawca winien precyzyjnie
okresli¢ zakres robét wykonanych w ramach danego KM;

3) Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca winien zataczy¢ nastepujace dokumenty:

a)
b)

o)

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie Protokotdw Odbioru
Czesciowego sktadajacych sie na realizacje danego KM,

mape z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
dla robot objetych odbiorem (uwzgledniaja nadto rdwniez wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt wczesniej wykonanych i
odebranych Protokotami Odbioru KM) sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

W razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego
Projektu Budowlanego lub warunkéw ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgtoszenia robot budowlanych, dokonanych podczas wykonywania robot
objetych odbiorem - Scista wspotpraca z Nadzorem Autorskim w zakresie
przygotowania kopii rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego
Projektu Budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajacy opis wraz z potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o
nieistotnosci zmian. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym
dotycza KM, w ramach ktérych w obowigzku Wykonawcy jest pozyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4) Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela
Wykonawcy oraz zatwierdzone przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

1)

2)

3)

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi
Protokét Odbioru KM albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich zobowigzan objetych
danym KM, Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac Protokdét Odbioru
KM;

Protokdt Odbioru KM zostanie podpisany przez: osoby zgtaszajace KM do
odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy; o0soby
przeprowadzajace czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera
Kontraktu, Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz wszystkich wtasciwych
branzowo Inspektoréw Nadzoru; osobe dokonujaca odbioru: Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze zobowigzania objete danym
KM nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w szczegdlnosci w
przypadku stwierdzenia istotnych wad robot objetych danym KM, szczegdtowo
uzasadniajac swoje stanowisko i okreslajac zakres czynnosci, ktore Wykonawca powinien
wykonac w celu zakonczenia danego Podetapu i zgtoszenia gotowosci do jego odbioru;

a)
b)

c)

d)

Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 10 dni roboczych;

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego
ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru, o ktdérej mowa w pkt 1) powyzej;

W przypadku ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru strony ustalajg
termin na sporzadzenie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru KM albo
ztozenie Wykonawcy os$wiadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych;
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy
nadajacych sie do usuniecia, objetej danym KM Przedstawiciel
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Zamawiajacego dokona odbioru i zostanie sporzadzony, Protokdt Odbioru
KM, w ktérym Strony wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz
ustalg sposob i odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na
wiasny koszt. Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie
gotowos$¢ do ich odbioru. Odbidor usunietych wad nieistotnych zostanie
przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony
termin na usuniecie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jezeli
przed jego uptywem zostanie sporzadzony Protokdt odbioru usuniecia wad
nieistotnych.

6) Protokot odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzoér zostanie ustalony
przez Inzyniera Kontraktu

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Odbior Koncowy Robé6t Budowlanych /
Odbioér Koncowy:

1) O gotowosci do Odbioru Koncowego Robo6t Budowlanych / Odbioru Koncowego Wykonawca

zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie;

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Konncowego Robét Budowlanych / Odbioru

Koncowego jest:

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy zakonczenie
wykonywania robét budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i
porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego robdt;

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajace
zakonczenie wykonywania robot budowlanych oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego robot;

c) prawidtowe wykonanie wszystkich czynnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy w ramach kamieni milowych od KM 1 do KM 3 wigcznie,

d) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna,
catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajagcego z umowy o
podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a
takze wykazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich rzecz.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w nim
wymienionych,,

2) Wpisoéw, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b powyzej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator
Inspektorow Nadzoru dokonajg w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez

Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 3 ponizej;
3) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujace dokumenty,

tworzace Operat

Kolaudacyjny:

a)
b)

c)

d)

oryginat Dziennika Budowy,

o$wiadczenie Kierownika Budowy zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami - 3 egz.,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych obiektéw osob
trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a takze w razie korzystania z - drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Wykonawca doprowadzi teren budowy i
tereny sasiednie do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z
terenu budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na terenie budowy
w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie na terenie budowy nie
wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takie jak: odpady,
resztki materiatow budowlanych, materiaty z rozbioérki, urzadzenia budowlane,
kontenery, urzadzenia zaplecza budowy i wykona wszelkie niezbedne prace
porzadkowe, w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud
budowlany- 3 egz.,

komplet dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie inwestycji. Wykonawca
uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wykonalne decyzje o pozwoleniu
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f)
9)

h)

3)
k)

n)

0)

P)

a)

na uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego
przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy
i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do
uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa;
w ramach obowigzkéw umownych oraz w ramach Wynagrodzenia Wykonawca
wykona i sporzadzi wszelkie niezbedne dokumenty, opracowania, zmiany
nieistotne, mapy i zestawienia niezbedne do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla
przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakoniczenia budowy i nie wniesienia
sprzeciwu w drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania
inwestycyjnego, jezeli jest wymagane przepisami prawa;

protokoty badan i sprawdzen - 3 egz.,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;
dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego 2z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacy
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. W zakresie kanalizacji ogdlnosptawnej,
deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspoétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych
w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do odpowiedniego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na odwrocie szkicu
wykaz wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawacé z doktadnoscig
do co najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji
sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikdw) - sporzadzona w 3
egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w
STWIORB - sporzadzone 3 egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie dokumentéw potwierdzajacych fakt przekazania
materiatdw z rozbiorki wilasciwym odbiorcom - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie przekazanych elementéw zapasowych - sporzadzone w
3 egzemplarzach

dokumenty potwierdzajgce mozliwosci stosowania danych materiatéw przy
wykonaniu robot budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,
dokumentacje powykonawcza w 3 (trzech) egz. oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg, .ifc,
.docx (czes$¢ opisowa tj: opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki,
obliczenia, itp.); .tif lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna,
mapy, itp.), odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznan i odrebnie dla Inwestycji
Aquanet z zastrzezeniem, ze dla sieci wodociggowch i kanalizacyjnych
bedacym majatkiem Aquanet S.A. (tj. realizowanych zaréwno jako Inwestycja
MP jak i Inwestycja Aquanet) zostanie ona przygotowana zgodnie z
»Wytycznymi przygotowania dokumentacji powykonawczej przez
wykonawcdw robdt” stanowigcymi zatacznik do SWZ, wtym cyfrowe
przetworzenie dokumentacji powykonawczej),

zbiorcze zestawienia ilosci i wartosci wykonanych robdét budowlanych
potwierdzone przez wtasciwych branzowo Inspektoréw Nadzoru - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

decyzje odpowiednich organéw potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat
podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzehn obcych -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw/przegladéw technicznych sieci i instalacji podziemnych,
nawierzchni chodnikow i ulic, torowiska, trakcji i przystankéw tramwajowych,
o$wietlenia, systemu monitoringu miejskiego oraz zieleni, dokonane z
przysztymi uzytkownikami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
lub o$wiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki
osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone
podpisem geodety obstugujgacego budowe - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

r) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste
wszystkich Urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych
dla prawidtowego uzytkowania - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

s) zestawienie wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem zakreséw realizowanych robdt wraz z listg kontaktowg -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

t) wykonanie innych ustug, préb, rozruchéw, dostaw i innych czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy

u) decyzje na zajecie pasa drogowego oraz kompletny wniosek o przywrdceniu
pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, - sporzadzone w 3
egzemplarzach

v) dokumenty okreslone w ,Wytycznych przygotowania dokumentacji
powykonawczej przez wykonawcow robét” oraz w , Instrukcji dla wykonawcy
RBM dotyczaca przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przypompowni Sciekdbw w zakresie inwestycji
prowadzonych przez inwestora zastepczego z inzynierem kontraktu w
obszarze dziatania Aquanet S.A”. Wymdg dotyczy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnych bedacych majatkiem Aquanet - realizowanych zaréwno jako
Inwestycja MP jak i Inwestycja Aquanet;

w) inne dokumenty, okreslone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego -
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

Xx) dokumenty opisane w Wymaganiach BIM stanowigce zatqcznik do SWZ,

y) zatozone i wypetnione przez Wykonawce Ksigzki obiektéw budowlanych
wymagane przepisami Prawa Budowlanego (art. 64 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane,

Wykonawca ma obowigzek poddania dokumentacji powykonawczej cyfrowej archiwizacji
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zatgczniku do SWZ.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korcowego Robdt Budowlanych / Odbioru
Koncowego Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujgcych
Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych;
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych / Odbioru Koncowego wyznaczy date rozpoczecia
prac komisji przy czynnosciach dotyczacych Odbioru Koncowego Robét Budowlanych /
Odbioru Koncowego i poinformuje o tym Wykonawce i Inzyniera Kontraktu;
Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego
Robot Budowlanych / Odbioru Koncowego sporzadzi Protokét Odbioru Koncowego Robédt
Budowlanych / Odbioru Koricowego i przekaze go Wykonawcy albo o$wiadczy Wykonawcy o
odmowie odbioru;
W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich robot budowlanych, Zamawiajacy dokona
odbioru, sporzadzajac Protokét Odbioru Koricowego Robdét Budowlanych / Odbioru
Koncowego;
Protokdt Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych / Odbioru Kohcowego zostanie podpisany
przez:
a) osoby zgtaszajgce roboty do odbioru: Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik
Budowy oraz wszyscy Kierownicy Robot,
b) osoby przeprowadzajace czynnosci odbiorowe: Przedstawiciel Inzyniera
Kontraktu, wszyscy Inspektorzy Nadzoru,
c) osobe dokonujaca odbioru: Przedstawiciel Zamawiajacego, przy wspétudziale
Inzyniera Kontraktu.
d) Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w
sprawach majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciqgu 5 dni
roboczych od daty podpisania protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w
odbiorze.

10) Zamawiajacy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty lub prace innego rodzaju

nie zostaty wykonane lub zostalty wykonane nienalezycie, w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia istotnych wad wykonanych robét, szczegétowo uzasadniajac swoje stanowisko
i okreslajac zakres czynnosci, ktére Wykonawca powinien wykona¢ w celu zakoriczenia robot
i zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Robét Budowlanych / Odbioru Koncowego;
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11) Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania,

dodatkowy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 10 dni roboczych;

12) Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajagcego ponownie zgtosi

gotowos¢ do odbioru, o ktdrej mowa w pkt 1 powyzej;

13) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robot nadajacych sie do usuniecia,

podlegajacych odbiorowi Przedstawiciel Zamawiajgcego dokona odbioru i zostanie
sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego Roboét Budowlanych / Odbioru Koncowego, w
ktorym Strony wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz ustalg sposéb i
odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na wtasny koszt. Po usunieciu wad
nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowos$¢ do ich odbioru. Odbiér usunietych wad
nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia.
Wyznaczony termin na usuniecie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jezeli
przed jego uptywem zostanie sporzadzony Protokdét odbioru usuniecia wad nieistotnych.

14) Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych / Odbioru

Koncowego Wykonawca winien zgtosi¢ wprowadzenie Statej Organizacji Ruchu do Miejskiego
Inzyniera Ruchu i zorganizowa¢ przeglad techniczny wprowadzonej organizacji ruchu przy
udziale Inzyniera Kontraktu;

15) Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Robot Budowlanych / Odbioru Koncowego Zarzad

Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze dokonac weryfikacji stanu stabilizacji znakow
geodezyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce informacji
o zakonczeniu realizacji robét budowlanych. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie
zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdw geodezyjnych wskazanych w
protokole, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania Odbioru Koncowego Robodt
Budowlanych wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone zniszczenie lub
uszkodzenie znakoéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub
naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa
powyzej. W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub naprawienie uszkodzonych
punktéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Przedmiotem Umowy oraz ponowne
zgtoszenie dokonanych prac do Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Na tej
podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona
w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Roboét Budowlanych;

16) W czynnosciach odbioru moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony. Koszty

rzeczoznawcow ponosi Strona, ktéra ich powotata.

17) Wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ karty

gwarancyjne, harmonogram dziatan gwarancyjnych opisujacy terminy i zakresy przegladéw
serwisowych i pielegnacji gwarancyjnej materiatu roslinnego oraz zda¢ pas drogowy do
zarzadcy drogi. Po dokonaniu tych czynnosci Zamawiajacy przejmuje Teren Budowy w
posiadanie.

18) Protokét odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzdér zostanie ustalony przez

Inzyniera Kontraktu.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1)

2)

3)

4)

Odbidr ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy,

W terminie 10 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, Dysponent dokona przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robot i prac innego rodzaju
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji oraz
wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwarancji,

O terminie odbioru Dysponent zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

W przypadku stwierdzenia przez Dysponenta w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego
rodzaju polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Dysponent bedzie uprawniony do zadania nalezytego ich wykonania w terminie 10 dni
roboczych i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca bedzie miat
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obowiazek ich wykonania. Niewykonanie tego zadania bedzie uznawane przez Strony za
uchybienie obowigzkom wynikajacym z rekojmi i gwarancji i bedzie podstawg naliczania
kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkow.

W trakcie trwania okresu kontraktowej pielegnacji zieleni Dysponent przewiduje prowadzenie
wyrywkowych kontroli jej standardu. Strony ustalaja, ze po uptywie kazdego okresu rocznego
wykonywania obowigzku pielegnacji Zieleni, poczawszy od dnia Odbioru Koncowego, w terminie
10 dni roboczych od zakonczenia tego okresu Dysponent w przypadku stwierdzenia zgodnosci
$wiadczen Wykonawcy w tym zakresie z Umowa, sporzadzi Protokoét Odbioru Pielegnacji Zieleni
za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych swiadczen z Umowg odmodwi
odbioru, przedstawiajac uzasadnienie oraz wezwie do usuniecia skutkow nieprawidiowej
pielegnacji Zieleni w oznaczonym terminie. Po prawidtowym usunieciu skutkdéw nienalezytego
wykonywania obowigzku pielegnacji Zamawiajacy sporzadzi Protokdt Odbioru Pielegnacji Zieleni
za dany okres. W przypadku braku usuniecia skutkéw nieprawidlowego wykonywania
obowigzkéw w zakresie pielegnacji Zieleni w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu bedzie
stuzyé prawo powierzenia poprawienia lub dalszego wykonywania prac na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty wykonania robot przez osobe trzecig,
beda pokrywane przez potracenie z kwoty wynagrodzenia objetg biezaca fakturg lub dowolng
wierzytelnosciag Wykonawcy wzgledem Dysponenta, na co Wykonawca wyraza zgode.
Dysponent uprawniony bedzie réwniez (wedle wtasnego wyboru) do pokrycia ww. kosztow z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU). Jezeli, zdaniem osoby nadzorujacej,
dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych robot konieczne bedg dodatkowe badania
sprawdzajace, Dysponent zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W
przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych,
Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce

Szczegotowe zasady dokonywania Odbioru zakonczenia piecioletniej pielegnacji
zalozonej zieleni (KM6):

1) na 14 dni przed zakonczeniem pielegnaciji zieleni (KM 5) Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ na piSmie o gotowosci do przystgpienia do odbioru kontraktowej
pielegnacji zieleni, a tym samym o gotowosci do odbioru ostatecznego Umowy;

2) Dysponent wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kontraktowej pielegnacji
zieleni - 7 dni przed datg zakonczenia kontraktowej pielegnacji zieleni;

3) kontraktowa pielegnacja zieleni zostanie zatwierdzona w protokole odbioru zakonczenia
piecioletniej pielegnacji zatozonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta;

4) Dysponent przewiduje ptatnosci czesciowe za kontraktowg pielegnacje zieleni.
Postanowienia powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru zakonczenia
piecioletniej pielegnacji zatozonej zieleni. W ramach tego odbioru odbiorowi podlega¢ bedq
$wiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen oraz swiadczenia polegajace na pielegnacji
Zieleni. Protokdét Odbioru zakonczenia piecioletniej pielegnacji zatozonej zieleni stanowi¢ bedzie
potwierdzenie nalezytego wykonania obowigzkow w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen a
nadto potwierdzenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania
pielegnacji Zieleni.

Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej
branzy lub Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci
wykonania zgtoszonych do odbioru robdt konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace,
Inzynier Kontraktu zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy
wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Inzynier Kontraktu
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony zobowigzuja sie do dokonania odbioréw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
realizowanych w ramach Inwestycji MP oraz Inwestycji Aquanet zgodnie z ,Procedurg
przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w obszarze dziatania Aquanet
S.A”

Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, Odbioru
Czesciowego i dokonanie Odbioru KM nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtoszenia uwag,
zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku Odbioru Koncowego Robét Budowlanych / Odbioru
Koncowego.

Kazdy z Protokotéw Odbioru winien by¢ opisany w zakresie:

1) jednoznacznego oznaczenia decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot

budowlanych,

2) Nazwy Inwestycji w podziale na zamdwienia,,

3) Pilatnika,

4) Wskazania wtasciwego oznaczenia Umowy o dofinansowanie (jesli dotyczy).
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§ 10. ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie wykonanych robdét bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz raz na jeden miesigc, z zastrzezeniem dotyczacym ograniczenia
ptatnosci wynagrodzenia czesciowego, o ktérym mowa (odpowiednio) w ust. 3 i 4 ponizej oraz
faktur koncowych wystawionych po dokonaniu skutecznego odbioru koncowego. Wykonawca w
terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedktada do akceptacji plan ptatnosci do ktérego
stosuje sie odpowiednio postanowienia § 3 Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie ustugi pielegnacji zieleni (tj. czesci przedmiotu Umowy w zakresie
KM 5) bedzie nalezne po wykonaniu ww. ustugi na koniec kazdego roku wykonywania ustugi
pielegnacji zieleni i zostanie rozliczone, poprzez dokonanie ptatnosci na podstawie faktury
wystawionej po dokonaniu odbioru zakonczenia kazdego rocznego okresu pielegnacji zieleni.
Stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia
ilosci i wartosci wykonanych robdt sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”).
Ww. Zestawienia (sporzadzone w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci) winno
by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru i
zatwierdzone pod rygorem niewaznosci przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciagu 5 dni roboczych po zatwierdzeniu Inzyniera
Kontraktu, o ile ztozone zostanie w sposéb kompletny i prawidtowy.

Wynagrodzenie cze$ciowe Wykonawcy nalezne za wykonane zakresy robdt rozliczane bedzie na
podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych, ktéore bedzie
obejmowac potwierdzone protokolarnie przez Inzyniera Kontraktu zakresy robot oraz szczegétowo
opisane w dotgczanych do faktur zatwierdzonych Zestawieniach. Faktury cze$ciowe mogg zostac
wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci catkowitego
wynagrodzenia naleznego za wykonanie robot, tj. kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy
(w zakresie Miasta Poznania) i § 4 ust. 1 pkt. 2 Umowy (w zakresie Aquanet). Do ww. limitu
ptatnosci czesciowych bedg wliczane jedynie kwoty ptatnosci czesciowych. Po przekroczeniu ww.
limitu Zestawienia bedq sporzadzane jak dotychczas, ale beda posiada¢ wylacznie charakter
informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture
koncowg przy uwzglednieniu tych Zestawien.

Faktury czesciowe nalezy sktadac¢ raz na miesigc po dokonaniu wtasciwego odbioru czesciowego i
zatwierdzeniu Zestawienia. Poczatek kazdego okresu rozliczeniowego przypada na pierwszy dzien
miesigca kalendarzowego, a jego koniec na ostatni dzien miesigca kalendarzowego. Pierwszy
okres rozliczeniowy moze obejmowac krotszy okres, natomiast jego koniec przypada na koniec
miesigca kalendarzowego w miesigcu, w ktérym zostata zawarta Umowa.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca ma obowigzek
zataczenia do faktury czesciowej:

1) protokotéw odbioru czesciowego oraz Zestawien sporzadzonych i zatwierdzonych zgodnie

z postanowieniami wskazanymi powyzej,

2) przedstawienie protokotu odbioru danego KM, jesli termin jego realizacji przypadat w danym
okresie rozliczeniowym,

3) w przypadku udziatu podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych (dot. drugiego i nastepnych okresow rozliczeniowych):

a) oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu
udziatu w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
nr 2 do Umowy, chyba ze z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce przedtozenie
takiego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest niemozliwe,

b) kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z
tego tytutu,

C) dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, wobec ktorych nie powstato
zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢
os$wiadczenie podwykonawcy z odpowiednia adnotacja o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej Inwestycji obcigzajacych Wykonawce,
zgodne ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

4) Kopia zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu wszystkich dotychczasowych Raportéw
miesiecznych sporzadzanych przez Wykonawce.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytulu przeprowadzonego odbioru koncowego
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do wiasciwej faktury koncowej:
1) protokotu odbioru koricowego robét budowlanych oraz protokotu odbioru koncowego,
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:
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a) o$wiadczen podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do
Umowy,

b) kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury beda ptatne przez poszczegdlnych Zamawiajacych przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacych prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatacznikami. Brak zatacznikdédw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres w
ktorym bedq uzupetnianie zatgczniki Wykonawcy nie bedg przystugiwaé odsetki od niezaptaconej
naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu
wymaganych zatacznikdw.
Wystawione przez Wykonawce faktury VAT winny posiadaé nastepujace oznaczenie nabywcy:
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:

MIASTO POZNAN

Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

NIP 2090001440
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:

Aquanet S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna obejmowac
numer Umowy, wynikajacy z rejestru umow prowadzonego przez Aquanet S.A oraz kod PKWiU
lub/i CN dotyczacy sprzedanych ustug lub/i towardw, obowigzujacy na dzien wystawienia faktury.

W zwigzku ze sprawowaniem zastepstwa inwestycyjnego przez spotke Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0. nad realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie robot budowlanych (tj. czesci
przedmiotu Umowy w zakresie KM 1 - KM 4) faktury dotyczace ww. zakresu realizacji nalezy
przesytac¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznania:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.

pl. Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet:

Aquanet S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan
Wykonawca zobowigzany jest wysta¢ jednoczesnie do Inwestora Zastepczego - Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. kopie faktur VAT przesytanych do Zamawiajacego, o ktérym mowa
w pkt. 2) powyzej. Inwestor Zastepczy dokonuje weryfikacji faktur VAT dla zakresu Inwestycji
Miasta Poznan i Inwestycji Aquanet pod katem merytorycznym oraz finansowym.
Fakture dotyczacq realizacji pielegnacji zieleni (tj. czesci przedmiotu Umowy w zakresie KM 5)
nalezy przesytac¢ lub dostarczy¢ Dysponentowi zadania inwestycyjnego nadzorujacego realizacje
tej czesci Umowy, tj. bezposrednio na adres:

MIASTO POZNAN
Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP 2090001440

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktédrych mowa
w ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 2, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcéw. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie
uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce
brakujacych dokumentéw zaptaty. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na
umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce
os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wowczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami
wystawionych faktur.
Wykonawca moze by¢ zobowigzany do zamieszczenia do zataczonych faktur podziatu naktaddw
ponoszonych na realizacje Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg
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opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane (odrebnie dla Miasta Poznan i
Aquanet). Wykonawca dokonuje woéwczas opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw,
zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Strony ustalajq, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta
(w zakresie Inwestycji Miasta Poznan) lub Aquanet (w zakresie Inwestycji Aquanet).
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zapfata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania
przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce,
nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to
uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za opdznienie w
transakcjach handlowych.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan, musi ona zostac przestana za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace

dane:

NABYWCA: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440

ODBIORCA: Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

GLN 5907459620023.
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet, musi ona zosta¢ przestana na nastepujacy adres e-mail:

odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Aquanet S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy Miasto Poznan nie wyraza zgody na
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okre$lone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz innych wymogdéw prawnych majacych
zastosowanie do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy — Miasto Poznan i Aquanet oswiadczajg, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca
2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, ze
posiadajg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ww. ustawy
Zamawiajacy-Aquanet jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Wykonawcy wyiacznie
w czesci dotyczacej zakresu Inwestycji Aquanet.
W razie zaptaty przez jednego z Zamawiajacych tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra
zgodnie z Umowg przypada za zakres drugiego Zamawiajgcego, Zamawiajacy, ktéra rozlicza sie
z Wykonawcg ma prawo zadac (roszczenie regresowe), od drugiego Zamawiajacego pierwotnie
zobowigzanego w stosunku do Wykonawcy, zwrotu catosSci zaptaconego przez niego
wynagrodzenia w tym zakresie.

§11. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu z odniesieniem do konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego
dotaczonego do oferty Wykonawcy, stanowigcego integralng czes¢ Umowy

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okresSlone w umowie kwota wyrazong
w ztotych netto,
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umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,
w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ofertowego dotaczonego do oferty
Wykonawcy, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy),
postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,
do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktorym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadaé¢ bezposrednio pozycjom z kosztorysu
ofertowego dotaczonego do oferty Wykonawcy, stanowigcego integralng czes¢ Umowy,
termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
dni (zgodnie z ofertg) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,
jezeli Umowe zawartlo z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywac¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,
kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcdéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegolnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,
wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umdw z dalszymi
podwykonawcami,
w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),
w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,
w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowic¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem
0 zaptate wynagrodzenia,
w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku do Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,
w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),
terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawcze] zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,
umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o roboty budowlane
zobowigzany jest zbada¢ zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan
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okreslonych w SWZ oraz w ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz (zgodnie z ofertg) dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie
7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania tzw. zamoéwien podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy
Prawo Zamowien Publicznych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy wymaga zawarcia
odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robdt.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art.
462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww.
warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

Aquanet i MP odpowiadajg wobec podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) Wykonawcy w
odpowiednim zakresie, tj. Aquanet - w zakresie Inwestycji Aquanet, MP - w zakresie Inwestycji
Miasta Poznania, zas na wypadek uznania takich postanowien umownych za bezskuteczne, lub w
przypadku spetnienia przez jednego Zamawiajgcego $wiadczenia wobec podwykonawcy, za
ktorego odpowiedzialny jest drugi Zamawiajacy nastgpi odpowiednie rozliczenie regresowe
miedzy Zamawiajgacymi, zapewniajgce Zamawiajacemu spetniajagcemu swiadczenie prawo zadania
zwrotu od drugiego Zamawiajgcego catosci zaptaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy).

§ 12. KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM1 w wysokosci 10.000 PLN
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM2 w wysokosci 15.000 PLN
(stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM3 w wysokosci 10.000 PLN
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu KM4 w wysokosci 15.000 PLN
(stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,
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19)

20)

21)

22)

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci
5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad nieistotnych (innych anizeli opisanych w pkt 5) w wysokoéci
5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dziehn zwtoki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisow prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 30.000.000 PLN (stownie:
trzydziesci miliondw ztotych), przy czym jesli odstgpienie nastapi z uwagi na nieprawidtowe
wykonywanie lub niewykonywanie ustugi pielegnacji zieleni — kara w wysokosci 5.000.000
PLN (stownie: pie¢ miliondw ztotych), niezaleznie od zakresu przedmiotu Umowy objetego
odstgpieniem,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 15.000 PLN (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) - dotyczy
sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - jednorazowo za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) -
jednorazowo za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek ,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 9 lub naruszenia zasad
poufnosci okreslonych w Umowie w wysokosci 15.000 PLN (stownie: pietnascie tysiecy
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzgadce w wysokosci 10.000 PLN
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy lub planu ptatnosci o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy w terminie okreslonym w
Umowie w wysokosci 1.000 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu
BIOZ w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie; w przypadku innych stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w
przestrzeganiu przez Wykonawce lub podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
przepisow w zakresie BHP, ktérych nie wskazano w planie BIOZ w wysokosci 10.000 PLN
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$c
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §17 Umowy
w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w wysokosci 15.000 PLN (stownie: pietnascie tysiecy
ztotych), za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy w
zakresie COR szczegdtowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 22 Umowy w wysokosci
10.000 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 23 Umowy skutkujacych nieuzgodnionym z
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Zamawiajacym, Zarzadem Transportu Miejskiego w Poznaniu i Miejskim Przedsiebiorstwem

Komunikacyjnym w Poznaniu sp. z 0.0. wstrzymaniem przejezdnosci tramwajowej przez

skrzyzowanie Wierzbiecice-Matyi zgodnie z wymogami Zamawiajacego w wysokosci 10.000

PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazda rozpoczetg godzine przestoju ruchu

tramwajowego; Zamawiajacy nie naliczy kary umownej w przypadku, gdy Wykonawca

prowadzi roboty w godzinach nocnych (23.00-4.00) lub w weekendy lub dni ustawowo
wolne od pracy - kazdorazowo po uzyskaniu uprzednich zgdd Zamawiajacego, ZTM Poznan

i MPK Poznan, jezeli te roboty sg prowadzone na warunkach okreslonych przez te podmioty.

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy

szczegbtowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 23 Umowy skutkujacych niezapewnieniem ciggtej

przejezdnosci pojazdow w relacji wschod - zachdd na dtugosci ulic Matyi — Krdlowej Jadwigi

w dwodch kierunkach, w wysokosci 2.000 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazda

rozpoczetg godzine przestoju;

w przypadku zawinionego niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan

Wykonawcy zwigzanych z wytwarzaniem informacji na platformie do wymiany danych

(CDE) lub prowadzeniem korespondencji poza platforma do wymiany danych (CDE), ktorg

zapewnia Inzynier Kontaktu w wysokosci 500 PLN (stownie: piec¢set ztotych) za kazde

stwierdzone naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw

wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu

w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych

przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce

bez udziatu tych oséb lub ich kwalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowng

w wysokoséci 20.000 PLN (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych), za kazdy przypadek

stwierdzenia naruszenia,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy Ilub

ktoregokolwiek cztonka personelu Wykonawcy na radzie budowy w wysokosci w wysokosci

1.000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 5 ust. 14 Umowy i nie zawarcia

porozumienia w terminie wskazanym w § 5 ust. 14 Umowy Wykonawca zaptaci kare

umowng W wysokosci 100.000 PLN (stownie: sto tysiecy ztotych),

w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 5 ust. 16 Umowy zaptaci kare umowng

w wysokosci 1.000 PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieuzasadnionego niezrealizowania polecenia wydanego przez Zamawiajgcego

i/lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000 PLN

(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy

szczegdtowo wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy skutkujacego naruszeniem Standarddw

ochrony drzew i innych form zieleni, o ktéorych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P

Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju

terenéw zieleni, w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde

stwierdzone naruszenie,

w przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw objetych Umowa, po

uprzednim wezwaniu Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci

10.000 PLN (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku braku aktualizacji dokumentacji powykonawczej na platformie do wymiany

danych (CDE) na koniec okresu rozliczenia robdt, o ktorym mowa w § 10, Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde
stwierdzone na ruszenie,

w okresie piecioletniej pielegnacji zieleni, w przypadku zaniedban powstatych w trakcie

prowadzenia zabiegdéw pielegnacyjnych prowadzacych do pogorszenia kondycji roslin takich

jak np.:

a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokét drzew -
chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozacym
dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin
przekraczajacej 25% kazdej skupiny lub misy,

b) brak natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkéw skutkujace pojawieniem sie objawéw na ponad 30%
korony drzewa albo u ponad 20% krzewdéw w skupinie,

C) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgacego sie u ponad 5% drzew
na obiekcie lub 10% roslin w skupinie

- jednorazowo karg umowng odrebnie dla kazdego z przewinien, o ktérych mowa w lit. a,

b i c, w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek

stwierdzenia naruszenia.
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W przypadku trzykrotnego naliczenia kar umownych z przyczyn wskazanych w pkt 34

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania zmiany kierownika robot terenéw zielonych.
Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogodlnych.
Naleznosci z tytutu kar umownych moga zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegodlnosci z tytutu naleznego Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi,
na co Wykonawca wyraza bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodinych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.
Strony ustalajq, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ziotego.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1
Umowy w jego pierwotnej wysokosci.
W celu wyeliminowania watpliwosci, Strony wskazuja, iz niedopuszczalne jest jednoczesne
naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej tytutem przekroczenia przez Wykonawce
umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub
okreslonego w Umowie terminu wykonania KM oraz kary umownej tytutem odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego z tego powodu.
Niezaleznie od kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 22 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
wzgledem spotki Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z 0.0. zgodnie z
obowigzujacymi regulacjami wewnetrznymi tej spotki oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy szczegétowo
wskazanych w §5 ust. 1 pkt. 23 Umowy skutkujacych niezachowaniem przejezdnosci
tramwajowej przez skrzyzowanie Wierzbiecice-Matyi. Odpowiedzialno$¢, o ktérej mowa w
niniejszym ustepie Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka. W przypadku kierowania przez osoby
trzecie, w tym zwtaszcza przez spotke Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z
0.0. roszczen w stosunku do Zamawiajacego w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego
wykonania zobowigzan Wykonawcy szczegdtowo wskazanych w § 5 ust. 1 pkt. 23 Umowy
skutkujacych niezachowaniem przejezdnosci tramwajowej przez skrzyzowanie Wierzbiecice-Matyi
Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci i zobowigzan w tym
zakresie, a w przypadku uwzglednienia przez sad lub inny umocowany podmiot roszczen oséb
trzecich w powyzszym zakresie kierowanych w stosunku do Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty w
zwigzku z dochodzeniem roszczen przez osobe trzecig oraz wszelkie kwoty wydatkowane w celu
wykonania orzeczenia lub innego stosownego aktu przeciwko Zamawiajgcemu, w tym koszty
sadowe i koszty zastepstwa procesowego. W przypadku okreslonym w niniejszym ustepie wszelkie
koszty poniesione przez Zamawiajacego bedq pokrywane przez potracenie z kwoty wynagrodzenia
objetg biezaca fakturg lub dowolng wierzytelnosciag Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co
Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy uprawniony bedzie rowniez (wedle wtasnego wyboru) do
pokrycia ww. kosztéw z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU).
Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 ptatne bedg na rzecz Miasta Poznan i Aquanet
proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z Zamawiajacych jest zobowigzany zapfaci¢ na rzecz
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy, zgodnie z trescig
noty ksiegowej wystawionej na rzecz Wykonawcy.

§ 13. REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ przedmiotu Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z udzielonej rekojmi oraz gwarancji w zakresie Inwestycji
Miasta Poznania bedgq wykonywane przez Miasto Poznan, a dla zakresu Inwestycji Aquanet - bedg
wykonywane przez Aquanet.

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien Miasta Poznania wynikajacych z gwarancji udzielonej dla Inwestycji Miasta Poznania
okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiaca zatacznik nr
5 do Umowy. Zakres uprawnien Aquanet z gwarancji w zakresie Inwestycji Aquanet okresla
niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowigca zatacznik nr 6 do
Umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy WYNOSi [....ccccceveeiinienieiniein e ] miesiecy (zgodnie
z ofertqg Wykonawcy) i liczony jest od dnia kolejnego od daty Odbioru koncowego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych w czasie ww. z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatoéw i urzadzen przewidujaq dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym
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dla Zamawiajgcego. Wykonawca zapewnia, ze gwarancja udzielona przez producenta materiatow
i urzadzen bedzie nie krétsza niz wynikajaca z wydanych warunkéw technicznych przez
odpowiedniego gestora. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny
dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie wykonanych nasadzen, przesadzen i
pielegnacji zieleni wynosi 60 miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego wykonania
przedmiotu Umowy (o ktorym mowa w § 9 ust. 7 Umowy).

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
zgodnie z terminami wskazanymi w kartach gwarancyjnych stanowigcych zatacznik do Umowy
odrebnie dla Inwestycji Miasta Poznan i Inwestycji Aquanet. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkow nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze
wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi w ramach Inwestycji Miasta Poznan mogq
by¢ wykonywane przez Dysponenta, zas w ramach Inwestycji Aquanet przez Aquanet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do
prowadzenia dziatan gwarancyjnych (np. zajecie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu,
itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie przegladdw gwarancyjnych wymaganych
przedstawicieli stron trzecich (np. przedstawicieli producentéw urzadzen). Wszystkie koszty
przegladow gwarancyjnych, serwisowych i pielegnacji gwarancyjnej materiatu roslinnego ujete sg
w wynagrodzeniu umownym.

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustanawia sie zabezpieczenie (dalej: ZNWU),

ktore Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [....ccccoovvivveineniceineenens 1w

wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, odrebnie dla nastepujacych czesci przedmiotu

Umowy:

a) realizacja robét budowalnych (KM1 - KM4) - ZNWU w wysokosci 5% okres$lonej
w ofercie kwoty wynagrodzenia naleznego za wykonanie ww. zakresu przedmiotu Umowy,

tj. w kwocie [ e ] zt, stownie: [ 1
Lo ] z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wnosi odrebne zabezpieczenie
dla Miasta Poznan odnos$nie Inwestycji Miasta Poznania w WySOKOSCi .......cccoceevveneircciieenne. zt

(tj. 5% okreslonej w ofercie kwoty wynagrodzenia naleznego za wykonanie ww. zakresu
przedmiotu Umowy w zakresie Inwestycji Miasta Poznania) oraz odrebne zabezpieczenie
dla Aquanet odnosnie Inwestycji Aquanet w wysOKOSCi .....cccccocveiiiirnnnne. zt, (4. 5%
okreslonej w ofercie kwoty wynagrodzenia naleznego za wykonanie ww. zakresu
przedmiotu Umowy w zakresie Inwestycji Aquanet).

b) ustuga piecioletniej pielegnacji zieleni (KM5) - ZNWU w wysokosci 5% okreslonej w
ofercie kwoty wynagrodzenia naleznego za wykonanie ww. zakresu przedmiotu Umowy, tj.
W KWOCIE [eeiiiiiiiiiiineeiecce e 1 zt, stownie: [ ]

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione

w pienigdzu Wykonawca przelewa wiasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek

bankowy:
1) Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 (Inwestycja Miasta
Poznania);

2) BGK o numerze 72 1130 0007 0001 3099 1520 0012 (Inwestycja Aquanet) tytut przelewu:
~ZNWU Tramwaj w ul. Ratajczaka - Zakres 3”;

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

bioracym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.
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W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznoséci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki ciazace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajgcemu najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w § 14 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 14 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia z wezwaniem do
zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania
Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% kwoty ZNWU, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 lit. a wraz naleznymi odsetkami, w
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania Odbioru koricowego (o ktérym mowa w § 9 ust.
7 Umowy oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa,
w tym zakresie.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% kwoty ZNWU, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. b wraz naleznymi odsetkami, w
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koricowego Umowy, o ktéorym mowa w
§ 9 ust. 7 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w czesci wynoszacej 30% kwoty ZNWU, o ktérej
mowa w § 14 ust. 1 lit. a zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidtowej realizacji
zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji. Ww. cze$¢ ZNWU Zamawiajacy zwolni lub zwrdci
Wykonawcy po wygasnieciu wszystkich zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi na przedmiot
Umowy w zakresie robdt budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w cze$ci wynoszacej 30% kwoty ZNWU, ktorej
mowa w § 14 ust. 1 lit. b zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidtowej realizacji
zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji. Ww. czes¢ ZNWU Zamawiajacy zwolni lub zwrdci
Wykonawcy po wygasnieciu wszystkich zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi na przedmiot
Umowy w zakresie ustugi piecioletniej pielegnacji zieleni.

Wykonanie (lub wygasniecie) wszystkich zobowigzan z rekojmi i gwarancji jakosci w odniesieniu
do wszystkich czesci przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez
sporzadzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
jest uprawniony do wykorzystania srodkow z ZNWU takze na poczet kosztow wykonania
zastepczego lub innych $wiadczen przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

Gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe wydane beda przez podmiot majacy siedzibe na
terytorium panstwa cztonkowskiego UE w jezyku polskim.

§ 15. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 od uptywu umownego terminu zakonczenia/wykonania KM 5, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,
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3) w przypadku zwioki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindw
realizacji ktéregokolwiek z KM 1- KM 4 o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robét zgodnie z
warunkami umownymi, a w szczegdlnoéci prowadzi prace budowlane sprzecznie z
projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub prawa
pracy badz w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) w przypadku niewykonywania lub nieprawidtowego wykonywania przez Wykonawce
wymaganych czynnosci w ramach ustugi pielegnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego do prawidtowej realizacji ustugi pielegnacji, gdy Wykonawca nie
podejmie prawidtowej realizacji przedmiotowych czynnosci w terminie 5 dni od dnia
otrzymania ww. upomnienia,

6) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 10 dni,

7) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skfadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robot przez Wykonawce,

9) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

10) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

11) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosé
20% kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy
w jego pierwotnej wysokosci,

12) jezeli wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub wystapi konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10.000.000 PLN (stownie: dziesie¢ milionow
ztotych).

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajgacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytgcza dochodzenia

kar za zwloke oraz za odstapienie. Wykonanie prawa odstapienia nie wytacza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke. W celu wyeliminowania
watpliwosci, Strony wskazuja, iz niedopuszczalne jest jednoczesne naliczenie przez

Zamawiajacego kary umownej tytutem przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu

zakonczenia przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub okreslonego w Umowie

terminu wykonania KM oraz kary umownej tytutem odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego

z tego powodu

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o

odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).
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§ 16. ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamoéwienia podstawowego, zamdwien
podobnych (przez ktéregokolwiek z Zamawiajacych) na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt
7 PZP - w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci
lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci zamowienia podobnego na czes$¢ lub catos¢ zamowienia podstawowego - zmiana
terminu lub terminow realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych Ilub robdt
zamiennych lub prac projektowych - w przypadku, jesli realizacja robot dodatkowych lub
robdt zamiennych lub prac projektowych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
robot dodatkowych lub robdt zamiennych lub prac projektowych na czes¢ lub catosc
zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej
zamowienia podstawowego oraz odpowiednia zmiana Wynagrodzenia,

w przypadku wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw
spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych
przez Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych terminéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkdw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgacych z Umowy - odpowiednia zmiana terminow
realizacji Umowy lub sposobu wykonywania Umowy lub Wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamoéwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zaméwienia podstawowego - zmiana terminéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robdt,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego =z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamoéwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czesc¢ lub
catos¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

dziatan podmiotdw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wiladzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia — w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotéw trzecich lub organdéw wiadzy publicznej wptywaja na mozliwosc
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych

Wykonawca byl zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych warunkow

atmosferycznych (tj. przekraczajacych granice typowej zmiennosci warunkéw pogodowych
przyjetych z ostatnich 10 lat) uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych
zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i
musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi
przez Wykonawce pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji robét
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

budowlanych okreslonych Umowg, normami lub przepisami, wymagajacg konkretnych
warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub catos¢ zamédwienia, zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy,
koniecznosci lub potrzeby lub zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robot bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci — odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy, zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku jej braku
na podstawie analizy rynku; w przypadku, jesli wykonanie rob6t zamiennych wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdéwienia— odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy,
lezgcej po stronie Zamawiajgcego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktdrg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
C) wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyna na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do Wynagrodzenia
okreslonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy w jego pierwotnym brzmieniu,
okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w
terminie 30 dni od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata byc¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamowienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci,
ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z
koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub
innych ustug wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czeséci lub catosci zamowienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych,
zamiennych lub innych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub
terminéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w szczegdlnosci z
uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),
w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
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uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestoréw sieci
- zmiana termindw realizacji Umowy lub Wynagrodzenia w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy lub Wynagrodzenia w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci przedmiotu Umowy (ograniczenie przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajgcego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
etapow realizacji Umowy - Kamieni Milowych - na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindéw realizacji Umowy Iub
Wynagrodzenia w zakresie odpowiadajacym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktdre weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkdw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajagcych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy,

22) jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy powstaty konieczne zmiany
technologiczne, w szczegdlnosci powstata koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
Dokumentacji Projektowej, gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, a zmiany te
skutkujg koniecznoscig wykonania przez Wykonawce (i) robot dodatkowych lub (ii) robot
zamiennych lub (iii) koniecznoscig dokonania zmian przez Wykonawce Dokumentacji
Projektowej (dotyczy sytuacji, gdy zmiany Dokumentacji Projektowej wychodzg poza
zakres wynikajacy ze sprawowanego przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego)
dopuszczalna jest:

- zmiana zakresu przedmiotu Umowy lub

- sposobu wykonywania przedmiotu Umowy lub

- zmiana terminu wykonywania poszczegélnych KM lub

- zmiana termindéw realizacji Umowy lub

- zmiana Wynagrodzenia

w zakresie odpowiadajacym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy

Wykonawca ma obowigzek udokumentowal =zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane

Umowy, a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci

na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslnie.

§ 17. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia roboét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
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pracownikdéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje
sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego. Suma
gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w
§ 4 ust. 1 w jego pierwotnym brzmieniu, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego (Miasto Poznan i Aquanet),
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, pracownikow, wspotpracownikdéw, wspolnikdéw, piastunéw organow i
przedstawicieli 0sdb wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowiazujacej. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polis, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od
daty otrzymania od Zamawiajgcego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia,
w tym dowody optacenia skifadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek momencie
obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy
w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§ 18. PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania Zamawiajacemu

dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci wykonawczej,

powykonawczej oraz wszelkich rysunkéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych utworow w

rozumieniu przepisOw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych dalej

~dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego (w zaleznosci od zakresu Inwestycji
przypadajacego dla danego Zamawiajgcego) w cafosci autorskie prawa majatkowe do tej
dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym  zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pél eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajag Zamawiajacego do korzystania, uzywania i

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie wszelkich
praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na

jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie Zamawiajqcego), a

takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegolnosci nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdélnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowa, technika zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowa w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o
udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjq Inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i
obiektéow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji
co do budowy budynkoéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez
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Zamawiajgcego na terenie dla ktdrego byta opracowana Dokumentacja Projektowa
dotyczaca niniejszej Umowy;
b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji

wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem o0soéb trzecich, ktérym przystuguija
do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do
nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowa.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia osdb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
W razie odstgpienia przez ktdrgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy ex
nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowa na
Zamawiajgcego przystugujg wytacznie Zamawiajagcemu.
Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji.

§ 19. WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 1 i ust. 2

Umowy lub teren budowy nie nadajg sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo

jezeli zajdq inne okolicznosci, ktéore mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu

Umowy, Wykonawca powinien zawiadomic¢ o tym Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty kiedy

stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci modgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej

okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a

zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajgce okolicznosci stanowigce przedmiot

wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajaca z przepisdw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub postanowien Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajq

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzja organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) wyceny ewentualnych robdt dodatkowych/zamiennych/zaniechanych;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw, produktéw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt
10 Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, a w przypadkach szczegdinie

skomplikowanych w terminie dtuzszym ustalonym przez Zamawiajacego w porozumieniu z

Wykonawca i IK, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci

pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne

niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
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10.

11.

12.

13.

14.

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym

przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji robét, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

1) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego
tytutu, z tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy w jego pierwotnym brzmieniu.

2) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

3) wykonac prace projektowe, gdy zmiany Dokumentacji Projektowej wychodza poza zakres
wynikajacy ze sprawowanego przez projektanta nadzoru autorskiego); obowigzek o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy sytuacji, gdy wykonanie robot dodatkowych lub
robdt zamiennych powoduje koniecznos$¢ dokonania uprzednich zmian w dokumentacji
projektowej. Postanowienia § 18 stosuje sie do prac projektowych o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

4) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie
potwierdzona przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.
We wszystkich przypadkach, w ktorych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci przedmiotu
Umowy musi najpierw wystapi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje sie odpowiednio.
Niezaleznie od Polecenia, o ktéorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy przez Zamawiajacego, ktérego zakresu
Inwestycji umowa dotyczy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy,
z zastrzezeniem ust. 14 ponizej.
Celem wyceny robot wynikajacych z Wystapien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcego wycene robdét z uwzglednieniem cen
czynnikdow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogdéw lub naktaddw
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania

przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 10 oraz do

przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian

przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone

niniejszg Umowag odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.

Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem

zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 20. KLAUZULA WALORYZACYINA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonajgq waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za

wykonanie robét budowalnych (tj. kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie

przedmiotowego zamowienia) w wypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych

z realizacjq zamowienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) .datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktérym przypadat termin
sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia, (co zgodnie z ponizszg metoda
obliczenia wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkgcji
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3)

budowlano-montazowej (cbm) nalezy rozpoczaé¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin
skfadania ofert, tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach
komunikatéw wskaznikéw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjac, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesigca
sktadania ofert = 100.

waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty netto danej faktury przez
wskaznik (mnoznik) waloryzacji ,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

~W" = wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czeéci wynagrodzenia,

»a" - jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czes¢
wynagrodzenia),

~b" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

~cbm” — oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesigca ztozenia ofert do miesigca ztozenia
przez Wykonawce Zestawienia (o ktorym mowa w § 10 ust. 3) lub Zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego roboét budowlanych (o ktéorym mowa w § 9 ust. 7) stosownie do
czesci robot objetej waloryzowang czescig wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony
na podstawie narastajacego iloczynu wskaznikow CBM publikowanych w comiesiecznych
komunikatach GUS, tj. warto$¢ wynikajaca z rachunku narastajagcego w oparciu
o wskazniki CBM ogdtem w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego” gdzie warto$¢ 100
przypisana jest do miesigca sktadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku
wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy miesigca ztozenia przez Wykonawce
pisemnego Zestawienia lub Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego a w przypadku
braku publikacji ww. wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajace
(oznacza to, ze uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dziert wystawienia faktury
wskaznik za miesigc ztozenia przez Wykonawce Zestawienia lub Zgtoszenia gotowosci do
odbioru konncowego a w przypadku braku ww. wskazZnika — ostatni z opublikowanych
wskaznikow z poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS
(majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM lub
korekt zastosowanych wskaznikow CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych wystawianych
do wiasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu wskaznikéw CBM
(w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikéw, ktdre dotyczg miesiecy objetych waloryzacja
(tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia przez Wykonawce ww. Zestawienia -
waloryzacja kwoty faktury czesciowej - lub Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego-
waloryzacja kwoty faktury koricowej za wykonanie robdt budowlanych opublikowane po
dniu wystawienia ww. fraktury koncowej nie beda uwzgledniane w obliczeniu wartosci
,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa dotyczace realizacji robot budowanych
powinny zosta¢ wystawione w terminie do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu
dokonania odbioru koncowego. W przypadku wystawienia faktury koncowej po ww.
terminie do ewentualnej korekty waloryzacji dokonanej na podstawie mniejszego
paragrafu uwzgledniane bedq komunikaty dotyczace majacych zastosowanie
w powyzszym obliczeniu wskaznikéw CBM opublikowane najp6zniej w 10. dniu miesigca
nastepujacego po dniu dokonania odbioru koricowego robét budowlanych.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - ftj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu maja jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartos¢ ,,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

cbm = (CBMo/100 x CBM;/100 x CBM>/100 x CBM3/100 x CBM../100 x CBMn.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej
ogo6tem publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do
miesigca poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100)
za miesiac ztozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

o CBM;i - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,

o C€BMy, CBMj3, CBM.. - oznaczajg ww. wskazniki (CBM w uktadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMy.; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc poprzedzajacy miesigc, w ktorym Wykonawca przedtozyt Zestawienia lub
Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego roboét budowlanych, za ktére nalezna
jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,

o »CBNp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc, w ktérym Wykonawca Zestawienia lub Zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych objetych waloryzowang faktura,

o Korekty ww. wskaznikdw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktdére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej dotyczacej robdt budowalnych ale nie pdzniej niz w 10. dniu
miesigca nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego (o ktérym
mowa w § 9 ust. 8) Umowy) bedaq uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego
obliczenia wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane
kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.

W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢
dostepne, Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposob
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W"”) odpowiada zasadzie kalkulatora
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. Jednakze ww. Kalkulator moze miec
zastosowanie jedynie pomocnicze.

Wiazace pozostaja wylacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejsza klauzula na
podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie ww.
komunikatéw wraz ze szczegétowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca
bedzie zataczat do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej
klauzuli nie wymagajq zawarcia aneksu do Umowy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowal bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wigecej procent z potowy
kwoty danej faktury).

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
obnizenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji, oznaczac bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej
faktury).

Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana
jako zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy w zakresie robét budowalnych (kwoty brutto
wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia),
. KWOLY [ceiiiiiiiiiiiiieneeeeee i 1 zt brutto

Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami
niniejszego paragrafu, ztym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia
Wykonawcy na skutek zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq
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zaméwienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia,

o ktérym mowa w §16 ust. 1 pkt 13 Umowy.

11) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca (zwtoka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za
okres wykraczajaqcy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym)
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwloki Wykonawcy i zmiany termindw realizacji
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

12) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony,
poprzez zmiane Umowy w wyniku udzielenia robot wynikajacych z Wystgpiern Wykonawcy
badz Polecenn Zamawiajacego w sposob okreslony w §19 ust. 10 Umowy.

13) W przypadku robdét zamiennych wynikajacych z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen
Zamawiajacego waloryzacja bedzie uwzgledniaé nastepujace zasady:

a) jesli dana pozycja kosztorysu ofertowego dotgaczonego do oferty Wykonawcy zostata
ustalona wg daty odniesienia w kosztorysie ofertowym dotagczonym do oferty
Wykonawcy, to zamienna pozycja kosztorysu zamiennego zastepuje pozycje z
kosztorysu ofertowego dotaczonego do oferty Wykonawcy i w catosci podlega
waloryzacji na zasadach okreslonych w § 20.

b) jesli dana pozycja kosztorysu ofertowego dotaczonego do oferty Wykonawcy zostata w
catosci zamieniona na pozycje wyceniong wg zasad okreslonych w § 19 ust. 10 Umowy,
to zamienna pozycja kosztorysu zastepuje pozycje z kosztorysu ofertowego
dofgczonego do oferty Wykonawcy i nie podlega waloryzacji.

c) jesli dana pozycja kosztorysu ofertowego dotgczonego do oferty Wykonawcy zostata w
czesci zamieniona na cze$¢ wyceniong wg zasad okreslonych w § 19 ust. 10 Umowy, to
pozycja kosztorysu winna zostac¢ podzielona przez Wykonawce na czesci, z ktérych:

— czes¢ niezmieniona w stosunku do kosztorysu ofertowego dotgczonego do oferty
Wykonawcy podlega waloryzacji na zasadach okreslonych § 20;

— czes$¢ zmieniona i wyceniona wg zasad okreslonych w § 19 ust. 10 Umowy nie
podlega waloryzacji

14) Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdym przypadku waloryzacja bedzie dotyczy¢ oraz obliczana
bedzie wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez podatku VAT.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw Iub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany

waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada os$wiadczenie, w ktérym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 21. KLAUZULA WALORYZACYINA W ZAKRESIE PIELEGNACJII KONTRAKTOWEJ ZIELENI

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie

pielegnacji kontraktowej, w oparciu o wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszane

w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegng ceny materiatéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zaméwienia, o ile zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania

przedmiotu Umowy przez Wykonawce, oraz po uprzednio przeprowadzonej analizie kalkulacji
przedstawionej przez Strone wnioskujgcq o zmianeg, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
pfatnosci wynikajacych z faktur obejmujacych ptatnosci dotyczace ustug wykonanych po
uptywie 6 zakonczonych i petnych miesiecy od dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio
dotyczacych ustug wykonanych po uptywie nastepnych 6 miesiecy w przypadku, gdy
wystgpita zmiana cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a suma
miesiecznych wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiac
= 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS, ktére zostaty opublikowane z ostatnich 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji bedzie rézna
od = 5 %. Poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktur obejmujacych
ptatnosci dotyczace wykonanych ustug po uptywie 6 zakonczonych i petnych miesiecy od
dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio dotyczacych ustug wykonanych po uplywie
nastepnych 6 miesiecy bedzie stanowita suma miesiecznych wskaznikdw cen towardw i
ustug konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesigc = 100) zgodnie z komunikatami Prezesa
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GUS opublikowanymi z ostatnich 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od
ostatniej waloryzacji;

2) w przypadku gdyby wskaznik, o ktdrym mowa pkt 1, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;

3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z waloryzacji w zakresie pielegnacji kontraktowej
nie przekroczy tacznej wartosci korekt (+/-) 8% wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. b;

4) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt. 1, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem mowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest ztozenie przez Strone wniosku w formie
pisemnej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzajace
konieczno$¢ wprowadzenia ww. zmiany. W szczegdlnosci Strona Umowy bedzie zobowigzana
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia umownego, a wptywem
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq zamodwienia na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te analizowane koszty realizacji zamdwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjq zamoéwienia.

Strona, ktoérej ztozono wniosek, w terminie 30 dni od dnia ztoZzenia wniosku oceni czy Strona

wnioskujaca wykazata rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 na wzrost kosztow

realizacji przedmiotowej Umowy. Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ wezwania wnioskodawcy do
przedfozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen. W przypadku zaakceptowania wniosku,

Strony ustalg date podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony

aneksu do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na zmiane w

sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w

sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks bedzie

podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub Zamawiajqcego

(przy obnizeniu wynagrodzenia)

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

§ 22. WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI WYKONYWANYCH W RAMACH
ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych osdb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia:

Przedstawiciela Wykonawcy,

Kierownika Budowy,

Robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy
lub Kierownikéw Robdt

Specjalisty ds. BHP,

Specjalisty ds. obmiaréw,

Specjalisty ds. umdw,

Specjalisty ds. materiatdw.

w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub podwykonawcy),

e pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
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1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawcy, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie 14 dni od

dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy,
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0s0b.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej

danych osobowych pracownikéw lub innych osdéb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem

wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.

Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawiera¢é w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres

obowigzkdéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Wykonawcy, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i

ztozenia oswiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z Umowy”.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, co moze wigzac sie z rozwigzaniem Umowy w trybie

z § 15 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowaq

Inspekcje Pracy.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy - Aquanet powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowiacej zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamdwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.
Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.
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Zataczniki:

Wzor protokotu przekazania terenu budowy;

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej,
Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury,
Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koricowej,

Karta gwarancyjna — zakres Inwestycji Miasta Poznan,

Karta gwarancyjna - zakres Inwestycji Aquanet,

Umowa o przetwarzanie danych osobowych - zakres Inwestycji Miasta Poznan,
Wytyczne dotyczace postepowania z odpadami,

Standardy pielegnacji zieleni w okresie realizacji robdét budowlanych oraz w okresie
zakonczeniu realizacji robét budowlanych i nasadzen zieleni.

10. Porozumienie — wzér

11. Zalacznik graficzny do KM 2

12. Umowa o przetwarzanie danych osobowych - zakres Inwestycji Aquanet

RN ARWNE

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

Nazwa Projektu [...]
Miasto Poznan «
- PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan POZnan
ZRNCY, Aquanet S.A AQUANET
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
Poznanskie Imwestycje Miejskie Sp. z 0.0 *mirm
inwastor Zaskpczy Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan 4 'ZIH
Inzynier Kontraktu [---]
Wykonawca [...]
Protokot przekazania terenu budowy
Miejsce i dara wystawienia: | dn. |
Do . Przekazania terenu budowy przewidziansgo do realizacji w okresie zgodnym z umowg nr[.... ]z dnia[... ]
yezy: (dalej jake: [Umowa") zleconego do wykonania zgednie z przedmictows Umowg
Skiad komisji:
PRZEKAZUJACY:

Zamawiajacy reprezentowany przez :

13 [-.. )~ Kierownik Projekiu
D[]

PRZEJMUJALCY:
Wykonawca reprezentowany przez :
...

FRZY UDZIALE PRZED STAWICIELL:
Inzyniera Kontraktu: [....]
Skizd os6b wspdluczesiniczacych w przekazaniu terenu budowy wg zatgczonej listy (Zaigeznik nr 1 do ninigjszego protokotu).

Komisja w wyiej wymienionym skiadzie po przekazaniu dokumentacji technicznej, zapoznaniu sie z warunkami
i mozliwosciami wykonania robot w okreslonym w umowie terminie, ustalita co nastepuje:

1) Przedmior przekazania stanowi:
Teren przeznaczony pod inwestycje pn. [....]" polodony na dziatkach: [....].

2) Dokumentacja projekrowa:
Famawiaj@acy przekazal, a Wykonawca przejal dolkumentacje projektows opracowans przez: [... ]

4) Schemary i rysunki montazowe na podstawie ktorych przekazuje sie teren budowy:
Przekazana dokumentacja projekiowa jest obawiazujgca.

5} Glowne osi budowli:
Osiz obiektu budowlsnega naledy wytyezys zgodnie = przekazanym planem sytuscyjnymm.

E) Dokumentacja prawna :
Decyzje:

- Pozwolenie na budowe nr[....]
- Zpghoszenie budowey [.-..].
-Decyzja [....]

7) Punkry poboru i paramerry mediow:
Wykonawea ustali we whasnym zakresie.

8) Place sktadowania:

a) Migjsce skiadowsnia materisiow pochodzgoych z rozbidrki, miejsce wywozw odpaddw Wykonaweca ustali we wiasnym
zakrasie

By Migisce skiadowsnia materisidw przeznaczonych do whudowania Wykonawca ustali we wizsnym zakresie

9) Marerialy Wyhkonawcy:

Wszystkie wbudowywane materialy muszs posizdac dokumenty pozwalajace na zastosowanie w budownictwie, zgodnie z Ustaws
Frawo budowlans (deklaracje zgednosci, aprobaty techniczne zgodniz z zapisami ST).

10) Uzbrajenia terenw:
Wa obisktach i w ich sgsiedztwie znajdujs sie urzgdzenia uzbraojenia terenu wg plansz ZUDP.

11) Dziennik budowy:
Przekazane Dzienniki budaowy:[...]

12) Dokumentacja budowy:
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Znajdowat sie badzie w catosci w biurze budowy Wykonawey

13) Pomiary rechniczne:
Wiykenuje Wikonawea, Zamawiajacy mode przeprowadzic pomiary kontrolne.

14) Zagospodarowania rerenu budowy:

Wiykonawea sporzadzi | ustawi tablice informacyjne o tredci zgodnej z Umows oraz oznakuje budows zgodniz z cbowiazujaoymi
przepisami.

15) Zasady i warunki poruszania sig na Terenie Budowy (zagroZenie ogniowe, gazowe, ruch drogowy):
Zgodnie z planem BIOZ oraz projektami tymezasowe) organizac) ruchu.

18) Zaplecze budowy:
Zaplecze jest zlokslizowsne na terenie budowy lub w jej s3sizdztwie, z terminem uZytkowalnasei do dnia zakonczenia robat.

17) W sprawie zagwarantowania interesow osdb rzecich:

Wykonawes zapewni bezpizczenstwo osob trzecich przez odpowiednie oznakowanizs i zabezpieczenie migjsca robot. Wykonawca
zapewni pomos w presjsciu przez teren budowy osobom niepetnosprawnym. Wykonawes przekazuje Zamawiajacemu BICZ dia
zadarn realizowanych zgodnie z Umowa.

18) Zobowigzania Wykonawcy:
Wykonawea bedzie realizowat roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji Umowy.

Wykonawes przed rozpoczecien robot na dziafkach w pasie drogowym | wymapajgcych zajecia pasa drogowego, wystapit do
zarzgdey drogi o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowsepo. W odpowiedzi na wniosek wydana decyzienr ..
TN oot e e

Termin rozpoczecia robotustala sienadzien ..o z terminem zakonczenis jak w Umowis.

19) Podwykonawcy:
Zgodnie z zapisami Limowy.

20) Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Osoba cdpowiedzialna z ramienia Zamawizjgcega: Kienownik Projekiu —[... ].

Ze strony Zamawiajgcego nadzdr nad realizacis Kontrakiu pemi Ingynier Kontrakiu wraz z zespofem Inspekiondw nadzory
inwestorskiego oraz pozostatymi Specjalistami [... ] w skiadzi=] .. ].

MWadzdr autorski nad realizacjg Kontraktu sprawuje: [....]
Ze strony VYWykonawcy za realizacje Kontraktu ocdpowiedzialni beda: Kisrownik budowy —[....]

21) Inne wwagi:[..]

Zdmiem e Inwestor przekazuje. a Wykonawca przejmuje plac budowy odpowiadajac za stan
urzadzen na przejetym terenie oraz przejmuje na siebie obowigzki zarzadey przejetego terenu.

Na tym protokdét zakenczono i po odezytaniu podpisane.

PODPISY

FRZEKAZUJACY:

Zatgczniki: 1) Skiad oadb wepdluczesiniczgoych w przekazaniu terenu budowy

2) Mapa z zaznaczonym cbszarem przekazania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN oraz AQUANET S.A
w imieniu i na rzecz ktdérych dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie péZniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 3 DO UMOWY

WZ(),R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN oraz AQUANET S.A.
w imieniu i na rzecz ktdérych dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibgq w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN oraz AQUANET S.A.
w imieniu i na rzecz ktdérych dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibgq w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ___ (dalej jako:
+~Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w
ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg / Dalszym
podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJINA (INWESTYCJA MP)

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru

Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 z

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwa_,,....."” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowaq, a takze
zgodnie z najlepszq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajacy
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjq techniczng i dokumentacja projektowa, a takze najlepsza wiedzag
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

1)

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy
dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

c) zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek
wystgpienia wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien
zwtoki,
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2)

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego
usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej
wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w punkcie 1) lit. d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 1) lit. €).

f) jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnosci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystagpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

1) Gwarant zapewni bezpfatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy
technologii, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu
wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladdéw wymaganych przez producentdw,

1) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii

i wyposazenia w ciggtym ruchu.

3) Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3. PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq 2 razy w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladdw gwarancyjnych moze dokonywaé osoba posiadajaca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta,

W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robdét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem korncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokét pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1)

Zaktada sie nastepujaca klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwykitego uzytku albo ktdre
sprzeciwiajg sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);

b) wady nieistotne - wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
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(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:
KLAS‘TVFAISA CIA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
A. |Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. [Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -

nie wptywajace
(bezposrednio lub
posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Wykonawce.
Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3) Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i

4)

5)

Jezeli

rekojmi za wady.

Wykonawca nie wypetni

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

5. KOMUNIKACJIA
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem
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2)
3)

elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie
Zamawiajacy kwalifikuje kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4
pkt 2) Gwarant odesle (faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie
z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia
powiadomienia o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac
sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej
osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowad sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

6. POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majgq odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody
Gwaranta

Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJINA - WZOR (INWESTYCJA AQ)
(dalej zwana: ,Kartg Gwarancyjng”)

Gwarantem jest:

Na WYKONANI€ civsverarsssarassasansssasassnnasanas zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gwarantem i Aquanet S.A.
z siedzibg w Poznaniu z dnia .......ccccceeeeeeens (zwana dalej: ,Umowga”).
Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci Karty Gwarancyjnej: ,Gwarancjg”) jest
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 Poznan, (zwany dalej: ,Zamawiajagcym”).
Wszelkie pojecia uzyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery maja znaczenia nadane im w
Umowie, chyba, ze co innego wynika wprost z tresci Karty Gwarancyjnej.
1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1 Gwarancja obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu Gwarancji za caty Przedmiot Umowy.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktéorych mowa w punkcie 2.2.

1.3 Termin Gwarancji Wynosi wueues miesiecy od daty podpisania Protokotu Koncowego.

1.4 Ilekro¢ w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna,

o ktorej mowa w art. 556! § 1 Kodeksu cywilnego.

1.5 Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz wolng od wad.
2. Obowiazki i uprawnienia Stron

2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
jedynym sposobem skutecznego usuniecia wady jest wymiana rzeczy - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybow
wskazanych w punkcie 4,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby
trzecie na skutek wystgpienia wad,

d) zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy
na wolng od wad w wysokosci 0,5 % kwoty brutto catkowitego Wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy w jego pierwotnym brzmieniu, za kazdy
dzien zwtoki,

e) zadania od Gwaranta uzupetniajgcego odszkodowania za nieterminowe usuniecie
wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary
umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpic¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgacego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

e) zaptaty odszkodowania, o ktéorym w punkcie 2.1.e).

3. Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z
potwierdzeniem na piSmie w najblizszym mozliwym terminie, réwnoczesnie wzywajac go do
usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

e zwyktym, o ktéorym mowa w punkcie 4.1.

lub
e awaryjnym, o ktérym mowa w punkcie 4.2.
Gwarant powiadomi pisemnie o usunieciu wady Zamawiajacego.
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4,

Tryby usuwania wad

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od daty

otrzymania wezwania, o ktorym mowa w punkcie 3 lub daty sporzadzenia Protokotu

Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni lub inny

obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu

Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci

przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia

lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla

Zamawiajacego lub o0sdb trzecich, a takze przerwaniem ciggtosci transportu medium lub

ograniczeniami komunikacyjnymi, jak rowniez w uzasadnionych przypadkach, ustala sie

nastepujacy tryb usuwania wady (tryb awaryjny):

a) Zamawiajacy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwtocznie po jej
wystapieniu zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikacji (punkt 6),

b) W ciggu 72 godzin od powiadomienia o0 ujawnionej wadzie Gwarant udzieli
odpowiedzi, kiedy i w jaki sposob przystgpi do usuwania wady.

C) Gwarant przystgpi do usuwania wady w ustalonym miedzy Zamawiajacym
i Gwarantem terminie.

d) Jezeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i
terminu naprawy to wada zostanie usunieta przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci
na zlecenie Zamawiajgcego, a Gwarant zostanie obcigzony ryzykiem i kosztami takiej
naprawy.

Gwarant nie moze odmodwi¢ usuwania wad w okresie gwarancji, bez wzgledu

na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajgcego lub wyznaczony przez

Zamawiajacego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej

rzeczy.

Usuniecie wad uwaza sie za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Komunikacja

5.1.
5.2.

5.3.

5.8.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
Komunikacja za pomocqg telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tre$¢ rozmowy telefonicznej, telefaksu
lub e-mail zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu
roboczym, nastepujacym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wystania
telefaksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajacego tres¢ rozmowy telefonicznej,
telefaksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z punktem
4.2. Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt zawierajacy chronologiczny zapis
wydarzen wraz z trescig rozméw, rozmadw telefonicznych, telefakséw lub e-maili zwigzanych
z wezwaniem Wykonawcy do usuniecia wady. Protokét nalezy przesta¢ wykonawcy zgodnie
z punktem 5.2.

Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej,
bedzie traktowane rownowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysytac¢ na adres: AQUANET SA, ul.
Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony obowigzane
sq informowac sie niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

6.1.

6.2.
6.3.

W sprawach nieuregulowanych Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

Karta Gwarancyjna jest integralng czesciag Umowy.

Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajgq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT:
Podpisano i opatrzono pieczecia
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umowq")

zawarta w Poznaniu, z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy wymienionych w komparycji
Umowy
pomiedzy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 z
reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”

dziatajaca w imieniu i na rzecz

1) Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta z siedzibg w Poznaniu (61-841) przy pl. Kolegiacki 17,
NIP 2090001440, REGON: 631257822

oraz
(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czeéci umowy ,,Wykonawca”.
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Majac na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajgcemu zostato powierzone na podstawie uchwaly Nr
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spofki
dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, Zarzadzenia Nr 22/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
11.01.2024 r. Zasady zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonania spotce
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwlaszcza zatacznika nr 11 do ww. zarzadzenia
przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajacy uprawniony jest do dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrze¢ niniejsza umowe dalszego
powierzenia przetwarzania danych o nastepujgcej tresci:
g§1

Postanowienia ogdine

1. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w dniu .................. zawart umowe nrRU - ......... /PIM/.......Z
Wykonawca w przedmiocie ..., zwang dalej ,Umowag Gtéwngq”, z tytutu ktérej bedq przetwarzane
dane osobowe.

2. Niniejsza - akcesoryjna wzgledem Umowy Gtéwnej - Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowa, reguluje wzajemny stosunek Stron i
obowigzki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajacych z zawartej
Umowy Gtéwnej.

§2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie nastepujace
znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:

1) Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

2) Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1781).

3) Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca pod-powierzyt w catosci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe otrzymane od
Administratora, Podmiotu przetwarzajacego i od wspdtpracujagcych z nim oséb oraz dane
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uzyskane w jakikolwiek inny sposdéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej dotyczace Administratora lub Podmiotu przetwarzajacego i przedmiotu
Umowy.

§3

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa oséb, ktorych dane dotycza.

Wykonawca os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia i
daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych,
aby przetwarzanie spetnialo wymogi Rozporzadzenia i chronito prawa oséb, ktoérych dane
przetwarzane na podstawie Umowy dotycza.

Wykonawca os$wiadcza, iz dane bedg przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru
GOSPOAAICZEJO. ..ottt

Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje
Wykonawca.

84

Zakres i cel przetwarzania danych

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy dane pracownikow
administratora, podmiotéw wspdtpracujacych z administratorem, administratora, klientow
administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaswiadczen, nr uprawnien, adresu
zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie papierowo - elektronicznej.
Powierzone przez Podmiot przetwarzajacy dane osobowe bedq przetwarzane przez Wykonawcg,
wytacznie w celu realizacji umowy z dnia ...... nro....... w zakresie ........

85
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych

zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z

przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywaé sie wylgcznie na

udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajacego.

Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na

podstawie Umowy Gtéwnej.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy ,

2) zapoznania o0séb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o
ochronie danych osobowych,

3) zobowigzania oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania tych
danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po zakonczeniu zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania wykonywanych w imieniu Podmiotu
przetwarzajacego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajacego o kazdym naruszeniu ochrony danych
osobowych, nawet jesli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlega¢ notyfikacji
do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwioki, w ciggu 24 godzin od jego
wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajacemu powinna zawierac co
najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii i przyblizonej
liczby osdb, ktérych dane zostaty naruszone i ilosci/rodzaju danych, ktérych naruszenie
dotyczy,

b) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
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c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce srodkow w
celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutkdw.

W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez Podmiot
przetwarzajacy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nosnikow,
zarowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjecia stosownego dziatania w celu
wyeliminowania mozliwosci dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie Umowy,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od daty usuniecia danych przekazac
Podmiotowi przetwarzajgcemu protokot zniszczenia powierzonych danych.
Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga Podmiotowi
przetwarzajgcemu poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III Rozporzadzenia.
Wykonawca, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
Podmiotowi przetwarzajagcemu wywigzaé¢ sie z obowigzkéow okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu informacje o wniesieniu
zadan wprost do Wykonawcy przez klientéw Podmiotu przetwarzajacego w terminie 48 godzin
od otrzymania zadania.

86

Postepowanie w razie kontroli

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przekazywaé wszelkie informacje dotyczace
zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organdow $cigania oraz stuzb specjalnych
w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot
przetwarzajacy, a takze do niezwtocznego informowania Podmiotu przetwarzajacego o wszelkich
pismach oraz dziataniach podejmowanych przez policje, organy $cigania oraz stuzby specjalne
pozostajacych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Podmiotu przetwarzajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sgadowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcow danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sgq wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania u Wykonawcy lub jego podwykonawcow tych danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez organ nadzorczy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej u Podmiotu
przetwarzajacego dotyczacej przetwarzania powierzonych danych osobowych, bedzie
niezwtocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajgcemu niezbedne informacje i wyjasnienia.
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajacy o kazdej
kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczacym sktadania wyjasnien w zakresie
powierzonych danych.

8§7

Prawo sprawdzenia

Podmiot przetwarzajacy ma prawo do audytu i inspekcji, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacjag Umowy moze by¢ poddany
kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujacymi przepisami prawa przez uprawnione
podmioty.

Na wniosek Podmiotu przetwarzajacego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia informacji
na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy
przetwarzaniu $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone przetwarzanych
danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.
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4. Podmiot przetwarzajacy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajgcego i/lub miejscach przetwarzania badz siedzibie Wykonawcy, w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Podmiot przetwarzajacy nie dtuzszym niz 7 dni.

6. Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego.

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu podmiotowi
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznosci, zawarcia umowy w formie pisemnej.

3. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 musi zawiera¢ wszystkie zobowigzania okreslone w niniejszej
Umowie oraz precyzowac czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu
(lub kategorii) przetwarzanych danych.

4. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Podmiotu przetwarzajacego chyba, ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzajacy o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny
interes publiczny.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktdérej dotyczg przetwarzane dane
osobowe, Podmiot przetwarzajacy oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jesli nie
dopetnit obowigzkdw, ktére naktada Umowa, gdy dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami
Podmiotu przetwarzajacego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktore powstaty na
skutek dziatan niezgodnych z przepisami Rozporzadzenia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikéw oraz
podmiotow, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za wtasne dziatania
i zaniechania.

4. W przypadku naruszenia przepisow Ustawy lub Rozporzadzenia w ramach realizacji Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie ktdorego Podmiot przetwarzajacy
zostanie zobowigzany do wyptaty odszkodowania lub ukarany grzywna, prawomocnym
wyrokiem lub decyzjq wilasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrdcenia
rownowartosci odszkodowania lub grzywny i innych udokumentowanych kosztéw poniesionych
przez Podmiot przetwarzajacy.

8§10
Czas obowiazywania umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania umowy wskazanej w §1 ust. 1.
g§11
Rozwiazanie umowy

Podmiot przetwarzajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

1) Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) dane osobowe przetwarzane sg w sposéb niezgodny z Umowg;

3) Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Podmiotu przetwarzajacego;

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi przetwarzajacemu,
Administratorowi lub osobie, ktérej dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej umowy;
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5) organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajagcemu w
zwigzku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
8§12
Zasady zachowania poufnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.
Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznosé
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.
§13
Kary umowne
W przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzajgcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 Umowy Gtéwnej.
W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
objetych Umowga, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §4 ust. 1 Umowy Gtdwnej, z zastrzezeniem ust. 3.
W przypadku obowigzkéw Wykonawcy, co do ktérych w Umowie wskazano konkretny termin ich
realizacji, niewykonanie tych obowigzkéw w tym terminie pocigga za soba zobowigzanie
Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki.
Podmiot przetwarzajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogdlnych.
Podmiot przetwarzajacy ma mozliwo$¢ potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtéwnej, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.
Strony ustalaja, ze Podmiot przetwarzajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w
wysokosci maksymalnie 20 % wartosci sumy catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w §4 ust. 1 Umowy Gtéwnej.

§14
Postanowienia koncowe

W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepiséw prawa, oznacza to réwniez inne przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie wejdgq w zycie po dniu
zawarcia Umowy, jak rowniez akty prawne, ktore zastapig wskazane ustawy i rozporzadzenia.
Umowe sporzadzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majq zastosowanie przepisy prawa obowigzujgce na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

Umowa ma charakter nieodptatny.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sadem wilasciwym dla rozpatrzenia spordw wynikajacych z Umowy bedzie sad powszechny,
wiasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajacego.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest: .... (imie i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail).

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajacy jest: Pan Krzysztof
Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastepca: Pan Krzysztof
Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

Podmiot przetwarzajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY
DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Wytyczne ogdlne:

Wykonawca powinien w wynagrodzeniu umownym uwzglednic¢ koszty oraz zobowigzany jest do:

1) wywiezienia materiatdw drogowych z rozbiorki kostki kamiennej, kraweznikéw i ptyt granitowych
do magazynu Zarzadu Drog Miejskich (o ile materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania),

2) wywiezienia materiatdw drogowych z rozbiérki nadajacych sie do powtdérnego wbudowania do
magazynu Zarzadu Drdg Miejskich w Poznaniu, po uprzednim ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz
uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku (zapis dotyczy takze pofrezu),

3) wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materiatdéw pochodzacych z rozbidrki,
a nie nadajacych sie do powtdrnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy o odpadach,

4) dostarczenia zdemontowanych elementow zeliwnych lub metalowych pochodzacych z rozbidrki, a
nie nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania do punktu skupu metali (skupu nalezy dokonad
na rachunek Miasta Poznan),

5) wywiezienia do magazynu Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu zdemontowanych, nie
wykorzystanych ponownie elementéw oznakowania ulic oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu -
jezeli dotyczy,

6) wywiezienia do magazynu Enea Os$wietlenie zdemontowanych, nie wykorzystanych, a nadajacych
sie do ponownego wykorzystania elementéw jak zdemontowane zasilanie o$wietlenia, stupy
oswietleniowe wraz z wysiegnikami, oprawy os$wietleniowe wraz ze zrodtami swiatta.

7) dokonania przez uprawnionego biegtego klasyfikacji pod wzgledem przydatnosci do dalszego
wykorzystania drzew przeznaczonych do wycinki, sortowanie oraz ciecie na wskazane dtugosci
pozyskanego drewna wraz z przewiezieniem ich do magazynu Zamawiajacego przy
ul. Energetycznej w Poznaniu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku,

8) zdemontowania istniejacej infrastruktury Wydziatu Zarzadzania i Bezpieczenstwa oraz jej
przekazania do WZKiB (Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ pomiary demontowanych kabli
Swiattowodowych i elektrycznych. Protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ wraz z kablami do
WZKiB).

9) wszelkie ew. zyski wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbidérki Wykonawca uwzgledni w swoim
Wynagrodzeniu za Przedmiot Umowy,

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Droég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu transportujgcego
odpad ztomu (transportuje nie swdéj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu punktu skupu metali
i jego nr BDO, tak aby mozliwym bylo wystawienie karty przekazania odpadow przez Wydziat Logistyki
ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO powinna
by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwlocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np. dokument
PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga
zlomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementdéw
metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadéw ztomu, ktéry
pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu, jako wytwdrce
odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z zapisami Ustawy o
odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczenia
przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawa do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdw drogowych z rozbioérki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych prowadzonych
w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM - stanowi element
majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty moga by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono zostac przeprowadzone
przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajacq sprawdzone wyniki.
Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu asfaltowego — pofrezu
zawierajacego smote jest wykonawca s$wiadczacy ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu
obiektow.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczeséniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drég
Miejskich p. Robertem Majewskim tel. 616 477 206 lub 696 402 192.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostaC wycenione przez wtasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY
WYTYCZNE DOTYCZACE ZABIEGOW PIELEGNACYJINYCH

I. Wykonawca w okresie realizacji roboét budowlanych oraz zakladania zieleni oraz
w okresie pielegnacji zieleni jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze
formowanie koron drzew (przyciecie do docelowych wymiaréow i ksztattdw, zgodnie
z wymaganiami projektu budowlanego) i korekty koron mogacych kolidowaé ze stupami
o$wietleniowo - trakcyjnymi, siecig trakcyjna i elewacjami budynkow oraz ciecia korygujace
krzewdw. Terminy i czestotliwosci poszczegdinych zabiegdw pielegnacyjnych zieleni powinna
uwzglednia¢ wymagania poszczegdlnych gatunkdéw drzew, ale réwniez powinna by¢ adekwatna
do warunkow glebowych oraz pogodowych.

II. Ocenie Zamawiajacego podlegac bedzie efekt, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegdéw.

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikéw, drzew i krzewow. Pielegnacja polega
na:

— regularnym i dostosowanym do warunkdéw atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu
i nawozeniu trawnikow,

— systematycznym koszeniu trawnikdw, majacym na celu zachowanie ich odpowiedniej
wysokosci,

— kompleksowej pielegnacji drzew i krzewdéw obejmujacej w szczegdlnosci: podlewanie,
nawozenie, odchwaszczanie ziemi w misach wokdt drzew oraz usuwanie odrostéow
korzeniowych, kontrolowanie chordb i szkodnikdw przeciwdziatanie , dziatania majace na
celu ogdlng poprawe stanu zdrowotnego drzew, biezace uzupetnianie warstwy mulczu oraz
pionowanie i ewentualna wymiana elementdéw opalikowania, dziatania majace na celu ogdlng
poprawe wygladu drzew, ciecia korygujace, sanitarne, formujace i odmiadzajace.

IV. Prace pielegnacyjne winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami, wiedzg ogrodniczq,
i techniczng oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajgcym. Pielegnacja powinna byc¢
realizowana w sposob zapewniajacy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu
roslinnego. Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkéw atmosferycznych,
wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych i wodnych roslin.

V. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowac¢ czeSciowym obumarciem
wiecej niz 30 % lisci, pedéw lub zbrazowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 30 % korony
drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany
zabarwienia i opadania lisci), Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany, na swdj koszt,
wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym
z Zamawiajacym.

VI. W przypadku, gdy przesadzone drzewo nie przyjmie sie i bedzie wykazywac zty stan fitosanitarny,
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni drzewa w tym samym gatunku o parametrze
min. 70cm w obwodzie.

VII. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia, mis wokot drzew oraz skupin krzewow - chwastami powyzej 20
cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozacym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajacej 30 % misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkéw skutkujgce pojawieniem sie objawoéw na lisciach u ponad 20
% korony drzewa lub krzewu,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajacego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie lub 10%
krzewow na terenie skupiny,

d) wzrostu roslin w trawniku na wysoko$¢ powyzej 25 cm lub wykoszenie roslin w trawniku
do wysokosci ponizej 5 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidtowego przyciecia.

VIII. Przy prowadzeniu zabiegdw pielegnacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do:
a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstatymi w trakcie prowadzenia prac
pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z p6zn. zm.)
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oraz postanowien Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pdézn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego drewna pochodzacego
z przycinania drzew; zdrowg grubizne o $rednicy powyzej 15 cm nalezy pocig¢ na okoto
1 m odcinki i nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobizne oraz
chorg grubizne nalezy zrebkowac i zagospodarowac¢ we wtasnym zakresie;

c) wilasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostepem
0s6b trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinka koron drzew. Dla
realizacji zadan przecinkowych drzew, jezeli wystgpi taka potrzeba, Wykonawca
kazdorazowo ma obowigzek wystgpi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (dalej jako:
ZDM) o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego a takze powiadamiaé ZDM,
Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje drogg mailowa — co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem prac - o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest,
aby znaki, ktdre zostaty zastosowane w zwigzku z prowadzonymi pracami, byty w sposéb
trwaty (tj. uniemozliwiajacy zerwanie przez uzytkownikéw pasa drogowego)
zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robot (m.in. na weekend i na noc), a
wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi pracami;

d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposob, aby przez caty czas robot zapewnic
przejscie chodnikami, catkowitg szerokos¢ jezdni dla ruchu kotowego oraz niezakiécone
uzytkowanie placoéwki oswiatowej podczas prowadzenia prac.

IX. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia $wiadczenia ustugi pielegnacji zieleni zobowigzany jest
do przediozenia informacji o rozpoczeciu prac pielegnacyjnych oraz osobie odpowiedzialnej za
prowadzone zabiegi pielegnacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do przesyfania powiadomien
dot. planowanych zabiegdéw pielegnacyjnych z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. Informacja taka
zawierata bedzie date wykonania, rodzaj prac oraz gatunki objete zabiegami.

X. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do
prowadzenia dziatan pielegnacyjnych (np. zajecie pasa drogowego, tymczasowa organizacja
ruchu, itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie przegladdw stanu zieleni wymaganych
przedstawicieli stron trzecich.

Obowiazki Wykonawcy zwigzane ochrong zieleni podczas prowadzenia robot:

- uporzadkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robdt oraz przywrdcenie
naruszonego w czasie prac terenu sasiadujacego, do stanu pierwotnego - dotyczy terendw zieleni;

— zapewnienie dokonania przez uprawniong osobe (ornitologa) przegladu drzew do
usuniecia/przesadzenia pod katem obecnosci gniazd i w dalszej kolejnosci ich ewentualnego
przeniesienia.

- W zasiegu korony drzewa (na terenie powierzchni biologicznie czynnej nie mozna dopusci¢ m.in. do:

= wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

= poruszania sie sprzetu mechanicznego,

= zmian poziomu gruntu.

» sktadowania materiatow (zaréwno do wbudowania jak i rozbiérkowych)

- Odpowiedzialno$c¢ za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia krzewu
lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robét, Wykonawca zobowigzany bedzie do:
wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewdéw
i drzew miodych) Iub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia pielegnacji
rehabilitacyjnej. Czas trwania pielegnacji rehabilitacyjnej bedzie zalezat od rozlegtosci uszkodzen
oraz kondycji i wieku uszkodzonych roslin. Pielegnacja bedzie musiata by¢ zlecona profesjonalnej
firmie ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmowat bedzie m.in. podlewanie,
nawozenie, mikoryzacje, mulczowanie terenu zrebkami drzewnymi etc.

- Drzewa istniejace nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie
terenu wraz z oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest zwigzanie/podwigzanie gatezi drzewa celem
zabezpieczenia ich przed ztamaniem w czasie prowadzenia prac. Teren wok6t drzew nalezy
wygrodzic.

- Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni,
podwigzania gatezi), musza by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym
przygotowawczych i rozbiérkowych). Prace w tym zakresie bedg potwierdzone protokolarnie miedzy
stronami. Bez protokolarnego potwierdzenia zabezpieczenia terenu m.in. ogrodzeniami i
odeskowania pni, Wykonawca nie moze rozpocza¢ prac.
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ZALACZNIK NR 10 DO UMOWY
POROZUMIENIE - WZOR

zawarte w dniu ... 2024 r. w Poznaniu pomiedzy:
......................... z siedzibg we ...........ccceeeeeeneennn.., zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
numerem KRS ..., , prowadzonym przez Sad Rejonowy dla ... , VI

Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy/akcyjny zt (w catosci optacony),
REGON: ....ccccevveieee NIP: (i
reprezentowang - zgodnie z dokumentacjq stanowigcq zat. 1 do niniejszego Porozumienia - przez:

zwana dalej ,Wykonawca”,

a

TORMEL Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Przemyskiej 5, 61-324 Poznan, zarejestrowang pod
numerem KRS 0000128012 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym
przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o] kapitale zaktadowym 2 250 000,00 PLN,
NIP: 7792143605, REGON: 634149843, BDO: 000146657, posiadajacq status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych, petnigcej funkcje Lidera Konsorcjum

i

TERLAN Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 95, 60-478 Poznan, zarejestrowang pod
numerem KRS 0000211854 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym
przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym 1 200 250,00 PLN, NIP: 7822297314, REGON 634585633,
BDO: 000065490, posiadajgcq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych, petnigcej
funkcje Partnera Konsorcjum

w imieniu ktorych dziata Lider Konsorcjum, reprezentowany - zgodnie z dokumentacjg stanowiaca zat.
2 do niniejszego Porozumienia - przez:

1. -

2. -

zwanymi w dalszej tresci Porozumienia tacznie ,,Konsorcjum”.

oraz

MiIQStem POZNAN - .ouiuieieieriirsraresraresssrassssssassssassssssassssasassssassssssassssasassasassssassssasasnnns ,
reprezentowanego - zgodnie z dokumentacjg stanowigca zatacznik nr 3 do Porozumienia - przez:

0 nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach prowadzonej dziatalnosci realizuje inwestycje
..................................... , Polegajaca Na ......cccecevveeiesseceiessseeeneneee ., W Zzakresie ktoérej posiada
wszelkie niezbedne zgody i pozwolenia. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z ww.
inwestycja, konieczne jest wykonanie prac, polegajacych na.........iiinienen. - obszar
zaznaczony na mapie projektowej, stanowigcej zatqcznik nr 4 do Porozumienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania gestoréw sieci znajdujacych sie w
obrebie prowadzonych robét - o wykonywaniu w obrebie nalezacej do tego gestora infrastruktury
- prac, o ktérych mowa w ust. 1 - przed rozpoczeciem ich wykonywania. Tym samy Wykonawca
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zwalnia Konsorcjum z wszelkiej odpowiedzialnoéci za skutki ewentualnego niezgtoszenia
powyzszego faktu gestorowi sieci.

§ 2.

1. Strony oswiadczajg, ze wykonanie robdt, wskazanych w § 1, bedzie ingerowato w obszar, na
ktérym wykonywane byly roboty zwigzane z inwestycjami:

a) ',Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul.
Krdélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice w ramach
projektu ,Program Centrum - Etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka" - zakres zmniejszony -
(skrzyzowanie ul. Sw. Marcin - Ratajczaka).zwane dalej jako: ,Inwestycja Miasta
Poznan"” oraz zamoéwienia pn. ,,3-05-19-265-0- Poznan - sie¢ wodociagowa w ul.
S$w. Marcina - Zakres 3” oraz ” 5-05-19-268-0- Poznan - kanalizacja ogélnosptawna
w ul. Sw. Marcina - Zakres 3” (zwane dalej jako: ,,Inwestycja Aquanet”) Inwestycja
objeta jest rekojmig i gwarancjq jakosci, udzielong Zamawiajgcemu Miastu Poznan, w imieniu
i na rzecz ktorego dziatata spdtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o. 0., przez
Konsorcjum - wykonawce robot budowlanych na podstawie umowy nr RU-
219/PIM/22/AKa/2021-321 z dnia 28.10.2022 r. w terminach i na zasadach w nigj
okreslonych.

b) "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbiecice i 28 Czerwca 1956 r.” Inwestycja objeta jest
rekojmig i gwarancjq jakosci, udzielong Zamawiajgcemu Miastu Poznan, w imieniu i na rzecz
ktérego dziatata spdtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o. 0., przez Konsorcjum -
wykonawce robét budowlanych na podstawie umowy nr RU-164/PIM/20/JD/2014-13 2
dnia 17.08.2020 r. w terminach i na zasadach w niej okreslonych.

Wyciag z Kontraktu w zakresie ustalonych tam parametréw gwarancji i rekojmi (wraz z Kartg
Gwarancyjng), stanowi Zatacznik nr 5a i 5b do niniejszego Porozumienia.

§ 3.

1. Wykonawca i Konsorcjum zgodnie oéwiadczajq, ze z dniem zajecia przez Wykonawce obszaru
okreslonego w zataczniku nr 4 do Porozumienia - w celu ................... wskazanego w § 1 - nastapi
ograniczenie odpowiedzialnosci Konsorcjum z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci, o ktérej mowa
w § 2, w zakresie dotyczacym .......c.civenes i obejmujacym nawierzchnie jezdni, torowiska,
chodniki oraz $ciezke rowerowg oraz cate uzbrojenie terenu (Kolizje elektryczne, teletechniczne,
sie¢ wodociggowg oraz kanalizacje ogdlnosptawng i sanitarng). Wykonawca przyjmuje rowniez na
siebie wykonanie wszelkich obowigzkéw warunkujgcych utrzymanie gwarancji producenta na
zainstalowane / zamontowane urzadzenia w obszarze okresSlonym w zataczniku nr 4 do
Porozumienia.

2. Ograniczenie odpowiedzialnosci Konsorcjum z tytutu rekojmi i gwarancji, o ktdrym mowa w ust.
1, polega na wytgczeniu odpowiedzialnosci Konsorcjum co do wszystkich robét realizowanych
przez Konsorcjum na podstawie Kontraktu na obszarze okreslonym na mapie projektowej w
Zafgczniku nr 4 do Porozumienia — w zakresie odnoszacym sie do elementéw opisanych w ust. 1

powyzej.
3. Zajecie przedmiotowego obszaru zostanie potwierdzone w protokole podpisanym przy udziale
dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego przedstawiciela ..icicrereresess , ktéry to protokédt

z wszystkimi wymaganymi podpisami Stron - zostanie przekazany do Konsorcjum w ciggu 3 dni
roboczych od dnia podpisania.

4. Zatacznikiem do protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, bedzie sporzadzona
przez Wykonawce stosowna dokumentacja fotograficzna obszaru, okreslonego w Zataczniku nr 4
do Porozumienia, sprzed momentu rozpoczecia roboét.

8§ 4.

1. Wykonawca os$wiadcza, ze z dniem zajecia przedmiotowego obszaru (okreslonego
w zatgczniku nr 4 do Porozumienia) w celu wykonania robét wskazanych w § 1, w peini przejmuje
wszelkie zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej przez Konsorcjum
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w terminach trwania okresu rekojmi i gwarancji wynikajacych z Karty Gwarancyjnej (zat. 5) - w
zakresie wytgczonym z odpowiedzialnosci Konsorcjum z tytul gwarancji i rekojmi zgodnie z §
3 ust. 1 Porozumienia. Tym samym Konsorcjum zostaje catkowicie i nieodwotalnie zwolnione z
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w § 3 ust. 1 Porozumienia
na obszarze okreslonym w zatgczniku nr 4,
a odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu, na zasadach okreslonych w § 3 ust. 1, jak rowniez na zasadach
wynikajacych z Kontraktu oraz Karty Gwarancyjnej (zat. 5), przejmuje Wykonawca, na co
........................... wyraza zgode. Wykonawca zobowigzuje sie z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem zawiadomié¢ pisemnie KONSOrcjum oraz .......coceeeuesss o planowanym terminie
............... , jak rowniez zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Konsorcjum oraz .......ccuceeses O
ZzakoNnczeniu .......cccoeeeveeee. w terminie nie dtuzszym niz 7 dni po ich zakonczeniu.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg Robdt niniejszym udziela Uprawnionemu rekojmi

i gwarancji jakosci na wykonywane Roboty (dalej jako ,Gwarancja”) na nastepujacych warunkach:

1) na zasadach okres$lonych w §14 Kontraktu, ktory stanowi zatacznik nr 5a i 5b do Porozumienia,
wedtug jego tresci na dzien zawarcia Porozumienia,

2) na okres do dnia ................. r., i dotyczy ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka”

3) na okres do dnia ........... r., i dotyczy "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbiecice
i 28 Czerwca 1956 r.”

3) z zastrzezeniem, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu Gwarancji ograniczona jest wytgcznie do
obszaru ......cccceeeeevieeiieceee, , ktérego szczegdtowg lokalizacje wskazuje zatacznik nr 4a i 4b (mapa
projektowa) oraz do nastepstw Robdt wykonywanych przez Wykonawce, tj. wad lub uszkodzen
prac zrealizowanych przez Gwaranta w ramach Zadania, ktére powstang w wyniku prowadzenia
Robét przez Wykonawce na obszarze, o ktérym mowa w niniejszym punkcie.

Sposdéb wykonywania Gwarancji nalezy okresli¢ w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do aneksu
do Porozumienia, o tresci analogicznej do tresci karty gwarancyjnej stanowigcej zatacznik do
Kontraktu, stanowigcy zatacznik nr 5a i 5b do Porozumienia, po dostosowaniu do przedmiotu

Robot.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje petng odpowiedzialno$é¢ za szkody powstate w wyniku
prowadzonych robot w pasie drogowym w stosunku do weuveseesesceses , Konsorcjum i 0sob trzecich,

przy czym odpowiedzialnos¢ obejmuje szkody wyrzadzone w obszarze okreslonym Zatacznikiem
nr 4a i 4b do Porozumienia oraz na terenie przylegtym do Inwestycji wykorzystywanym do
przemieszczania sie maszyn budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczyé na
WEZWANIE seversssararassnsaranns we wszelkich przegladach gwarancyjnych i spotkaniach dotyczacych
oceny stanu technicznego drogi na obszarze okreslonym w zatgczniku nr 4a i 4b do Porozumienia.

4, Wykonawca zobowigzuje sie we witasnym zakresie i na witasny koszt usunac¢ wszelkie usterki
i wady powstate w wyniku budowy, o ktérej mowa w § 1, na obszarze okreslonym
w Zataczniku nr 4a i 4b do Porozumienia, ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jakosci, w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu.
W przypadku, gdy usterki i wady bedgq powodowaty zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia
ludzi, wéwczas Wykonawca przystapi do ich usuniecia w trybie natychmiastowym tj. w ciagu 24
godzin od momentu zgtoszenia przez .ucvevsssssssssss , jednak kazdorazowo na warunkach nie mniej
korzystnych dla Wykonawcy, niz te ustalone dla Konsorcjum w ramach Kontraktu, ktérego wyciag
stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszego Porozumienia

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowac i wykonaé prace zgodnie z warunkami technicznymi
i sztuka budowlana.
2. Wykonawca we wiasnym zakresie dokona uzgodnien z odpowiednimi organami/instytucjami w

przedmiocie zatozenia licznikdw na wode i rozliczenia jej zuzycia, jak réwniez w przedmiocie
odtworzenia zieleni, jesli w ramach wykonywanych robét dosztoby do jej uszkodzenia na obszarze
objetych zatgcznikiem nr 4a i 4b do Porozumienia.

Jezeli warunki techniczne ustalone pomiedzy ....ceeieerees i Wykonawca ulegng zmianie, woéwczas

zmienione warunki stang sie obowigzujace bez koniecznosci zmiany niniejszego Porozumienia.

§6
1. W sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszego Porozumienia zostaja upowaznieni do dziatania:

1) w imieniu Wykonawcy - Pan/Pani........c.ccccceeenen. el ,e-maili.e, ;
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2) w imieniu Konsorcjum - Pan/Pani........c.ccccceeeuenns ctel v, ,e-maili.ee, ;

3) Wimieniu cerveverarnnnass = Pan/Pani.....ccccccecureirnennn. ytell ,e-mailiiee, ;
Zmiana os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Porozumienia. Zmiana taka wymaga
jednak niezwtocznego pisemnego powiadomienia Stron niniejszego Porozumienia.

§7

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Porozumienia mogq by¢ dokonywane pod rygorem
niewaznosci wytacznie w formie aneksu podpisanego przez wszystkie Strony.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie majgq przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Spory mogace wynikaé¢ z realizacji niniejszego Porozumienia bedg rozstrzygane przez sad
wilasciwy dla siedziby Lidera Konsorcjum.

§8
Strony oswiadczaja, ze znany jest im fakt, iz tres¢ niniejszego Porozumienia, a w szczegdlnosci
przedmiot Porozumienia stanowiag informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)., ktéra
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem § 8 pkt 2.
Strony wyrazajg zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktdrej mowa ust. 1, zawartych
w niniejszym Porozumieniu ich danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

§9

Porozumienie sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 egz. dla kazdej ze Stron.

Wykonawca Konsorcjum = s
Zatgczniki:
1. Dokumenty Wykonawcy - wydruk informacji odpowiadajacej odpisowi z KRS,
2. Dokumenty Konsorcjum - umowa Konsorcjum/ew. petnomocnictwo wykonawcze dla Lidera,
3. Dokumenty .cuveveraransas - petnomocnictwo do dziatania w imieniu Miasta Poznan,
4. Mapa projektowa z precyzyjnym oznaczeniem oddzielnym kolorem obszaru przejecie gwarancji i
rekojmi,
5. Wyciag z Kontraktu dot. warunkéw rekojmi i gwarancji wraz z Kartg Gwarancyjng
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ZALACZNIK NR 11 DO UMOWY
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ZALACZNIK NR 12 DO UMOWY
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu ........... rokuw ........... , pomiedzy:

............................................................. zsiedzibg W ccoeeeeeee. Przy Ul coeeeeceeiesy e e, WpIsang do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ................ W oveeeeens, ... Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego, pod numerem KRS ................... ,NIP e , wysokos¢
kapitatu zaktadowego ..........cceu....... zt, reprezentowang przez:

a
............................................................. z siedzibg w .............., przy ul. ................, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ............... W oiveverenny seeneeeen. Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ................., NIP .............., wysokos¢
kapitatu zaktadowego ............... zt reprezentowang przez:
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

§1

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca oswiadcza, ze jest Administratorem Danych Osobowych, ktore powierza Wykonawcy
do przetwarzania.

2. Zleceniodawca oswiadcza, ze powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe zgromadzit
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporzadzenie), przetwarzanie danych osobowych zawartych
w kategoriach:

a. Wiasciciele nieruchomosci, na ktérych realizowana bedzie inwestycja WOD_KAN,
b. Potencjalni klienci,
c. Petnomocnicy klientédw i potencjalnych klientow,
w celu realizacji czynnosci bedacych przedmiotem Umowy nr. ......cccceevevevevceeeee. ZdNia e, ,
dalej Umowa Gtéwna, w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce ustug o ktérych mowa w § ....
Umowy Gtéwne;.
4. Dane, o ktédrych mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu obejmowac bedg :

Nazwa kategorii Zakres danych
imie, nazwisko, PESEL ,nr telefonu, adres e-
Whtasciciele nieruchomosci, na ktérych mail, nr dziatki, nr ksiegi wieczystej, nr
realizowana bedzie inwestycja WOD-KAN dowodu, adres zamieszkania i do

korespondencji, imiona rodzicéw
imie, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu,
PESEL, NIP, adres korespondencyjny, nr
dziatki, tytut prawny do posiadanej
nieruchomosci, adres e-mail, nr telefonu
Petnomocnicy klientéw i potencjalnych imie, nazwisko, nr telefonu, PESEL, nr
klientéw dowodu, adres zamieszkania
5. Zmiana zakresu danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu, zmiana celu, srodkéw i sposobu
przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej Umowy.

Potencjalni klienci
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Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Zleceniodawce wytgcznie na jego
udokumentowane polecenie. Strony uzgadniajg, ze poprzez udokumentowane polecenie rozumiejg
zadania zlecone do wykonania Wykonawcy na podstawie Umowy Gtéwne;j

Strony ustalajg charakter przetwarzania subsydiarny do Umowy Gidéwnej i nastepujgcy sposdb
przetwarzania danych: organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, pobieranie.

§2

Czas obowigzywania umowy
Umowe zawarto na czas obowigzywania Umowy Gtédwne;j

§3
Bezpieczenstwo powierzonych danych

Wykonawca os$wiadcza, iz zatrudnia pracownikdw posiadajgcych doswiadczenie i wiedze niezbedne

do wykonania przedmiotu Umowy, a takze, ze posiada S$rodki techniczne i organizacyjne

zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrozen oraz kategorii

danych objetych ochrona.

Wykonawca os$wiadcza, ze opracowat i wdrozyt srodki techniczne i organizacyjne okreslone w art. 32

Rozporzadzenia, zapewniajgce ochrone powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed

dostepem oséb nieuprawnionych, dokumentacje opisujgcg sposéb przetwarzania danych oraz

zastosowane Srodki techniczne i organizacyjne.

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych

zostang indywidualnie pisemnie zobowigzane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji

uzyskanych w zwigzku z przetwarzaniem danych, chyba ze podlegajg odpowiedniemu ustawowemu

obowigzkowi zachowania tajemnicy.

Wykonawca oswiadcza, ze pracownicy, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci

stanowigcych przedmiot Umowy zostang przeszkoleni w zakresie:

a. przepiséw prawa i procedur dotyczacych postepowania przy przetwarzaniu danych osobowych,

b. przepisow prawa i procedur dotyczgcych postepowania w sytuacji naruszenia bezpieczenstwa
danych osobowych.

Powierzone dane osobowe bedg przetwarzane wytgcznie w celu okreslonym w Umowie.

84

Podpowierzenie danych

Wykonawca moze zleci¢ wykonywanie okreslonych dziatan z zakresu bedgcego przedmiotem Umowy
osobom nie bedacym jego pracownikami wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody
Zleceniodawcy. Zgoda moze zostaé wyrazona w formie elektronicznej. W wypadku uzyskania zgody,
Wykonawca zobowigzany jest dokonaé dalszego powierzenia przetwarzania danych na warunkach co
najmniej tak restrykcyjnych jak te, okreslone w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom zewnetrznym
realizowac¢ bedzie zgodnie z wymaganiami majacych zastosowanie regulacji prawnych w obszarze
ochrony danych osobowych. Wykonawca ponosi¢ bedzie jednak odpowiedzialnos¢ za dziatania i
zaniechania tych oséb jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

§5

Obowigzki Wykonawcy w zakresie usuniecia danych

O ile Strony nie postanowig inaczej, w przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy, Wykonawca

zobowigzuje sie niezwtocznie zwrdci¢ Zleceniodawcy wszystkie nosniki, na ktérych znajduja sie

powierzone dane osobowe, oraz usungc¢ wszelkie kopie tych danych ze wszystkich innych nosnikéw.
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Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przestac Zleceniodawcy protokét z dokonania powyzszych
czynnosci, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia rozwigzania lub wygasniecia Umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy w zakresie informowania Zleceniodawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zleceniodawcy o prowadzonym w
stosunku do niego postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce powierzonych niniejszg Umowa danych osobowych.
Zleceniodawca, w przypadku opisanym w ust. 1 zaréwno w czasie obowigzywania Umowy a takze po
jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, ma prawo do:

a. uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego;

b. wnoszenia uwag do tresci sprawozdania pokontrolnego;

Cc. wnoszenia uwag do tresci odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczacego chociazby
posrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zleceniodawcy o kazdym

zidentyfikowanym przypadku naruszenia przepisow dotyczacych ochrony danych osobowych w

zakresie powierzonych niniejszg Umowa danych.

Wykonawca zobowigzuje sie w zakresie powierzonych niniejsza Umowa danych niezwtocznie

zawiadomi¢ Zleceniodawce o:

a. kazdym prawnie umocowanym Zzadaniu udostepnienia danych osobowych wtasciwemu
organowi panstwa, chyba ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, w szczegdlnosci
przepisdw postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufnosci wszczetego
dochodzenia,

b. kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych,

c. kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza, powstrzymujgc sie jednoczesnie
od odpowiedzi na to zadanie.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 3 powyzej Wykonawca powinien spetni¢ poprzez kontakt z

wykorzystaniem poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Zleceniodawcy na adres wskazany w

§9 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspodtpracy i wsparcia Zleceniodawcy w realizacji obowigzkéw

wynikajgcych z art. 32 — 36 Rozporzadzenia odnoszacych sie do bezpieczenstwa przetwarzania,

zgtaszania naruszen organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, ktdrej dane dotyczg o naruszeniu
ochrony danych osobowych, oceny skutkéw dla ochrony danych oraz uprzedniej konsultacji.

Wykonawca zobowigzuje sie pomagac Zleceniodawcy, w miare mozliwosci, wywigzac sie z obowigzku

informacyjnego, obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie

wykonywania jej praw okreslonych w majacych zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze
ochrony danych osobowych.

§7
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy / rozwigzanie umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody, jakie powstang u Zleceniodawcy lub innych
podmiotéw w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposdb
niezgodny z Umowg lub Rozporzadzaniem.

W szczegdlnosci w przypadku naruszenia przepiséw Rozporzgdzenia lub Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w nastepstwie czego Zleceniodawca jako administrator danych osobowych
zostanie zobowigzany do wyptaty odszkodowania lub zostanie ukarany karg administracyjng lub kara
grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci poniesione przez Zleceniodawce z tego tytutu
straty i koszty.

W przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Zleceniodawca ma prawo odstgpienia od Umowy Gtéwnej z winy
Wykonawcy w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania
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naruszen i naprawienia ich skutkdw w terminie 7-dniowym. W szczegdlnosci Zleceniodawca ma
prawo rozwigzaé/odstgpi¢ od Umowy Gtéwnej, gdy Wykonawca:

a. wykorzystat dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowa,

b. powierzyt przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy,

C. nie zaprzestat niewtasciwego przetwarzania danych osobowych,

d. zawiadomit o swojej niezdolnosci do dalszego wykonywania Umowy.
Odstgpienie, o ktdrym mowa powyzej, moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od bezskutecznego uptywu
7-dniowego terminu na zaprzestanie naruszen i naprawienie ich skutkdéw.
Wykonawca jest zobowigzany przy wykonywaniu czynnosci zleconych w Umowie stosowac sie do
wskazéwek i wytycznych Zleceniodawcy, natomiast Zleceniodawca jest zobowigzany dostarczyé
wszelkie materiaty i informacje niezbedne do wykonania zleconych czynnosci.

§8
Kontrola

Wykonawca udostepnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w artykule 28 RODO. Zleceniodawca ma prawo do kontroli, czy
przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy i majgcymi
zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych poprzez przeprowadzenie
doraznych kontroli dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz zgdania od Wykonawcy
sktadania pisemnych wyjasnien. Zleceniodawca powiadomi Wykonawce o planowanej kontroli nie
pozniej niz 3 dni przed jej terminem.

Na zakonczenie kontroli, o ktdrej mowa w ust. 1, przedstawiciel Zleceniodawcy sporzadza protokof,
ktéry podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca moze wnie$é zastrzezenia do protokotu w
ciggu 14 dni od dnia jego podpisania przez Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostosowaé do zalecen pokontrolnych majgcych na celu
usuniecie uchybien i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwtocznie na kazde pytanie Zleceniodawcy dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni od dnia przekazania takiego pytania.

§9
§9

Postanowienia koncowe

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych osobowych:

Po stronie Zleceniodawcy: Jakub Wietrzynski iod@aquanet.pl

Po stronie Wykonawcy:

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy jest
sad witasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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