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UMOWA nr RU-…../PIM/25/MWi/2025-412 
 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy: 

 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 
__________________________ - __________________________, 

 

__________________________ - __________________________,  

dalej jako: „Zamawiający” 
 
a 

 
      z siedzibą w       przy ul.      , zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 
o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 
_______________________ - _______________________ 

/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy 
ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą       
z siedzibą w       przy ul.      , wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON       adres e-mail:      , 

 

dalej jako: „Wykonawca” 
 
zwana dalej „Umową”. 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 

Realizacji, przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – Dysponenta zadania i środków z budżetu 

Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: 
„Dysponent”). 

 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu 
remontu południowego pasa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do ul. Krańcowej 
oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania 
inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy św. Michała 
do granicy miasta - jezdnia południowa na odcinku od ulicy św. Michała do ulicy Krańcowej”. 
Przedmiot Umowy objęty jest przedmiarem robót- oferta wycenionym przez Wykonawcę, który 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacją projektową będącą 

załącznikiem do SWZ. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
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a) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez 
względu na ich ilość), 

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 
robót budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis 
na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

3. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  

i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 
4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 

się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  
z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  

6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 

wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek 
wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów 
Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem 

należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-

technicznymi wykonawstwa. 
9. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 

realizował obowiązek, o którym mowa ust. 2 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian 
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania 

prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej 
zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich 
odziaływania. Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, 
zobowiązany jest do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych 
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form 

zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 
maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 

W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, 
prac polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej 
kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w 
przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 
polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew 
lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów opisujących 

stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 
zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną 
w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy.  
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Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 
 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.08.2025 r. 
2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 

a) przekazanie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu – nie później niż do dnia 

30.05.2025 r. – dalej jako: „KM 1”, 
b) rozpoczęcie robót budowlanych – nie później niż do dnia 01.06.2025 r. – dalej jako: 

„KM 2”, 
c) zakończenie robót budowlanych wraz z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu - nie 

później niż do dnia 30.07.2025 r. – dalej jako: „KM 3”. 

3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 
wykonie danego KM. Powyższe nie dotyczy „KM – prace przygotowawcze” , którego dotyczą 
postanowienia z § 7 ust. 7-8 Umowy. 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 

w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót budowlanych; 
c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru 

wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych 

robót, zaakceptowane przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru. Dokument ten musi być 

sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni 
roboczych przed terminem zakończenia przedmiotu Umowy, określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis 

Kierownika Projektu oraz osób reprezentujących Zamawiającego, uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań;  

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

 

§ 3 
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 

 
1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 

rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczególnych prac  

w ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod 

rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania.  

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 
oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji 
wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy 
realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 

i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych zamknięć 
drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 
że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 

przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera 
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Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 

umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 
w §2 ust. 2 w terminie dwóch dni od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma 
przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, 
których termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie 
zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do 

zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala 
się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę 
terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie 
wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   

 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przewidywane 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:       zł netto (słownie: ….) powiększone 
o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%), tj. łącznie       zł brutto (słownie: 

[…………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT , według stawki ……%, stanowiące sumę 
wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie 
w toku realizacji Umowy. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen 
jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta. 

4. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

5. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 
 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     

a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 
terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 

konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 
3) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, 
4) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 

pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 

terenu budowy przez Wykonawcę; 
5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy, 
w obrębie placu budowy, 2 tablic o wymiarach 80 x 160 cm przedstawiających m. in. 

informację o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z 
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projektem, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Wzór należy wydrukować na sztywnym 
arkuszu blachy oraz osadzić w ziemi w technologii montażu słupków do znaków drogowych. 
Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do ilości, formy i treści tablic oraz rozmieszczenia ich na 

placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 
trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu 
odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z 
postanowieniami Umowy; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

8) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

10) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

11) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 
posesji przez cały czas wykonywania robót; 

12) w przypadku gdy ruch drogowy będzie dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, wówczas 
ze względów bezpieczeństwa Wykonawca winien spełnić następujące warunki: 

− należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
− przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość pionowych krawędzi nie 

powinna stwarzać zagrożenia dla ruchu, 
− pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny mieć łagodnie 

ścięte krawędzie. 
13) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 

wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

14) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

15) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 

z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 
zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

16) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

17) Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z 
terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które 
wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym 
wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. 
Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi 

przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, schematów bądź rysunków 
w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio zainteresowanym 

mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez każdego 
z zainteresowanych; 

18) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 
(dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie koszty związane 
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 
a) wykorzystanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót projektu COR 

opracowanego przez Wykonawcę, zaopiniowanego przez odpowiednie służby 
i Zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu kosztem i staraniem Wykonawcy 
w ramach wynagrodzenia, określonego § 4 ust. 1 Umowy. Wykonawca zobowiązany 
będzie ponadto do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, w tym do 
usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do 
stanu pierwotnego, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
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c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 

uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 
i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

19) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 
który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
20) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
21) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 

udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

22) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 
Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 

oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  
o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego.  

2. Niezależnie od powyższego (oraz zobowiązania, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy) w ramach 
wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 

5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane 
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

3. Zakres dokumentacji zdjęciowej powinien obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone 
będą prace i nie rejestrować obiektów znajdujących się poza jego granicami. Okres 
przechowywania zdjęć przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem przedawnienia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź 
gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów 
dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na 
skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz 
urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 
procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 

wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 
6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 

czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 
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Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 
informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 
Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 
 
 

§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 

(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  

 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 

 tel. kom. […………………………..…….] 
 fax. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
3. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy, którego obowiązki pełnić 
będzie:  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 

Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 

fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

5. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki Inżyniera Kontraktu wchodzić będą: 
a) w branży drogowej – […………………………..…….], 

b) w branży zieleń – […………………………..…….]. 
6. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 

a) kierownika budowy – […………………………..…….],, 
b) kierownik robót drogowych – […………………………..…….], 

7. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 

2) podpisywania zestawień, o których mowa w § 8 ust. 5 poniżej,  
3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz programu naprawczego. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 
Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

9. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  
i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  
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§ 7 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ORAZ PRACE ZABEZPIECZAJĄCE ZIELEŃ 

 
1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 

Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 
2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 

Kontraktu najpóźniej na 4 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących 
dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 

d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 
3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do dnia 01.06.2025. Przekazanie nastąpi na 

podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 
4. Wykonawca sporządzi również dokumentację fotograficzną stanu terenu budowy ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru graniczącego z nieruchomościami sąsiadującymi lub innych 

newralgicznych obiektów, części terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu 

początkowego. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu komplet zdjęć (i/lub nagrania) budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 

5. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

6. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 

celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 
znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  

7. Bezpośrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjęciem realizacji robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać oraz zgłosić do odbioru przewidziane w dokumentacji 
projektowej prace podlegające na wygrodzeniu i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni 

znajdującej się na terenie budowy oraz ewentualnie innej zieleni, która może ulec uszkodzeniu 
w wyniku prowadzanych robót budowlanych. Wykonawca podejmie realizację robót 

budowlanych dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac zabezpieczających przez 
Zamawiającego reprezentowanego przy tej czynności przez Inżyniera Kontraktu lub 
Kierownika Projektu. 

8. Dokonanie odbioru prac zabezpieczających, o których mowa w ust. 7 powyżej, nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczających lub dostosowania wykonanych 
zabezpieczeń celem ich dostosowywania do bieżącego przebiegu realizacji robót, celem 
prawidłowego wykonania zobowiązania z § 1 ust. 11 Umowy (do zachowania szczególnej 
ostrożności podczas wykonywania prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na 
stan drzew, krzewów lub innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót 
oraz w obszarze ich odziaływania). 
 

 
 

§ 8 
ODBIORY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 
dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora 
nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 

niezwłocznie powiadomiony.  
3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 

określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 

znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
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procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  
i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

5. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy następować będzie w oparciu o zestawienia ilości i wartości 
wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę (dalej jako: „Zestawienie”). Zestawienie 
winno być sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branżowo inspektorów nadzoru 
i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności przez Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzenie 
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 10 dni o ile złożone zostanie w sposób 

kompletny i prawidłowy.  

6. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o 
którym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis Inżyniera Kontraktu do dziennika 
budowy, stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu się ze 
skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do których należą: 
a) dziennik budowy, 
b) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 

c) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 3 egzemplarzach, 

d) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 

w formacie .pdf, 
f) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 
g) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
h) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

i) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

j) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

k) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 

określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. 
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zostać potwierdzone przez 
przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 

egzemplarzach. Pomocniczy wzór tabeli rozliczeniowej stanowi załącznik nr 10 do Umowy. 
m) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 
7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
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9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

10. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 
w toku czynności odbiorowych. 

11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. Warunkiem powyższego będzie dostarczenie 
podpisanej przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej. 

12. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 
nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 

Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 
13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  

14. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  

15. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

16. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

17. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

18. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej 
Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli 
Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 
zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym 

potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 
19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 

dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  
o którym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli 
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 

znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru 
końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 

20. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 

geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 
21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 

przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

 
 

§ 9 
ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur miesięcznych (częściowych) za 

wykonane roboty, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu 
skutecznego odbioru końcowego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Wykonawcę faktur częściowych i będzie obejmować kwoty zawarte w dołączonym do faktur 
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu 

przez Kierownika Projektu wykonanych robót, na podstawie Zestawienia. Faktury częściowe 



 

Strona 11 z 37 

mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości 90% wartości 
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Do ww. limitu płatności częściowych będą 
wliczane jedynie kwoty płatności częściowych z pominięciem kwot ewentualnej waloryzacji oraz 
zmian wynikających z obmiarów wykonanych robót. Po przekroczeniu kwoty 90% wartości 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, 
ale będą posiadać wyłącznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a 
rozliczenie prac nastąpi w oparciu o fakturę końcową przy uwzględnieniu tych Zestawień. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

4. Faktury częściowe należy składać raz w miesiącu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia. 
5. Celem umożliwienia dokonania płatności za dany miesiąc, Wykonawca ma obowiązek załączenia 

do faktury częściowej: 
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyżej,  
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału w 

realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,  
− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 
− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 

zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 

przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego.  
7. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 
a) protokołu odbioru końcowego oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 

tytułu. 
8. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 
 

MIASTO POZNAŃ 

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań  

NIP 209-00-01-440 
9. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
plac Wiosny Ludów 2 

 61-831 Poznań 
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.  

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może 
odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 

11. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Dysponenta. 

12. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, 

a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
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Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 
powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 
płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez 

Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 
Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również 
nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  
13. Wykonawca winien postępować z odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy.  
14. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
GLN: 5907459620368 

 
 

15. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 
 

 
§ 10 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 
2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 

wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robót oferta, który stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 

wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w którym 
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z przedmiaru robót-
oferta, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
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w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 

umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 

i Zamawiającego, 
13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 

zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 

wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 
ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 

powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
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których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 

ust. 8 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 

Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM w wysokości 
0,2% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za każdy dzień zwłoki,  
b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu 3 dni od otrzymania uwag do 

projektu czasowej organizacji ruchu, naniesienia uwag w projekcie czasowej organizacji 
ruchu i ponownego złożenia do zaopiniowania poprawionego projektu, w wysokości 0,2% 

wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia przedmiotu 
Umowy w wysokości 0,2%wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego       w § 
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 

przepisów prawa czy postanowień Umowy)  w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

f) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

g) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 

h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,2% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każde naruszenie,   

i) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
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zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde naruszenie , 

j) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 

§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 
k) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 

4 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde 
stwierdzone naruszenie, 

l) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,1% wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 

stwierdzone naruszenie, 
m) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,1% wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

n) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,1% 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za 
każde stwierdzone naruszenie, 

o) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  

p) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 
w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

q) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

r) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,05% wartości brutto 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
naruszenie,  

s) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o którym mowa 
w § 7 ust 7 Umowy lub przystąpienia do realizacji  robót budowalnych bez uprzedniego 

dokonania odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 7 Umowy, w wysokości 0,5% wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 
naruszenie,  

t) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 

bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia. 
 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
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§ 12 
RĘKOJMI I GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 

2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 
uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr  7 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 
[…………………………..…….] (zgodnie z ofertą Wykonawcy)  miesięcy, z tym zastrzeżeniem iż okres 
rękojmi i gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy i liczony jest 
od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez 

producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż gwarancja udzielona 
przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do 
Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 

i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

z zgodnie terminami wskazanymi w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy.  
Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego 
usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 

Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 
tej rzeczy biegnie na nowo. 

7. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
8. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.   

 
 

§ 13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….] 
w wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 
[…………………………..…….]. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 
3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 

zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio 
uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 

(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na 
zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
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pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości.  

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  
w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 

zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania odbioru końcowego oraz wykonania wszystkich ciążących na 
Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 

 
§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 
terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 
4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie     

z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie               
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 

okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 
6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
robót przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 

§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 
3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 

pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  
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4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 
 

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 
z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 

skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  
7. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 

dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

8. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 
 

§ 15 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       

- w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 

zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 
realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 

Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 

w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 

nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 

awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
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odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 

dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 

zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w 
ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian 
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na 
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie 
analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość 

wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 

zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 
12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 

zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 

odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 
13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do wynagrodzenia 
określonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie 
jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o 
powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
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zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 

wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, 
zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług 
dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, 

zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w 

szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 
17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 

zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 

inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 

proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
Etapów Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 

było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 

a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 

podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin wykonania 
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.   
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§ 16 
UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 

od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 

robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1,                      
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 

Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 
3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 
 

§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania 
Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności  
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych 

dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 
majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 

wykonywania osobistych praw autorskich.  
2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                      

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 
wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 
Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 
eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 

zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań               

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 
6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
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7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 
upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 
do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 

nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 

ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 
wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji.  

 

 
§ 18 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub 
teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 

powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 

takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a załączone do niego winny być 
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot wystąpienia (dalej jako: 
Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 
8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 

Umowy. 
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4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 
jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 

tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie 

potwierdzona przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Celem wyceny robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 
transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

10. owanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 
nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

11. h określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

12. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

15. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 

niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 

zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 

 
 

 
 

§ 19 

KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty 
złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie netto, objęte prawidłowo wystawionymi 

fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
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2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin 
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą 
obliczenia wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin 

składania ofert, tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach 
komunikatów wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie 
miesiąc poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca 
składania ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 
wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  

 

 W=a + b x cbm 
 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  

• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   
• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 

całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości 
do odbioru części przedmiotu Umowy objętej waloryzowaną częścią wynagrodzenia 

(kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu wskaźników CBM 
publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość wynikająca z rachunku 
narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca składnia ofert, a ostatnim 
uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik CBM dotyczący miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości 
do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji ww. 

wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, że 
uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 

miesiąc złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia 
gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww. 
wskaźnika – ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  
 

W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 
korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących 

wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 
(w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych waloryzacją 
(tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod 

rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy - 
waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub do miesiąca zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego – waloryzacja kwoty faktury końcowej) opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury końcowej nie będą uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru. W przypadku 
wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 

uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 
obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego 
po dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy.    
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 

14 niniejszego ustępu.   
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Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 

 
gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 
publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

następujący po miesiącu złożenia oferty, 
o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 

poprzedni=100) za kolejne miesiące,  
o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod 

rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu 

Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  
o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem nieważności) 
zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy objętego 
waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 

fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej ale nie później niż w 10. dniu miesiąca następującego po dniu 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy będą uwzględniane, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji 
odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób 
obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. 
Jednakże ww. kalkulator może mieć zastosowanie jedynie pomocnicze  Wiążące pozostają 

wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych 
komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz ze szczegółowym 
wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca będzie załączał do danej faktury. Zmiany 
wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej 
faktury).  

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 

podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 
8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  

pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 
9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o 

udzielenie przedmiotowego zamówienia).  
10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 

opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji 
na tej samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego 
Umowy. 
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11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie  
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 
należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, należy obliczać od kwoty / 
kwot brutto pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy)  należnego 

za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 
12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 

waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie zakresu 
objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu 

o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  
13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 

pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 

(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 

Umowy.  

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za 
okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała 
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) 
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji 
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy (lub zamienny) zakres przedmiotu 

Umowy zlecony, poprzez zmianę Umowy. 
16) Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana 

będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez podatku VAT.  
2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany 
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedkłada oświadczenie, w którym potwierdza 

dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy. 
 

§ 20. 
WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  
 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Kierownika Budowy, 
− kierowników robót branżowych,  

− robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika 
Budowy lub kierowników robot branżowych, 

− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
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− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 
osób. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 
danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 

Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Wykonawca, zobowiązany jest do pozyskania 
danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i złożenia oświadczenia o 
następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w 

trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.  
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ww. ustawy. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 
4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

sądowi powszechnemu w Poznaniu. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono formie elektronicznej, 
w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, każda ze Stron 

otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 
1. Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót- oferta, 
2. Wzór tablicy informacyjnej, 
3. Wzór protokołu przekazania terenu budowy, 

4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej, 
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5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury, 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 
7. Karta gwarancyjna, 
8. Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 

9. Postępowanie z odpadami, 
10. Wzór tabeli rozliczeniowej podwykonawców. 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY RU-…../PIM/25/MWi/2025-412 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 

realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 

„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 

 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________ 
• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________. 
 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY RU-…../PIM/25/MWi/2025-412 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 

PODWYKONAWCY 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 

adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
 

z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  

 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 

 
 
 
 

________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY RU-…../PIM/25/MWi/2025-412 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 

zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 

 
 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY RU-…../PIM/25/MWi/2025-412 
 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku 

od ulicy św. Michała do granicy miasta - jezdnia południowa na odcinku od ulicy św. Michała 

do ulicy Krańcowej” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł 

DOTYCZY:  

robót budowlanych zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni ulicy 

Warszawskiej na odcinku od ulicy św. Michała do granicy miasta - jezdnia południowa na odcinku od 

ulicy św. Michała do ulicy Krańcowej”Umowa nr RU-…../PIM/25/MWi/2025-412z dnia______________ 

(dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „Wymiana 

nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy św. Michała do granicy miasta - jezdnia 

południowa na odcinku od ulicy św. Michała do ulicy Krańcowej” określonego w Umowie oraz 

w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w Umowie.  

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.  

 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 
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1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie 
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będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i  skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 

7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1)Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają 

się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2)Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. Wady nieistotne -  

nie wpływające 

(bezpośrednio lub 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 
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pośrednio) na eksploatację 

jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4)Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

5. KOMUNIKACJA 

1)O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 

dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2)W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

     

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 



 

Strona 36 z 37 

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY RU-…../PIM/25/MWi/2025-412 DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA 

Z ODPADAMI 

Dot. zdemontowanych elementów metalowych 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 

poprzedzona wskazaniem do Zarządu Dróg Miejskich – dalej jako: „ZDM”,  z przynajmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu 
transportującego odpad złomu (transportuje nie swój odpad), szacunkowej masy złomu oraz adresu 
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania odpadów 
przez Wydział Logistyki ZDM.  
 

Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO 

powinna być zrealizowana przez Wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z zastrzeżeniem, 

że Wykonawca powinien dostarczyć ZDM poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (np. 
dokument PZ-przyjęcie zewnętrzne, wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena 
oraz waga złomu, nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie 
elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do 
wystawienia przez ZDM (Wydział Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadów 
złomu, który pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, 

jako wytwórcę odpadu należy wskazać Wykonawcę. Następnie postępowanie przebiega zgodnie z 
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu 
poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu. 
Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawą do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub 
podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
 

Dot. materiałów staroużytecznych: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów drogowych z rozbiórki, nadających się do 

powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po 
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, oczyszczeniu 
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku. 
 

Dot. pofrezu: 
 
Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu produkcji 
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ utrzymaniowych 
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarządzanych przez ZDM - 
stanowi element majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  
Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu ZDM 

znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych wskazań. 
Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostałych 
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej 
wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM możliwości przyjęcia dostawy w zaproponowanym 
terminie. 

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 

świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać 
przeprowadzone przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą 
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu destruktu 
asfaltowego – pofrezu zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy, 
rozbiórki, remontu obiektów. 
Wydział Logistyki Zarządu Dróg Miejskich dysponuje wyżej wskazanym preparatem do sprawdzenia, 
czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę. Możliwym jest użyczenie preparatu od Kierownika 

Magazynu. W tym celu konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. 
Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki Zarządu Dróg 
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102. 
 

Dot. drewna: 
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Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostać wycenione przez właściwego rzeczoznawcę – 
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, należy dostarczyć do Wydziału 
Logistyki ZDM niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedaży drewna. 


