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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zmierzenia budowlanego jest:
Budowa, Przebudowa, Rozbudowa oraz Remont Palmiarni Poznanskiej oraz Budowa
Garazu dla Potrzeb Palmiarni Poznanskiej wraz Z Niezbedng Infrastrukturg
Techniczng (w tym Budowa Zbiornikdbw Na Deszczowke, Zbiornikéw Retencyjno-
Rozsgczajgcych, Agregatu Prgdotworczego) i Zagospodarowaniem Terenu,
ktora obejmowac bedzie budowe, przebudowe, rozbudowe i remont istniejgcych
obiektéw Palmiarni Poznanskiej.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest plan technologii wykonywania robot.

3. Dane wyjsciowe.
Palmiarnia Poznanska jest potozona na terenie Parku Wilsona w Poznaniu,
pomiedzy ulicami:
- ulica Jana Matejki, od strony zachodniej,
- ulicg Elizy Orzeszkowej od strony potnocnej,
- ulicg braci Sniadeckich od strony wschodniej,
- alejg Parkowg od strony potudniowe;j.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 231/2 i 232/2.
Teren — Park Wilsona, na ktérym projektuje sie przedmiotowg inwestycje, znajduje
sie pod ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkéw i wpisany zostat do rejestru
zabytkow pod nr A 232 — decyzjg z dnia 14.03.1980.
Palmiarnia Poznanska skfada sie obecnie z nastepujgcych obiektow:
pawilonow szklarniowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 3a przeznaczonych do
zwiedzania,
pawilonu kawiarnianego,
pawilonu wejsciowego,
pawilonow szklarniowych nr 10 i 15 o przeznaczeniu hodowlanym,
czesci technicznej wraz kottownig olejowg i wymiennikownig mieszczgcej sie
w podziemiach
w potnocnej czesci terenu Palmiarni Poznanskiej,

zaplecza socjalno-administracyjnego zlokalizowanego od strony pétnocnej,
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budynku technicznego i gospodarczego,

budynku technicznego,

magazynu sprzetu,

obiektow pomocniczych — jak magazyn podtozy, placyk gospodarczy, suwnica

zewnetrzna.

4. Wykaz robot.
W ramach zadania:
»,Rozbudowa, Przebudowa | Remont Budynkéw Palmiarni Poznanskiej Oraz Budowa
Garazu Dla Potrzeb Palmiarni Poznanskiej Wraz Z Niezbedng Infrastrukturg
Techniczng (W Tym Budowa Zbiornikbw Na Deszczéwke, Zbiornikbw Retencyjno-
Rozsaczajgcych, Agregatu Pradotwdrczego) i Zagospodarowaniem Terenu”
planuje sie wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

Prace rozbiorkowe:

rozbiérka pawilonu wejsciowego,

rozbiorka pawilonu nr 3a,

rozbiérka segmentu kawiarni wraz z zapleczem i fgcznikiem do pawilonu nr 3,
rozbiérka komina z przybuddwka techniczna,

rozbiorka stropdéw na piwnicami segment nr 12, 13, 14,

rozbiorka klatki schodowej w segmencie 12

rozbiérka czesci nadziemnej kottowni (segment 14) wraz z przeszklong przybuddéwka
i schodami,

rozbiorka pawilonu hodowlanego nr 15,

rozbiorka magazynu sprzetu,

demontaz suwnicy,

demontaz urzgdzen nadziemnych przy kottowni obstugujgcych agregat prgdotworczy
zlokalizowany w czesci podziemnej (czerpnia, wyrzutnia spalin).

rozbiérka poszycia scian i dachu pawilonéw szklarniowych, rozbiérka podwalin,
demontaz infrastruktury podziemnej kolidujgcej z projektowang rozbudowa.
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Prace zwigzane z remontami i przebudowa obiektéw:

Pawilon nr 1. W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowej konstrukcji
pawilonu, wzmocnienie weztow oraz wymiane ptatwi dachowych. W pawilonie
zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie zamontowana
nowa, zelbetowa, prefabrykowana.

W pawilonie przewiduje sie rowniez zabudowe konstrukcji stalowej $ciezki widokowej
wzdtuz ciggow komunikacyjnych na poziomie parteru. Zaplanowano remont/wymiang
nawierzchni sciezek dla zwiedzajgcych.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatéw technologicznych, zostang one
wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.

Pawilon nr 2: W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowej konstrukcji
pawilonu, wzmocnienie weztéw oraz wymiane ptatwi dachowych. W pawilonie
zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie zamontowana
nowa, zelbetowa, prefabrykowana.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatow technologicznych, zostang one
wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.

W rejonie pétnocnej sciany zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg dla
nowoprojektowanych stanowisk ekspozyciji roslin o szczegolnych wymaganiach.
Konstrukcja ta jest samonosna i niezalezna od gtéwnej konstrukcji obiektu.
Zaplanowano remont/wymiang nawierzchni sciezek dla zwiedzajgcych

Pawilon nr 3 i 4: W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowe]
konstrukcji pawilonu, wzmocnienie weztéw oraz wymiane ptatwi dachowych. W
pawilonie zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie
zamontowana nowa, zelbetowa, prefabrykowana.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatéw technologicznych, zostang one
wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.

W pawilonie nr 3 przewiduje sie zabudowe stalowej trybuny, ktora bedzie
posadowiona bezposrednio na gruncie.

Zaplanowano remont/wymiang nawierzchni sciezek dla zwiedzajgcych.

Pawilon nr 5: W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowej konstrukcji
pawilonu, wzmocnienie weztow oraz wymiane ptatwi dachowych. W pawilonie
zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie zamontowana

nowa, zelbetowa, prefabrykowana.
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Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatéw technologicznych, zostang one
wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.
Zaplanowano remont/wymiang nawierzchni sciezek dla zwiedzajgcych

Pawilon nr 6 i 7: W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowe]
konstrukcji pawilonu, wzmocnienie weztow oraz wymiane ptatwi dachowych. W
pawilonie zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie
zamontowana nowa, zelbetowa, prefabrykowana.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatéw technologicznych w pawilonie nr 6,
zostang one wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.
W pawilonie nr 7, stan techniczny kanatéw pozwala na ich zachowanie.

W pawilonie nr 6 przewiduje sie rozbudowe kanatow technicznych w celu
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla zabudowy urzgdzenh zwigzanych z
technologig utrzymania parametréw wody w zbiornikach ekspozycyjnych w pawilonie
nrv.

W pawilonie nr 7 przewiduje sie koniecznosc¢ przeprowadzenia prac remontowych
gtébwnego zbiornika wodnego w celu dostosowania go do zabudowy nowych
urzadzen technologicznych. Czesciowe wyburzenie parapetéw ekspozycyjnych jest
konieczne w celu umozliwienia zabudowy dodatkowych zbiornikow wodnych dla
ekspozycji roslin wodnych.

Zaplanowano remont/wymiane nawierzchni sciezek dla zwiedzajgcych

Pawilon nr 81 9: W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowe]
konstrukcji pawilonu, wzmocnienie weztéw oraz wymiane ptatwi dachowych. W
pawilonie zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie
zamontowana nowa, zelbetowa, prefabrykowana.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatéw technologicznych, zostang one
wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.
Zaplanowano remont/wymiane nawierzchni sciezek dla zwiedzajgcych.

Pawilon nr 10: W ramach prac planuje sie wykonanie renowacji stalowej konstrukcji
pawilonu, wzmocnienie weztéw oraz wymiane ptatwi dachowych. W pawilonie
zostanie wyburzona ceglana podwalina w miejsce, ktérej zostanie zamontowana
nowa, zelbetowa, prefabrykowana.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatow technologicznych, zostang one

wyburzone i zastgpione elementami zelbetowymi, prefabrykowanymi.
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Sciany dziatowe zostang przebudowane, aby dostosowaé podziat pawilonu do
nowego uktadu technologicznego wyposazenia.

Segment nr 12: w ramach prac planuje sie wykonanie kompleksowego remontu
budynku, polegajgcego na: wykonaniu stropdw w miejscu wyburzonej klatki
schodowej i stropu nad piwnicg, wymianie pokrycia dachowego wraz z stalowg
konstrukcjg nosng dachu, podwyzszeniu attyk, zmianie uktadu scianek dziatowych,
wykonaniu otworowania scian nosnych i dziatowych.

Wykonana zostanie réwniez rewitalizacja fasady oraz remont oktadzin $cian oraz z
wymiang posadzek.

Segment 13. W zakresie prac remontowych segmentu 13 planuje sie wykonanie
kompleksowego remontu i przebudowy Wykonane zostang: wymiana stropu nad
kondygnacjg piwniczng, zmiana ukfadu scian dziatowych oraz remont oktadzin $cian
oraz z wymiang/renowacjg posadzek.

Segment nr 14: w ramach prac planuje sie wykonanie kompleksowego remontu
budynku w zakresie kondygnacji piwnicznej oraz budowe czesci nadziemne.

W ramach remontu kondygnacji piwnicznej planuje sie wykonanie wymiany stropu
nad piwnicg. Zmianie ulegnie uktad $cianek dziatowych, wykonane zostanie
otworowanie scian nosnych i dziatowych oraz remont oktadzin $cian oraz
wymiana/remont posadzek.

Segmenty 19, 20, 21: budynki poddane zostang pracg remontowym polegajgcym
polegajgcych na ociepleniu, renowacji Scian oraz wymianie posadzek.

Prace budowlano - montazowe:

Segment nr 11: planuje sie wykonanie parterowego budynku w konstrukcji
zelbetowej.

Segment nr 16 — pawilon wejsciowy — W miejscu rozebranego pawilonu
wejsciowego zostanie wybudowany nowy w konstrukcji zelbetowo — stalowej.
Segment nr 17 — Kawiarnia: W miejscu dotychczasowego Pawilonu 3a — obecnego
akwarium po jego wyburzeniu powstanie nowa kawiarnia, ktéra bedzie w podobnych
gabarytach.

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowo-stalowe;j.

Segment nr 18 — Akwarium: W miejscu dotychczasowego pawilonu kawiarni po
jego wyburzeniu wraz z wyburzeniem tarasu letniego i znajdujgcego sie pod nim

podziemia technicznego oraz rozbiérkg sasiedniego podziemnego magazynu
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podtozy powstanie nowy segment akwarium wykraczajgcy poza obrys kubatury
istniejgcej kawiarni.
Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji zelbetowe.
Pawilon nr 15: Po rozebraniu istniejgcego pawilonu, pawilon zostanie wykonany
ponownie w zblizonej geometrii, przy jednoczesnej zmianie ksztattu dachu na
jednospadowy, skierowany w kierunku potudniowym.
Budynek w konstrukcji stalowej.
5. Charakterystyka obiektow
Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiérki:
Pawilon 3a
Obiekt w konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy. Poszycie przeszklone.

Dane techniczne:

Powierzchnia uzytkowa 358,03 m?
Powierzchnia zabudowy 408,56 m?
Kubatura 1236,58 m?

Wysokos¢ catkowita 6,28 m
Pawilon hodowlany nr 15
Obiekt w konstrukciji stalowej. Dach dwuspadowy. Poszycie przeszklone.

Dane techniczne:

Powierzchnia uzytkowa pawilonu: 253,33 m?
Powierzchnia uzytkowa tgcznika: 12,33 m2
Powierzchnia zabudowy: 290, 22 m?
Kubatura: 1549,25 m3
Wysokos¢ w kalenicy: 6,00 m
Wysokos$¢ przy okapie: 4,25 m

Segment kawiarni:
Obiekt w konstrukciji stalowej. Dach dwuspadowy. Poszycie przeszklone. Zaplecze w
technologii murowanej z dachem ptaskim, w konstrukcji zelbetowe.

Dane techniczne:

Powierzchnia uzytkowa: 194,42 m?
Powierzchnia zabudowy: 219,45 m?
Kubatura: 1230,82 m?
Wysokos¢ catkowita 9,27m

Pawilon wejsciowy
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Obiekt murowany, parterowy kryty ptaskim stropodachem zelbetowym.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 152,42 m2
Powierzchnia uzytkowa: 121,93 m?
Kubatura: 658,25 m?
Wysokos¢ catkowita 4,34 m
Kottownia

Obiekt w konstrukcji murowanej, budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.
Wyburzenie konstrukcji nadziemnej .

Dane techniczne:

Powierzchnia uzytkowa: 87,05 m?
Powierzchnia zabudowy: 112,77 m?
Kubatura: 402,58 m3
Wysokos¢ catkowita: 3,57m

Magazyn sprzetu
Obiekt w konstrukcji blaszanej (garaz blaszany)
Wyburzenie catosci obiektu

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy : 22,90 mz
Powierzchnia uzytkowa : 20,98 m2
Kubatura 76,15 m3
Wysokos¢ catkowita — 3,35 m

Komin wraz z przybudowka technicznag

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 28,07 m?
Wysokos¢ komina 24,67 m
Kubatura komina 333,29 m3
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Informacje o obiektach przeznaczonych remontu/przebudowy.
Pawilony szklarniowe 1-10

Budynki parterowe wykonane w konstrukcji stalowej kryte szktem

Powierzchnia zabudowy : 4 168,85 m?
Powierzchnia uzytkowa : 3 895,00 m?
Kubatura brutto: 42 677,96 m3

Segment nr 12
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej

wykonany w technologii tradycyjnej.

Powierzchnia zabudowy : 160.20 m2
Powierzchnia zabudowy piwnic : 359.49 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic: 290,60 m?

Segment nr 19
Istniejacy budynek techniczny i gospodarczy.

Budynek zostanie poddany przebudowie i remontowi

Informacje o obiektach projektowanych:
Segment nr 11

Budynek parterowy w konstrukcji zelbetowe]

Powierzchnia zabudowy: 215,20 m2
Powierzchnia uzytkowa : 188,04 m2
Kubatura brutto projektowana : 979,22 m3

Segment nr 13
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem
W konstrukcji zelbetowe;j.

Powierzchnia zabudowy : 72,60 m2
Powierzchnia uzytkowa : 146,86 m2
Kubatura brutto projektowana : 1388,79 m3
Kubatura brutto istniejgca : 1394,81 m3

Segment nr 14

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem.
Budynek nadbudowany o trzy kondygnacje nadziemne.

Kubatura brutto projektowana nadbudowy : 979,19 m3

Kubatura brutto przebudowy i nadbudowy: 1434,22 m3
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Kubatura brutto istniejgca piwnic : 1 290,65 m3
Kubatura brutto istniejgca parteru : 502,58 m3
Kubatura brutto do rozbiorki : 502,58 m3

Segment nr 15
Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowe;j.

Powierzchnia zabudowy razem z tgcznikiem : 307,76 m2

Powierzchnia uzytkowa pawilonu : 235,7 m?2
Powierzchnia uzytkowa tgcznika 16,9 m2
Kubatura brutto projektowanego pawilonu: 1722,28 m3
Kubatura brutto projektowanego fgcznika : 117.92 m3
Kubatura brutto projektowana tgcznie : 1 840,20 m3

Segment nr 16

Pawilon wejsciowy wykonany w konstrukcji zelbetowej z stalowg konstrukcjg dachu.
Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych (parter i antresola) z
podpiwniczeniem

Powierzchnia zabudowy : 281,0 m?

Powierzchnia uzytkowa : 785 m?

Segment nr 17

Kawiarnia wykonany w konstrukcji zelbetowej z stalowg konstrukcjg dachu. Budynek
o dwéch kondygnacjach nadziemnych (parter i antresola) z podpiwniczeniem
Powierzchnia zabudowy : 366,20 m2

Powierzchnia uzytkowa : 498,70m?

Segment nr 18

Budynek akwarium Budynek w konstrukcji zelbetowej, o jednej kondygnacji
podziemnej i dwdch kondygnacjach nadziemnych.

Powierzchnia zabudowy : 560,70 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1416,10 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 420 m?

Powierzchnia dwoch akwaridow o tgcznej powierzchni 186,7 m?
Segment nr 21

Garaz - budynek w konstrukgcji tradycyjnej

Segment nr 23

Projektowany agregat prgdotworczy
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Nowy agregat prgdotwaorczy projektowany jako wolnostojgcy posadowiony zostanie
na ptycie fundamentowej. Gtebokos¢ posadowienia 0,8m

Segment nr 24 - projektowana sciana oddzielenia przeciwpozarowego

Sciana oddzielenia pozarowego posadowiona zostanie na ptycie fundamentowej
agregatu pragdotwérczego (segment 23)

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Urzadzenia istniejace:

Przytgcze wodociggowe,

Przytgcze energetyczne — przewidziana budowa nowego przytgcza, likwidacja kabli
przytgcza nN co bedzie przedmiotem odrebnego opracowania i postepowania — po
stronie ENEA S.A,,

Budowa przytacza sN do budynku,

Przytgcze kanalizacji deszczowej — do utrzymania,

Przytgcze kanalizacji sanitarnej — do utrzymania,

Przytgcze cieptownicze — bez zmian, do zabezpieczenia w trakcie prowadzonych
prac ziemnych,

Przytgcze teletechniczne — przewidziana przektadka.

Sieci istniejace:

istniejgca sie¢ energetyczna — zabezpieczenie istniejgcych kabli sieciowych,
istniejgca siec¢ teletechniczna Orange — przewidziana czesciowa przekfadka,
Instalacje zewnetrzne: energetyczne, wod.-kan., teletechniczne — do przebudowy w
ramach przedmiotowe] inwestycji, dodatkowo zaprojektowano od strony potudniowej
ogrody deszczowe oraz zbiorniki do magazynowania deszczowki z przelewem do
kanalizacji deszczowe.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg czesci budynkow palmiarni, budynki i obiekty
przeznaczone do rozbiérki, sieci i instalacje, ktére bedg wymagaty przebudowy lub

zabezpieczenia.
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6. Plan wykonania robot.
Dla uwolnienia terenu prace budowlane zwigzane z przedmiotowym zadaniem nalezy
rozpoczgc¢ od prac rozbiérkowych.
Etap 1. Wykonanie prac rozbiérkowych celem uwolnienia terenu.
El.1. Rozbidrka istniejgcego pawilonu wejsciowego.
Istniejgcy pawilon wejsciowy wykonany w technologii tradycyjnej parterowy,
posadowiony na fawach fundamentowych, rozebrany zostanie do poziomu terenu.
Rozbiorka wykonywana zostanie recznie przy uzyciu elektronarzedzi, urobek z
rozbiorki wywozony bedzie samochodami a zatadunek koparkami lub tadowarkami
kotowymi.
Teren po rozbiérce zostanie wzmocniony/ utwardzony ptytami zelbetowymi.
Istniejgce schody terenowe zostang zabezpieczone. Przed rozpoczeciem robot
nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i fotograficzng umozliwiajgca
odtworzenie/naprawienie schodow ,na wzor oryginatu” w przepadku ich uszkodzenia.
Teren po rozbiérce pawilonu wejsciowego zostanie wykorzystany dla ustawienia
zurawia wiezowego, wjazdu na teren budowy lub ewentualnego sktadowania
materiatow. Teren oznaczono na rys. (Zatgcznik Z1) numerem [1]i [2]
El.2. Rozbiorka pawilonu nr 3a i kawiarni ,, 7 kontynentow”
Pawilon 3a wykonany w konstrukcji stalowej obudowany fasadg szklang.
Pawilon posadowiono na stopach fundamentowych. W pawilonie znajduje sie
stalowa antresola, akwaria oraz zelbetowe kanaty instalacyjne.
Pawilon kawiarni w konstrukcji stalowej obudowany fasadg szklang. Pawilon
posadowiono na stopach fundamentowych.
Rozbiorka pawilonow wykonywana bedzie recznie przy uzyciu elektronarzedzi oraz
tadowarek teleskopowych (Manitou) lub dzwigéw kotowych.
Urobek z rozbiorki wywozony bedzie samochodami a zatadunek koparkami lub
tadowarkami kotowymi.
Obszar, na ktérym usytuowane sg Pawilon 3a i Pawilon kawiarni oznaczono na rys.
(Zatacznik Z1) numerem [5] [6]
Dojazd sprzetu oraz wywdz urobku odbywac sie bedzie trasg TR.1 lub TR.3
Etap 2. Roboty budowlano-remontowe i rozbiérkowe.
Po wykonaniu rozbidrek z prac zabezpieczajgcych z pkt EI.1 i EI.2 teren zostanie
uwolniony, powyzszy stan pozwoli na wykonywania nastepujgcych prac:

E2.1. Wymiana stropow nad pomieszczeniami piwnicznymi.
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Stropy zostang wymienione, projektowana nosnos¢ stropéw bedzie wynosita
15kN/m? , co umozliwi podczas uzytkowania obiektu wjazd wozéw strazackich,

a w czasie realizacji pozwoli na wjazd sprzetu budowlanego w rejon obiektow w
wschodniej dziatki objetej przedmiotowg inwestycja.

Zakres wymiany stropow oznaczono na rysunku (Zatgcznik Z1) polem nr [7]

E2.2. Rozbiorka pawilonu nr 15

Po wykonaniu zakresu punktu E2.1. uwolniony zostanie dostep do pawilonu nr 15,
ktéry przewidziany zostat do rozbiorki. Pawilon w konstrukcji stalowej jednonawowy
posadowiony na tawach fundamentowych

Rozbidérka pawilonu wykonywana bedzie recznie przy uzyciu elektronarzedzi oraz
tadowarek teleskopowych (Manitou) lub dzwigéw kotowych.

Urobek z rozbiorki wywozony bedzie samochodami a zatadunek koparkami lub
tadowarkami kotowymi.

Obszar, na ktérym usytuowane sg Pawilon nr 15 oznaczono na rys. (Zatgcznik Z1)
numerem [8]

Dojazd sprzetu oraz wywoz urobku odbywac sie bedzie trasg TR.3i TR.3a

E2.3. Rozbiorki z zakresu segmentow nr 12, 13 i 14.

Rozbidérka komina wraz z przybuddwka techniczng, rozbiérka czesci nadziemnej
segmentu nr 14, rozbidrka klatki schodowej segmentu nr 12 , rozbiorka konstrukcji
dachu segmentu nr 12, wykonywane beda recznie przy uzyciu elektronarzedzi oraz
tadowarek teleskopowych (Manitou) lub dzwigdéw kotowych.

Urobek z rozbiorki wywozony bedzie samochodami a zatadunek koparkami lub
tadowarkami kotowymi.

Obszar, na ktérym usytuowane sg segmenty oznaczono na rys. (Zatgcznik Z1)
numerem [9a, b, c]

Dojazd sprzetu oraz wyw0z urobku odbywac¢ sie bedzie trasg TR.3

E2.4. Prace remontowe stalowych pawilonéw szklarniowych nr 1-10
Wymiana podwalin:

Zakres wykopow konieczny do wykonania prac oznaczono na rysunku (Zatgcznik Z1)
jako obszar nr [4]

Prace prowadzone beda recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz tadowarek
teleskopowych (Manitou) lub dzwigéw kotowych.

Transport (wywo6z urobku, przywo6z prefabrykatow betonowych) odbywacé sie bedzie
trasami TR.1, TR.2, TR.3, TR.3ai TR.4.
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Wymiana kanatow instalacyjnych, sciezek i pozostatych elementow
podlegajacych wymianie/ remontowi

Prace prowadzone beda recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz tadowarek
teleskopowych (Manitou) lub dzwigéw kotowych, zwyzek.

Transport odbywac sie bedzie trasami TR.1, TR.2, TR.3, TR.3a i TR.4.
Remont/wymiana konstrukcji stalowej i fasad pawilonow.

Dostawa nowych i wywo6z zdemontowanych elementow odbywac sie bedzie trasami
TR.1 do TR.4 w zaleznosci od lokalizacji remontowanego pawilonu.
Sktadowanie materiatow planuje sie na obszarach (Zatgcznik Z1) [3] i [5]
Transport wewnetrzny elementow odbywac sie bedzie tadowarkami teleskopowymi
(Manitou) lub dzwigami kotowymi jak réwniez zurawiem wiezowym. Mozliwe
lokalizacje dzwigdéw wiezowych pokazano na rysunku.

Prace zwigzanie z montazem fasad i dachow szklanych w pawilonach przy
projektowanych obiektach nalezy wykonac po wykonaniu prac budowlanych
zwigzanych z tymi budynkami, celem zapobiezenia ich uszkodzenia

E2.5. Prace budowlane zwigzanie z budowa projektowanych i
nadbudowywanych obiektow.

Proponowana kolejnosc:

Wykonanie fundamentowania i montaz stalowej konstrukcji pawilonu nr 15
Wykonanie prac zwigzanych z przebudowg segmentéw nr 12, 13, 14
Wykonanie budynku Akwarium (segment nr 17) i Kawiarni (segment nr 17)
Wykonanie budynku administracyjnego — segment nr 11

Wykonanie pawilonu wejsciowego

Wykonanie segmentu nr 251 26

Wykonanie prac odtworzeniowych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przebudowywane, budowane przytgcza sanitarne i elektryczne wykonane zostang
zgodnie z rysunkiem Zatgcznik Z2.
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7. Organizacjaruchu .

Wyznaczono cztery ciggi komunikacyjne stuzgce dowozowi materiatdw do
zabudowy, wywozowi urobku mas ziemnych i materiatu z rozbidrek

Pierwszy oznaczony na rysunku (Zatgcznik Z1) TR.1 od strony potudniowej.
Prowadzi¢ bedzie od alei Parkowej i obstugiwat bedzie zachodnia czes¢ dziafki.
Dojazd do

Pawilony szklarniowe nr 1, 2, 3, 4;

Pawilonu nr 3a — przeznaczonego do rozbiorki

Budowanych Segmentow Kawiarni i Akwarium

Drugi oznaczony na rysunku (Zatgcznik Z1) TR.2 od strony potudniowe;.
Prowadzi¢ bedzie od alei Parkowej i obstugiwat bedzie wschodnig czesc¢ dziatki.
Dojazd do

Pawilony szklarniowe nr 1, 5, 7, 8, 9, 10;

Pawilonu nr 3a — przeznaczonego do rozbiorki

Trzeci oznaczony na rysunku (Zatgcznik Z1) TR.3 i TR. 3a od strony potnocne.
Prowadzi¢ bedzie od ul. Matejki i obstugiwat bedzie pétnocng czes¢ dziatki.
Dojazd do

Pawilony szklarniowe nr 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15;

Segmenty nr 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26.

Budowanych Segmentow Kawiarni i Akwarium

Czwarty oznaczony na rysunku (Zatgcznik Z1) TR.4 od strony wschodniej.
Prowadzié bedzie od ulicy braci Sniadeckich od strony wschodniej i obstugiwat
bedzie wschodnig czes¢ dziatki.

Dojazd do

Pawilony szklarniowe nr 9, 10.

8. Zasady doboru maszyn.

- Zuraw wiezowy

Przewidziano dwa miejsca dla ustawie zurawia wiezowego.

Maksymalny ciezar podnoszonego elementu do 10t, wysieg zurawia do 60m
- Ladowarki teleskopowe - zgodnie z opracowanym przez wykonawce

robét Projektem Technologii i Organizacji Roboét

- Dzwigi kotowe - zgodnie z opracowanym przez wykonawce

robo6t Projektem Technologii i Organizacji Robét
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Samochody - zgodnie z opracowanym przez wykonawce
robét Projektem Technologii i Organizacji Robot.
Elektronarzedzia - zgodnie z opracowanym przez wykonawce
robét Projektem Technologii i Organizacji Robét
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