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UMOWA nr RU-TMP-2025/653 ver. 2025-10-29 
 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 

wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy: 
 
 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 
4.100.000,00 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 
 
__________________________ - __________________________, 

 

__________________________ - __________________________, 

zwanymi w dalszej treści Umowy – „Zamawiającym” 

 
a 

 
      z siedzibą w       przy ul.      , zarejestrowaną pod numerem ……..… w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 
o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą       z siedzibą w 
      przy ul.      , wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON       adres e-mail:       

dalej jako: „Wykonawca” 
 
zwana dalej „Umową”. 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania 
na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań 
powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw udzielonych 
spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, 
przekazanego przez Palmiarnię Poznańską – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego, o którym mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku Prawo zamówień publicznych. 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego 

pn. „Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej”, określonych decyzją o 

pozwoleniu na budowę jako: rozbudowa, przebudowa i remont Palmiarni Poznańskiej oraz budowa 
garażu dla potrzeb Palmiarni Poznańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym 
budowa zbiorników na deszczówkę, zbiorników retencyjno-rozsączających, agregatu 
prądotwórczego) i zagospodarowanie terenu (w tym małej architektury), budowa przyłącza 
wodociągowego, rozbiórka budynku kawiarni wraz z łącznikiem do pawilonu nr 3, komina wraz 
z przybudówką techniczną, budynku magazynu sprzętu oraz suwnicy, a także usług związanych 
z wykonywanymi robotami budowlanymi, dla obiektu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Matejki 
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18 z uwzględnieniem zakresu Umowy objętego prawem opcji w zakresie usługi wsparcia/asysty 

technicznej dotyczącej zarządzania infrastrukturą techniczną zainstalowaną w budynku Palmiarni. 
2. Przedmiot Umowy objęty jest Ofertą Wykonawcy wraz z wypełnioną przez Wykonawcę Tabelą 

Elementów Rozliczeniowych (dalej jako: „TER”), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
Zakres przedmiotu Umowy określa dokumentacja przetargowa, a w szczególności dokumentacja 

projektowa, Specyfikacja Warunków Zamówienia, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej 
jako „SOPZ”), Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WWIORB), pytania i odpowiedzi z procedury 
przetargowej oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”).  

3. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, zapoznał 
się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  

z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości. Wykonawca potwierdza, że dokonał wizji 
lokalnej stosownie do brzmienia art. 131 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających 
z SWZ Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

6. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami. Wykonawca nie wnosi 
żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie 
przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami prawa i normami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest do 
podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 

17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 
W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac 
polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry 
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w 

przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 
polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub 

krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów opisujących stan 
poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 
poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, 
etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania 
poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia 
robót, których dany raport dotyczy. 
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

9. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z właściwymi przepisami 
o charakterze wewnętrznym, których szczegółowe zestawienie określono w SOPZ. 

 
§ 2. TERMIN REALIZACJI 

 
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy  1470 dni od daty podpisania Umowy - tj. 

do dnia […………………………..…….] roku. 
2. Strony ustalają następujące etapy oraz Kamienie Milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu 

Umowy: 
Etap I: 
a) wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

oraz zabezpieczających drzewa i zieleń zgodnie z § 7 ust 8 i 9 Umowy, w tym usunięcia, 

przesadzenia, - 90 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 1 – prace 
przygotowawcze”, 

b) Roboty budowlane – kotłownia – wymiana kotłów olejowych oraz wymiana i modernizacja 
instalacji wymiennikowni - 600 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: 
„KM 2”, 
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c) Roboty budowlane pawilony nr 10, 15  - 350 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – 

dalej jako: „KM 3”, 
d) Roboty budowlane budynek administracyjno - techniczny, kawiarnia i akwarium - 590 dni od 

zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 4, 
e) Roboty budowlane pawilony nr 1, 2,3,4 - 660 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] 

– dalej jako: „KM 5”, 
f) Roboty budowlane budynki nr 19 i 20 oraz pawilon wejściowy oraz docelowe zarybienie 

akwarium - 900 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 6”, 
g) Uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie - 930 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia 

[………….] – dalej jako: „KM 7”, 
 
Etap II: 

h) Roboty budowlane pawilony nr 5,6,7 - 1050 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – 
dalej jako: „KM 8”, 

i) Roboty budowlane pawilony nr 8,9 - 1350 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – 
dalej jako: „KM 9”, 

j) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - 1410 dni od zawarcia Umowy, 
tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 10”. 

3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 
wykonie danego KM, w szczególności protokoły odbioru pozycji U-TER. Powyższe nie dotyczy 
„KM 1– prace przygotowawcze” , którego dotyczą postanowienia z § 8 ust. 1 i 2 Umowy. 

4. Strony przewidują, że dla robót budowlanych objętych Etapem I, na który składają się 

KM 1 do KM 7 , Wykonawca uzyska częściową decyzję pozwolenia na użytkowanie. 
Odbiór robót objętych ETAPEM I odbędzie się na zasadach określonych dla Odbioru 
końcowego robót budowalnych / Odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji jakości i 
rękojmi za wady biegnie odrębnie dla robót budowlanych objętych ETAPEM I, dla 
których Wykonawca uzyskał częściową decyzję pozwolenia na użytkowanie oraz 
odrębnie dla pozostałych robót budowlanych, dla których Wykonawca uzyska 
ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. Roboty składające się na KM 8 do KM 

10 stanowią ETAP II. 
5. Strony ustalają, że odbiór ETAPU II będzie możliwy po uprzednim wykonaniu i odbiorze 

ETAPU I. Odbiór ETAPU II stanowić będzie jednocześnie Odbiór końcowy robót 
budowalnych / Odbiór końcowy i wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 

w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 

budowlanych; 
c) doprowadzenie terenu budowy do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego 

przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy, a także dróg, nieruchomości, czy też 

innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy; 

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy przez właściwy organ nadzoru budowlanego; 

e) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu.   
Szczegółowe zasady dokonywania odbioru końcowego określono we właściwych Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej jako „WWIORB”). 

  

 
§ 3. HARMONOGRAMY ORAZ PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 
1. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i dostarczy: 

− harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej także: „HRF”) realizacji przedmiotu Umowy, tj. 
wykonywania poszczególnych prac w ramach realizacji Umowy, 

− uszczegółowioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (w dalszej części Umowy określona 
jako „U-TER”). 

− Szczegółowy harmonogram robót(dalej jako HR), spójny z HRF. 
− Program zapewnienia jakości (dalej jako PZJ).  

Harmonogram rzeczowo-finansowy, HR oraz U-TER będą podlegać opiniowaniu Inżyniera 
Kontraktu oraz Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 
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Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. Dopiero 

po łącznej akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego ww. dokumenty będą wiążące dla 
Stron.   
Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie uwarunkowania i terminy wynikające także z 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, szczególnie dotyczących okresu odkrywania 

pawilonów szklarniowych. 
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniać U-TER, zawierać wszelkie koszty 

składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać 
terminy realizacji wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo 
– finansowej realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram 
przyznanych zamknięć drogowych itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ 

na terminowość wykonania Umowy. 
3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 

zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, 
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przedłoży 
skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu i 

Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 

Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. Wykonawca jest 
zobowiązany do aktualizacji HRF nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma 

przedstawiać plan działań mających na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, których 
termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały 
jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do zapobieżenia 
opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż przyjęcie 
programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz, że nie stanowi ona zgody na zmianę terminów realizacji wskazanych 

w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu 
sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   

5. Przyjęte pozycje z U-TER służą rozliczaniu Przedmiotu Umowy KM służą weryfikacji terminowego 
wykonywania Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu U-TER, sporządzoną z uwzględnieniem łącznego 
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza podział pozycji określonych w TER na 

poszczególne pozycje U-TER, z zastrzeżeniem, iż procentowy wskaźnik Wykonawcy danej pozycji 
TER nie może zostać przekroczony, jak również przekroczona nie może zostać suma całkowitej 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy. U-TER będzie również służyła weryfikacji 
zakresu rzeczowego umów podwykonawczych. W przypadku, jeżeli Strony w terminie określonym 
w ust. 1 nie osiągną porozumienia co do treści U-TER, Strony będą rozliczać przedmiot Umowy w 
oparciu o U-TER przygotowany przez Inżyniera Kontraktu z uwzględnieniem postanowień zdania 
poprzedniego. 

7. HR powinien być przedstawiany w czytelnej formie graficznej, w skali co najmniej tygodniowej 
odnoszącej się do pierwszych 4 miesięcy robót i w kolejnych w skali miesięcznej oraz zawierać 
szczegółowe pozycje robót i wszelkich czynności wykonawcy (HR stanowi szczegółowe 
rozwinięcie HRF). HR w wersji papierowej w formacie co najmniej A0 powinien być umieszczony 
w biurze budowy i aktualizowany co najmniej 1 raz w miesiącu w przypadku zmian.  

8. Plan zapewnienia jakości podlega konsultacji oraz zatwierdzeniu Inżyniera Kontaktu. PZJ 
powinien zawierać wszelkie informacje dotyczące zarządzania jakością procesu budowlanego, w 

tym procedur kontroli, listę zespołów i ich kwalifikacje, wykaz używanych maszyn oraz sprzętu 

do pomiarów. Ponadto  plan powinien zdefiniować także procedury testowania, listy kontrolne 
oraz procesy zatwierdzania w ramach wewnętrznych struktur Wykonawcy, a także uwzględniać 
udział podmiotów zewnętrznych, m.in. Inżyniera Kontraktu, użytkownika, urzędów, itp.   

 
 

 
§ 4. WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości:       zł netto (słownie: ….) powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
(23%), tj. łącznie       zł brutto (słownie: […………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT, 
według stawki ……%, płatne zgodnie z U-TER.  
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2. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 

uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy Umowę 
wykonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 58 
ust. 1 PZP (dalej także „Konsorcjum”), z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.  

3. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 10 Umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty 

dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do 
wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy 
niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. Niedoszacowanie, 
pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót, wykonał wizję lokalną, nie wnosi uwag i 
żadnych zastrzeżeń.  

 
§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy zostały określone w §1,  w tym w  SOPZ i WWiORB.  

2. W przypadku, gdy dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest wykonanie 

dodatkowych opracowań projektowych przez Wykonawcę, dokumentacja ta podlega procedurze 
weryfikacji, oceny i zatwierdzenia przez co najmniej Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego,, 
zgodnie z procedurą opisaną w WWiORB. Weryfikacje następować będą niezwłocznie, nie dłużej 
jednak niż w terminie 5 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej - rysunków 
wykonawczych warsztatowych. Weryfikacja następować będzie z uwzględnieniem zakresu 
wykonywanych prac projektowych. W celu skrócenia procesu weryfikacji dokumentacji, 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac 

projektowych, przyjmowanych założeniach i rozwiązaniach technicznych itp. Procedura, o której 
mowa powyżej nie zastępuje wymaganych prawem budowlanym czynności i procedur związanych 
z nadzorem inwestorskim. Akceptacja udzielona przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i prawną przyjętych rozwiązań. W 
przypadku ujawnienia wad opracowań Wykonawcy lub ich niezgodności z prawem i 
obowiązującymi przepisami Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za te nieprawidłowości. 
Wszystkie materiały do weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu należy przekazywać każdorazowo 

w formie elektronicznej, a na żądanie Inżyniera Kontraktu także papierowej. Szczegółowy opis 
weryfikacji dodatkowych opracowań projektowych zawarto w Warunkach Wykonania i Odbioru 

Robót (dalej jako „WWIORB”). 
3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje 
czynności w ramach przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie podejmie prawidłowej realizacji 
przedmiotowych czynności w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, Zamawiający 
będzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. czynności (wykonanie 
zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i 
wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę lub 
uprawnień do naliczania kar umownych, a także uprawnień zakresie odstąpienia od Umowy. 
Uprawnienie określone w niniejszym ustępie dotyczy także obowiązków Wykonawcy wskazanych 
w §8. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom 

wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom 
organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. 
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 
pojawiających się pytań i po skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają 
zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia 

merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w 
szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób. 

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem konieczności 
zachowania odpowiednich warunków dla prawidłowego funkcjonowania ekspozycji roślin 
Palmiarni, określonych szczegółowo w Umowie, dokumentacji projektowej oraz w WWIORB i tam 
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zdefiniowanych. Postanowienia § 8 ust. 12 i 13 stosuje się do zasad pielęgnacji Ekspozycji Roślin 

Palmiarni. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia miejsca dla pracowników Palmiarni Poznańskiej, 

którzy będą sprawować stały nadzór nad Ekspozycją Roślin Palmiarni w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy. Szczegółowe zasady oraz wymagania dotyczące zapewnienia miejsca dla 

pracowników Palmiarni Poznańskiej, którzy będą sprawować stały nadzór nad Ekspozycją Roślin 
Palmiarni określono w SOPZ. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania cotygodniowych rad budowy. Rady budowy 
odbywać się będą w biurze budowy. W radach budowy biorą udział co najmniej:  

− Przedstawiciel Zamawiającego,  
− personel Inżyniera Kontraktu, w tym obligatoryjnie Konsultant i Koordynator zespołu 

nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy Nadzoru oraz inni Specjaliści (w zależności od 

potrzeb), 
− Personel Wykonawcy, w tym obligatoryjnie Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy 

oraz kierownicy robót (w zależności od potrzeb), 
− inne osoby wskazane przez Strony. 

Z rady budowy Inżynier Kontraktu sporządza protokół wraz z listą obecności, która po akceptacji 
przez Strony będzie wiążąca dla Stron. Protokół, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie 

stanowi samodzielnej podstawy do zmiany Umowy, lecz ma charakter techniczno-organizacyjny. 

Niezależnie od odbywających się cyklicznie rad budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier 
Kontraktu może zażądać, z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni, zorganizowania narady, wskazując 
proponowany termin i uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami termin i zakres rzeczowy. 
Wykonawca ma obowiązek potwierdzać oraz usprawiedliwić nieobecność Przedstawiciela 
Wykonawcy lub któregokolwiek członka personelu Wykonawcy najpóźniej na 24h przed 
planowaną radą budowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego 
szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem użytkowania Inwestycji, w tym 
urządzeń zapewniających ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z instrukcji użytkowania oraz innych 
dokumentów wystawionych przez Wykonawcę, producenta lub dostawcę.  Szkolenie winno zostać 
przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i 
praktycznym. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie 

papierowej i elektronicznej, najpóźniej w dniu zakończenia szkolenia. Wykonawca zobowiązany 
jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia zapoznania przez osoby 
wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych im materiałów szkoleniowych. Szczegółowe zasady 
oraz wymagania dotyczące szkoleń określono w SOPZ. 

10. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w Umowie, w 
szczególności w niniejszym paragrafie, § 7 oraz w § 8 nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 
11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, po zakończeniu realizacji prac w zakresie 

ETAPU I, zobowiązany jest sprawować asystę techniczną nad infrastrukturą przez okres 2 
miesięcy od dnia dokonania odbioru ETAPU I, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy. 
Wynagrodzenie za asystę w tym okresie, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej Etapu 
II.  

12. Wykonanie, zainstalowanie w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w obrębie placu 

budowy oraz utrzymanie w odpowiednim stanie i aktualności, na swój koszt, 3 tablic 
przedstawiających m. in. informację o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego lub wymaganiami instytucji 
dofinansowującej. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na placu budowy. 
Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz 
widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a 

następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy; 

  
 

§ 6. PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 

mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie się 
przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. Przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier Kontraktu ani 
osoby sprawujące nadzór inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator Inspektorów Nadzoru 
oraz Specjaliści) nie są uprawnieni do wydawania poleceń, o których mowa w § 19 Umowy oraz 
zawierania aneksów do Umowy. 
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2. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego 

1) koordynował zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego, 

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacją Umowy, 

3) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu inne 

czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

Szczegółowy zakres obowiązków oraz uprawnień Inżyniera Kontaktu będzie wynikał z zawartej 

umowy z Inżynierem Kontraktu, która została załączona do SWZ. 

3. Zamawiający przedstawi i na bieżąco będzie przekazywał Wykonawcy aktualną listę osób 
wchodzących w skład personelu Inżyniera Kontraktu wraz z ich danymi do kontaktu a nadto 
zapewni dokonanie przez odpowiednie osoby z tego personelu wpisów do Dziennika Budowy o 
przejęciu obowiązków w dniu przekazania Terenu Budowy. 

4. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 

 fax. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
5. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

6. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

7. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
a) kierownik budowy / kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych – […………………………..…….], 
b) kierownik robót szklarniowych - […………………………..…….] 
c) kierownik robót sanitarnych – […………………………..…….], 

d) kierownik robót elektrycznych – […………………………..…….], 

e) kierownik robót telekomunikacyjnych / teletechnicznych – […………………………..…….], 
f) specjalista ds. zieleni (dendrolog)– […………………………..…….], 
g) specjalista ds. antykorozji – […………………………..…….], 
h) kierownik robót automatyk – […………………………..…….], 
i) specjalista ds. technologii akwariowych – […………………………..…….], 

j) specjalista ds. akwarystyki – […………………………..…….], 
k) specjalista ds. zabytków – […………………………..…….], 
l) koordynator ds. bhp. – […………………………..…….]. 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez Wykonawcę ww. funkcji. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 

2) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
5) opiniowania zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

programu naprawczego. 
9. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 

Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

10. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 6 i 7 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 

Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  
i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  
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11. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zmiany każdej osoby stanowiącej personel 

Wykonawcy w przypadku, gdy osoba stanowiąca personel Wykonawcy wykonuje swoje obowiązki 
w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w 
wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem 
zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co wpływa 

negatywnie na właściwą i terminową realizację Umowy, pomimo uprzedniego dwukrotnego 
wezwania Wykonawcy do należytego wykonywania obowiązków umownych przez personel 
Wykonawcy. W przypadku złożenia oświadczenia przez Zamawiającego z żądaniem zmiany osoby 
stanowiącej personel Wykonawcy, Wykonawca w terminie 14 dni od doręczenia tego żądania 
wskaże nową osobę. Proponowana nowa osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający jest 
uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. s) Umowy poniżej. 

12. Wykonawca zapewnia dostępność przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika budowy na terenie 
budowy co najmniej od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), przez 8 godzin 
dziennie w godzinach od 7:00-8:00 do 15:00-16:00 na zasadach wyłączności (tj. przedstawiciel 
Wykonawcy oraz kierownik budowy nie mogą wykonywać obowiązków związanych z realizacją 
innych zadań). Przedstawiciel Wykonawcy nie może łączyć funkcji z funkcją kierownika budowy. 

13. Wykonawca zapewnia dostępność kierowników robót. Każdy kierownik jest zobowiązany stawić 

się na każde żądanie Zamawiającego na terenie budowy w terminie 3 godzin od momentu 

wezwania przekazanego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a jeżeli termin ten upływa po 
godzinie 16.00 to dnia następnego do godziny 12.00. 

14. Wykonawca zapewnia dostępność pozostałego personelu Wykonawcy co najmniej od poniedziałku 
do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 16:00, przy czym musi 
być dostępny dla Zamawiającego telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. 

15. Wykonawca jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe zastępstwo, 

jednak nie później niż w terminie do 3 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu choroby, 
śmierci, wypadku lub urlopu członka personelu Wykonawcy. 

16. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej, chyba że Umowa 
stanowi inaczej. Dopuszcza się przesłanie korespondencji w formie skanu za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail).  

 
§ 7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA TERENU BUDOWY  

 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem przez Przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu terenu budowy Wykonawcy. Szczegółowe obowiązki 

Wykonawcy związane z przekazaniem terenu budowy zostały określone w WWIORB. 
2. Wykonawca w odległości nie większej niż 0,5 km od granicy terenu budowy zorganizuje biuro 

budowy zapewniające możliwość przechowywania dokumentów budowy oraz zapewniające 
właściwe warunki prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem 

Kontraktu. Wykonawca zapewni odrębną salę narad dla co najmniej 25 osób odpowiednio 
wyposażoną w stoły i krzesła, wraz z zapleczem sanitarnym, dostępem do mediów, w tym 
Internetu. Wykonawca zapewni ponadto dwa biura o powierzchni co najmniej po 15m2 każde dla 
Inżyniera Kontraktu wyposażone jak wyżej oraz szafki na dokumenty. 

 
§ 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZIELENI, OCHRONY PRZYRODY ORAZ 

PIELĘGNACJI ZIELENI i PIELĘGNACJI INWENTARZA 
1. Bezpośrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjęciem realizacji robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać oraz zgłosić do odbioru przewidziane w dokumentacji 
projektowej prace podlegające na wygrodzeniu i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni znajdującej 
się na terenie budowy nie stanowiącej Ekspozycji Roślin Palmiarni oraz ewentualnie innej zieleni, 
która może ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzanych robót budowlanych. Wykonawca podejmie 
realizację robót budowlanych dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac zabezpieczających 

przez Zamawiającego reprezentowanego przy tej czynności przez Inżyniera Kontraktu oraz 
Kierownika Projektu. 

2. Dokonanie odbioru prac zabezpieczających, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczających lub dostosowania wykonanych 
zabezpieczeń celem ich dostosowywania do bieżącego przebiegu realizacji robót, celem 
prawidłowego wykonania zobowiązania z § 1 ust. 8 Umowy (do zachowania szczególnej ostrożności 
podczas wykonywania prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów lub innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze 

ich odziaływania). Bezpośrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjęciem realizacji robót 
budowlanych Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zabezpieczenia Ekspozycji Roślin Palmiarni 
na zasadach określonych w WWIORB. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zieleni oraz ochrony przyrody należy: 
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1) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz bieżąca kontrola stanu zabezpieczeń drzew (przed rozpoczęciem wykonywania robót 
budowlanych konieczny jest pisemny odbiór prac związanych z wygrodzeniem i ochroną 
drzew istniejących przez branżowego inspektora nadzoru na podstawie odrębnego 
protokołu oraz stwierdzenie, czy na drzewach nie stwierdzono gniazd ptaków, siedlisk 

nietoperzy lub innych gatunków chronionych). Stan roślinności podlega kontroli i w 
przypadku uszkodzeń konieczne jest wdrożenie pielęgnacji podczas robót budowlanych 
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu; 

2) wykonanie prac zabezpieczających zieleń, prac polegających na przywróceniu zieleni do 
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. 
prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych 
bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności polegających na przesadzaniu, 

wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali 
wspierających itp.) do przedłożenia również raportów opisujących stan poszczególnych 
drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu 
poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia 
korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z 

dokumentacją fotograficzną w terminie 5 dni od dnia zakończenia robót, których dany 

raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są 
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6\ 

4) wykonanie – zgodnie ze sztuką ogrodniczą - czynności przygotowawczych dla drzew 
wytypowanych do przesadzenia. 

4. Do nasadzeń należy zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie 

uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.  
5. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie monitoringu udatności i trwałości przesadzeń oraz 

nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w okresie prowadzenia robót budowlanych. W przypadku 
stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów nasadzenia należy uzupełniać w 
stosunku 1:1 (tj. zastępowane drzewo lub krzew musi mieć takie same parametry zarówno pod 
kątem ilościowym jak i jakościowym (w tym taki sam gatunek, wielkość, wymiary). Nasadzenia 
należy uzupełnić w najbliższym możliwym terminie agrotechnicznym. Termin sadzenia drzew 

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru terenów zielonych, który uwzględni rodzaj 
zastosowanych sadzonej zieleni (z zakrytym bądź odkrytym systemem korzeniowym), gatunki 
drzew i uwarunkowania meteorologiczne.  

6. Terminy nasadzeń powinny być zgodne z wydaną decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków, które 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w harmonogramie rzeczowo finansowym. Ograniczenia 
wynikające z wydanej decyzji nie stanowią podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek 

roszczeń terminowych lub finansowych, w tym roszczeń z tytułu nieprzekazania przez 
Zamawiającego terenu budowy nie nadającego się do realizacji przedmiotu Umowy. Jeżeli 
Wykonawca, w związku z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z treścią wydanej decyzji ponosi 
lub może ponieść jakąkolwiek szkodę (w tym w ramach ujemnego interesu umownego) lub wpłynie 
to na termin wykonania przedmiotu Umowy lub któregokolwiek z KM Zamawiający nie ponosi z 
tego tytułu odpowiedzialności. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego (z 
wyłączeniem winy umyślnej Zamawiającego) z tytułu okoliczności wskazanych w niniejszym 

ustępie. 
7. Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe  

z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy spowodowane następującymi 
okolicznościami: 

1) stwierdzeniem występowania na terenie budowy siedlisk, gniazd, mrowisk, nor, legowisk, 
żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień dziko występujących zwierząt, 
należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, 

2) koniecznością uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia na odstępstwo od 

zakazu płoszenia zwierząt łownych o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, 
3) koniecznością uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia, o którym mowa 

w art. 83a ustawy o ochronie przyrody, 
4) koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 

1, art. 83c ust. 1, 3 i 5, art. 83d ust. 1, 3 i 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. - Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.), w związku z art. 3 pkt 8 
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. 2024 poz. 54) 
skutkującą koniecznością wykonania kompensacji przyrodniczej wskazanej w 
przedmiotowej decyzji. 

8. Zamawiający, na podstawie art. 473 § 1 k.c. wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za wszelkie 
szkody poniesione przez Wykonawcę związane z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 
5 powyżej, w tym za poniesioną przez Wykonawcę szkodę w przypadku opóźnienia w wykonaniu 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/
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przedmiotu Umowy związaną z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 7 powyżej. 

Wyłączenie odpowiedzialności Zamawiającego obejmuje stratę (damnum emergens) i utracone 
korzyści (lucrum cessans) oraz odpowiedzialność Zamawiającego względem Wykonawcy tytułem 
kosztów pośrednich. 

9. Pielęgnacja zieleni obejmuje wszelkie czynności konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzeń. 

Szczegółowe wytyczne w zakresie standardów usług pielęgnacji zieleni zostały opisane w 
Standardach Zieleni. Obowiązkiem jest reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie pielęgnacji 
roślin (zaistniałe wobec suszy, choroby roślin, mrozów, szkodników, uszkodzeń itp.). Prawidłowym 
wykonaniem usługi pielęgnacji zieleni będzie wyłącznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie 
ilość przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji zieleni zobowiązany jest do przedłożenia 
informacji o osobie odpowiedzialnej za pielęgnację. Od czasu rozpoczęcia pielęgnacji konieczne jest 

bieżące informowanie Zamawiającego o planowanych zabiegach podlewania, nawożenia oraz 
zabiegach ochrony roślin.  

11. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania przedmiotu Umowy, w tym prac związanych z pielęgnacją zieleni. W tym celu 
Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty 
korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. Szczegółowe zasady rozliczeń mediów 

zostały uregulowane w SOPZ.  

12. Terminy i w częstotliwości poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni zostaną dobrane przez 
Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym tak, aby nie doprowadzić do pogorszenia kondycji 
zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie Zamawiającego podlegać 
będzie efekt, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona 
pielęgnacja będzie skutkować częściowym obumarciem więcej niż 50% pędów lub zbrązowieniem 
albo opadnięciem liści w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, 

a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), Wykonawca będzie zobowiązany 
do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału roślinnego na rośliny o takich samych 
parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiającym.  

13. Wykonawca powierzy obowiązki pielęgnacyjne zieleni oraz obsługę systemu nawadniającego 
podmiotowi wyspecjalizowanemu w pracach ogrodniczych. 

14. W zakresie nieuregulowanym odrębnie w niniejszym paragrafie, szczegółowe zasady oraz warunki 
pielęgnacji określono we właściwych WWIORB oraz Wytycznych Pielęgnacji Zieleni określone w 

Standardach ochrony drzew i innych form zieleni.  
15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usunięcia oraz przesadzenia drzew zgodnie z decyzją 

wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.  
16. W ramach przedmiotu Umowy, w ramach robót składających się na ETAP I, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć ryby słodkowodne (dalej jako „Inwentarz Palmiarni”), których 
szczegółowe zestawienie określono w SOPZ. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu Inwentarza Palmiarni oraz sprawowanie pielęgnacji nad Inwentarzem Palmiarni w 
docelowym miejscu (wybudowanych przez Wykonawcę wielkokubaturowych zbiornikach 
akwariowych), przy jednoczesnym prowadzeniu szkolenia załogi Palmiarni Poznańskiej w zakresie 
obsługi technicznej, w okresie 2 miesięcy od dnia wykonania dostawy stwierdzonej odrębnym 
protokołem odbioru pozycji U-TER. Po tym okresie opiekę nad Inwentarzem Palmiarni przejmie 
Użytkownik Palmiarni, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w ust. 20 oraz przeszkolenia 
załogi Dysponenta w zakresie obsług systemów akwariowych.  

17. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach sprawowanej pielęgnacji nad Inwentarzem Palmiarni, jest 
reagowanie na bieżące potrzeby w zakresie pielęgnacji Inwentarza Palmiarni, niezależnie od ilości 
czynności jakie mają być wykonane, aby Inwentarz Palmiarni został zachowany. Wykonawca 
zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania właściwej pielęgnacji 
Inwentarza Palmiarni.  

18. W przypadku stwierdzonego braku należytej pielęgnacji nad Inwentarzem Palmiarni skutkującym 
chorobą lub śmiercią Inwentarza Palmiarni, należy uzupełniać stwierdzone braki w stosunku 1:1 

(tj. zastępowany element Inwentarza Palmiarni musi mieć takie same parametry zarówno pod 

kątem ilościowym jak i jakościowym (w tym taki sam gatunek, wielkość, wymiary). W przypadku 
ujawnienia jakiejkolwiek wady w Inwentarzu Palmiarni Zamawiający jest uprawniony, w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, do: 
1) żądania wymiany na nową, wolną od wad, 
2) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

3) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 
utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady, 

19. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 18 
pkt. 1) i 2) Wykonawca zapłaci karę umowną o której mowa w § 12 ust. 1 lit. c) Umowy.  

20. Wykonawca zapewnia przeżywalność Inwentarza Palmiarni w okresie pielęgnacji na 
poziomie 80 %. Niedochowanie tego poziomu przeżywalności Inwentarza Palmiarni 
stanowić będzie wadę istotną uniemożliwiającą dokonanie odbioru ETAPU I. 
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21. Wykonawca w terminie 3 dni od rozpoczęcia pielęgnacji Inwentarza Palmiarni zobowiązany jest 

do przedłożenia informacji o osobie odpowiedzialnej za pielęgnację. Od czasu rozpoczęcia 
pielęgnacji konieczne jest bieżące informowanie Zamawiającego o planowanych zabiegach  w 
ramach pielęgnacji. 

 

 
§ 9. ODBIORY 

 
1. Strony będą dokonywały następujących odbiorów w ramach przedmiotu Umowy:  

1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) Odbiory pozycji U-TER, 
3) Odbiory kamieni milowych,  
4) Odbiór końcowy robót budowalnych / Odbiór końcowy, 

Odbiór częściowy robót objętych ETAPEM I odbędzie się na zasadach określonych 
dla Odbioru końcowego robót budowalnych / Odbioru końcowego.  

5) Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy - dokonany po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań 
z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonej na przedmiot Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 

dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora 
nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

3. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, nastąpi 
w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  
w ust. 2. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

4. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału, w ramach procedury 

zatwierdzenia opisanej w ust. 2 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  

i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 
5. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać podpisanie przez Wykonawcę, 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu odpowiedniego protokołu odbioru, zaś odbiór częściowy i 
końcowy odbędzie się przy udziale Dysponenta jako Użytkownika.  

6. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 będzie dokonywany wyłącznie przez Dysponenta 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

7. Strony ustalają następujące zasady dokonywania odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu: 
1) Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 
3 dni przed terminem ich zakrycia.  

2) Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu 

zostały określone we właściwej WWIORB.  

8. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą odbiory pozycji U-TER – 
potwierdzające: (i) wykonanie każdej pozycji TER oraz (ii) fakt prawidłowego rozliczenia 

wynagrodzenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót w 
zakresie pozycji U-TER, w następujący sposób: 

1) o gotowości do odbioru danej pozycji z U-TER, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić: 
a) celem potwierdzenia wykonania odbieranego zakresu robót:  

Zestawienie zakresu wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartość. Ww. 

zestawienie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami 
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 
podpisu przez Inżyniera Kontraktu; 

b) celem prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców/dalszych 
podwykonawców biorących udział w realizacji robót w odbieranego zakresu:  
Zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział 
w realizacji przedmiotu Umowy w części, którego dotyczy częściowa płatność 
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wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne za prace już 
wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kwoty niewymagalne, 
tj. wynagrodzenie za prace, które dopiero będą realizowane) na dzień dokonania 
zgłoszenia gotowości do odbioru pozycji U-TER, ze wskazaniem danych faktur 

wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz przypisanych 
do nich dowodów zapłaty wskazanych w § 10 ust. 7 lit. c, i § 10 ust. 8 lit. c Umowy.  
(Informacje dotyczące dokonania rozliczenia podwykonawców/dalszych 
podwykonawców zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać 
zaktualizowane na dzień złożenia faktury i potwierdzone ww. dowodami zapłaty, co 
stanowi warunek płatności wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno być 
opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz 

zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu; 
3) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia.  
4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty budowlane nie zostały wykonane lub 

zostały wykonane nienależycie, tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru, 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt; Strony 
ustalają, że dokonanie odbioru pozycji U-TER nie pozbawia Zamawiającego możliwości 
zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku Odbioru Końcowego Robót 
Budowlanych / Odbioru Końcowego, 

6) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 

gotowość do ich odbioru, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 
7) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego 
podstawą sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych, 

8) w przypadku, kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru 
przez Wykonawcę, w sposób określony w pkt 1 powyżej, 

9) z czynności odbioru danej pozycji z U-TER przedstawiciele Stron sporządzą protokół 
odbioru, którego wzór zostanie ustalony przez Inżyniera Kontraktu, 

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby 
protokołu odbioru do faktury obejmującej należność za wykonanie danej pozycji z U-TER; 

9. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Kamieni Milowych: 
1) O gotowości do odbioru Kamieni Milowych (dalej: KM) Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na piśmie; 
2) W piśmie zgłaszającym gotowość od Odbioru KM, Wykonawca winien precyzyjnie 

określić zakres robót wykonanych w ramach danego KM; 
3) Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru pozycji U-TER 
składających się na realizację danego KM, 

4) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania 
robót objętych odbiorem – ścisła współpraca z Nadzorem Autorskim w zakresie 
przygotowania kopii rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis 
wraz z potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o nieistotności zmian. Dokumenty, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczą KM, w ramach których w obowiązku 
Wykonawcy jest pozyskanie decyzji o pozwoleniu na częściowe użytkowanie oraz 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

5) Zgłoszenie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela 
Wykonawcy oraz potwierdzone przez przedstawiciela Inżyniera Kontraktu. 

a) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi 
Protokół Odbioru KM albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

b) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań objętych danym 

KM, Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Odbioru KM; 
c) Protokół Odbioru KM zostanie podpisany przez: osoby zgłaszające KM do 

odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy; osoby 
przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich właściwych branżowo 
Inspektorów Nadzoru; osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
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6) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że zobowiązania objęte danym 

KM nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w 
przypadku stwierdzenia istotnych wad robót objętych danym KM, szczegółowo 
uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien 
wykonać w celu zakończenia danego Podetapu i zgłoszenia gotowości do jego odbioru; 

7) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie 
wad nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

8) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 

9) W przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru strony ustalają termin na 
sporządzenie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru KM albo złożenie Wykonawcy 
oświadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych; 

10) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy nadających się 
do usunięcia, objętej danym KM Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru i 
zostanie sporządzony, Protokół Odbioru KM, w którym Strony wskażą roboty dotknięte 
wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i odpowiedni termin na ich usunięcie przez 
Wykonawcę na własny koszt. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi ponownie 
gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad nieistotnych zostanie przeprowadzony 

w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad 

nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie 
sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad nieistotnych. 

11) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
przez Inżyniera Kontraktu. 

10. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / 
Odbiór Końcowy  

1) O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  

2) Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, 
o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. d) niniejszej Umowy oraz: 

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie wykonywania 
robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także 
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz 

gotowość do odbioru końcowego robót; 
b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót 
budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

c) Zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
całości przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia 

podwykonawców/dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne 
za prace wykonane przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę oraz kwoty 
niewymagalne, tj. kwoty nienależne uwagi na nierealizowanie części robót uwzględnionych 
w pierwotnej treści umowy podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane) na dzień 
dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, ze wskazaniem danych 
faktur wystawionych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz przypisanych 
do nich dowodów zapłaty wskazanych w § 10 ust. 7 lit. c, i § 10 ust. 8 lit. c Umowy.  

(Niniejsze zestawienie stanowi scalenie informacji z zestawień przedstawianych przy 
odbiorach częściowych. Informacje dotyczące dokonania rozliczenia 
podwykonawców/dalszych podwykonawców zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą 
zostać z aktualizowane na dzień złożenia faktury końcowej i potwierdzone ww. dowodami 
zapłaty, co stanowi warunek płatności wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie 
winno być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu; 

3) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej, Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator 

Inspektorów Nadzoru dokonają w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez 
Wykonawcę dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 
Umowy,,  

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentację powykonawczą zawierającą 
odpowiednie spisy zgodnie z wytycznymi Inżyniera Kontraktu oraz Dysponenta, a także 

potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia kadry Użytkownika. 
5) Wykonawca ma obowiązek poddania dokumentacji powykonawczej cyfrowej archiwizacji 

zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku do SWZ  
6) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 

Końcowego Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących 
Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych; 
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7) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego wyznaczy datę rozpoczęcia 
prac komisji przy czynnościach dotyczących Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / 
Odbioru Końcowego i poinformuje o tym Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu; 

8) Zamawiający w terminie 21 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego 

Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego sporządzi Protokół Odbioru Końcowego Robót 
Budowlanych / Odbioru Końcowego i przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy o 
odmowie odbioru; 

9) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych, Zamawiający dokona 
odbioru, sporządzając Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 
Końcowego; 

10) Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego zostanie podpisany 

przez: 
a) osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik 

Budowy oraz wszyscy Kierownicy Robót, 
b) osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciel Inżyniera 

Kontraktu, wszyscy Inspektorzy Nadzoru, 
c) osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciel Zamawiającego, przy współudziale 

Inżyniera Kontraktu.  

d) Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni 
roboczych od daty podpisania protokołu przez komisję i osoby uczestniczące 
w odbiorze. 

11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty lub prace innego rodzaju 
nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku 

stwierdzenia istotnych wad wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko 
i określając zakres czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia robót 
i zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego; 

12) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania, 
dodatkowy termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 10 dni roboczych; 

13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi 
gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej; 

14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót nadających się do usunięcia, podlegających 
odbiorowi Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru i zostanie sporządzony Protokół 
Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego, w którym Strony wskażą 
roboty dotknięte wadami nieistotnymi oraz ustalą sposób i odpowiedni termin na ich 

usunięcie przez Wykonawcę na własny koszt. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca 
zgłosi ponownie gotowość do ich odbioru. Odbiór usuniętych wad nieistotnych zostanie 

przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na 
usunięcie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem 
zostanie sporządzony Protokół odbioru usunięcia wad nieistotnych. 

15) Przed dokonaniem Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków 
geodezyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę informacji 
o zakończeniu realizacji robót budowlanych. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie 

zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w 
protokole, których stan określono jako dobry lub uszkodzony, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania Odbioru Końcowego Robót 
Budowlanych wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. Jeżeli podczas 
przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone zniszczenie lub 
uszkodzenie znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub 

naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa 

powyżej. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub naprawienie uszkodzonych 
punktów osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Przedmiotem Umowy oraz ponowne 
zgłoszenie dokonanych prac do Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Na tej 

podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona 
w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót Budowlanych; 

16) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. Koszty 
rzeczoznawców ponosi Strona, która ich powołała. 
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17) Wraz z dokonaniem Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru Końcowego Odbioru 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty gwarancyjne, harmonogram działań 
gwarancyjnych opisujący terminy i zakresy przeglądów serwisowych. Po dokonaniu tych 
czynności Zamawiający przejmuje teren budowy w posiadanie. 

18) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony przez 

Inżyniera Kontraktu. 
11. Informacje zawarte w zestawieniach, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. b i ust. 10 pkt. 2 lit. c) 

powyżej, niezależnie od ich aktualizacji i weryfikacji na etapie płatności, tj. zgodnie z § 10 Umowy, 
zostaną na żądanie Zamawiającego potwierdzone przez przedstawicieli podmiotów w nim 
wymienionych. 

12. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego: 
1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla 

Przedmiotu Umowy, 
2) W terminie 10 dni przed datą upływu okresu gwarancji i rękojmi, Dysponent dokona przy 

udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robót i prac innego rodzaju 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji oraz 
wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji, 

3) O terminie odbioru Dysponent zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem, 

4) W przypadku stwierdzenia przez Dysponenta w toku odbioru niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres 
rękojmi lub gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego 
rodzaju polegających na usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, 
Dysponent będzie uprawniony do żądania należytego ich wykonania w terminie 10 dni 
roboczych i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca będzie miał 

obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez Strony za 
uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie podstawą naliczania 
kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków. 

13.  Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru danej 
branży lub Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu, dla oceny prawidłowości 
wykonania zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 
Inżynier Kontraktu zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku gdy 

wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Inżynier Kontraktu 
kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

14. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, odbiorów 
U-TER lub dokonanie Odbioru KM nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłoszenia uwag, 

zastrzeżeń czy wad dla tego elementu w toku Odbioru Końcowego Robót Budowlanych / Odbioru 
Końcowego. 

15. Każdy z Protokołów Odbioru winien być opisany w zakresie: 
1) jednoznacznego oznaczenia decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót 

budowlanych, 
2) Nazwy Inwestycji w podziale na zamówienia, 
3) Płatnika, 
4) Wskazania właściwego oznaczenia Umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy). 

 

§ 10. ZASADY PŁATNOŚCI 
 

1. Prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga również uwzględnienia stanu 
rozliczenia wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
zamówienia zgodnie z przepisami PZP oraz postanowieniami Umowy. 

2. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 
nastąpi na podstawie faktur częściowych obejmujących wynagrodzenie należne za wykonanie pozycji 

U-TER oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. Faktury częściowe mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej łącznej wysokości: 
a) 90% wartości wynagrodzenia tytułem ETAPU I oraz 
b) 90% wartości wynagrodzenia tytułem wykonania przedmiotu Umowy (ETAPU II) 

Po osiągnieciu kwoty 90% wartości wynagrodzenia wskazanego odpowiednio dla ETAPU I oraz 
wykonania przedmiotu Umowy (ETAPU II), pozycje U-TER będą nadal odbierane, ale ich odbiór będzie 

miał wyłącznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie całości prac 
nastąpi w oparciu o odbiór końcowy i fakturę końcową. Faktury częściowe należy składać nie częściej 
niż raz w miesiącu po dokonaniu odbioru określonych pozycji U-TER w danym okresie rozliczeniowym. 
Do ww. limitu płatności częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności częściowych z 
pominięciem kwot ewentualnej waloryzacji. 

3. Wszystkie faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę powinny uwzględniać zasady określone w 
interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do pełnego 
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odliczenia podatku VAT lub prawa do odliczenia podatku VAT sposobem określenia proporcji, wydanej 

przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 
7 dni od dnia zawarcia Umowy. 

4. Faktury VAT lub załączniki do faktur dokumentujących wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 
Zadania inwestycyjnego powinny zawierać szczegółowy podział i alokację wynagrodzenia Wykonawcy 

na poszczególne zakresy (Segmenty i pozostałe prace o charakterze ogólnym o których mowa w 
interpretacji indywidualnej) wraz ze wskazaniem zasad odliczenia podatku VAT oraz czy one są 
wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT lub czy są wykorzystywane do działalności 
mieszanej, tj. opodatkowanej VAT, zwolnionej z VAT i niepodlegającej VAT. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie przygotowywania faktur 
wraz z załącznikami w taki sposób, aby Wykonawca umożliwił Zamawiającego dokonanie 
prawidłowego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy za 

realizację Zadania inwestycyjnego, zgodnie z zasadami określonymi w interpretacji indywidualnej. 
6. Podstawę wystawienia faktury częściowej lub faktury końcowej stanowi skuteczne przeprowadzenie 

odpowiednio: odbioru częściowego (tj. pozycji U-TER) lub odbioru końcowego oraz zaakceptowanie 
przez Inżyniera Kontraktu odpowiednio: zestawiania, o którym mowa ust. 7 lit. b lub zestawiania, 
o którym mowa ust. 8 lit. b poniżej. 

7. Płatność za daną pozycję U-TER (tj. płatność danej transzy wynagrodzenia), nastąpi po złożeniu 

przez Wykonawcę danej faktury wraz z następującymi dokumentami: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru danych pozycji U-TER,  
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących 
udział w realizacji przedmiotu Umowy w części, którego dotyczy płatność wynagrodzenia 
wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawców / dalszych podwykonawców (z 
podziałem na kwoty wymagalne, tj. należne za prace już wykonane przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, oraz kwoty niewymagalne, tj. wynagrodzenie za 
prace które dopiero będą realizowane) aktualne na dzień złożenia faktury częściowej 
przez Wykonawcę, ze wskazaniem danych faktur wystawionych przez 
podwykonawców/dalszych podwykonawców oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty 
wskazanych w lit. c poniżej (ww. dokument stanowi aktualizację zestawienia, o którym 
mowa w § 9 ust. 8 pkt 2 lit. b Umowy). Ww. zestawienie (po aktualizacji na dzień złożenia 
faktury) winno być opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu 
c) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oryginał oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału 
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oryginał 
oświadczenia podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie 
żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych 
w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. 
d) w przypadku braku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

robót budowlanych oryginał oświadczenia Wykonawcy informujący, że zafakturowany 
zakres wykonał samodzielnie (siłami własnymi), bez udziału podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców.  

8. Płatność ostatniej transzy wynagrodzenia, tj. z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, nastąpi 
po złożeniu przez Wykonawcę faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 

a) oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli Stron, 

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących 
udział w realizacji całości przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia 
podwykonawców / dalszych podwykonawców (z podziałem na kwoty wymagalne, (z podziałem 
na kwoty wymagalne, tj. należne za prace wykonane przez podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę oraz kwoty niewymagalne, tj. kwoty nienależne uwagi na nierealizowanie 
części robót uwzględnionych w pierwotnej treści umowy podwykonawczej, np. tzw. prace 
zaniechane) ) aktualne na dzień złożenia faktury końcowej przez Wykonawcę, ze 
wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawców / dalszych podwykonawców 
oraz przypisanych do nich dowodów zapłaty wskazanych w lit. c poniżej, (ww. dokument 
stanowi aktualizację zestawienia, o którym mowa w § 9 ust. 10 pkt. 2 lit. c) Umowy.) Ww. 
zestawienie (po aktualizacji na dzień złożenia faktury) winno być opatrzone podpisami 
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osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 

podpisu przez Inżyniera Kontraktu 
c) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oryginał oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 

dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w 
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu; 

d)  w przypadku braku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych: oryginał oświadczenia Wykonawcy informujący, że zafakturowany zakres 
wykonał samodzielnie (siłami własnymi), bez udziału podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców.  
9. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa 
w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem wydłużenia terminów płatności 
wynagrodzenia, o których mowa w ust. 12 oraz 13 poniżej (tj. w przypadku nieprzedstawienia 
przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz zestawienia, o których mowa w ust. 7 lit. b), c), 

ust. 8 lit. b), c) lub w przypadku istotnych nieścisłości wynikających z tych dokumentów lub 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 lit. d lub w ust. 8 lit. d).  
10. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

MIASTO POZNAŃ 
Palmiarnia Poznańska 

ul. Matejki 18  
60-767 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
11. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań lub e-mail: 
sekretariat@pim.poznan.pl 

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz zestawienia, 
o których mowa w ust. 7 lit. b, c i ust. 8 lit. b, c, lub w przypadku istotnych nieścisłości wynikających 
z tych dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, do zajęcia 

stanowiska, poprzez: 
a) złożenie pisemnych wyjaśnień wraz z uzupełnieniem brakujących dowodów potwierdzających 

zapłatę lub zestawienia w terminie 15 dni roboczych (tj. termin obliczany z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania wezwania Zamawiającego – w takim 

przypadku termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia 
wyjaśnień pod warunkiem, że Zamawiający ocenia je jako kompletne. W przypadku 

braku odpowiedzi lub udzielenia niewystarczających wyjaśnień Zamawiający wszczyna 
postępowanie w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawców z art 465 PZP - w takiej sytuacji termin zapłaty części 
wynagrodzenia niepodlegającego wstrzymaniu płatności w trybie z art. 447 PZP 
ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia upływu terminu wezwania;  
Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w ww. terminie lub są one niekompletne, Wykonawca 

może uprzednio wnieść o wydłużenie terminu zgodnie z lit. b lub wystąpić z wnioskiem z 
lit. c, o których mowa poniżej; 

b) złożenie pisemnych wyjaśnień z umotywowanym wnioskiem o wydłużenie terminu do 
złożenia brakujących dowodów zapłaty lub zestawienia - w takim przypadku termin zapłaty 
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia wyjaśnień pod warunkiem, że 
Zamawiający ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia 
niewystarczających wyjaśnień w uzgodnionym przez Strony terminie Zamawiający wszczyna 

postępowanie w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawców z art. 465 PZP - w takiej sytuacji termin zapłaty części 
wynagrodzenia niepodlegającego wstrzymaniu płatności w trybie z art. 447 PZP 
ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawców z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia upływu terminu 
uzgodnionego przez Strony; 

c) w przypadku braku możliwości uzupełnienia wymaganych dowodów potwierdzających zapłatę 
lub zestawienia - złożenie pisemnych wyjaśnień z umotywowanym wnioskiem o dokonanie 
bezpośredniej płatności (określonych kwot) na rzecz podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, których dotyczą braki w zakresie dowodów zapłaty należnego 
wynagrodzenia - w takim przypadku termin zapłaty części wynagrodzenia 
niepolegającego wstrzymaniu płatności w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub 
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procedury bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawców z art. 465 PZP 

wynosi 30 dni od dnia złożenia ww. wniosku  
13. Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić od wymogu przedłożenia przez 

Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas Wykonawca winien przedstawić 
wyłącznie bankowe potwierdzenia przelewu tytułem zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur -  
w takim przypadku termin zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia złożenia ww. 
wniosku przez Wykonawcę  

14. Wnioski i wyjaśnienia Wykonawcy, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, Wykonawca 
złoży wraz z opinią Inżyniera Kontaktu.  

15. Fakt złożenia lub uwzględnienia wniosków, o których mowa w ust. 12 i 13 powyżej, w 
żaden sposób nie wpływa na możliwość naliczenia kar za brak zapłaty lub nieterminową 

zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub innych kar 
przewidzianych w Umowie). 

16. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 
17. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, 

a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 

powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata wynagrodzenia 

nastąpi na ww. rachunek pod warunkiem, że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem 
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę 
prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub 
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie 

przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec 
Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania.  

19. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 

nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz 
sporządzenia karty przekazania odpadu bądź podstawę do zawarcia umowy cesji pomiędzy 
Wykonawcą lub podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd 

Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu 
spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.  

20. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Palmiarnia Poznańska 
ul. Matejki 18  
60-767 Poznań 

GLN: 5907459620344 
21. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym. 

22. Do dnia 31 stycznia 2026 r. faktury będą wystawiane i przekazywane wraz z wymaganymi 
załącznikami w dotychczasowy sposób, tj. na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie powyżej. 
Z dniem 1 lutego 2026 r., w związku z wejściem w życie obowiązku korzystania  
z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane i przesyłane za pośrednictwem 
KSeF, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i na zasadach opisanych  

w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 23. 
23. Zamawiający, nie później niż do dnia 31 stycznia 2026 r., celem umożliwienia sprawnego przysyłania 

oraz weryfikowania faktur, przekaże Wykonawcy jednostronne oświadczenie zawierające 
szczegółowe zasady wystawiania i przesyłania faktur po dniu 1 lutego 2026 r. wraz z wymaganymi 
załącznikami, w tym dane identyfikujące Zamawiającego w systemie KSeF, dane identyfikujące 
Odbiorców faktury w systemie KSeF oraz ewentualne inne informacje niezbędne do prawidłowego 
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rozliczenia. Oświadczenie to może zawierać załączniki precyzujące wymagania techniczne, formalne 

i organizacyjne. 
24. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w oświadczeniu, o którym mowa  

w ust. 23, od dnia wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF. Jednocześnie Wykonawca  
i Zamawiający zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia zgodności procesu fakturowania z 

wymogami KSeF, w tym do niezwłocznego informowania się o wszelkich zmianach danych 
niezbędnych do wystawiania faktur. 

 
§ 11. PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 

Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  
3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu, w odniesieniu do konkretnych pozycji U-TER , 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 

budowlanych (konkretna pozycja z U-TER),  
5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 
6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys lub inny dokument, z którego 

wynikać będzie wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
wynagrodzenia, a w którym dane pozycje winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom  
z U-TER, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 

wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia, 

9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, 
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 
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14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie 

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych 
w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami Umowy. 

18) Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie potwierdzającym 
brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że 
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest 
zastąpić tego Podwykonawcę, w terminie 30 dni od otrzymania tego polecenia od 
Zamawiającego pod rygorem niedopuszczenia do realizacji tej części zamówienia przez tego 
Podwykonawcę. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 
ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 

powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o czym mowa w art. 
462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ww. 
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warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 

§ 12. KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM: 

i. za każdy dzień zwłoki w pierwszych 14 dniach zwłoki w stosunku do terminu 
wykonania KM określonego w Umowie w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące 
złotych) za każdy dzień zwłoki, 

ii. za każdy dzień zwłoki począwszy od 15 dnia zwłoki do 30 dnia zwłoki w stosunku do 
terminu wykonania KM określonego w Umowie w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć 
tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

iii. za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym dniu począwszy od 31 dnia zwłoki 
w stosunku do terminu wykonania KM określonego w Umowie w wysokości 10.000 
PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

z tym zastrzeżeniem, że kara umowna nie zostanie nałożona na Wykonawcę w przypadku 

dotrzymania przez Wykonawcę: 
i. terminu wykonania terminu zakończenia ETAPU I  

lub 
ii. terminu wykonania przedmiotu Umowy (ETAPU II); 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia ETAPU I lub 
przedmiotu Umowy (ETAPU II): 

i. za każdy dzień zwłoki w pierwszych 14 dniach zwłoki w stosunku do terminu 
wykonania odpowiednio ETAPU I lub przedmiotu Umowy (ETAPU II) określonego w 
Umowie w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

ii. za każdy dzień zwłoki począwszy od 15 dnia zwłoki do 30 dnia zwłoki w stosunku do 
terminu odpowiednio ETAPU I lub przedmiotu Umowy (ETAPU II) określonego w 
Umowie w wysokości 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) za każdy dzień 
zwłoki, 

iii. za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym dniu począwszy od 31 dnia zwłoki 
w stosunku do terminu odpowiednio ETAPU I lub przedmiotu Umowy (ETAPU II) 
określonego w Umowie w wysokości w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki. 

c) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych) za każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

e) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) – dotyczy sytuacji, 
w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) – jednorazowo za 
każdy dostrzeżony przypadek, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 5.000 

PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie,   
h) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każde naruszenie , 

i) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
każdorazowo w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, 

j) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokości 
10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

k) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 10.000 PLN 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 
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l) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,  
m) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §17 Umowy 
w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, 

n) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)  
za każde stwierdzone naruszenie, 

o) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 8 lub 9 Umowy, w wysokości 10.000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie, 

p) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o którym mowa w 
§ 5 ust. 7 Umowy tj.  niezapewnienia miejsca dla pracowników Palmiarni Poznańskiej, którzy 
będą sprawować stały nadzór nad Ekspozycją Roślin Palmiarni w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy w sposób określony w SOPZ w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) za każde naruszenie,  

q) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania, o którym mowa w 

§ 8 ust 1 Umowy lub przystąpienia do realizacji robót budowalnych bez uprzedniego 

dokonania odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w wysokości 10.000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

r) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 

bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek 
stwierdzenia naruszenia, 

s) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy lub 
któregokolwiek członka personelu Wykonawcy na radzie budowy w wysokości w wysokości 
1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

t) w przypadku nieuzasadnionego niezrealizowania polecenia wydanego przez Zamawiającego 

i/lub Inżyniera Kontraktu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 PLN (słownie: 
dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 

u) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
szczegółowo wskazanych w § 8 Umowy skutkującego naruszeniem Standardów ochrony 

drzew i innych form zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta 
Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni, w 

wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie,  
v) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 

szczegółowo wskazanych w § 5 ust. 6 dotyczących prowadzenia robót budowlanych  
z uwzględnieniem konieczności zachowania odpowiednich warunków dot. „Ekspozycji Roślin 
Palmiarni” gdy skutkiem niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania 
Wykonawcy będzie: 
1) częściowe obumarcie (przez częściowe obumarcie należy rozumieć obumarcie więcej 

niż 50% pędów lub zbrązowienie albo opadnięcie liści w ponad 50% korony drzewa albo 

krzewu), lub 

2) uszkodzenie w stopniu, który powoduje istotną utratę wartości ekspozycyjnej i 

konieczność usunięcia rośliny z dotychczasowego miejsca uprawy lub wymianę na inną lub 

zmianę kompozycji, lub 

3) całkowite obumarcie, lub 

4) usunięcie albo przeniesienie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

któregokolwiek z elementów Ekspozycji Roślin Palmiarni, innego niż wskazany w załączniku 
nr 10 do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę gwarancyjną w wysokości 
10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie; 

w) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 

szczegółowo wskazanych w § 8 ust. 5 dotyczących obowiązku dokonywania nasadzeń drzew 
lub krzewów Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie;  

x) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
szczegółowo wskazanych w § 8 ust. 18 dotyczących obowiązku uzupełniania Inwentarza 
Palmiarni w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone 

naruszenie; 
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y) w przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych obowiązków objętych 

Umową, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, 
na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 
ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

7. W celu wyeliminowania wątpliwości, Strony wskazują, iż niedopuszczalne jest jednoczesne 

naliczenie przez Zamawiającego kary umownej tytułem przekroczenia przez Wykonawcę 

umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub 
określonego w Umowie terminu wykonania KM oraz kary umownej tytułem odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z tego powodu. 

8. W przypadku, gdy skutkiem niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań 
Wykonawcy, szczegółowo wskazanych w § 5 ust. 6, dotyczących prowadzenia robót budowlanych 
z uwzględnieniem konieczności zachowania odpowiednich warunków dot. Ekspozycji Roślin 

Palmiarni” określonych szczegółowo w WWIORB, będzie: 
1) częściowe obumarcie (przez częściowe obumarcie należy rozumieć obumarcie więcej niż 
50% pędów lub zbrązowienie albo opadnięcie liści w ponad 50% korony drzewa albo krzewu), lub 
2) uszkodzenie w stopniu, który powoduje istotną utratę wartości ekspozycyjnej i konieczność 
usunięcia rośliny z dotychczasowego miejsca uprawy lub wymianę na inną lub zmianę kompozycji, 
lub 
3) całkowite obumarcie, lub 

4) usunięcie albo przeniesienie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 
któregokolwiek z elementów „Ekspozycji Roślin Palmiarni”, wskazanego w załączniku nr 10 do 
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę gwarancyjną w wysokości 50.000,00 PLN 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. Zamawiający, na 

podstawie art. 473 § 1 k.c., rozszerza odpowiedzialność Wykonawcy za okoliczności wskazane w 
zdaniu poprzednim. Postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio. 

81. Przed nałożeniem kary gwarancyjnej, o której mowa w ust. 8, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o zamiarze nałożenia kary gwarancyjnej, wskazując uzasadnienie faktyczne jej 
naliczenia. W terminie 14 (czternaście) dni od przedstawienia Wykonawcy uzasadnienia 
faktycznego naliczenia kary gwarancyjnej, Wykonawca ma prawo zgłosić na piśmie sprzeciw co 
do tego faktu. W takim wypadku Wykonawca obowiązany będzie go umotywować i wskazać swoje 
uzasadnienie. Po zgłoszeniu sprzeciwu Strony podejmą rozmowy w celu polubownego ustalenia 
zasadności naliczenia kary gwarancyjnej. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie 

14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia sprzeciwu, wówczas w terminie 7 (siedem) dni po tej dacie 
Wykonawca jest uprawniony zlecić weryfikację podstaw fatycznych naliczenia kary gwarancyjnej 
niezależnemu ekspertowi w zakresie botaniki lub nauk pokrewnych zaakceptowanemu przez 
Strony lub innemu, renomowanemu podmiotowi lub osobie zaakceptowanej przez Strony  
(„Ekspert”). Ekspert podlega wyłączeniu w przypadku pozostawania w konflikcie interesów z 
którąkolwiek ze Stron. Opinia Eksperta zostanie sporządzona przez Eksperta w ciągu miesiąca od 
dnia jej zlecenia i będzie podstawą ostatecznego ustalenia podstaw naliczenia kary gwarancyjnej. 

Koszty wynagrodzenia Eksperta ponosi Strona przegrywająca spór.  

82. Dla pozostałych przypadków (innych niż wskazanych w ust. 8) niewykonania lub nieprawidłowego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy, szczegółowo wskazanych w § 5 ust. 6, dotyczących 
prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem konieczności zachowania odpowiednich 
warunków dot. „Ekspozycji Roślin Palmiarni”, zastosowanie mają postanowienia § 12 ust. 1 lit. v) 
Umowy. 

 
§ 13. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna, 
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której wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy 

wynosi: 
a) dla elementów konstrukcji – wynosi [___] miesięcy zgodnie z treścią oferty Wykonawcy; 

b) dla pozostałych elementów robót budowlanych oraz pozostałych zamontowanych przez 

Wykonawcę urządzeń oraz instalacji - wynosi [___] miesięcy  

i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej 

przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż gwarancja 
udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady biegnie odrębnie dla robót 
budowlanych oraz elementów konstrukcji objętych ETAPEM I, dla których Wykonawca 
uzyskał częściową decyzję pozwolenia na użytkowanie oraz odrębnie dla pozostałych 

robót budowlanych oraz elementów konstrukcji, dla których Wykonawca uzyska 
ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

4. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust 1. Umowy, do dokonywania przeglądów i usuwania stwierdzonych wad w 
terminie określonym przez Zamawiającego, z zgodnie terminami wskazanymi w karcie 
gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. 

przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze 
względu na konieczność zmniejszenia szkody.  

5. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
7. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku 
do tej rzeczy biegnie na nowo. 

8. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 

9. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.   
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnień i zezwoleń wymaganych do 

prowadzenia działań gwarancyjnych, a także za zapewnienie obecności w czasie przeglądów 
gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich (np. przedstawicieli producentów 
urządzeń). 
 

§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….] 
w wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 
[…………………………..…….]. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzględniający 
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia z wezwaniem 
do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania 
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Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 
6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 

wysokości. 
7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania odbioru końcowego oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy obowiązków 

nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i 
dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 
9. Wykonanie (lub wygaśnięcie) wszystkich zobowiązań z rękojmi i gwarancji jakości w odniesieniu 

do wszystkich części przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez 
sporządzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
jest uprawniony do wykorzystania środków z ZNWU także na poczet kosztów wykonania 

zastępczego lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 
11. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane będą przez podmiot mający siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego UE w języku polskim.  
 

 
§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 

terminie 180 dni od upływu umownego terminu wykonania Etapu II, w szczególności w przypadku 
gdy: 

1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 
4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie 

z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie 

z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w rażący 
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 10 dni roboczych, 

6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 

w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada,  

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

5. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 

z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  

7. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa dochodzenia 
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego dochodzenia kar za 

odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  
8. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

9. Strony zastrzegają, iż art. 635 Kodeksu cywilnego znajduje odpowiednie zastosowanie do każdego 
z Kamieni Milowych. Strony zastrzegają, iż art. 635 i art. 636 Kodeksu cywilnego może zostać 

zastosowany niezależnie od przesłanek odstąpienia od Umowy wskazanych w ust. 2 powyżej. 
 

§ 16. ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 

określonych okoliczności: 
1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       - 
w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 
realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego; w takim przypadku dopuszczalna 
jest ponadto zmiana sposobu wykonywania przedmiotu Umowy lub zmiana zasad rozliczeń 
Stron 

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, 

mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę, tj. 
pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji administracyjnych, 
uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, i złożenia 
prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów realizacji Umowy o 
liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające z 

przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez dany organ 
lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy 
realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację przez 
Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
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5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 

nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla 
zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy 
oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy 
realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 

wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 

lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania osób, 

podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania 
istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym 
okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 
podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 

spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 

technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności lub potrzeby lub zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania: 
- robót dodatkowych lub dostaw składających się na przedmiot Umowy  

lub 
- zamiennych robót budowlanych lub dostaw składających się na przedmiot Umowy  

w stosunku do robót budowlanych lub dostaw będących przedmiotem Umowy lub odstąpienia 
przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy - 
zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z 
konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a 

w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie  
- robót dodatkowych lub dostaw składających się na przedmiot Umowy  

lub 
- zamiennych robót budowlanych lub dostaw składających się na przedmiot Umowy  

wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego –  
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości  

- robót dodatkowych lub dostaw składających się na przedmiot Umowy  

lub 

- zamiennych robót budowlanych lub dostaw składających się na przedmiot Umowy  
na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji 
Umowy dot. zamówienia podstawowego, zmiana poszczególnych pozycji TER lub U-TER, w 
tym poprzez wprowadzenie nowych pozycji TER lub U-TER oraz zmiana zasad rozliczeń, w 
przypadku gdy: 

-  roboty dodatkowe lub dostawy składające się na przedmiot Umowy  
lub  

- zamienne roboty budowlane lub dostawy składające się na przedmiot Umowy 
wymagają odmiennych niż pierwotnie przewidziane w Umowie zasad ich rozliczenia. 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części 
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terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – odpowiednia 

zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 
13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 
wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym 

przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części 
w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji 
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub 
jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana pozycji 

wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w 

przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robót lub usług wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod 
względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub 
całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 

inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o więcej 
niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
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danej pozycji TER lub U-TER na mniejsze części i dokonanie podziału płatności 

wynagrodzenia,  
20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia 
- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 

22) jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, 
w tym spowodowane niedostępnością na rynku materiałów i urządzeń opisanych w 
dokumentacji składającej się na Umowę, w szczególności powstała konieczność zrealizowania 
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych 
niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie 
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, a 

zmiany te skutkują koniecznością wykonania przez Wykonawcę (i) robót dodatkowych lub 

(ii) robót zamiennych lub (iii) koniecznością dokonania zmian przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (dotyczy sytuacji, gdy zmiany dokumentacji projektowej 
wychodzą poza zakres wynikający ze sprawowanego przez projektanta w ramach nadzoru 
autorskiego) dopuszczalna jest:  

a) zmiana zakresu przedmiotu Umowy lub  
b) sposobu wykonywania przedmiotu Umowy lub  

c) zmiana terminu wykonywania poszczególnych KM lub  
d) zmiana terminów realizacji Umowy lub  
e) zmiana zasad rozliczeń lub 
f) zmiana Wynagrodzenia  

w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy. 
23) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu Umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu 

Umowy lub  zmiana terminu wykonywania poszczególnych KM lub  zmiana terminów realizacji 

Umowy lub zmiana zasad rozliczeń lub zmiana Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia siły 
wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin lub sposób wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie 

istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Powyższe zmiany mogą powodować również zmianę wynagrodzenia określonego w §4 

ust. 1 Umowy poprzez zmniejszenie maksymalnie o wartość zaoszczędzonych kosztów lub 
zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych 
kosztów. Do wyceny zmiany odpowiednie zastosowanie ma   §19 ust. 10 Umowy 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego, 
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 
wyrządzić umyślnie. 
 

§ 17. UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz 
od odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje 
się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót 

budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie Inwestycje Miejskie 
sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, pracowników, 
współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób wskazanych powyżej. 
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2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 

z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od 

daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, 
w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek momencie 
obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy 
w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 
§ 18. PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności warsztatowej, 

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych 
dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 
majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, a także na 
wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. wyraża zgodę 

na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji a także na 
dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności 
wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania 
osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania 
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich 

praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na 
jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a 
także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. 
Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub 
techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 
6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 

budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla 

którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 
b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 

wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 

nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego 
w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
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5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy ex 

nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową 
na Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 

wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji.  

 
§ 19. WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 2 Umowy lub 

teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a załączone do niego winny być 
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot wystąpienia (dalej jako: 
Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 
urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy;  

3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 10 

Umowy. 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 

jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
1) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, 

z tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 

brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy; 
2) wykonać roboty nieprzewidziane (roboty dodatkowe) lub roboty zamienne; 
3) wykonać prace projektowe, gdy zmiany dokumentacji projektowej wychodzą poza zakres 

wynikający ze sprawowanego przez projektanta nadzoru autorskiego; obowiązek o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy sytuacji, gdy wykonanie robót dodatkowych lub robót 
zamiennych powoduje konieczność dokonania uprzednich zmian w dokumentacji projektowej. 
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Postanowienia § 18 stosuje się do prac projektowych, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym; 
4) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona 

przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części przedmiotu 

Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 
określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 
normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 
Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio. 

9. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

10. Celem wyceny robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w 
którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 

wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

11. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
przedmiotu Umowy Wykonawca dokona aktualizacji HRF. 

12. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

14. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. Strony 

mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem zmodyfikowanej 
wysokości wynagrodzenia. 

 
 

§ 20.  
KLAUZULA WALORYZACJNA 

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 
przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty 
złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie netto, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami 

po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin składania 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą obliczenia 
wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin składania ofert, 

tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach komunikatów 

wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie miesiąc 
poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca składania 
ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty netto danej faktury przez 
wskaźnik (mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  

 
 W=a + b x cbm 
 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
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• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   
• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej dla budowy 

budynków dla całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia 
ofert do miesiąca złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod rygorem nieważności) 
zgłoszenia gotowości do odbioru części przedmiotu Umowy objętej waloryzowaną częścią 
wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 
wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 
wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 

składania ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie wskaźnik 
CBM dotyczący miesiąca złożenia przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem 
nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a w 
przypadku braku publikacji ww. wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące 
poprzedzające (oznacza to, że uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień 
wystawienia faktury wskaźnik za miesiąc złożenia przez Wykonawcę  pisemnego (pod 

rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy a 

w przypadku braku ww. wskaźnika – ostatni z opublikowanych  wskaźników z 
poprzedzających miesięcy).  
 
W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej, 
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 

korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących wystawianych 
do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu 

wskaźników CBM (w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą 
miesięcy objętych waloryzacją (tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego (pod rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru 
danej części przedmiotu Umowy - waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub do miesiąca 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego – waloryzacja kwoty faktury końcowej) 
opublikowane po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą uwzględniane w 

obliczeniu wartości „cbm”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 
do 10. dnia miesiąca następującego po dniu dokonania odbioru. W przypadku wystawienia 
faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji uwzględniane będą 
komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 
opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego po dniu dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy.    
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 
14 niniejszego ustępu.   
 

Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  

cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 
 
gdzie: 

o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 

publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 
poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 
złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  
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o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod 
rygorem nieważności) zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu 
Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  

o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca dokonał pisemnego (pod rygorem nieważności) 
zgłoszenia gotowości do odbioru danej części przedmiotu Umowy objętego 
waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 
faktury końcowej ale nie później niż w 10. dniu miesiąca następującego po 

dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy będą uwzględniane, 
poprzez dokonanie ponownego obliczenia wartości „cbm” i wartości „W” i w 
konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku, gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 

Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób obliczeń 
wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. 
Jednakże ww. kalkulator może mieć zastosowanie jedynie pomocnicze. Wiążące pozostają 
wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych 
komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz ze 

szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca będzie załączał do danej 
faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagają 
zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie, gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 

faktury).  
7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 

podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 
8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 

w powyższych  pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 
9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
12 % kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o 
udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 
opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 
zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej 
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej 
samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie  
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 

należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, należy obliczać od kwoty / kwot 

brutto pierwotnego wynagrodzenia (tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) należnego za ich 
wykonanie podlegającej waloryzacji. 

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres 

przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 7% 
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie zakresu 
objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu 
o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
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zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 

(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §16 ust. 1 pkt 13 
Umowy.  

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za okres 

wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała dodatkowy 
okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) jedynie 
w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji Umowy przez 
Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy 

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy lub zamienny zakres 
przedmiotu Umowy zlecony, poprzez zmianę Umowy. Nie podlega waloryzacji 
wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony, poprzez zmianę 

Umowy w wyniku udzielenia robót wynikających z Wystąpień Wykonawcy lub 
Poleceń Zamawiającego w sposób określony w §19 ust. 10 Umowy. 

16) Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz 
obliczana będzie względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez 
podatku VAT. 

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 
§ 21. WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  

WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  
 
1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 

− Przedstawiciela Wykonawcy, 
− Kierownika Budowy, 

− kierowników robót branżowych,  
− robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy 

lub kierowników robot branżowych, 
− Specjalisty ds. BHP, 

− Specjalisty ds. obmiarów, 
− Specjalisty ds. umów, 
− Specjalisty ds. materiałów 
w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 
• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 

• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy, 
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
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c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 
osób. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej danych 
osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem wyzkazania 

przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. Przekazywane dane 
(uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Przekazując ww. 
dokumenty Wykonawca, zobowiązany jest do pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści 
tych dokumentów w zgodzie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO) i złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem 
obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających 
z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się z rozwiązaniem Umowy w trybie 
z § 15 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 22. PRAWO OPCJI  

 
1. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy 

w zakresie usługi wsparcia/asysty technicznej dotyczącej zarządzania infrastrukturą techniczną 
zainstalowaną w budynku Palmiarni (dalej jako „Usługa wsparcia”).  

2. W ramach prawa opcji w zakresie asysty technicznej Strony ustalają, że Wykonawcy mogą być 
zlecone prace zgodnie z Załącznikiem nr 2 w ramach Usługi wsparcia w wymiarze maksymalnym 
320 roboczogodzin, wg stawek za 1 rbh (tj. 1 roboczogodzinę) wymienionych w ofercie Wykonawcy, 

tj. kwoty ___________ zł  (słownie: ______________ brutto (tj. wraz z podatkiem VAT według 

stawki …%) za każdą roboczogodzinę i zleconych przez Zamawiającego zgodnie z zasadami 
zawartymi w Umowie (stawka za 1 rbh zgodnie z ofertą Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że 
maksymalna stawka wynagrodzenia oraz maksymalna kwota łączna wynagrodzenia za realizację w 
całości zakresu prawa opcji, nie może przekroczyć kwot wskazanych w SWZ )  

3. O skorzystaniu z prawa opcji w zakresie prac rozwojowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż do dnia zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy. Nie dotyczy dwumiesięcznej asysty technicznej po odbiorze robót Etapu I 
opisanej w § 5 Umowy. 

4. Informacja będzie przekazywana Wykonawcy na zasadach określonych w § 19 Umowy 
przewidzianych dla polecenia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi asysty technicznej, wyłącznie po uprzednim 
pisemnym (w formie poczty elektronicznej) uzgodnieniu przez Strony ich zakresu, terminu 

wykonania oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ich wykonanie, ustalonego w oparciu o 
stawki za 1 rbh wymienioną w ofercie Wykonawcy. Zlecenie realizacji Usługi asysty technicznej 
musi obejmować co najmniej: (i) opis zmiany jaka ma być dokonana, w oparciu o opis 
Zamawiającego co ma ulec zmianie, w jakim zakresie, jaki ma być efekt zmiany, scenariusz użycia 
itp.; (ii) kryteria odbioru zmiany, w tym opis warunków prawidłowego odbioru zmiany przez 

Zamawiającego prac realizowanych w ramach Usługi asysty technicznej; (iii) oczekiwany termin 
realizacji, w tym propozycję Zamawiającego terminu dostarczenia zmiany. W odpowiedzi na takie 

zgłoszenie Wykonawca przekaże informację nt. (i) szacowanej czasochłonności wykonania w rbh 
oraz (ii) przewidywany termin realizacji zmiany. 

6. Prawo opcji w zakresie Usługi wsparcia ma charakter dodatkowy, a jego realizacja uzależniona jest 
od woli Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego będzie wynikać z posiadanych środków 
finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy oraz jego potrzeb. Wykonawca 
oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja Usługi wsparcia jest uzależniona 

od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego, a także, że nie będzie podnosił wobec Zamawiającego 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji tej części. 
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7. Rozliczenie Usługi wsparcia będzie dokonywane w okresach miesięcznych, na koniec każdego 

miesiąca kalendarzowego. Do rozliczeń Usługi wsparcia, w zakresie nieuregulowanym inaczej w 
Umowie, stosuje się odpowiednio postanowienia § 10. 

 
§ 23. PRAWO OPCJI W ZAKRESIE USŁUGI OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH  

 
1. Zamawiający, niezależnie od Usługi wsparcia, o której mowa w § 22, może skorzystać z prawa 

opcji w odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okresowych przeglądów 
serwisowych instalacji oraz urządzeń, zgodnie z załącznikiem nr 11, zainstalowanych w obiekcie 
Palmiarni Poznańskiej (dalej jako „Usługa okresowych przeglądów serwisowych”). Okresowe 
przeglądy serwisowe to wymagane przez producentów instalacji oraz urządzeń przeglądy 
urządzeń wraz z czynnościami serwisowymi, będące warunkiem udzielenia gwarancji jakości przez 
danego producenta. Zakres usługi nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za usuwanie wad i 

usterek działania urządzeń w ramach udzielonej gwarancji jakości wg zasad określonych 
szczegółowo w Karcie gwarancyjnej.  

2. W ramach prawa opcji w zakresie Usługi okresowych przeglądów serwisowych Strony ustalają, że 
Wykonawcy mogą być zlecone usługi zgodnie z wyceną wskazaną w ofercie Wykonawcy 
(maksymalna stawka wynagrodzenia oraz maksymalna kwota łączna wynagrodzenia za realizację 

w całości zakresu prawa opcji w zakresie Usług okresowych przeglądów serwisowych, nie może 

przekroczyć kwot wskazanych w SWZ ). 
3. O skorzystaniu z prawa opcji w zakresie Usługi okresowych przeglądów serwisowych Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż do 
dnia zakończenia realizacji Etapu I albo Etapu II.  

4. Informacja będzie przekazywana Wykonawcy na zasadach określonych w § 19 Umowy 
przewidzianych dla Polecenia.  

5. Prawo opcji w zakresie Usługi okresowych przeglądów serwisowych ma charakter dodatkowy, a 

jego realizacja uzależniona jest od woli Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego będzie wynikać 
z posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu Umowy oraz jego 
potrzeb. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja Usługi 
przeglądów serwisowych jest uzależniona od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego, a także, że 
nie będzie podnosił wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji tej 
części. 

 

§ 24.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ww. ustawy. 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo 

zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 
4. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

sądowi powszechnemu w Poznaniu. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono w formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
 

Załączniki: 
1. Wyceniona przez Wykonawcę oferta, w tym TER, 
2. Zasady realizacji asysty technicznej, 
3. Wzór protokołu przekazania terenu budowy, 
4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej, 
5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury, 
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6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 

7. Karta gwarancyjna, 
8. Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
9. Wzór zestawienia podwykonawców, 
10. Wykaz elementów „Ekspozycji Roślin Palmiarni”, 

11. Istotne postanowienia umowy w ramach prawa opcji w zakresie świadczenia Usługi okresowych 
przeglądów serwisowych  

 
 
 
 
 

 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 

(dalej jako: „Podwykonawca”),  
 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 
złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury) 

 
wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 
realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 

___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  

z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________. 

 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

do zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 

PODWYKONAWCY 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 

adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
 
z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 

Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 
dotychczas żadnej faktury.  

 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 

 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 

 

całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac zrealizowanych 
przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu ___(dalej jako: 
„Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”), w 
ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, 

że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy 
z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą / Dalszym 

podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 

 
 
 ______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 

 

MINIMALNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW DOT. GWARANCJI JAKOŚCI (WZÓR) 

(KARTA GWARANCYJNA) 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 
UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa [….] (należy wskazać dane Dysponenta lub Użytkownika lub  

Inwestora Zastępczego)  

 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” określonego w 

Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w 

Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały przedmiot 

Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą Gwaranta 

oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.  

 
 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
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i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa 

w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

h) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram okresowych przeglądów 

serwisowych  wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów wymaganych przez producentów, 

i) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) W przypadku przeglądów gwarancyjnych z dużym zakresem robót, dla każdej grupy robót 

(konstrukcja itp.) Zamawiający może przeprowadzić odrębne przeglądy gwarancyjne 

niekoniecznie w tym samym czasie (porze roku).  

3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokonania przeglądu gwarancyjnego 

w okresie gwarancyjnym, tj. bezpośredni dostęp do przeglądanych elementów konstrukcji 

i wyposażenia. 

4) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

5) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

6) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 

wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych 

przez komisję przeglądową. 

7) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i  dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

8) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 
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9) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1) Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają się 

wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2) Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. Wady nieistotne - nie 

wpływające (bezpośrednio 

lub pośrednio) na 

eksploatację jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 
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3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4) Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

5. KOMUNIKACJA 

1) O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, pod 

rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 

września  2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2) W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 
 
WZÓR zestawienia podwykonawców 

 
 
 

Lp. 

Wyszczególnienie 
Podwykonawców/ 

Dalszych 
Podwykonawców 

(NAZWA) 

Nr 
Umowy  

Data 
zawarcia 

Wartość 
netto 

umowy 
[PLN] 

Wartość 
brutto 

umowy 
[PLN] 

Pozostało 
do 

zapłaty 

Kaucja 
gwarancyjna 
wg Umowy 

Kaucja 
gwarancyjna  

do zwrotu 
po odbiorze 
końcowym 

Zatrzymana 
kaucja na 

okres 
rękojmi 

L.p 
FV 

Nr 
FV 

Wartość 
netto  
[PLN] 

Wartość 
brutto 
[PLN] 

Kwota 
przelewu 

[PLN] 

Data 
wystawienia 

Data 
wpływu 

Ilość dni na 
uregulowanie 

płatności 
zgodnie z 
Umową 

Termin 
płatności 

Data 
zapłaty 

Uwagi / 
Komentarz 

Zatrzymana 
kaucja 

gwarancyjna  

1                 

1                       

Razem 0,00 0,00 0,00   0,00 

2                 

1                       

2                       



 

Strona 2 z 59 

3                       

Razem 0,00 0,00 0,00   0,00 

RAZEM 0,00 0,00 0,00       RAZEM 0,00 0,00 0,00   0,00 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 
 

ZASADY REALIZACJI ASYSTY TECHNICZNEJ 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, po zakończeniu realizacji prac w zakresie 

ETAPU I jest zobowiązany sprawować asystę techniczną nad infrastrukturą przez okres 2 miesięcy od 

dnia dokonania odbioru ETAPU I. 

2. Na potrzeby Umowy Strony ustalają następujące definicje: 

1) System – system informatyczny, składający się z oprogramowania i sprzętu dostarczonego 

przez Wykonawcę umożliwiający korzystanie z infrastruktury.  

2) Wdrożenie – oznacza zbiór usług oraz dostaw sprzętu, świadczonych przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego, zgodnie z HRF składający się w szczególności z następujących 

czynności: 

i. Analizy przedwdrożeniowej oraz określenia kluczowych parametrów wdrożenia. 

ii. Niezbędnych instalacji Systemu w tym dostawę i montaż dostarczonego sprzętu 

zgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ. 

iii. Konfiguracji Systemu obejmującej m.in. instalację Systemu wraz z uruchomieniem 

Systemu, założeniem kont Użytkowników, wykonanie mechanizmów integracyjnych po 

stronie Systemu z systemami Palmiarni Poznańskiej; 

iv. Testy Systemu praz przeprowadzenie szkoleń Użytkowników Systemu, zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do Umowy. 

3) Asysta Systemu - oznacza zbiór usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego od przeprowadzenia pierwszych czynności Wdrożeniu Systemu do upływu 

okresu świadczenia usługi Asysty, obejmujący administrowanie Systemem wsparcie 

Użytkowników, dokonywanie niezbędnych poprawek, zmian zgłaszanych przez 

Użytkowników, świadczenie usługi service-desk; 

4) Aktualizacja - wszelkie powszechnie udostępniane przez Wykonawcę nowe wersje lub inne 

modyfikacje Systemu, zmieniające dotychczasową funkcjonalność Systemu lub powodujące 

usunięcie wykrytych błędów Systemu, udostępniane Zamawiającemu w zakresie i na 

zasadach określonych w Umowie; 

5) Service Desk - usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w Dni 

Robocze, polegająca na przyjmowaniu zgłoszeń o nieprawidłowościach działania Systemu i 

zapewnieniu bieżącego wsparcia w usuwaniu nieprawidłowości lub zaproponowania 

rozwiązania zastępczego. 

6) SLA – Service Level Agreement – jakość świadczonej usługi określająca m.in.: okres(y) 

świadczenia usługi (dostępność), czas reakcji na awarie oraz czas rozwiązania i przywrócenia 

usługi po awarii, w tym zadeklarowane w postępowaniu przetargowym udostępnienie 

zastępczego sprzętu lub oprogramowania do czasu usunięcia wad Systemu.  

7) Użytkownik – pracownik lub współpracownik Zamawiającego, mogący korzystać 

jednocześnie z innymi Użytkownikami z udostępnionych im funkcji Systemu. W ramach 

Systemu należy umożliwić wskazanie przez Zamawiającego podziału na: 

i. Użytkownik zwykły - użytkownik, który został przez Zamawiającego upoważniony do 

obsługi Systemu. Pojęcie stosowane w definiowaniu licencji oznacza maksymalną 

liczbę osób, które są uprawnione do uzyskania jednoczesnego dostępu do Systemu 

z wyłączeniem supervisorów i Administratora. 

ii. Supervisor - użytkownik nadzorujący pracę Użytkowników zwykłych, który został 

przez Zamawiającego upoważniony do obsługi Systemu. Do zadań supervisora należy 

również zarządzanie uprawnieniami do Systemu.  

iii. Administrator – użytkownik mogący realizować wszystkie zadania udostępnione w 

ramach Systemu.  

3. Prawa autorskie do Systemu. 
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1) Wykonawca zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym majątkowe prawa 

autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, do Systemu (także do kodu źródłowego) oraz prawa do tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu, jak również wszystkich innych modyfikacji, zmian i 

rozwoju Systemu, chyba że powstały na zamówienie Zamawiającego. 

2) Zamawiający jest obowiązany podejmować niezbędne starania celem zabezpieczenia praw 

własności intelektualnej, w tym praw autorskich Wykonawcy.  

3) W przypadku zamiaru przeniesienia przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do 

Systemu na osobę trzecią (nabywca), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na 

nabywcę. W przypadku braku zgody Umowa rozwiązuje się z chwilą przeniesienia przez 

Wykonawcę autorskich praw majątkowych do Systemu na osobę trzecią, a strony dokonają 

stosownego rozliczenia. 

4) W ramach usługi Systemu Wykonawca zobowiązuje się, że Zamawiającemu udzielona 

zostanie odpłatnie, niewyłączna, licencja do Systemu na czas nieokreślony. W przypadku, 

gdyby Wykonawca nie miał prawa do udzielenia licencji (sublicencji) do Systemu lub 

poszczególnych elementów składowych Systemu, Wykonawca zobowiązuje się, że 

Zamawiającemu udzielona zostanie odpłatnie licencja przez twórcę Systemu lub 

poszczególnych elementów składowych Systemu na warunkach określonych poniżej w pkt. 5.   

5) Licencja do Systemu upoważnia Zamawiającego do wykorzystywania i używania Systemu na 

następujących polach eksploatacji: 

i. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

ii. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

programie komputerowym;  

iii. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub 

jego kopii; 

iv. licencja obejmuje ponadto prawo do: 

v. uruchamiania i instalowania Systemu lub poszczególnych elementów składowych 

Systemu; 

vi. wprowadzania do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń; 

vii. wprowadzenia, wyświetlania, stosowania i przechowywania Systemu lub 

poszczególnych elementów składowych Systemu, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykorzystywania i używania Systemu przez Zamawiającego; 

viii. tworzenie kopii zapasowej bezpieczeństwa oprogramowania; 

ix. wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych; 

x. przesyłanie pomiędzy serwerami i użytkownikami sieci wszelkimi środkami 

przekazu i transmisji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykorzystywania 

i używania Systemu przez Zamawiającego. 

6) Licencje, o których mowa w ust. 4 i ust. 5, udzielone Zamawiającemu będą licencjami 

niewyłącznymi, ograniczonymi terytorialnie do granic Rzeczpospolitej Polskiej, bez prawa do 

udzielenia sublicencji, z prawem do wykorzystywania Systemu lub poszczególnych 

elementów składowych Systemu przez pracowników i współpracowników Zamawiającego, 

uprawniającymi Zamawiającego do używania Systemu lub poszczególnych elementów 

składowych Systemu które mogą być doprecyzowane w ramach standardowych warunków 

producentów oprogramowania Systemu lub poszczególnych elementów składowych Systemu 

(EULA), pozwalających na wykonanie Umowy, przy czym w przypadku gdyby standardowe 

warunki producentów oprogramowania (EULA) były sprzeczne z postanowieniami Umowy, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

7) Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego na standardowych warunkach 

producentów oprogramowania (EULA), pozwalających na realizację Umowy z Systemu lub 

poszczególnych elementów składowych Systemu, na które została udzielona licencja, nie 

narusza praw autorskich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

8) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą licencji do Systemu, o 

którym mowa w pkt. 4 i 5.  
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9) W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiającego dotyczącymi 

naruszenia ich praw do Systemu lub poszczególnych elementów składowych Systemu, 

Zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go do udziału w 

postępowaniu, a Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego 

przedstawić wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia zasadności roszczeń 

osób trzecich. Nadto, w wypadku wytoczenia powództwa, jeżeli zapadnie prawomocny wyrok 

uwzględniający roszenia osób trzecich i pod warunkiem umożliwienia Wykonawcy 

przystąpienia do postępowania (w granicach określonych przepisami) i podniesienia przez 

Zamawiającego w ramach postępowania argumentów przytoczonych przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego (w granicach 

określonych przepisami), koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie, chyba że 

do naruszenia praw osób trzecich doszło z winy Zamawiającego. W takich samych granicach 

i pod takimi samymi warunkami Wykonawca zobowiązany będzie również pokryć koszty 

polubownego załatwienia sprawy, jeżeli zostanie ono pisemnie zaakceptowane przez 

Wykonawcę.  

10) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do sporów wynikłych z 

roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Zamawiającego praw do 

Systemu, o którym mowa w niniejszym paragrafie lub jego poszczególnych elementów 

składowych.  

11) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do korzystania z Systemu oraz innych utworów 

udostępnionych przez Wykonawcę w ramach w ramach Wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

Umowy. 

4. Procedura obsługi sytuacji awaryjnych w ramach Asysty 

1. Wykonawca będzie prowadził stały 24 godzinny monitoring poprawności pracy Systemu, 

składający się na analizę wszelkich nietypowych zachowań Systemu przy przesyłaniu 

komunikatów (błędów transmisji, opóźnień, itp.) oraz eskalacji tych błędów. 

2. Wykonawca w ramach procedury obsługi sytuacji awaryjnych wyznaczy osoby kontaktowe. 

Zgłoszenie sytuacji awaryjnej do Service Desk będzie możliwe telefonicznie na numer: +48 

[___________] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [__________] . 

3. W przypadku zgłoszenia awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłoszenie powinno 

zawierać: nazwę firmy zgłaszającej awarię, dokładną datę zgłoszenia 

(dzień/miesiąc/rok/godz./min), opis awarii, kontakt do osoby zgłaszającej. 

4. Podstawowy czas usługi serwisowej w ramach której świadczona jest usługa Service Desk i 

świadczona jest obsługa sytuacji awaryjnych, to ustawowe Dni Robocze w godz. 06:00 – 

20:00 . Awarie Krytyczne przyjmowane są w trybie 24-godzinnym, wymagają dodatkowo 

zgłoszenia telefonicznego na nr +48 [___________].  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych za każde 

stwierdzone naruszenie obowiązków związanych z zapewnieniem usługi Service Desk w 

godzinach pracy wynikających z Umowy. Przez naruszenie obowiązków związanych z 

zapewnieniem usługi Service Desk należy rozumieć niedostępność usługa Service Desk w 

godzinach pracy wynikających z Umowy polegające na niedostępności Service Desk dla 

pracowników lub współpracowników Zamawiającego, stwierdzonej dwukrotnie, w odstępach 

nie krótszych niż 0,5 h, skutkujących niemożliwością kontaktu z konsultantami Service Desk.  

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający 

względem Wykonawcy z tytułu naruszenia parametru, nie przekroczy kwoty 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

6. Na potrzeby procedury obsługi sytuacji awaryjnych przyjęta zostaje przez Strony następująca 

terminologia klasyfikacji awarii: 

 

KLASA 
AWARII 

OPIS KLASY AWARII 
CZAS REAKCJI 

NA AWARIĘ 
CZAS 

USUNIĘCIA 
AWARII 

KRYTYCZNA 
Oznacza całkowity brak możliwości 

korzystania z Systemu 
4 godziny 4  Godziny  
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POWAŻNA 
Oznacza nieprawidłowe działanie niektórych 
istotnych funkcji  

8 godzin 
16 Godzin 
Roboczych 

DROBNA 
Oznacza sytuację wystąpienia błędów 
małoistotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania całości Systemu  

24 godziny 
96 Godzin 
Roboczych 

 
7. Obsługa awarii, w ramach wynagrodzenia za Asystę, obejmuje usunięcie awarii 

oprogramowania łącznie z dostarczeniem rzeczy wolnych od wad. Ewentualne przejazdy 

serwisantów do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca z chwilą otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu awarii przystąpi do prac nad 

realizacją usługi w czasie, zwanym czasem usunięcia awarii, liczonym od chwili przyjęcia 

prawidłowo zgłoszonej awarii. Przy obliczaniu czasu usunięcia awarii, bierze się pod uwagę 

czas pomiędzy godz. 06:00 a 20:00 w dni robocze. Powyższe ograniczenie czasowe nie 

dotyczy Awarii Krytycznych, dla których czas usunięcia awarii naliczany będzie w trybie 24-

godzinnym, tj. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia Awarii Krytycznej w 

trybie 24-godzinnym (bez ograniczeń do dni roboczych). 

9. W przypadku zgłoszeń, które nastąpiły poza godzinami ich przyjmowania, Wykonawca 

przystąpi do wykonania usługi w ciągu czasu, liczonego od rozpoczęcia najbliższego czasu 

przyjmowania zgłoszeń.  

10. W przypadku wystąpienia sytuacji kompleksowych awarii, Wykonawca zaproponuje w 

uzgodnieniu z Zamawiającym plan rozwiązań zastępczych na czas usunięcia awarii.  

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu prawidłowo zgłoszonych awarii, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłacenia na pisemne żądanie Zamawiającego kary umownej w 

wysokości: 

i. 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każde stwierdzone przekroczenie terminu 

usunięcia awarii krytycznej; 

ii. 300 PLN (słownie: trzysta złotych) za każde stwierdzone przekroczenie terminu 

usunięcia awarii poważnej. 

iii. 100 PLN (słownie: sto złotych) za każde stwierdzone przekroczenie terminu usunięcia 

awarii poważnej. 

12. Strony ustalają, że suma kar umownych naliczonych za dany miesiąc z tytułu naruszenia 

parametru dot. obsługi sytuacji awaryjnych w ramach Asysty nie może przekroczyć 20.000 

PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).  

 
5. Parametry SLA – dostępność Systemu  

1) W ramach udostępnienia Systemu dla Zamawiającego – Wykonawca zapewni ciągłość pracy 

Systemu w czasie gotowości – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.  

2) Z czasu gotowości wyłączony będzie okres przerw serwisowych, o których Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym. Planowane 

przeglądy serwisowe będą trwały łącznie nie dłużej niż 6 godzin w miesiącu i będą 

wykonywane w godzinach nocnych. Dłuższe przerwy na poczet konserwacji Systemu będą 

planowane 2 razy do roku, przy przerwie nie dłuższej niż 24 godziny, wyłącznie w okresie od 

piątku, godz. 20.00 - niedziela, godz. 24.00. Termin przerw będzie ustalany z co najmniej 

30 dniowym wyprzedzeniem. 

3) Na potrzeby ustalenia zapewnienia przez Wykonawcę dostępności Systemu wymaga, aby 

gwarantowany parametr dostępności Systemu (dalej jako „Dostępność”) był nie mniejszy niż 

99,00 %. 

4) Parametr Dostępność oblicza się dla okresu miesięcznego od daty rozpoczęcia świadczenia 

usługi. Całkowity parametr obliczany jest według rzeczywistej liczby dni / godzin korzystania 

z Systemu.  

Parametr Dostępność obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: 

Dostępność [ % ] = czas całkowity – ∑czas awarii x 100 [ % ] 
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czas całkowity 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UMOWY RU-TMP-2025/653 

 
Istotne postanowienia umowy w ramach prawa opcji w zakresie świadczenia Usługi okresowych 
przeglądów serwisowych, z zastrzeżeniem zapisów § 23 Umowy 

I. PRZEDMIOT UMOWY OPCJI W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI OKRESOWYCH 
PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH 

1. Przedmiotem umowy opcji jest świadczenie usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych  

następujących instalacji oraz urządzeń: 

 

Lp. Nazwa urządzenia/instalacji Częstotliwość serwisu 
(zgodnie z DTR/wymogami 

producenta), lecz nie rzadziej niż 

1.  
System Sygnalizacji Pożarowej  (SSP) 

Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

2.  
Dźwiękowy System Ostrzegawczy - DSO 

3.  
Kontrola Dostępu (KD) 

4.  
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) 

5.  
System monitoringu wizyjnego (CCTV) 

6.  
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

Nie rzadziej niż co 6 miesięcy 

7.  
urządzenie do klimatyzacji pomieszczeń 

8.  
układ klimatyzacji typu split 

9.  
agregat skraplający 

10.  
regulatory zmiennego wydatku na wentylacji 

11.  
wentylatory wywiewne 

12.  
wentylatory dachowe 

13.  
wentylatory kanałowe 

14.  
kotłownia 

15.  
układ stabilizacji ciśnienia 

16.  
przepompownia 

17.  
pojemnościowe podgrzewacze wody 

Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

18.  
lampy UV 

19.  
dmuchawy 

20.  
układ mikrofiltracji membranowej  

21.  filtr ciśnieniowy mikrofiltracji 
 

22.  filtr ciśnieniowy mkrofiltracji 
 

23.  pompy dozujące środki chemiczne 
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24.  zestawy hydroforowe 

 

25.  zestawy pompowe do podlewania 
 

26.  pompy obiegowe wody ciepłej 
 

27.  wodomierze oraz liczniki ciepła 
 

28.  kurtyna powietrzna 
 

29.  
hydranty wewnętrzne w szafkach 

30.  
Pompy obiegowe Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

31.  
Lampy UV  

32.  
Ozonatory duże przy akwariach Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

33.  
Sondy ph , redox Nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata 

34.  
Pompki dozujące 

Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

35.  
Membrany ceramiczne do popłuczyn 

36.  
Automatyka 

37.  
Dmuchawa płukania filtrów 

38.  
Wymienniki płytowe Nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata 

39.  
rozdzielnia SN  

40.  
transformator SN/nN  

41.  
rozdzielnia nN  

42.  
agregat prądotwórczy Nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata 

43.  
pomiary elektryczne instalacji  

44.  
pomiary uziemienia  

45.  
BMS  

46.  
rozdzielnia AKPiA  

47.  Komputer sterujący - stacje meteorologiczne na zewnątrz 
szklarni (T/RH, światło, siła i kierunek wiatru) Nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata 

48.  Komputer sterujący - stacje wewnątrz pawilonów 
szklarniowych (T/RH) 

Nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata 

49.  sprawdzenie działania zaworu pierwszeństwa na instalacji 
wodnej (w razie pożaru zamykający wszystkie inne 
odbiorniki wody poza instalacją wewnętrzną p.poż. 

Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

50.  sprawdzenie działania zaworu Aktywnego Systemu 
Bezpieczeństwa na przyłączu gazowym MAG 

Nie rzadziej niż 1 raz w roku 

 
zainstalowanych w obiekcie Palmiarni Poznańskiej (dalej jako „Usługa okresowych przeglądów 
serwisowych”).  

2. Szczegółowy zakres czynności wynika z wymogów producenta danej instalacji lub urządzenia, do 

których wykonywania zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opcji.  



 

Strona 8 z 59 

3. W zakresie nieuregulowanym inaczej w umowie opcji stosuje się odpowiednio postanowienia 

niniejszej umowy opcji, z wyłączeniem obowiązku przedłożenia zabezpieczenia należytego 

wykonywania umowy oraz z wyłączeniem obowiązku przedłożenia polisy OC. 

II. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY OPCJI 

1. Wykonawca w zakresie Usługi okresowych przeglądów serwisowych zobowiązuje się wykonywać 

niezbędne czynności konserwacyjne, serwis, resurs oraz wykonywać naprawy serwisowe instalacji 

oraz urządzeń objętych Usługą przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami na jakich udzielona 

została gwarancja przez producenta lub dostawcę instalacji lub urządzeń według przekazanej karty 

gwarancyjnej. Wykonawca w ramach wynagrodzenia objętego Usługą okresowych przeglądów 

serwisowych zapewnia niezbędne materiały eksploatacyjne wymagane do tego przeglądu. Zakres 

Usługi okresowych przeglądów serwisowych nie obejmuje pozostałych bieżących prac serwisowych, 

które prowadzić będzie Użytkownik obiektu ani nie zwalnia Wykonawcy z pozostałych 

czynności związanych z wadami instalacji oraz urządzeń, które Wykonawca winien 

usuwać w ramach udzielonej gwarancji jakości.  

2. Podczas okresu objętego Umową Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) wykonywania wszelkich prac objętych umową opcji wyłącznie przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników,  

2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać autoryzację producentów zastosowanych instalacji 

oraz urządzeń uprawniającą do wykonywania przeglądów serwisowych, o ile takie wymogi 

wynikają z gwarancji udzielonej przez producenta,  

3) wykonania okresowych przeglądów serwisowych, których terminy i zakres określają 

producenci danych urządzeń, przy czym minimalną częstotliwość określono w pkt. I 1 ust. 1 

w umowie opcji.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać czynności okresowych przeglądów w terminach 

wynikających z warunków producenta. Nie zachowanie terminu nie powoduje utraty gwarancji 

jakości, jakiej udzielił Wykonawcy (wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 7 do Umowy).  

4. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić upoważnionym pracownikom Wykonawcy dostęp do 

instalacji lub urządzeń i udzielić wszelkich potrzebnych informacji dotyczących instalacji lub 

urządzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego udokumentowania wykonywanych w ramach 

umowy opcji okresowych przeglądów serwisowych, w postaci obustronnie podpisywanego Protokołu 

Odbioru Prac.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada lub zapewni, że wskazani przez niego podwykonawcy będą 

posiadać autoryzację producentów zastosowanych w obiektach instalacji lub urządzeń (o ile 

wymagana przez producenta), uprawniającą do wykonywania Usługi okresowych przeglądów 

serwisowych, na dowód czego okazuje kopie dokumentów potwierdzających niniejszą okoliczność. 

7. Wykonawca jest zobowiązany każdą z przeprowadzonych przez siebie czynności potwierdzać na 

piśmie, w szczególności za pomocą ewidencji zawierającej datę, określenie czynności i podpis 

sporządzającego.   

8. W przypadku gdy czynności będące przedmiotem niniejszej umowy opcji realizowane są przez 

podwykonawców Wykonawcy lub przez osoby dokonujące przeglądów/serwisów urządzeń i 

instalacji, w tym w wykonaniu umów gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od nich 

protokół, następnie na protokole potwierdzić wykonanie i prawidłowość wykonania czynności.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia osobom zatrudnionym przez siebie do wykonywania 

czynności wynikających z umowy opcji wszelkiej odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, 

zapewnienia szkolenia BHP, ppoż. oraz innych szkoleń zgodnie z Kodeksem pracy i innymi 

przepisami obowiązującego prawa.  

10. W trakcie realizacji umowy opcji na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzację producentów zastosowanych 

w obiektach urządzeń, systemów i instalacji uprawniającą do wykonywania Usługi okresowych 

przeglądów serwisowych. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca uiści na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 

(słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. obowiązku.  
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11. Wszelkich napraw związanych z usuwaniem usterek instalacji lub urządzeń objętych udzieloną 

Zamawiającemu ważną gwarancją dokonywać będzie Wykonawca. 

12. Do czynności odbiorowych nie uregulowanych odrębnie w umowie opcji stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 9 odnoszące się do odbiorów pozycji U-TER. 

III. PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom całości usług i prac objętych 

umową opcji. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części usług i prac 

objętych umową opcji.  

2. Wykonawca dochowa należytej staranności przy wyborze podwykonawców celem zapewnienia 

profesjonalnego wykonania wszelkich i wszystkich prac zleconych. Wykonawca zobowiązuje się 

przekazać podwykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania umowy opcji informacje.   

3. Podzlecanie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania wynikające 

z umowy opcji. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców.  

4. Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy w przypadku niezaprzestania przez niego 

naruszeń swoich obowiązków, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień skierowanych przez 

Zamawiającego do Wykonawcy i danego podwykonawcy równocześnie.  

IV. WYNAGRODZENIE  

1. Z tytułu wykonania całości umowy opcji w zakresie Usługi okresowych przeglądów serwisowych, 

Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: ___________ zł 

netto (słownie: …/100 złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT (dalej jako: 

„Wynagrodzenie za wykonanie Usługi okresowych przeglądów serwisowych”)  

2. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi okresowych przeglądów serwisowych będzie płatne na 

podstawie prawidłowo wystawionych i skutecznie doręczonych faktur VAT wystawianych na koniec 

każdego kwartału kalendarzowego i obejmuje zapłatę za wykonane Usługi okresowych przeglądów 

serwisowych w danym kwartale, którego dotyczy rozliczenie.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi okresowych przeglądów serwisowych obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy opcji, w tym związane z wykonaniem czynności okresowych 

przeglądów serwisowych (dojazd, pobyt, przegląd, wymiana części, sporządzenie protokołu z 

przeglądu, itp.), z wyłączeniem kosztów niezbędnych mediów zasilających urządzenie związanych 

z jego działaniem.  

4. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi okresowych przeglądów serwisowych nie będzie zmieniane w 

toku realizacji przedmiotu umowy opcji oraz obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy opcji, z zastrzeżeniem pkt. VIII umowy opcji.  

5. Poszczególne wartości okresowych przeglądów serwisowych zostaną określone w tabeli U-TER, 

zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu U-TER, sporządzoną 

z uwzględnieniem wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie wykonania Usługi w zakresie 

okresowych przeglądów serwisowych instalacji oraz urządzeń, z zastrzeżeniem, iż suma całkowitej 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach U-TER nie przekroczy wynagrodzenia wskazanego 

w ofercie. Do Usługi okresowych przeglądów serwisowych, w zakresie nieuregulowanym inaczej, 

stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Umowy. 

V. KARY UMOWNE  

1. Strony zgodnie wprowadzają do niniejszej umowy opcji kary umowne z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków umownych:  

1) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę któregokolwiek z przeglądów 

w terminach ustalonych Umową, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 300,00 (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę innych obowiązków, wskazanych 

w niniejszej Umowie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 200,00 (słownie: dwieście złotych) za każdy taki przypadek z osobna.  
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2. Zapłata przez Wykonawcę zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego kar umownych nie wyłącza 

uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, z tym jednak zastrzeżeniem, że całkowita, łączna 

odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z niniejszą 

umową opcji, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy opcji 

będzie ograniczona do kwoty 20% wynagrodzenia ustalonego za świadczenie Usługi przeglądów 

gwarancyjnych. Żadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej Strony z tytułu utraconych korzyści.  

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wymagalnych kar umownych z Wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.   

4. W razie wypowiedzenia umowy opcji przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w 

okolicznościach wskazanych w umowie opcji. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego za świadczenie Usługi przeglądów 

gwarancyjnych.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wymagalną karę umowną w terminie wskazanym w 

stosownym pisemnym wezwaniu do zapłaty nie krótszym niż 3 (słownie: trzy) a niż nie dłuższym 

niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty doręczenia Wykonawcy tego wezwania z żądaniem 

zapłacenia kary, a w razie opóźnienia w zapłacie wymagalnej kary umownej Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

VI. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY W ZAKRESIE USŁUGI OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW 
SERWISOWYCH  

1. Umowa opcji w zakresie Usługi okresowych przeglądów serwisowych zostaje zawarta od dnia jej 

podpisania na okres:  

a) 36 miesięcy - w zakresie Usługi przeglądów serwisowych dla instalacji oraz urządzeń 

objętych ETAPEM I,  

b) 36  miesięcy - w zakresie Usługi przeglądów serwisowych dla instalacji oraz urządzeń 

objętych ETAPEM II. 

2. Bieg terminu świadczenia Usługi okresowych przeglądów serwisowych biegnie odrębnie dla 

instalacji lub urządzeń objętych ETAPEM I, dla których Wykonawca uzyskał częściową decyzję 

pozwolenia na użytkowanie oraz odrębnie dla pozostałych instalacji lub urządzeń, dla których 

Wykonawca uzyska ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie. 

VII. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy opcji ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z postanowień umowy opcji w szczególności 

w przypadku:  

1) nie wywiązywania się przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy opcji pomimo:  

a) uprzednich zastrzeżeń w formie pisemnej zgłoszonych przez Zamawiającego do 

terminowości, jakości lub rzetelności świadczonych usług  

lub 

b) uprzedniego wezwania w formie pisemnej do zaprzestania naruszeń Umowy lub 

uprzedniego wezwania w formie pisemnej do usunięcia skutków uchybień,  

w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedem) dni liczonych od otrzymania zastrzeżeń 

lub otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. a)-b) (w razie wątpliwości poczytać należy 

jako wymóg jednokrotnego pisemnego wezwania przed wypowiedzeniem),  

2) utraty autoryzacji producentów zastosowanych w obiektach urządzeń, systemów i instalacji 

uprawniającej do wykonywania konserwacji i serwisów.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy opcji z 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia przez okres co najmniej dwóch pełnych okresów rozliczeniowych i nie uiszczenia w 
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całości zaległego wynagrodzenia w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy pisemnego 

wezwania do uiszczenia całości zaległego wynagrodzenia.  

3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy opcji w każdym czasie za trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Po zakończeniu obowiązywania umowy opcji, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

obowiązywania umowy opcji, Wykonawca jest obowiązany przekazać osobie reprezentującej 

Zamawiającego wszelką dokumentację dotyczącą budynków i infrastruktury, w posiadanie której 

wszedł w okresie realizacji umowy opcji.  

VIII. KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Strony przewidują możliwość dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie Usługi 
okresowych przeglądów serwisowych, w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogłaszane w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegną ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu umowy opcji przez Wykonawcę, oraz po uprzednio przeprowadzonej 

analizie kalkulacji przedstawionej przez Stronę wnioskującą o zmianę, zgodnie z następującymi 

zasadami: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

płatności wynikających z faktur obejmujących płatności dotyczące Usługi okresowych 
przeglądów serwisowych wykonanych po upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od 
dnia zawarcia umowy opcji oraz odpowiednio dotyczących usług wykonanych po upływie 

następnych 6 miesięcy w przypadku, gdy wystąpiła zmiana cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług 
konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS, 
które zostały opublikowane z ostatnich 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy opcji lub 
odpowiednio od ostatniej waloryzacji będzie różna od ± 5 %. Poziom zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z faktur obejmujących płatności dotyczące wykonanych usług po 
upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od dnia zawarcia umowy opcji oraz odpowiednio 

dotyczących usług wykonanych po upływie następnych 6 miesięcy będzie stanowiła suma 
miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc 
= 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS opublikowanymi z ostatnich 6 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji; 

2) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa pkt 1, przestał być dostępny, zastosowanie 
znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego; 

3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji w zakresie Usługi okresowych 
przeglądów serwisowych nie przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 8% wartości 

wynagrodzenia netto za świadczenie tych usług; 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę opcji, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem mowy są usługi, 
b) okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia w zakresie umowy opcji jest złożenie przez 
Stronę wniosku w formie pisemnej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy 

oraz dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia ww. zmiany. W szczególności Strona 
umowy opcji będzie zobowiązana wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany 
wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
analizowane koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
3. Strona, której złożono wniosek, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Strona 

wnioskująca wykazała rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1 na wzrost kosztów 
realizacji przedmiotowej umowy opcji. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania Wykonawcy 
do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń. W przypadku zaakceptowania wniosku, 
Strony ustalą datę podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony 
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aneksu do umowy opcji, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na 

zmianę w sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a 
Wykonawca w sytuacji zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks 
będzie podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub 
Zamawiającego (przy obniżeniu wynagrodzenia) 

4. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

5. Zamawiający zastrzega, iż w każdy przypadku waloryzacja będzie dotyczyć oraz obliczana będzie 
względem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie umowy opcji tj. kwoty bez podatku 
VAT. 


