
Zamawiający:

Inwestor:
Inwestor 

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w tym w szczególności Projektu
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

1 999 279,11 zł 2 459 113,30 zł                                                  

Łączna wartość etapu I 1 999 279,11 zł 2 459 113,30 zł

Koszt dokumentacji projektowej stanowi 
1,5% wartości wycenionych robót 
budowlanych

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM II - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 
2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

1 600 000,00 zł 1 968 000,00 zł                                                  

Łączna wartość etapu II 1 600 000,00 zł 1 968 000,00 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 5% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM III - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 
2.1.3., 2.2.3.

13 000 000,00 zł 15 990 000,00 zł                                               

Łączna wartość etapu III 13 000 000,00 zł 15 990 000,00 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 15% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 
2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 
2.6.4., 2.6.7.

9 144 501,38 zł 11 247 736,70 zł                                               

Łączna wartość etapu IV 9 144 501,38 zł 11 247 736,70 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 25% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Etap II

Etap III

Etap IV

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Etap I



Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4
KM V - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 
2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

32 305 000,00 zł 39 735 150,00 zł                                               

Łączna wartość etapu V                    32 305 000,00 zł 39 735 150,00 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 65% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego 
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym 
skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

7 817 886,18 zł 9 616 000,00 zł                                                  

6
KM VII - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 
2.2.6.

30 800 000,00 zł 37 884 000,00 zł                                               

Łączna wartość etapu VI                    38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł
UWAGA! Wartość maksymalna to 50% 
dofinansowania.

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie 
dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym 
pozwalajacym na udostępnienie połączenia 
górnej Wartostrady (część zachodnia) z 
Ostrowem Tumskim

26 986 875,00 zł 33 193 856,25 zł                                               

8
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie 
dla całości zadania inwestycyjnego

11 631 011,18 zł 14 306 143,75 zł                                               

Łączna wartość etapu VII                    38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł
Łączna wartość oferty 135 284 552,85 zł 166 400 000,00 zł

*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM 
VII jest uzupełniany automatycznie na 
podstawie TER

**
Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy 
uzupełnić samodzielnie

***
Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny 
się sumować do wartości w TER

Etap VI

Etap VII

Etap V



****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ 
części wkładu własnego Zamawiającego w 
wysokości nie większej niż 65% całości 
Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu 
Zamawiającego w ramach którejkolwiek 
transz za etap I-V, płatności za pozostałe te 
etapy zostaną zrealizowane wspólnie z 
etapem VI, po jego prawidłowej realizacji do 
wysokości 50% wysokości dofinansowania. 

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu 
VI nie może przekraczać 50% 
Dofinansowania. Transza ta w przypadku 
wyczerpania wkładu Zamawiającego w 
ramach płatności za etapy I-V dotyczyć 
będzie również Etapu VI.

*******

Wysokość ostatniej transzy będzie 
obejmować pozostałą część 
Dofinansowania do całości wysokości 
przysługującego Wynagrodzenia 
Wykonawcy.
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