HRF - Czgs¢ terminowa

,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomigdzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy:

Miasto Poznari

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznar
Etap | Etap Il Etap Ill Etap IV EtapV Etap VI Etap VII (po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
Istotne terminy PU' KM I KM II KM I KM IV KM V KM VI KM VII KM VIl KM IX TZ
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesiecy od PU | do 7 miesigcy od PU | do 8 miesiecy od PU | do 10 miesigcy od PU | do 14 miesiecy od PU

do 15 miesiecy od PU

do 16 miesiecy od PU

do 18 miesiecy od PU

do 21 miesiecy od PU

do 23 miesiecy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczegoélnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM II - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2,, 2.2.1., 2.2.2.

KM 11l - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastgpujacych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
KM 1V - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastgpujacych pozycji TER nr: 2.1.4.,2.1.5.,2.2.4.,2.2.5.,2.51.,2.5.2.,2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.
KMV - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogélnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VII - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potaczenia gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy
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