
Zamawiający:
Inwestor:
Inwestor 
zastępczy:

Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap V

PU KM I KM II KM III KM IV KM V KM VI KM VII KM VIII KM IX TZ
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]

0 do 5 miesięcy od PU do 7 miesięcy od PU do 8 miesięcy od PU do 10 miesięcy od PU do 14 miesięcy od PU do 15 miesięcy od PU do 16 miesięcy od PU do 18 miesięcy od PU do 21 miesięcy od PU do 23 miesięcy od PU

PU - Podpisanie umowy
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.
KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.
KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego
TZ - termin zakończenia przedmiotu umowy

Istotne terminy

HRF - Część terminowa
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Etap VI Etap VII (po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
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