HRF - Czes¢ terminowa

,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznan
Inwestor: Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznaliskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0,
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznafi
Etap | Etap Il Etap Il Etap IV Etap vV Etap VI Etap V11 (po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
Istotne terminy PU KM | KM Il KM Il KM IV KMV KM VI KM VII KM VIII KM IX TZ
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesigcy od PU | do 7 miesigcy od PU | do 8 miesigcy od PU | do 10 miesigcy od PU| do 14 miesiecy od PU | do 15 miesigcy od PU | do 16 miesiecy od PU | do 18 miesigcy od PU

do 21 miesigcy od PU

do 23 miesigcy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,2.2.1.,2.2.2.

KM Il - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.

KM IV - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr: 2.1.4.,2.1.5.,2.2.4.,2.2.5.,2.5.1.,,2.5.2.,2.6.1.,26.4.,2.6.7.
KM V - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogoélnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VII - Wykonanie robo6t budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozyciji TER nr: 2.2.6.

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gornej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy
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