HRF - Cze$¢ terminowa

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzeka Warta oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy:

Miasto Poznan

Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Luddw 2, 61-831 Poznan
Etap | Etap Il Etap Il Etap IV EtapV Etap VI Etap VII (po zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy)
. PU KM | KM II KM 11 KM IV KMV KM VI KM VII KM VIII KM IX TZ
Istotne terminy -
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
L . - L L I L . do 21 miesiecy od .
0 do 5 miesiecy od PU | do 7 miesigcy od PU | do 8 miesigcy od PU |do 10 miesigcy od PU| do 14 miesiecy od PU | do 15 miesiecy od PU [ do 16 miesigecy od PU |do 18 miesiecy od PU PU do 23 miesiecy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej w tym w szczegolnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM Il - Wykonanie rob6t budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2,,2.2.1.,2.2.2.

KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
KM IV - Wykonanie rob6t budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.1.4.,2.1.5.,2.2.4.,2.2.5.,25.1.,25.2.,,2.6.1.,2.6.4., 2.6.7.
KMV - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1.,2.4.6.,2.6.2., 2.7.3.
KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogélnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr: 2.2.6.

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy
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