
Zamawiający:

Inwestor:
Inwestor 

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej w tym w szczególności Projektu
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

1 833 158,97 zł 2 254 785,53 zł                                                 

Łączna wartość etapu I 1 833 158,97 zł 2 254 785,53 zł

Koszt dokumentacji projektowej stanowi 
1,5% wartości wycenionych robót 
budowlanych

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM II - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 
2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

1 513 984,88 zł 1 862 201,40 zł                                                 

Łączna wartość etapu II 1 513 984,88 zł 1 862 201,40 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 5% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM III - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 
2.1.3., 2.2.3.

15 256 432,71 zł 18 765 412,23 zł                                               

Łączna wartość etapu III 15 256 432,71 zł 18 765 412,23 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 15% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 
2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 
2.6.4., 2.6.7.

12 054 229,43 zł 14 826 702,20 zł                                               

Łączna wartość etapu IV 12 054 229,43 zł 14 826 702,20 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 25% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4
KM V - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 
2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

48 030 462,66 zł 59 077 469,07 zł                                               

Łączna wartość etapu V                     48 030 462,66 zł 59 077 469,07 zł
UWAGA! Wartość maksymalna 65% oferty 
(% narastający do całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego 
wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym 
skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

13 058 899,58 zł                          16 062 446,48 zł                                               

6
KM VII - Wykonanie robót budowlanych w 
odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 
2.2.6.

25 558 986,60 zł 31 437 553,52 zł                                               

Łączna wartość etapu VI                     38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł
UWAGA! Wartość maksymalna to 50% 
dofinansowania.

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie 
dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym 
pozwalajacym na udostępnienie połączenia 
górnej Wartostrady (część zachodnia) z 
Ostrowem Tumskim

4 000 000,00 zł                            4 920 000,00 zł                                                 

8
KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie 
dla całości zadania inwestycyjnego

2 737 602,38 zł                            3 367 250,93 zł                                                 

Łączna wartość etapu VII                       6 737 602,38 zł 8 287 250,93 zł
Łączna wartość oferty 124 043 757,21 zł 152 573 821,37 zł

*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM 
VII jest uzupełniany automatycznie na 
podstawie TER

**
Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy 
uzupełnić samodzielnie

***
Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny 
się sumować do wartości w TER

****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części 
wkładu własnego Zamawiającego w 
wysokości nie większej niż 65% całości 
Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu 
Zamawiającego w ramach którejkolwiek 
transz za etap I-V, płatności za pozostałe te 
etapy zostaną zrealizowane wspólnie z 
etapem VI, po jego prawidłowej realizacji do 
wysokości 50% wysokości dofinansowania. 

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu 
VI nie może przekraczać 50% 
Dofinansowania. Transza ta w przypadku 
wyczerpania wkładu Zamawiającego w 
ramach płatności za etapy I-V dotyczyć 
będzie również Etapu VI.

*******

Wysokość ostatniej transzy będzie 
obejmować pozostałą część Dofinansowania 
do całości wysokości przysługującego 
Wynagrodzenia Wykonawcy.

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
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