
Zamawiający:
Inwestor:
Inwestor 
zastępczy:

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w
szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

1 876 057,41 zł 2 307 550,61 zł            

Łączna wartość etapu I
1 876 057,41 zł 2 307 550,61 zł

Koszt dokumentacji projektowej 
stanowi 1,5% wartości 

wycenionych robót budowlanych

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1 KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 
następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 2.2.2.

895 889,58 zł 1 101 944,18 zł            

Łączna wartość etapu II
895 889,58 zł 1 101 944,18 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 5% 
oferty (% narastający do całości 

oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1 KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 
następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.

9 304 119,09 zł 11 444 066,48 zł          

Łączna wartość etapu III
9 304 119,09 zł 11 444 066,48 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 
15% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 
następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 2.2.5., 2.5.1., 
2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.

9 297 644,09 zł 11 436 102,23 zł          

Łączna wartość etapu IV
9 297 644,09 zł 11 436 102,23 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 
25% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4 KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 
następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 2.6.2., 2.7.3.

28 337 068,62 zł 34 854 594,40 zł          

Łączna wartość etapu V
        28 337 068,62 zł 34 854 594,40 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 
65% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad 
wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i 
Rychlewskiego

10 230 793,72 zł             12 583 876,28 zł          

6 KM VII - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do 
następujących pozycji TER nr: 2.2.6.

28 387 092,46 zł 34 916 123,73 zł          

Łączna wartość etapu VI
        38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna to 
50% dofinansowania.

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz 
z układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie 
połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem 
Tumskim

34 532 520,33 zł             42 475 000,01 zł          

8 KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania 
inwestycyjnego

4 085 365,85 zł               5 025 000,00 zł            

Łączna wartość etapu VII         38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł

Łączna wartość oferty 126 946 551,14 zł 156 144 257,90 zł

*
Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM VII jest 
uzupełniany automatycznie na podstawie TER

** Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy uzupełnić samodzielnie

***
Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny się sumować do 
wartości w TER

Etap VII

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz 

Chwaliszewem" 
Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap V

Etap VI



****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części wkładu 
własnego Zamawiającego w wysokości nie większej niż 65% 
całości Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu Zamawiającego 
w ramach którejkolwiek transz za etap I-V, płatności za 
pozostałe te etapy zostaną zrealizowane wspólnie z etapem 
VI, po jego prawidłowej realizacji do wysokości 50% 
wysokości dofinansowania. 

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI nie może 
przekraczać 50% Dofinansowania. Transza ta w przypadku 
wyczerpania wkładu Zamawiającego w ramach płatności za 
etapy I-V dotyczyć będzie również Etapu VI.

*******

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować pozostałą 
część Dofinansowania do całości wysokości przysługującego 
Wynagrodzenia Wykonawcy.
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