
Zamawiający:

Inwestor:

Inwestor 
zastępczy:

PU KM I KM II KM III KM IV KM V KM VI KM VII KM VIII TZ

[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]

0 do 5 miesięcy od PU do 8 miesięcy od PU do 10 miesięcy od PU do 14 miesięcy od PU do 15 miesięcy od PU do 16 miesięcy od PU do 18 miesięcy od PU do 21 miesięcy od PU do 23 miesięcy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczególności Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2.,2.1.3., 2.1.4., 2.1.5

KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER: nr: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.6., 2.5.1, 2.5.2., 2.6.1, 2.6.2., 2.6.4., 2.6.7., 2.7.3.

KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.1.6. 
KM V - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VI - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakończenia przedmiotu umowy

Istotne terminy

HRF - Część terminowa

„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Miasto Poznań
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Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
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