HRF - Cze$¢ terminowa

~Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

2 N Miasto Poznan
amawlajey: PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznanh
Etap1 Etap Il
) PU KM I KMl KM 1l KM IV KMV KM VI KM VII KM VIII TZ
Istotne terminy .
[dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesiecy od PU | do 8 miesigcy od PU | do 10 miesigcy od PU | do 14 miesigcy od PU | do 15 miesigcy od PU | do 16 miesigcy od PU | do 18 miesigcy od PU | do 21 miesiecy od PU| do 23 miesiecy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

KM II - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastgpujgcych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,,2.1.3.,2.1.4.,2.1.5

KM Il - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.2.1.,2.2.2.,,2.2.3.,2.2.4.,2.25.,2.4.1.,246.,25.1,25.2,,2.6.1,26.2,,26.4.,2.6.7.,2.7.3.

KM IV - Wykonanie robdt budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.1.6.

KM V - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VI - Wykonanie robdt budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.

KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gérnej Wartostrady (cze$¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy
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