HRF - Czg$¢ terminowa

»,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Zamawiajacy: Miasto Poznan
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
zastepczy: Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
Etap | Etap Il
Istotne termin PU KM I KM I KM Il KM IV KMV KM VI KM VII KM VIl TZ
Y [dni] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data] [data]
0 do 5 miesiecy od PU | do 8 miesiecy od PU |do 10 miesiecy od PU| do 14 miesiecy od PU | do 15 miesiecy od PU | do 16 miesiecy od PU [do 18 miesiecy od PU

do 21 miesiecy od PU

do 23 miesiecy od PU

PU - Podpisanie umowy

KM | - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
KM II - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.1.,,2.1.2.,,2.1.3.,2.1.4.,2.1.5

KM IIl - Wykonanie robé6t budowlanych w odniesieniu do nastgepujacych pozycji TER: nr: 2.2.1.,2.2.2.,2.23.,2.24.,2.25.,2.41.,24.6.,25.1,25.2.,2.6.1,26.2.,,2.6.4.,2.6.7.,2.7.3.
KM IV - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr: 2.1.6.

KMV - Udostepnienie dla ruchu ogélnego wszystkich Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem ul. Berdychowo i Rychlewskiego

KM VI - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu do nastepujgcych pozycji TER nr: 2.2.6.
KM VII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla mostu nr 1 wraz z ukladem komunikacyjnym pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gornej W artostrady (cze$é zachodnia) z Ostrowem Tumskim
KM VIII - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla cato$ci zadania inwestycyjnego

TZ - termin zakonczenia przedmiotu umowy

Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Janik

Date / Data:
2022-07-06
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