
 

 

 

  

 
SWZ PIM/05/23/ZP28/2016-83/2019-204 

Strona 1 z 53 

 

   

 
UMOWA NR   …………………. 

 
zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 

 
pomiędzy 

 

 
 
 
 
1. Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, (dalej jako: „Miasto Poznań”), pl. 

Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 

302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

 

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PLK SA”), ul. Targowa 

74, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 

0000037568, NIP 1132316427, REGON 017319027, z kapitałem zakładowym wynoszącym 

32.069.349.000,00 zł w całości wpłaconym, 

reprezentowana przez: 

…………………………………. 

…………………………………. 

 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Zamawiającym” 
 

a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 
/ 
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…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 
………………………. 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 

 
 
Zważywszy, że: 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
 

 
Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze 
świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą:  

a) w zakresie podstawowym: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w 
ciągu ul Lutyckiej w Poznaniu, 

b) w zakresie ewentualnym (objętym prawem opcji): 
− Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul Golęcińskiej  w 

Poznaniu; 
− Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej i ul. Koszalińskiej.  

zwanych dalej: „Zadaniem inwestycyjnym” 
2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na budowie 

skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej i Lutyckiej w 
Poznaniu, oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską, określone w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące opracowania: dla zakresu 

Gwarantowanego: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy TOM I ZPUT; TOMII Drogowa; TOMIII 
Obiekty Inżynieryjne; TOMIV Kolej;TOM V Sieci sanitarne; TOM VI.1 Oświetlenie; TOM VI.2 
Przebudowa nN i SN; TOM VI.3 Sygnalizacja; TOM VII.1 Przebudowy, TOM VII.2 KT+CCTV; TOM 
VIII Rozbiórki, TOM IX Gospodarka zielenią. 
Dla zakresu Opcji nr 1: Podział Opcja; Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy TOM I ZPUT; 
TOMII Drogowa; TOMIII Obiekty Inżynieryjne; TOMIV Kolej; TOM V Sieci sanitarne; TOM VI.1 

Oświetlenie; TOM VI.2 Przebudowa nN i SN; TOM VI.3 Sygnalizacja; TOM VII.1 Przebudowy, TOM 
VII.2 KT+CCTV; TOM VIII Rozbiórki, TOM IX Gospodarka zielenią; 
Dla zakresu Opcja nr 2: Projekt Budowlany; Projekt Wykonawcy: TOM I PZT; TOM II drogowa; 
TOM III; TOM IV.1 oświetlenie ronda; TOM IV.2 przebudowa nN i SN rondo; TOM V- KT; Zał. 1 
formalno-prawne; Zał. 2 BIOZ     

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 
Umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 
przez Zamawiającego,  

2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 
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powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 

4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 
obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 
obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 

zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 

poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem, chyba, że zawarcie umowy z 
wykonawcą robót budowlanych nastąpi przed zawarciem Umowy. W takim przypadku 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu o zawarciu umowy z wykonawcą robót 
budowlanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „umowa z wykonawcą robót” lub „Kontrakt 

Główny”). 
8. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
Wymienione w SWZ normy, specyfikacje techniczne, Regulacje PLK SA i obowiązujące w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa powszechnie obowiązującego dalej w Umowie zwane 

będą „Prawem”. Regulacje PLK SA oznaczają obowiązujące: instrukcje, wytyczne, standardy 
techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady  
i procedury obowiązujące w spółce PKP PLK SA, których tekst znajduje się na stronie internetowej 
www.plk-sa.pl w zakładce Dla klientów i kontrahentów> Akty prawne i przepisy oraz na platformie 
zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.plk-sa.pl w zakładce „Regulacje i 
procedury procesu zakupowego” w katalogu o tej samej nazwie oraz w katalogu „Inne dokumenty 
odniesienia”. 

 
§ 2 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 

przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów 

budowy, eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w zakresie utrzymania 
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziaływania 
nadzorowanych robót budowlanych.  

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 
ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 
do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 
założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami Prawa, otrzymaną 
od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 
uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 
uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania inwestycyjnego. 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  
4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 
decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 

http://www.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy Prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 

okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 
6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 

wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń 
do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność 
z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego i innych.  

7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 

inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 

poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 
i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

10. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie placu budowy, na którym realizowane 
jest Zadanie inwestycyjne, w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie 
realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie może 

powodować uszkodzenia drzew i innej zieleni. Inżynier ma obowiązek koordynacji działań 
wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii. 

11. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 
zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania nieskomplikowanych opinii, zaleceń, 
rekomendacji, informacji będą według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących 

spraw  załatwiane tego samego dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach 
przedpołudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami 

ustalonymi z Zamawiającym bądź w terminach określonych w Umowie lub w umowie na roboty. 
Zamawiający każdorazowo poinformuję Inżyniera Kontraktu czy daną sprawę klasyfikuje jako 
sprawę nieskomplikowaną czy sprawę skomplikowaną. W przypadku niewskazania powyższego 
przez Zamawiającego, uznaje się, że sprawa ma charakter nieskomplikowany. 

12. Inżynier Kontraktu oraz jego Personel, zobowiązany jest wykonywać Usługę w sposób, który nie 
może szkodzić interesom Zamawiającego, w szczególności zobowiązuje się nie udzielać 

publicznych oświadczeń dotyczących niniejszej Umowy i kontraktów budowlanych bez uzyskania 
wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również nie będzie angażował się w jakąkolwiek 
działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi 
z niniejszej Umowy.  

13. Inżynier Kontraktu będzie realizował Umowę zgodnie z aktualnymi regulacjami powszechnie 
obowiązującego prawa.  

14. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić wykonawcy robót budowlanych z 

jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty 
budowlane. 

15. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapewnienia, że podmioty, na zdolnościach których 

polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności zawodowych, zrealizują usługi wchodzące w zakres Umowy, do realizacji których te 
zdolności są wymagane w zakresie wskazanym w Ofercie. Inżynier Kontraktu przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udział takiego podmiotu w realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie  najpóźniej 7 dni od zakończenia realizacji usług (która to data będzie 
wynikać z dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi), które zgodnie ze zobowiązaniem 
Inżyniera Kontraktu  zawartym w Ofercie powinny zostać zrealizowane przez ten podmiot. Brak 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udział w realizacji przedmiotu 
Umowy podmiotu, na zdolnościach którego polegał Inżynier Kontraktu  w celu potwierdzenia 
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spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, będzie równoznaczny z brakiem udziału tego 

podmiotu w realizacji przedmiotu Umowy. 
16. Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w każdej chwili, 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony 
Zamawiającego, audytowi zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim 
niezbędnym kontrolom dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione 
podmioty, zarówno krajowe jak i unijne. Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się także zapewnić 
udostępnienie przez jego podwykonawców lub inne podmioty działające na jego zlecenie 

dokumentów związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 
17. Inżynier Kontraktu oraz jego Personel zobowiązani są przy realizacji Usługi przestrzegać 

wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym Instrukcji 
Ibh-105 PLK SA. 

 
§ 3 

PRAWO OPCJI 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki określone w niniejszej 
Umowie także w zakresie objętym prawem opcji, które przewidziane jest w Kontrakcie Głównym, 
jeżeli Zamawiający z takiego prawa opcji skorzysta. 

2. W Kontrakcie Głównym Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie: 
 a) budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul Golęcińskiej w 

Poznaniu;  
 b) budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej z ul. Koszalińską. 

3. Prawo opcji (zarówno objęte niniejszą Umową jak i Kontraktem Głównym) ma charakter 
dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu niniejszej Umowy (jak i Kontraktu Głównego). 

4. W przypadku Kontraktu Głównego realizacja prawa opcji uzależniona jest od woli Zamawiającego 
podjętej w maksymalnym terminie do 180 dni od zawarcia Kontraktu Głównego. Decyzja 
Zamawiającego będzie wynikać z posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację 

usług i robót objętych prawem opcji w Kontrakcie Głównym. 
5. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że realizacja usług 

objętych prawem opcji, którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b  niniejszej Umowy jest uzależniona od 
wyłącznej decyzji Zamawiającego, a także że nie będzie podnosił wobec Zamawiającego 
jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji tej części.  

6. Zamawiający złoży Inżynierowi Kontaktu oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, którym 
mowa w § 1 ust. 1 lit. b  Umowy obejmującym nadzór na robotami w zakresie odpowiadającym 

zakresowi wykorzystanego prawa opcji w Kontakcie Głównym, tj.:  
 
- Budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul Golęcińskiej  w Poznaniu  
 
i/lub  
 

- Budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Literackiej i ul. Koszalińskiej.  
 
w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia skorzystania z opcji w ramach Kontraktu Głównego, 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Planowany termin zakończenia realizacji usług objętych prawem opcji jest przewidziany: 
a) dla prawa opcji wskazanego w ust. 2 lit. a) na 510 dni, 

b) dla prawa opcji wskazanego w ust. 2 lit. b) na 390 dni,  

      od przekazania informacji, o której mowa w ust. 6, dotyczącej odpowiednio zakresu z ust. 2 lit. 

a) lub b). 

8. Do zakresu Umowy objętego prawem opcji w zakresie nieuregulowanym inaczej w Umowie, 
stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu Umowy objętego 
zakresem podstawowym.  

§ 4 

ETAPY REALIZACJI  
 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 
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a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 

Kontraktu: 
− dokona weryfikacji dokumentacji projektowej (w tym także pod kątem jej zgodności z 

aktualnymi przepisami aktów prawa miejscowego, które obowiązują na terenie miasta 
Poznania oraz z warunkami technicznymi obowiązującymi w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Poznaniu) oraz kopii decyzji administracyjnych związanych z realizacją Zadania 
Inwestycyjnego oraz przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przekazanej 
dokumentacji; 

− sporządzi listę braków lub innych wad dokumentacji projektowej, które będą konieczne 
do zmiany lub uzupełniania, 

b) Weryfikacja pod względem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, że uprawnienia 
Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom wynikającym 
z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie 

w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, 

celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomościami do wymogów 
obowiązującego prawa, 

c) Opracowanie protokołu przekazania terenu budowy uwzględniającego uwarunkowania 
wynikające z dokumentów wskazanych w lit. b)  powyżej, zgodnie ze wzorem protokołu 
będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych, 

d) Weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 
dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności. 

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy (co nastąpi po 
wykonaniu wycinki drzew znajdujących się na terenie budowy) wraz z opiniowaniem i 

akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien dostarczyć 
Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokołu z przekazania 
terenu budowy zgodnie ze wzorem protokołu będącym załącznikiem do umowy o wykonanie 
robót budowlanych, 

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną.  Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy 

robót budowlanych, 
c) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 

ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy 
oraz ruchu publicznego, 

d) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane 

podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 
e) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych 

i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciągania 
zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których skutki mogą powodować takie 
zobowiązania, 

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 

niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego, 
g) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 

 i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, (w tym 

monitorowanie zgodności realizacji robót z HRF), włącznie ze składaniem okresowych 
raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych, 

h) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego, 
przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego.  

i) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych 
urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z warunkami umowy 
o wykonanie robót budowlanych. 

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego 
na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, 
członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, 
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przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane 

w Umowie). 
k) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 

zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 
l) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 

egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba  
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. 

m) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami 

technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym 
w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej, 

n) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
o) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych. 

p) Podejmowanie decyzji po konsultacji z Zamawiającym o wstrzymaniu części robót lub 

całości w uzasadnionych sytuacjach. 

q) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego.  

r) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie wszelką dokumentacją projektową, w tym 
zamienną, dodatkową, podobną i inną.  

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych 

t) Rozliczenia Kontraktu budowlanego w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia od umowy 
na roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas 
wykonanych robót i wyłonienie nowego wykonawcy Robót, w szczególności: 
- weryfikacji w terenie wykonanych robót budowlanych, a nie zgłoszonych przez 

wykonawcę robót do odbioru lub nieodebranych przez Inżyniera; 
- wykazania różnicy wynikającej z robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w 

ostatnim w załącznikach do faktur przejściowych lub końcowej wystawianych przez 

wykonawcę robót; 
- inwentaryzacji materiałów składowanych na Placu pudowy albo terenie lub magazynie 

uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inżyniera wraz z podaniem ich lokalizacji oraz 
geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiałów sypkich; 

- przygotowania przedmiarów robót w formie tabelarycznej na podstawie wizji w terenie 

oraz na podstawie czynności wykonanych powyżej, i posiadanych dokumentów; 
- przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w posiadaniu 

Inżyniera niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na 
wyłonienie nowego wykonawcy robót; 

u) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (mailowo w tym samym 
dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 
korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 

v) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym z wymaganiami dotyczącymi pracy w sąsiedztwie 
torowiska kolejowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z 
ochroną środowiska, obowiązującą u Zamawiającego procedurą ochrony znaków 
geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed niekorzystnymi 
skutkami prowadzonych robót, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan 
drzew, krzewów lub innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót 

oraz w obszarze ich odziaływania. Kontroli obowiązków wynikających z umowy wykonawcy 
robót, w tym podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych 
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych 

form zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z 
dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. W szczególności 
nadzoru nad wykonawcą robót, co do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac 
polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej 

kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji 
fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni 
(w szczególności polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, 
przycinaniu gałęzi drzew lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia 
również raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed 
rozpoczęciem robót, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem 
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zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. 

prac na stan zieleni. Inżynier zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów 
wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie składania raportu miesięcznego. Standardy 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6. 

w) W zakresie kolejowym: nadzór nad zgodnością przebiegu Zadania inwestycyjnego z 
zapisami procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w szczególności SMS-PW-09, 

SMS-PW-10, SMS-PW-11, SMS-PW-12 oraz SMS-PW-17, oraz nad przestrzeganiem przez 
wykonawców robót procedur bezpieczeństwa określonych w Regulacjach Zamawiającego i 
umowach zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami robót, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie – niezwłocznego informowania 
Zamawiającego i inicjowania działań korygujących. 

x) Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa podczas realizacji Robót. 

y) W zakresie kolejowym nadzór nad realizacją przez wykonawców robót procesu 

monitorowania środków kontroli ryzyka zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wspólnej 
metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana 
przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu 
bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za 

utrzymanie 
z) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 

sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, 
przepisami i specyfikacją techniczną.  

aa) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 
wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania 
kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie 

winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi 
przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu 
zostaną przedstawione Zamawiającemu. 

bb) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 

w porozumieniu z Zamawiającym.  
cc) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową o roboty 

budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  
dd) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub  
w następstwie wykonywania robót budowlanych.  

ee) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, dodatkowych, 
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 

ff) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

gg) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

hh) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu 
sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, 

ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności 
wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego  
o ich wykonanie w terminie 3 dni roboczych od jego skutecznego przekazania.  

ii) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym 
zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

jj) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie, zatwierdzanie zestawień 

wykonanych robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, odbiorów etapów 
wykonania robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z 
poinformowaniem Zamawiającego o planowanym przeprowadzeniu odbioru. Przez 
organizowanie odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności 
dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem 
wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbiorów w porozumieniu z Zamawiającym. 
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W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie zostały wykonane bądź 

zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją 
projektową, postanowieniami umowy o roboty budowalne bądź niniejszą Umową, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, przy czym 
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu poprawności 
wykonania takich robót bądź dokonanie ich odbioru.    

kk) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót 

budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według potrzeb 
Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie 
ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od spotkania. 

ll) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, 
osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców, w tym 
prowadzenie rejestru podwykonawców wykonawcy robót.  

mm) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 

przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  
nn) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  

i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  
oo) Okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót  

i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności  
i autentyczności.  

pp) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych  
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

qq) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, 
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu 

potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5 
dni od ich otrzymania.  

rr) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

ss) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 
rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji 

Zadania inwestycyjnego.  
tt)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 

budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 
stanowiska Zamawiającemu.  

uu) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień  

– jeśli taka konieczność zaistnieje. 
vv) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, 

a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót 
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

ww)  W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na poszczególne 
branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część 

składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane 
ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli 
przedmiotem odbioru  były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też 

montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. 
Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym 
użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego.   

xx) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w celu 
zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy 
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 
powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 
podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych (lub innych uczestników procesu 
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inwestycyjnego)  zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie przyrody.   
yy) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 

krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w 
obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i 
uprawnień wynikających z Umowy, dodatkowo zobowiązany jest do obecności podczas 
prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przedłożenia 
raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed 

rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze wskazaniem w 
szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, etc. z 
określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w 
terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 

zz) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na 
terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających 

zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji 
o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 
Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na 
pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 

aaa) Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami 

podwykonawców, usługodawców i dostawców wykonawcy robót, w przypadku gdyby 

należności tych podmiotów nie zostały przez wykonawcę robót uregulowane w terminie. 

bbb) Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez wykonawcę robót Raportów oraz HRF zgodnie 

z założeniami umowy na roboty. 

ccc) Egzekwowania od wykonawcy robót Programów Zapewnienia Jakości (PZJ) zawierających 

opis technologii wykonywania poszczególnych Robót wraz z opisem zasad kontroli i odbioru 

Robót. 

ddd) Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez wykonawcę robót Programów Zapewnienia 

Jakości. 

eee) Egzekwowania od wykonawcy robót uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji niezbędnej 

do opracowania Regulaminów technicznych stacji oraz wsparcie Zamawiającego w 

tworzeniu Regulaminów technicznych stacji. 

fff) Określenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wskaźników rzeczowo -

finansowych realizacji Umowy zgodnych z decyzją KE o dofinansowanie Projektu (lub 

określonych w innych dokumentach Projektu). 

ggg) Udział w planowaniu zamknięć torowych oraz przygotowaniu założeń niezbędnych dla 

opracowania rozkładu jazdy pociągów w zakresie nadzorowanego odcinka linii kolejowej. 

hhh) Udział w komisji i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem Regulamin tymczasowego 

prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót. 

iii) Nadzór w zakresie aktualności Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w 

czasie wykonywania robót, przekazaniem przez wykonawcę robót kompletu wymaganej 

dokumentacji niezbędnej do jego aktualizacji, a w razie potrzeby do aktualizacji Regulaminu 

technicznego (np.: plany schematyczne, tablice przebiegów itp.). 

jjj) Nadzór nad przekazaniem przez wykonawcę robót kompletu wymaganej dokumentacji po 

zakończeniu robót (lub poszczególnych faz/etapów robót) niezbędnej do wprowadzenia 

zmian do Regulaminu technicznego (odcinka zdalnego prowadzenia ruchu pociągów). 

kkk) Udział w komisji dokonującej protokólarnego stwierdzenia organizacyjnego przygotowania 

do robót przed udzieleniem zamknięcia torowego dla potrzeb realizacji robót. 

lll) Kontroli zgodności zabezpieczenia miejsca robót z zatwierdzonymi Regulaminami 

tymczasowymi prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót, opracowanymi 

dla poszczególnych etapów robót i faz zamknięć torów oraz Projektami Zabezpieczenia 

Miejsca robót (wymagane w przypadkach wynikających z Regulacji Zamawiającego) 

 
3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
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a) Sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty budowlane wraz z 

opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robót stanowiących najistotniejsze 
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyższa informacja powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu wraz z raportem miesięcznym za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym 
wykonawca robot budowalnych planuje zgłosić do odbioru wykonane roboty budowlane lub 
w odrębnym piśmie w terminie na 7 dni przed planowanym zgłoszeniem robót od odbioru. 
Przedmiotowa informacja winna zostać przygotowana w formie uzgodnionej z 
Zamawiającym.    

b) Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót 
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót. 

c) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 
odbioru końcowego. 

d) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz Dysponentem. 

e) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego, jeżeli zachodzi taka konieczność, właściwych 

organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów, tj.: Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w zależności od 
typu odbieranego obiektu i wymogów określonych w decyzjach administracyjnych i 
uzgodnieniach: Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki. 

f) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności  poprawności dokumentów,  które wykonawca 
robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz przy 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

g) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkich decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu, w tym częściowych 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dotyczące części obiektu. 

h) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac 
Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na 
dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 
 

§ 5 

TERMINY WYKONANIA 
 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia 
wykonania wszystkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje 
pełnienia usług nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i 
rękojmi. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz § 7 ust. 9 Umowy, Strony ustalają następujące terminy 

realizacji Umowy: 
a. zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający z umowy na 

wykonanie robót budowlanych, jednak nie dłużej niż 761 dni od zawarcia Umowy.   
b. zakończenie świadczenia usług w terminie do 791 dni od zawarcia Umowy.  

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 4 są 
następujące:  

a. Etap I - prace przygotowawcze: 

w terminie 7 dni od podpisania Umowy, Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia” , w 
którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową oraz 
wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier 
Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji 

projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, normami 
technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i 
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów, 

b. Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  
o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 
podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

c. Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych (co nastąpi po wykonaniu wycinki drzew znajdujących się na terenie 
budowy) i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  
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d. Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 

zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży 
na Inżynierze Kontraktu. 

4. Z zastrzeżeniem, ust. 5 poniżej oraz § 7 ust. 9 Umowy, w przypadku zmiany terminu realizacji 
Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do wykonywania zobowiązań 
umownych w pełnym zakresie za dodatkowym wynagrodzeniem. Zmiana terminu realizacji 
niniejszej Umowy i wysokości wynagrodzenia  Inżyniera Kontraktu wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy. 
5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 9 Umowy, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Termin realizacji usług z zakresu prawa opcji został określony w §3 ust. 7 Umowy.  
 

§ 6 

WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 
 

1. Za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. z wyłączeniem usług objętych 
prawem opcji), Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota 
………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto (słownie: ______), na które składają się:  

1) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu Miasta Poznań w 
wysokości ___ % łącznego wynagrodzenia (czyli w kwocie …. zł netto (słownie:____), 

2) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu PLK SA, w wysokości ___ 
% łącznego wynagrodzenia (czyli w kwocie …. zł netto (słownie:____). 

2. Jeżeli Zamawiający skorzysta w całości z prawa opcji opisanego w §3 ust. 2, za wykonanie całości 
przedmiotu Umowy objętego prawem opcji Inżynier Kontraktu otrzyma łączne wynagrodzenie w 

wysokości: __________________zł netto (słownie: __________________), powiększone o 
obowiązującą stawkę podatku VAT(23 %) tj. __________________zł brutto (słownie: ______).   

3. Na wynagrodzenie określone w ust. 2 składać się będą następujące kwoty:  
1) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) tytułem 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach 
określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w §3 ust. 2 lit. a) Umowy, w tym: 
a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu Miasta Poznań w 

wysokości ___ % wynagrodzenia (czyli w kwocie …. zł netto (słownie:____), 
b) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu PLK SA w wysokości 

___ % wynagrodzenia (czyli w kwocie …. zł netto (słownie:____), 
2) kwota w wysokości __________________zł brutto (słownie: __________________) tytułem 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach 
określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w §3 ust. 2 lit. b) Umowy, w tym: 

a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu Miasta Poznań w 
wysokości ___ % wynagrodzenia (czyli w kwocie …. zł netto (słownie:____), 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie rozliczone na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Miasta Poznań i PLK SA.  

5. Szczegółowy sposób rozliczania określono w § 7 Umowy.  

6. Zgodnie z § 7 ust. 14 Umowy, za realizację przedmiotu Umowy w zakresie PLK SA Inżynier 
Kontraktu wystawi na rzecz PLK SA faktury narastająco do łącznej kwoty 226.231,62 zł netto 

(słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 62/100 złotych). Faktury 
za pozostałą część wynagrodzenia dotyczącą zakresu PLK SA, po osiągnięciu kwoty, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, będą wystawiane na rzecz Miasta Poznań, zgodnie z § 7 ust. 11-12.  

7. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że w skład kwoty, o której mowa w 

ust. 6, tj. 226 231,62 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści 
jeden 62/100 złotych) wchodzą także kwoty wynikające z wynagrodzenia związanego z realizacją 
Prawa Opcji oraz kwoty wynikające z waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 16.  

8. Waloryzacja wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu PLK SA 
(zarówno dla zakresu podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, jak i w zakresie 
prawa opcji wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a) Umowy), po przekroczeniu przez to wynagrodzenie 

kwoty wskazanej w ust. 6 powyżej, odbywać się będzie na zasadach jak dla wynagrodzenia za 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu Miasta Poznań, tj. w sposób przewidziany w § 
16 ust. 3 Umowy, z uwzględnieniem dokonanych wcześniej waloryzacji oraz okresów nią 
objętych. 
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§ 7 
WYNAGRODZENIE ETAPOWE 

 
1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu Miasta Poznań płatne będzie 

w następujący sposób:  
a) Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §6 ust. 1 pkt 1), nastąpi na 

podstawie faktury wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po przedłożeniu i akceptacji Raportu 
Otwarcia.  

b) Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 
obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z 
wykonawcą robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie 
może przekroczyć 85 %  wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §6 ust. 1 pkt 1), 
a wysokość miesięcznej raty wynagrodzenia będzie zależna od ilość miesięcy realizacji 

Umowy, która zostanie określona na podstawie liczby miesięcy realizacji umowy o roboty 

budowlane od dnia podpisania Umowy lub umowy o roboty budowlane (w zależności, które 
zdarzenie nastąpi później) do określonego w umowie o roboty budowlane terminu zakończenia 
jej wykonywania.  
Wynagrodzenie o którym mowa powyżej, będzie płatne w cyklach miesięcznych, w równych 
miesięcznych ratach wynikających z terminów realizacji nadzorowanych robót określonych w 

umowie z wykonawcą robót budowlanych, z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie 
zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych w ramach Zadania 
Inwestycyjnego. Płatności realizowane będą z dołu na podstawie faktury wystawionej do 10 - 
go dnia każdego miesiąca, do której załączany będzie Raport miesięczny. Po zawarciu umowy 
z wykonawcą robót budowlanych, Inżynier Kontraktu przedstawi w formie pisemnej, do 
akceptacji Zamawiającego harmonogram fakturowania wynagrodzenia w ramach Etapu II, z 
uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. Przedmiotowy harmonogram po akceptacji 

Zamawiającego będzie wiążący dla Stron. Inżynier Kontaktu nie posiada uprawnienia do 
jednostronnej zmiany harmonogramu bez zgody Zamawiającego. 

c) Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §6 ust. 1 pkt 1), nastąpi po należytym 
wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 

uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego.  

2. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu PLK SA płatne będzie w 
następujący sposób:  
a) Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §6 ust. 1 pkt 2), nastąpi na 
podstawie faktury wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po przedłożeniu i akceptacji Raportu 
Otwarcia.  

b) Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 
obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z 
wykonawcą robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie 
może przekroczyć 85 % wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §6 ust. 1 pkt 2), 
a wysokość miesięcznej raty wynagrodzenia będzie zależna od ilość miesięcy realizacji 
Umowy, która zostanie określona na podstawie liczby miesięcy realizacji umowy o roboty 
budowlane od dnia podpisania Umowy lub umowy o roboty budowlane (w zależności, które 

zdarzenie nastąpi później) do określonego w umowie o roboty budowlane terminu zakończenia 
jej wykonywania.  
Wynagrodzenie o którym mowa powyżej, będzie płatne w cyklach miesięcznych, w równych 

miesięcznych ratach wynikających z okresu trwania umowy z wykonawcą robót budowlanych, 
z tym zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego 
robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego. Płatności realizowane będą z dołu na 
podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia każdego miesiąca, do której załączany będzie 

Raport miesięczny. Po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych, Inżynier Kontraktu 
przedstawi w formie pisemnej, do akceptacji Zamawiającego harmonogram fakturowania 
wynagrodzenia w ramach Etapu II, z uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. 
Przedmiotowy harmonogram po akceptacji Zamawiającego będzie wiążący dla Stron. Inżynier 
Kontaktu nie posiada uprawnienia do jednostronnej zmiany harmonogramu bez zgody 
Zamawiającego. 
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c) Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §6 ust. 1 pkt 2), nastąpi po należytym 
wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 
uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego.  

3. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

4. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 

wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. Faktury za zakres podstawowy i zakres objęty prawem opcji będą wystawiane 
oddzielnie. 

5. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla niego 
jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 
pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera 
Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez 
Inżyniera Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 

Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe 
wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku 
rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego 
z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane 
jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 

Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w transakcjach handlowych. 

6. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

7. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta 
dla zakresu Miasta Poznań oraz data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego PKP PLK SA 

dla zakresu PLK SA.  
8. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

Wynagrodzenie obejmuje m.in. koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne zawierają 
w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi 
administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne 
koszty nie wymienione, a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 
zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany 
będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 
wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony niniejszą 
Umową. Jeśli przed upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzednim roboty budowlane nie 

zostaną ukończone strony uprawnione będą do zawarcia stosownego aneksu zmieniającego 
termin realizacji Umowy i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. 

10. Faktury będą płatne przelewem w następujących terminach: 

− 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Miasto Poznań prawidłowo wystawionej 
przez Inżyniera Kontraktu faktury VAT  wraz z wymaganymi Raportami za usługi wykonane 
w związku z realizacją zakresu Miasta Poznań, 

− 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez PLK SA prawidłowo wystawionej przez 

Inżyniera Kontraktu faktury VAT wraz z wymaganymi Raportami za usługi wykonane w 
związku z realizacją zakresu PLK SA. 

Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres  
w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od 
niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem 
przekazania kompletu wymaganych załączników.  
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11. Dane do wystawienia faktury VAT przez Inżyniera Kontraktu za zakres Miasta Poznań: 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 

Ulica Wilczak 17 
61-623 Poznań 

NIP 2090001440 
 Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

Plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

12. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej za zakres Miasta Poznań, musi ona zostać 
przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać 

następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 

Ulica Wilczak 17 
61-623 Poznań 

Numer GLN: 5907459620368 
13. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający Miasto Poznań nie wyraża zgody na 

otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

14. W przypadku faktur wystawianych na rzecz PLK SA, Inżynier Kontraktu według swojego wyboru, 
dostarczy fakturę w wersji papierowej z załącznikami na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Centrala Spółki Biuro Rachunkowości Wydział OCR i zarządzania elektronicznym obiegiem Faktur, 
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dopiskiem „FAKTURA” (Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do zmiany adresu do doręczeń faktur) albo wyśle e-fakturę na adres efaktura@plk-sa.pl, lub wyśle 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie za pośrednictwem platformy załączników 
do tej faktury stanowiących inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne. Przed wysłaniem 
pierwszej e-faktury Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane 
oświadczenie, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego PLK SA, które zostanie 

potwierdzone podpisem przez Zamawiającego. W przypadku rezygnacji z korzystania z e-faktury 
Inżynier Kontraktu cofnie oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

15. W treści faktury dla Zamawiającego PLK SA należy wskazać numer zamówienia utworzonego w 
ewidencji SAP przez Zamawiającego, który to numer zostanie przekazany Inżynierowi Kontraktu 
niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony, jak również: numer, nazwę i datę 
zawarcia Umowy, numer zamówienia SAP, numer i nazwę Projektu, numer, nazwę i datę umowy 
o dofinansowanie (dane zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu po podpisaniu Umowy). 

16. Zamawiający PLK SA oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE 
L 187 z dnia 26.06.2014 r.). 

 
 

§ 8          

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
1) Ze strony Miasta Poznania: 
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  - Imię:  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 
 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 

 
2) Ze strony PLK SA:  

- Imię:  

 - Nazwisko: …………………………………… 
- Stanowisko: Dyrektor Projektu PLK SA 

 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 
Oraz 

- Imię:  

- Nazwisko: …………………………………… 

- Stanowisko: Kierownik Kontraktu PLK SA 

 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 
 

2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 
Umowy będą: 

 
− funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 

- obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić: 
 

a) inspektora robót drogowych  

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

b) inspektora robót mostowych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

c) inspektora robót sieciowych wod kan, gaz 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

e-mail……………………………………….. 

d) inspektora robót elektrycznych/energo-elektrycznych 

− Imię: ………………………………………  
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− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
e) inspektora robót teletechnicznych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

−  

f) inspektora d/s zieleni 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

−  

g) inspektora d/s antykorozji   

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 

h) inspektora robót torowych  

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 

i) inspektora robót SRK 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 

j) inspektora ds. pomiarów geodezyjnych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 
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3. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania 
przeglądu dziennika budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

4. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 

na taką zmianę nie wyrazić zgody. 
5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie, wraz z podaniem terminu, o 

zmianę którejkolwiek z osób Personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, szczególnie gdy: 
a) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności,  

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

d) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub swym działaniem lub 

zaniechaniem stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Wniosek ten jest dla Inżyniera Kontraktu wiążący. Termin wyznaczony przez Zamawiającego, 

o którym mowa powyżej, będzie nie krótszy niż 30 dni, a po jego upływie Zamawiający będzie 

uprawniony do naliczenia kary umownej i wyznaczenia dodatkowego terminu na 

zaproponowanie nowej osoby.  

6. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie. 

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio 
lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osób ze składu Personelu. 

8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

9. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy. 
10. Świadczenie usługi przez Personel będzie potwierdzane listą obecności. Lista obecności obejmuje 

świadczenie usługi przez jeden miesiąc kalendarzowy i powinna być uzupełniana systematycznie, 

poprzez dokonanie własnoręcznego podpisu przez członka Personelu w wyznaczonym miejscu 
dokumentu, w każdym dniu jego obecności. Lista powinna znajdować się w biurze głównym lub 
właściwych biurach odrębnych Inżyniera Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wglądu i weryfikacji listy obecności w każdym czasie.  

11. Zamawiający zastrzega, iż nie zaakceptuje zmiany Personelu, w przypadku jeśli proponowana 
osoba jest pracownikiem Zamawiającego – PLK SA. 

 
§ 9 

KARY UMOWNE 
 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy  - 

w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy lub w 
przypadku zakresu objętego prawem opcji, odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej 
czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynności wchodzących w skład 

Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie tych czynności po terminie wynikającym z 

Umowy bądź wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiającego, 
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn leżących po 

jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie z wykonawcą robot 
budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego 
prawem opcji, odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 3 pkt 1) 

lub 2) Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 

z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku 
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zakresu objętego prawem opcji, odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w 

§6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 

zobowiązania do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub mogą 
mieć niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym zabezpieczeniu 
zieleni, w tym zobowiązań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. xx) oraz yy) Umowy, karą umowną 
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 
lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji, odpowiednio wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, za każdy przypadek, 
5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10 

ust. 6 Umowy lub wymogów określonych w § 19 Umowy, karą umowną w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku 
zakresu objętego prawem opcji, odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 

Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy (dla 
zakresu podstawowego) lub w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §6 ust. 2 Umowy (dla zakresu objętego prawem opcji), 

7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontaktu 

w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji, 
odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, 
za każde naruszenie, 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku 
zakresu objętego prawem opcji, odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

9) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie jego 
terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji, 
odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, 
10) w przypadku braku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Inżyniera 
Kontraktu, określonego w § 6 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objętego prawem opcji, 
odpowiednio wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 3 pkt 1) lub 2) Umowy, 
za każde stwierdzone naruszenie.  

11) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przedmiotu Umowy w sposób 
zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu na obszarze kolejowym, a także rażącego naruszenia 
przez Inżyniera Kontraktu lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. zawartych w obowiązujących przepisach (na 
obszarze kolejowym), a także niewywiązywania się z postanowień Umowy w tym zakresie 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości określonej w „Taryfikatorze” 
stanowiącym Załącznik nr 4 do „Zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i 
remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych - Ibh-105”, 
z zastrzeżeniem, że do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisu wyżej przywołanej Instrukcji 

w zakresie w jakim dotyczą obowiązku sporządzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
używania maszyn, urządzeń, materiałów i sprzętu z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi, 
atestami, świadectwami i certyfikatami, a także w zakresie postanowień dotyczących 
wyznaczania koordynatora. Jeżeli postanowienia Umowy i wyżej przywołanej Instrukcji 

przewidują karę za to samo zdarzenie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia jednej kary 
na podstawie postanowień Umowy. Instrukcja Ibh-105 stanowi Załącznik nr 4 do Umowy 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 
wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 
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3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego w wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1, 
Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, zgodnie 
z §14 ust. 5 Umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji niniejsze postanowienie stosuje się 

odpowiednio. 
5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy. 
W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. W przypadku 
skorzystania z prawa opcji lub dokonania w trakcie realizacji Umowy zmiany wynagrodzenia 

Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści oferty w zakresie prawa opcji, niniejsze postanowienie 

stosuje się odpowiednio. 
 

 
§ 10 

RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu:  

− Raport otwarcia, 
− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane 

(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej 
zakończenie realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy), 

− Raport końcowy podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego, oraz  

− Raporty gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji (wymagane w przypadka świadczenia 
przez Inżyniera Kontraktu usług w okresie rękojmi i gwarancji).  

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
bieżący, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym rozpoczęto 
realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć Zamawiającemu w 

terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  
3. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w wersji 

elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 
4. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach określonych 

w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, 
z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do Raportu 
w terminie:  

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport 
będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 5 dni 
od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 

czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy 
od dnia następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy na roboty budowlane zostanie 

zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 
Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  

- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 
8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
 

 
 

§ 11 
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DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 

z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 

wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 

Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  
6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 

ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 
to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 

środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 
samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 
się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 

podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 

poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

 
 

§ 12 
UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 

 
1. Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres realizacji Umowy 

dedykowaną umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności, w tym zawodowej i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / 

wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie i/lub 

w związku z realizacją Umowy.  

2. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną pełny zakres robót/prac/usług wynikający z realizacji 

niniejszej Umowy. W zakresie działalności zawodowej umowa ubezpieczenia obejmie wszelką 

działalność związaną z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, działalność 

pomocniczą oraz kontrolowanie lub nadzór osób wykonujących działalność zawodową. 

3. Umowa ubezpieczenia obejmie ochroną odpowiedzialność cywilną związaną z realizacją 

Umowy, w tym również odpowiedzialność cywilną nie wynikającą z działalności zawodowej. 

4. Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności 

wynikających z realizacji Umowy jednak nie później niż od dnia zawarcia Umowy i będzie trwał 

do zakończenia okresu jej realizacji. 
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5. Suma gwarancyjna zostanie określona w wysokości 500.000,00 PLN 1(słownie: pięćset tysięcy 

PLN) na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki w okresie ubezpieczenia. 

6. Zakres ubezpieczenia. W uzupełnieniu ww. zapisów ubezpieczone będą, szkody: rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim / innym podmiotom oraz 

następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem Umowy w 

szczególności: 

1) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową, 

kontraktową, deliktowo-kontraktową oraz odpowiedzialność za produkt/wykonaną 

usługę; 

2) Umowa ubezpieczenia będzie obejmować ochroną: szkody, czyste straty finansowe, 

wady nie stanowiące szkody rzeczowej w mieniu inwestycji stanowiącej przedmiot 

nadzoru, projektu w tym koszty usunięcia wady lub koszty przywrócenia do stanu 

poprzedniego oraz koszty przeprojektowania; 

3) W zakresie odpowiedzialności zawodowej do umowy ubezpieczenia wprowadzony 

zostanie trigger act committed; 

4) Umowa ubezpieczenia będzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na rzecz 

Zamawiającego oraz wszystkich Podwykonawców i innych stron formalnie 

zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni); 

5) Ubezpieczenie będzie obejmowało szkody powstałe po przekazaniu Zamawiającemu 

przedmiotu prac/usług; 

6) Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody wynikłe z niniejszej Umowy, tak długo, 

jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu; 

7) Ubezpieczone będą szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo 

włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 

50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN) na jedno i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. W zakresie odpowiedzialności zawodowej wymóg 

włączenia szkód wynikających z winy umyślnej jest wiążący, o ile jest to możliwe do 

uzyskania na rynku; 

8) Ubezpieczone będą szkody w mieniu powierzonym, przekazanym, wziętym w 

najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych; 

9) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz maszyny 

budowlane używane do realizacji Umowy; 

10) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z 

każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę; 

11) Ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu 

wypadków przy pracy z limitem odpowiedzialności, co najmniej 100.000,00 PLN (słownie 

sto tysięcy PLN) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe; 

12) Ubezpieczenie będzie obejmowało czyste straty finansowe z limitem odpowiedzialności, 

co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN) na jeden i wszystkie 

zdarzenia/wypadki ubezpieczeniowe. To rozszerzenie nie dotyczy, w zakresie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, czystych strat finansowych 

związanych z wadami rzeczy oraz kosztów ich przeprojektowania, które to 

szkody/roszczenia muszą być ubezpieczone do wysokości głównej sumy gwarancyjnej; 

13) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone w środowisku z limitem 75 000,00 PLN (słownie: 

siedemdziesiąt pięć tysięcy PLN) na jeden i wszystkie zdarzenia/wypadki 

ubezpieczeniowe; 

14) Ubezpieczone będą szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

15) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach, którego 

będzie realizowana Umowa. Polisy powinny gwarantować ochronę wg jurysdykcji i prawa 

polskiego oraz innego kraju, jeżeli możliwe jest roszczenie w tym zakresie; 

16) Wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do Zamawiającego; 
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17) Ubezpieczenie obejmuje tzw. regresowalne kary umowne (tj.: kary umowne obciążające 

poszkodowanych) z limitem 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy PLN) na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

7. W zakresie ubezpieczenia określonym powyżej akceptacja ze strony Zamawiającego – 

wyłączeń/ograniczeń/warunków ochrony ubezpieczenia wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia (lub zawartych w OWU) - będzie zależała od tego czy ich usunięcie z umowy 

ubezpieczenia jest możliwe do uzyskania na rynku. 

8. Franszyza redukcyjna, integralna lub udział własny nie mogą być większe niż 5.000,00 PLN 

(słownie: pięć tysięcy PLN) dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych dla 

których można ustanowić franszyzę wg formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 15.000,00 

PLN”. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych, innych franszyz. 

9. Do umowy ubezpieczenia zostaną wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony 

ubezpieczeniowej stosownie do charakteru obejmowanej ochroną Umowy i rodzaju 

prowadzonych prac/usług przez które rozumie się: ubezpieczenie szkód wynikłych z 

przekroczenia kosztów i terminów, ubezpieczenie szkód wynikających z działań innych osób 

wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie związane z wykonaniem umowy, 

ubezpieczenie szkód wyrządzonych wskutek drgań, wibracji, osunięcia się i zapadania ziemi 

jeżeli do ich powstania przyczynił się błąd podmiotu objętego ochroną polisą OC. 

10. W przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia - Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy gwarancyjnej. Jeżeli 

wymagana dla danej Umowy wysokość głównej sumy gwarancyjnej jest mniejsza od 

określonych wyżej limitów, poszczególne limity odpowiedzialności powinny odpowiadać sumie 

gwarancyjnej. 

11. Wykonawca zawrze wymagane umowy ubezpieczenia  z ubezpieczycielami zarejestrowanymi i 

posiadającymi jednostki organizacyjne na terytorium RP, posiadającymi odpowiedni potencjał 

osobowy i organizacyjny, którzy są zdolni do obsługi zawartych umów ubezpieczenia i likwidacji 

szkód poprzez jednostki prowadzące działalność na terytorium RP. Ubezpieczyciel świadczący 

usługi na terytorium RP zgodnie z prawem, która nie posiada swojej jednostki organizacyjnej 

na terenie RP, powinna wskazać jednostkę/podmiot zajmujący się tego rodzaju działalnością 

na terenie RP, który na podstawie zawartej z nią umowy zajmuje się obsługą polisy oraz 

likwidacją szkód na terytorium RP. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez 

Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się: umowa 

ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz załączniki do umowy 

ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 

dni od podpisania Umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji 

projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek 

dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. 

13.  Dopuszcza się płatność składki maksymalnie w trzech równych ratach, z zastrzeżeniem, że 

płatność składki lub pierwszej raty nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od podpisania 

Umowy, a płatność kolejnych rat nastąpi nie później niż w okresie 1 roku od podpisania 

Umowy, nie później jednak niż data zakończenia realizacji przedmiotu  Umowy. Dowody 

opłacenia składki (rat składek) Wykonawca dostarczy niezwłocznie po upływie terminów 

płatności. Wykonawca – w okresie Realizacji Umowy - będzie przedstawiał Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem 

inwestycji wystawione przez ubezpieczyciela/i oraz dokumenty potwierdzające terminowe 

opłacanie składek bądź raty składki.  

14. Zamawiający, niezależnie od obowiązku Wykonawcy dostarczenia dokumentacji określonej w 

pkt 12), uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej. W 

przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych 

zawartych w Umowie, Zamawiający zgłosi swoje uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy dodatkowe 
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7 dni roboczych  na dokonanie zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej 

przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia uwag w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz 15 dni od dnia otrzymania 

poprawionej dokumentacji ubezpieczeniowej. Po zaakceptowaniu dokumentacji 

ubezpieczeniowej przez  Zamawiającego, Wykonawca w terminie 4 Dni roboczych przekaże 

Zamawiającemu drogą elektroniczną scan podpisanej przez Ubezpieczyciela oraz 

Ubezpieczającego pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Jeżeli po dokonaniu ponownej 

weryfikacji przedstawione dokumenty ubezpieczeniowe nie będą nadal spełniały wymogów 

ubezpieczeniowych zawartych w Umowie, to: 

a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, iż przejmuje gestię ubezpieczeniową w zakresie 

umów ubezpieczenia, które nie spełniają wymogów ubezpieczeniowych zawartych w 

Umowie; 

b) Przejęcie gestii ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 14 lit. a) powyżej oznacza przejęcie 

na koszt Wykonawcy procesu przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowanie warunków ubezpieczenia i przygotowanie dokumentów umów ubezpieczenia, 

w których Ubezpieczającym, czyli stroną zobowiązaną do podpisania umowy ubezpieczenia 

oraz płatnikiem składki pozostanie Wykonawca; 

c) Wykonawca, w terminie 3 dni od powzięcia informacji, o której mowa w ust. 14 lit. a)  

powyżej udzieli i doręczy brokerowi ubezpieczeniowemu  Zamawiającego,   jednorazowe 

zlecenie brokerskie do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, w tym 

negocjowania warunków ubezpieczenia zgodnych z wymogami ubezpieczeniowymi 

wskazanymi w niniejszej Umowie; 

d) W przypadku, w którym zlecenie, o którym mowa w ust. 14 lit. c)  powyżej nie zostało 

udzielone lub zostało udzielone nieskutecznie albo nie zostało doręczone, Strony ustalają, 

że zlecenie to wynika wprost z niniejszej Umowy i zostało udzielone z chwilą jej podpisania; 

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozliczenia płatności wobec 

Ubezpieczyciela, w tym poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Żadne prace/usługi związane z realizacją Umowy nie mogą być rozpoczęte przed 

przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę (tj.: spełniających wymogi kontraktu) 

kopii polis. 

 
 
 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych), przy czym: 
a) zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz Miasta Poznań, w wysokości  

………………………………… stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 1  
tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych), 

b) zabezpieczenie zostało ustanowione na rzecz PLK SA, w wysokości  ………………………………… 
stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt 2  tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych). 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na 

następujący rachunek bankowy:  
a)  dla zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a): Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 
4027 0000 1702 1231 2593, 
b) dla zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b): _____ 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie niepieniężnej, 
spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w ramach Umowy, Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, 
najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zapewniając jego 
ciągłość, ważność i wykonalność, aż do należytego zrealizowania i ukończenia Umowy. 
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Przedłużone lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być zgodne z 

postanowieniami SWZ, w tym Umowy. 
4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, odpowiednio 

PLK SA lub Miasto Poznań zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 
w dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zabezpieczenie, wniesione w innej formie niż w pieniądzu, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe 

i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego a także ważne aż do należytego 
zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz usunięcia przez niego 
wszelkich wad i usterek. Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa musi być zgodna z dokumentacją SWZ, nie może przy tym zawierać 
jakichkolwiek postanowień, na mocy których gwarant byłby uprawniony do merytorycznego 

badania zasadności żądania zapłaty z gwarancji.  
8. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana. 
9. W celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego względem Inżyniera Kontraktu związanych z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Inżyniera Kontraktu w zakresie 
przedmiotu Umowy objętego prawem opcji, Inżynier Kontraktu, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie określonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokości 5% wartości 

oferty dotyczącej prawa opcji, tj. dla:  

1) prawa opcji wskazanego w §3 ust. 2 lit. a) w kwocie …………………. zł, w tym: 

a) odrębne zabezpieczenie dla zakresu Miasta Poznań w kwocie …………………. zł, 

b) odrębne zabezpieczenie dla zakresu PLK SA w kwocie …………………. zł,  

2) prawa opcji wskazanego w §3 ust. 2 lit. b) w kwocie …………………. zł, w tym: 

a) odrębne zabezpieczenie dla zakresu Miasta Poznań w kwocie …………………. zł, 

b) odrębne zabezpieczenie dla zakresu PLK SA w kwocie …………………. zł. 

10. Nieprzedłożenie przez Inżyniera Kontraktu wymaganego w terminie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ustępie poprzednim, uprawnia Zamawiającego 

do naliczania kary umownej w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.  

11. W przypadku opóźnienia Inżyniera Kontraktu w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa powyżej, przekraczającym 7 dni, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 7-
dniowy termin, po którego upływie będzie upoważniony do odstąpienia od Umowy w zakresie 
objętym prawem opcji. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje 
Zamawiającemu przez okres 60 dni od powzięcia wiadomości o upływie wyznaczanego Inżynierowi 

Kontraktu dodatkowego terminu do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. W odniesieniu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotu Umowy 

objętego prawem opcji zastosowanie znajdą ust. 2-8 powyżej. 

 
§ 14 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem 

natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego 

lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 
2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 

Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
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zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 

zaniedbań,  
4) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 

wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do 
wyrównania zaniedbań, 

5) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 
postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

7) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 
Umowy, 

8) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z §  13 
Umowy, w tym gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień 
uregulowanych w § 13 Umowy 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 10 ust. 7, 

b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 

jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 6 ust. 
1 Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 
na skutek rozwiązania Umowy. 

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od 
niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 

w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

 
 

§ 15 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które dotyczą:  
a) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje 

się bezprzedmiotowe – odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do 
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania 
zobowiązań Inżyniera Kontraktu,   

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo 
zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje się 
bezprzedmiotowe lub w związku z tym zaistniała konieczność modyfikacji Umowy - 

odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania zobowiązań Inżyniera 
Kontraktu,  

c) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści 

Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – poprawienie 
oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści Umowy,  

d) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie zmieniająca jej 
istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 
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e) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia 

pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca 
zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

f) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 
wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inżyniera 
Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji 
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

g) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 

wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca zmianę 
wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu przedłużenia 
terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu obowiązywania Umowy 
z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego terminu 
obowiązywania Umowy. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 

obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie 

obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w §16 Umowy znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin 

planowanego zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu przekracza 12 miesięcy.   
 
 

§ 16 
WALORYZACJA 

1. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w związku z niżej wskazanymi zmianami prawa 

powszechnie obowiązującego będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 

1) w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego nastąpi zmiana ceny Umowy w 

stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego (+/-); 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

− zmianie może ulec Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu o wykazaną przez Inżyniera 

Kontraktu wartość wzrostu całkowitego kosztu Inżyniera Kontraktu wynikającą z 

wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 1) - 4) powyżej, jeżeli zmiany te mają wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu  przedstawi 

Zamawiającemu stosowny wniosek, w którym wykaże, iż zmiana, o której mowa w pkt 1) 

– 4) ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu 

kosztu wykonania zamówienia, przedstawiając jego kalkulację wraz oświadczeniem o liczbie 

pracowników realizujących zamówienie oraz w zależności od rodzaju zmiany – wymiarze 

czasu pracy, okresie zatrudnienia, objęciu pracowniczymi planami kapitałowymi. Jeżeli 

wniosek i kalkulacja nie będą uzasadniały korekty wynagrodzenia, Zamawiający na taką 

zmianę nie wyrazi zgody. Ustalona korekta wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia 

wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w pkt 1) – 4) powyżej. 

− W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego 

Inżynierowi Kontraktu, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym 

przypadku Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia Umowy w całości bądź w 

części, w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 
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2. Klauzula waloryzacyjna PKP PLK SA - wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla zakresu podstawowego PKP PLK SA, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) 

Umowy oraz w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) Umowy będzie 

podlegało korekcie według następujących zasad: 

1) Wynagrodzenie miesięczne Inżyniera Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 2 będzie 

korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

zgodnie z punktami 1) – 9) w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 

(„CPI”) oraz przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w sektorze przedsiębiorstw – 

budowa inżynierii lądowej i wodnej („R”) publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (zwanego dalej „Prezesem GUS”) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. 

2) Wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 2 w danym 

miesiącu podlegać będzie waloryzacji o współczynnik waloryzacyjny (WGn) wyliczony 

według wzoru: 

 

𝑊𝐺𝑛 = 𝑎 + 𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑅𝑛
𝑅𝑜

 

gdzie: 

− „𝑊𝐺𝑛” jest mnożnikiem korygującym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej umownej 

wartości pracy wykonanej w okresie „𝑛”; przy czym okresem tym jest miesiąc, jeśli nie jest 

inaczej podane w Umowie;  

− „𝑎” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (50%) niepodlegającym korekcie; 

− „𝑏” jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,3 (30%) niepodlegającym korekcie; 

− „𝑐” jest stałym współczynnikiem o wartości 0,20 (20%), niepodlegającymi korekcie; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑛” są narastającymi wskaźnikami kosztu bieżącego 

okresu (cenami porównawczymi dla okresu „𝑛”), publikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym; 

− symbole wskaźnika z indexem dolnym „𝑜” są wskaźnikami kosztu odniesienia (cenami 

odniesienia) na Datę Odniesienia (określoną jako datę otwarcia ofert), publikowanymi przez 
Prezesa  

3) Wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 2 będzie 

podlegało waloryzacji raz w miesiącu.  

4) Wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 2 będzie 

podlegało waloryzacji wskazanej w pkt 1) powyżej na warunkach opisanych w niniejszym 

ustępie, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dochodzi do zmiany cen lub kosztów 

wyliczonych zgodnie ze wzorem wskazanym w pkt 2), z uwzględnieniem ograniczenia 

wskazanego w pkt 8).  

5) Występując o wynagrodzenie, Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany do uwzględnienia 

waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych 

opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona 

wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 

6) W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2) przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

7) Strony dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie 

następującym po miesiącu, w którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował 

wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji. 
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8) Łączna wartość korekt wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie wskazanym w ust. 

2, wynikająca z waloryzacji, nie przekroczy (+/-) 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu 

lub spadku wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wynikającą z waloryzacji. W zakresie, w 

jakim rekompensata za wzrost lub spadek kosztów nie jest objęta postanowieniami Umowy, 

będzie się uważało, że całkowite wynagrodzenie brutto uwzględnia wzrosty lub spadki 

kosztów waloryzacji – zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9) Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest Data Odniesienia. 

10) W umowach zawieranych pomiędzy Inżynierem Kontraktu, a podwykonawcą, Inżynier 

Kontraktu lub podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, iż w 

przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza 

lub przekroczy 6 miesięcy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 

podwykonawcą), kwoty płatne podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków cen, zgodnie z pkt 1 – 9 powyżej. Intencją niniejszego punktu jest, by warunki 

waloryzacji w takich umowach zawieranych pomiędzy Inżynierem Kontraktu, a 

podwykonawcą możliwie najdalej odpowiadały warunkom waloryzacji Umowy. Dla 

uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że w umowach zawieranych pomiędzy Inżynierem 

Kontraktu, a podwykonawcą - wartości wprowadzone do takich umów w oparciu o zapisy 

analogiczne do §  16 Umowy lub wprowadzone w wyniku zastosowania przepisów ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, uwzględniają waloryzację przewidzianą niniejszym ustępem. 

 

 

3. Klauzula waloryzacyjna Miasta Poznań - wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu dla zakresu podstawowego Miasta Poznań, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. 

a) Umowy oraz w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) oraz b) Umowy 

będzie podlegało korekcie według następujących zasad: 

1) Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, iż dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy należnego za zakres 
podstawowy Miasta Poznań, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 6 ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy za 

wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w zakresie 
prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. a) Umowy oraz wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
określonego w § 6 ust. 3 pkt 2) lit. a) Umowy za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na 
warunkach określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. b) 
Umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, według następujących zasad: 

a) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami 

po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej, 
b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od dnia upływu terminu składania 
ofert, 

c) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, 
d) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego 

według następującego wzoru:  
 
W=CBM/100 
 
gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem 

obowiązujący w miesiącu wystawienia faktury, opublikowany przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik zmiany w stosunku do daty 
złożenia ofert, 
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e) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z 
zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub 
więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji. 

f) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
obniżenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
z zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub 
więcej procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji. 

g) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w 
powyższych  lit. e (in plus) i lit. f (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

h) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie niniejszego ustępu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, nie może 
przekroczyć limitu 7% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy – w przypadku 
zakresu podstawowego Miasta Poznań, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, kwoty 
brutto określonej w § 6 ust. 3 pkt 1) lit. a) Umowy za wykonanie funkcji Inżyniera 

Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w zakresie prawa opcji wskazanego w 

§ 3 ust. 2 lit. a) Umowy lub kwoty brutto określonej w § 6 ust. 3 pkt 2) lit. a) Umowy 
za wykonanie funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych w Umowie w 
zakresie prawa opcji wskazanego w § 3 ust. 2 lit. b) Umowy. 

i) Inżynier Kontraktu obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury 
podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako 

osobna pozycja. 
j) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  

 

2)   Jeżeli wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostało zmienione zgodnie z pkt 1) powyżej, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
3)   Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt  2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 

4. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dokonana na podstawie 
ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy będzie dotyczyła kosztów 
realizowanych jednocześnie (tj. w tym samym czasie i przy pomocy tych samych 
pracowników) robót w Zakresie Miasta Poznania oraz w Zakresie PKP PLK SA i/lub 

robót objętych zakresem opcjonalnym Miasta Poznania i zakresem opcjonalnym PKP 
PLK SA, koszty waloryzacji będą pokrywane przez Miasto Poznań i PKP PLK SA 
proporcjonalnie do pierwotnej wartości wynagrodzenia za ww. poszczególne części 
Przedmiotu Umowy. Powyższe nie dotyczy ustawowej zmiany stawki VAT lub podatku 
akcyzowego. 

5. Waloryzacja (zmiana) wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dokonana na podstawie 

ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie wliczała się do maksymalnych limitów waloryzacji 

dokonywanej na podstawie ust. 2 (Klauzula PKP PLK SA) oraz ust. 3 (Klauzula Miasta 

Poznań).  

 
§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §6 Umowy, Inżynier Kontraktu: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
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dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  określone w §6 Umowy 

obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 

Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 

nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  

na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 

plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
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11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 

reklamy)i sponsoringu, 
15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 

dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 

osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 

naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 
lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 
licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  

i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 
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prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 

w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

 
 

§ 18 
PODWYKONAWCY 

 
1. Inżynier Kontraktu może powierzyć wykonywanie prac wchodzących w zakres przedmiotu 

Umowy podwykonawcom, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Inżynier Kontraktu w dniu zawarcia Umowy, o ile te informacje są już znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w wykonanie części Umowy. Inżynier Kontraktu zawiadomi Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji Umowy, 

a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć wykonanie części Umowy.  

3. Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie działania 

lub zaniechania swoich podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zamawiającego za nienależyte wykonanie Umowy przez 

podwykonawcę. 

5. W przypadku zlecania przez Inżyniera Kontraktu części zamówienia podwykonawcom, do faktury 

Inżynier Kontraktu  przedkłada oświadczenia Inżyniera Kontraktu  i podwykonawców  

(podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji), że wynagrodzenie podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadkach o których 

mowa w art. 439 ust. 5 PZP, zostało zapłacone. 

6. Inżynier Kontraktu posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w trakcie 

realizacji Umowy po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. W przypadku, gdy podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie podmiotem, z 

którego zasobów Inżynier Kontraktu korzystał w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu (lub kryteriów oceny ofert) Inżynier Kontraktu  będzie zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Inżynier Kontraktu samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Inżynier Kontraktu 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części usług, wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 

przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia,  Inżynier Kontraktu obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni 

przedstawić kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

Przedłożony umowa o podwykonawstwo musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz postanowieniami Umowy. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo nie zawiera 

postanowień wymaganych Umową lub przepisami prawa, Zamawiający informuje o tym 

Inżyniera Kontraktu i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 

zleconych podwykonawcy. 
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§ 19 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 
 

1. Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, 

informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji w innych celach, niż określonych w Umowie, jak również ich 

publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia 

Informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, decyzji organu administracji publicznej, czy orzeczenia sądowego (lub innego 

równoważnego rozstrzygnięcia). 

4. Każda ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez 

osoby trzecie z Informacji drugiej Strony podlegających ochronie. Każda ze Stron zobowiązuje 

się ograniczyć dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do tych pracowników 

lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie 

jak i wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/klienci-i-

kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki. 

6. Zważywszy na rodzaj oraz zakres przedmiotu Umowy, Strony zawierają w dniu podpisania 

Umowy, umowę o zachowaniu poufności, stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku 

opóźnienia przez Inżyniera Kontraktu  podpisania umowy o zachowaniu poufności, Zamawiający 

wstrzyma się z przekazaniem Inżyniera Kontraktu informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu  ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jak również tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej. W takim przypadku, wszelkie ryzyka związane ze 

wstrzymaniem się przez Zamawiającego od przekazania Inżyniera Kontraktu  powyższych 

informacji, obciążają Inżyniera Kontraktu .* (Postanowienie do dostosowania w przypadku, gdy 

Inżynier Kontraktu  w trakcie realizacji Umowy będzie miał dostęp do tajemnicy przedsiębiorcy 

Zamawiającego w rozumieniu „Polityki Bezpieczeństwa Tajemnicy Przedsiębiorcy w PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. SZBI-Ibi-5”). 

7. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy 

do danych osobowych  ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego PLK SA., stosownie do 

art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), 

Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Inżyniera Kontraktu  dostępu do danych 

osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku opóźnienia przez Inżyniera 

Kontraktu podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający PLK 

SA wstrzyma się z udostępnieniem Inżynierowi Kontraktu  wszelkich danych osobowych. W 

takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od 

udostępnienia Inżynierowi Kontraktu jakichkolwiek danych osobowych obciążają Inżyniera 

Kontraktu.  

 
§ 20 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PLK SA WOBEC 
INŻYNIERA KONTRAKTU/OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU INŻYNIERA 

KONTRAKTU I OSÓB TRZECICH 

https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/bezpieczenstwo-informacji-spolki
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1. Zamawiający PLK SA, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią2, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 
zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku 
złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c 
i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się konieczność 
zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, 
w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 
w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy 
przepisów prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 
a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa 

zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 
i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki 

ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 
c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Pani/Pan ma 
prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej 
adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji 

Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie 
uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo 
z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby niewspółmiernie 
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;  
10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 
2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego PLK SA wszystkie 

osoby fizyczne kierowane ze strony Inżyniera Kontraktu do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne 

 
2dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Inżyniera Kontraktu jako 

podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane przez Inżyniera Kontraktu  
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu PLK SA; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego PLK SA. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego PLK SA obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie 

tym osobom Inżyniera Kontraktu jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi 
dysponował będzie Zamawiający PLK SA. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 
o których mowa w ust. 2 i 3. 

 
§ 21 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MIASTO POZNAŃ 

WOBEC INŻYNIERA KONTRAKTU/OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU INŻYNIERA 
KONTRAKTU I OSÓB TRZECICH 

 
1. Zamawiający Miasto Poznań informuje, iż stosowne klauzule informacyjne o zasadach 

przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresami: ______ 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego Miasto Poznań 
wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony Inżyniera Kontraktu do realizacji Umowy oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Inżyniera Kontraktu 
jako podwykonawca, a których dane osobowe będą przekazywane przez Inżyniera Kontraktu  
podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 
1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu Miasto Poznań; 
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego Miasto Poznań. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 
Zamawiającego Miasto Poznań obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 
przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym 
osobom Inżyniera Kontraktu jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował 
będzie Zamawiający Miasto Poznań. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 
podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3. 
 

§ 22 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY W IMIENIU CUPT WOBEC INŻYNIERA 

KONTRAKTU/OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU INŻYNIERA KONTRAKTU I 
OSÓB TRZECICH 

 

*Postanowienie do stosowania w przypadku, gdy umowa będzie realizowana w 
ramach POIiŚ, CEF, POPW 

1. Zamawiający PLK SA udostępnia na stronie internetowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod 

linkiem https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-

spolki/ obowiązki informacyjne CUPT. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne kierowane ze strony 

Inżyniera Kontraktu do realizacji Umowy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Inżyniera Kontraktu  jako podwykonawca, a których 

dane osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, 

o miejscu udostępnienia obowiązków informacyjnych, o którym mowa w ust. 1 oraz zobowiązać 

ww. osoby do zapoznania się z ich treścią. 

§ 23 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego Miasto Poznań. 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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§ 24 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ww. ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 
4. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 

zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  
5. Strony zgodnie ustalają, że wynikające z Umowy wierzytelności Inżyniera Kontraktu nie mogą być 

przedstawione do potrącenia ustawowego (art. 498 k.c.) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w pięciu  jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Umowa o przetwarzanie danych osobowych dla Miasta Poznania, 

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych dla PLK SA, 
4) Instrukcja Ibh-105, 
5) Umowa o zaufaniu poufności zawierana z PLK SA. 
 
 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAKRESY RAPORTÓW  
do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających 

wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 

3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy 

robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 
zamierzonymi celem uzupełnienia; 

b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 
osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  

c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 
teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 
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d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 

realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 
-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 

a)tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 
podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  
wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 

minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) 

- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 

– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 
d) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 
e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 

sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 
wykonawcę obiektu; 

h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 
zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem 
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

i) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian, 
j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2) lit. xx) 

oraz yy) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
k) listę zatwierdzonych podwykonawców w Umowie na roboty 
l) listę podwykonawców niniejszej umowy usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu 
m) Zastawienie roszczeń wykonawcy robót 
n) Szczegółowy opis prac wykonanych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym 
o) Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sporządzany zgodnie ze wzorem 

określonym w instrukcji Ibh-105 (załącznik nr 4) w okresie realizacji robót budowlanych 
dla zakresu kolejowego; 

p) wykonanie finansowe umowy usługi pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 
 
 
 

 
 

3.      Raport końcowy 

Raport końcowy winien zawierać minimum: 
a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 

i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 
b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 

budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 
c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez 

wykonawcę Zadania inwestycyjnego; 
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f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).; 

g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 

i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 
komunikatu dla mediów. 

j) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 

pomiary i badania  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 (zwana dalej „Umową”) 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 
 
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowaną pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 
302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………. – ………………………………………….. 
……………………………………………. – ………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy  ,,Podmiotem przetwarzającym”  
działającą w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Miejskich,  61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, REGON 
631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych 
osobowych” lub ,,Administratorem”  
oraz 
_______________________________  (*dane podmiotu który umowę zawiera)   
 
reprezentowanym przez:  
_______________________________ 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”. 
 
łącznie zwanymi dalej ,,Stronami”  o następującej treści: 
 
 

Mając na uwadze, że Podmiotowi przetwarzającemu zostało powierzone na podstawie 
uchwały Nr LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 
utworzenia spółki dotyczącej realizacji inwestycji miejskich, zarządzenia Nr 587/2020/P 
Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z 
realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 
a zwłaszcza załącznika nr 11 do ww. zarządzenia przetwarzanie danych Administratora, a 
Podmiot przetwarzający uprawniony jest do dalszego powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę dalszego powierzenia 
przetwarzania danych o następującej treści: 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu ……………… 2022 r. zawarł umowę nr RU - 

………………../PIM/………………... z Wykonawcą w przedmiocie wykonania usługi pełnienia 

obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy 
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przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego, zwaną dalej „Umową Główną”, z tytułu 

której będą przetwarzane dane osobowe.  

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa dalszego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową, reguluje wzajemny stosunek Stron i 

obowiązki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej 

Umowy Głównej.  

§ 2 
Definicje 

 
Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się 
następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

3) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca pod-powierzył w całości lub częściowo 

przetwarzanie danych osobowych. 

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe otrzymane 

od Administratora, Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób oraz dane 

uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 

lub elektronicznej dotyczące Administratora  lub Podmiotu przetwarzającego i przedmiotu 

Umowy. 

§ 3 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Podmiot przetwarzający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w  Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia i 

daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane 

przetwarzane na podstawie Umowy dotyczą. Powyższe potwierdzone zostało poprzez 

wdrożenie ……. np. kodeksu postępowania lub uzyskanie certyfikatu w zakresie ochrony danych 

osobowych.* (opcjonalnie). 

4. Wykonawca oświadcza, iż dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. …………………………………………………………………( *należy wskazać dokładny adres 
miejsca przetwarzania danych, niekiedy zbieżny z siedzibą Wykonawcy)  
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5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym 
podmiotom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje 
Wykonawca.  
 

 
§4 

Zakres i cel przetwarzania danych 
 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane pracowników 

administratora, podmiotów współpracujących z administratorem, administratora, klientów 

administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaświadczeń, nr uprawnień, adresu 

zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie  papierowo - elektronicznej. 

2.  Powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe będą przetwarzane przez 

Wykonawcą wyłącznie w celu  realizacji umowy zgodnie z §1.  

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego. 

3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na 

podstawie Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje Wykonawcę  do: 

1) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy , 

2) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych, 

3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania 

tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po zakończeniu 

zatrudnienia, 

4) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu 

Podmiotu przetwarzającego,  

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzającego o każdym naruszeniu ochrony danych 

osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać notyfikacji 

do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 godzin od jego 

wystąpienia.  Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzającemu  powinna zawierać co 

najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej 
liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie 
dotyczy, 

b) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 
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c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków 

w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

5. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie określonym przez Podmiot 

przetwarzający oraz usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników, 

zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjęcia stosownego działania w 

celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie 

Umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych 

przekazać Podmiotowi przetwarzającemu protokół zniszczenia powierzonych danych. 

6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga 

Podmiotowi przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 

Rozporządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację 

o wniesieniu żądań wprost do Wykonawcy przez klientów Podmiotu przetwarzającego w 

terminie 48 godzin od otrzymania żądania. 

 
§6 

Postępowanie w razie kontroli 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące 

zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych 

w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot 

przetwarzający, a także do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego 

o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz 

służby specjalne pozostających w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu przetwarzającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Wykonawcę i jego podwykonawców danych osobowych określonych 

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawców, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania u  Wykonawcy lub jego podwykonawców tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.   

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej 

u Podmiotu przetwarzającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, 

będzie niezwłocznie przekazywał Podmiotowi przetwarzającemu niezbędne informacje 

i wyjaśnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Podmiot przetwarzający o każdej 

kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych 

osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie 

powierzonych danych.  
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§7 
Prawo sprawdzenia 

 
1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia Umowy.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany 

kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez 

uprawnione podmioty. 

3. Na wniosek  Podmiotu przetwarzającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat 

zastosowanych przy przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.  

4. Podmiot przetwarzający realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu 

przetwarzającego  i/lub miejscach przetwarzania bądź siedzibie Wykonawcy, w godzinach 

pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Podmiot przetwarzający nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Wykonawca udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§8 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

 
1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Podmiotu przetwarzającego. 

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu podmiotowi 

(podwykonawcy) wymaga pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej 

Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem zakresu 

(lub kategorii) przetwarzanych danych. 

4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Podmiotu przetwarzającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzający o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  
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2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane 

osobowe, Podmiot przetwarzający oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie 

dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa,  gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, które 

powstały na skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz 
podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za własne działania 
i zaniechania. 

4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia w ramach realizacji 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Podmiot 
przetwarzający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany 
grzywną,  prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca 
zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny i innych 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Podmiot przetwarzający. 
 

§10 
Czas obowiązywania umowy 

 
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania umowy wskazanej w §1 ust. 1. 

§11 
Rozwiązanie umowy 

 
Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:  

1) Wykonawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z Umową; 

3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Podmiotu przetwarzającego; 

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrządził szkodę Podmiotowi przetwarzającemu, 

Administratorowi lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej 

umowy; 

5) organ nadzorczy podejmie postępowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu w 

związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

§12 
Zasady zachowania poufności 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Podmiotu przetwarzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§13  
Kary umowne 
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1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20 

% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy Głównej. 

2. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

objętych Umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny termin 

ich realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą zobowiązanie 

Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy Głównej za każdy dzień zwłoki.  

4. Podmiot przetwarzający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość określonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Podmiot przetwarzający ma możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z należności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

6. Strony ustalają, że Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 

wysokości maksymalnie 20 % wartości sumy całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy Głównej.  

§14  
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po 

dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy 

i rozporządzenia. 

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 

egzemplarze otrzymuje Podmiot przetwarzający i 1 egzemplarz Wykonawca.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

4. Umowa ma charakter nieodpłatny. 

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  

7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawcę jest: .... (imię i nazwisko, nr 

telefonu, adres e-mail). 

8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający jest: Pan Krzysztof 

Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastępca: Pan Krzysztof 

Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl. 

9. Podmiot przetwarzający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 

jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

 

 

mailto:rodo@pim.poznan.pl
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____________________________ ___________________________ 

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

Instrukcja Ibh-105 

 
 

Instrukcja dodana jako oddzielny plik (ew. zostanie ona podmieniona na dzień publikacji 

przetargu, tak by była zamieszczona jej wersja aktualna, jeśli w międzyczasie zajdzie jej 

aktualizacja (Instrukcje są u nas czasem aktualizowane) (jest ona dostępna na stronie 

internetowej PLK SA) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 – UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ZAWIERANA Z PLK SA 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w dniu ......-......-20..... r. w .......................................... / w formie elektronicznej z 
dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron 5), pomiędzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ____________________ z siedzibą ________________, 
adres: _____________________, wpisaną do KRS pod numerem _____________________ 

prowadzonym przez Sąd __________________________________________________, o kapitale 
zakładowym w wysokości ___________________________________, w całości wpłaconym, NIP: 
_______________________, REGON _________________________, zwaną dalej 
„Zamawiającym” lub „PLK SA”1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 

a: 
______________________________________________ z siedzibą __________________, 
adres: _________________________, wpisaną do KRS pod numerem _______________ 
prowadzonym przez Sąd 

____________________________________________________________, 
NIP: ___________________, REGON _____________________________, zwaną/zwanym dalej 
„Wykonawcą” 1), reprezentowaną przez: 

− ____________________________________________________________________ 

− ____________________________________________________________________ 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
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§ 1. 

Preambuła 
Zważywszy że: 

1) Wykonawca zobowiązał się:  

na podstawie Umowy cywilnoprawnej: umowy/zamówienia/porozumienia2) Nr 
____________ z dnia __-__-20__ r., zwanej dalej również „Umową Właściwą”, zawartej 

pomiędzy Stronami w dniu __-__- 20___ r. do realizacji Przedmiotu Umowy 
Właściwej na rzecz Zamawiającego w zakresie 
_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

zwanego dalej „Przedmiotem Umowy Właściwej”; 

2) Strony przewidziały w Umowie Właściwej, o której mowa w pkt 1, zawarcie Umowy 

o zachowaniu poufności, zwanej dalej również „Umową”; 

3) z uwagi na rodzaj oraz zakres realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej przez 

Wykonawcę, PLK SA uważa za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów, informacji, które Wykonawca uzyska od PLK SA, które stanowią 

Tajemnicę Przedsiębiorcy PLK SA, tzn. tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 

1233) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902), zwanych w dalszej części Umowy 

łącznie „Informacjami”; 

4) wymóg utrzymania w tajemnicy, o którym mowa w pkt 3, dotyczy również materiałów, 

dokumentów, informacji, wytworzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy Właściwej, stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorcy PLK SA; 

5) ujawnienie przez Wykonawcę Informacji może narazić PLK SA na odpowiedzialność 

finansową, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez  osoby trzecie; 

6) Wykonawca zapewnił PLK SA, że dysponuje stosownymi procedurami 

oraz  zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie utrzymania w tajemnicy 

Informacji przekazanych mu przez PLK SA w związku z realizacją Przedmiotu Umowy 

Właściwej 

- Strony postanowiły, co następuje: 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji oraz do 

niewykorzystania Informacji w celach innych niż realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego, 
czy  Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem 

jego  podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu PLK SA. 

3. Obowiązek zachowania Informacji w tajemnicy obejmuje w szczególności zakaz ich 
udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 6 i § 3, bez 
uprzedniej pisemnej zgody PLK SA.  

4. Za naruszenie ochrony Informacji uważa się zaniechanie ich zabezpieczenia przed dostępem 
osób trzecich, jak również zniszczenie lub utratę spowodowaną rażącym niedbalstwem. 

5. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za  działania i zaniechania osób trzecich, jak za swoje własne działania i zaniechania. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować swoich pracowników oraz wszystkie osoby 

współpracujące z nim przy realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej na podstawie umów 
cywilnoprawnych, o wszelkich wynikających z niniejszej Umowy obowiązkach w zakresie 
zachowania Informacji w tajemnicy. 

7.  Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, o których 
mowa w ust. 6 powyżej, jak za swoje własne działania i zaniechania. 

§ 3. 
Ograniczenie poufności 

1. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich 

udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają 

od  Wykonawcy ich przekazania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PLK SA o zgłoszeniu żądania, 

o którym mowa w ust. 1, chyba, że takie poinformowanie jest zabronione na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji.  

3. Poinformowanie PLK SA, o którym mowa w ust. 2, winno być dokonane w miarę możliwości 

przed udostępnieniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji, które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia postanowień 

niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy 

oraz  bez  naruszenia postanowień niniejszej Umowy. 

§ 4. 
Postępowanie z Informacjami 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane 

przez  niego do odbioru oraz przekazywania Informacji gwarantowały ich zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieupoważnionych; 

2) przechowywać i przekazywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym 

materiały w formie pisemnej, elektroniczne nośniki informacji), w sposób zabezpieczony 

przed nieuprawnionym dostępem, a w przypadku przesyłania przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną plików zawierających informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorcy 

PLK SA, zabezpieczyć je w sposób uprzednio zaakceptowany przez PLK SA, co najmniej 

poprzez spakowanie tych plików z silnym hasłem zabezpieczającym. 

2. Zapisy ust. 1 pkt 2 i § 5 ust.1 dotyczą również Informacji wyrażonych w formie materialnej, 

którymi dysponują osoby określone w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy. 

3. Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej, 

elektroniczne nośniki informacji) będą przekazywane przedstawicielom Stron w sposób 

udokumentowany, z zapewnieniem kontroli obiegu dokumentów i ich rozliczalności przez osoby 

upoważnione, o których mowa w § 8. 

§ 5. 
Zwrot Informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie PLK SA, niezwłocznie przekazać Zamawiającemu 

wszystkie będące w jego posiadaniu Informacje wyrażone w formie materialnej, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, a 

przekazanie ich nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego. 
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2. Pomimo zgłoszenia przez PLK SA żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może 

zatrzymać Informacje wyrażone w formie materialnej, ale tylko w takiej części, w jakiej są 

mu one niezbędne w celu udokumentowania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy 

Właściwej oraz  prawidłowości wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie 

Właściwej.  

3. Wykonawcy nie przysługuje jednakże prawo zatrzymania jakichkolwiek Informacji 

wyrażonych w formie materialnej w sytuacji, gdy: 

1) PLK SA zapewni Wykonawcę w formie pisemnej, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń 

wynikających z Umowy Właściwej, jak też, że zaspokoi takie roszczenia zgłoszone przez 

osoby trzecie; 

2) Wykonawca naruszy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy. 

§ 6. 
Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się udostępniać PPLK SA wszelkie informacje niezbędne 

do  wykazania spełnienia zapisów obligatoryjnej Umowy o zachowaniu poufności, a także 

umożliwiać Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez  PLK SA przeprowadzanie 

audytów bezpieczeństwa udostępnionych Wykonawcy Informacji, w  tym  umożliwiać 

dokonywanie także inspekcji. Wykonawca zobowiązuje się przyczyniać się do  tych czynności.  

2. Po przeprowadzeniu audytu, PLK SA może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej 

zalecenia poaudytowe. Wykonawca zobowiązany będzie do ich wdrożenia w  terminie 

określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych. 

3. W przypadku, gdyby wdrożenie tych zaleceń wiązało się z dodatkowymi kosztami, Strony 

uzgodnią sposób ich rozliczenia. 

4. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie. 

5. Wykonawca niezwłocznie poinformuje PLK SA, jeżeli jego zdaniem wydane mu  polecenie 

w ramach działań, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie naruszenie aktualnych przepisów, 

a w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. 

6. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Właściwej, przed ostatecznym rozliczeniem 

przez Strony, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu PLK SA wszystkich otrzymanych 

Informacji, o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 7. 
Obowiązywanie Umowy 

Niniejsza Umowa została zawarta na: 
 okres bezterminowy, obejmujący okres zarówno trwania Umowy Właściwej jak i okres po 
wypowiedzeniu Umowy Właściwej. 

§ 8. 
Reprezentanci Stron 

Osobami upoważnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami w związku z udostępnieniem 

Informacji i z realizacją niniejszej Umowy są4): 
1) z ramienia Wykonawcy: 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

2) z ramienia PLK SA: 

a) ______________________________________________ 
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b) ______________________________________________ 

§ 9. 
Kary Umowne 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień: 

1) § 2 ust. 1 Umowy, poprzez wykorzystanie przez Wykonawcę Informacji w celach 

innych niż  realizacja Przedmiotu Umowy Właściwej, a w szczególności poprzez 

udostępnienie Informacji osobom trzecim bez pisemnej zgody; 

2) § 2 ust. 4 Umowy poprzez rażące niedbalstwo; 

3) § 3 ust. 2 Umowy poprzez brak poinformowania Zamawiającego o żądaniu 

udostępnienia Informacji podmiotowi trzeciemu; 

4) § 4 ust. 1 Umowy, poprzez niezastosowanie przez Wykonawcę właściwych środków 

łączności oraz właściwych zabezpieczeń dla przekazywanych i przechowywanych 

Informacji; 

5) § 5 ust. 1 Umowy, poprzez niewypełnienie obowiązku zwrotu bądź odmowę zwrotu 

przez  Wykonawcę Informacji Zamawiającego wyrażonych w formie materialnej, 

z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 i 3; 

6) § 6 ust. 1 i 2 Umowy, poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia drugiej Stronie działań 

audytowych, w tym inspekcji, a także poprzez nie zastosowanie się do wydanych przez 

drugą Stronę zaleceń poaudytowych 

Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, 

o  której  mowa w ust. 1 w wysokości 1 % wartości brutto Umowy Właściwej za każde z 

opisanych w ust.1 naruszeń postanowień niniejszej Umowy.  

3. Kara umowna niepodlega kumulacji z inną karą umowną określoną w ust. 1 jeżeli podstawą 

do  jej żadania jest ta sama okoliczność stanowiąca jednocześnie przyczynę żądania innej kary 
umownej.  

4. Kara, o której mowa w ust. 1, będzie płatna w terminie wskazanym w otrzymanym 

od  Zamawiającego pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 organiczona jest do wysokości 20 

(dwadzieścia) % łącznego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 12 ust. 16 Umowy 

Właściwej.  

6. Wygaśnięcie Umowy lub Umowy Właściwej nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę 

kar umownych. 

§ 10. 
Odszkodowanie 

Zapłata kary umownej, o której mowa w § 9, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy wysokość poniesionej 
szkody przekraczać będzie wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 11. 
Prawa własności intelektualnej 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Właściwej, żadne z postanowień niniejszej 
Umowy nie będzie uważane jako wyraźne lub domniemane przyznanie Wykonawcy jakichkolwiek 
praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (__________________________)10), 
wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności 
intelektualnej i/lub ochrony własności przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie 
obowiązywania Umowy, dotyczących Informacji. 
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§ 12. 

Obowiązywanie prawa 
Niniejsza Umowa nie uchybia przepisom prawa dotyczącym ochrony informacji, a w szczególności 
przepisom ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) 
oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), oraz  przepisów krajowych wydanych 

na podstawie i w związku z ww. aktami prawnymi. 

§ 13. 
Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej 
pod  rygorem nieważności. 

§ 14. 

Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 15. 
Rozwiązywanie sporów 

Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 
sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony 

o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby PLK SA. 

§ 16. 
Tytuły paragrafów 

Tytuły poszczególnych paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić 
podstawy do wykładni postanowień niniejszej Umowy. 

§ 17. 

Egzemplarze Umowy 
1. Niniejsza Umowa została sporządzona w polskiej wersji językowej, dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / formie elektronicznej 5). 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli 

Stron. 

_____________________________ ____________________________ 

_____________________________ ____________________________ 

 w imieniu Zamawiającego PLK SA 9) w imieniu Wykonawcy 9) 

Wykonano w 2 egz.: 
Egz. Nr 1: Wykonawca 
Egz. Nr 2: Zamawiający (PLK SA) 

Wskazówki dla osób opracowujących projekt Umowy o zachowaniu poufności (zawieranej do Umowy właściwej) na podstawie wzoru 

Umowy o zachowaniu poufności: 

1) Nazwę skróconą Stron Umowy odpowiednio zastosować w całym dokumencie (zgodnie z oznaczeniem Stron w Umowie Właściwej). 

2) Przy opracowywaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć. 

3) Standardowo okres jest bezterminowy. Okres podlega modyfikacji w zależności od rodzaju udostępnianych Informacji. Decyzję  

o zmianie okresu obowiązywania Umowy o zachowaniu poufności podejmuje Zamawiający. 

4) Wpisać tych samych reprezentantów Stron, którzy zostali wskazani w Umowie Właściwej. 
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5) Przy opracowaniu dokumentu, niepotrzebny zapis usunąć/ niepotrzebną opcję (■) usunąć. 

6) Wpisać kwotę, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. O wysokości kwoty decyduje komórka 

merytoryczna właściwa do Przedmiotu Umowy Właściwej w uzgodnieniu z Właścicielem Informacji. 

7) Wpisać wartość procentową, stosownie do wartości Umowy Właściwej i/lub zakresu Przedmiotu Umowy Właściwej. O wartości procentowej 

decyduje komórka merytoryczna właściwa do Przedmiotu Umowy Właściwej w uzgodnieniu z Właścicielem Informacji. 

8) Wpisać liczbę dni, standardowo sugerowana: 30. 

9) Podpisują prawni reprezentanci Stron. 

10) Wpisać aktualny publikator przywoływanego aktu prawnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


