UMOWA nr RU-...../PIM/25/MWi/2025-412

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccecevveeeenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpisdw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem .......a. w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W .................... ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego
o kapitale zaktadowym ............ zt; NIP , REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/
S et errreerereiereeeeesereseesereresareinretereretarennaans zamieszkalym/zamieszkatg W ......cccccceienennnnn , przy
UL e , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwq
z siedzibg w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w-systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON adres e-mail: ,

dalej jako: ,Wykonawca”
zwana dalej ,Umowa”.

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0./z siedzibg w Poznaniu dziala w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako:
,Dysponent”).

Wykonawea zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo' zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania robot budowlanych polegajacych na wykonaniu
remontu potudniowego pasa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sw. Michata do ul. Krafcowej
oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania
inwestycyjnego pn. ,Wymiana nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy $w. Michata
do granicy miasta - jezdnia potudniowa na odcinku od ulicy $w. Michata do ulicy Krancowej”.
Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robdt- oferta wycenionym przez Wykonawce, ktoéry
stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjq projektowgq bedacq
zalaqcznikiem do SWZ.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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11.

a) organizacji objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilosc¢),

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robét budowlanych, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektow osdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Opis Przedmiotu Zamowienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SW2Z").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentdw, o ktdorych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani: zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkow Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkow Wykonawcy. W razie. ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajagcych z ww. dokumentéw

Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegodlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci’ oraz_ profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofércie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian

czasowej organizacji ruchu w. trakcie/realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy | realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania

prac, ktére wptywajg lub. mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewow lub innej

zieleni znajdujacej ' sie’ zarowno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych
zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form

zieleni, o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17

maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W szczegolnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen,

prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej

kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w

przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegdlnosci

polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rowniez raportéw opisujacych
stan poszczegdinych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegélnych raportéw wraz z dokumentacja fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.
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Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.08.2025 r.

Strony ustalajg nastepujgce kamienie milowe (dalej jako: ,KM”") realizacji przedmiotu Umowy:

a) przekazanie zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu - nie pozniej niz do dnia
30.05.2025 r. - dalej jako: ,KM 17,

b) rozpoczecie robét budowlanych - nie pdézniej niz do dnia 01.06.2025 r. - dalej jako:
~KM 27,

c) zakonczenie robot budowlanych wraz z wprowadzeniem statej organizacji ruchu - nie
pdzniej niz do dnia 30.07.2025 r. - dalej jako: ,KM 3”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajq date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore beda potwierdzad
wykonie danego KM._Powyzsze nie dotyczy ,KM - prace przygotowawcze” , ktérego dotyczg
postanowienia z § 7 ust. 7-8 Umowy.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ‘ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w_szczegolnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot budowlanych;

Cc) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztow, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréw ‘nadzoru. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika. budowy, opatrzony podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz /by¢ ztozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed' terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz o0séb reprezentujgcych Zamawiajgcego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejagcego przed
rozpoczeciem realizacji-przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca. w. terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczcowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji. Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamkniec
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktory podlegaé bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
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Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajagcego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub Zamawiajagcego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie dwdch dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych KM,
ktérych termin wykonania jest zagrozony lub ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkow i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastgpic
wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindéw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

g§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy < przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci: zt _netto (stownie: <...) powiekszone
o0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (23%), tj. tacznie zt "brutto (stownie:
Lo ], tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ..... %, stanowigce sume

wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, wynikajgcego z zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania- niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie bedg podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgecego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze roboét - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie @ wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sqg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a ‘W szczegdlnosci <postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawg

2)" zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdéj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zabezpieczenie drzew istniejacych na terenie budowy zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu,

4) zapewnienie na terenie budowy wtasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajacego oraz
0séb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw i S$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) wykonanie i zainstalowanie na swéj koszt w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy,
w obrebie placu budowy, 2 tablic o wymiarach 80 x 160 cm przedstawiajacych m. in.
informacje o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

projektem, ktéry stanowi zatacznik nr 2 do Umowy. Wzdér nalezy wydrukowaé na sztywnym

arkuszu blachy oraz osadzi¢ w ziemi w technologii montazu stupkéw do znakéw drogowych.

Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ pisemng

akceptacje Zamawiajacego co do ilosci, formy i tresci tablic oraz rozmieszczenia ich na

placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich

trwatos¢, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu

odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z

postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robét na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca

budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji-ruchu oraz -poniesienia

kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drdg przechodzacych: w' sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do peszczegdlnych

posesji przez caty czas wykonywania robét;

w przypadku gdy ruch drogowy bedzie dopuszczony po'sfrezowanej czesci jezdni, wéwczas

ze wzgleddw bezpieczenstwa Wykonawca winien spetnic¢ nastepujace warunki:

— nalezy usunac $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

- przy frezowaniu poszczegélnych pasow ruchu, wysoko$¢ pionowych krawedzi nie
powinna stwarzac zagrozenia dla ruchu,

- pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny miec fagodnie
$ciete krawedzie.

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdt.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajgce-sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robodt

rozbidrkowych bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidlowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienna, chyba ze.ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci

Zz przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez

w porze nocnej (tj..w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktérych zachowanie ciagtosci/prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wiascicieli posesji sasiadujacych z

terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére

wynikaja z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéow ze stosownym

wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci.

Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi

przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map, schematéw badz rysunkoéw

W  miejscu ogdblnie dostepnym Ilub dostarczajac je bezposrednio zainteresowanym

mieszkancom, w sposob pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego

z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilo$¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robot projektu COR
opracowanego przez Wykonawce, zaopiniowanego przez odpowiednie stuzby
i Zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu kosztem i staraniem Wykonawcy
w ramach wynagrodzenia, okreslonego § 4 ust. 1 Umowy. Wykonawca zobowigzany
bedzie ponadto do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, w tym do
usuniecia wbudowanych materiatow i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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Cc) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajqcej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéow produkciji.

19) pokrycie kosztu utrzymania objazddéw, przejazdow, dréog tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych . oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania<ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

20) pokrycie kosztu likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu, ktory obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

21) w razie koniecznos$ci wykonania na terenie’ budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest .skoordynowa¢ prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

22) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktaddéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktaddw, zgodnie zinformacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego (oraz.zobowigzania, o ktérym mowa w § 7 ust. 4 Umowy) w ramach

wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px./ Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie' realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

Zakres dokumentacji zdjeciowej-powinien obejmowaé wytgcznie teren, na ktéorym prowadzone

beda prace’ i nie rejestrowac obiektow znajdujacych sie poza jego granicami. Okres

przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
skutek rejestracji przebiegu realizacji robét budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych' w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec

procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nos$niku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastapi¢ wytacznie za zgodq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
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Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu
informacji, ktére majg zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnoséci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [...cccccooveeiiiceeieeccee 1
tel. kom. [, 1

faX. [ 1

e-mail [ e

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnic¢
IMi€ [ 1

NazWISKO [.ieeciveveeeiieiie e e 1
StanoWisKo [...ccocvivieciiiiiccieccii e 1

tel. kom. [, 1

faX. [ 1

e-mail [coeeeieiieiieee e e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy, ktérego obowigzki petnié
bedzie:

| = [ 1

NazWiSKO [..cccveieeeiiieciiccee e e 1

StanoWisKo [...ccocvivieciiiiiccieccii e 1

tel. kKom. [ 1

faxX. [ 1

€-Mail [coiiiiiiiie s 1

W sktad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki Inzyniera Kontraktu wchodzi¢ bedaq:
a) W branzy drogowej —[.......ccccaitinenenninitie i 1,

b) w branzy zielen — [/t 1.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [......ccccoiiibiinniiniin v, 1.,

b) kierownik robot drogowych — [..i.oiiiiiiiiiiciens 1,

PrzedstawicielZamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) .oswiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajqcego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana 0s6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oso6b

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajgcego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.
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§7 i
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ORAZ PRACE ZABEZPIECZAJACE ZIELEN

Przystapienie do robdt budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 4 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacii:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do dnia 01.06.2025. Przekazanie nastgpi na
podstawie pisemnego protokotu, ktorego wzér stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca sporzadzi réwniez dokumentacje fotograficzng stanu terenu budowy ze szczegdinym
uwzglednieniem obszaru graniczacego z nieruchomosciami sasiadujacymi lub innych
newralgicznych obiektéw, czesci terenu budowy, etc., celem udokumentowania ich stanu
poczatkowego. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji zadania zobowigzany!' jest przekazac
Zamawiajacemu komplet zdjec (i/lub nagrania) budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji; reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji. administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokot sprawdzenia stanu znakdw.geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ  oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktdrych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.

Bezposrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjeciem realizacji robot budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest wykonac oraz zgtosi¢ do' odbioru przewidziane w dokumentacji
projektowej prace podlegajace na wygrodzeniu i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni
znajdujacej sie na terenie budowy oraz-ewentualnie innej zieleni, ktéra moze ulec uszkodzeniu
w_wyniku prowadzanych robdét budowlanych. Wykonawca podejmie realizacje robét
budowlanych dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac zabezpieczajacych przez
Zamawiajacego reprezentowanego . przy tej.-Czynnosci przez Inzyniera Kontraktu Iub
Kierownika Projektu.

Dokonanie odbioru prac_.zabezpieczajacych, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczajacych lub dostosowania wykonanych
zabezpieczen celem ich dostosowywania do biezacego przebiegu realizacji robdt, celem
prawidtowego wykonania zobowigzania z § 1 ust. 11 Umowy (do zachowania szczegdlnej
ostroznosci podczas wykonywania prac, ktére wptywajg lub moga miec¢ niekorzystny wptyw na
stan drzew, krzewow lub innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robot
oraz w obszarze ich odziatywania).

§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajacych, mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastapi w ciagu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegélnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dtuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetniaé powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
maja by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze muszg posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
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procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje

zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznos$ci odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na witasny koszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu

wykonania przedmiotu Umowy nastepowal bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci

wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru

i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie

Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposob

kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu, o

ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis Inzyniera Kontraktu do dziennika

budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po ' zapoznaniu sie ze
skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem | dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu.Umowy, do ktorych naleza:

a) dziennik budowy,

b) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowigcych zatacznik do SWzZ-
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

c) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

d) dokumenty potwierdzajgce mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu roboét
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

e) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

f) zbiorcze zestawienia ilosci .wykonanych robdt‘ budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

g) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci-poszczegoélnych elementéw roboét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

h) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

i) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
j)  protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

k) kopia zawiadomienia, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zalqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie powinny zosta¢ potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach. Pomocniczy wzér tabeli rozliczeniowej stanowi zatacznik nr 10 do Umowy.

m) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych,

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego

na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
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Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem
Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego. Warunkiem powyzszego bedzie dostarczenie
podpisanej przez Wykonawce Karty Gwarancyjnej.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych préb -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokét odbioru, w ktorym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktorego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okresélony w ust. 7 powyzej.

Protokdét odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji | znakdéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktéorym mowa w §, 7 ust. 5, w terminie~3" dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o_zakonczeniu. realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie. zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakéw geodezyjnych / wskazanych. w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktorym mowa
w § 7 usti 5, jako nieuszkodzone Iub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o 'obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw
geodezyjnych oraz protokdét weryfikacji, o ktorym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym- mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych. lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru koncowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac¢ kwoty zawarte w dotgczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
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mogg zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Do ww. limitu ptatnosci czesciowych bedq
wliczane jedynie kwoty ptatnosci czesciowych z pominieciem kwot ewentualnej waloryzacji oraz
zmian wynikajacych z obmiaréw wykonanych robdt. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia beda sporzadzane jak dotychczas,
ale bedq posiada¢ wylacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a
rozliczenie prac nastapi w oparciu o fakture koncowg przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktada¢ raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zatgczenia
do faktury czesciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 5 do Umowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.

Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z _tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,

Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji roboét
budowlanych:

- os$wiadczen podwykonawcowlub dalszych podwykonawcow, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

- kopiami faktur® wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

Faktury bedq ptatne przez Dysponenta -"przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty. Wstrzymana cze$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej,
wéwczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalaja, ze datg =zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
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Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostac¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
GLN: 5907459620368

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokfadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) .wynagrodzenie | podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w.ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robot oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy),

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogg uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

6) do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys, z ktérego wynikaé bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktdrym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robét-
oferta, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

8) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta
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wimieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy 2z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

9) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspoélnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

10) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

12) w umowie nalezy =zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez wuprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostal ustanowione/zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zapfate wynagrodzenia,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogq przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie-w. stosunku’ Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu’ podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o.podwykonawstwo (nie-jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych wniniejszej Umowie,

17) umowa o /podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdéw, wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadad

zgodnosc¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3. powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej. przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyé

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak réwniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

Strona 13 z 37



10.

11.

12.

13.

14,

ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ziotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwtoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub. przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu; na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku/ udziatu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w . zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku przekroczenia przez-Wykonawce terminu ktoregokolwiek z KM w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia“brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) w przypadku przekroczenia przez /Wykonawce terminu 3 dni od otrzymania uwag do
projektu czasowej organizacji ruchu, naniesienia uwag w projekcie czasowej organizacji
ruchu i ponownego ztozenia do zaopiniowania poprawionego projektu, w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,2%wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

d) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Ilub innych wad
stwierdzonych 'w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,2% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisbw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoéci 10% wartoéci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

g) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy — jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazde naruszenie,

i) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
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zmian tych uméw, kazdorazowo w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

j)  w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
kazdorazowo w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

k) w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokosci
4 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

1)  w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce w wysokosci 0,1% wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

m) w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

n) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 0,1%
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za
kazde stwierdzone naruszenie,

0) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. przy zmianie
terminu w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

p) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktoérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

q) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej . zaptaty < wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

r) w przypadku niewykonania lub-~nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w §'1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 0,05% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy; okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

s) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzania, o ktérym mowa
w § 7 ust 7 Umowy lub przystapienia do realizacji robdét budowalnych bez uprzedniego
dokonania odbioru, /0 ktérym mowa w § 7 ust. 7 Umowy, w wysokosci 0,5% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

t) w przypadkuy, gdy na podstawie/'przepisow prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb ub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokaosci 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogdinych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.
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§12
REKOJMI I GWARANCIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
[ e ] (zgodnie z ofertg Wykonawcy) miesiecy, z tym zastrzezeniem iz okres
rekojmi i gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesiecy i liczony jest
od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego
przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatdw i urzadzen przewidujgq dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny do
Umowy w dacie odbioru koncowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
z zgodnie terminami wskazanymi w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 7 _do Umowy.
Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkow nagtych, wymagajacych natychmiastowego
usuniecia wady, w szczegdlnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacii
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien<z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [.....incnennnn ]
w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [cciiiieiiiiieici e, 1 zt, stownie:
Lo e ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed-uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku Kkoniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne obowiazki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do zlozenia Zamawiajagcemu najpdézniej na 30 dni
przed upltywem terminu waznoséci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pieniadzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
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pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianyech w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu | odbioru koncowego, w szczegolnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu‘harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie, a jego zwtoka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindéw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co-najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, <@ .w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia- z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 /dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca.zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) .Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli ~wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartoséci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatédw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,
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4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robdét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstagpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,
Z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie
wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytgcza dochodzenia
kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie | wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza Kkumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwitoke.

W przypadku odstagpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem:zifozenia oswiadczenia
0 odstapieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub ‘gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian'do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych
- w przypadku, jesli zamodwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czesc¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych. wptywa -na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ “zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

3) wydtuzonych | termindéw._ procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéow do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow
realizacji Umowy o.liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepiséow prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

4) w.przypadku zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystapieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamédwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamédwienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robét,

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

7) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamédwienia podstawowego -
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czesc lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,
dziatan podmiotdw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéw i innych podmiotow
wspotpracujagcych z Wykonawcg) lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotow trzecich lub organdw wtadzy publicznej wplywajag na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktorych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych . prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera- Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami dub. przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkow atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badZ zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,<zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci- lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub cato$ci zamodwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot'zamiennych na czesC lub cato$¢ zamowienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie. Zamawiajgcego . zwtoki-w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana termindw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwloka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie . uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktdérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) * wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d). zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
= zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty  wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wplyna na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczno$¢ takg poczytywac sie bedzie
jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o
powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czes$ci zamoéwienia sitami wlasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
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zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

15) wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

16) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie zamowienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na czes$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego (w
szczegoblnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamowienia podstawowego),

17) w przypadku wystgpienia os6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestorow sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowitego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek _podmiot  postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdlnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw -administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegélnosci zmiany plandow
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych . ustug/ -robét nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana terminéw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat
Etapow Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu pfatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepisow prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, “w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany  obowigzkéw Wykonawcy Ilub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okres$lonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wpltyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajduja zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.
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§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robot budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy. w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej.  Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o/ ktérych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania dmowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy 2z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji-wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich.rysunkdéw, szkicédw, zmian projektowych oraz innych

utwordw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do .dokumentacji. oraz <udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacji, tj.

wyraza zgode na  korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze_na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pél eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniaja Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie

wszelkich. praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola

eksploatadji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;
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7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkoéow, budowli i innych obiektow budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktorego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem o0so6b trzecich, ktérym przystugujg

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych osdb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktoragkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym.zgodnie z Umowa na

Zamawiajacego przystugujg wytacznie Zamawiajgcemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wihasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych zostata utrwalona, ‘@ wynagrodzenie okreslone za

wykonanie Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za. przeniesienie na‘ Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub

teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca

powinien zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie

takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢

dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:

Wystgpienie”).

. Wystgpienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepisOw ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, .0 ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajq

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkq
urzedowa ‘lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2).dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktow Iub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogty przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktore wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robot, polecad

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % warto$ci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot <zostanie
potwierdzona przez Strony obustronnie na pi$mie pod rygorem niewaznoscix

Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamowienia nastgpi dopiero w chwili“ podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

Celem wyceny robot wynikajacych z Wystapien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego | wycene robot .z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztdw posrednich,
kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od.Srednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i
transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), '@ w przypadku robédt, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,~wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

owanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz
naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach-Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktérych nie okreslono nakfadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych
katalogéw lub naktaddw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

h okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego oswiadczenia Zamawiajacego.
Strony mogqa zawrze¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty

ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia) w wypadku zmiany cen

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie netto, objete prawidtowo wystawionymi
fakturami po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,
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2)

3)

».data odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesiagc, w ktérym przypadat termin
sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizszg metodg
obliczenia wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej (cbm) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktdrym przypadt termin
sktadania ofert, tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach
komunikatéw wskaznikéw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie
miesigc poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjac, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesigca
sktadania ofert = 100.

waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty netto danej faktury przez
wskaznik (mnoznik) waloryzacji ,W"” obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W” - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,b" - jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesigca ztozenia ofert do miesigca
zlozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci
do odbioru czesci przedmiotu Umowy objetej waloryzowang czescia wynagrodzenia
(kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu wskaznikéw CBM
publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢ wynikajgca z rachunku
narastajgcego w oparciu o wskazniki CBM ogotem w ujeciu ,miesiac do miesigca
poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest .do miesigea sktadnia ofert, a ostatnim
uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy miesigca
zlozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci
do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku publikacji ww.
wskaznika - najbardziej aktualny.wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to, ze
uwzgledniany bedzie ostatni” opublikowany na dzieri wystawienia faktury wskaznik za
miesigc ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia
gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a w przypadku braku ww.
wskaznika - ostatni z opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, ‘a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS
(majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM lub
korekt zastosowanych wskaznikow CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych
wystawianych do wiasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu wskaznikow CBM
(w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikéw, ktére dotyczg miesiecy objetych waloryzacja
(tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigqca ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy -
waloryzacja kwoty faktury czesSciowej - lub do miesigca zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego - waloryzacja kwoty faktury koricowej) opublikowane po dniu wystawienia
fraktury koncowej nie beda uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu dokonania odbioru. W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane beda komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikdw CBM opublikowane najp6zniej w 10. dniu miesigca nastepujacego
po dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Wobec powyzszego wartos$¢ ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
cbm = (CBMp/100 x CBM1/100 x CBM,/100 x CBM3/100 x CBM_/100 x CBMu.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:
oCBMp - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktérego warto$¢ wynosi 100,
oCBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,
oCBM,;, CBMs3;, CBM. - oznaczajqa ww. Wwskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,
oCBM,.; — oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc poprzedzajacy miesigc, w ktorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacjg,
0,CBNy" - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc, w ktorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem niewaznosci)
zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu, Umowy objetego
waloryzowang faktura,
oKorekty ww. wskaznikdw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktore zostahg opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej ale nie pdzniej niz w 10. dniu miesigca nastepujacego po dniu
dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy beda uwzgledniane, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia‘wartosci.,,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji
odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).
e Wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.
W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujq wskazniki najbardziej do nich zblizone.
Celem unikniecia jakichkolwiek. watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposob
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W"”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5.
Jednakze ww. kalkulator moze miec zastosowanie jedynie pomocnicze Wigzace pozostajq
wyitacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszgq klauzulag na podstawie oficjalnych
komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz ze szczegdtowym
wyliczeniem kwoty ‘waloryzacji Wykonawca bedzie zatgczat do danej faktury. Zmiany
wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.
W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej
faktury).
W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).
Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamdéwienia).
W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji
na tej samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego
Umowy.
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11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty /
kwot brutto pierwotnego wynagrodzenia(tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego
za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie zakresu
objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie 8§15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§15 ust. 4 pkt 13
Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznoSci, za
ktére odpowiada Wykonawca (zwloka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za
okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym)
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwitoki Wykonawcy i zmiany termindw realizacji
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy (lub zamienny) zakres przedmiotu
Umowy zlecony, poprzez zmiane Umowy.

16) Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdy przypadku waloryzacja bedzie dotyczy¢ oraz obliczana
bedzie wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez podatku VAT.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy. przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérejs mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwigkszenia w terminie 30

dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany

waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktérym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§20. .
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajagcy wymaga =zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce . na podstawie stosunku pracy, nastepujacych os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:
— </Kierownika Budowy,
=~ kierownikdw robét branzowych,
- robotnikow budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika
Budowy lub kierownikdw robot branzowych,
- w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):
e na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),
e pod kierownictwem pracodawcy,
e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
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4,

6.

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sO0b wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy,
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0sob.

. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej

danych osobowych pracownikéw lub innych osdb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0sOb na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegdlnosci imie i <nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkdéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Wykonawca, zobowigzany jest.do pozyskania
danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:< RODO) i ziozenia oswiadczenia o
nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z Umowy”.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia. przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu =zatrudnienia 'na podstawie stosunku pracy oso6b
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigza¢ sie z rozwigzaniem Umowy w
trybie z § 14 ust. 2 pkt 4 Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 21 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz« Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w. niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 8 do niniejszej.Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opoznieniom w. transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstate na tle niniejszej Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie elektronicznej,
W rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron
otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

1.

2.
3.
4

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta,

Wz6ér tablicy informacyjnej,

Wz6r protokotu przekazania terenu budowy,

Wz6r o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej,
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Wzor oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury,
Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej,

Karta gwarancyjna,

Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

Postepowanie z odpadami,

0. Wzér tabeli rozliczeniowej podwykonawcow.

BOooNoW

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY RU-...../PIM/25/MWi/2025-412

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE)

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytulu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e _Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY RU-...../PIM/25/MWi/2025-412

WZélR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w._ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sig ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY RU-...../PIM/25/MWi/2025-412

WZléR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg podfirmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzZniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy =z tytulu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce /. Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sig ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY RU-...../PIM/25/MWi/2025-412

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,Wymiana nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku
od ulicy sw. Michata do granicy miasta - jezdnia poludniowa na odcinku od ulicy $w. Michata
do ulicy Krancowej”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

robét budowlanych zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Wymiana nawierzchni ulicy
Warszawskiej na odcinku od ulicy $w. Michata do granicy miasta - jezdnia potudniowa na odcinku od

ulicy $w. Michata do ulicy Kraricowej”Umowa nr RU-...../PIM/25/MWi/2025-412z dnia

(dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje. catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,Wymiana
nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy $w. Michata do granicy miasta - jezdnia
potudniowa na odcinku od-ulicy $éw. Michata do ulicy Kraricowej” okreslonego w Umowie oraz
w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig, wskazanych w Umowie.
Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze
zgodnie z najlepszgq wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos$¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant. jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodno$é rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacja techniczng i dokumentacja projektowa, a takze najlepszgq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

Strona 32 z 37



1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajqcy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktdére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciqgtym ruchu.

3) Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYJINE

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
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bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktorej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1)Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktore sprzeciwiajg
sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘TJ:EACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
Wady istotne, powodujace |1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

e ) 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia
nie wptywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu
(bezposrednio lub usuniecia wady
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posrednio) na eksploatacje |2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.
przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACJA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajgcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadzg wykaz osdb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb, strony obowigzane sg informowac sie niezwiocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczeséniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sq informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY RU-...../PIM/25/MWi/2025-412 DOTYCZACY POSTEPOWANIA
Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drég Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swodj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwiocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktdrym nastgpito faktyczneé przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadoéw
ztomu, ktdéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwdrce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepniepostepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego<wynikac bedzie cena oraz waga ziomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcag, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa nha
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatow drogowych z rozbidérki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach)’ pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzgdzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy" - pofrez niezawierajagcy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego ‘sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty'moga by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
Swiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw. Moze ono zostaé
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajaca
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrca odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajgcego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiorki, remontu obiektéw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drdég Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drdg
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
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Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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