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Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020            

w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” - Działania 3.2 ”Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym                       

i mieszkaniowym”-  Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

Umowa nr RPWP.03.02.01.30-0036/21-00   
 

 
UMOWA nr _______________________________ 

 
zawarta w dniu […………………………..…….] (dalej jako „Umowa”) pomiędzy: 

 
 
 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000,00 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
 
[…………………………..…….-.…………………………..…….] 
 

[…………………………..…….-.…………………………..…….] 
 
dalej jako: „Zamawiający” 
 
a 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 

numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… zł, NIP ..................................., REGON ……………………, adres e-mail: 
………………………. 

reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 

 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy 
ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 

adres e-mail: ……………………. 
 
dalej jako: „Wykonawca” 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – Dysponenta zadania i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: 
„Dysponent”). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
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a) robót budowlanych w zakresie podstawowym przedmiotu Umowy, polegających na 
modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej nr 77 im. 15 Pułku Ułanów 
Poznańskich w Poznaniu  w tym: docieplenie zewnętrzne stropodachów wentylowanych 
i niewentylowanych, wymiana kotłów gazowych, instalacja gazowych absorbcyjnych pomp 

ciepła, wymiana przewodów instalacji c.o., na nowe miedziane  z izolacją termiczną 
zgodnie z WT2021, wymiana grzejników na nowe, montaż zaworów termostatycznych, 
wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej – montaż energooszczędnej armatury 
zaworowej, wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne, typu LED, 
wykonanie  instalacji odgromowej, wykonanie  instalacji odgromowej, wykonanie 
instalacji odwodnienia dachu, wykonanie instalacji awaryjnej,  

b) robót budowlanych w zakresie ewentualnym przedmiotu Umowy, tj. objętych 

Prawem Opcji - OPCJA 1 (zgodnie z §19 Umowy), która obejmuje zakres: docieplenie 
zewn. przegród budowlanych (ścian cokołu, ścian zewnętrznych, ściany przylegającej do 
gruntu, ścian zewnętrznych lokali mieszkalnych), wymiana okien na nowe z profili PCW o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/m2K] z nawiewnikami, wymiana drzwi 
zewnętrznych na nowe z profili aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 
[W/m2K], wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentowych, 

 

oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania 
inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych 
na terenie Miasta Poznania”. 
Przedmiot Umowy objęty jest Ofertą Wykonawcy wraz z wypełnioną przez Wykonawcę Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych (dalej jako: „TER”), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej 
Umowy oraz dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SWZ, 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
a) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, 

b) przygotowania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis 
na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 

c) odtworzenia zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 
d) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 

 drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

e) sporządzenia instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, która winna zawierać 
listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla 
prawidłowego użytkowania obiektu. 

3. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  
i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 
się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  
z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  

6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 
wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 
co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 
zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem należytej 
staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy technicznej, 
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obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi 
wykonawstwa. 

9. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac, 
które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej zieleni 
znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich odziaływania. 
Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest 
do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z 

dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 
W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, prac 
polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry 
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w 
przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 
polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew 

lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do  przedłożenia również raportów opisujących 

stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 
zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w terminie 3 
dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6. 

11. Strony ustalają, że Prawo Opcji stanowi przysługujące Zamawiającemu uprawnienie do 
rozszerzenia realizowanego zakresu przedmiotu Umowy o realizację również ww. zakresów 
ewentualnych przedmiotu Umowy, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli 
Zamawiającego. Strony potwierdzają, że zakres przedmiotu Umowy objęty Prawem Opcji stanowi 
(obok zakresu podstawowego) integralną część przedmiotu Umowy, do realizacji którego, 

Wykonawca zobowiązany jest od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z 
Prawa Opcji. W związku z powyższym wszystkie postanowienia Umowy odnoszące się do 
przedmiotu Umowy mają zastosowanie do zakresu objętego Prawem Opcji za wyjątkiem, 

wyraźnie zastrzeżonych, regulacji szczegółowych dotyczących Prawa Opcji 
 

 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu Umowy  155 dni od daty podpisania Umowy- tj . 

[…………………………..…….] lub w przypadku skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego  170 
dni od daty podpisania Umowy tj . […………………………..…….]. 

2. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 
a) Wykonanie docieplenia stropodachów – 100 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia [………….] – 

dalej jako: „KM 1”, 
b) Wykonanie systemu ogrzewania (wymiana przewodów rozprowadzających ciepło na nowe, 

nowe, zaizolowane termicznie zgodnie z Warunkami technicznymi, wymianę grzejników na 
nowe wraz z montażem zaworów termostatycznych) -140 dni od zawarcia Umowy tj. do 
dnia [………….]– dalej jako: „KM 2”. 

c) Wykonanie przebudowy istniejącego źródła energii cieplnej ( zastąpienie istniejącej 
kotłowni gazowej, układem biwalentnym) wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu – 
110 dni od Zawarcia Umowy tj. do dnia [………….]– dalej jako: „KM 3”. 

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji 
odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest wymagane 

przepisami prawa – 145 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia  [..] dalej jako „ KM4” 
3. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 

o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 
powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 
wykonie danego KM, w szczególności protokoły odbioru pozycji TER. 

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
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4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie 
w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy; 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych  w tym dokumentacji prac konserwatorskich; 
c) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

e) sporządzenie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu.  

 

5. Terminy skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiającego oraz terminy wykonania 
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy (o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b Umowy) zostały 
określone w § 19 Umowy. 
 

 
§ 3 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 
 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczególnych prac  
w ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod 
rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania.  
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniać TER, zawierać wszelkie koszty składające 

się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy 

realizacji wynikające z oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – 
finansowy realizacji przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram 
przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy), zakaz prowadzenia robót 

budowlanych w terminie od 22.05.2023r. do 25.05.2023r. (ze względu na egzaminy 
ósmoklasistów), udostępnienie pomieszczeń w trakcie pracy placówki oświatowej w 
ograniczonym zakresie (od 1 do 2 sal dydaktycznych) po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły oraz 
inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, 
że zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 
przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera 
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 

umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych 
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma 
przedstawiać plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, 
obejmujący w szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, 
których termin wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie 
zostały jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do 

zapobieżenia opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala 
się, iż przyjęcie lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę 
terminów realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie 
wymaga formy aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności.   
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5. Przyjęte Etapy z TER służą rozliczaniu Przedmiotu Umowy. KM służą weryfikacji terminowego 
wykonywania Przedmiotu Umowy.  

6. W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy bądź na 7 dni przed przedłożeniem pierwszej 
umowy podwykonawczej (w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze), Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ryczałtowy wykonania robót budowlanych, 
sporządzony z uwzględnieniem łącznego wynagrodzenia Wykonawcy oraz TER (dalej jako: 
„kosztorys ryczałtowy”). Przedmiotowy dokument będzie miał charakter pomocniczy, służący 
weryfikacji umów podwykonawczych, a także kalkulacji należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
ramach poleceń Zamawiającego i wystąpień Wykonawcy, o których mowa w § 18 Umowy. 

7. Postanowienia dotyczące obowiązku przedłożenia ww. kosztorysu ryczałtowego i Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego oraz jego zmian stosownie do uwag Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu mają zastosowanie również do robót objętych Prawem Opcji i aktualizują się z chwilą 
skorzystania z tego prawa przez Zamawiającego. 
 

 
 
 

 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. z wyłączeniem robót budowlanych 

objętych Prawem Opcji), Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: […………………………..…….] zł netto, (słownie: […………………………..…….] złotych), tj.  

[…………………………..…….] zł brutto (słownie: […………………………..…….], łącznie z podatkiem VAT, 
według stawki ……%, płatne zgodnie z TER.  

2. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

3. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne 

koszty dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje 

się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy 
niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. Niedoszacowanie, 
pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 
pomiary z natury, nie wnosi uwag i żadnych zastrzeżeń. Wszelkie roboty, czynności, materiały 
i rozwiązania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej oraz TER, a konieczne 

do przeprowadzenia z punktu widzenia obowiązujących standardów budowlanych, wymogów 
prawa, warunków technicznych lub praktyki budowlanej, zostały przewidziane przez Wykonawcę 
na podstawie analizy dokumentacji projektowej i zostały ujęte w cenie ofertowej, wskazanej 
w ust.1 powyżej.  

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy (również dla zakresu objętego Prawem Opcji) należy w 

szczególności: 
1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,     
a w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 

spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 
2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 

terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 
konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 

3) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 
terenu budowy przez Wykonawcę; 

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
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pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy, w 
obrębie placu budowy, 2 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie i 

harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na 
placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 
trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu 
odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z 
postanowieniami Umowy; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 

7) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 
zniszczeniem; 

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 

budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 
9) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

10) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 

posesji przez cały czas wykonywania robót; 
11) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

12) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

13) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 

zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  
w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

14) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

15) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 
informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 

właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na 
korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany 
w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia 
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się 

z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 
16) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 

udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

17) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 
Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 

oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  
o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego.  

18) z uwagi na konieczność prowadzenia robót budowlanych w obrębie czynnej placówki 
oświatowej, prace muszą zostać tak zaplanowane, aby nie kolidowały z jej użytkowaniem w 
trakcie roku szkolnego. Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia i zabezpieczenia placu 
budowy, w taki sposób aby umożliwić bezpieczne i niezakłócone użytkowanie placówki 
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oświatowej podczas prowadzenie robót. W szczególności prace związane z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej lub modernizacja instalacji sanitarnej wewnętrznej nie mogą 
spowodować przerwy w funkcjonowaniu sal dydaktycznych, kuchni szkolnej czy stołówki.  

19) w trakcie prowadzenia robót budowlanych w okresie lęgowym ptaków i rozrodu nietoperzy 

Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy (ornitologiczny i chiropterologiczny). 
20) Wykonawca po zakończeniu prac termomodernizacyjnych wykona rekompensacyjne budki 

lęgowe dla ptaków oraz hibernakula dla nietoperzy w ilości oraz w miejscach wskazanych w 
Ekspertyzie Przyrodniczej z stycznia 2023r.  
 

2. Niezależnie od powyższego w ramach wykonania przedmiotu Umowy (również dla zakresu 
objętego Prawem Opcji)   Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz 
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja 
fotograficzna musi obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane 
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 
archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. 

b) sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k. 

Wykonawca robót zapewni przy tym ciągłą rejestrację zdjęć poklatkowych time-lapse, 
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczości 
minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny być gromadzone 
online na chmurze bez zbędnej zwłoki. Dane powinny być gromadzone w systemie 
backup (na dwóch dyskach), żeby można je było odtworzyć w przypadku 
nieoczekiwanych błędów. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego 

archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub logowań. Pliki jpg powinny 
być oznaczone datą wykonania zdjęcia: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty. Obiektyw 
powinien być dobrany do specyfiki miejsca i warunków zastanych. Zdjęcia do systemu 
time-lapse robione nie rzadziej niż co 10 min. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu do 
nagrywania w ciągu 10 dni od podpisania Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 
obejmować wyłącznie teren, na którym prowadzone będą prace i nie rejestrować obiektów 

znajdujących się poza jego granicami. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Okres przechowywania zdjęć i nagrań 
przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem przedawnienia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek rejestracji 
przebiegu realizacji robót budowlanych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione  
w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed 
zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz 

urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  
4. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć 

oraz całość nagrania procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym nośniku. 
5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 

paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 
czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 

informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany do 
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie 
Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 
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§ 6 
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 

(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  

 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
3. Obowiązki Kierownika Projektu będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 

Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 
pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 

Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

5. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
wchodzić będą: 
a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 
b) w branży konstrukcyjno-budowlanej – […………………………..…….], 

c) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
d) w branży instalacyjnej – instalacji sanitarnej  […………………………..…….], 

6. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 

a) kierownika budowy – […………………………..…….],, 
b) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych  – […………………………..…….], 
c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
d) kierownik robót instalacyjnych – instalacji sanitarnej […………………………..…….], 

7. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
5) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz programu naprawczego. 
8. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 

Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

9. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 
Zamawiającego.  W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 
mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  
i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
 

§ 7 
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
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1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 
Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 
Kontraktu najpóźniej na 5 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących 

dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 
nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

5. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 

znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  

 
 

§ 8 
ODBIORY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 

dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych. Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora 
nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 

potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  
i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

5. Strony ustalają, że w toku realizacji Umowy dokonywane będą odbiory pozycji TER – 
potwierdzające wykonanie każdej pozycji TER, w następujący sposób: 
 

1) o gotowości do odbioru danej pozycji z TER, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 
zakres prac lub robót wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich wartość. 

Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu 
przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  
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4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty budowlane nie zostały wykonane lub 
zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru, 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 

Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt, 

6) Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi 
gotowość do ich odbioru, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 

7) Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego 
podstawą sporządzenia będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych, 

8) w przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru 
przez Wykonawcę, w sposób określony w pkt 1) powyżej, 

9) z czynności odbioru danej pozycji z TER przedstawiciele Stron sporządzą protokół 
odbioru, 

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby 

protokołu odbioru robót (wg pozycji TER) do faktury obejmującej wynagrodzenie za te 

roboty. 
6. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego jest przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o 

którym mowa w § 2 ust. 4 lit. d) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru 
do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu 
się ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawcę zestawem dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy, do których należą: 

a) dziennik budowy, 
b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 
prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach 
wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 

jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 
sporządzone 3 egzemplarzach, 

d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 
sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 

w formacie .pdf, 
g) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

h) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

i) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

j) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

k) instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu – w 3 egzemplarzach, 
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l) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. 

Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez 
przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

m) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

7. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 
na piśmie pod rygorem nieważności.  

8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

9. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.  

10. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 

w toku czynności odbiorowych. 
11. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 

stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 
12. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane lub zostały wykonane 

nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono wymaganych prób - 
Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

13. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 
dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  

14. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 
do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  

15. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 

będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  
16. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 

Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 
17. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

18. W terminie upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, 
Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Dysponenta, 
odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie za 
pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem 
tego faktu listem poleconym. 

19. Przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole,  
o którym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 
Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli 
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie 
znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru 

końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych. 
20. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 

zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 
geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 20 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 
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przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

 
 

§ 9 
ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 

nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym 
dokonaniu odbiorów pozycji w TER oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Celem umożliwienia dokonania płatności za daną pozycję TER, Wykonawca ma obowiązek 
załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru danej pozycji TER,  
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału 

w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 

podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do Umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego.  
4. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 

Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) protokołu odbioru końcowego oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

5. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

 
MIASTO POZNAŃ 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
Urząd Miasta Poznania 

Pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

6. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty.  
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy, może 
odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej, 
wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur. 
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8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 
9. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______________________________, 

a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 

powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności 
rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawcę uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę 
prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 
Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub 
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie 

przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności 
wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia 
Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych 
elementów metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania.  

11. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 

będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 

nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz 
sporządzenia karty przekazania odpadu bądź podstawę do zawarcia umowy cesji pomiędzy 
Wykonawcą lub podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim 
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania 
odpadu spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.  

12. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
Pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

Nr GLN: 5907459620023 
 

13. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

 
 

§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu, w odniesieniu do kosztorysu ryczałtowego, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych, 

3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretna pozycja z kosztorysu ryczałtowego),  

5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 
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6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys lub inny dokument, z którego 
wynikać będzie wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
wynagrodzenia, a w którym dane pozycje winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom                
z  kosztorysu ryczałtowego, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
……………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 
9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 

umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 
11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 

zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 

zapłatę wynagrodzenia, 
14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 

aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 
ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  
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7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 

do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż […………………………..…….], Zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w 
terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 
Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM dla zakresu 
podstawowego - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę umownego terminu zakończenia zakresu 

podstawowego przedmiotu Umowy w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji robót budowlanych 
objętych Prawem Opcji, o którym mowa w § 19 ust. 1 lit. a) Umowy (OPCJA 1) - w 
wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 19 ust. 6 
Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

d) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 

Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,3 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,3 % sumy wartości 
wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 
Umowy), za każdy dzień zwłoki, 

e) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w części 

dotyczącej robót budowlanych objętych zakresem podstawowym z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie przepisów 
prawa czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w części 
dotyczącej robót budowlanych objętych Prawem Opcji, z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie przepisów prawa 
czy postanowień Umowy) w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w § 19 ust. 6 niniejszej Umowy,  

g) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,6 % wartości niezapłaconego wynagrodzenia brutto 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

h) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia brutto danego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, którego dotyczy nieterminowa zapłata                 

– jednorazowo za każdy dostrzeżony przypadek, 
i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,05% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 
0,05 % sumy wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy 

oraz § 19 ust. 6 Umowy), za każde naruszenie,   

j) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,05 % sumy wartości wynagrodzeń brutto 
Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy), za każde 

naruszenie , 
k) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

każdorazowo w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto danego 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 

l) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 6 Umowy w wysokości 
0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,05 % sumy 

wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 
Umowy), za każde stwierdzone naruszenie, 

m) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 

zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,05% wartości 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,05 % sumy 
wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 

Umowy), za każde stwierdzone naruszenie, 
n) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 

Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,03 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,03 % sumy wartości 
wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 

Umowy),  za każdy dzień zwłoki,  
o) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 1% 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a 
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 1 % sumy 
wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 
Umowy), za każde stwierdzone naruszenie, 

p) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,03% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, 
w wysokości 0,03 % sumy wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 
1 Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy), za każdy dzień zwłoki,  

q) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 

w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w 
wysokości 0,05 % sumy wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 
Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy),, za każdy dzień zwłoki, 

r) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
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5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,1 % sumy wartości wynagrodzeń brutto 
Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy), za każde 

stwierdzone naruszenie, 
s) w przypadku nieprzedłożenia kosztorysu ryczałtowego w terminie określonym w Umowie 

w wysokości 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w 
wysokości 0,2 % sumy wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 
Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy), za każdy dzień zwłoki,  

t) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy  

szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 10 Umowy, w wysokości 0,1 % wartości brutto 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w wysokości 0,1 % sumy wartości 
wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 
Umowy),, za każde naruszenie,  

u) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 

wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 

w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 
bez udziału tych osób lub ich kalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną w 
wysokości 0,1 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, w 
wysokości 0,1 % sumy wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych w § 4 ust. 1 

Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy), za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia. 
 

2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  
5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 

4 ust. 1. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji lub dokonania w trakcie realizacji umowy, 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje 
się odpowiednio. 

7. Zastrzeżenia kar umownych wymienione w ust. 1 oraz postanowienia z pozostałych ustępów 
niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przedmiotowych przypadkach nieprawidłowego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy również w ramach realizacji przedmiotu Umowy objętego 

Prawem Opcji.  
 
 

 
§ 12 

RĘKOJMI I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy 
(tj. zakresu podstawowego oraz objętego Prawem Opcji)  

2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 
uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna 
stanowiąca załącznik nr  7 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi  60 
miesięcy i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji 

udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 
korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego.  

3. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 



 
 

 

Strona 18 z 37 

dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 15 dni w 
odniesieniu do robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, 
wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność 
zmniejszenia szkody.  

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 
Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
6. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 

W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 
tej rzeczy biegnie na nowo. 

7. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
8. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.   

 

 
 

§ 13 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….] w  
wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 
[…………………………..…….]. 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 

przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio 
uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 

wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na 
zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  
w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania odbioru końcowego oraz wykonania wszystkich ciążących na 
Wykonawcy obowiązków nałożonych Umową, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót budowlanych oraz dostarczenia kopii 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione 
lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia 
w pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
 

§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa (odstąpienie ustawowe). 
2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 

terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM lub zakresu Prawa Opcji o co najmniej 21 dni, 

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie     
z warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie               
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 
okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 

6) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 
robót przez Wykonawcę, 

8) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
10) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

11) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy (a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa 

Opcji, sumę większą, niż 5 % sumy wartości wynagrodzeń brutto Wykonawcy określonych 
w § 4 ust. 1 Umowy oraz § 19 ust. 6 Umowy). 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 

wykonanych do momentu odstąpienia. 
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 

z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 

skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  
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8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 
wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 

dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  
9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 
 

§ 15 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych       
- w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 

realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 

wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 

dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  

z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 
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9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 

całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 
zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy - zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 

wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny 
pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w 
przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 
odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 
czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 
– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 
okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy 
w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o powyższym fakcie. 

14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 

rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 

zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 

Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub 
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potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i 
w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robót lub usług wpływa 
na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na 

część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dot. zamówienia podstawowego, 

17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 

realizację Umowy, 
18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 
Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 

więcej niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
danej pozycji TER na mniejsze części i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 
a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 - znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli okres wykonania 
Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.   

 

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 
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robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, 
pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób 
wskazanych powyżej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, robot budowlanych 
objętych Prawem Opcji, przy czym suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowa kwoty 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy należnego za wykonanie robót w zakresie Prawa Opcji, tj. 
połowa kwoty określonej w § 19 ust. 6 Umowy – dla zakresu OPCJI 1 na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.    
 

2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 
z terminem obowiązywania – nieobejmującym , całego okresu realizacji Umowy, tj. zarówno 
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, jak i zakresu objętego Prawem Opcji, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w 

terminie nie krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1,                      
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy lub od dnia 
doręczenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, jednakże przed podjęciem 
realizacji przedmiotowych robót budowlanych. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym 
dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie 

obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek momencie 
obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy 
w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w termach określonym w ust. 3 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 

 
§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności  
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych 

utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych 
dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 
majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  dokumentacji, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  

w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania                      
i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 

wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 
Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 
eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 

wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
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5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań               
o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 

wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 

związku z realizacją niniejszej Umowy. 
5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 

ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 

wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji.  

 
 

 
§ 18 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub 

teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności,  

a załączone do niego winny być dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot 
wystąpienia (dalej jako: Wystąpienie”).  

2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 

Przedmiotu Umowy; 
2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
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7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 

8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 
Umowy. 

 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 

jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  

5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 

zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 

tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 

brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona 

przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Jeżeli roboty wynikające z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego odpowiadają 
opisowi pozycji w  kosztorysie ryczałtowym, cena określona w tych dokumentach, używana jest do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, 
materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od 

średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a 
w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa  powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 
zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 19 

PRAWO OPCJI 
 

1. Zamawiający, w zależności od pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację 
Inwestycji może skorzystać z Prawa Opcji w zakresie: 
a) OPCJA 1: wykonanie robót budowalnych w zakresie  docieplenia zewn. przegród 

budowlanych (ścian cokołu, ścian zewnętrznych, ściany przylegającej do gruntu, 
ścian zewnętrznych lokali mieszkalnych), wymiana okien na nowe z profili PCW o 
współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/m2K] z nawiewnikami, wymiana drzwi 
zewnętrznych na nowe z profili aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła 
U=1,1 [W/m2K], izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych i fundamentowych.  
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2. Prawo opcji ma charakter ewentualny i dodatkowy w stosunku do podstawowego zakresu 
Przedmiotu Umowy, jednakże Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót budowlanych 
objętych Prawem Opcji wyłącznie na podstawie jednostronnego oświadczenia woli 
Zamawiającego, złożonego wobec Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej i 

doręczonego na adres siedziby Wykonawcy lub adres korespondencyjny, w tym adres e-mail 
Wykonawcy, w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy.  

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy 
w zakresie Prawa Opcji: 

OPCJA 1:realizacja robót budowlanych w terminie 130 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji 
w zakresie OPCJI 1,  

4. Wynagrodzenie za roboty budowlanie objęte Prawem Opcji będzie ryczałtowe, płatne na 
zasadach określonych w Umowie, tj. jak wynagrodzenie należne za wykonanie zakresu 
podstawowego Przedmiotu Umowy.     

5. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowalnych objętych Prawem Opcji nie przekroczy, 
w zakresie: 
a) OPCJI 1:   38% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,  

6. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Prawa Opcji w zakresie OPCJI 1, wynagrodzenie należne za 

wykonanie robót budowalnych objętych OPCJĄ 1 – wynosić będzie  …………………zł brutto. 
7. W celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań Wykonawcy w zakresie przedmiotu 
Umowy objętego Prawem Opcji, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy (ZNWU) w formie określonej w art. 450 ust. 1 PZP, w wysokości 5% wartości oferty 

dotyczącej Prawa Opcji, tj. dla : 
− OPCJI 1: ZNWU w kwocie …………………. zł, 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganego ZNWU w terminie, o którym mowa w ustępie  
poprzednim, uprawnia Zamawiającego do naliczania kary umownej w wysokości 1.000 PLN 
(słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 Umowy. 

9. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w złożeniu ZNWU, o którym mowa powyżej, 
przekraczającym 7 dni, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin, po którego upływie 

będzie upoważniony do odstąpienia od Umowy w zakresie objętym Prawem Opcji. Powyższe 
uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu przez okres 60 dni od 
powzięcia wiadomości o upływie wyznaczanego Wykonawcy dodatkowego terminu do złożenia 

ZNWU.  
10. Strony ustalają, że w ramach zakresu objętego Prawem Opcji, w przypadku niewykorzystania 

przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie ono zwolnione lub 
zwrócone w następujących częściach i terminach: 

a) 70 % ZNWU – po dokonaniu Odbioru Końcowego w terminie 30 dni od daty tego odbioru, 
b) 30 % ZNWU – po dokonaniu Odbioru Ostatecznego w terminie 30 dni od daty tego odbioru.  

11. Z chwilą skutecznego złożenia oświadczania o skorzystaniu z Prawa Opcji przez 
Zamawiającego, wymagalne staje się wykonanie robót budowalnych objętych Prawem 
Opcji i w związku z tym, w zakresie robót budowalnych wskazanych w ww. 
oświadczeniu, od momentu jego doręczania, zastosowanie mają wprost wszystkie 

postanowienia Umowy, tak jak w przypadku podstawowego zakresu przedmiotu 
Umowy, za wyjątkiem kwestii uregulowanych szczegółowo w odniesieniu do Prawa 
Opcji.  

12. Wykonawca przy realizacji robót wchodzących w zakres Prawa Opcji uwzględni okres lęgowy 
jerzyka który trwa od 1 maja do 15 sierpnia. Z uwagi na stwierdzone w ekspertyzie 
przyrodniczej ze stycznia 2023r. występowanie na elewacji południowej (elewacji zewnętrznej 
od strony ul. Hetmańskiej – na odcinku od dylatacji budynku do wejścia głównego) gniazd 

jerzyka, wykonanie ww. robót możliwe będzie poza okresem lęgowym tego ptaka ( ich 
wykonanie  nastąpi w terminie 21 dni od dnia zakończenia tego okresu )  

 
§ 20 

KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 

ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
(oraz odpowiednio, wynagrodzenia określonego w § 19 ust. 6 Umowy), według następujących 
zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
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2) datą odniesienia dla waloryzacji będzie zawsze dzień wyznaczony w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia jako termin składania ofert, 

3) waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego 
według następującego wzoru:  

 
W=CBM/100 
 

gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący 
w miesiącu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik) zmiany w stosunku do daty złożenia ofert, 

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 
wynagrodzenia podlegającej waloryzacji. 

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 

podlegającej waloryzacji. 

6) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych w powyższych  
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana. 

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nie może przekroczyć 
limitu 7% kwoty brutto określnej w § 4 ust. 1 Umowy. 

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 

pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 
Umowy. 

9) Wykonawca, obliczy a obliczy wartość waloryzacji Wynagrodzenia dla każdej faktury 
podlegającej waloryzacji. Kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury, jako osobna 

pozycja. 
10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 
 

§ 21 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 
jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - 
Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 

4. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 
sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 
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6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
- Nr 1 - Wyceniona przez Wykonawcę oferta, w tym TER.  

- Nr 2 – Projekt tablicy informacyjnej; 
- Nr 3 – Wzór protokołu przekazania terenu budowy; 
- Nr 4 – Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej; 
- Nr 5 - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury; 
- Nr 6 - Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej; 
- Nr 7 - Karta gwarancyjna, 
- Nr 8 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 

 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
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przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 

wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 
realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  

z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 

w przyszłości: 
• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________. 

 
Rozliczenie realizacji Umowy: 

− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
 

 
 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 
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WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY 

 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 

Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 

____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   
 
 

z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____”  nie wystawiłem 

dotychczas żadnej faktury.  
 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 

(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 

 

 
MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)   

 
 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 
zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 

___(dalej jako: „Umowa”) z  ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 

 ______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł 

 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pod nazwą „…..” określonego 

w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, wskazanych w 

Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 

 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 
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rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 

i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie 

będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 
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5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 

7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  

i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1)Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają 

się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2)Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 

 

 

 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. 

 

 

Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. 

 

 

Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 
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2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. 

 

 

Wady nieistotne -  

nie wpływające 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację 

jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4)Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

 

5. KOMUNIKACJA 

1)O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 

dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w  Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2)W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 
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3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

     

 

   PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 
 
 
 
 
 

 

 


