

I.p.	Jednostka redakcyjna postanowienia	Obecna treść	Docelowa treść
1.	Komparycja umowy Miasto Poznań winno zostać przeniesione z pkt 1 do pkt 6 a wskazanie Miasta Poznań powinno brzmieć:		„6. MIASTEM POZNAŃ pl. zwani w Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 2090001440, REGON 631257822 - zamawiający upoważniony w trybie art. 16 P.z.p. zwanym dalej "Zamawiającym".
2.	Komparycja umowy Po wymienieniu wszystkich Współzamawiających powinno znaleźć się zdanie		„a wszyscy łącznie (1-6) zwani w dalszej części Umowy "Współzamawiającymi".
3.	W preambule, pod zdaniem „Miasto Poznań jest zamawiającym upoważnionym w rozumieniu art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej również jako „P.z.p.”) winno znaleźć się zdanie:		„Na potrzeby niniejszej umowy czynności Zamawiającego realizowane będą przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. - Inwestora Zastępczego”.
4.	§ 1 ust. 13	13. Matryca - tabela obejmująca podział ceny ofertowej stosowanie do zakresu inwestycyjnego Współzamawiających stanowiąca część SIWZ.	13. Matryca - tabela obejmująca podział ceny ofertowej stosownie do zakresu inwestycyjnego Współzamawiających stanowiąca część SIWZ.
5.	§ 1 ust. 34	34. STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU, dla całej Inwestycji;	34. STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU, dla całej Inwestycji;
6.	§ 1 ust. 35	35. TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, uwzględniająca podział kosztów Współzamawiających wynikającym z Matrycy oraz uwzględniająca koszty kwalifikowane z dofinansowania UE, dokument o charakterze pomocniczym służący weryfikacji umów podwykonawczych, mający zastosowanie w przypadku zmian Umowy, a także w zakresie rozliczeń (zakres rzeczowy fakturowany)	35. TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, uwzględniająca podział kosztów Współzamawiających wynikający z Matrycy oraz uwzględniająca koszty kwalifikowane z dofinansowania UE, dokument o charakterze pomocniczym służący weryfikacji umów podwykonawczych, mający zastosowanie w przypadku zmian Umowy, a także w zakresie rozliczeń (zakres rzeczowy fakturowany);
7.	§ 2 ust. 6 i 7	6. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ, prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki projektowej, budowlanej i inżynierskiej oraz właściwymi normami w	6. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ, prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki projektowej, budowlanej i inżynierskiej oraz właściwymi normami w szczególności nie naruszając praw osób

		szczegółności nie naruszając praw osób trzecich.	trzecich. Wykonawca powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego w momencie realizacji Inwestycji np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności. 7. Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań, dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. W tym celu Wykonawca wypełni oświadczenie stanowiące załącznik nr 14 do Umowy.
8.	§ 4 ust. 1 pkt 3),4) i 5)	3) sporządzi Dokumentację Projektową dla Inwestycji, 4) przekaze Zamawiającemu ww. Dokumentację Projektową, 5) przeniesie prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej oraz doprowadzi do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z § 26 Umowy,	3) sporządzi Dokumentację Wykonawcy dla Inwestycji, 4) przekaze Zamawiającemu ww. Dokumentację Projektową, i Dokumentację Wykonawcy , 5) przeniesie prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Wykonawcy oraz doprowadzi do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z § 26 Umowy,
9.	§ 5 ust. 15	15. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego w tym Inżynierowi Kontraktu, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.	15. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego w tym Inżynierowi Kontraktu, kontrolerów instytucji dofinansowującej UE jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
10.	§ 6 ust. 1 pkt 10)	10) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.	10) wykona badania archeologiczne, 11) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
11.	§ 17 ust. 4	4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do 10 kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100° i przysłonie max. f/2.0 i	4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do 10 kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100° i przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0

		powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji, przez cały okres trwania robót budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych.	Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB), także przy użyciu dronów (bezzałogowych statków latających - BSL) z procesu realizacji Inwestycji , przez cały okres trwania robót budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych.
12.	§ 17 ust. 9	9. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz przekazywania Inżynierowi Kontraktu Raportu o Postępie Prac w okresach miesięcznych, w terminie 3 dni od zakończenia każdego miesiąca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera Kontraktu formie pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien być złożony po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzące do ich eliminacji. Wzór dokumentu oraz szczegółowe zasady raportowania zostaną ustalone w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy.	9. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz przekazywania Inżynierowi Kontraktu Raportu o Postępie Prac w okresach miesięcznych, w terminie 3 dni od zakończenia każdego miesiąca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera Kontraktu formie pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien być złożony po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzące do ich eliminacji. Wzór dokumentu oraz szczegółowe zasady raportowania zostaną ustalone w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy.
13.	§ 17 poprzez dodanie § 17 ust. 12., 13., 14.		12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu Budowy tablic przedstawiających m. in. wizualizację oraz informację o zakresie i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego co do treści i wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiającym polityki informacyjnej związanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego - POIiŚ 2014-2020 - w ramach działania 6.1. oraz 4.2. W zakresie tego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania co najmniej 4 tablic informacyjnych, a następnie analogicznej ilości pamiątkowych z uwzględnieniem wymogów zawartych w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki

			<p>Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (znajdującej się na stronie internetowej: https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_20142020Grudzien2016.pdf). Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu sporządzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz daty posadowienia określi Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym.</p> <p>14. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu a także Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta projekty tablic, o których mowa w ust. 1 i 2, celem akceptacji.</p>
14.	§ 18 ust. 2	2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.	2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Szkolenie winno być przeprowadzone przed terminem Odbioru Końcowego.
15.	§ 19 ust. 2 pkt 2) lit. b)	b) w części projektowej Przedmiotu Umowy odbiory częściowe dotyczyć będą zakresów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1).	b) w części projektowej Przedmiotu Umowy odbiory częściowe dotyczyć będą zakresów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) a postanowienia poniższe stosuje się odpowiednio.
16.	§ 19 ust. 3 pkt 4), 5), 6),	<p>4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy,</p> <p>5) odbiór końcowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.</p> <p>6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7) poniżej,</p>	<p>4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy,</p> <p>5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.</p> <p>6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7) i 8) poniżej,</p>
17.	§ 19 ust. 2 pkt 2) lit. d)	d) Zamawiający przystąpi do Odbioru Częściowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.	d) Zamawiający przystąpi do Odbioru Częściowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W czynnościach odbiorowych z ramienia

			Zamawiającego mogą uczestniczyć przedstawiciele jednostek miejskich przejmujących docelowo majątek wytworzony.
18.	§ 19 ust. 3 pkt 5	5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.	5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy. W czynnościach odbiorowych z ramienia Zamawiającego mogą uczestniczyć przedstawiciele jednostek miejskich przejmujących docelowo majątek wytworzony.
19.	§ 22 ust. 4	4. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub zamiennych z którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie do postanowień § 32 ust. 11 i 12 Umowy.	4. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub zamiennych z którymi może być związana konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie do postanowień § 32 ust. 11 i 12 Umowy.
20.	W § 22 dodaje się ust. 6		6. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia.
21.	§ 24 ust. 4	4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1 P.z.p., będzie ono obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%) upływu 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego.	4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1 P.z.p., będzie ono obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%) do upływu 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego.
22.	§ 25 ust. 3-9	3. Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia: 1) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _____ r. (termin odbioru końcowego zgodnie z ofertą) nie mniej niż 10.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 2) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia następnego po dniu wskazanym w pkt 1 powyżej do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi: nie mniej niż 10% kwoty wskazanej w pkt. 1) powyżej na jedno i na	3. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek zawarcia, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, umowy ubezpieczenia ryzyka budowlano-montażowego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk związanych z naruszeniem (uszkodzeniem) mienia istniejącego, w tym substancji zabytkowych istniejących obiektów, m.in. kamienic, w związku z wykonywanymi robotami. 4. Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy ubezpieczenia:

	<p>wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,</p> <p>3) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,</p> <p>4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do upływu 30 dnia od daty wskazanej w pkt 1 powyżej Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich zdarzeń od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,</p> <p>5) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym upływie tego terminu,</p> <p>6) polisa powinna nadto obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, o których mowa w pkt 1 powyżej, ujawnią się w okresie do 30 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 26 Umowy.</p> <p>4. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia:</p> <p>1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej,</p> <p>2) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej,</p> <p>3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka,</p> <p>4) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem</p>	<p>1) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _____ r. (termin odbioru końcowego zgodnie z ofertą) nie mniej niż 10.000.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,</p> <p>2) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia następnego po dniu wskazanym w pkt 1 powyżej do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi: nie mniej niż 10% kwoty wskazanej w pkt. 1) powyżej na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,</p> <p>3) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,</p> <p>4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do upływu 30 dnia od daty wskazanej w pkt 1 powyżej Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich zdarzeń od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,</p> <p>5) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym upływie tego terminu,</p> <p>6) polisa powinna nadto obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, o których mowa w pkt 1 powyżej, ujawnią się w okresie do 30 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 26 Umowy.</p> <p>5. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia:</p> <p>1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej,</p> <p>2) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej,</p>
--	---	--

		<p>Umowy.</p> <p>5. Franszyzy redukcyjne nie mogą być większe niż 10.000,00 zł.</p> <p>6. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana dla Inwestycji);</p> <p>7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd powszechny.</p> <p>8. Wykonawca przedstawił oryginał polisy przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.</p> <p>9. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.</p>	<p>3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka,</p> <p>4) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.</p> <p>6. Franszyzy redukcyjne nie mogą być większe niż 10.000,00 zł.</p> <p>7. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana dla Inwestycji);</p> <p>8. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd powszechny.</p> <p>9. Wykonawca przedstawił oryginał polisy przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.</p> <p>10. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.</p>
23.	§ 27 ust. 4 pkt 2)	<p>2) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2 w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych każdej z osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenia te także winny zawierać stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w pkt 1) powyżej zobowiązuje się nie wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób ograniczający, utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów.</p>	<p>2) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2 w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych każdej z osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenia te także winny zawierać stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w pkt 1) powyżej zobowiązuje się nie wykonywać względem Miasta Poznania oraz pozostałych Współzamawiających autorskich praw osobistych do utworów w sposób ograniczający, utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu lub pozostałym Współzamawiającym korzystanie z Utworów.</p>

24.	§ 27 ust. 6 pkt 2) lit. a)	a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,	a) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w szczególności lecz nie wyłącznie w celu: realizacji Inwestycji, późniejszego utrzymania Inwestycji, opracowania Utworów dla innych zamierzeń inwestycyjnych, w celach promocyjnych oraz udostępniania informacji publicznej,
25.	§ 30 ust. 4	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu Przedmiotu Umowy lub odstąpieniu od Umowy.	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy lub odstąpieniu od Umowy.
26.	W § 30 dodaje się ust. 7		7. Powyższe postanowienia stosowane będą z poszanowaniem uregulowania art. 15r1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; z późn. zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie potrąci kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie będzie dochodził zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
27.	§ 32 ust. 8 10) – 24)	10) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002	10) zmianę technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: a) podwyższą jakość wykonywanych robót, b) zmniejszą koszty realizacji robót lub koszty eksploatacji, c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji

	<p>r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub</p> <p>c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy</p> <p>12) w przypadku wydania przez przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy i zawarcia Umowy – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>13) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>14) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu lat - liczonych od dnia upływu terminu składania ofert - na Terenie Budowy w danym okresie) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>15) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i</p>	<p>robót po ich zakończeniu.</p> <p>2. - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na koszty robót,</p> <p>10) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych Współzamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>11) niedostępności materiałów budowlanych lub surowców na rynku budowlanym, albo zaniechania ich produkcji, przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie może temu zapobiec – zmiana terminu realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na termin realizacji Umowy,</p> <p>12) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia,</p> <p>13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy <p>3. – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty wykonania</p>
--	---	---

	<p>w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego),</p> <p>16) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>17) w przypadku wszczęcia przez jakiegokolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>18) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmianą wymagań Zamawiającego co do Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,</p> <p>19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy wykonanie niektórych usług/robót okaże się zbędne (w szczególności w przypadku ograniczenia przez instytucję zarządzającą funduszy przyznanych Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy, na podstawie umów o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub też w przypadku zmiany planów inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się</p>	<p>Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,</p> <p>10) w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy i zawarcia Umowy – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>11) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania lub zawieszenia wykonywania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>12) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu lat - liczonych od dnia upływu terminu składania ofert - na Terenie Budowy w danym okresie) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>13) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się niecelowe, bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana</p>
--	---	--

		<p>okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robót nie może ulec zmianie o więcej niż 10 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział Etapów Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,</p> <p>20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.</p>	<p>Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego),</p> <p>14) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>15) w przypadku wszczęcia przez jakiegokolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>16) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmianą wymagań Zamawiającego co do Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,</p> <p>17) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności w przypadku ograniczenia przez instytucję zarządzającą funduszy</p>
--	--	---	--

			<p>przyznanych Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy, na podstawie umów o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub też w przypadku zmiany planów inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robót nie może ulec zmianie o więcej niż 10 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział części Przedmiotu Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,</p> <p>18) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,</p> <p>19) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.</p>
28.	§ 32 dodaje się ust. 17		17. Zmiany Umowy mogą nastąpić także w przypadkach i na zasadach wskazanych w §7 ust. 11 Umowy.
29.	Załącznik nr 14		14. Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

Oraz

30.	§ 7 ust. 2 lit. c	c) Po uzyskaniu Decyzji budowlanej - 5%	c) Po uzyskaniu Decyzji budowlanej – 2,38%
-----	-------------------	---	--

		Wynagrodzenia tj. kwota _____ netto (słownie: _____), powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. _____ zł brutto,	Wynagrodzenia tj. kwota _____ netto (słownie: _____), powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. _____ zł brutto,
--	--	---	---