UMOWA nr RU-TMP-2025/653 ver. 2025-10-29

zawarta w Poznaniu, w dniu .....ccccceveevevenenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000,00 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem ........... w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad REjONOWY W ....oevevenvnnnnnnn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego
o kapitale zaktadowym ............ zt; NIP , REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/
et ereaerereieresereseesreeaseereeetesereneiarriatateranernes zamieszkatym/zamieszkatg W .......cccceceenenne. , przy ul.
.................................. , prowadzgcym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg z siedzibg w
przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wilasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON adres e-mail:

dalej jako: ,Wykonawca”

zwana dalej ,Umowa”.

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedziba w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta Poznania
na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan
powierzonych do wykonania spdtce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw udzielonych
spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji,
przekazanego przez Palmiarnie Poznanskg - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego, o ktéorym mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamdwien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego
pn. ,Kompleksowa przebudowa obiektow Palmiarni Poznanskiej”, okreslonych decyzjgq o
pozwoleniu na budowe jako: rozbudowa, przebudowa i remont Palmiarni Poznanskiej oraz budowa
garazu dla potrzeb Palmiarni Poznanskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng (w tym
budowa zbiornikbw na deszczowke, zbiornikdw retencyjno-rozsaczajacych, agregatu
pradotwoérczego) i zagospodarowanie terenu (w tym matej architektury), budowa przytacza
wodociggowego, rozbiérka budynku kawiarni wraz z facznikiem do pawilonu nr 3, komina wraz
z przybuddéwka techniczng, budynku magazynu sprzetu oraz suwnicy, a takze ustug zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi, dla obiektu zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Matejki
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18 z uwzglednieniem zakresu Umowy objetego prawem opcji w zakresie ustugi wsparcia/asysty
technicznej dotyczacej zarzadzania infrastrukturg techniczng zainstalowang w budynku Palmiarni.
Przedmiot Umowy objety jest Ofertg Wykonawcy wraz z wypetniong przez Wykonawce Tabelg
Elementow Rozliczeniowych (dalej jako: ,TER”), ktora stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Zakres przedmiotu Umowy okresla dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamodwienia (dalej
jako ,SOPZ"), Warunki Wykonania i Odbioru Robot (WWIORB), pytania i odpowiedzi z procedury
przetargowej oraz pozostate zatgczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowg i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci. Wykonawca potwierdza, ze dokonat wizji
lokalnej stosownie do brzmienia art. 131 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych
z SWZ Zamawiajacy wskaze sposob dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegodlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami. Wykonawca nie wnosi
zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie
przewidziane w niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami prawa i normami.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywajg lub mogg miec niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zarédwno na terenie prowadzonych robot oraz w obszarze ich odziatywania.
Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do
podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych zgodnie ze
szczegbtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia
17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendow zieleni.
W szczegolnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen, prac
polegajacych na przywroceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry
nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejgcej zieleni (w szczegdlnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub
krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw opisujacych stan
poszczegolnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu
poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacja fotograficzng w terminie 3 dni od dnia zakonczenia
robot, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sq dostepne w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
o charakterze wewnetrznym, ktérych szczegdtowe zestawienie okreslono w SOPZ.

§ 2. TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy 1470 dni od daty podpisania Umowy - tj.

dodnia [ e ] roku.

Strony ustalajg nastepujace etapy oraz Kamienie Milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu

Umowy:

Etap I:

a) wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycja
oraz zabezpieczajacych drzewa i zielenn zgodnie z § 7 ust 8 i 9 Umowy, w tym usuniecia,
przesadzenia, - 90 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. 1 - dalej jako: ,KM 1 - prace
przygotowawcze”,

b) Roboty budowlane - kottownia - wymiana kottéw olejowych oraz wymiana i modernizacja
instalacji wymiennikowni - 600 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............ ] - dalej jako:
~KM 27,
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c) Roboty budowlane pawilony nr 10, 15 - 350 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ]1-
dalej jako: ,KM 37,

d) Roboty budowlane budynek administracyjno - techniczny, kawiarnia i akwarium - 590 dni od
zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 4,

e) Roboty budowlane pawilony nr 1, 2,3,4 - 660 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. 1
- dalej jako: ,KM 57,

f)  Roboty budowlane budynki nr 19 i 20 oraz pawilon wejsciowy oraz docelowe zarybienie

akwarium - 900 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 6",

g) Uzyskanie cze$ciowego pozwolenia na uzytkowanie - 930 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia
[P 1 - dalej jako: ,KM 77,
Etap II:

h) Roboty budowlane pawilony nr 5,6,7 - 1050 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. 1-
dalej jako: ,KM 8”,

i)  Roboty budowlane pawilony nr 8,9 - 1350 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. 1-

dalej jako: ,KM 97,

j)  Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie - 1410 dni od zawarcia Umowy,
tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 10”.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ziozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktore bedg potwierdzad
wykonie danego KM, w szczegolnosci protokoty odbioru pozycji U-TER. Powyzsze nie dotyczy

KM 1- prace przygotowawcze” , ktérego dotycza postanowienia z § 8 ust. 1 i 2 Umowy.

Strony przewiduja, ze dla robot budowlanych objetych Etapem I, na ktory sktadaja sie

KM 1 do KM 7 , Wykonawca uzyska czesciowa decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiér robot objetych ETAPEM I odbedzie sie na zasadach okreslonych dla Odbioru

koncowego robot budowalnych / Odbioru koncowego. Bieg terminu gwarancji jakosci i

rekojmi za wady biegnie odrebnie dla rob6t budowlanych objetych ETAPEM I, dla

ktéorych Wykonawca uzyskal czesSciowa decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz
odrebnie dla pozostalych rob6t budowlanych, dla ktérych Wykonawca uzyska
ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie. Roboty sktadajace sie na KM 8 do KM

10 stanowia ETAP I1.

Strony ustalaja, ze odbior ETAPU II bedzie mozliwy po uprzednim wykonaniu i odbiorze

ETAPU I. Odbiér ETAPU II stanowi¢ bedzie jednoczesnie Odbiér koncowy robét

budowalnych / Odbiér koncowy i wykonanie przedmiotu Umowy.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegolnosci:

a) wykonanie robot budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych;

c) doprowadzenie terenu budowy do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego
przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez
innych obiektédw 0sdb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy;

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego;

e) sporzadzenie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektu.

Szczego6towe zasady dokonywania odbioru koricowego okreslono we wiasciwych Warunkach

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej jako , WWIORB").

§ 3. HARMONOGRAMY ORAZ PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i dostarczy:
—harmonogram rzeczowo - finansowy (dalej takze: ,HRF”) realizacji przedmiotu Umowy, tj.
wykonywania poszczegdlnych prac w ramach realizacji Umowy,
- uszczego6towiong Tabele Elementéw Rozliczeniowych (w dalszej czesci Umowy okreslona
jako ,U-TER").
- Szczegdtowy harmonogram robot(dalej jako HR), spdjny z HRF.
- Program zapewnienia jakosci (dalej jako PZJ).
Harmonogram rzeczowo-finansowy, HR oraz U-TER beda podlega¢ opiniowaniu Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajacego. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub
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Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania. Dopiero
po tacznej akceptacji Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego ww. dokumenty beda wigzace dla
Stron.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w harmonogramie uwarunkowania i terminy wynikajace takze z
Warunkow Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, szczegolnie dotyczacych okresu odkrywania
pawilonéw szklarniowych.

Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzglednia¢ U-TER, zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzgledniac
terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo
- finansowej realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy,
to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia przediozy
skorygowany harmonogram, ktéry podlegaé bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego,
Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany do aktualizacji HRF nie rzadziej niz raz na kwartat.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz termindw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 5 dni roboczych od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawiac plan dziatan majacych na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegodlnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych KM, ktdérych
termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty
jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych srodkéw i metod zmierzajacych do zapobiezenia
opoznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie
programow naprawczych przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz, ze nie stanowi ona zgody na zmiane terminéw realizacji wskazanych
w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindéw ustalonych w Umowie wymaga formy aneksu
sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Przyjete pozycje z U-TER stuzg rozliczaniu Przedmiotu Umowy KM stuzg weryfikacji terminowego

wykonywania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu U-TER, sporzadzonga z uwzglednieniem tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza podziat pozycji okreslonych w TER na
poszczegdlne pozycje U-TER, z zastrzezeniem, iz procentowy wskaznik Wykonawcy danej pozycji

TER nie moze zostac¢ przekroczony, jak réwniez przekroczona nie moze zosta¢ suma catkowitej
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w ramach Umowy. U-TER bedzie rowniez stuzyta weryfikacji
zakresu rzeczowego umoéw podwykonawczych. W przypadku, jezeli Strony w terminie okreslonym
w ust. 1 nie osiggng porozumienia co do tresci U-TER, Strony beda rozlicza¢ przedmiot Umowy w
oparciu o U-TER przygotowany przez Inzyniera Kontraktu z uwzglednieniem postanowien zdania
poprzedniego.

HR powinien by¢ przedstawiany w czytelnej formie graficznej, w skali co najmniej tygodniowej
odnoszacej sie do pierwszych 4 miesiecy robét i w kolejnych w skali miesiecznej oraz zawierac
szczegbtowe pozycje robot i wszelkich czynnosci wykonawcy (HR stanowi szczegotowe
rozwiniecie HRF). HR w wersji papierowej w formacie co najmniej A0 powinien by¢ umieszczony
w biurze budowy i aktualizowany co najmniej 1 raz w miesigcu w przypadku zmian.

Plan zapewnienia jakosci podlega konsultacji oraz zatwierdzeniu Inzyniera Kontaktu. PZJ
powinien zawiera¢ wszelkie informacje dotyczace zarzadzania jakoscig procesu budowlanego, w
tym procedur kontroli, liste zespotéw i ich kwalifikacje, wykaz uzywanych maszyn oraz sprzetu
do pomiaréw. Ponadto plan powinien zdefiniowac takze procedury testowania, listy kontrolne
oraz procesy zatwierdzania w ramach wewnetrznych struktur Wykonawcy, a takze uwzgledniaé
udziat podmiotéw zewnetrznych, m.in. Inzyniera Kontraktu, uzytkownika, urzeddw, itp.

8§ 4. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: zt netto (stownie: ....) powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT
(23%), tj. tacznie zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z podatkiem VAT,
wedtug stawki ...... %, ptatne zgodnie z U-TER.
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Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowag wymaga
uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego. W przypadku, gdy Umowe
wykonuja wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia o ktérych mowa w art. 58
ust. 1 PZP (dalej takze ,Konsorcjum”), z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystapic tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 10 Umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robdt i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy
niezaleznie od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji robét, wykonat wizje lokalna, nie wnosi uwag i
zadnych zastrzezen.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Szczegdtowe obowigzki Wykonawcy zostaty okreslone w §1, w tym w SOPZ i WWiORB.

W przypadku, gdy dla prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy niezbedne jest wykonanie
dodatkowych opracowan projektowych przez Wykonawce, dokumentacja ta podlega procedurze
weryfikacji, oceny i zatwierdzenia przez co najmniej Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego,,
zgodnie z procedurg opisang w WWIiORB. Weryfikacje nastepowac beda niezwtocznie, nie dtuzej
jednak niz w terminie 5 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej - rysunkéw
wykonawczych warsztatowych. Weryfikacja nastepowaé bedzie z uwzglednieniem zakresu
wykonywanych prac projektowych. W celu skréocenia procesu weryfikacji dokumentacji,
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego informowania Zamawiajacego o postepie prac
projektowych, przyjmowanych zatozeniach i rozwigzaniach technicznych itp. Procedura, o ktérej
mowa powyzej nie zastepuje wymaganych prawem budowlanym czynnosci i procedur zwigzanych
z nadzorem inwestorskim. Akceptacja udzielona przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos¢ merytoryczng i prawng przyjetych rozwigzan. W
przypadku ujawnienia wad opracowan Wykonawcy lub ich niezgodnosci z prawem i
obowigzujacymi przepisami Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za te nieprawidtowosci.
Wszystkie materiaty do weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przekazywac kazdorazowo
w formie elektronicznej, a na zadanie Inzyniera Kontraktu takze papierowej. Szczegotowy opis
weryfikacji dodatkowych opracowan projektowych zawarto w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robét (dalej jako ,WWIORB").

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidiowo wykonuje
czynnosci w ramach przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do
prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie podejmie prawidtowe]j realizacji
przedmiotowych czynnosci w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. czynnosci (wykonanie
zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub
uprawnien do naliczania kar umownych, a takze uprawnien zakresie odstgpienia od Umowy.
Uprawnienie okreslone w niniejszym ustepie dotyczy takze obowigzkéw Wykonawcy wskazanych
w §8.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.
Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢
wytacznie za zgoda Zamawiajgcego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktore maja
zasta¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia
merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz
oddelegowanie kompetentnych oséb.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem koniecznosci
zachowania odpowiednich warunkéw dla prawidtowego funkcjonowania ekspozycji roslin
Palmiarni, okreslonych szczegétowo w Umowie, dokumentacji projektowej oraz w WWIORB i tam
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zdefiniowanych. Postanowienia § 8 ust. 12 i 13 stosuje sie do zasad pielegnacji Ekspozycji Roslin
Palmiarni.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia miejsca dla pracownikdw Palmiarni Poznanskiej,
ktorzy bedq sprawowacl staty nadzéor nad Ekspozycjg Roslin Palmiarni w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. Szczegdtowe zasady oraz wymagania dotyczace zapewnienia miejsca dla
pracownikéw Palmiarni Poznanskiej, ktdrzy bedg sprawowac staty nadzér nad Ekspozycja Roslin
Palmiarni okreslono w SOPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania cotygodniowych rad budowy. Rady budowy
odbywac sie bedg w biurze budowy. W radach budowy biorg udziat co najmniej:

— Przedstawiciel Zamawiajacego,

— personel Inzyniera Kontraktu, w tym obligatoryjnie Konsultant i Koordynator zespotu
nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy Nadzoru oraz inni Specjalisci (w zaleznosci od
potrzeb),

— Personel Wykonawcy, w tym obligatoryjnie Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy
oraz kierownicy robdt (w zaleznosci od potrzeb),

— inne osoby wskazane przez Strony.

Z rady budowy Inzynier Kontraktu sporzadza protokot wraz z listg obecnosci, ktéra po akceptacji
przez Strony bedzie wigzaca dla Stron. Protokdt, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym nie
stanowi samodzielnej podstawy do zmiany Umowy, lecz ma charakter techniczno-organizacyjny.
Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie rad budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier
Kontraktu moze zazada¢, z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni, zorganizowania narady, wskazujac
proponowany termin i uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami termin i zakres rzeczowy.
Wykonawca ma obowigzek potwierdza¢ oraz usprawiedliwi¢ nieobecno$é Przedstawiciela
Wykonawcy lub ktéregokolwiek cztonka personelu Wykonawcy najpozniej na 24h przed
planowang radgq budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb wskazanych przez Zamawiajacego
szkolenia, w trakcie ktdrego zapozna te osoby ze sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym
urzadzen zapewniajacych ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej
ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogow wynikajacych z instrukcji uzytkowania oraz innych
dokumentdw wystawionych przez Wykonawce, producenta lub dostawce. Szkolenie winno zostac
przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem, zardwno w aspekcie teoretycznym, jak i
praktycznym. Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie
papierowej i elektronicznej, najpdzniej w dniu zakonczenia szkolenia. Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do przekazania Zamawiajacemu pisemnego potwierdzenia zapoznania przez osoby
wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im materiatéw szkoleniowych. Szczegdtowe zasady
oraz wymagania dotyczgce szkolen okreslono w SOPZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w Umowie, w
szczegdblnosci w niniejszym paragrafie, § 7 oraz w § 8 nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w Wynagrodzeniu Wykonawcy wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, po zakonczeniu realizacji prac w zakresie
ETAPU I, zobowigzany jest sprawowac asyste techniczng nad infrastrukturg przez okres 2
miesiecy od dnia dokonania odbioru ETAPU I, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 do Umowy.
Wynagrodzenie za asyste w tym okresie, Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ryczattowej Etapu
II.

Wykonanie, zainstalowanie w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w obrebie placu
budowy oraz utrzymanie w odpowiednim stanie i aktualnosci, na swéj koszt, 3 tablic
przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania
inwestycyjnego, zgodnie =z Wytycznymi Zamawiajacego Ilub wymaganiami instytucji
dofinansowujacej. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek dbac o tablice, w szczegdlnosci zachowac ich trwatos¢, czystosc oraz
widocznos$¢ przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a
nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z postanowieniami Umowy;

§ 6. PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgcego, rozumie sie
przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu ani
osoby sprawujgce nadzor inwestorski (Inspektorzy Nadzoru i Koordynator Inspektoréw Nadzoru
oraz Specjalisci) nie sg uprawnieni do wydawania polecen, o ktérych mowa w § 19 Umowy oraz
zawierania aneksow do Umowy.
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Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego

1) koordynowat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,

2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny, nad realizacjg Umowy,

3) wykonywat w ramach umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Inzynierem Kontraktu inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgacego zwigzane z realizacjg Umowy.

Szczegotowy zakres obowigzkow oraz uprawnien Inzyniera Kontaktu bedzie wynikat z zawartej

umowy z Inzynierem Kontraktu, ktéra zostata zatgczona do SWZ.

Zamawiajacy przedstawi i na biezaco bedzie przekazywat Wykonawcy aktualng liste oséb

wchodzacych w sktad personelu Inzyniera Kontraktu wraz z ich danymi do kontaktu a nadto

zapewni dokonanie przez odpowiednie osoby z tego personelu wpisow do Dziennika Budowy o

przejeciu obowigzkéw w dniu przekazania Terenu Budowy.

Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imie i Nazwisko / Nazwa [..cccoccovveeiiivecee e 1

tel. kKom. [ 1

1= ) S PP 1

e-mMail [coeeeiiieiieee e e

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnic¢

IMi€ [ 1

NazWiSKO [.eeeoiieveeeiieeie e e 1

StanoWisKO [...ccoviveeiiieiiccieecii e 1

tel. kom. [, 1

faX. [ 1

e-mail [ e 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie

IMi€ [ 1

NazWISKO [.eeeviieveeeiierie e e 1

StanowWisKo [...ccovivieiiiciiccieecii e 1

tel. kom. [, 1

faX. [ 1

e-mail [coeeeiiiieiieee e e 1

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedg:

a) kierownik budowy / kierownik robot konstrukcyjno - budowlanych — [......ccccveveviiiiiicce v 1,
b) kierownik robot szklarniowych - [......ccoivieiniiccnveenn ]

c) kierownik robdt sanitarnych = [.ccooeeeiieiiiiceiee s 1,

d) kierownik robot elektrycznych — [ e 1,

e) kierownik robot telekomunikacyjnych / teletechnicznych — [..cccccooveoiieiiiinienes e 1,
f)  specjalista ds. zieleni (dendrolog)—= [....ccccccoevmrrmieneerieninvnenns 1,
g) specjalista ds. antykorozji — [.....cccooovveniniiniiinvienns 1,

h) kierownik robot automatyk — [...ccooceeeveiiciiiceeeen 1,

i) specjalista ds. technologii akwariowych = [.....ccooiiiiiiniiniien 1,
j)  specjalista ds. akwarystyki = [....cccoiininiiniiiieenn, 1,

k) specjalista ds. zabytkOw — [...cccccoovieiiiiiecceeen 1,

1) koordynator ds. bhp. = [.ciiii e, 1.

Zamawiajacy nie dopuszcza faczenia przez Wykonawce ww. funkcji.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci do:

1) podpisywania protokotéw odbioru,

2) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

3) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

5) opiniowania zmian Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy oraz
programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sg upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana os6b

wskazanych w ust. 6 i 7 wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajgcego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo do zadania zmiany kazdej osoby stanowigcej personel
Wykonawcy w przypadku, gdy osoba stanowigca personel Wykonawcy wykonuje swoje obowigzki
w sposob niezgodny z Umowag lub bez zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w
wyznaczonym terminie do wezwania przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem
zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co wptywa
negatywnie na wiasciwg i terminowg realizacje Umowy, pomimo uprzedniego dwukrotnego
wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania obowigzkow umownych przez personel
Wykonawcy. W przypadku ztozenia o$wiadczenia przez Zamawiajacego z zgdaniem zmiany osoby
stanowiacej personel Wykonawcy, Wykonawca w terminie 14 dni od doreczenia tego zadania
wskaze nowg osobe. Proponowana nowa osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne
kwalifikacje i doswiadczenie. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. s) Umowy ponizej.
Wykonawca zapewnia dostepnos¢ przedstawiciela Wykonawcy oraz kierownika budowy na terenie
budowy co najmniej od poniedziatku do pigtku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy), przez 8 godzin
dziennie w godzinach od 7:00-8:00 do 15:00-16:00 na zasadach wytacznosci (tj. przedstawiciel
Wykonawcy oraz kierownik budowy nie mogg wykonywaé obowigzkéw zwigzanych z realizacjg
innych zadan). Przedstawiciel Wykonawcy nie moze tgczy¢ funkcji z funkcja kierownika budowy.
Wykonawca zapewnia dostepnos$¢ kierownikéw robot. Kazdy kierownik jest zobowigzany stawic
sie na kazde zadanie Zamawiajgcego na terenie budowy w terminie 3 godzin od momentu
wezwania przekazanego telefonicznie lub pocztg elektroniczng, a jezeli termin ten uptywa po
godzinie 16.00 to dnia nastepnego do godziny 12.00.

Wykonawca zapewnia dostepnos$¢ pozostatego personelu Wykonawcy co najmniej od poniedziatku
do piatku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy), w godzinach od 8:00 do 16:00, przy czym musi
by¢ dostepny dla Zamawiajgcego telefonicznie lub poprzez poczte elektroniczna.

Wykonawca jest zobowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ natychmiastowe zastepstwo,
jednak nie pdzniej niz w terminie do 3 dni od dnia powziecia informacji o wystgpieniu choroby,
$mierci, wypadku lub urlopu cztonka personelu Wykonawcy.

Wszelka komunikacja pomigedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej, chyba ze Umowa
stanowi inaczej. Dopuszcza sie przestanie korespondencji w formie skanu za pomoca poczty
elektronicznej (e-mail).

8§ 7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA TERENU BUDOWY

Przystapienie do robot budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem przez Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu terenu budowy Wykonawcy. Szczegétowe obowigzki
Wykonawcy zwigzane z przekazaniem terenu budowy zostaty okreslone w WWIORB.

Wykonawca w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od granicy terenu budowy zorganizuje biuro
budowy zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania dokumentéw budowy oraz zapewniajace
wilasciwe warunki prowadzenia okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem
Kontraktu. Wykonawca zapewni odrebna sale narad dla co najmniej 25 oséb odpowiednio
wyposazong W stoty i krzesta, wraz z zapleczem sanitarnym, dostepem do mediéw, w tym
Internetu. Wykonawca zapewni ponadto dwa biura o powierzchni co najmniej po 15m? kazde dla
Inzyniera Kontraktu wyposazone jak wyzej oraz szafki na dokumenty.

§ 8. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZIELENI, OCHRONY PRZYRODY ORAZ
PIELEGNACJII ZIELENI i PIELEGNACII INWENTARZA

Bezposrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjeciem realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé oraz zgtosi¢ do odbioru przewidziane w dokumentacji

projektowe]j prace podlegajace na wygrodzeniu i/lub zabezpieczeniu drzew oraz zieleni znajdujacej

sie na terenie budowy nie stanowigcej Ekspozycji Roslin Palmiarni oraz ewentualnie innej zieleni,

ktéra moze ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzanych robét budowlanych. Wykonawca podejmie

realizacje rob6t budowlanych dopiero po dokonaniu odbioru ww. prac zabezpieczajacych
przez Zamawiajacego reprezentowanego przy tej czynnosci przez Inzyniera Kontraktu oraz
Kierownika Projektu.

Dokonanie odbioru prac zabezpieczajacych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy z wykonywania dalszych prac zabezpieczajacych lub dostosowania wykonanych
zabezpieczenn celem ich dostosowywania do biezacego przebiegu realizacji robot, celem
prawidtowego wykonania zobowigzania z § 1 ust. 8 Umowy (do zachowania szczegdlnej ostroznosci
podczas wykonywania prac, ktére wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow lub innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w obszarze
ich odziatywania). Bezposrednio po przekazaniu terenu budowy, a przed podjeciem realizacji robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zabezpieczenia Ekspozycji Roslin Palmiarni
na zasadach okreslonych w WWIORB.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie zieleni oraz ochrony przyrody nalezy:
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1) zabezpieczenie drzew istniejacych na terenie budowy zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz biezaca kontrola stanu zabezpieczen drzew (przed rozpoczeciem wykonywania robot
budowlanych konieczny jest pisemny odbiér prac zwigzanych z wygrodzeniem i ochrong
drzew istniejacych przez branzowego inspektora nadzoru na podstawie odrebnego
protokotu oraz stwierdzenie, czy na drzewach nie stwierdzono gniazd ptakdw, siedlisk
nietoperzy lub innych gatunkéw chronionych). Stan roslinnosci podlega kontroli i w
przypadku uszkodzen konieczne jest wdrozenie pielegnacji podczas roboét budowlanych
zgodnie ze wskazaniami Inzyniera Kontraktu;

2) wykonanie prac zabezpieczajacych zielen, prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do
stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww.
prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych
bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegolnosci polegajacych na przesadzaniu,
wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali
wspierajacych itp.) do przediozenia réowniez raportéw opisujacych stan poszczegdinych
drzew, krzewow lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu
poszczegdlnych robdt ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia
korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania poszczegoélnych raportéw wraz z
dokumentacjq fotograficzng w terminie 5 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany
raport dotyczy. Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sq
dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6\

4) wykonanie - zgodnie ze sztukq ogrodnicza - czynnosci przygotowawczych dla drzew
wytypowanych do przesadzenia.

4. Do nasadzen nalezy zastosowac prawidtowo wyprodukowany materiat szkétkarski drzew: wtasciwie
uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie monitoringu udatnosci i trwatosci przesadzen oraz
nasadzen zastepczych drzew i krzewdw w okresie prowadzenia robdét budowlanych. W przypadku
stwierdzonego braku zachowania zywotnosci drzew lub krzewow nasadzenia nalezy uzupetnia¢ w
stosunku 1:1 (tj. zastepowane drzewo lub krzew musi mie¢ takie same parametry zaréwno pod
katem ilosciowym jak i jako$ciowym (w tym taki sam gatunek, wielko$¢, wymiary). Nasadzenia
nalezy uzupetni¢ w najblizszym mozliwym terminie agrotechnicznym. Termin sadzenia drzew
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru terendéw zielonych, ktoéry uwzgledni rodzaj
zastosowanych sadzonej zieleni (z zakrytym badz odkrytym systemem korzeniowym), gatunki
drzew i uwarunkowania meteorologiczne.

6. Terminy nasadzen powinny by¢ zgodne z wydang decyzjg Miejskiego Konserwatora Zabytkdw, ktére
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo finansowym. Ograniczenia
wynikajace z wydanej decyzji nie stanowig podstawy do wnoszenia przez Wykonawce jakichkolwiek
roszczen terminowych lub finansowych, w tym roszczen z tytutu nieprzekazania przez
Zamawiajacego terenu budowy nie nadajacego sie do realizacji przedmiotu Umowy. Jezeli
Wykonawca, w zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy zgodnie z trescig wydanej decyzji ponosi
lub moze ponies¢ jakakolwiek szkode (w tym w ramach ujemnego interesu umownego) lub wptynie
to na termin wykonania przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek z KM Zamawiajacy nie ponosi z
tego tytutu odpowiedzialnosci. Wytacza sie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg Zamawiajacego (z
wytaczeniem winy umysinej Zamawiajgacego) z tytutu okolicznosci wskazanych w niniejszym
ustepie.

7. Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte
z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

1) stwierdzeniem wystepowania na terenie budowy siedlisk, gniazd, mrowisk, nor, legowisk,
zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien dziko wystepujacych zwierzat,
nalezacych do gatunkéw objetych ochrong Scistg oraz czesciowa,

2) koniecznoscig uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia na odstepstwo od
zakazu ptoszenia zwierzat fownych o ktérym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy Prawo towieckie,

3) koniecznoscig uzyskania w toku realizacji przedmiotu Umowy zezwolenia, o ktérym mowa
w art. 83a ustawy o ochronie przyrody,

4) koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust.
1,art. 83cust. 1, 3i5, art. 83d ust. 1, 3i 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. - Dz.U. 2023 poz. 1336 ze zm.), w zwigzku z art. 3 pkt 8
ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. - Dz.U. 2024 poz. 54)
skutkujacg  koniecznoscia wykonania kompensacji przyrodniczej wskazanej w
przedmiotowej decyzji.

8. Zamawiajacy, na podstawie art. 473 § 1 k.c. wytacza odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za wszelkie
szkody poniesione przez Wykonawce zwigzane z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej, w tym za poniesiong przez Wykonawce szkode w przypadku opdznienia w wykonaniu
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przedmiotu Umowy zwigzang z wystapieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.
Wytaczenie odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego obejmuje strate (damnum emergens) i utracone
korzysci (lucrum cessans) oraz odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy tytutem
kosztéw posrednich.
Pielegnacja zieleni obejmuje wszelkie czynnosci konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzen.
Szczegdtowe wytyczne w zakresie standardéw ustug pielegnacji zieleni zostaty opisane w
Standardach Zieleni. Obowigzkiem jest reagowanie na biezace potrzeby w zakresie pielegnacji
roslin (zaistniate wobec suszy, choroby roslin, mrozéow, szkodnikéow, uszkodzen itp.). Prawidtowym
wykonaniem ustugi pielegnacji zieleni bedzie wytacznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie
ilo$¢ przeprowadzonych zabiegdw pielegnacyjnych.
Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia pielegnacji zieleni zobowigzany jest do przedtozenia
informacji o osobie odpowiedzialnej za pielegnacje. Od czasu rozpoczecia pielegnacji konieczne jest
biezace informowanie Zamawiajgcego o planowanych zabiegach podlewania, nawozenia oraz
zabiegach ochrony roslin.
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych medidw niezbednych dla
wykonywania przedmiotu Umowy, w tym prac zwigzanych z pielegnacjg zieleni. W tym celu
Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty
korzystania z mediow, w tym zuzycia, obcigzajag Wykonawce. Szczegotowe zasady rozliczen mediow
zostaty uregulowane w SOPZ.
Terminy i w czestotliwosci poszczegdinych zabiegdéw pielegnacyjnych zieleni zostang dobrane przez
Wykonawce, w porozumieniu z Zamawiajacym tak, aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji
zdrowotnej roslin oraz uzyskac ich wystarczajgce przyrosty. Ocenie Zamawiajacego podlegac
bedzie efekt, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegdw. W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona
pielegnacja bedzie skutkowac czesciowym obumarciem wiecej niz 50% pedow lub zbrgzowieniem
albo opadnieciem lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego,
a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Wykonawca bedzie zobowigzany
do wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych
parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
Wykonawca powierzy obowigzki pielegnacyjne zieleni oraz obstuge systemu nawadniajgcego
podmiotowi wyspecjalizowanemu w pracach ogrodniczych.
W zakresie nieuregulowanym odrebnie w niniejszym paragrafie, szczegdtowe zasady oraz warunki
pielegnacji okreslono we wtasciwych WWIORB oraz Wytycznych Pielegnacji Zieleni okreslone w
Standardach ochrony drzew i innych form zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé usuniecia oraz przesadzenia drzew zgodnie z decyzjg
wydang przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
W ramach przedmiotu Umowy, w ramach robdt sktadajgacych sie na ETAP I, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ ryby stodkowodne (dalej jako ,Inwentarz Palmiarni”), ktérych
szczegbtowe zestawienie okreslono w SOPZ. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia
Zamawiajacemu Inwentarza Palmiarni oraz sprawowanie pielegnacji nad Inwentarzem Palmiarni w
docelowym miejscu (wybudowanych przez Wykonawce wielkokubaturowych zbiornikach
akwariowych), przy jednoczesnym prowadzeniu szkolenia zatogi Palmiarni Poznanskiej w zakresie
obstugi technicznej, w okresie 2 miesiecy od dnia wykonania dostawy stwierdzonej odrebnym
protokotem odbioru pozycji U-TER. Po tym okresie opieke nad Inwentarzem Palmiarni przejmie
Uzytkownik Palmiarni, pod warunkiem spetnienia wymogu okreslonego w ust. 20 oraz przeszkolenia
zatogi Dysponenta w zakresie obstug systemoéw akwariowych.
Obowigzkiem Wykonawcy w ramach sprawowanej pielegnacji nad Inwentarzem Palmiarni, jest
reagowanie na biezgce potrzeby w zakresie pielegnacji Inwentarza Palmiarni, niezaleznie od ilosci
czynnosci jakie maja by¢ wykonane, aby Inwentarz Palmiarni zostat zachowany. Wykonawca
zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania wtasciwej pielegnacji
Inwentarza Palmiarni.
W przypadku stwierdzonego braku nalezytej pielegnacji nad Inwentarzem Palmiarni skutkujacym
chorobg lub $miercig Inwentarza Palmiarni, nalezy uzupetniaé stwierdzone braki w stosunku 1:1
(tj. zastepowany element Inwentarza Palmiarni musi mie¢ takie same parametry zaréwno pod
katem ilosciowym jak i jakosciowym (w tym taki sam gatunek, wielko$¢, wymiary). W przypadku
ujawnienia jakiejkolwiek wady w Inwentarzu Palmiarni Zamawiajacy jest uprawniony, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, do:
1) zgdania wymiany na nowgq, wolng od wad,
2) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
3) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia wady,
W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w ust. 18
pkt. 1) i 2) Wykonawca zaptaci kare umowng o ktérej mowa w § 12 ust. 1 lit. c) Umowy.
Wykonawca zapewnia przezywalnos¢ Inwentarza Palmiarni w okresie pielegnacji na
poziomie 80 %. Niedochowanie tego poziomu przezywalnosci Inwentarza Palmiarni
stanowi¢ bedzie wade istotng uniemozliwiajaca dokonanie odbioru ETAPU I.
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Wykonawca w terminie 3 dni od rozpoczecia pielegnacji Inwentarza Palmiarni zobowigzany jest
do przediozenia informacji o osobie odpowiedzialnej za pielegnacje. Od czasu rozpoczecia
pielegnacji konieczne jest biezace informowanie Zamawiajacego o planowanych zabiegach w
ramach pielegnacji.

§ 9. ODBIORY

Strony beda dokonywaty nastepujacych odbioréw w ramach przedmiotu Umowy:
1) Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory pozycji U-TER,
3) Odbiory kamieni milowych,
4) Odbidér koncowy robdét budowalnych / Odbiér koricowy,
Odbior czesciowy robot objetych ETAPEM I odbedzie sie na zasadach okreslonych
dla Odbioru koncowego robot budowalnych / Odbioru koncowego.
5) Odbidr ostateczny przedmiotu Umowy - dokonany po wygasnieciu wszystkich zobowigzan
z tytutu gwarancji lub rekojmi udzielonej na przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentdw potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych. Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.
Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji, nastapi
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentdéw, o ktérych mowa
w ust. 2. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastapi w dituzszym terminie,, o czym Wykonawca bedzie
niezwtocznie powiadomiony.
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcg spetnienie wymogdw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu, w ramach procedury
zatwierdzenia opisanej w ust. 2 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
dwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatéw
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.
Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawac podpisanie przez Wykonawce,
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu odpowiedniego protokotu odbioru, za$ odbiér czesSciowy i
koncowy odbedzie sie przy udziale Dysponenta jako Uzytkownika.
Odbidér, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5 bedzie dokonywany wytacznie przez Dysponenta
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania odbioréow robo6t zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu:
1) Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz
3 dni przed terminem ich zakrycia.
2) Szczegdtowe zasady dokonywania odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
zostaty okreslone we wilasciwej WWIORB.
Strony ustalajg, ze w toku realizacji Umowy dokonywane beda odbiory pozycji U-TER -
potwierdzajace: (i) wykonanie kazdej pozycji TER oraz (ii) fakt prawidtowego rozliczenia
wynagrodzenia podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcédw bioracych udziat w realizacji robdt w
zakresie pozycji U-TER, w nastepujacy sposdb:
1) o gotowosci do odbioru danej pozycji z U-TER, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pisSmie,
2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic:
a) celem potwierdzenia wykonania odbieranego zakresu robot:
Zestawienie zakresu wykonanych w ramach danej pozycji z TER i ich warto$¢. Ww.
zestawienie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami
0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu;
b) celem prawidlowego rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robot w odbieranego zakresu:
Zestawienie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat
w realizacji przedmiotu Umowy w czesci, ktérego dotyczy czesciowa ptatnosé
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wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw (z podziatem na kwoty wymagalne, tj. nalezne za prace juz
wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz kwoty niewymagalne,
tj. wynagrodzenie za prace, ktore dopiero bedg realizowane) na dzien dokonania
zgtoszenia gotowosci do odbioru pozycji U-TER, ze wskazaniem danych faktur
wystawionych przez podwykonawcdw/dalszych podwykonawcéw oraz przypisanych
do nich dowoddw zaptaty wskazanych w § 10 ust. 7 lit. ¢, i § 10 ust. 8 lit. c Umowy.
(Informacje dotyczgce dokonania rozliczenia podwykonawcdéw/dalszych
podwykonawcéw zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé
zaktualizowane na dzien zfozenia faktury i potwierdzone ww. dowodami zaptaty, co
stanowi warunek ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie winno by¢
opatrzone podpisami 0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu;

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty budowlane nie zostaty wykonane lub
zostaty wykonane nienalezycie, tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono
wymaganych préb, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru,

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokoét odbioru, w ktérym wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt; Strony
ustalajg, ze dokonanie odbioru pozycji U-TER nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku Odbioru Koncowego Robdt
Budowlanych / Odbioru Koncowego,

6) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi
gotowosc¢ do ich odbioru, w sposéb okreslony w pkt 1) powyzej,

7) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego
podstawg sporzadzenia bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych,

8) w przypadku, kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystapi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru
przez Wykonawce, w sposdb okreslony w pkt 1 powyzej,

9) z czynnoséci odbioru danej pozycji z U-TER przedstawiciele Stron sporzadza protokoét
odbioru, ktérego wzor zostanie ustalony przez Inzyniera Kontraktu,

10) Wykonawca ma obowigzek zaftaczenia oryginatu podpisanego przez wiasciwe osoby
protokotu odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej pozycji z U-TER;

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Kamieni Milowych:

1) O gotowosci do odbioru Kamieni Milowych (dalej: KM) Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu na pismie;

2) W pisSmie zgtaszajacym gotowos¢ od Odbioru KM, Wykonawca winien precyzyjnie
okresli¢ zakres robét wykonanych w ramach danego KM;

3) Woraz ze zgtoszeniem Wykonawca winien zataczy¢ nastepujace dokumenty:

a) potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie Protokotéw Odbioru pozycji U-TER
sktadajacych sie na realizacje danego KM,

4) w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét objetych odbiorem - $cista wspoétpraca z Nadzorem Autorskim w zakresie
przygotowania kopii rysunkéw wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis
wraz z potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o nieistotnosci zmian. Dokumenty,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym dotycza KM, w ramach ktérych w obowigzku
Wykonawcy jest pozyskanie decyzji o pozwoleniu na czesciowe uzytkowanie oraz
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5) Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela
Wykonawcy oraz potwierdzone przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu.

a) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi
Protokét Odbioru KM albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

b) W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich zobowigzan objetych danym
KM, Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac Protokét Odbioru KM;

c) Protokdét Odbioru KM zostanie podpisany przez: osoby zgtaszajace KM do
odbioru: Przedstawiciela ~ Wykonawcy, Kierownika  Budowy;  osoby
przeprowadzajace czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
Koordynatora Inspektordw Nadzoru oraz wszystkich wiasciwych branzowo
Inspektorow  Nadzoru; osobe dokonujacg odbioru: Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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10.

6) Zamawiajacy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze zobowigzania objete danym
KM nie zostaty wykonane Iub zostaty wykonane nienalezycie, w szczegdlnosci w
przypadku stwierdzenia istotnych wad robdot objetych danym KM, szczegdtowo
uzasadniajac swoje stanowisko i okreslajac zakres czynnosci, ktore Wykonawca powinien
wykonac w celu zakonczenia danego Podetapu i zgtoszenia gotowosci do jego odbioru;

7) Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie
wad nie dtuzszy niz 10 dni roboczych;

8) Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego ponownie zgtosi
gotowos$c¢ do odbioru, o ktorej mowa w pkt 1) powyzej;

9) W przypadku ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru strony ustalajg termin na
sporzadzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru KM albo ztozenie Wykonawcy
o$wiadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych;

10) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy nadajacych sie
do usuniecia, objetej danym KM Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru i
zostanie sporzadzony, Protokoét Odbioru KM, w ktorym Strony wskazg roboty dotkniete
wadami nieistotnymi oraz ustalg sposdb i odpowiedni termin na ich usuniecie przez
Wykonawce na witasny koszt. Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie
gotowos$c¢ do ich odbioru. Odbidér usunietych wad nieistotnych zostanie przeprowadzony
w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin na usuniecie wad
nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego uptywem zostanie
sporzadzony Protokdt odbioru usuniecia wad nieistotnych.

11) Protokdt odbioru zostanie sporzgadzony na formularzu, ktérego wzor zostanie ustalony
przez Inzyniera Kontraktu.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Odbioru Koncowego Robét Budowlanych /

Odbior Koncowy

1) O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.

2) Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu,

o ktérym mowa w § 2 ust. 6 lit. d) niniejszej Umowy oraz:

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy zakonczenie wykonywania
robot budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze
- w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robdt;

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru, potwierdzajace zakonczenie wykonywania robdt
budowlanych oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego robdt;

c) Zestawienie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
catosci przedmiotu Umowy wraz ze  wskazaniem kwot  wynagrodzenia
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z podziatem na kwoty wymagalne, tj. nalezne
za prace wykonane przez podwykonawce/dalszego podwykonawce oraz kwoty
niewymagalne, tj. kwoty nienalezne uwagi na nierealizowanie czesci robot uwzglednionych
w pierwotnej tresci umowy podwykonawczej, np. tzw. prace zaniechane) na dzien
dokonania zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, ze wskazaniem danych
faktur wystawionych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcow oraz przypisanych
do nich dowoddéw zaptaty wskazanych w § 10 ust. 7 lit. ¢, i § 10 ust. 8 lit. ¢ Umowy.
(Niniejsze zestawienie stanowi scalenie informacji z zestawienn przedstawianych przy
odbiorach czesciowych. Informacje dotyczace dokonania rozliczenia
podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcdw zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg
zostac z aktualizowane na dzien ztozenia faktury koncowej i potwierdzone ww. dowodami
zaptaty, co stanowi warunek ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy) Ww. zestawienie
winno by¢ opatrzone podpisami os6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu;

3) Wpiséw, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b powyzej, Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator
Inspektorow Nadzoru dokonajg w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia przez
Wykonawce dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
Umowy,,

4) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca
odpowiednie spisy zgodnie z wytycznymi Inzyniera Kontraktu oraz Dysponenta, a takze
potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia kadry Uzytkownika.

5) Wykonawca ma obowigzek poddania dokumentacji powykonawczej cyfrowej archiwizacji

zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zataczniku do SWZ

6) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Robo6t Budowlanych / Odbioru

Koncowego Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujacych

Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych / Odbioru Koncowego wyznaczy date rozpoczecia
prac komisji przy czynnosciach dotyczacych Odbioru Koncowego Robot Budowlanych /
Odbioru Koricowego i poinformuje o tym Wykonawce i Inzyniera Kontraktu;

Zamawiajacy w terminie 21 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego
Robot Budowlanych / Odbioru Koncowego sporzadzi Protokdét Odbioru Koncowego Robdt
Budowlanych / Odbioru Koricowego i przekaze go Wykonawcy albo oswiadczy Wykonawcy o
odmowie odbioru;

W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych, Zamawiajacy dokona
odbioru, sporzadzajac Protokét Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych / Odbioru
Koncowego;

Protokot Odbioru Korncowego Robét Budowlanych / Odbioru Koncowego zostanie podpisany
przez:

a) osoby zgtaszajqce roboty do odbioru: Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik
Budowy oraz wszyscy Kierownicy Robdt,

b) osoby przeprowadzajace czynnosci odbiorowe: Przedstawiciel Inzyniera
Kontraktu, wszyscy Inspektorzy Nadzoru,

c) osobe dokonujaca odbioru: Przedstawiciel Zamawiajacego, przy wspoétudziale
Inzyniera Kontraktu.

d) Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania o$wiadczen woli w
sprawach majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciagu 5 dni
roboczych od daty podpisania protokotu przez komisje i osoby uczestniczace
w odbiorze.

Zamawiajacy odmodwi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty lub prace innego rodzaju
nie zostaty wykonane lub zostaly wykonane nienalezycie, w szczegdlnosci w przypadku
stwierdzenia istotnych wad wykonanych robdt, szczegétowo uzasadniajac swoje stanowisko
i okreslajac zakres czynnosci, ktére Wykonawca powinien wykonac w celu zakonczenia robdt
i zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych / Odbioru Koncowego;
Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania,
dodatkowy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 10 dni roboczych;

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie zgtosi
gotowos¢ do odbioru, o ktdrej mowa w pkt 1 powyzej;

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robot nadajacych sie do usuniecia, podlegajacych
odbiorowi Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru i zostanie sporzadzony Protokoét
Odbioru Koncowego Robdét Budowlanych / Odbioru Koncowego, w ktérym Strony wskazg
roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz ustalg sposéb i odpowiedni termin na ich
usuniecie przez Wykonawce na witasny koszt. Po usunieciu wad nieistotnych Wykonawca
zgtosi ponownie gotowos¢ do ‘ich odbioru. Odbidr usunietych wad nieistotnych zostanie
przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia. Wyznaczony termin na
usunigecie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany, jezeli przed jego uptywem
zostanie sporzadzony Protokét odbioru usuniecia wad nieistotnych.

Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Robo6t Budowlanych / Odbioru Koncowego Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakow
geodezyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce informacji
o zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie
zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w
protokole, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania Odbioru Kohcowego Roboét
Budowlanych wynikajacych z obowigzku ochrony znakdéw geodezyjnych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji, o ktdrej mowa powyzej zostanie stwierdzone zniszczenie lub
uszkodzenie znakéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub
naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktérym mowa
powyzej. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub naprawienie uszkodzonych
punktow osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Przedmiotem Umowy oraz ponowne
zgtoszenie dokonanych prac do Zarzadu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Na tej
podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona
w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robét Budowlanych;

W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony. Koszty
rzeczoznawcédw ponosi Strona, ktéra ich powotata.
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17) Wraz z dokonaniem Koncowego Robdét Budowlanych / Odbioru Korncowego Odbioru
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ karty gwarancyjne, harmonogram dziatan
gwarancyjnych opisujacy terminy i zakresy przegladow serwisowych. Po dokonaniu tych
czynnosci Zamawiajacy przejmuje teren budowy w posiadanie.

18) Protokot odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzdr zostanie ustalony przez
Inzyniera Kontraktu.

11. Informacje zawarte w zestawieniach, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 2 lit. b i ust. 10 pkt. 2 lit. ¢)
powyzej, niezaleznie od ich aktualizacji i weryfikacji na etapie ptatnosci, tj. zgodnie z § 10 Umowy,
zostang na zadanie Zamawiajacego potwierdzone przez przedstawicieli podmiotow w nim
wymienionych.

12. Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1) Odbidr ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy,

2) W terminie 10 dni przed datg uptywu okresu gwarancji i rekojmi, Dysponent dokona przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robot i prac innego rodzaju
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji oraz
wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwarancji,

3) O terminie odbioru Dysponent zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

4) W przypadku stwierdzenia przez Dysponenta w toku odbioru niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego
rodzaju polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Dysponent bedzie uprawniony do zadania nalezytego ich wykonania w terminie 10 dni
roboczych i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca bedzie miat
obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zadania bedzie uznawane przez Strony za
uchybienie obowigzkom wynikajacym z rekojmi i gwarancji i bedzie podstawg naliczania
kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkow.

13. Strony ustalaja, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli zdaniem Inspektora Nadzoru danej
branzy lub Koordynatora Inspektorow Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci
wykonania zgtoszonych do odbioru robot konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace,
Inzynier Kontraktu zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy
wyniki badan nie potwierdza nalezytego wykonania robdét budowlanych, Inzynier Kontraktu
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

14. Strony ustalaja, ze dokonanie Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, odbioréw
U-TER lub dokonanie Odbioru KM nie ‘pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtoszenia uwag,
zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku Odbioru Konncowego Robot Budowlanych / Odbioru
Koncowego.

15. Kazdy z Protokotéw Odbioru winien by¢ opisany w zakresie:

1) jednoznacznego oznaczenia decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robdt
budowlanych,

2) Nazwy Inwestycji w podziale na zamoéwienia,

3) Ptatnika,

4) Wskazania wlasciwego oznaczenia Umowy o dofinansowanie (jesli dotyczy).

§ 10. ZASADY PLATNOSCI

1. Prawidtowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wymaga réowniez uwzglednienia stanu
rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji
zamodwienia zgodnie z przepisami PZP oraz postanowieniami Umowy.

2. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur czesciowych obejmujacych wynagrodzenie nalezne za wykonanie pozycji
U-TER oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego odbioru kocowego Przedmiotu
Umowy. Faktury cze$ciowe moga zosta¢ wystawione i optacone do maksymalnej tagcznej wysokosci:

a) 90% wartosci wynagrodzenia tytutem ETAPU I oraz

b) 90% wartosci wynagrodzenia tytutem wykonania przedmiotu Umowy (ETAPU II)
Po osiggnieciu kwoty 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego odpowiednio dla ETAPU I oraz
wykonania przedmiotu Umowy (ETAPU II), pozycje U-TER bedg nadal odbierane, ale ich odbiér bedzie
miat wytgcznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie catosci prac
nastgpi w oparciu o odbiér korncowy i fakture koncowaq. Faktury cze$ciowe nalezy sktadac nie czesciej
niz raz w miesigcu po dokonaniu odbioru okreslonych pozycji U-TER w danym okresie rozliczeniowym.
Do ww. limitu ptatnosci czesciowych bedg wliczane jedynie kwoty ptatnosci czesciowych z
pominieciem kwot ewentualnej waloryzacji.

3. Wszystkie faktury VAT wystawiane przez Wykonawce powinny uwzglednia¢ zasady okreslone w
interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towardéw i ustug, w zakresie prawa do petnego
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odliczenia podatku VAT lub prawa do odliczenia podatku VAT sposobem okreslenia proporcji, wydanej
przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy w terminie
7 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Faktury VAT lub zataczniki do faktur dokumentujgcych wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji
Zadania inwestycyjnego powinny zawierac szczegdtowy podziat i alokacje wynagrodzenia Wykonawcy
na poszczegodlne zakresy (Segmenty i pozostate prace o charakterze ogdélnym o ktorych mowa w
interpretacji indywidualnej) wraz ze wskazaniem zasad odliczenia podatku VAT oraz czy one sq
wykorzystywane do czynnosci opodatkowanych VAT lub czy sg wykorzystywane do dziatalnosci
mieszanej, tj. opodatkowanej VAT, zwolnionej z VAT i niepodlegajacej VAT.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wspoétpracy z Zamawiajacym w zakresie przygotowywania faktur
wraz z zatacznikami w taki sposob, aby Wykonawca umozliwit Zamawiajacego dokonanie
prawidtowego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy za
realizacje Zadania inwestycyjnego, zgodnie z zasadami okreslonymi w interpretacji indywidualnej.

6. Podstawe wystawienia faktury czesciowej lub faktury koncowej stanowi skuteczne przeprowadzenie
odpowiednio: odbioru czesciowego (tj. pozycji U-TER) lub odbioru koncowego oraz zaakceptowanie
przez Inzyniera Kontraktu odpowiednio: zestawiania, o ktérym mowa ust. 7 lit. b lub zestawiania,
0 ktérym mowa ust. 8 lit. b ponizej.

7. Ptatno$¢ za dang pozycje U-TER (tj. ptatnos$¢ danej transzy wynagrodzenia), nastgpi po ztozeniu
przez Wykonawce danej faktury wraz z nastepujacymi dokumentami:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru danych pozycji U-TER,

b) w_przypadku udziatu podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw bioracych
udziat w realizacji przedmiotu Umowy w czesci, ktérego dotyczy ptatnos¢ wynagrodzenia
wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia podwykonawcow / dalszych podwykonawcdéw (z
podziatem na kwoty wymagalne, tj. nalezne za prace juz wykonane przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce, oraz kwoty niewymagalne, tj. wynagrodzenie za
prace ktore dopiero bedq realizowane) aktualne na dzien ztozenia faktury czesciowej
przez Wykonawce, ze wskazaniem danych faktur  wystawionych przez
podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw oraz przypisanych do nich dowoddw zaptaty
wskazanych w lit. ¢ ponizej (ww. dokument stanowi aktualizacje zestawienia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 8 pkt 2 lit. b Umowy). Ww. zestawienie_(po aktualizacji na dzien ztozenia
faktury) winno by¢ opatrzone podpisami osé6b upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu

c) w_przypadku udziatu podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robédt
budowlanych:

— oryginat oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajacych
dokonanie zapfaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oryginat
o$wiadczenia podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie
zadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych
w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 5 do Umowy.

d) w_przypadku braku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w realizacji
robét budowlanych oryginat oswiadczenia Wykonawcy informujacy, ze zafakturowany
zakres wykonat samodzielnie (sitami wtasnymi), bez udziatu podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw.

8. Platnosc¢ ostatniej transzy wynagrodzenia, tj. z tytutu przeprowadzonego odbioru korncowego, nastapi
po ztozeniu przez Wykonawce faktury koncowej wraz z nastepujagcymi dokumentami:

a) oryginat protokotu odbioru kocowego podpisany przez przedstawicieli Stron,

b) w przypadku udziatu podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji roboét
budowlanych: pisemne zestawienie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw biorgcych
udziat w realizacji catosci przedmiotu Umowy wraz ze wskazaniem kwot wynagrodzenia
podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw (z podziatem na kwoty wymagalne, (z podziatem
na kwoty wymagalne, tj. nalezne za prace wykonane przez podwykonawce/dalszego
podwykonawce oraz kwoty niewymagalne, tj. kwoty nienalezne uwagi na nierealizowanie
czesci robdét uwzglednionych w pierwotnej tresci umowy podwykonawczej, np. tzw. prace
zaniechane) ) aktualne na dzien zlozenia faktury koncowej przez Wykonawce, ze
wskazaniem danych faktur wystawionych przez podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow
oraz przypisanych do nich dowoddéw zaptaty wskazanych w lit. c ponizej, (ww. dokument
stanowi aktualizacje zestawienia, o ktérym mowa w § 9 ust. 10 pkt. 2 lit. c) Umowy.) Ww.
zestawienie_(po aktualizacji na dzien ztozenia faktury) winno by¢ opatrzone podpisami
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0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu

c) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:

- oryginat oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu;

d) w przypadku braku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw w realizacji robdt
budowlanych: oryginat oswiadczenia Wykonawcy informujacy, ze zafakturowany zakres
wykonat samodzielnie (sitami wifasnymi), bez udzialu podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow.

9. Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa
w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem wydluzenia terminow platnosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 12 oraz 13 ponizej (tj. w przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty oraz zestawienia, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b), c),
ust. 8 lit. b), c) lub w przypadku istotnych niescistoéci wynikajacych z tych dokumentéw lub
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7 lit. d lub w ust. 8 lit. d).

10. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

MIASTO POZNAN
Palmiarnia Poznanska
ul. Matejki 18
60-767 Poznan
NIP 209-00-01-440

11. Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres: Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Plac Wiosny Ludow 2 61-831 Poznan lub e-mail:
sekretariat@pim.poznan.pl

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty oraz zestawienia,
o ktérych mowa w ust. 7 lit. b, ci ust. 8 lit. b, ¢, lub w przypadku istotnych niescistosci wynikajacych
z tych dokumentow, Wykonawca jest zobowigzany, na wezwanie Zamawiajacego, do zajecia
stanowiska, poprzez:

a) ztozenie pisemnych wyjasnien wraz z uzupetnieniem brakujacych dowoddéw potwierdzajacych
zaptate lub zestawienia w terminie 15 dni roboczych (tj. termin obliczany z wytgczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy) ‘od otrzymania wezwania Zamawiajacego - w takim
przypadku termin zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia zlozenia
wyjasnien pod warunkiem, Zze Zamawiajacy ocenia je jako kompletne. W przypadku
braku odpowiedzi lub udzielenia niewystarczajacych wyjasnien Zamawiajacy wszczyna
postepowanie w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcdéw z art 465 PZP - w takiej sytuacji termin zaptaty czesci
wynagrodzenia niepodlegajacego wstrzymaniu ptatnosci w trybie z art. 447 PZP
ust. 2 pkt 1 PZP Ilub procedury bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcow z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu wezwania;
Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnied w ww. terminie lub sg one niekompletne, Wykonawca
moze uprzednio wnies¢ o wydtuzenie terminu zgodnie z lit. b lub wystgpi¢ z wnioskiem z
lit. ¢, o ktérych mowa ponizej;

b) zlozenie pisemnych wyjasnien z umotywowanym wnioskiem o wydtuzenie terminu do
ztozenia brakujacych dowoddw zaptaty lub zestawienia - w takim przypadku termin zaptaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia ztozenia wyjasnien pod warunkiem, ze
Zamawiajacy ocenia je jako kompletne. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia
niewystarczajgcych wyjasnien w uzgodnionym przez Strony terminie Zamawiajacy wszczyna
postepowanie w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub procedury bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcéw z art. 465 PZP - w takiej sytuacji termin zaptaty czesci
wynagrodzenia niepodlegajacego wstrzymaniu ptatnosci w trybie z art. 447 PZP
ust. 2 pkt 1 PZP Ilub procedury bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcow z art. 465 PZP wynosi 30 dni od dnia uplywu terminu
uzgodnionego przez Strony;

c) w przypadku braku mozliwosci uzupetnienia wymaganych dowoddw potwierdzajacych zaptate
lub zestawienia - ztozenie pisemnych wyjasnien z umotywowanym wnioskiem o dokonanie
bezposredniej pfatnosci (okreslonych kwot) na rzecz podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw, ktorych dotycza braki w zakresie dowoddéw zaptaty naleznego
wynagrodzenia - w takim przypadku termin =zaptaty czesci wynagrodzenia
niepolegajacego wstrzymaniu ptatnosci w trybie z art. 447 PZP ust. 2 pkt 1 PZP lub
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13.

14,

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

procedury bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow z art. 465 PZP
wynosi 30 dni od dnia zlozenia ww. wniosku
Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpi¢ od wymogu przediozenia przez
Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wowczas Wykonawca winien przedstawic
wytacznie bankowe potwierdzenia przelewu tytutem zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur -
w takim przypadku termin zaptaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od dnia ztozenia ww.
whiosku przez Wykonawce
Whnioski i wyjasnienia Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 powyzej, Wykonawca
zlozy wraz z opiniaq Inzyniera Kontaktu.
Fakt ztozenia lub uwzglednienia wnioskow, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 powyzej, w
zaden spos6b nie wplywa na mozliwos$¢ naliczenia kar za brak zaptaty lub nieterminowa
zaptate wynagrodzenia podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub innych kar
przewidzianych w Umowie).
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na skfadanych fakturach. Zaptata wynagrodzenia
nastgpi na ww. rachunek pod warunkiem, ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem
rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana ptatnoséci danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce
prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem Iub
niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia
Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania.
Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym
nastgpito faktyczne przekazanie elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu badz podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy
Wykonawcg lub podwykonawcg, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad
Transportu Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu
spoczywa na Wykonawcy lub podwykonawcy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Palmiarnia Poznanska
ul. Matejki 18
60-767 Poznan
GLN: 5907459620344
W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Do dnia 31 stycznia 2026 r. faktury beda wystawiane i przekazywane wraz z wymaganymi
zatacznikami w dotychczasowy sposéb, tj. na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie powyzej.
Z dniem 1 lutego 2026 r., w zwigzku z wejsSciem w 2zycie obowigzku korzystania
z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury bedg wystawiane i przesytane za posrednictwem
KSeF, zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa i na zasadach opisanych
w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w ust. 23.
Zamawiajqcy, nie pozniej niz do dnia 31 stycznia 2026 r., celem umozliwienia sprawnego przysytania
oraz weryfikowania faktur, przekaze Wykonawcy jednostronne os$wiadczenie zawierajace
szczegdtowe zasady wystawiania i przesytania faktur po dniu 1 lutego 2026 r. wraz z wymaganymi
zatacznikami, w tym dane identyfikujace Zamawiajacego w systemie KSeF, dane identyfikujace
Odbiorcow faktury w systemie KSeF oraz ewentualne inne informacje niezbedne do prawidtowego
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24.

rozliczenia. Oswiadczenie to moze zawiera¢ zataczniki precyzujace wymagania techniczne, formalne
i organizacyjne.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania zasad okreslonych w oswiadczeniu, o ktérym mowa

w ust.

23, od dnia wejscia w zycie obowigzku korzystania z KSeF. Jednoczesnie Wykonawca

i Zamawiajacy zobowigzuja sie do wspdtpracy w celu zapewnienia zgodnosci procesu fakturowania z
wymogami KSeF, w tym do niezwlocznego informowania sie o wszelkich zmianach danych
niezbednych do wystawiania faktur.

§ 11. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu, w odniesieniu do konkretnych pozycji U-TER ,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okresSlone w umowie kwota wyrazong
w ztotych,

umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajagcego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robot
budowlanych (konkretna pozycja z U-TER),

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zatgczony kosztorys lub inny dokument, z ktorego
wynika¢ bedzie warto$s¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia, a w ktéorym dane pozycje winny odpowiadaé bezposrednio pozycjom
z U-TER,

termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawartlo z Zamawiajacym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegoélnosci za zaptate
wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspédlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymoég wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac¢ beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

Strona 19 z 59



10.

11.

12.

13.

14.

14) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgacego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczac terminow realizacji przedmiotu Umowy okreslonych
W niniejszej Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

18) Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w zakresie potwierdzajgcym
brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Wykonawca zobowigzany jest
zastgpi¢ tego Podwykonawce, w terminie 30 dni od otrzymania tego polecenia od
Zamawiajacego pod rygorem niedopuszczenia do realizacji tej czesci zamowienia przez tego
Podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadad

zgodnos$c¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust. 3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza“pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6

powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4

powyzej, jak rowniez w sytuacji,” gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie:
piec¢dziesigt tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w

ust. 8 powyzej jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczeg6lnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,

dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub

zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udzialem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o czym mowa w art.

462 ust. 7 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Wykonawca jest zobowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww.
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warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§ 12. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

b))
k)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM:

i za kazdy dzien zwtoki w pierwszych 14 dniach zwiloki w stosunku do terminu
wykonania KM okreslonego w Umowie w wysokosci 2.000 PLN (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

ii. za kazdy dzien zwtoki poczawszy od 15 dnia zwtoki do 30 dnia zwloki w stosunku do
terminu wykonania KM okreslonego w Umowie w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

iii. za kazdy dzien zwtoki w kazdym kolejnym dniu poczawszy od 31 dnia zwioki
w stosunku do terminu wykonania KM okreslonego w Umowie w wysokosci 10.000
PLN (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

z tym zastrzezeniem, ze kara umowna nie zostanie natozona na Wykonawce w przypadku
dotrzymania przez Wykonawce:

i terminu wykonania terminu zakonczenia ETAPU I
lub

ii. terminu wykonania przedmiotu Umowy (ETAPU II);

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia ETAPU I lub
przedmiotu Umowy (ETAPU II):

i za kazdy dzien zwioki w pierwszych 14 dniach zwiloki w stosunku do terminu
wykonania odpowiednio ETAPU I lub przedmiotu Umowy (ETAPU II) okreslonego w
Umowie w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

ii. za kazdy dzien zwtoki poczawszy od 15 dnia zwtoki do 30 dnia zwioki w stosunku do
terminu odpowiednio ETAPU I lub przedmiotu Umowy (ETAPU II) okreslonego w
Umowie w wysokosci 7.000 PLN (stownie: siedem tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwioki,

iii. za kazdy dzien zwioki w kazdym kolejnym dniu poczgwszy od 31 dnia zwioki
w stosunku do terminu odpowiednio ETAPU I lub przedmiotu Umowy (ETAPU II)
okreslonego w Umowie w wysokosci w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokos$ci 5.000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgqcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisdw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) - dotyczy sytuacji,
w ktorej Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) - jednorazowo za
kazdy dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci 5.000
PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 11 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazde naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokosci
10.000 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokos$ci 10.000 PLN
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
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m)

n)

0)

P)

q)

r

s)

t)

u)

v)

X)

w przypadku zwitoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktéorej mowa w 8§17 Umowy
w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwioki,

w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 8 lub 9 Umowy, w wysokosci 10.000 PLN (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzania, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 7 Umowy tj. niezapewnienia miejsca dla pracownikéw Palmiarni Poznanskiej, ktorzy
bedg sprawowac staty nadzor nad Ekspozycjg Roslin Palmiarni w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy w sposob okreslony w SOPZ w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzania, o ktérym mowa w
§ 8 ust 1 Umowy lub przystgpienia do realizacji robét budowalnych bez uprzedniego
dokonania odbioru, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w wysokosci 10.000 PLN (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepisow prawa lub postanowienn Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osdb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 20.000 PLN (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Przedstawiciela Wykonawcy Iub
ktéregokolwiek cztonka personelu Wykonawcy na radzie budowy w wysokosci w wysokosci
1.000 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieuzasadnionego niezrealizowania polecenia wydanego przez Zamawiajacego
i/lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000 PLN (stownie:
dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 8 Umowy skutkujgcego naruszeniem Standardéw ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktdrych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta
Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni, w
wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesiec¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 5 ust. 6 dotyczacych prowadzenia robdét budowlanych
z uwzglednieniem koniecznosci zachowania odpowiednich warunkdéw dot. ,,Ekspozycji Roslin
Palmiarni” gdy skutkiem niewykonania lub nieprawidtowego wykonania zobowigzania
Wykonawcy bedzie:

1) czes$ciowe obumarcie (przez czesciowe obumarcie nalezy rozumie¢ obumarcie wiecej
niz 50% peddéw lub zbrgzowienie albo opadniecie lisci w ponad 50% korony drzewa albo
krzewu), lub

2) uszkodzenie w stopniu, ktéry powoduje istotng utrate wartosci ekspozycyjnej i
koniecznos$¢ usuniecia rosliny z dotychczasowego miejsca uprawy lub wymiane na inng lub
zmiane kompozycji, lub

3) catkowite obumarcie, lub

4) usuniecie albo przeniesienie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,

ktéregokolwiek z elementow Ekspozycji Roslin Palmiarni, innego niz wskazany w zataczniku
nr 10 do Umowy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare gwarancyjng w wysokosci
10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;w
przypadku niewykonania Ilub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 8 ust. 5 dotyczacych obowigzku dokonywania nasadzen drzew
lub krzewéw Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 8 ust. 18 dotyczacych obowigzku uzupetniania Inwentarza
Palmiarni w wysokosci 5.000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie;
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82,

1.
2.

y) w przypadku nienalezytego wykonania przez Wykonawce innych obowigzkéw objetych
Umowa, po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 10.000 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Wykonawca odpowiada na zasadach ogodlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych moga zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegodlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy

lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi,

na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania

przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4

ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w

stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

W celu wyeliminowania watpliwosci, Strony wskazuja, iz niedopuszczalne jest jednoczesne

naliczenie przez Zamawiajacego kary umownej tytutem przekroczenia przez Wykonawce

umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub
okreslonego w Umowie terminu wykonania KM oraz kary umownej tytutem odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego z tego powodu.

W przypadku, gdy skutkiem niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan

Wykonawcy, szczegotowo wskazanych w § 5 ust. 6, dotyczacych prowadzenia robét budowlanych

z uwzglednieniem koniecznosci zachowania odpowiednich warunkéw dot. Ekspozycji Roslin

Palmiarni” okreslonych szczegétowo w WWIORB, bedzie:

1) czes$ciowe obumarcie (przez czeséciowe obumarcie nalezy rozumie¢ obumarcie wiecej niz

50% pedow lub zbrgzowienie albo opadniecie lisci w ponad 50% korony drzewa albo krzewu), lub

2) uszkodzenie w stopniu, ktdéry powoduje istotng utrate wartosci ekspozycyjnej i koniecznosc

usuniecia rosliny z dotychczasowego miejsca uprawy lub wymiane na inng lub zmiane kompozycji,

lub

3) catkowite obumarcie, lub

4) usuniecie albo przeniesienie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego,

ktoregokolwiek z elementéw ,Ekspozycji Roslin Palmiarni”, wskazanego w zaftaczniku nr 10 do

Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare gwarancyjng w wysokosci 50.000,00 PLN

(stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie. Zamawiajacy, na

podstawie art. 473 § 1 k.c., rozszerza odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za okolicznosci wskazane w

zdaniu poprzednim. Postanowienia ust. 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.

Przed natozeniem kary gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy poinformuje

Wykonawce o zamiarze natozenia kary gwarancyjnej, wskazujac uzasadnienie faktyczne jej

naliczenia. W terminie 14 (czternascie) dni od przedstawienia Wykonawcy uzasadnienia

faktycznego naliczenia kary gwarancyjnej, Wykonawca ma prawo zgtosi¢ na piSmie sprzeciw co
do tego faktu. W takim wypadku Wykonawca obowigzany bedzie go umotywowac i wskazac swoje
uzasadnienie. Po zgtoszeniu sprzeciwu Strony podejma rozmowy w celu polubownego ustalenia
zasadnosci naliczenia kary gwarancyjnej. Jesli porozumienie nie zostanie osiggniete w terminie

14 (czternascie) dni od daty zgtoszenia sprzeciwu, wéwczas w terminie 7 (siedem) dni po tej dacie

Wykonawca jest uprawniony zleci¢ weryfikacje podstaw fatycznych naliczenia kary gwarancyjnej

niezaleznemu ekspertowi w zakresie botaniki lub nauk pokrewnych zaakceptowanemu przez

Strony lub innemu, renomowanemu podmiotowi lub osobie zaakceptowanej przez Strony

(,Ekspert”). Ekspert podlega wytaczeniu w przypadku pozostawania w konflikcie interesow z

ktorgkolwiek ze Stron. Opinia Eksperta zostanie sporzadzona przez Eksperta w ciggu miesigca od

dnia jej zlecenia i bedzie podstawg ostatecznego ustalenia podstaw naliczenia kary gwarancyjnej.

Koszty wynagrodzenia Eksperta ponosi Strona przegrywajaca spor.

Dla pozostatych przypadkdéw (innych niz wskazanych w ust. 8) niewykonania lub nieprawidtowego

wykonania zobowigzan Wykonawcy, szczegétowo wskazanych w § 5 ust. 6, dotyczacych

prowadzenia robdét budowlanych z uwzglednieniem koniecznosci zachowania odpowiednich

warunkdéw dot. , Ekspozycji Roslin Palmiarni”, zastosowanie majg postanowienia § 12 ust. 1 lit. v)

Umowy.

§ 13. REKOJMIA I GWARANCIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna,
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ktorej wzor stanowi zatacznik nr 7 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy
WYnNosi:
a) dla elementow konstrukcji — wynosi [ ] miesiecy zgodnie z trescig oferty Wykonawcy;

b) dla pozostatych elementdéw robdét budowlanych oraz pozostatych zamontowanych przez
Wykonawce urzadzen oraz instalacji - wynosi [ ] miesiecy

i liczony jest od daty odbioru koricowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej
przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument
gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegnie odrebnie dla robét
budowlanych oraz elementow konstrukcji objetych ETAPEM 1, dla ktérych Wykonawca
uzyskatl czesciowa decyzje pozwolenia na uzytkowanie oraz odrebnie dla pozostatych
robot budowlanych oraz elementéw konstrukcji, dla ktérych Wykonawca uzyska
ostateczna decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust 1. Umowy, do dokonywania przegladéw i usuwania stwierdzonych wad w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, z zgodnie terminami wskazanymi w karcie
gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi zatacznik nr 7 do Umowy. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw.
przypadkoéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegdlnosci ze
wzgledu na koniecznos$¢ zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku
do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien i zezwolert wymaganych do

prowadzenia dziatan gwarancyjnych, a takze za zapewnienie obecnosci w czasie przegladdéw
gwarancyjnych wymaganych przedstawicieli stron trzecich (np. przedstawicieli producentéw
urzadzen).

8§ 14. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie [.......iivnnnnnns 1
w wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [ciiininiiiieceeen ] zt, stownie:
[t e ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniagdzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokét
odbioru koricowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy
nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystgpienia z wezwaniem
do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania
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10.

11.

Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartoéci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania odbioru koricowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkow
natozonych Umowg, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i
dokumentacji powykonawczej robdt budowlanych oraz dostarczenia kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w cigqgu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

Wykonanie (lub wygasniecie) wszystkich zobowigzan z rekojmi i gwarancji jakosci w odniesieniu
do wszystkich czesci przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez
sporzadzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy
jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z ZNWU takze na poczet kosztéw wykonania
zastepczego lub innych $wiadczen przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

Gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe wydane beda przez podmiot majacy siedzibe na
terytorium panstwa cztonkowskiego UE w jezyku polskim.

§ 15. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do ‘odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu wykonania Etapu II, w szczegdlnosci w przypadku

gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwiloki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindw
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robdt zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczego6lnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 10 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skifadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamoéwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiagnie wartos¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

11) jezeli wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.
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W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgqcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

Z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza dochodzenia

kar za zwtoke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstapienia nie wytgcza prawa dochodzenia
kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego dochodzenia kar za
odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwtoke.

W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy

protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

Strony zastrzegajq, iz art. 635 Kodeksu cywilnego znajduje odpowiednie zastosowanie do kazdego

z Kamieni Milowych. Strony zastrzegajg, iz art. 635 i art. 636 Kodeksu cywilnego moze zostac

zastosowany niezaleznie od przestanek odstgpienia od Umowy wskazanych w ust. 2 powyzej.

§ 16. ZMIANY UMOWY

Strony przewidujga mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamowien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych -
w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zaméwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw
realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego; w takim przypadku dopuszczalna
jest ponadto zmiana sposobu wykonywania przedmiotu Umowy lub zmiana zasad rozliczen
Stron

3) wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw urzedowych,
majacych wptyw na terminy realizacji zamodwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktdéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, i ztozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminéw realizacji Umowy o
liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z
przepiséw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ
lub podmiot, wylacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy
realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla
zamowienia podstawowego - zmiana termindw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy
oraz koszty robot,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy
realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catoséci terminu trwania awarii na czes¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcdéw i innych podmiotow
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania osdb,

podmiotéw trzecich lub organdéw wiladzy publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czesci lub catoéci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajaca tym
okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego,
przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowa, normami lub przepisami, wymagajacq
konkretnych warunkow atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci lub potrzeby lub zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania:
- robdt dodatkowych lub dostaw sktadajacych sie na przedmiot Umowy
lub
- zamiennych robot budowlanych lub dostaw sktadajgcych sie na przedmiot Umowy
w stosunku do robét budowlanych lub dostaw bedacych przedmiotem Umowy lub odstgpienia
przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy -
zamiana lub zmiana pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z
koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a
w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie
- robdt dodatkowych lub dostaw sktadajacych sie na przedmiot Umowy
lub
- zamiennych robot budowlanych lub dostaw sktadajacych sie na przedmiot Umowy
wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
- robdt dodatkowych lub dostaw sktadajacych sie na przedmiot Umowy
lub
- zamiennych robot budowlanych lub dostaw sktadajacych sie na przedmiot Umowy
na czes$¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji
Umowy dot. zamowienia podstawowego, zmiana poszczegdlnych pozycji TER lub U-TER, w
tym poprzez wprowadzenie nowych pozycji TER lub U-TER oraz zmiana zasad rozliczen, w
przypadku gdy:
- roboty dodatkowe lub dostawy sktadajace sie na przedmiot Umowy
lub
- zamienne roboty budowlane lub dostawy skfadajace sie na przedmiot Umowy
wymagajq odmiennych niz pierwotnie przewidziane w Umowie zasad ich rozliczenia.
lezgcej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
terminow realizacji Umowy o ilos¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwitoka ta dotyczy czesci
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia
zmiana termindw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, okolicznos$¢ takq poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci
w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktdra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdéw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w
przypadku, jesli wykonanie dodatkowych, zamiennych lub innych robét lub ustug wptywa na
mozliwo$¢ wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug dodatkowych, zamiennych lub innych na czesc¢ lub
catos¢ zaméwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,
w przypadku wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob
trzecich, ktére uniemozliwiajgq dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestordow sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,
w- przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolenn lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej
niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
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danej pozycji TER Ilub U-TER na mniejsze czesci i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegolnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie skfadania ofert,
powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia
- odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,

22) jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy powstaty konieczne zmiany technologiczne,
w tym spowodowane niedostepnosciag na rynku materiatow i urzadzen opisanych w
dokumentacji sktadajacej sie na Umowe, w szczegdlnosci powstata koniecznos$¢ zrealizowania
przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, gdy zastosowanie przewidzianych w Umowie
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, a
zmiany te skutkujg koniecznoscig wykonania przez Wykonawce (i) robot dodatkowych lub
(ii) robét zamiennych Ilub (iii) koniecznoscia dokonania zmian przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (dotyczy sytuacji, gdy zmiany dokumentacji projektowe]j
wychodzg poza zakres wynikajacy ze sprawowanego przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego) dopuszczalna jest:

a) zmiana zakresu przedmiotu Umowy lub

b) sposobu wykonywania przedmiotu Umowy lub

c) zmiana terminu wykonywania poszczegdlnych KM lub
d) zmiana termindw realizacji Umowy lub

e) zmiana zasad rozliczen lub

f) zmiana Wynagrodzenia

w zakresie odpowiadajacym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy.

23) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu Umowy lub sposobu wykonywania przedmiotu
Umowy lub zmiana terminu wykonywania poszczegdlnych KM lub zmiana terminow realizacji
Umowy lub zmiana zasad rozliczen lub zmiana Wynagrodzenia w przypadku wystgpienia sity
wyzszej majacej bezposredni wptyw na termin lub sposdb wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegolnych okolicznosci na wykonanie

istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Powyzsze zmiany mogg powodowac réwniez zmiane wynagrodzenia okreslonego w §4

ust. 1 Umowy poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ zaoszczedzonych kosztéw Iub

zwiekszenie do wartosci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow. Do wyceny zmiany odpowiednie zastosowanie ma §19 ust. 10 Umowy

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze

wyrzadzi¢ umyslnie.

§ 17. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje
sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego robdt
budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie Inwestycje Miejskie
sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcoéw, pracownikow,
wspoétpracownikéw, wspolnikdw, piastunéw organdw i przedstawicieli osob wskazanych powyzej.
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W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polis, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od
daty otrzymania od Zamawiajgacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia,
w tym dowody optacenia skifadek. Brak obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych skfadek w jakimkolwiek momencie
obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy
w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§ 18. PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdélnosci warsztatowej,
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicdw, zmian projektowych oraz innych
utworéw w rozumieniu przepisow ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catoéci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na
wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentacii, tj. wyraza zgode
na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji a takze na
dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, w szczegdlnosci
wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od wykonywania
osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajqg Zamawiajacego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich

praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na

jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie Zamawiajqcego), a

takze zezwala Zamawiajgcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegolnosci nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakfadach, w szczegdélnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technikg zapisu magnetycznego lub
technikg cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czeséci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zaméwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla
ktorego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osob trzecich, ktérym przystuguja

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowag.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia osdb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego

w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.
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5. W razie odstgpienia przez ktéragkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy ex
nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg
na Zamawiajgcego przystugujg wytacznie Zamawiajgcemu.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji.

§ 19. WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 2 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zataczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajace okolicznoéci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystgpienie”).

2. Wystgpienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepisOw ustawy Prawo zamodwien

publicznych lub postanowiern Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany

Umowy.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjgq organu, notatkg
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdéb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osodb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidziec
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §16 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciagu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystapieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

1) poming¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zgdania do odszkodowania z tego tytutu,
z tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy;

2) wykonac roboty nieprzewidziane (roboty dodatkowe) lub roboty zamienne;

3) wykonaé prace projektowe, gdy zmiany dokumentacji projektowej wychodzg poza zakres
wynikajacy ze sprawowanego przez projektanta nadzoru autorskiego; obowigzek o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym dotyczy sytuacji, gdy wykonanie robét dodatkowych lub robét
zamiennych powoduje konieczno$¢ dokonania uprzednich zmian w dokumentacji projektowej.
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10.

11.

12.

13.

14,

Postanowienia § 18 stosuje sie do prac projektowych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym;
4) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.
Okolicznos$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci przedmiotu
Umowy musi najpierw wystapi¢ do Zamawiajacego w celu uzyskania jego stanowiska albo
okreslonego dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim
wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego stanowiska lub przekazanie dokumentu w
normalnym toku czynnosci wynikajagcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje sie odpowiednio.
Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Celem wyceny robdt wynikajacych z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Wykonawca dokona aktualizacji HRF.
Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejszg Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego. Strony
mogq zawrzec¢ aneks do Umowy dla celéw porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej
wysokosci wynagrodzenia.

8§ 20.
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy (tj. kwoty z oferty

ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia) w wypadku zmiany cen
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjgq zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie netto, objete prawidtowo wystawionymi fakturami
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktérym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, (co zgodnie z ponizsza metodg obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (cbm) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktorym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéow
wskaznikéw CBM (w ujeciu ,miesiaqc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesigc
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjaé, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiagca skladania
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty netto danej faktury przez
wskaznik (mnoznik) waloryzacji ,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,
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~a" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesé
wynagrodzenia),

~b" - jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje waloryzowana czesc
wynagrodzenia),

~cbm” — oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej dla budowy
budynkow dla catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiaca ztozenia
ofert do miesigca zlozenia przez Wykonawce pisemnedo (pod rygorem niewaznosci)
zgtoszenia gotowosci do odbioru czesci przedmiotu Umowy objetej waloryzowang czescia
wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu
wskaznikbw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartosc
wynikajaca z rachunku narastajacego w oparciu o wskazniki CBM ogétem w ujeciu
~miesiac do miesiaca poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesiaca
sktadania ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik
CBM dotyczacy miesigca ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem
niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a w
przypadku braku publikacji ww. wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce
poprzedzajace (oznacza to, ze uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzien
wystawienia faktury wskaznik za miesiac ztozenia przez Wykonawce pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy a
w przypadku braku ww. wskaZnika - ostatni z opublikowanych  wskaznikéow z
poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS
(majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM lub
korekt zastosowanych wskaznikow CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych wystawianych
do wiasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu
wskaznikow CBM (w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikow, ktére dotycza
miesiecy objetych waloryzacja (tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia
przez Wykonawce pisemnego (pod rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru
danej czesci przedmiotu Umowy -"waloryzacja kwoty faktury czesciowej - lub do miesigca
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego - waloryzacja kwoty faktury koricowej)
opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda uwzgledniane w
obliczeniu wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu dokonania odbioru. W przypadku wystawienia
faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji uwzgledniane bedg
komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu wskaznikéw CBM
opublikowane najpdézniej w 10. dniu miesiagca nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosc ,,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:
cbm = (CBMy/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM...,/100 x CBM,-1/100 X
CBM,,/100)

gdzie:

o CBMyg - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

o CBMi - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM;, CBMs, CBM.. - oznaczajg ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesiagc
poprzedni=100) za kolejne miesiace,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

o CBMyj-.1 - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc poprzedzajgcy miesigc, w ktérym Wykonawca dokonat pisemnego (pod
rygorem niewaznosci) zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdérg nalezna jest czes¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,

o »CBNp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc, w ktorym Wykonawca dokonat pisemnego (pod rygorem niewaznosci)
zgtoszenia gotowosci do odbioru danej czesci przedmiotu Umowy objetego
waloryzowang faktura,

o Korekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej ale nie pdzniej niz w 10. dniu miesiaca nastepujacego po
dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy beda uwzgledniane,
poprzez dokonanie ponownego obliczenia wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w
konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

e Wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.
W przypadku, gdyby publikacje GUS zawierajagce ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.
Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposob obliczen
wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem: https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5.
Jednakze ww. kalkulator moze miec zastosowanie jedynie pomocnicze. Wiazace pozostaja
wytacznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie oficjalnych
komunikatow publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatow wraz ze
szczego6towym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca bedzie zataczal do danej
faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja
zawarcia aneksu do Umowy.
W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).
W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).
Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progow wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu
12 % kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego
zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia).
W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ziozonej
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.
W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
nalezy w przypadku zakresu/zakreséw objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto pierwotnego wynagrodzenia (tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego za ich
wykonanie podlegajacej waloryzacji.
W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu 7%
kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie zakresu
objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ziozonej w postepowaniu
o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia).
Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §16 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
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zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§16 ust. 1 pkt 13
Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca (zwtoka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za okres
wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata dodatkowy
okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) jedynie
w przypadku wykluczenia ww. zwtoki Wykonawcy i zmiany terminéw realizacji Umowy przez
Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy Ilub zamienny zakres
przedmiotu Umowy zlecony, poprzez zmiane Umowy. Nie podlega waloryzacji
wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony, poprzez zmiane
Umowy w wyniku udzielenia robot wynikajacych z Wystapien Wykonawcy lub
Polecen Zamawiajacego w sposob okreslony w §19 ust. 10 Umowy.

16) Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdy przypadku waloryzacja bedzie dotyczy¢ oraz
obliczana bedzie wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy tj. kwoty bez
podatku VAT.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30 dni

od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajqcego.

§ 21. WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych o0séb wykonujgcych czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia:

— Przedstawiciela Wykonawcy,

- Kierownika Budowy,

— kierownikdw robét branzowych,

- robotnikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy
lub kierownikéw robot branzowych,

- Specjalisty ds. BHP,

- Specjalisty ds. obmiaréw,

- Specjalisty ds. uméw,

- Specjalisty ds. materiatéw

w zakresie czynnosci wykonywanych (przy ftacznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Wykonawcy lub Podwykonawcy),

e pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy

uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce

0s0b wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0oséb wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy,
wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
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c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
osoéb.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej danych
osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktorych przetwarzanie nie jest konieczne celem wyzkazania
przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. 0sdb na podstawie stosunku pracy. Przekazywane dane
(uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika. Przekazujac ww.
dokumenty Wykonawca, zobowigzany jest do pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci
tych dokumentéw w zgodzie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) i ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,Oswiadczam, ze wypetnitem
obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktdrych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowiazkéw wynikajacych
z Umowy”.

6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie z rozwigzaniem Umowy w trybie
z § 15 ust. 2 pkt 4 Umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 22. PRAWO OPCII

1. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa opcji w odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy
w zakresie ustugi wsparcia/asysty technicznej dotyczacej zarzadzania infrastruktura technicznag
zainstalowang w budynku Palmiarni (dalej jako ,Ustuga wsparcia”).

2. W ramach prawa opcji w zakresie asysty technicznej Strony ustalajg, ze Wykonawcy mogg by¢
zlecone prace zgodnie z Zatacznikiem nr 2 w ramach Ustugi wsparcia w wymiarze maksymalnym
320 roboczogodzin, wg stawek za 1 rbh (tj. 1 roboczogodzine) wymienionych w ofercie Wykonawcy,
tj. kwoty zt (stownie: brutto (tj. wraz z podatkiem VAT wedtug
stawki ..%) za kazda roboczogodzine i zleconych przez Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
zawartymi w Umowie (stawka za 1 rbh zgodnie z ofertq Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze
maksymalna stawka wynagrodzenia oraz maksymalna kwota tgczna wynagrodzenia za realizacje w
catosci zakresu prawa opcji, nie moze przekroczy¢ kwot wskazanych w SWZ )

3. O skorzystaniu z prawa opcji w zakresie prac rozwojowych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, nie pdzniej jednak niz do dnia zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy. Nie dotyczy dwumiesiecznej asysty technicznej po odbiorze robét Etapu I
opisanej w § 5 Umowy.

4. Informacja bedzie przekazywana Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 19 Umowy
przewidzianych dla polecenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia Ustugi asysty technicznej, wytacznie po uprzednim
pisemnym (w formie poczty elektronicznej) uzgodnieniu przez Strony ich zakresu, terminu
wykonania oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie, ustalonego w oparciu o
stawki za 1 rbh wymieniong w ofercie Wykonawcy. Zlecenie realizacji Ustugi asysty technicznej
musi obejmowac co najmniej: (i) opis zmiany jaka ma by¢ dokonana, w oparciu o opis
Zamawiajacego co ma ulec zmianie, w jakim zakresie, jaki ma by¢ efekt zmiany, scenariusz uzycia
itp.; (ii) kryteria odbioru zmiany, w tym opis warunkéw prawidtiowego odbioru zmiany przez
Zamawiajacego prac realizowanych w ramach Ustugi asysty technicznej; (iii) oczekiwany termin
realizacji, w tym propozycje Zamawiajgcego terminu dostarczenia zmiany. W odpowiedzi na takie
zgtoszenie Wykonawca przekaze informacje nt. (i) szacowanej czasochtonnosci wykonania w rbh
oraz (ii) przewidywany termin realizacji zmiany.

6. Prawo opcji w zakresie Ustugi wsparcia ma charakter dodatkowy, a jego realizacja uzalezniona jest
od woli Zamawiajacego. Decyzja Zamawiajagcego bedzie wynika¢ z posiadanych $rodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy oraz jego potrzeb. Wykonawca
os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze realizacja Ustugi wsparcia jest uzalezniona
od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiajacego, a takze, ze nie bedzie podnosit wobec Zamawiajacego
jakichkolwiek roszczen z tytutu braku realizacji tej czesci.
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Rozliczenie Ustugi wsparcia bedzie dokonywane w okresach miesiecznych, na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego. Do rozliczen Ustugi wsparcia, w zakresie nieuregulowanym inaczej w
Umowie, stosuje sie odpowiednio postanowienia § 10.

§ 23. PRAWO OPCJI W ZAKRESIE USLUGI OKRESOWYCH PRZEGLADOW SERWISOWYCH

Zamawiajacy, niezaleznie od Ustugi wsparcia, o ktorej mowa w § 22, moze skorzystac¢ z prawa
opcji w odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okresowych przegladéw
serwisowych instalacji oraz urzadzen, zgodnie z zatacznikiem nr 11, zainstalowanych w obiekcie
Palmiarni Poznanskiej (dalej jako ,,Ustuga okresowych przegladéw serwisowych”). Okresowe
przeglady serwisowe to wymagane przez producentdéw instalacji oraz urzadzen przeglady
urzadzen wraz z czynnosciami serwisowymi, bedace warunkiem udzielenia gwarancji jakosci przez
danego producenta. Zakres ustugi nie wytagcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za usuwanie wad i
usterek dziatania urzadzen w ramach udzielonej gwarancji jakosci wg zasad okreslonych
szczego6towo w Karcie gwarancyjnej.

W ramach prawa opcji w zakresie Ustugi okresowych przegladdw serwisowych Strony ustalajg, ze
Wykonawcy mogg by¢ zlecone ustugi zgodnie z wyceng wskazang w ofercie Wykonawcy
(maksymalna stawka wynagrodzenia oraz maksymalna kwota tgczna wynagrodzenia za realizacje
w catosci zakresu prawa opcji w zakresie Ustug okresowych przegladéw serwisowych, nie moze
przekroczyé kwot wskazanych w SWZ ).

O skorzystaniu z prawa opcji w zakresie Ustugi okresowych przegladdéw serwisowych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, nie pdzniej jednak niz do
dnia zakonczenia realizacji Etapu I albo Etapu II.

Informacja bedzie przekazywana Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 19 Umowy
przewidzianych dla Polecenia.

Prawo opcji w zakresie Ustugi okresowych przegladow serwisowych ma charakter dodatkowy, a
jego realizacja uzalezniona jest od woli Zamawiajacego. Decyzja Zamawiajacego bedzie wynikac
z posiadanych $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy oraz jego
potrzeb. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze realizacja Ustugi
przegladow serwisowych jest uzalezniona od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiajacego, a takze, ze
nie bedzie podnosit wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z tytutu braku realizacji tej
czesci.

§ 24. ]
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.

Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
saqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono w formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zatgczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

Zatgczniki:

R

Wyceniona przez Wykonawce oferta, w tym TER,

Zasady realizacji asysty technicznej,

Wz6r protokotu przekazania terenu budowy,

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej,
Wz6ér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury,

Strona 37 z 59



Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej,

Karta gwarancyjna,

Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

Wzor zestawienia podwykonawcéw,

Wykaz elementdéw ,Ekspozycji Roslin Palmiarni”

Istotne postanowienia umowy w ramach prawa opcji w zakresie $wiadczenia Ustugi okresowych
przegladow serwisowych.

RE2ovoNO

= O

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Strona 38 z 59



ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

WZé,R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie péZniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawca w sposob catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysztosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
do zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

WZélR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY /DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca os$wiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

WZ,éR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: __, REGON: /

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac zrealizowanych
przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu ___ (dalej jako:
+~Umowa") z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w
ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ”’zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze,
ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy
z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawca / Dalszym
podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

MINIMALNE POSTANOWIENIA WARUNKOW DOT. GWARANCJI JAKOSCI (WZOR)

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

(KARTA GWARANCYIJINA)

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata [...] (nalezy wskaza¢ dane Dysponenta lub Uzytkownika lub
Inwestora Zastepczego)

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy pod nazwa ,.....” okreslonego w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralna czescia, wskazanych w
Umowie.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty przedmiot
Umowy, o ktéorym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszgq wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujqcymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 5561 8§ 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodno$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowq, a takze najlepszg wiedzg Gwaranta
oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
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2)

3)

i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,
€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa
w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolna od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkoéd bedacych nastepstwem
wystapienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

h) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram okresowych przegladéw
serwisowych wbudowanych urzadzen, elementdw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw wymaganych przez producentéw,

i) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementdéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez

wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYJINE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

W przypadku przegladéw gwarancyjnych z duzym zakresem robét, dla kazdej grupy robét
(konstrukcja itp.) Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ odrebne przeglady gwarancyjne
niekoniecznie w tym samym czasie (porze roku).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia dokonania przegladu gwarancyjnego
w okresie gwarancyjnym, tj. bezposredni dostep do przegladanych elementéw konstrukcji
i wyposazenia.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkdédw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,
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9) W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunigcie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokot pogwarancyjnego odbioru.

4. TRYBY USUWANIA WAD

1) Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne — wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktére sprzeciwiajg sie

wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

2) Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

KLASYFIKACJA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

A. Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci
eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementdw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

B. Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

C. Wady nieistotne - nie
wptywajace (bezposrednio
lub posrednio) na
eksploatacje jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej

przez Wykonawce.

Zamawiajqcy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
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3)

4)

5)

Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.
Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)

2)
3)

O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.

Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod
rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedq na adresy podane przez strony w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane sq
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)

2)

3)
4)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjq zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

WZOR zestawienia podwykonawcéw

Wyszczegolnienie Nr Wartosé | Wartosé Kaucja I EERE llos¢ dni na
Podwykonawcow/ Pozostato Kaucja gwarancyjna Y Wartos¢ | Wartos¢ | Kwota uregulowanie . . Z:
Umowy netto brutto . kaucjana |L.p | Nr Data Data o Termin Data Uwagi /
Lp. Dalszych do gwarancyjna | do zwrotu netto brutto | przelewu - ptatnosci P
a Data umowy | umowy . okres FV | FV wystawienia | wptywu y platnosci | zaptaty | Komentarz
Podwykonawcéw . zaptaty wg Umowy | po odbiorze C [PLN] [PLN] [PLN] zgodnie z gw
zawarcia | [PLN] [PLN] a rekojmi
(NAZWA) koncowym Umowa
1
1
Razem 0,00 0,00 0,00
1
2
2

Strona 1 z 59



Razem

0,00

0,00

0,00

RAZEM

0,00

0,00

0,00

RAZEM

0,00
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

ZASADY REALIZACII ASYSTY TECHNICZNE)

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,, "

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, po zakonczeniu realizacji prac w zakresie
ETAPU I jest zobowigzany sprawowac asyste techniczng nad infrastrukturg przez okres 2 miesiecy od
dnia dokonania odbioru ETAPU I.

2. Na potrzeby Umowy Strony ustalajg nastepujace definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

System - system informatyczny, sktadajacy sie z oprogramowania i sprzetu dostarczonego

przez Wykonawce umozliwiajacy korzystanie z infrastruktury.

Wdrozenie - oznacza zbidr ustug oraz dostaw sprzetu, swiadczonych przez Wykonawce na

rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z HRF sktadajacy sie w szczegdlnosci z nastepujacych

czynnosci:
i. Analizy przedwdrozeniowej oraz okreslenia kluczowych parametréw wdrozenia.

ii. Niezbednych instalacji Systemu w tym dostawe i montaz dostarczonego sprzetu
zgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ.

iii. Konfiguracji Systemu obejmujacej m.in. instalacje Systemu wraz z uruchomieniem
Systemu, zatozeniem kont Uzytkownikéw, wykonanie mechanizmow integracyjnych po
stronie Systemu z systemami Palmiarni Poznanskiej;

iv. Testy Systemu praz przeprowadzenie szkolen Uzytkownikdow Systemu, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 3 do Umowy.

Asysta Systemu - oznacza zbidor ustug sSwiadczonych przez Wykonawce na rzecz

Zamawiajacego od przeprowadzenia pierwszych czynnosci Wdrozeniu Systemu do uptywu

okresu $wiadczenia ustugi Asysty, obejmujacy administrowanie Systemem wsparcie

Uzytkownikéw, dokonywanie niezbednych poprawek, zmian zgtaszanych przez

Uzytkownikow, swiadczenie ustugi service-desk;

Aktualizacja - wszelkie powszechnie udostepniane przez Wykonawce nowe wersje lub inne

modyfikacje Systemu, zmieniajgce dotychczasowg funkcjonalnos¢ Systemu lub powodujace

usuniecie wykrytych btedéw Systemu, udostepniane Zamawiajagcemu w zakresie i na
zasadach okreslonych w Umowie;

Service Desk - ustuga Swiadczona przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w Dni

Robocze, polegajgca na przyjmowaniu zgtoszen o nieprawidtowosciach dziatania Systemu i

zapewnieniu biezagcego wsparcia w usuwaniu nieprawidtowosci lub zaproponowania

rozwigzania zastepczego.

SLA - Service Level Agreement - jakos¢ swiadczonej ustugi okreslajaca m.in.: okres(y)

$wiadczenia ustugi (dostepnosé), czas reakcji na awarie oraz czas rozwigzania i przywrdcenia

ustugi po awarii, w tym zadeklarowane w postepowaniu przetargowym udostepnienie
zastepczego sprzetu lub oprogramowania do czasu usuniecia wad Systemu.

Uzytkownik - pracownik lub wspdtpracownik Zamawiajacego, mogacy korzystac

jednoczesnie z innymi Uzytkownikami z udostepnionych im funkcji Systemu. W ramach

Systemu nalezy umozliwi¢ wskazanie przez Zamawiajgcego podziatu na:

i Uzytkownik zwykty - uzytkownik, ktéry zostat przez Zamawiajacego upowazniony do
obstugi Systemu. Pojecie stosowane w definiowaniu licencji oznacza maksymalng
liczbe oséb, ktére sg uprawnione do uzyskania jednoczesnego dostepu do Systemu
z wytaczeniem supervisoréw i Administratora.

ii. Supervisor - uzytkownik nadzorujacy prace Uzytkownikéw zwyktych, ktory zostat
przez Zamawiajgacego upowazniony do obstugi Systemu. Do zadan supervisora nalezy
réwniez zarzadzanie uprawnieniami do Systemu.

iii. Administrator - uzytkownik mogacy realizowa¢ wszystkie zadania udostepnione w
ramach Systemu.

3. Prawa autorskie do Systemu.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zachowuje wszelkie prawa wtasnosci intelektualnej, w tym majatkowe prawa
autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, do Systemu (takze do kodu Zzrédlowego) oraz prawa do ttumaczenia,
przystosowywania, zmiany ukfadu, jak réwniez wszystkich innych modyfikacji, zmian i
rozwoju Systemu, chyba ze powstaty na zamdwienie Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest obowigzany podejmowac niezbedne starania celem zabezpieczenia praw
wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich Wykonawcy.
W przypadku zamiaru przeniesienia przez Wykonawce autorskich praw majatkowych do
Systemu na osobe trzecig (nabywca), Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajacego na przeniesienie praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy na
nabywce. W przypadku braku zgody Umowa rozwigzuje sie z chwilg przeniesienia przez
Wykonawce autorskich praw majatkowych do Systemu na osobe trzecig, a strony dokonajq
stosownego rozliczenia.
W ramach ustugi Systemu Wykonawca zobowigzuje sie, ze Zamawiajagcemu udzielona
zostanie odpfatnie, niewytaczna, licencja do Systemu na czas nieokreslony. W przypadku,
gdyby Wykonawca nie miat prawa do udzielenia licencji (sublicencji) do Systemu lub
poszczegdlnych elementéw sktadowych Systemu, Wykonawca zobowigzuje sie, ze
Zamawiajacemu udzielona =zostanie odptatnie licencja przez tworce Systemu lub
poszczegodlnych elementow sktadowych Systemu na warunkach okreslonych ponizej w pkt. 5.
Licencja do Systemu upowaznia Zamawiajacego do wykorzystywania i uzywania Systemu na
nastepujacych polach eksploatacji:

i trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci lub

w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie;
ii. ttumaczenia, przystosowywania, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian w
programie komputerowym;
iii. rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu komputerowego lub

jego kopii;
iv. licencja obejmuje ponadto prawo do:
V. uruchamiania i instalowania Systemu lub poszczegdlnych elementéw sktadowych
Systemu;
vi. wprowadzania do pamieci-komputera i innych podobnie dziatajacych urzadzen;
vii. wprowadzenia, wys$wietlania, stosowania i przechowywania Systemu lub

poszczegdlnych elementéw sktadowych Systemu, w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykorzystywania i uzywania Systemu przez Zamawiajacego;

viii. tworzenie kopii zapasowej bezpieczenstwa oprogramowania;
iX. wprowadzanie, aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych;
X. przesylanie pomiedzy serwerami i uzytkownikami sieci wszelkimi $rodkami

przekazu i transmisji, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykorzystywania

i uzywania Systemu przez Zamawiajgcego.
Licencje, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, udzielone Zamawiajacemu bedq licencjami
niewytacznymi, ograniczonymi terytorialnie do granic Rzeczpospolitej Polskiej, bez prawa do
udzielenia sublicencji, z prawem do wykorzystywania Systemu lub poszczegélnych
elementow sktadowych Systemu przez pracownikéw i wspdtpracownikow Zamawiajacego,
uprawniajgcymi Zamawiajacego do uzywania Systemu lub poszczegdlnych elementéw
sktadowych Systemu ktére mogq by¢ doprecyzowane w ramach standardowych warunkéw
producentdw oprogramowania Systemu lub poszczegdlnych elementéw sktadowych Systemu
(EULA), pozwalajacych na wykonanie Umowy, przy czym w przypadku gdyby standardowe
warunki producentéw oprogramowania (EULA) byty sprzeczne z postanowieniami Umowy,
pierwszenstwo maja postanowienia Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajgcego na standardowych warunkach
producentéw oprogramowania (EULA), pozwalajacych na realizacje Umowy z Systemu lub
poszczegdlnych elementéw sktadowych Systemu, na ktére zostata udzielona licencja, nie
narusza praw autorskich, praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, jak réwniez
jakichkolwiek innych praw osdb trzecich.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje dotyczacq licencji do Systemu, o
ktorym mowa w pkt. 4 i 5.
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9)

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Zamawiajacego dotyczacymi
naruszenia ich praw do Systemu lub poszczegdlnych elementéw sktadowych Systemu,
Zamawiajacy poinformuje niezwtocznie o tym fakcie Wykonawce i wezwie go do udziatu w
postepowaniu, a Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego
przedstawi¢ wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjasnienia zasadnosci roszczen
0s6b trzecich. Nadto, w wypadku wytoczenia powodztwa, jezeli zapadnie prawomocny wyrok
uwzgledniajacy roszenia o0sOb trzecich i pod warunkiem umozliwienia Wykonawcy
przystgpienia do postepowania (w granicach okreslonych przepisami) i podniesienia przez
Zamawiajacego w ramach postepowania argumentow przytoczonych przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty zastepstwa procesowego (w granicach
okreslonych przepisami), koszty sadowe oraz zaptaci¢ zasgdzone odszkodowanie, chyba ze
do naruszenia praw 0sob trzecich doszto z winy Zamawiajgcego. W takich samych granicach
i pod takimi samymi warunkami Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez pokry¢ koszty
polubownego zatatwienia sprawy, jezeli zostanie ono pisemnie zaakceptowane przez
Wykonawce.

10) Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do spordéw wyniklych z

roszczen zgtaszanych przez osoby trzecie z tytutu naruszenia przez Zamawiajacego praw do
Systemu, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie lub jego poszczegoélnych elementow
sktadowych.

11) Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do korzystania z Systemu oraz innych utworéw

udostepnionych przez Wykonawce w ramach w ramach Wynagrodzenia z tytutu niniejszej
Umowy.

4. Procedura obstugi sytuacji awaryjnych w ramach Asysty

1.

KLASA

AWARII

Wykonawca bedzie prowadzit staty 24 godzinny monitoring poprawnosci pracy Systemu,
sktadajacy sie na analize wszelkich nietypowych zachowan Systemu przy przesytaniu
komunikatow (btedoéw transmisji, opdznien, itp.) oraz eskalacji tych bteddéw.

Wykonawca w ramach procedury obstugi sytuacji awaryjnych wyznaczy osoby kontaktowe.
Zgtoszenie sytuacji awaryjnej do Service Desk bedzie mozliwe telefonicznie na numer: +48

[ ] lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: [ 1.
W przypadku zgtoszenia awarii za posrednictwem poczty elektronicznej, zgtoszenie powinno
zawierac: nazwe firmy zgtaszajacej awarie, doktadng date zgtoszenia

(dzien/miesiac/rok/godz./min), opis awarii, kontakt do osoby zgtaszajacej.

Podstawowy czas ustugi serwisowej w ramach ktérej swiadczona jest ustuga Service Desk i
$wiadczona jest obstuga sytuacji awaryjnych, to ustawowe Dni Robocze w godz. 06:00 -
20:00 . Awarie Krytyczne przyjmowane sg w trybie 24-godzinnym, wymagajg dodatkowo
zgtoszenia telefonicznego na nr +48 [ 1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 ztotych za kazde
stwierdzone naruszenie obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem ustugi Service Desk w
godzinach pracy wynikajacych z Umowy. Przez naruszenie obowigzkdéw zwigzanych z
zapewnieniem ustugi Service Desk nalezy rozumie¢ niedostepnos$¢ ustuga Service Desk w
godzinach pracy wynikajacych z Umowy polegajace na niedostepnosci Service Desk dla
pracownikéw lub wspoétpracownikéw Zamawiajacego, stwierdzonej dwukrotnie, w odstepach
nie krotszych niz 0,5 h, skutkujacych niemozliwoscig kontaktu z konsultantami Service Desk.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wzgledem Wykonawcy z tytutu naruszenia parametru, nie przekroczy kwoty 50.000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych).

Na potrzeby procedury obstugi sytuacji awaryjnych przyjeta zostaje przez Strony nastepujaca
terminologia klasyfikacji awarii:

CZAS REAKCII CZAS
OPIS KLASY AWARII NA AWARIE USUNIECIA

KRYTYCZNA

AWARII

Oznacza catkowity brak mozliwosci

korzystania z Systemu 4 godziny 4 Godziny
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. Oznacza nieprawidtowe dziatanie niektorych . 16 Godzin
POWAZNA istotnych funkcji 8 godzin Roboczych
Oznacza sytuacje wystapienia btedow 96 Godzin
DROBNA | matoistotnych z punktu widzenia 24 godziny
- . . Roboczych
funkcjonowania catosci Systemu
7. Obstuga awarii, w ramach wynagrodzenia za Asyste, obejmuje usuniecie awarii

10.

11.

12.

oprogramowania tacznie z dostarczeniem rzeczy wolnych od wad. Ewentualne przejazdy

serwisantow do siedziby Zamawiajacego odbywac sie bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca z chwilg otrzymania zgtoszenia o wystgpieniu awarii przystgpi do prac nad

realizacjg ustugi w czasie, zwanym czasem usuniecia awarii, liczonym od chwili przyjecia

prawidtowo zgtoszonej awarii. Przy obliczaniu czasu usuniecia awarii, bierze sie pod uwage

czas pomiedzy godz. 06:00 a 20:00 w dni robocze. Powyzsze ograniczenie czasowe nie

dotyczy Awarii Krytycznych, dla ktérych czas usuniecia awarii naliczany bedzie w trybie 24-

godzinnym, tj. Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuniecia Awarii Krytycznej w

trybie 24-godzinnym (bez ograniczen do dni roboczych).

W przypadku zgtoszen, ktére nastgpity poza godzinami ich przyjmowania, Wykonawca

przystapi do wykonania ustugi w ciagu czasu, liczonego od rozpoczecia najblizszego czasu

przyjmowania zgtoszen.

W przypadku wystgpienia sytuacji kompleksowych awarii, Wykonawca zaproponuje w

uzgodnieniu z Zamawiajacym plan rozwigzan zastepczych na czas usuniecia awarii.

W przypadku zwitoki Wykonawcy w usunieciu prawidtowo zgtoszonych awarii, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptacenia na pisemne zadanie Zamawiajacego kary umownej w

wysokosci:

i. 500 PLN (stownie: piec¢set ziotych) za kazde stwierdzone przekroczenie terminu
usuniecia awarii krytycznej;

ii. 300 PLN (stownie: trzysta ziotych) za kazde stwierdzone przekroczenie terminu
usuniecia awarii powaznej.

iii. 100 PLN (stownie: sto ztotych) za kazde stwierdzone przekroczenie terminu usuniecia
awarii powaznej.

Strony ustalajg, ze suma kar umownych naliczonych za dany miesigc z tytutu naruszenia

parametru dot. obstugi sytuacji awaryjnych w ramach Asysty nie moze przekroczy¢ 20.000

PLN (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych).

Parametry SLA - dostepnos¢ Systemu

1)

2)

3)

4)

W ramach udostepnienia Systemu dla Zamawiajacego — Wykonawca zapewni ciggtos¢ pracy
Systemu w czasie gotowosci - 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Z czasu gotowosci wytaczony bedzie okres przerw serwisowych, o ktérych Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego z wyprzedzeniem, co najmniej 48 godzinnym. Planowane
przeglady serwisowe beda trwaty facznie nie dluzej niz 6 godzin w miesiqcu i beda
wykonywane w godzinach nocnych. Diuzsze przerwy na poczet konserwacji Systemu beda
planowane 2 razy do roku, przy przerwie nie dtuzszej niz 24 godziny, wytacznie w okresie od
pigtku, godz. 20.00 - niedziela, godz. 24.00. Termin przerw bedzie ustalany z co najmniej
30 dniowym wyprzedzeniem.

Na potrzeby ustalenia zapewnienia przez Wykonawce dostepnosci Systemu wymaga, aby
gwarantowany parametr dostepnosci Systemu (dalej jako ,,Dostepnos$é”) byt nie mniejszy niz
99,00 %.

Parametr Dostepnos$c¢ oblicza sie dla okresu miesiecznego od daty rozpoczecia $wiadczenia
ustugi. Catkowity parametr obliczany jest wediug rzeczywistej liczby dni / godzin korzystania
z Systemu.

Parametr Dostepnos$c¢ obliczany jest zgodnie z ponizszym wzorem:

Dostepnos$é [ % ] = czas catkowity - >czas awarii X 100 [ % ]
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ZALACZNIK NR 11 DO UMOWY RU-TMP-2025/653

Istotne postanowienia umowy w ramach prawa opcji w zakresie $wiadczenia Ustugi okresowych
przegladow serwisowych, z zastrzezeniem zapiséw § 23 Umowy

I PRZEDMIOT UMOWY OPCJI W ZAKRESIE SWIADCZENIA USLUGI OKRESOWYCH
PRZEGLADOW SERWISOWYCH

1. Przedmiotem umowy opcji jest Swiadczenie ustugi w zakresie okresowych przegladdéw serwisowych
nastepujacych instalacji oraz urzadzen:

Lp. Nazwa urzadzenia/instalacji Czestotliwos¢ serwisu
(zgodnie z DTR/wymogami
producenta), lecz nie rzadziej niz
1. System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)
2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy - DSO
3. Kontrola Dostepu (KD) Nie rzadziej niz 1 raz w roku
A System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN)
> System monitoringu wizyjnego (CCTV)
6. centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
7 urzadzenie do klimatyzacji pomieszczen
8. uktad klimatyzacji typu split
o agregat skraplajacy
10. regulatory zmiennego wydatku na-wentylacji
11. wentylatory wywiewne Nie rzadziej niz co 6 miesiecy
12.
wentylatory dachowe
13.
wentylatory kanatowe
14. kottownia
15. T
uktad stabilizacji cisnienia
16. .
przepompownia
17. . L.
pojemnosciowe podgrzewacze wody
18. lampy UV
19. dmuchawy
20. uktad mikrofiltracji membranowej Nie rzadziej niz 1 raz w roku
21. filtr ciSnieniowy mikrofiltracji
22. filtr cisSnieniowy mkrofiltracji
23. pompy dozujace srodki chemiczne
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24.

zestawy hydroforowe

25. zestawy pompowe do podlewania
26. pompy obiegowe wody cieptej
27. wodomierze oraz liczniki ciepta
28. kurtyna powietrzna
29.
hydranty wewnetrzne w szafkach
30. Pompy obiegowe Nie rzadziej niz 1 raz w roku
31. Lampy UV
32. Ozonatory duze przy akwariach Nie rzadziej niz 1 raz w roku
33. Sondy ph , redox Nie rzadziej niz'1 raz na dwa lata
34. Pompki dozujace
35. .
Membrany ceramiczne do poptuczyn
36 Nie rzadziej niz 1 raz w roku
) Automatyka
37. .
Dmuchawa ptukania filtrow
38. Wymienniki ptytowe Nie rzadziej niz 1 raz na dwa lata
39. rozdzielnia SN
40. transformator SN/nN
4L rozdzielnia nN
42. . . s
agregat pradotworczy Nie rzadziej niz 1 raz na dwa lata
43. . . .
pomiary elektryczne instalacji
44, . S
pomiary uziemienia
45. BMS
46. rozdzielnia AKPiA
47. Komputer sterujacy - stacje meteorologiczne na zewnatrz . s
szklarni (T/RH, $wiatio, sita i kierunek wiatru) Nie rzadziej niz 1 raz na dwa lata
48. Komputer sterujacy - stacje wewnatrz pawilonéw . s
szklarniowych (T/RH) Nie rzadziej niz 1 raz na dwa lata
49. sprawdzenie dziatania zaworu pierwszenstwa na instalacji
wodnej (w razie pozaru zamykajacy wszystkie inne Nie rzadziej niz 1 raz w roku
odbiorniki wody poza instalacjg wewnetrzng p.poz.
50. sprawdzgnle c,iZ|a’ran|a zaworu Aktywnego Systemu Nie rzadziej niz 1 raz w roku
Bezpieczenstwa na przytaczu gazowym MAG
zainstalowanych w obiekcie Palmiarni Poznanskiej (dalej jako ,Ustuga okresowych przegladéw
serwisowych”).
2. Szczegdtowy zakres czynnosci wynika z wymogow producenta danej instalacji lub urzadzenia, do

ktérych wykonywania zobowigzany jest Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opcji.
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3.

II.

10.

W zakresie nieuregulowanym inaczej w umowie opcji stosuje sie odpowiednio postanowienia
niniejszej umowy opcji, z wylaczeniem obowigzku przedtozenia zabezpieczenia nalezytego
wykonywania umowy oraz z wyfgczeniem obowigzku przediozenia polisy OC.

WARUNKI REALIZACII PRZEDMIOTU UMOWY OPCII

Wykonawca w zakresie Ustugi okresowych przegladéw serwisowych zobowigzuje sie wykonywacd
niezbedne czynnosci konserwacyjne, serwis, resurs oraz wykonywac naprawy serwisowe instalacji
oraz urzgdzen objetych Ustugg przegladdow serwisowych zgodnie z warunkami na jakich udzielona
zostata gwarancja przez producenta lub dostawce instalacji lub urzadzen wedtug przekazanej karty
gwarancyjnej. Wykonawca w ramach wynagrodzenia objetego Ustugq okresowych przegladdw
serwisowych zapewnia niezbedne materiaty eksploatacyjne wymagane do tego przegladu. Zakres
Ustugi okresowych przegladéw serwisowych nie obejmuje pozostatych biezgcych prac serwisowych,
ktére prowadzi¢ bedzie Uzytkownik obiektu ani nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych
czynnosci zwiazanych z wadami instalacji oraz urzadzen, ktére Wykonawca winien
usuwac¢ w ramach udzielonej gwarancji jakosci.

Podczas okresu objetego Umowa opcji Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonywania wszelkich prac objetych umowa opcji wytacznie przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac autoryzacje producentéw zastosowanych instalacji
oraz urzadzen uprawniajacg do wykonywania przegladow serwisowych, o ile takie wymogi
wynikajq z gwarancji udzielonej przez producenta,

3) wykonania okresowych przegladéw serwisowych, ktérych terminy i zakres okreslajq
producenci danych urzadzen, przy czym minimalng czestotliwos¢ okreslono w pkt. I 1 ust. 1
w umowie opcji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ czynnosci okresowych przegladéw w terminach
wynikajacych z warunkdw producenta. Nie zachowanie terminu nie powoduje utraty gwarancji
jakosci, jakiej udzielit Wykonawcy (wzor karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy).
Zamawiajacy zobowigzany jest zapewni¢ upowaznionym pracownikom Wykonawcy dostep do
instalacji lub urzadzen i udzieli¢ wszelkich potrzebnych informacji dotyczacych instalacji lub
urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego udokumentowania wykonywanych w ramach
umowy opcji okresowych przegladéw serwisowych, w postaci obustronnie podpisywanego Protokotu
Odbioru Prac.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada lub zapewni, ze wskazani przez niego podwykonawcy bedg
posiadac¢ autoryzacje producentéow zastosowanych w obiektach instalacji lub urzadzen (o ile
wymagana przez producenta), uprawniajacg do wykonywania Ustugi okresowych przegladéw
serwisowych, na dowdd czego okazuje kopie dokumentéw potwierdzajacych niniejszg okolicznosc.
Wykonawca jest zobowigzany kazda z przeprowadzonych przez siebie czynnosci potwierdzac¢ na
piSmie, w szczegdlnosci za pomocg ewidencji zawierajacej date, okreslenie czynnosci i podpis
sporzadzajacego.

W przypadku gdy czynnosci bedace przedmiotem niniejszej umowy opcji realizowane sg przez
podwykonawcéw Wykonawcy lub przez osoby dokonujace przegladow/serwisdw urzadzen i
instalacji, w tym w wykonaniu uméw gwarancyjnych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac od nich
protokdt, nastepnie na protokole potwierdzi¢ wykonanie i prawidtowo$¢ wykonania czynnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia osobom zatrudnionym przez siebie do wykonywania
czynnosci wynikajacych z umowy opcji wszelkiej odziezy roboczej, sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zapewnienia szkolenia BHP, ppoz. oraz innych szkolen zgodnie z Kodeksem pracy i innymi
przepisami obowigzujacego prawa.

W trakcie realizacji umowy opcji na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez Wykonawce autoryzacje producentéw zastosowanych
w obiektach urzadzen, systemow i instalacji uprawniajacg do wykonywania Ustugi okresowych
przegladow serwisowych. W przypadku uchybienia terminowi okreslonemu w zdaniu
poprzedzajacym Wykonawca uisci na zadanie Zamawiajacego kare umowng w wysokosci 200,00
(stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwioki w wykonaniu ww. obowigzku.
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11.

12.

III.

IV.

Wszelkich napraw zwigzanych z usuwaniem usterek instalacji lub urzadzen objetych udzielong
Zamawiajacemu wazng gwarancjg dokonywac bedzie Wykonawca.

Do czynnosci odbiorowych nie uregulowanych odrebnie w umowie opcji stosuje sie odpowiednio
postanowienia § 9 odnoszace sie do odbioréw pozycji U-TER.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy lub podwykonawcom catosci ustug i prac objetych
umowa_opcji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ powierzenia podwykonawcom czesci ustug i prac
objetych umowa opciji.

Wykonawca dochowa nalezytej starannosci przy wyborze podwykonawcow celem zapewnienia
profesjonalnego wykonania wszelkich i wszystkich prac zleconych. Wykonawca zobowigzuje sie
przekaza¢ podwykonawcy wszelkie niezbedne do wykonania umowy opcji informacje.

Podzlecanie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zobowigzania wynikajace
Z umowy opcji. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania swoich
podwykonawcow.

Zamawiajacy moze zazadac zmiany podwykonawcy w przypadku niezaprzestania przez niego
naruszen swoich obowigzkéw, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien skierowanych przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy i danego podwykonawcy réwnoczes$nie.

WYNAGRODZENIE

Z tytutu wykonania catosci umowy opcji w zakresie Ustugi okresowych przegladdéw serwisowych,
Wykonawcy przystuguje tgczne wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokosci: zt
netto (stownie: .../100 ztotych) powiekszone o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT (dalej jako:
~Wynagrodzenie za wykonanie Ustugi okresowych przegladdw serwisowych”)

Wynagrodzenie za wykonanie Ustugi okresowych przegladow serwisowych bedzie ptatne na
podstawie prawidlowo wystawionych i skutecznie doreczonych faktur VAT wystawianych na koniec
kazdego kwartatu kalendarzowego i obejmuje zaptate za wykonane Ustugi okresowych przegladow
serwisowych w danym kwartale, ktérego dotyczy rozliczenie.

Wynagrodzenie za wykonanie Ustugi okresowych przegladéw serwisowych obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy opcji, w tym zwigzane z wykonaniem czynnosci okresowych
przegladéw serwisowych (dojazd, pobyt, przeglad, wymiana czesci, sporzadzenie protokotu z
przegladu, itp.), z wylaczeniem kosztéw niezbednych medidw zasilajacych urzadzenie zwigzanych
Z jego dziataniem.

Wynagrodzenie za wykonanie Ustugi okresowych przegladéw serwisowych nie bedzie zmieniane w
toku realizacji przedmiotu umowy opcji oraz obejmuje petne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy opcji, z zastrzezeniem pkt. VIII umowy opcji.

Poszczegdlne wartosci okresowych przegladow serwisowych zostang okreslone w tabeli U-TER,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu U-TER, sporzadzong
z uwzglednieniem wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ofercie wykonania Ustugi w zakresie
okresowych przegladow serwisowych instalacji oraz urzadzen, z zastrzezeniem, iz suma catkowitej
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w ramach U-TER nie przekroczy wynagrodzenia wskazanego
w ofercie. Do Ustugi okresowych przegladow serwisowych, w zakresie nieuregulowanym inaczej,
stosuje sie odpowiednio postanowienia § 10 Umowy.

KARY UMOWNE

Strony zgodnie wprowadzaja do niniejszej umowy opcji kary umowne z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych:

1) w przypadku zwioki w wykonaniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z przegladéw
w terminach ustalonych Umowa, Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zapfaty kary
umownej w wysokosci 300,00 (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku zwioki w wykonaniu przez Wykonawce innych obowigzkéw, wskazanych
w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej
w wysokosci 200,00 (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna.
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VI.

Zaptata przez Wykonawce zastrzezonych na rzecz Zamawiajacego kar umownych nie wytacza
uprawnienia Zamawiajgacego do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar, z tym jednak zastrzezeniem, ze catkowita, faczna
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z jakiegokolwiek tytutu na podstawie lub w zwigzku z niniejszq
umowag opcji, w szczegolnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy opcji
bedzie ograniczona do kwoty 20% wynagrodzenia ustalonego za $wiadczenie Ustugi przegladow
gwarancyjnych. Zadna ze Stron nie odpowiada wobec drugiej Strony z tytutu utraconych korzyéci.
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia wymagalnych kar umownych z Wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W razie wypowiedzenia umowy opcji przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w
okolicznosciach wskazanych w umowie opcji. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary
umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia ustalonego za $wiadczenie Ustugi przegladow
gwarancyjnych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wymagalng kare umowng w terminie wskazanym w
stosownym pisemnym wezwaniu do zaptaty nie krétszym niz 3 (stownie: trzy) a niz nie dtuzszym
niz 14 (stownie: czternascie) dni od daty doreczenia Wykonawcy tego wezwania z zgdaniem
zaptacenia kary, a w razie opdznienia w zaptacie wymagalnej kary umownej Zamawiajacy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacemu, na co Wykonawca wyraza zgode.

OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY W ZAKRESIE USLUGI OKRESOWYCH PRZEGLADOW

SERWISOWYCH

VII.

Umowa opcji w zakresie Ustugi okresowych przegladdw serwisowych zostaje zawarta od dnia jej
podpisania na okres:

a) 36 miesiecy - w zakresie Ustugi przegladdéw serwisowych dla instalacji oraz urzadzen
objetych ETAPEM I,

b) 36 miesiecy - w zakresie Ustugi przegladow serwisowych dla instalacji oraz urzadzen
objetych ETAPEM 1II.

Bieg terminu S$wiadczenia Ustugi okresowych przegladéw serwisowych biegnie odrebnie dla
instalacji lub urzadzen objetych ETAPEM I, dla ktérych Wykonawca uzyskat czesSciowqg decyzje
pozwolenia na uzytkowanie oraz odrebnie dla pozostatych instalacji lub urzadzen, dla ktérych
Wykonawca uzyska ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy opcji ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z postanowien umowy opcji w szczegdlnosci
w przypadku:
1) nie wywigzywania sie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy opcji pomimo:
a) uprzednich zastrzezen w formie pisemnej zgtoszonych przez Zamawiajacego do
terminowosci, jakosci lub rzetelnosci Swiadczonych ustug
lub
b) uprzedniego wezwania w formie pisemnej do zaprzestania naruszen Umowy lub
uprzedniego wezwania w formie pisemnej do usuniecia skutkéw uchybien,
w nieprzekraczalnym terminie 7 (stownie: siedem) dni liczonych od otrzymania zastrzezen
lub otrzymania wezwania, o ktérym mowa w pkt. a)-b) (w razie watpliwosci poczytaé nalezy
jako wymadg jednokrotnego pisemnego wezwania przed wypowiedzeniem),
2) utraty autoryzacji producentéw zastosowanych w obiektach urzadzen, systemoéw i instalacji
uprawniajacej do wykonywania konserwacji i serwisow.
Wykonawcy przystuguje prawo wypowiedzenia umowy opcji z 3-miesiecznym okresem
wypowiedzenia w przypadku nie wywigzywania sie przez Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia przez okres co najmniej dwoch petnych okreséw rozliczeniowych i nie uiszczenia w
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VIII.

catosci zalegtego wynagrodzenia w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy pisemnego
wezwania do uiszczenia catosci zalegtego wynagrodzenia.

Zamawiajacy ma prawo do wypowiedzenia umowy opcji w kazdym czasie za trzymiesiecznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Po zakonczeniu obowigzywania umowy opcji, najpézniej w terminie 30 dni od dnia zakonczenia
obowigzywania umowy opcji, Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ osobie reprezentujacej
Zamawiajacego wszelkg dokumentacje dotyczacg budynkdéw i infrastruktury, w posiadanie ktérej
wszedt w okresie realizacji umowy opcji.

KLAUZULA WALORYZACYIJINA

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie Ustugi
okresowych przegladdw serwisowych, w oparciu o wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszane w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegng ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, o ile zmiany te bedq miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy opcji przez Wykonawce, oraz po uprzednio przeprowadzonej
analizie kalkulacji przedstawionej przez Strone wnioskujgca o zmiane, zgodnie z nastepujacymi
zasadami:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur obejmujacych ptatnosci dotyczace Ustugi okresowych
przegladow serwisowych wykonanych po uptywie 6 zakonczonych i petnych miesiecy od
dnia zawarcia umowy opcji oraz odpowiednio dotyczacych ustug wykonanych po uptywie
nastepnych 6 miesiecy w przypadku, gdy wystgpita zmiana cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a suma miesiecznych wskaznikdéw cen towardw i ustug
konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesigc = 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS,
ktére zostaty opublikowane z ostatnich 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy opcji lub
odpowiednio od ostatniej waloryzacji bedzie rézna od = 5 %. Poziom zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy wynikajgcego z faktur obejmujacych ptatnosci dotyczace wykonanych ustug po
uptywie 6 zakonczonych i petnych miesiecy od dnia zawarcia umowy opcji oraz odpowiednio
dotyczacych ustug wykonanych po uptywie nastepnych 6 miesiecy bedzie stanowita suma
miesiecznych wskaznikow cen towarow i ustug konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiac
= 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS opublikowanymi z ostatnich 6 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji;

2) w przypadku gdyby wskaznik, o ktdrym mowa pkt 1, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego;

3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z waloryzacji w zakresie Ustugi okresowych
przegladow serwisowych nie przekroczy facznej wartosci korekt (+/-) 8% wartosci
wynagrodzenia netto za swiadczenie tych ustug;

4) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe opcji,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdbw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem mowy sg ustugi,

b) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.
Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia w zakresie umowy opcji jest ztozenie przez
Strone wniosku w formie pisemnej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne, doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy
oraz dokumenty potwierdzajgce konieczno$¢ wprowadzenia ww. zmiany. W szczegélnosci Strona
umowy opcji bedzie zobowigzana wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia umownego, a wplywem zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamodwienia na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
analizowane koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.
Strona, ktérej ztozono wniosek, w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku oceni czy Strona
wnioskujaca wykazata rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 na wzrost kosztow
realizacji przedmiotowej umowy opcji. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy
do przedtozenia dodatkowych dokumentédw czy wyliczen. W przypadku zaakceptowania wniosku,
Strony ustalg date podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony

Strona 11 z 59



aneksu do umowy opcji, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie moze odmoéwié¢ zgody na
zmiane w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca w sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks
bedzie podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub
Zamawiajgcego (przy obnizeniu wynagrodzenia)

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.
Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdy przypadku waloryzacja bedzie dotyczy¢ oraz obliczana bedzie
wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie umowy opcji tj. kwoty bez podatku
VAT.

Strona 12 z 59



