UMOWA nr

zawarta W dniu [ ] (dalej jako ,Umowa") pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Luddéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a
.................................... Z siedzibg W ...cccccevevvivcieveeeveee Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccovvvviiiinnnnn , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ ZE NIP (s , REGON ....ccococvvveene.

reprezentowang przez:

/

S ettt reeerereerererreemeeressreseeeserererarrinreanraneianrns zamieszkaltym/zamieszkatg W .....ccccceceevieinennn, , przy
Ul e ,  prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
............................................................. z siedzibg W ..iiciciiieeen. przyul.

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......ccccvevevviiiiinnienennnnns , REGON ...ciiiiiiiiicieen

dalej jako: ,Wykonawca”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z o0.0. z siedzibgq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spéfce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez XV Liceum Ogdlnoksztatcace im. Prof. Wiktora Degi w Poznaniu - Dysponenta
zadania i $rodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany z wylgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (dalej jako: ,PZP”); podstawa wytaczenia art. 2 ust. 1 pkt 1) -
.Przepisy ustawy stosuje sie do udzielania: zamdwien klasycznych oraz organizowania konkurséw, ktérych wartos¢
jest rowna lub przekracza kwote 130 000 ztotych, przez zamawiajacych publicznych.”

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych polegajacych na wykonaniu
tymczasowego zabezpieczenia konstrukcji stropu w budynku ,B” XV Liceum Ogodlnoksztatcace
im. Prof. Wiktora Degi w Poznaniu oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa budynku XV Liceum
Ogolnoksztatcgcego na os. Bolestawa Chrobrego na potrzeby Zespotu Szkdét Komunikacji”.
Przedmiot Umowy objety jest przedmiarem robdt- oferta wycenionym przez Wykonawce, ktory
stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowq i decyzjq
administracyjna zezwalajacq na realizacje robdt, bedacymi zatacznikiem do Dokumentacji
Przetargowej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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10.

11.

a) organizacji objazdow, przejazdéw, drdg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu (bez
wzgledu na ich ilo$¢),

b) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

c) przygotowania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

d) odtworzenia zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkoéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

e) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgqcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

Zakres przedmiotu Umowy okresla takze dokumentacja przetargowa oraz pozostate zatgczniki

(dalej jako: ,Dokumentacja Przetargowa”).

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat

sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegolnosci

potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang
z budowag i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.
W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub Dokumentacji Przetargowej obowigzkow
Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je
zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie
ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww.
dokumentéw Zamawiajacy wskaze sposéb dziatania na wniosek Wykonawcy.
Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych
zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, Dokumentacja Przetargowa,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami
budowlano-technicznymi wykonawstwa.
Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie
realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilos¢ zmian
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania
prac, ktére wptywaja lub moga miec niekorzystny wpltyw na stan drzew, krzewdw lub innej
zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajgacych z Umowy,
dodatkowo zobowigzany jest do =zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas
prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac
prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zielni (w szczegdlnosci polegajacych na
przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew lub krzewdw,
montazu pali wspierajgcych itp.) do przedtozenia réwniez raportéw opisujgcych stan
poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalaja terminy realizacji przedmiotu Umowy do dnia 31.08.2022r.

Strony ustalajg nastepujace kamienie milowe (dalej jako: ,KM") realizacji przedmiotu Umowy:

a) zakonczenie robdét budowlanych - nie pézniej niz do dnia 26.08.2022r. - dalej jako: ,KM
1ll,
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Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajacemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére beda potwierdzad
wykonie danego KM.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

przedmiotu Umowy do odbioru koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie

w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robdt budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robdt budowlanych;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajacego ilosci ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektoréw nadzoru. Dokument ten musi byc¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ziozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakonczenia przedmiotu Umowy, okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis
Kierownika Projektu oraz oso0b reprezentujagcych Zamawiajacego, uprawnionych do
zaciggania zobowigzan;

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy. Powyzsze dotyczy rowniez przypadku zniszczenia trawnikéw
lub krzewdw w zwigzku z realizacjg robot budowlanych, ktére nalezy odtworzy¢ do stanu
istniejacego przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajacego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzglednié¢ w terminie 1 dnia od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajace sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji
wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

.Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze zaakceptowany, w sposéb okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 2 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktdéry podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 2 dni od ich przekazania.

.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o mozliwosci niedotrzymania
umédwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych
w §2 ust. 2 w terminie 1 dnia od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma
przedstawia¢ plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdélnych KM,
ktorych termin wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane oraz wskazanie konkretnych $rodkéw i metod zmierzajacych do
zapobiezenia opdznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala
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sie, iz przyjecie lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajacego moze nastapic
wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane
termindw realizacji wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana termindéw ustalonych w Umowie
wymaga formy aneksu sporzadzonego na pismie pod rygorem niewaznosci.

84
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe w WYSOKOSCi: [iocvirvoieiinneeieiinee s ] zt netto, (stownie:
[ e 1 ztotych), . Lo e ] zt brutto (stownie:
[ e 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki ...... %, stanowigce

sume wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikajacego z zatgcznika nr 1 do Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robot budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejszg Umowg wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
a w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezyta starannoscia, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swdj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajacego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wiasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjg inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na terenie budowy witasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajgcego oraz
0sbb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

4) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami;

5) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

6) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robdt oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed
Zniszczeniem;

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robot otoczenia miejsca
budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

8) w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
kosztow dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

9) zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego
terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych
posesji przez caty czas wykonywania robét;

10) usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robdt.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,
wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy;

11) organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajaca prawidlowe
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

12) zorganizowanie wykonywania roboét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci
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z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposob uporczywy

zaktécac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyfacznie w przypadkach,

w ktorych zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowag przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

14) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz
informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania
wilascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy o wszelkich zakiéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wpltyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogolnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdéb pozwalajacy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

15) pokrycie kosztu objazddéw, przejazdéw, drdég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu
(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR,

16) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

17) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowanag podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego,

18) Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow
niezbednych dla wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze
stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z medidw, w tym
zuzycia, obcigzajag Wykonawce,

19) teren budowy rozumiany jako czes¢ ,B” catosci budynku dostepny bedzie dla Wykonawcy
codziennie na czas prowadzenia robdét budowlanych. Jezeli realizacja robdt budowlanych
miataby sie odbywac¢ po dniu 30.08.2022r. roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie
w soboty oraz niedziele.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do:

a) sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz
obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja
fotograficzna musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane
w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu komplet zdjec

na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy

wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy nie

ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,

przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie za zgodgq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu

Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu

informacji, ktére majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie

Zamawiajacego, w szczegodlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL
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Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie ,Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajgacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

Imig i Nazwisko / Nazwa [....cccccvveceevieienie s 1
tel. Kom. [ ]

faX. [ 1

€-Mail e e 1

Obowigzki Kierownika Projektu bedzie petnié:
IMIQ [cvveivcieseeesee e e 1

NazwisKO [..cccoevveeeiieeiie e e ]

Stanowisko [..ccccccviieviieci e, ]

tel. Kom. [ ]

faX. [ 1

€-Mail e

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......cccoiiiiiiiieiiinnnennn, ], ktorego obowigzki
petni¢ bedzie:

IMi€ [ e 1

NazwisKO [..cccoeveeeiieiiie e e ]

Stanowisko [ e, ]

tel. kom. [, ]

1= ) S PP 1

€-Mail [coeeeieeeieese e 1

W skiad personelu Zamawiajacego petnigcego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ beda:

a) koordynator inspektordw Nadzoru- [......ccoceeveeeveeeeeineveenenn 1,

b) w branzy konstrukcyjno-budowlanej = [...ccccooroniniiiininiineen, 1,

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ beda:

a) kierownika budowy = [...ccooiiiiiiviiieece e, 1.,
b) kierownik robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej = [...ccccoceeeeeeeieceeeevienns 1,
c) koordynator ds. bhp. = [coeoiiiieeeee, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do:

1) podpisywania protokotéow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) oswiadczenia o odmowie odbiorow,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu haprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie s upowaznieni do dokonywania zmian
Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne
petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej
Umowy.

Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie
pisemnego pod rygorem niewazno$ci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym
mowa w Dokumentacji Przetargowej na terenie budowy konieczne jest poza zgodag
Zamawiajacego zapewnienie i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co
najmniej warunki wynikajgce z Dokumentacji Przetargowej.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdézniej na 2 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacii:

a) programu zapewnienia jakosci,

Strona 6 z 25



b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika,
d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w $wietle przepisow prawa.
Przekazanie placu budowy nastgapi w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzoér stanowi zatacznik nr 2 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdw geodezyjnych, ktdérych stan okreslono jako dobry Ilub
uszkodzony.
§8
ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,
dokumentédw potwierdzajacych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych. Wbudowanie materiatdbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora
nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.
Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji,
nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan
technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w dluzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie
niezwiocznie powiadomiony.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki
okres$lone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty
majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen oséb trzecich, a takze musza posiadac
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa Ilub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgcq spetnienie wymogodw, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materialu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow
i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 2 dni
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osoéb trzecich.
Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy stwierdzanie zakresu
wykonania przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia ilosci i wartosci
wykonanych robot sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako: ,Zestawienie”). Zestawienie
winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw nadzoru
i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznos$ci przez Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie
Zestawienia przez Kierownika Projektu nastgpi w ciggu 10 dni o ile ztozone zostanie w sposob
kompletny i prawidtowy.
Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajagcemu dokumentu, o
ktorym mowa w § 2 ust. 4 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis koordynatora inspektoréw nadzoru
do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu
sie ze skompletowanym i przedstawionym mu przez Wykonawce zestawem dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, do ktorych nalezg:
a) dziennik budowy,
b) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 2 egzemplarzach,
c) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robdt
budowlanych - sporzadzone w 2 egzemplarzach,
d) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,
e) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych - sporzadzone w 2
egzemplarzach,
f)  zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 2 egzemplarzach,
g) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Przetargowej
i obowigzujacymi przepisami - sporzadzone w 2 egzemplarzach,
h) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 2 egzemplarzach,
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru.
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli bylo to przedmiotem
Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowiacych infrastruktury
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.
Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.
Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie
stwierdzone w protokole odbioru koncowego.
Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane
nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badZz nie przeprowadzono wymaganych prob -
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokdt odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty
dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.
Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposdb okreslony w ust. 7 powyzej.
Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktorego podstawa sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.
W przypadku kiedy Zamawiajacy odmoéwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego
odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez
Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.
Protokdt odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach
majatkowych Przedstawiciele Zamawiajqcego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania
protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.
W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
Dysponenta, odbioru ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.
Przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktérym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli
podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie
znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru
koncowego wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.
Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakow geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw
geodezyjnych oraz protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI
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Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato na podstawie faktur miesiecznych (czesciowych) za
wykonane roboty, z zastrzezeniem ust. 2 oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego odbioru korncowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur czesciowych i bedzie obejmowac kwoty zawarte w doftaczonym do faktur
zatwierdzonym Zestawieniu. Faktury czesciowe wystawiane bedq po wykonaniu i odebraniu
przez Kierownika Projektu wykonanych robdt, na podstawie Zestawienia. Faktury czesciowe
mogq zosta¢ wystawione i opftacone do maksymalnej tacznej wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Po przekroczeniu kwoty 90% wartosci
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy Zestawienia beda sporzadzane jak dotychczas,
ale beda posiadaé¢ wytacznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac,
a rozliczenie prac nastgpi w oparciu o fakture koncowg przy uwzglednieniu tych Zestawien.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Faktury czesciowe nalezy sktadac raz w miesigcu po dokonaniu zatwierdzenia Zestawienia.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesSciowej:
a) Zestawienie zatwierdzone zgodnie z postanowieniami wskazanymi powyzej,
Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru korncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) protokotu odbioru koncowego
Faktury bedq ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy: )
MIASTO POZNAN
XV Liceum Ogolnoksztatcace w Poznaniu
Osiedle Bolestawa Chrobrego 107
60-681 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze
odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej.
Strony ustalaja, ze data zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca o$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkow Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
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XV Liceum Ogolnoksztatcace w Poznaniu
Osiedle Bolestawa Chrobrego 107
60-681 Poznan
Nr GLN: 5907459622416

15. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy w catosci wiasnymi sitami (bez udziatu
podwykonawcow).

§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

o)

d)

)

g)

h)

j)

k)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okres$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu
Umowy w wysokosci 0,8 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru Iub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokoséci 0,5 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisbw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokosci
1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wilasciwego zarzadce w wysokosci 1 % wartosci
brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,2 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 1 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,8 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,8 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegotowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 1,5 % wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oséb wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng w
wysokosci 2 % wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.
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Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca odpowiada na zasadach ogélnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna
stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi 36
miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru korcowego.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w
odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkdéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegélnosci ze wzgledu na koniecznos¢
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydiuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy W formie [.....iveiiieeeereneenn, 1w
wysokosci 10 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, tj. [ 1 zt, stownie:
I ]

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,
a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koncowego lub nie zostaty wykonane inne
obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do
ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,
dokument gwarancji odpowiednio uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych,
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pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
skutecznego dokonania odbioru koncowego oraz wykonania wszystkich cigzacych na
Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa, w tym do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét budowlanych oraz dostarczenia kopii
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia
w pienigdzu, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢é wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowag,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w terminie, a jego zwloka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindéw
realizacji ktoregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie
z warunkami umownymi, a w szczegdlnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie
z projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

6) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robét przez Wykonawce,

8) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

9) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

10) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajgq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od Umowy.
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Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badz odstapienia od Umowy.
Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie
wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia
kar za zwioke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wytacza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.
W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).
8§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznoéci:

1) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
- w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catos$ci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamowienia podobnego na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robdt dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia podstawowego,

3) wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana termindéw
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy
wynikajace z przepisow prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wpltywa to na
terminy realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestorédw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujacej tym, ze
Wykonawca przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zamoéwienia podstawowego - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robot,

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

7) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes$¢ lub
cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,

8) dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podmiotéw wspédtpracujacych z Wykonawca) lub
organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamdwienia - w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organdéw wiadzy
publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

9) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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10)

11)

12)

13)

14)

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot zgodnie z Umowg, przy czym fakt ten musi mieé¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowga, normami lub przepisami, wymagajaca
konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub cato$ci zamodwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwioki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana terminéw dotyczy wytacznie czesci, na ktérg wptyw ma zwioka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnos$ci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegotowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci.
W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci
badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

15) jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania

16)

17)

Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Ilub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na cze$¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamowienia podstawowego (w
szczegolnosci z uwzglednieniem $ciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),

w przypadku wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestoréw sieci -
zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujgce mozliwos¢é uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
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uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

18) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegélnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat
Etapéw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

19) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

20) zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktoére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Ilub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zaméwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowiazek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamodwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodq obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Ilub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytulu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umysinie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie

wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

. Wysokos$¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny

materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do

cen materiatéw i kosztéw z dania sktadania oferty, wowczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w

oparciu o zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie

Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor

Polski". Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku

obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

. Zmiana ceny materiatow lub kosztéw winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania

zaméwienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.

. taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze

przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja

nie bedzie miata zastosowania.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, pracownikdéw, wspotpracownikdw,
wspdlnikéw, piastundw organdw i przedstawicieli osdb wskazanych powyzej.
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W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krotszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujgcej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polis, o ktéorych mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkow, szkicow, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepisdw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z wust. 1. uprawniajag Zamawiajagcego do korzystania, uzywania

i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie

wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajagcemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegdlnosci nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej iloci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technika wizyjng i komputerowg, technika zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkoéw, budowli i innych obiektdw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem oséb trzecich, ktédrym przystuguja

do dokumentacji lub jej czesci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych osdb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgacego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
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W razie odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy
ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg na
Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
wykonanie Umowy obejmuje rédwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentacji.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub

teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogq przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca

powinien zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie

takie powinno by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢

dokumenty potwierdzajgce okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:

Wystapienie”).

. Wystapienie powinno zawieraé, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacg z przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjq organu, notatkg
urzedowag lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow Iub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlinych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania komplethego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystapienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania

obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamowienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowgq realizacji robdt, polecac

dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejnos¢ wykonania robdt, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robdt zostanie potwierdzona

przez Strony obustronnie na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie

Z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
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10

11.

12.

13.

5.

6.

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. Jezeli roboty wynikajace z Wystgpien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego odpowiadajq

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy
do akceptacji Zamawiajacego wycene robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztdw posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogoélnie stosowanych katalogow Iub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie

przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze zmian
przed rozpoczeciem roboét wynikajacych z tych zmian.

Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdt w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony moga zawrzeé¢ aneks do Umowy dla celdw porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majq zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamodwien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo budowlane.
Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
sgqdowi powszechnemu w Poznaniu.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:
- Nr 1 - Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét - oferta;

- Nr 2 - Wzér protokotu przekazania terenu budowy;
- Nr 3 - Karta gwarancyjna,

- Nr 4 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych,
- Nr 5 - Postepowanie z odpadami.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 3 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy pod nazwg ,.....” okreslonego
w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czesciq, wskazanych w
Umowie.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty
przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjq techniczng i dokumentacjq projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za caty przedmiot Umowy.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumied
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowa, a takze najlepszq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
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2)

3)

wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwtoki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. c);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zaptaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdinych,

g) koszty materiatdbw eksploatacyjnych, ktdére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

j)  Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

k) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladow
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementdéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato Zzadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokoét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwiocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,

7)W  ostatnim miesigqcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru

pogwarancyjnego, do ktdérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robot budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
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4.

wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony

podpisze protokdt pogwara

TRYBY USUWANIA WAD

ncyjnego odbioru.

1)Zakfada sie nastepujacq klasyfikacje wad:

a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktdre sprzeciwiajg

sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.

wymagan technicznych oraz czasowych:

2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

KLASYFIKACIA
WAD

REAKCJA GWARANTA

WYMAGANY CZAS REAKCII

Wady istotne, powodujace
(bezposrednio lub
posrednio) brak lub
ograniczenie mozliwosci

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

eksploatacji jakiejkolwiek
czesci przedmiotu Umowy

2) Zapewnienie nieprzerwanej
przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

72 h od chwili powiadomienia

3) Catkowite usuniecie
wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne.

1) Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

24 h od chwili powiadomienia

2) Catkowite usuniecie wady

zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne -
nie wptywajace
(bezposrednio lub

1) Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usuniecia wady

48 h chwili powiadomienia

posrednio) na eksploatacje
jakiejkolwiek czesci
przedmiotu Umowy

2) Catkowite usuniecie
wady.

15 dni od chwili powiadomienia

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej

wskazanej przez Wykonawce.
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Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminéw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub poczta elektroniczng) Zamawiajagcemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwitocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwiocznie, nie pézniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjq zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czesciag Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajgacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drog Miejskich - dalej jako: ,,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swdj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpaddéw
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwtocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdézniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym nastgpito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadoéw
ztomu, ktéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwdrce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwitocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg, a
wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu,
przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy.

Dot. materiatow starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatéw drogowych z rozbidrki, nadajacych sie do
powtdérnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drég Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robdt inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzgadzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajacy smoty nalezy przetransportowaé do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty mogg by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkoséci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajacq
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajacego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbidérki, remontu obiektow.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drég Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drég
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102.

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zosta¢ wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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