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Dnia 29.09.2017 roku Zamawiajacy podpisat umowe nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00 o dofinansowanie unijne na
realizacje zadania pn. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

UMOWA NR it
zawarta w dniu ....cccoeeeevveeeeeeens r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktorego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
.................................... z siedzibg W ..o Przy Ul e, zarejestrowang pod
numerem .......... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad RejonoOwy W ....ccevvinennnnens , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP ..o , REGON ....coooiiiiiiiie

reprezentowang przez:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod nazwa
........................................................... Z siedziba: ..o WPiSanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
facznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spoétce Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z
ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spoétce przez
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego
przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania — Dysponenta zadania i $srodkow
z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej
jako: ,Dysponent”).
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Inzynier Kontraktu zostat wybrany z wytaczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamdwien publicznych - podstawa wytaczenia art. 4 pkt. 8, zgodnie z ktéorym ,ustawy nie stosuje sie do
zamdwien i konkurséw, ktérych wartos$¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro”.

zwana w dalszej tresci ,Umowa”, o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze
$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz
z oswietleniem, monitoringiem wizyjnym oraz mata architekturg - etap II - odcinek 10
Wartostrady” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajace na budowie
Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z o$wietleniem, monitoringiem wizyjnym oraz
matq architekturg, okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajacego, obejmujacej
nastepujace opracowania:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla odcinka $ciezki pieszo-rowerowej Wartostrada
od Mostu Krélowej Jadwigi do Mostu Przemysta I, stanowiacy zatacznik nr 1 do Umowy,
dalej jako ,PFU”,

2) Dokumentacja rewitalizacji Parku nad Wartg - Etap 5b wraz z pozwoleniem na budowe nr
2773/2017, stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

2) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatqcznikami,

powyzsze dokumenty z pkt 1-2, znajdujq sie w posiadaniu Stron,

3) Zakres Raportéw Inzyniera Kontraktu, stanowigcy zatacznik nr 3 do Umowy,

4) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym
w okresie gwarancji i rekojmi, stanowigcy zatacznik nr 4 do Umowy.

4. W przypadku przewidzenia w teks$cie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajgcych sie obowigzkdw
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wtasciwy sposéb dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdét budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawca robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéow budowy
i eksploataciji.
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W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkow Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegolnosci
do:

a) dziatania w sposob pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy =zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem spordw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotow trzecich. Jednoczesénie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swéj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczehn o0s6b trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentédw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodpftatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, niewymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robot wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robdt budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci podczas usuwania skutkédw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego
Zadania inwestycyjnego.

§3
ETAPY REALIZACII
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1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a)

b)
)

d)

e)

f)

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktorym Inzynier
Kontraktu:

- dokona weryfikacji Dokumentacji Zamawiajgcego oraz przedstawi oswiadczenie

0 zapoznaniu sie z jego trescia;

— sporzadzi liste brakéw lub innych wad Dokumentacji Zamawiajacego, ktére bedg
konieczne do zmiany lub uzupetniania,

Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego

postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robdt budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow
stawianych przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji,
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriéw oceny ofert
oraz warunkow ptatnosci;

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajacego
dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom  wynikajacym
z obowigzujacych przepiséw, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie
w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania,
celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw
obowigzujacego prawa,

opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajace uwarunkowania

wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. d) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu

bedacym zatacznikiem do umowy o wykonanie robot budowlanych,

weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych

dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot i formutowanie ewentualnych uwag

i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad pracami projektowymi:

a)

b)

d)
e)

f)

Weryfikacja opracowanej przez wykonawce Zadania inwestycyjnego cokumentagji
projektowej pod wzgledem jej zgodnosci z Dokumentacjg Zamawiajgcego, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi, wraz z opracowaniem Raportu
oceny dokumentacji projektowej, w ktérym Inzynier Kontraktu dodatkowo przedstawi
oswiadczenie

0 zapoznaniu sie z dokumentacjq projektowa.

Raport oceny dokumentacji projektowej zostanie przez Inzyniera Kontraktu sporzadzony
w formie pisemnej oraz elektronicznej w terminie 10 dni od dnia przekazania dokumentagji
projektowej przez wykonawce Zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zastrzega sobie
termin 21 dni na dokonanie weryfikacji Raportu, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag
pisemnych, ktére Inzynier Kontraktu zobowigzany jest uwzgledni¢ w terminie do 5 dni
roboczych.

Biezaca kontrola zgodnosci opracowywanej dokumentacji projektowej z Dokumentacjq
Zamawiajgcego.

Biezacy monitoring uzyskiwania przez wykonawce Zadania inwestycyjnego wszelkich
niezbednych opinii uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Kontrola postepu prac wzgledem Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz analiza i
opiniowanie Raportéw o Postepie Prac przygotowywanych przez wykonawce.

Biezaca kontrola i informowanie Zamawiajacego o wywigzywaniu sie z obowigzkow
zapisanych w SIWZ oraz umowie przez wykonawce Zadania inwestycyjnego.

Strona 4 z 24
PIM/02/20/2024/2019-244



Eu ndUS.Zek‘ &;ﬁ SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Europejska
LII'ODE]Sl e €Y WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Dnia 29.09.2017 roku Zamawiajacy podpisat umowe nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00 o dofinansowanie unijne na
realizacje zadania pn. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

g) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, monitorowanie postepu
prac, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportdow okreslajacych rzeczywiste
zaawansowanie prac w stosunku do zaplanowanych. Zamawiajacy zastrzega sobie termin
14 dni na dokonanie weryfikacji raportéw okresowych, czego efektem moze by¢ zgtoszenie
uwag pisemnych.

h) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

i) Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, przekazywanie bez zbednej zwioki (w tym
samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgacych
(w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

j) Opiniowanie wystgpien wykonawcy Zadania inwestycyjnego i rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci zaprojektowania dodatkowych lub zamiennych
rozwigzan/elementow, w tym szczegotowe uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych
prac wraz z weryfikacjg ewentualnych kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich
wykonanie w terminie 5 dni od jego skutecznego przekazania.

k) Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umow o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce Zadania inwestycyjnego.

I) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy Zadania inwestycyjnego i
podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowg na wykonanie Zadania inwestycyjnego.

m) Sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich
innych dokumentédw wymaganych od wykonawcy Zadania inwestycyjnego i formutowanie
ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

n) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

o) Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy Zadania inwestycyjnego pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w
odniesieniu do roszczen wykonawcy Zadania inwestycyjnego oraz rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji
lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

p) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy Zadania inwestycyjnego lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o
tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.

q) Wspétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowienn umowy na wykonania Zadania
inwestycyjnego, rekomendowanie Zamawiajacemu rozwigzan umozliwiajgcych
przyspieszenie prac.

r) Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

s) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

t) Potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkéw pod katem dofinansowania unijnego.

3) W ramach Etapu III - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjq dokumentow, ktore wykonawca robot budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robdt budowlanych,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiardw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,
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c) Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

d) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,

e) Reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

g) Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjgq inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtgcznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

i) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robdt budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robdt budowlanych.

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajacego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

k) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu - jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

I) Wspdtpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

n) Nadzor nad klasyfikacjg materiatdw z rozbidrki.

o) Kontrola nad przekazywaniem materiatdw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

g) Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

r) Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie wszelka dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowg, podobna i inng.

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robdt budowlanych.

t) Utrzymywanie na biezgco tqcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdézniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

u) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $srodowiska oraz obowigzujgacg u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakdéw geodezyjnych.

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujagcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.
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w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdt do wykonania przez

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

g9)

hh)
i)
i3)
kk)

wykonawce robdt budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektédw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wlasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajacym.
W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostalty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacja
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowa, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robdt badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robét
budowlanych, projektanta i innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotdw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawca robot budowlanych,
0s6b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentdw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.
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II) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm) Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegolnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

nn) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robot budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.

00) Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztow realizacji
Zadania inwestycyjnego.

pp) Analizowanie wnioskow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikédw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

qq) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos$¢ zaistnieje.

rr) Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdt zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegolne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢
sktadowg catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowana podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty rowniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

tt) Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robot budowlanych i w miare mozliwosci zapewnic ich
zgodno$¢ z powszechnie obowigzujagcymi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska,
w szczegolnosci Ustawg o ochronie przyrody. Nadto, Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat
co najmniej raz w tygodniu obchdd terenu budowy, sporzadzat dokumentacje fotograficzng
zgodnie ze specyfikacjg okreslong w lit. uu) wszystkich miejsc narazonych na degradacje
lub zniszczenia oraz sporzgdzat informacje o stanie drzew, krzewow oraz terenéw zieleni
zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie wraz z okresleniem wptywu
czynnosci wykonawcy robot budowlanych na ich stan.

uu) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robét budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujgace wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

3) W ramach Etapu IV- czynnosci po zakonczeniu robdt budowlanych:
a) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robét.
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b) Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos¢ wiasciwych
organdw zewnetrznych do przeprowadzenia odbiorow przez zarzadce drogi oraz inne
podmioty w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i wymogdéw okreslonych w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach.

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ziozyé przy
zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

f) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robot budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

g) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu kornicowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:
a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
Z umowy na wykonanie robot budowlanych
b. planowane zakoniczenie $wiadczenia ustug do dnia 30.09.2021 r.
Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sa
nastepujace:
a. Etap I - prace przygotowawcze:
i. wterminie 10 dni od przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji wskazanej
w § 1 ust. 2 Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia” , w ktérym przedstawi
o$wiadczenie o zapoznaniu sie z Dokumentacjaq Zamawiajgcego oraz wniesie
ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier
Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji
projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa budowlanego,
normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan
materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw,

ii. w terminie 20 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej
sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkdw stawianych przysztym wykonawcom
robét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robét, kryteriéw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
- odbywaé sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajacego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwéch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swoja opinie
Zamawiajacemu, w powyzszym zakresie.
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b. Okresy realizacji Etapéw II, III i IV - wynika¢ bedg z termindéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktérg Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robot budowlanych,

c. Realizacja 1II Etapu rozpocznie sie od daty podpisania umowy z wykonawca robdt
budowlanych i trwac¢ bedzie nieprzerwanie do uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen,
uzgodnien i zatwierdzen niezbednych do realizacji rob6t budowlanych,

d. Realizacja III Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakoniczenia robot budowlanych.

e. Realizacja IV Etapu nastgpi po zakonczeniu robdét budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigzac Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$éwiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z tresciaq zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE £tACZNE
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowiazujaca stawke podatku VAT
- 23% . s zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa pfatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 3 %
catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
wyborze wykonawcy robdt budowlanych. Platnos$é zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych.
W przypadku braku zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych i wykonania przez Inzyniera
Kontraktu wszystkich obowigzkdéw przewidzianych w Umowie do tej chwili, Inzynierowi Kontraktu
bedzie przystugiwac catos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

2. Etap II: ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z nadzorem nad pracami projektowymi - w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po uzyskaniu ostatniej wymaganej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz wszelkich innych wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen,
niezbednych na realizacje robét budowlanych.

3. Etap III: czesciowa ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawcq
w okresie realizacji robot budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie
moze przekroczy¢ 82 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust.
1, a wysokos¢ miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilos¢ miesiecy realizacji robdt
budowlanych.

4. Szczegdtowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
III zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.
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. Etap IV: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %

catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdt budowlanych decyzji administracyjnych Iub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci

wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnos$ci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego

jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie pfatnosci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotdw =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniac
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajgacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonanej czeéci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy roboét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 13 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogolne oraz koszty transportu . Koszty ogdine zawierajg w szczegolnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state tacze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie
z jakichkolwiek powoddw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem
ust. 13 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedq
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikow bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktérym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwaé odsetki od
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niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.

15. Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
Urzedu Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
Urzedu Miasta Poznania
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 2090001440
GLN: 5907459620023
17. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:
- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
SIMie:

- Nazwisko: ...oooovveeeiiiiiieeee e
- Stanowisko: .....ccoceveiiiiciiee e

- obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnic:
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a) inspektora robot drogowych

SImMigr .
- Nazwisko: ...ooooeveeiieeeeeeeeee e
- Stanowisko: .........

b) inspektora robodt elektrycznych

SImier
- Nazwisko: ....ooovveeiiiiiiiee e
- StanNOWISKO: ..oviivieieeee e
- tel. kom. +48

c) inspektora robot teletechnicznych

SImier .
- Nazwisko: ................
- Stanowisko: ...

d) Specjalista ds. zieleni

SImier
- Nazwisko: ....ooovveeiiiiiciee e
- StanNoOWISKO: ..oooiveieieeee e
- tel. kom. +48 .o,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé tam tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystagpi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy
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§8
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu I, za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 Umowy,

2) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu II za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 Umowy,

3) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu III, za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

4) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu IV za kazdy dzien opodznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawcg robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 0,9% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie.

8) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

9) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie.

10) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,9% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien
opdznienia.

11) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie jego terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,9% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

12) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na
nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktorej
mowa w 84 ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

2. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

3. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
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Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.
. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokraglg sie w gore do petnego ztotego.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢é Zamawiajagcemu: Raport otwarcia
i Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu Raport koncowy
z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego oraz ,Raporty gwarancyjne” w okresie
rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesiqcu, w ktérym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy zlozy¢
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport

bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu korncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowedo
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbednag
dokumentacjg dotyczacq wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajagcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wilasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
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z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnic¢ lub wydac
Zamawiajgacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zarédwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedq publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
érodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgodq Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majg zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegolnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych osdb.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokos$ci nie mniejszej niz 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7
dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére bedgq wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢é dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .....ccceu.e. zt (stownie: ..o ztotych)

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wilasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminéw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4, Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wystapienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jednq lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajacy zwréci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana, wykonawca
robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
oraz zostaly rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umdéw z wykonawcyg
i podwykonawcami rob6t budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢c Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposdéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajagcego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wplywa na wiasciwg i terminowa realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajacego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,
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8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje
Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegobtowe:
a) Ztozyc¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza,
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w okolicznosciach, ktore dotycza:

a) zmiany terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy
przedtuzenia petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okolicznos¢
uzasadniajgca zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

b) zmiany terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego
przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

c) zmiany terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okolicznos$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu
przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu
obowigzywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia
pierwotnego terminu obowigzywania Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywa¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
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obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie bylo przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/dow, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwoérczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworédw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie s$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikdéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikqg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika Swiattloczuta i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
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plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentow Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikdw, na ktérych Utwor/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub poftaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdw
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatdow oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/dw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rdéwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséow prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz osob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wylgcznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sa przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych

z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordéw

stanowiacych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajagcego Iub jego licencjobiorcéw

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
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w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,
roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu

o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16 )
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie sqdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

5.

6.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace.

. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier

Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomocg realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkow

zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
3) Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,
4) Zakres obowigzkdw w umowie na nadzoér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie

gwarancji i rekojmi.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 3 )
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia
Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:
a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robot,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegdétowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:
a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcéw, wiacznie z fazg projektowania, zakupdéw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;
b) fotografie pokazujace stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);
c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;
d) zestawienie dokumentdéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;
e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robot;
f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;
g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;
h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétéw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian;

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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3. Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:

a)
b)

)
d)

e)

f)

9)
h)

3)

koncowe rozliczenie ilosciowe i jako$ciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robot
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczacg wszystkich elementdéw prac wykonanych
przez wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
muszg byc¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR4 .
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM W OKRESIE GWARANCJI I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokoét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszag by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajagcemu
bezzwtocznie na kazde zagdanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdét i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys
inwestorski).

Nadzoér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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