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UMOWA NR   …………………. 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 

 
 
 
 

Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 
 
 
reprezentowana przez: 

 
 
……………………….. 
………………………. 
 
 

 

zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 

zakładowym ………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 

……………………………. - ………………………………… 
/ 
…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 

teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 
………………………. 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 

łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 

 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez 
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego 
przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania – Dysponenta zadania i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej 
jako: „Dysponent”). 
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Inżynier Kontraktu został wybrany z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych – podstawa wyłączenia art. 4 pkt. 8, zgodnie z którym „ustawy nie stosuje się do 
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”. 

 
zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
 

1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze 
świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz  
z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek 10 
Wartostrady” zwaną dalej: „Zadaniem inwestycyjnym”.   

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na budowie 

Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz 
małą architekturą, określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej 
następujące opracowania: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla odcinka ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada  
od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Przemysła I, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, 
dalej jako „PFU”, 

2) Dokumentacja rewitalizacji Parku nad Wartą – Etap 5b wraz z pozwoleniem na budowę nr 

2773/2017, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 
3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty: 
1) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 

2) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 
 powyższe dokumenty z pkt 1-2, znajdują się w posiadaniu Stron,  
3) Zakres Raportów Inżyniera Kontraktu, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy, 

4) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym  
w okresie gwarancji i rękojmi, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy.  

4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 
obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 

obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 
zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 

7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
 

 
§ 2 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 

przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów budowy 
i eksploatacji. 
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2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 
ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 

przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 
3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 

do: 
a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 

założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 
od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 

uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 
uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 

określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 
c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 

obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 

Zadania inwestycyjnego. 
d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  
4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 

decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 
okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń 

do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność 

z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego i innych.  

7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 
i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 

pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
10. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji  

i rękojmi dla robót budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki 
pełnienia obowiązków w tym okresie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności podczas usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego 
Zadania inwestycyjnego. 

 

§ 3 
ETAPY REALIZACJI  
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1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 

Kontraktu: 

− dokona weryfikacji Dokumentacji Zamawiającego oraz przedstawi oświadczenie 
o zapoznaniu się z jego treścią; 

− sporządzi listę braków lub innych wad  Dokumentacji Zamawiającego, które będą 
konieczne do zmiany lub uzupełniania, 

b)  Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,  

c) Aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego 
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, poprzez:  

− świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie warunków 
stawianych przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, 
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert 
oraz warunków płatności; 

− merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców; 
− udział w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

d) weryfikacja pod względem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, że uprawnienia 
Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom wynikającym 
z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie 

w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, 
celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomościami do wymogów 
obowiązującego prawa, 

e) opracowanie protokołu przekazania terenu budowy uwzględniające uwarunkowania 

wynikające z dokumentów wskazanych w lit. d)  powyżej, zgodnie ze wzorem protokołu 
będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych, 

f) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 

dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności. 

 
 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad pracami projektowymi: 

a) Weryfikacja opracowanej przez wykonawcę Zadania inwestycyjnego cokumentacji 

projektowej pod względem jej zgodności z Dokumentacją Zamawiającego, obowiązującymi 
przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi, wraz z opracowaniem Raportu 
oceny dokumentacji projektowej, w którym Inżynier Kontraktu dodatkowo przedstawi 
oświadczenie  
o zapoznaniu się z dokumentacją projektową.  

b) Raport oceny dokumentacji projektowej zostanie przez Inżyniera Kontraktu sporządzony  
w formie pisemnej oraz elektronicznej w terminie 10 dni od dnia przekazania dokumentacji 

projektowej przez wykonawcę Zadania inwestycyjnego. Zamawiający zastrzega sobie 

termin 21 dni na dokonanie weryfikacji Raportu, czego efektem może być zgłoszenie uwag 
pisemnych, które Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględnić w terminie do 5 dni 
roboczych. 

c) Bieżąca kontrola zgodności opracowywanej dokumentacji projektowej z Dokumentacją 
Zamawiającego. 

d) Bieżący monitoring uzyskiwania przez wykonawcę Zadania inwestycyjnego wszelkich 

niezbędnych opinii uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
e) Kontrola postępu prac względem Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz analiza i 

opiniowanie Raportów o Postępie Prac przygotowywanych przez wykonawcę. 
f) Bieżąca kontrola i informowanie Zamawiającego o wywiązywaniu się z obowiązków 

zapisanych w SIWZ oraz umowie przez wykonawcę Zadania inwestycyjnego. 
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g) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  
i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, monitorowanie postępu 

prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste 
zaawansowanie prac w stosunku do zaplanowanych. Zamawiający zastrzega sobie termin 
14 dni na dokonanie weryfikacji raportów okresowych, czego efektem może być zgłoszenie 
uwag pisemnych. 

h) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego. 

i) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 
procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym 
samym dniu lub najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących 
(w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 

j) Opiniowanie wystąpień wykonawcy Zadania inwestycyjnego i rekomendowanie 
Zamawiającemu sposobu oraz konieczności zaprojektowania dodatkowych lub zamiennych 
rozwiązań/elementów, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych 

prac wraz z weryfikacją ewentualnych kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich 
wykonanie w terminie 5 dni od jego skutecznego przekazania.  

k) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów umów o podwykonawstwo przedstawianych przez 
wykonawcę Zadania inwestycyjnego.  

l) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy Zadania inwestycyjnego i 
podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na wykonanie Zadania inwestycyjnego.  

m) Sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich 

innych dokumentów wymaganych od wykonawcy Zadania inwestycyjnego i formułowanie 
ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności.  

n) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych w 
trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

o) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy Zadania inwestycyjnego pod względem 
technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w 

odniesieniu do roszczeń wykonawcy Zadania inwestycyjnego oraz rekomendowanie 

Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji 
lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.  

p) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony wykonawcy Zadania inwestycyjnego lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o 
tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

q) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na wykonania Zadania 

inwestycyjnego, rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających 
przyspieszenie prac.  

r) Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 
stanowiska Zamawiającemu.  

s) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień 

– jeśli taka konieczność zaistnieje. 
t) Potwierdzanie kwalifikowalności środków pod kątem dofinansowania unijnego. 

 
3) W ramach Etapu III - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz  
z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien 

dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokołu 
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokołu będącym załącznikiem do 
umowy o wykonanie robót budowlanych, 

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 
geodezyjną.  Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy 
robót budowlanych, 
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c) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 
ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy 

oraz ruchu publicznego, 
d) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane 
podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 

e) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych 
i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciągania 

zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których skutki mogą powodować takie 
zobowiązania, 

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 

niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego, 
g) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 

 i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze 

składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót  
w stosunku do zaplanowanych, 

h) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego, 
przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego.  

i) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych 
urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z warunkami umowy 
o wykonanie robót budowlanych. 

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego 
na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, 
członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, 
przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane 
w Umowie. 

k) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 

zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 

l) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni chyba,  
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. 

m) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami 
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym 
w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej, 

n) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
o) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  

i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych. 

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach. 

q) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji  Zadania 
inwestycyjnego.  

r) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie wszelką dokumentacją projektową, w tym 
zamienną, dodatkową, podobną i inną.  

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych. 

t) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 

korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 
u) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska oraz obowiązującą u Zamawiającego procedurą ochrony 
znaków geodezyjnych. 

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 
sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, 

przepisami i specyfikacją techniczną.  
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w) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 
wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania 

kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie 
winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi 
przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu 
zostaną przedstawione Zamawiającemu. 

x) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 

w porozumieniu z Zamawiającym.  
y) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową o roboty 

budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  
z) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub  
w następstwie wykonywania robót budowlanych.  

aa) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, dodatkowych, 

podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 
bb) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  

z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

cc) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

dd) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu 

sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, 
ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności 
wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego  
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  

ee) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym 

zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

ff) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie, zatwierdzanie zestawień 
wykonanych robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, odbiorów etapów 
wykonania robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przez organizowanie 
odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 
prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem 
wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbiorów w porozumieniu z Zamawiającym. 

W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją 
projektową, postanowieniami umowy o roboty budowalne bądź niniejszą Umową, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, przy czym 
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu poprawności 
wykonania takich robót bądź dokonanie ich odbioru.    

gg) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 

dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według potrzeb 
Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie 
ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od spotkania. 
hh) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, 

osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.  
ii) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 

przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  
jj) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  

i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  
kk) Okresowe (co 3 miesiące ) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót  

i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności  
i autentyczności.  
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ll) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych 
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

mm) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, 
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu 
potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5 
dni od ich otrzymania.  

nn) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 

strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

oo) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 
rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji 

Zadania inwestycyjnego.  
pp)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 

budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 

stanowiska Zamawiającemu.  
qq) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 

inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień  
– jeśli taka konieczność zaistnieje. 

rr) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, 
a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót 
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

ss)  W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na poszczególne 
branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część 
składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane 
ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli 
przedmiotem odbioru  były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też 

montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. 

Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym 
użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego.   

tt) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w celu 
zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy 
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 

powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 
podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych i w miarę możliwości zapewnić ich 
zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności Ustawą o ochronie przyrody. Nadto, Inżynier Kontraktu będzie wykonywał 
co najmniej raz w tygodniu obchód terenu budowy, sporządzał dokumentację fotograficzną 
zgodnie ze specyfikacją określoną w lit. uu) wszystkich miejsc narażonych na degradację 
lub zniszczenia oraz sporządzał informację o stanie drzew, krzewów oraz terenów zieleni 

zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wraz z określeniem wpływu 
czynności wykonawcy robót budowlanych na ich stan. 

uu) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na 
terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających 
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji 

o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 
Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na 
pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
 

3) W ramach Etapu IV– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 
a) Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót 

budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót. 



                       
Dnia 29.09.2017 roku Zamawiający podpisał umowę nr RPWP.03.03.03-30-0008/17-00 o dofinansowanie unijne na 

realizację zadania pn. "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Strona 9 z 24 
PIM/02/20/ZO24/2019-244 

 

b) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 
odbioru końcowego. 

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz Dysponentem. 

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego jeżeli zachodzi taka konieczność właściwych 
organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez zarządcę drogi oraz inne 
podmioty w zależności od typu odbieranego obiektu i wymogów określonych w decyzjach 

administracyjnych i uzgodnieniach. 
e) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletności  

poprawności dokumentów,  które wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy 
zawiadomieniu  

o zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

f) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
g) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac 

Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30  dni roboczych na 
dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 
 

§ 4 
TERMINY WYKONANIA 

 
 
1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 

obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług nadzoru 
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 

a. planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający 

z umowy na wykonanie robót budowlanych 
b. planowane zakończenie świadczenia usług do dnia 30.09.2021 r.  

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są 
następujące:  

a. Etap I - prace przygotowawcze: 
i. w terminie 10 dni od przekazania przez Zamawiającego dokumentacji wskazanej 

w § 1 ust. 2 Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia” , w którym przedstawi 
oświadczenie o zapoznaniu się z Dokumentacją Zamawiającego oraz wniesie 
ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier 
Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji 
projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, 
normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań 
materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów, 

ii. w terminie 20 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej 
sporządzi  harmonogram rzeczowo – finansowy Zadania inwestycyjnego,  

iii. Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach 
związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru  

wykonawcy robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc 
Zamawiającemu w ustaleniu warunków stawianych przyszłym wykonawcom 

robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, 
terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności oraz 
merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców 
– odbywać się będzie na bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu 
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiającego o konieczności podjęcia 
przedmiotowych czynności, Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie 
dwóch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaże swoją opinię 

Zamawiającemu, w powyższym zakresie. 
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b. Okresy realizacji Etapów II, III i IV – wynikać będą z terminów określonych w umowie  
o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 

podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 
c. Realizacja  II Etapu rozpocznie się od daty podpisania umowy z wykonawcą robót 

budowlanych i trwać będzie nieprzerwanie do uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 

d. Realizacja  III Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

e. Realizacja IV Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 
zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży 
na Inżynierze Kontraktu. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 

zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia,  z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie obowiązków  
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie  
z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia 
świadczenia usług oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b. 

7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie  

z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi w okresie rękojmi 
i gwarancji. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 

 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota ………………. zł netto 
(słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj. ………………. zł brutto. 
 

§ 6 

WYNAGRODZENIE ETAPOWE 
 
1. Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 3 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1, nastąpi po 
wyborze wykonawcy robót budowlanych. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury 
wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych.  
W przypadku braku zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych i wykonania przez Inżyniera 

Kontraktu wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie do tej chwili, Inżynierowi Kontraktu 
będzie przysługiwać całość wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 

2. Etap II: płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności 
związanych z nadzorem nad pracami projektowymi - w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto Inżyniera Kontraktu, nastąpi po uzyskaniu ostatniej wymaganej decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz wszelkich innych wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, 

niezbędnych na realizację robót budowlanych.  
3. Etap III: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 

obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z wykonawcą 
w okresie realizacji robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie 
może przekroczyć 82 % całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 
1, a wysokość miesięcznej raty wynagrodzenia będzie zależna od ilość miesięcy realizacji robót 
budowlanych.  

4. Szczegółowe określenie terminów i wielkości kwot wypłacanego wynagrodzenia w ramach Etapu 
III zostanie określone w formie aneksu do niniejszej Umowy. 
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5. Etap IV: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1, nastąpi po należytym 

wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 
uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego.  

6. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

7. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 

wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. 

8. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla niego 
jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 

rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 
pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera 
Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez 
Inżyniera Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe 
wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku 

rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego 
z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane 
jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 
Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 

w transakcjach handlowych.  

9. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

10. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Dysponenta.   

11. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu  
realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 
wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
m.in. koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 
zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, 
a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

12. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały okres 
obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie  
z jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem 
ust. 13 poniżej.  

13. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 
zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 

kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany 
będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 
wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony 
niniejszą Umową.  

14. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 

Raportami Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres  
w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od 
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niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem 
przekazania kompletu wymaganych załączników.  

15. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 
 
 

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

Urzędu Miasta Poznania 
plac Kolegiacki 17 

61-841 Poznań NIP 2090001440 
 Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 
Plac Wiosny Ludów 2 

61-831 Poznań 

16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 
Urzędu Miasta Poznania 

plac Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

NIP 2090001440 
GLN: 5907459620023 

17.  W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

§ 7 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 

  - Imię:  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 

 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 

Umowy będą: 
 

− funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 

  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ……………………………… 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
 - e-mail………………………………………. 

 

- obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić: 
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a) inspektora robót drogowych  

    - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
- e-mail……………………………………….. 
 

b) inspektora robót elektrycznych 

  - Imię: ………………………………………  

 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
- e-mail……………………………………….. 
 

c) inspektora robót teletechnicznych 

  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
- e-mail……………………………………….. 
 

d) Specjalista ds. zieleni 

  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ………………………………. 

 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
- e-mail……………………………………….. 

 
 

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu 
dziennika budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 
na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków w należyty sposób. 

7. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 

Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie. 

8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

9. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy 
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§ 8 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie 

Etapu I, za każdy dzień opóźnienia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, 

2) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie 
Etapu II za każdy dzień opóźnienia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, 

3) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie 

Etapu III, za każdy dzień opóźnienia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, 

4) w przypadku nieterminowego wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie 

Etapu IV za każdy dzień opóźnienia Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, 

5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn leżących po 
jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie z wykonawcą robot 
budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,4% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

6) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 

z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,4% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

7) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10 
ust.6 Umowy, karą umowną w wysokości 0,9% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie.  

8) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 

Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, 

9) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontaktu 
w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,6 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każde naruszenie. 

10) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
0,9% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 

11) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy 
zmianie jego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,9% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

12) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na 
nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której 
mowa w §4 ust. 6 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 

wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu przekroczą 

wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
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Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
 
 

§ 9 
RAPORTY 

 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu: Raport otwarcia 
i Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto Inżynier 
Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu Raport końcowy 
z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego oraz „Raporty gwarancyjne” w okresie 

rękojmi i gwarancji.  
2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 

rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  

3. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w wersji 
elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 

4. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach określonych 
w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, 
z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do Raportu 
w terminie:  

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport 
będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 5 dni 
od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 
czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy 
od dnia następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego. 

7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 
zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 

Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 

8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
 

 

 
 
 
 

 
§ 10 

DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 
 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 

i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 
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z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 
w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 
wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  

i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 
Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 

ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 
to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 
środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 
samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 

jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 
za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 
się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 

kompetentnych osób. 

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż  100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy  

złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 
dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 
Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu 
oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub zaniechania, 

w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych 
do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 

obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 

Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu 
z jego zobowiązań określonych Umową.  
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§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych) 
2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na 
następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 

2593. 
3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w ramach Umowy, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed 

upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 
4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia o zapłatę zabezpieczenia w pełnej kwocie 

z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy. 
5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana, wykonawca 

robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów z wykonawcą 
i podwykonawcami robót budowlanych.  

 
§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1.  Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze 
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego 
lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 

zaniedbań,  
5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 

wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 
terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do 
wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na 
postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
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8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 
Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 
Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 

b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 

jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu przekroczą 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 

Umowy. 
6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 

na skutek rozwiązania Umowy. 

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od 
niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 
§ 14 

ZMIANA UMOWY 
 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w okolicznościach, które dotyczą: 

a) zmiany terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy 

przedłużenia pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność 

uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 
b) zmiany terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia 

pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego 
przez Inżyniera Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę 
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

c) zmiany terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 

usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca zmianę 
wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu 
przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu 
obowiązywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od zakończenia 
pierwotnego terminu obowiązywania Umowy.  

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 

obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie 
obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 

aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  określone w §5 Umowy 
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obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 

korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 

zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 
użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  

czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 
4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
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plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 

reklamy)i sponsoringu, 
15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 
koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 

publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 

Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 
lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 
licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  

z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
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w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 

prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 
w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 

o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

 

 
§ 16 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

 
§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

2. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 

Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

4. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 
zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  

5. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 
3) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
4) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie 

gwarancji i rękojmi. 
 

 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
ZAKRESY RAPORTÓW  

do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających 

wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 
3) inspekcji terenu budowy; 

4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy 
robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 
zamierzonymi celem uzupełnienia; 

b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 
osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  

c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 
teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 

realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 
-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 

a)tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 
podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  
wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 

RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) 
- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 

– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 
d) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 
e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 

sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 
g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 

wykonawcę obiektu; 
h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 

zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem 
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

i) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian;  

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt) 
Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
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3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę Zadania 

inwestycyjnego; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 

ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 
dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).; 

g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 
h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 

potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 
i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 

komunikatu dla mediów. 
j) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 

pomiary i badania  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 

INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane 

w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów rocznie 

przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  

3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone 
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu 
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich 

usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie 
nadające się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG 

gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna 
być niższa niż 20 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie muszą być opatrzone 
datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac             
(w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, 
o którym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nośniku oraz udostępni Zamawiającemu 

bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi 
dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego 
dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym  
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia do 

prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach 

zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 
7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 

Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 

9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 
WYNAGRODZENIE: łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.  
 

 


