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UMOWA NR   …………………………….. 

 
zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy 

 

pomiędzy 
 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 
 
reprezentowana przez: 
 

__________________________ - __________________________, 
 
__________________________ - __________________________, 
 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy  „Zamawiającym” 
 

a 
      z siedzibą w       przy ul.      ,  zarejestrowaną pod numerem       w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , 
REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 

/ 
      zamieszkałym/zamieszkałą w      , przy ul.      , prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą ………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w 
systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON 
      adres e-mail:      , 

zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta  – Dysponenta zadania i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej 
jako: „Dysponent”). 
 
 
Inżynier Kontraktu został wybrany z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”); podstawa wyłączenia art. 2 ust. 1 pkt 1) - „Przepisy ustawy stosuje 
się do udzielania: zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych.” 
 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 

 
 

 

mailto:sekretariat@pim.poznan.pl
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§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz 

ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia 

Przedszkola 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu”   zwaną dalej: „Zadaniem inwestycyjnym”.   
2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą prace projektowe i roboty budowlane 

polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie Przedszkola nr 112 w Poznaniu, określone w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące opracowania: Program 
Funkcjonalno-Użytkowy autorstwa pracowni Marker z listopada 2023r.  

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i  sposób realizacji 

Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 
1) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
2) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 

powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 
4. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyżej, 

obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 

Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 
obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 
zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zamawiający 
poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 

7. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

 

§ 2 
WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 
przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów 
budowy, eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w zakresie utrzymania 
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziaływania 
nadzorowanych robót budowlanych.  

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 

ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 
do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 
założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 
od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 

uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 
uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 

obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 
Zadania inwestycyjnego, 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, 
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e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikających ze Standardach ochrony 
drzew i innych form zieleni, o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA 
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 
zieleni: 

− weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót), w tym w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu 
ochrony zieleni; 

− kontroli prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, 
a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami 
przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  

− monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 
na terenie budowy; – nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy 

ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych; 
− prowadzenie dziennika nadzoru; 

− formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 
kolizji z roślinami; 

− udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 
spraw dotyczących ochrony zieleni; 

− bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 
nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku 
stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie 
ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót 
potrzeby wstrzymania ich; 

− proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 
f) W zakresie ochrony płazów,  na podstawie „Atlasu rozmieszczenia płazów na terenie 

miasta Poznania” i potencjalnym występowaniu siedlisk płazów (grzebiuszka ziemna, 

ropucha szara, żaba trawna i kompleks żab zielonych): 

- weryfikacja ich występowania; 

- wytyczne odnośnie środków bezpieczeństwa, jakie Wykonawca musi podjąć w 

przypadku ich występowania; 

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-

prezydenta/399-2022-p,NT001810F6  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 
decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 
rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 
okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń 

do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność 
z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 

administracyjnego, ugodowego i innych.  
7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 
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8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 
i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji  
i rękojmi dla robót budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki 
pełnienia obowiązków w tym okresie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 

11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami 
podejmowanymi przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania 
inwestycyjnego oraz podczas prac, których wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew 

i innej zieleni. 
12. Inżynier Kontraktu powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego w momencie realizacji 

Inwestycji np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
13. W sytuacji, gdy w wyniku zmiany Umowy wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu przekroczy 

kwotę, o której mowa art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający będzie wymagał, jako warunku 
zmiany Umowy, by Inżynier Kontraktu we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 

2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy 
wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, dysponował odpowiednim udziałem pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym celem spełnienia postanowień ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dot. udziałów pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych 
zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego 
wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. W tym celu Inżynier Kontraktu przy 

zawarciu Umowy wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Umowy.  
14. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 

zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą 
według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  załatwiane tego samego 
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw 
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź 

w terminach określonych w Umowie.  

 
§ 3 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I CZYNNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności do:  

 
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze i projektowe: 

a) Sporządzenia opinii herpetologicznej ws. występowania zagrożonych gatunków płazów (§2 
ust.3 f)) oraz uwzględnienie jej wyników w harmonogramie i zakresie prac wykonawcy 
robót, 

b) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 
Kontraktu dodatkowo przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 

Zamawiającego. 
c) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego.  
d) Ustalenia z wykonawcą robót budowanych zasad obiegu informacji, wzorów dokumentów 

oraz innych kwestii niezbędnych dla realizacji umowy z wykonawcą robót budowanych, w 

terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie powstania konieczności opracowania 
dodatkowych procedur lub wzorów dokumentów Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub 
opracuje procedurę lub wzór w terminie do 10 dni od dnia powstania takiej konieczności.  

e) Prowadzenia z wykonawcą robót budowanych bieżących konsultacji oraz uzgadniania 
zakresu przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych (w 
razie konieczności z udziałem zespołu nadzoru autorskiego). 

f) Weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla Zadania Inwestycyjnego, pod 
względem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, że uprawnienia Zamawiającego w 

tym zakresie nie odpowiadają wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów, 
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pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w terminie do 7 dni, wraz z 
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa 
do dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa. 

g) Weryfikacji i zatwierdzania przedłożonych projektów dokumentacji projektowej, w tym 
dokumentacji geotechnicznej i innych materiałów, oraz wydawania wykonawcy robót 
budowlanych poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w 

przypadku ich niezgodności z umową o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowań 
wynikających z decyzji Zamawiającego. Zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń, wraz 
z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 7 dni od dnia przekazania dokumentacji. 
Weryfikacja musi polega między innymi na sprawdzeniu zgodności z przepisami prawa, 
wymaganiami Zamawiającego i Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  
 

h) Weryfikacji wielobranżowego projektu budowlanego, w tym zgłoszenia ewentualnych uwag 

i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia przekazania 
dokumentacji. Uwagi i zastrzeżenia winny zostać przekazane Zamawiającemu. Następnie, 

w terminie do 30 dni od dnia przekazania Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i 
zastrzeżenia winny zostać przekazane przez Inżyniera Kontraktu wykonawcy robót 
budowlanych, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Przed upływem tego 
terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić wykonawcy robót budowanych, za 

zgodą Zamawiającego, brak uwag i zastrzeżeń. Procedura opisana w niniejszym punkcie 
znajduje analogiczne zastosowanie do projektów wykonawczych, STWIORB, dokumentacji 
warsztatowej i innych opracowań technicznych wykonawcy robót budowlanych.  

i) Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi projektów 
organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej. 

j) Proponowania alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji czasowej 
oraz kosztowej realizacji Zadania inwestycyjnego, również w odniesieniu do przyszłych 

kosztów eksploatacji. 
k) Weryfikacji i zatwierdzenia Planu Zagospodarowania Terenu dla Zadania inwestycyjnego, 

przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych, pod kątem jego zgodności z PFU 
w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia jego przedłożenia Inżynierowi Kontraktu. 

l) Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie dokumentacji projektowej 
i dokumentacji wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót 

budowlanych. 

m) Weryfikacji kompletności i poprawności złożonych przez wykonawcę robót budowlanych 
dokumentów wykonawcy, niewymienionych powyżej.  

n) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez wykonawcę robót 
budowanych zmian dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy 
z wykonawcą robót budowalnych przedstawionych w Raporcie o Postępie Prac wykonawcy 
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Raportu. 

o) Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 
prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych branżach 
i specjalnościach niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

p) Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesięcznych Rad budowy oraz Rad 
technicznych zgodnie z umową z wykonawcą robót budowlanych, a także innych spotkań z 
udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i innych 
uczestników procesu inwestycyjnego z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i 

terminowe wykonanie prac w ramach Inwestycji oraz sporządzania protokołów dla 
zainteresowanych stron i przekazywania ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót 
budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania. 

q) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 

dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

r) weryfikacja dokumentacji Zadania inwestycyjnego pod względem zgodności z wytycznymi 

wynikającymi ze  Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 
ust. 3 lit. e Umowy. 

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz 
z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien 

dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokołu 
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z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokołu będącym załącznikiem 
do umowy o wykonanie robót budowlanych, 

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 
geodezyjną.  Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 
geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy 
robót budowlanych, 

c) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 
ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy 
oraz ruchu publicznego, 

d) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane 
podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 

e) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych 

i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciągania 
zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których skutki mogą powodować takie 

zobowiązania, 
f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 
niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego, 

g) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze 
składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót 
w stosunku do zaplanowanych, 

h) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych 
urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z warunkami umowy 
o wykonanie robót budowlanych. 

i) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego 
na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 2 h, 
członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, 
przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane 
w Umowie. 

j) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 

zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. Inspektorzy nadzoru poszczególnych 

branż mają obowiązek kontrolować postęp robót budowlanych, na bieżąco zgłaszać 
zastrzeżenia do jakości ich wykonania a następnie uczestniczyć w komisyjnych odbiorach 
robót z udziałem Wykonawcy, w tym z przeprowadzenia prób i sprawdzeń. W przypadku 
intensyfikacji prac w danej branży, inspektor nadzoru winien kontrolować roboty 
codziennie, wpisując swoją obecność w dzienniku budowy.  

k) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 

egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni chyba, 
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. 

l) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami 
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym 
w szczególności z warunkami określonymi w technicznej i wykonawczej dokumentacji 
projektowej, 

m) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 

n) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  
i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych. 

o) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach. 

p) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji  Zadania 
inwestycyjnego.  

q) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie wszelką dokumentacją projektową, w tym 

zamienną, dodatkową, podobną i inną.  
r) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych. 
s) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 

procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 
korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 
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t) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, obowiązującą u Zamawiającego procedurą ochrony 
znaków geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed 
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robót, w tym pod względem zgodności 
z wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których 

mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. 
u) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 

sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, 
przepisami i specyfikacją techniczną.  

v) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 
wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania 
kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie 

winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi 
przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu 

zostaną przedstawione Zamawiającemu. 
w) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 

włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 
w porozumieniu z Zamawiającym.  

x) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową o roboty 
budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  

y) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub 
w  następstwie wykonywania robót budowlanych.  

z) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, dodatkowych, 
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 

aa) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie 
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

bb) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

cc) Analiza wszelkich roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, 

finansowym i formalnym tj. pod względem możliwości akceptacji roszczenia wykonawcy w 

świetle warunków kontraktowych oraz wymogów przepisów prawnych, w szczególności 
Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. Powyższe obejmuje  również 
opiniowanie wystąpień i wniosków wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania 
robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegających zakryciu lub zanikających, wraz 
ze szczegółową weryfikacją poprawności kosztów wykonania przedmiotowych robót. W 
każdym przypadku Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do rekomendowania 

Zamawiającemu sposobu postępowania z roszczeniem w szczególności w zakresie jego 
akceptacji lub odrzucenia - wraz z uzasadnieniem. Przedstawianie rekomendacji Inżyniera 
Kontraktu w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie 
Zamawiającemu jednoznacznego sposobu potraktowania roszczeń nastąpi w terminie 7 
dni od ich otrzymania,  

dd) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym 

zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  
ee) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie, zatwierdzanie zestawień 

wykonanych robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, odbiorów etapów 
wykonania robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przez organizowanie 

odbiorów Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla 
prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, udział w odbiorach prób i sprawdzeń, łącznie z 
przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbiorów w 

porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty budowlane 
nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym 
prawem, dokumentacją projektową, postanowieniami umowy o roboty budowalne bądź 
niniejszą Umową, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt 
Zamawiającemu, przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez 
Inżyniera Kontraktu poprawności wykonania takich robót bądź dokonanie ich odbioru.    
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ff) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według potrzeb 
Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie 
ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
od spotkania. 

gg) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, 
osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.  

hh) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 
przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  

ii) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych 
i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane, w tym w zakresie 
waloryzacji wartości robót i rozliczania należności dla podwykonawców. Opiniowanie pod 

względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (w tym również pod względem 
poprawności w zakresie stosowanej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót 

budowlanych) w terminie 3 dni od daty złożenia przez wykonawcę robót budowlanych 
faktury wraz z załącznikami 

jj) Okresowe (co 3 miesiące ) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 

i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności 
i autentyczności.  

kk) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych 
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego. 

ll) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

mm) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty 
budowlane, rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie 
kosztów realizacji Zadania inwestycyjnego.  

nn)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 
stanowiska Zamawiającemu.  

oo) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 

inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień 
– jeśli taka konieczność zaistnieje. 

pp) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, 
a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót 
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

qq)  W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 

zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na poszczególne 
branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część 
składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane 
ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli 
przedmiotem odbioru  były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też 
montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. 
Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym 

użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego.   

rr) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w celu 
zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy 

oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 
powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 
podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych (lub innych uczestników procesu 

inwestycyjnego)  zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami 
w zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie przyrody oraz 
wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których 
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy.   

ss) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz 

w obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków 
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i uprawnień wynikających z Umowy zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym 
stosowaniem wytycznych wynikających ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inżynier Kontaktu, dodatkowo zobowiązany jest 
do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej 
oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej 
zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, 

ze wskazaniem w szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia 
korzeni, etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany 
jest do przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją 
fotograficzną w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 

tt) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych 
na terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających 

lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych 
do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 

niższa niż 20 Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz 
pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie 
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS); 

uu) Przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji do proponowanych przez wykonawcę robót 

budowanych zmian dotyczących harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy 
z wykonawcą robót budowalnych przedstawionych w Raporcie o Postępie Prac wykonawcy 
w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Raportu; 

vv) Codziennego wykonywania badań warunków atmosferycznych - pomiarów temperatur, 
siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w 
trakcie realizacji robót budowlanych. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do ich 
porównywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary będą wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, 
a w przypadku, gdy prace będą prowadzone po godzinie 16.00 będzie wykonywany 
jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiarów będą dokumentowane w 
raporcie, który będzie dołączony do miesięcznego raportu Inżyniera Kontraktu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji raportów pogodowych. 

ww) Czynny udział w procedurze związanej z odbiorem końcowym robót budowlanych, w tym 

w szczególności weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 

wykonawcę robót budowlanych. 
xx) Dokonywanie odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

podczas odbioru końcowego. 
yy) Nadzór nad zawiadomieniem właściwych organów zewnętrznych i jednostek do 

przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Poznania, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w zależności od typu odbieranego 

obiektu i wymogów określonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: 
Państwową Straż Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz 
inne wskazane w ww. dokumentach jednostki. 

zz) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności  poprawności dokumentów,  które wykonawca 
robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz przy 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

aaa) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego równoważnego 
dokumentu. 

 

 
3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 

 
a) Przygotowanie w terminie 25 dni od dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, dla 

potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów OT i książki 
obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz 
Dysponentem. 

b) Dokonanie odbioru elementów robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 
odbioru końcowego. 



 

Strona 10 z 26 

 

c) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac 
Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30  dni na dokonanie 
weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 

 
 

§ 4 

TERMINY WYKONANIA 
 
1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 

obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług nadzoru 
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 
a. planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający 

z umowy na wykonanie robót budowlanych; 
b. planowane zakończenie świadczenia usług do dnia 28.02.2026 r.  

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 są 
następujące:  

a. Etap I - prace przygotowawcze: 
i. w terminie 14 dni od podpisania Umowy Inżynier Kontraktu złoży „Raport 

otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 
oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym 
Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres 
dokumentacji projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa 
budowlanego, normami technicznymi, prawidłowości zastosowania 
proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji 
kosztów, w zakresie objętym programem funkcjonalno-użytkowym.  

ii. w terminie 14  dni od podpisania Umowy sporządzi  harmonogram rzeczowo – 
finansowy Zadania inwestycyjnego,  
 

b. Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie 
o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 
podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

c. Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 

budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  
d. Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie 

do zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy 
ciąży na Inżynierze Kontraktu. 

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 
zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 

będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  
5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia,  z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi 
on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie obowiązków 
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie 
z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia 

świadczenia usług oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b. 
7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie 

z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego 
uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego obsługi w okresie rękojmi 

i gwarancji. 
 
 

§ 5 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota       zł netto 
(słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 
- 23% tj.       zł brutto. 
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§ 6 
WYNAGRODZENIE ETAPOWE 

 
1. Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5, nastąpi 
po wyborze wykonawcy robót budowlanych. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury 

wystawionej przez Inżyniera Kontraktu wraz z raportem z wykonania etapu I po zawarciu umowy 
z wykonawcą robót budowlanych.  

2. Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 
obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z wykonawcą 
robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie może przekroczyć 
80% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w § 5, a wysokość 
miesięcznej raty wynagrodzenia będzie zależna od ilości miesięcy realizacji umowy o roboty 

budowlane.  
3. Inżynier Kontraktu otrzyma niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą robót, w formie pisma 

Zamawiającego informację w zakresie określenia dokładnych terminów oraz wysokości 
miesięcznej raty wynagrodzenia w ramach Etapu II.  

4. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5, nastąpi po należytym 

wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 
uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego.  

5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 
wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 

wynagrodzenia. 
7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla niego 

jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, 

pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym Inżyniera 
Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych wymogów przez 
Inżyniera Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe 
wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku 

rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego 
z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane 
jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać 
Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie 
w transakcjach handlowych.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta.  

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy. 
W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu  
realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 

wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 
m.in. koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 
zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, 
a związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały okres 

obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie 
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z jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem 
ust. 12 poniżej.  

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu 
zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą 
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu zobowiązany 
będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach 

wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 
wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych realizacji określony 
niniejszą Umową.  

13. Faktury będą płatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
Raportami Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności, a za okres 
w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki 

od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty zaczyna biec na nowo z momentem 
przekazania kompletu wymaganych załączników.  

14. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania   

pl. Kolegiacki 17 
61-841  Poznań 
NIP 2090001440 

 Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. 

Plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

 
15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

ODBIORCA: 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 
numer GLN 5907459620023  

 
16. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

 
§ 7 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 

  - Imię:  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 

 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 

Umowy będą: 
 

− funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 
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  - Imię: ………………………………………  
 - Nazwisko: ……………………………… 
 - Stanowisko: …………………………… 
 - tel. kom. +48 ………………………… 
 - e-mail………………………………………. 

 

- obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić: 
 

a) inspektora robót branży konstrukcyjno-budowlanej 

− Imię: ………………………………………  
− Nazwisko: ………………………………. 
− Stanowisko: ……………………… 
− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
b) inspektora robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej  

− Imię: ………………………………………  
− Nazwisko: ………………………………. 
− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 
− e-mail……………………………………….. 

 
c) inspektora robót sanitarnych 

− Imię: ………………………………………  
− Nazwisko: ………………………………. 
− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 
− e-mail……………………………………….. 

 

d) inspektora nadzoru terenów zielonych 

− Imię: ………………………………………  
− Nazwisko: ………………………………. 
− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 
− e-mail……………………………………….. 

 
 

 
 

3. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu 
dziennika budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

4. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 

niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 

na taką zmianę nie wyrazić zgody. 
5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków w należyty sposób. 

6. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje 
i doświadczenie. 

7. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

8. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy 
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§ 8 

KARY UMOWNE 
 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 

1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy  - 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynności 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają wykonywanie tych czynności po 
terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) 
przez Zamawiającego, 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn leżących po 

jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie z wykonawcą robot 
budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 

z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1%  
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 
zobowiązania do kontroli zgodności dokumentacji z wytycznymi wynikającymi ze  Standardów 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowiązania 
do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub mogą mieć 
niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym zabezpieczeniu zieleni, 
(w tym zobowiązań wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. q, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. t, 
rr oraz ss) Umowy, karą umowną w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek, 
5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10 

ust.6 Umowy, karą umowną w wysokości 3 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 5 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie.  

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 
Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 

w wysokości  20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, 
7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontaktu 

w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 
Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każde naruszenie. 

8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

9) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie 
jego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki. 

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na 
nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której 

mowa w §4 ust. 6 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających 
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 

wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak 
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, 

zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 
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5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego, a łączna wysokość kar 
umownych, którymi może zostać obciążony Inżynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia 
umownego brutto. 
 
 

§ 9 

RAPORTY 
 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu:  

− Raport otwarcia, 
− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane  
− Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego, oraz  
− Raporty gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji (jeżeli Umowa będzie realizowana w 

okresie gwarancji i rękojmi).  
2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 
rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych.  

3. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w wersji 

elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 
4. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach określonych 

w ust. 5 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, 
z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do Raportu 
w terminie:  

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport 

będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany 

za zatwierdzony przez Zamawiającego.  
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 5 dni 
od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 

czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy 

od dnia następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego. 
7. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 

zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 
Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego 
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  

- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 
8. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  

 
 

§ 10 
DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 

w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 

wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  
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4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 
i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów 
i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 
Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 
to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 
podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 
środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 

samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 
się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 

poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż  150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W 
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 
Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu 

oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub zaniechania, 
w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych 
do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 

niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 
roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu 
z jego zobowiązań określonych Umową.  

 
 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych) 
2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia 

na następujący rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 
2593. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a także gdy nie został 
podpisany protokół odbioru oraz nie zakończyła biegu rękojmia za wady robót budowlanych 
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu  
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 
5. Jeżeli  Inżynier Kontraktu  nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 

(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do wypłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z 
gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu 
do Umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Inżyniera Kontraktu. 

8. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana, 
wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów 

z wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  
 

§ 13 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego 
lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie 
do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 
zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym 

terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem 
do wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 
Zamawiającego, 

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 
na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 

8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 

Umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez 

Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 
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b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 
5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, 

jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 
wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 

na skutek rozwiązania Umowy. 
7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od 
niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

§ 14 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w okolicznościach, które dotyczą: 

a) zmiany terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy 
przedłużenia pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność 
uzasadniająca zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

b) zmiany terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego 
przez Inżyniera Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę 
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

c) zmiany terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia 
usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca zmianę 
wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu 
przedłużenia terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu 
obowiązywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od zakończenia 

pierwotnego terminu obowiązywania Umowy.  

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie 
obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

PRAWA AUTORSKIE 
 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  określone w §5 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 

egzemplarzy Utworów, 
b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, 

a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, 
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do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 

praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 

opisanych,  
3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 

twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, 
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie 
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne 
dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności 
na nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 
9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach, 

w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 
reklamy)i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych 
i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
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16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 
dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających 
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 

Zamawiającego, 
20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 

podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 
21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 
lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 

licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo 
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, 
nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego 

lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie 
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie 
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających 

z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 

prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 

w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

 
 

§ 16. 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
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W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 17. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, jak i Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ww. ustawy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 
Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

6. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 
zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  

7. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. / Umowę sporządzono formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

Załączniki: 

1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie 

gwarancji i rękojmi, 
3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
4) Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.\ 
5) Program Funkcjonalno-Użytkowy 
5a) Uzupełnienie do PFU (zał.5)  

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1DO UMOWY …………………………………. 
 
ZAKRESY RAPORTÓW I ANALIZ do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających 

wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 
3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy 

robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 
zamierzonymi celem uzupełnienia; 

b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 
osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  

c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi, w tym 
minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 

teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  

 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a)tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  

wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) 
- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 

wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 
– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

d) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 

sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 
g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 

wykonawcę obiektu; 
h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 

zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem 

i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 
i) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian;  
j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. rr) 

oraz ss) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
 

3.      Raport końcowy 

Raport końcowy winien zawierać minimum: 
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a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 
i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 

c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 

a Inżynierem Kontraktu. 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę Zadania 

inwestycyjnego; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających 
lub ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych 
do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna 

być niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. 
Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać 

na pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji 
na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).; 

g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 
potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 

i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 
komunikatu dla mediów. 

j) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 
pomiary i badania  

 

4.  Analiza wystąpienia Wykonawcy (§3 ust.1 1) cc)) winna zawierać minimum 
a) czy zakres robót określony w wystąpieniu jest uzasadniony i korzystny dla 

Zamawiającego, dlaczego (pełna analiza); 
b) czy są to roboty podobne, dodatkowe (nie dało się ich przewidzieć, a są konieczne do 

realizacji robót podstawowych) czy zamienne; 

c) jeśli inicjatorem zmian był Zamawiający lub Użytkownik, przytoczyć uzasadnienie; 
d) wynik weryfikacji wynagrodzenia, w tym podstawa umowna do sposobu jego wyliczenia, 

podstawa przyjęcia cen (na podstawie oferty czy nowej wyceny), czy występuje prawo do 
waloryzacji ceny; 

e) rekomendacje co do wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy; 

f) analizę wpływu wystąpień na dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych (czy 
wnioskowany zakres robót jest dopuszczalny, czy nie wpłynie negatywnie na wskaźniki 
umowy o dofinansowanie, czy wynagrodzenie będzie kosztem kwalifikowanym?); 

g) ostateczną rekomendację IK dla rozstrzygnięcia sprawy.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY …………………………………. 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 
INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane 

w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów rocznie 

przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone 

wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu 
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich 

usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie 
nadające się do usunięcia. 

5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG 
gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna 
być niższa niż 20 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie muszą być opatrzone 

datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac 
(w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, 
o którym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nośniku oraz udostępni Zamawiającemu 
bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi 
dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich 

w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego 
dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym 
z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia 
do prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach 
zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 

Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 

wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski). 

8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 
9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 

WYNAGRODZENIE: łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY …………………………………. 

 

Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 

Nazwa Inżyniera Kontraktu:……………………………………………………………………………………. 

Adres Inżyniera Kontraktu (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z poniższych opcji: 

 

Oświadczamy, iż w sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 12 – 13 Umowy, we flocie pojazdów 

samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez 

Miasto Poznań będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów 

pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań 

publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań 

nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się 

konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

 

Data i podpis ........................................................ 

 
 
 
 


