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UMOWA nr RU-……../PIM/24/KK/2023-374 
 
zawarta w Poznaniu, w dniu ……………………… 2024 r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów 
sygnatariuszy wymienionych w komparycji Umowy 

pomiędzy: 
 
 

 
MIASTEM POZNAŃ, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822  
w imieniu i na rzecz którego działa: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, plac Wiosny Ludów 2, 61-
831 Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez: 
……………………………………………………………………-………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………-………………………………………………………….. 
dalej jako: „Zamawiający” 
 
a 

 

……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………, zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… zł, NIP ..................................., REGON ……………………, adres e-mail: 
………………………..reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 

/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy 
ul. ……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
adres e-mail: ………………………..  
 
dalej jako: „Wykonawca” 
 

zwana dalej „Umową”. 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji, przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: „Dysponent”). 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie 

drogi ul. Księcia Mieszka I w zakresie budowy drogi rowerowej i chodnika z kanałem 
technologicznym i oświetleniem, w tym przebudowy istniejącego oświetlenia oraz budowa drogi 
rowerowej i chodnika z oświetleniem i kanalizacją kablową w rejonie ul. Urbanowskiej wraz z 
wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, a także usług pielęgnacji zieleni wykonanej w ramach 
realizacji Umowy oraz usług związanych z wykonywanymi robotami i budowlanymi w ramach 

Zadania inwestycyjnego pn. „Budowa DDR wzdłuż PST”. Przedmiot Umowy objęty jest 
przedmiarem robót-oferta wycenionym przez Wykonawcę, który stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszej Umowy oraz dokumentacją projektową będącą załącznikiem do SWZ. 
Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że postanowienia dotyczące realizacji robót 
budowalnych obejmują również wykonanie nasadzeń zieleni. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
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a) sporządzenia i uzgodnienia wszelkich koniecznych opracowań i dokumentacji w zakresie 
czasowej organizacji ruchu, a także organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i 
czasowej organizacji ruchu (bez względu na ich ilość), 

b) zabezpieczenia drzew istniejących na terenie objętym inwestycją zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, 
c) zapewnienie nadzoru ornitologicznego (w szczególności wykonanie dokumentacji 

z prowadzonych prac zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

nr WST.6401.182.2023.MK), 
d) jeżeli pojawi się taka konieczność związana z realizacją robót - wykonania inwentaryzacji 

ornitologicznej przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów, a w razie takiej 
konieczności przygotowanie niezbędnych wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Poznaniu -  jeśli taka konieczność ujawni się w wyniku przeprowadzonych 
ekspertyz oraz opracowania sprawozdania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Poznaniu – jeśli taka konieczność ujawni się w wyniku złożonego wniosku, 
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych i zieleni, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

f) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, 

g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w 2 egz. 
(zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 

h) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
zgłoszenia prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków 
osnowy geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

i) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 
 drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego - jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa, 

j) przekazania dokumentacji inwentaryzacji zieleni w postaci cyfrowej (pliki shape), która 

zawiera lokalizację drzew oraz ich atrybuty opisowe (dopuszcza się formaty: shape lub 
xls).Szczegółowe wytyczne wraz z tabelą do wypełnienia i instrukcją stanowią załącznik do 
SWZ. 

3. Zakres przedmiotu Umowy, określa także dokumentacja przetargowa, a w szczególności 
Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Przedmiotu Zamówienia, pytania  

i odpowiedzi oraz pozostałe załączniki (dalej jako: „SWZ”). 
4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 3 powyżej, zapoznał 

się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności 
potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną  
z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości.  

6. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub SWZ obowiązków Wykonawcy niewskazanych 
wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi 
sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek 

wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów 
Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

7. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń co do możliwości wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w 
niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem 

należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umową, SWZ, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa. 

9. Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i będzie 

realizował obowiązek, o którym mowa ust. 2 lit. a) powyżej bez względu na ilość zmian 
czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania 
prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, krzewów lub innej 
zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w obszarze ich 

odziaływania. Wykonawca, z zachowaniem pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, 
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zobowiązany jest do podejmowania w miarę możliwości najskuteczniejszych działań ochronnych 
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w Standardach ochrony drzew i innych form 
zieleni, o których mowa w Zarządzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 
maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni. 

W szczególności Wykonawca, zobowiązany jest do wykonania prac zabezpieczających zieleń, 
prac polegających na przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej 
kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej, a w 

przypadku prac prowadzonych bezpośrednio w przy istniejącej zieleni (w szczególności 
polegających na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrębie korzeni, przycinaniu gałęzi drzew 
lub krzewów, montażu pali wspierających itp.) do przedłożenia również raportów opisujących 
stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po 
zakończeniu poszczególnych robót ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczeń, czasu 
odsłonięcia korzeni, etc. i określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedkładania poszczególnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną 
w terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy.  
 
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w 
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 
 

 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Strony ustalają następujące kamienie milowe (dalej jako: „KM”) realizacji przedmiotu Umowy: 
 

a) wycinka drzew i krzewów - 10 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: 
„KM 1”, 

b) wykonanie projektu, uzyskanie zatwierdzenia i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu 
(COR) oraz montaż tablic, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 Umowy wraz z karczowaniem 
- 35 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 2”, 

c) wykonanie nawierzchni drogi dla rowerów - 150 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia 

[………….] – dalej jako: „KM 3”, 

d) wykonanie nasadzeń i wprowadzenie stałej organizacji ruchu (SOR) - 210 dni od zawarcia 
Umowy tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 4”, 

e) wykonanie wszystkich robót budowlanych oraz wszystkich czynności ciążących na 
Wykonawcy z wyłączeniem rocznej pielęgnacji drzew i innej zieleni- 240 dni od zawarcia 
Umowy, tj. do dnia [………….] – dalej jako: „KM 5”, 

f) wykonanie rocznej pielęgnacji drzew i innej zieleni, które zostały nasadzone w ramach 

realizacji Umowy, tj. stałej pielęgnacji przez 365 dni od dnia dokonania odbioru prac 
związanych z nasadzeniem zieleni wraz z zakończeniem wszystkich robót budowalnych – 
dalej jako „KM 6”. Celem wykluczenia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że 
Wykonawca (za wynagrodzeniem należnym za wykonanie robót budowalnych oraz 
zakładanie zieleni) w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru 
potwierdzającego zakończenie realizacji wszystkich robót budowlanych oraz odbioru 
wszystkich nasadzeń zieleni (tj. przed rozpoczęciem okresu rocznej pielęgnacji zieleni - 

KM6) zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni znajdującej się na terenie inwestycji, w tym 
wykonanych nasadzeń.  

2. Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego powiadomienia 
o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod 
rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu. Do złożonego Zamawiającemu 

powiadomienia powinny zostać załączone odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzać 

wykonie danego KM. 
3. Za zakończenie wszystkich robót budowlanych Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego po wykonaniu KM 5 obejmującego wszelkie czynności, których 
wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Wykonawcy, a w szczególności: 
a) wykonanie robót budowlanych, usług, dostaw i innych czynności związanych z realizacją  

Umowy; 
b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej 

robót budowlanych i zieleni; 
c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji ostatecznego obmiaru 

wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów, w formie wycenionego przez 
Wykonawcę przedmiaru robót – oferta, uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych 
robót, zaakceptowane przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
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Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru. Dokument ten musi być 
sporządzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz być złożony Zamawiającemu na co najmniej 5 dni 
roboczych przed terminem zakończenia realizacji robót budowlanych i nasadzeni zieleni (tj. 

KM5. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie złożony podpis Kierownika Projektu oraz 
osób reprezentujących Zamawiającego, uprawnionych do zaciągania zobowiązań;  

d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, 
czy też innych obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaświadczenia wydanego przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w 

drodze decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania zadania inwestycyjnego, jeżeli jest 
wymagane przepisami prawa; 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 
przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, tj. odrębnego odbioru, o którym mowa w  § 8 ust. 1 
lit. d Umowy, co nastąpi po wykonaniu wszystkich etapów realizacji Umowy i podpisaniu 
protokołów odbiorów, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a – c Umowy.   

 

 
§ 3 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY 
 

1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram 
rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczególnych prac  
w ramach realizacji Umowy, który będzie podlegał opiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu oraz 
akceptacji Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego musi być dokonana na piśmie pod 
rygorem nieważności. W przypadku zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego, Wykonawca winien je uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania.  
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzględniać terminy realizacji wynikające z 
oferty i Umowy. Wykonawca sporządzając harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
przedmiotu Umowy uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a także harmonogram przyznanych zamknięć 

drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 
terminowość wykonania Umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawcę, że 

zaakceptowany, w sposób określony powyżej, harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postępem prac i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia 
przedłoży skorygowany harmonogram, który podlegać będzie zaopiniowaniu przez Inżyniera 

Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Zamawiającego. W przypadku 
zgłoszonych uwag przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, Wykonawca winien je 
uwzględnić w terminie 3 dni od ich przekazania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o możliwości niedotrzymania 
umówionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (§2 ust. 1) bądź terminów KM wskazanych w 
§2 ust. 2 w terminie 3 dni od daty kiedy było możliwe stwierdzenie tej okoliczności. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest sporządzić program naprawczy. Program taki ma przedstawiać 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w 
szczególności: propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych KM, których termin 
wykonania jest zagrożony lub których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze 
zrealizowane oraz wskazanie konkretnych środków i metod zmierzających do zapobieżenia 
opóźnieniu lub jego redukcji. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż przyjęcie 
lub akceptacja programów naprawczych przez Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz że nie stanowi ona zgody na zmianę terminów realizacji 
wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminów ustalonych w Umowie wymaga formy 
aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi rocznej pielęgnacji zielni (KM6) 
zobowiązany jest do przedłożenia  informacji o osobie odpowiedzialnej za pielęgnację. Od czasu 
rozpoczęcia pielęgnacji konieczne jest bieżące informowanie Zamawiającego o planowanych 
zabiegach podlewania, nawożenia oraz zabiegach ochrony roślin. Wymogi dotyczące pielęgnacji 

zostały zawarte w załączniku nr 11 do Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy  jest reagowanie na 
bieżące potrzeby w zakresie pielęgnacji roślin (zaistniałe wobec suszy, choroby roślin, mrozów, 
szkodników, uszkodzeń itp.). Prawidłowym wykonaniem usługi pielęgnacji zieleni będzie wyłącznie 
efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych.  
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§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przewidywane 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: […………………………..…….] zł netto, (słownie: 
[…………………………..…….] złotych), tj. […………………………..…….] zł brutto (słownie: 
[…………………………..…….], łącznie      z podatkiem VAT , według stawki 23%, stanowiące sumę 

wynagrodzenia obmiarowo- kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy, w tym: 
a) za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie wykonania robót budowalnych oraz 

nasadzeń zieleni (KM1-KM5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy przewidywane 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: […………………………..…….] zł netto, (słownie: 
[…………………………..…….] złotych), tj. […………………………..…….] zł brutto (słownie: 
[…………………………..…….], łącznie    z podatkiem VAT , według stawki 23%, stanowiące 

sumę wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do 
Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych, 

b) za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie KM 6 – tj. za wykonanie rocznej 
pielęgnacji zieleni – zapłata wynagrodzenia nastąpi w drodze jednorazowej płatności 
po dokonaniu odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni, tj. obioru KM 6 
– w wysokości […………………………..…….] zł netto, (słownie: […………………………..…….] 
złotych), tj. […………………………..…….] zł brutto (słownie: […………………………..…….], łącznie    

z podatkiem VAT, według stawki 23%, stanowiące sumę wynagrodzenia obmiarowo- 

kosztorysowego, wynikającego z załącznika nr 1 do Umowy w zakresie usług 
pielęgnacji  

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie 
w toku realizacji Umowy. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych 
i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen 
jednostkowych określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót - oferta. 

4. Zbycie, cesja bądź inne przeniesienie wierzytelności objętych niniejszą Umową wymaga 
pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

5. Zasady płatności wynagrodzenia określone są w § 9 Umowy. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) w przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
postępowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  a 

w szczególności posługiwanie się przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą; 

2) zabezpieczenie terenu budowy z należytą starannością, dbanie o należyty porządek na 
terenie budowy, w tym zapewnienie na swój koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiającego 
znajdującego się na terenie budowy oraz właściwe zorganizowanie zaplecza budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z 
realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie będącym 

konsekwencją realizacji niniejszej Umowy; 
3) zabezpieczenie drzew istniejących na terenie budowy zgodnie z SWZ oraz bieżąca kontrola 

stanu zabezpieczeń (przed rozpoczęciem robót konieczny jest odbiór prac związanych z 
wygrodzeniem i ochroną drzew istniejących na podstawie odrębnego protokołu). Stan 
roślinności podlega kontroli i w przypadku uszkodzeń konieczne jest wdrożenie pielęgnacji 
podczas robót budowlanych zgodnie ze wskazaniami Inżyniera Kontraktu; 

4) zapewnienie na terenie budowy właściwych warunków BHP i ochrony przeciw pożarowej 
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego oraz 
osób trzecich, powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem 

terenu budowy przez Wykonawcę; 
5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

składowanie w należytym porządku, a następnie usunięcie wszelkich urządzeń 
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
6) wykonanie i zainstalowanie na swój koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, 

w obrębie placu budowy do 2 tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie 
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, który stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ilości tablic oraz rozmieszczenia ich na 
placu budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich 

trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu 
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odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z 
postanowieniami Umowy; 

7) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie budowy i jego okolicy oraz wyrządzone osobom trzecim. W tym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt; 
8) na żądanie Zamawiającego przerwanie robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 

zniszczeniem; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robót otoczenia miejsca 
budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego - naprawienie  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na własny koszt; 

10) w celu niezbędnego zajęcia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, 
wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia 
kosztów dokonanych zajęć pasa drogowego; 

11) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego 
terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych 
posesji przez cały czas wykonywania robót; 

12) usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza i innych po zakończeniu robót. 
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych będą stanowiły własność Wykonawcy; 

13) organizowanie narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe  

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 
14) zorganizowanie wykonywania robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 

wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy 
zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również 
w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach,  

w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub 
organizacyjnych; 

15) zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia; 

16) powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli posesji sąsiadujących 
z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję oraz 

informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 
na korzystanie z nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania 
właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu 
pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych prac oraz do informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na 

korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany 
w przypadku, jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia 

w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się 
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych; 

17) pokrycie kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu 
(dalej jako: „COR”) bez względu na ilość zmian, który obejmuje wszystkie koszty związane 
z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 
a) zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu), wdrożenie i 
utrzymanie na czas realizacji robót COR – w momencie, gdy wspomniany projekt 
będzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca 
bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi konieczność uzupełnienia/modyfikacji ww. projektu 
lub opracowania nowych projektów, Wykonawca dokona odpowiednich nowych 
opracowań lub zmian istniejących opracowań oraz uzyska wszelkie niezbędne opinie 

oraz zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, 
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. W przypadku chęci zmiany COR, Wykonawca nowy 
lub zmieniony projekt musi zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 

z uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do likwidacji 
objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych 
materiałów i oznakowania oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie 

konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
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g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego 
uszkodzenia nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt 
Wykonawcy w technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych, 

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
j) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

18) pokrycie kosztu utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu, 
który obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
19) pokrycie kosztu likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, który obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

20) w razie konieczności wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie, 

udostępnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej 

sytuacji Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prowadzone prace z pracami 
prowadzonymi przez podmioty trzecie, 

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziału nakładów ponoszonych na realizację 
Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 
oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji  
o podziale nakładów, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego.  

2. Niezależnie od powyższego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje 
się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna musi 
obejmować swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania. 
Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego archiwum zdjęć poprzez system 
niepublicznych linków lub logowań. Pliki jpg powinny być oznaczone datą wykonania zdjęcia: 
rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty. Obiektyw powinien być dobrany do specyfiki miejsca i 

warunków zastanych. Zakres dokumentacji zdjęciowej musi obejmować wyłącznie teren, na 
którym prowadzone będą prace i nie zawierać zdjęć obiektów znajdujących się poza jego 
granicami. Okres przechowywania zdjęć przez Zamawiającego będzie wyznaczony okresem 
przedawnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz 
udzielonej rękojmi bądź gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

właściwych zasad i przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
ich danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji robót budowlanych, w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zabrania się używania urządzeń 
umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany 
jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć procesu budowy na trwałym i bezzwrotnym 

nośniku. 
3. Pielęgnacja Zieleni, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. f Umowy, obejmuje wszelkie czynności 

konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzeń. Szczegółowe wytyczne w zakresie 
standardów usług pielęgnacji zieleni zostały opisane w załączniku nr 10 do Umowy. 

4. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje 
czynności wymagane w ramach usługi pielęgnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania przez 

Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi pielęgnacji, gdy Wykonawca nie podejmie 
prawidłowej realizacji przedmiotowych czynności w terminie 5 dni od dnia otrzymania ww. 
wezwania, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania 

ww. czynności (wykonanie zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W 
takiej sytuacji Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę, lub uprawnień do naliczania kar umownych a także uprawnień 

zakresie odstąpienia od Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką 
Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych 
dostępnych pod adresem internetowym: https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-dla-wykonawcow-
wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów 
przy realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 

kontroli. Naruszenie tego obowiązku skutkować będzie:  
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a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy 
(w przypadku odstąpienia zastosowanie mają postanowienia § 14 Umowy).  

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 
wskazanym w § 4 ust. 1 powyżej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili 
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 

czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu 
informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań 
organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie 
wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 
 

 

 
§ 6 

PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie Inżynier Kontraktu i Kierownik Projektu 
(zwani w Umowie „Przedstawicielem Zamawiającego”). Ilekroć w niniejszej Umowie będzie 

mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiającego, rozumie 
się przez to Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu działających łącznie, chyba że dane 
postanowienie Umowy wskazuje inaczej. 

2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
 Imię i Nazwisko / Nazwa […………………………..…….] 
 tel. kom. […………………………..…….] 

 fax. […………………………..…….] 
 e-mail […………………………..…….] 
3. Obowiązki Kierownika Projektu (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej) będzie pełnić: 

Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 

Stanowisko […………………………..…….] 
tel. kom. […………………………..…….] 

fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

4. Obowiązki Kierownika Projektu w zakresie realizacji KM6 będzie przedstawiciel Dysponenta, 
którego obowiązki pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie […………………………..…….], którego obowiązki 

pełnić będzie:  
Imię […………………………..…….]  
Nazwisko […………………………..…….] 
Stanowisko […………………………..…….] 

tel. kom. […………………………..…….] 
fax. […………………………..…….] 
e-mail […………………………..…….] 

6. W skład personelu Zamawiającego pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego 
wchodzić będą: 
a) koordynator inspektorów nadzoru- […………………………..…….], 
b) w branży drogowej – […………………………..…….], 

c) w branży robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 
d) w branży robót telekomunikacyjnych -  
e) w branży zieleń – […………………………..…….]. 

7. W skład personelu Wykonawcy wchodzić będą: 
a) kierownik budowy – […………………………..…….], 
b) kierownik robót drogowych – […………………………..…….], 
c) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – […………………………..…….], 

d) kierownik robót telekomunikacyjnych -  
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e) ornitolog - […………………………..…….], 
f) koordynator ds. bhp. – […………………………..…….], 
g) specjalista ds. zieleni - […………………………..…….]. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczególności do: 
1) podpisywania protokołów odbioru, 
2) podpisywania zestawień, o których mowa w § 8 ust. 5 poniżej,  

3) oświadczenia o odmowie odbiorów, 
4) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania 

ustaleń związanych z realizacją Inwestycji,  
5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego, 
6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz programu naprawczego. 

9. Przedstawiciele Zamawiającego oraz jego personel nie są upoważnieni do dokonywania zmian 
Umowy, ani zaciągania w imieniu Stron zobowiązań, chyba, że udzielone im zostanie odrębne 
pełnomocnictwo na piśmie pod rygorem nieważności lub wynika to z postanowień niniejszej 
Umowy. 

10. Zmiana osób wskazanych powyżej nie wymaga zmiany Umowy i następuje na podstawie 
pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana osób 
wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o którym 

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodą Zamawiającego zapewnienie  
i wykazanie przez Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające 
ze SWZ.  

 
 

§ 7 

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela 
Zamawiającego placu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie Inżynierowi 
Kontraktu najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, następujących 

dokumentów w celu uzyskania akceptacji: 
a) programu zapewnienia jakości, 
b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierownika, 
d) decyzje o zajęciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w świetle przepisów prawa. 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie 
nastąpi na podstawie pisemnego protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym, 
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu 
naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej.  

5. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania, protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony 

znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub 
uszkodzony.  

 
 

§ 8 
ODBIORY 

 
1. Strony będą dokonywały następujących odbiorów przedmiotu Umowy:  

a) Odbiory częściowe wykonania robót budowlanych i/lub nasadzeń zieleni, 

b) Odbiór końcowy wykonania wszystkich robót budowalnych wraz z nasadzeniem zieleni, 
c) Odbiór zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni,   
d) Odbiór końcowy wykonania przedmiotu Umowy; 
e) Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy dokonany po wygaśnięciu wszystkich 

zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi udzielonej na przedmiot Umowy.  
2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit a, b powyżej, dokonywane będą przez spółkę Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o. , natomiast odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. c, d, e będą 
dokonywane przez Dysponenta przedmiotowego zadania inwestycyjnego – tj. Zarząd Dróg 
Miejskich w Poznaniu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru, 
dokumentów potwierdzających, możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych lub nasadzeń zieleni. Wbudowanie materiałów (lub zastosowanie przy 
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wykonywaniu nasadzeń) może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej 
branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach. 

4. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji, 
nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa  

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających wyłącznie ze szczególnych uwarunkowań 
technologicznych, zatwierdzanie nastąpi w dłuższym terminie, o czym Wykonawca będzie 
niezwłocznie powiadomiony.  

5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spełniać powinny warunki 
określone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę elementy i materiały 
mają być fabrycznie nowe, być wolne od praw i roszczeń osób trzecich, a także muszą posiadać 
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczeństwa lub deklarację zgodności producenta 
potwierdzającą spełnienie wymogów, deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego), 
dowód dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszą być oznakowane odpowiednim 

znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiału w konstrukcję, w ramach 
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyżej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje 
zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiałów  
i urządzeń, zgodnie z przepisami prawa. 

6. Wykonawca będzie informował odpowiedniego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niż 3 dni 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 

nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 

nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

7. Z uwagi na miesięczne rozliczanie wykonania przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych 
oraz nasadzeń zieleni, stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy następować będzie 
w oparciu o zestawienia ilości i wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę 

(dalej jako: „Zestawienie”). Zestawienie winno być sprawdzone i zaakceptowane przez 
odpowiednich branżowo inspektorów nadzoru i zatwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności 
przez Inżyniera Kontraktu. Zatwierdzenie Zestawienia przez Kierownika Projektu nastąpi w ciągu 
10 dni o ile złożone zostanie w sposób kompletny i prawidłowy.  

8. Warunkiem zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowalnych oraz nasadzeń zieleni jest 
przekazanie Zamawiającemu dokumentu, którym mowa w § 2 ust. 3 lit. c) niniejszej Umowy 

oraz wpis koordynatora inspektorów nadzoru do dziennika budowy, stwierdzający gotowość do 
odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu się ze skompletowanym i przedstawionym mu 
przez Wykonawcę zestawem dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu Umowy, do których należą: 
a) dziennik budowy, 

b) dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informacje o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez 
osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą 
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopią zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych 
prac geodezyjnych do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy sporządzona ma być na mapach i szkicach 
wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów 
większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, 

jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c) wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SWZ– 

sporządzone 2 egzemplarzach, 
d) dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – 

sporządzony w 2 egzemplarzach, 

e) dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 2 egzemplarzach, 

f) dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 2 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 
w formacie .pdf, 

g) zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 2 
egzemplarzach, 

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 
potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 2 egzemplarzach, 

i) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 2 egzemplarzach,  
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j) protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń– sporządzone  
w 2 egzemplarzach, 

k) protokoły odbiorów technicznych z przyszłymi użytkownikami: - sporządzone w 2 
egzemplarzach, 

l) kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 

kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SWZ – sporządzone w 2 egzemplarzach, 

m) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. 
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez 
przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 2 
egzemplarzach, 

n) dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 2 egzemplarzach, 

9. O gotowości do odbiorów częściowych lub odbioru końcowego robót budowlanych, odbioru 

końcowego nasadzeń zieleni lub odbioru końcowego wykonania usługi pielęgnacji zieleni 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.  

10. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

11. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 lit. b, powyżej zostaną dokonane przez komisję wyznaczoną 
przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 

Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy. 

12. Odbiory, o których mowa w ust. 1 lit. c, d, e, powyżej zostaną dokonane przez komisje 
wyznaczoną przez przedstawicieli Dysponenta oraz przy udziale przedstawicieli  Wykonawcy.  

13. Komisja Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego zawierający ustalenia dokonane 
w toku czynności odbiorowych. 

14. Wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy zostanie 
stwierdzone w protokole odbioru końcowego. 

15. Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty lub nasadzenia zieleni nie zostały wykonane 
lub zostały wykonane nienależycie tj. posiadają istotne wady bądź nie przeprowadzono 
wymaganych prób - Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru. 

16. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając protokół odbioru, w którym Komisja wskaże roboty 

dotknięte wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, na jego koszt.  
17. Wykonawca po usunięciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego, zgłosi gotowość 

do ich odbioru, w sposób określony w ust. 7 powyżej.  
18. Zamawiający przystąpi do odbioru usuniętych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia, z czynności tej zostanie sporządzony protokół, którego podstawą sporządzenia 
będzie skuteczne usunięcie stwierdzonych wad nieistotnych.  

19. W przypadku kiedy Zamawiający odmówił dokonania odbioru przystąpi on do ponownego 

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru przez 
Wykonawcę, w sposób określony w ust. 7 powyżej. 

20. Protokół odbioru zatwierdzają uprawnieni do składania oświadczeń woli w sprawach 
majątkowych Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania 
protokołu przez komisję i osoby uczestniczące w odbiorze. 

21. W terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej 

Umowy, Zamawiający dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli 
Dysponenta, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i 
zaistniałych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym 
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym. 

22. Przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowalnych wraz z nasadzeniami zieleni  Zarząd 
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków 

geodezyjnych, wskazanych w protokole, o którym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez 
Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie 
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako 
nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku 
przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków 
geodezyjnych. 
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23. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa  
w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy 
informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków 

geodezyjnych oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej. 
24. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 

geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.  

25. Szczegółowe zasady dokonywania Odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni 
(KM 6): 

26. cznej pielęgnacji założonej zieleni (KM 6): 
a) na 14 dni przed zakończeniem pielęgnacji zieleni (KM 6) Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować na piśmie o gotowości do przystąpienia do odbioru kontraktowej pielęgnacji 
zieleni, a tym samym o gotowości do odbioru końcowego Umowy; 

b) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru kontraktowej pielęgnacji zieleni 

– 7 dni przed datą zakończenia okresu kontraktowej pielęgnacji zieleni; 

c) w trakcie trwania okresu kontraktowej pielęgnacji zieleni Zamawiający przewiduje 
prowadzenie wyrywkowych kontroli jej standardu. W przypadku stwierdzenia uchybień, 
Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do wykonania prac w określonym terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót z 
należytą starannością w całości lub części, Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń, może zlecić poprawienie robót, ich wykonania w 

całości lub w części podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. W tym przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą 
pokrywane przez potrącenie z kwoty wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub dowolną 
wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Zamawiający uprawniony będzie również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. 
kosztów z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU); 

d) nia w całości lub w części podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią 
będą pokrywane przez potrącenie z kwoty wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub 
dowolną wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. Zamawiający uprawniony będzie również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. 

kosztów z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (ZNWU); 
e) m trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym 

przypadku koszty wykonania robót przez osobę trzecią będą pokrywane przez potrącenie z 
kwoty wynagrodzenia objętą bieżącą fakturą lub dowolną wierzytelnością Wykonawcy 
względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający uprawniony 
będzie również (wedle własnego wyboru) do pokrycia ww. kosztów z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (ZNWU); 

f) roczna kontraktowa pielęgnacja zieleni zostanie zatwierdzona w protokole odbioru 
zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta; 

g) oru zakończenia rocznej pielęgnacji założonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta; 
h) Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za kontraktową pielęgnację zieleni. 

Zamawiający przewiduje jednorazową płatność po odbiorze przedmiotu Umowy; 
i) jeżeli, zdaniem osoby nadzorującej, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych robót 

konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie 
niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego 

wykonania pielęgnacji zieleni, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę.  

 

§ 9 
ZASADY PŁATNOŚCI 

 
1. Rozliczanie wykonanych robót będzie się odbywało na podstawie faktur miesięcznych 

(częściowych), z zastrzeżeniem dotyczącym ograniczenia płatności wynagrodzenia częściowego, 
o którym mowa (odpowiednio) w ust. 3 i 4 poniżej oraz faktur końcowych wystawionych po 
dokonaniu skutecznego odbioru końcowego robót. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi rocznej pielęgnacji zieleni (tj. części przedmiotu Umowy 
w zakresie KM 6) będzie należne po wykonaniu ww. usługi w całości i zostanie rozliczone, 
poprzez dokonanie jednorazowej płatności na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu 
odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni wraz z potwierdzeniem końcowego wykonania 

przedmiotu Umowy. 
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3. Wynagrodzenie częściowe Wykonawcy należne za wykonane zakresy robót rozliczane będzie na 
podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, które będzie 
obejmować zakresy robót potwierdzone w protokołach odbiorów częściowych oraz szczegółowo 
opisane w dołączanych do faktur zatwierdzonych Zestawieniach. Faktury częściowe dotyczące 

robót budowlanych i nasadzeń zieleni  mogą zostać wystawione i opłacone do maksymalnej 
łącznej wysokości 90% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy. Do ww. 
limitu płatności częściowych będą wliczane jedynie kwoty płatności częściowych z pominięciem 

kwot ewentualnej waloryzacji oraz zmiany kwoty wynagrodzenia wynikające z obmiarów 
wykonanych robót lub nasadzeń.  Po przekroczeniu kwoty 90% wartości wynagrodzenia 
wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy Zestawienia będą sporządzane jak dotychczas, ale będą 
posiadać wyłącznie charakter informacyjny co do procesu zaawansowania prac, a rozliczenie 
prac nastąpi w oparciu o fakturę końcową przy uwzględnieniu tych Zestawień. 

4. Faktury częściowe dotyczące realizacji robót budowlanych i/lub zakładania zieleni należy składać 

raz w miesiącu po dokonaniu właściwego odbioru częściowego i zatwierdzeniu Zestawienia. 
5. Celem umożliwienia dokonania płatności za dany miesiąc, Wykonawca ma obowiązek załączenia 

do faktury częściowej: 
a) Odbioru częściowego oraz Zestawienia sporządzonych i zatwierdzonych zgodnie z 

postanowieniami wskazanymi powyżej,  
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz należnego im wymagalnego wynagrodzenia z tytułu udziału w 
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,  

− kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 

podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego robót 
budowlanych albo odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni wraz z protokołem odbioru 

końcowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek załączenia do właściwej 
faktury końcowej: 

a) protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i/lub odbioru końcowego nasadzeń zieleni 
albo protokołu odbioru zakończenia rocznej pielęgnacji zieleni wraz z protokołem odbioru 
końcowego wykonania przedmiotu Umowy, 

oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  
− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji 
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

7. Faktury będą płatne przez Dysponenta – przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 
załącznikami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące oznaczenie 
nabywcy: 

MIASTO POZNAŃ 
Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

8. W związku ze sprawowaniem zastępstwa inwestycyjnego przez spółkę Poznańskie Inwestycje 
Miejskie sp. z o.o. nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych oraz 
nasadzeń zieleni (tj. części przedmiotu Umowy w zakresie KM 1 - KM 5 faktury dotyczące ww. 
zakresu realizacji należy Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na 

adres:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

plac Wiosny Ludów 2 
61-831 Poznań 

9. Fakturę dotyczącą realizacji rocznej pielęgnacji zieleni (tj. części przedmiotu Umowy w zakresie 
KM 6) należy przesyłać lub dostarczyć Dysponentowi zadania inwestycyjnego nadzorującego 
realizację tej części Umowy, tj. bezpośrednio na adres:  

Zarząd Dróg Miejskich 
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ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

 
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawców. Wstrzymana część należnego wynagrodzenia zostanie 

uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę 
brakujących dokumentów zapłaty. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający na 
umotywowany wniosek Wykonawcy, może odstąpić od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę 
oświadczeń, o których mowa powyżej, wówczas Wykonawca winien przedstawić wyłącznie 
dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z 
kopiami wystawionych faktur. 

11. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Dysponenta. 

12. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _____________________________, 
a właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest __________________________________ 
Wykonawca oświadcza, że jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany 
powyżej oraz że ten rachunek będzie zamieszczony na składanych fakturach. Zapłata 
wynagrodzenia nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień 

płatności rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez 

Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej faktury do czasu 
wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż powyższe wstrzymanie 
płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez 
Wykonawcę, nie będzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, jak również 

nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.  

13. Wykonawca winien postępować z odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy.  
14. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

Nr GLN 5907459620368 
15. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz innych wymogów prawnych mających zastosowanie do niniejszej 
Umowy. 
 

 
§ 10 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 

Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 
2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 
2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
3) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
4) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robót oferta, który stanowi załącznik nr 1 do 

Umowy),  
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5) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

6) do umowy podwykonawczej winien być załączony kosztorys, z którego wynikać będzie 
wartość należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w którym 

dane pozycje kosztorysowe winny odpowiadać bezpośrednio pozycjom z przedmiaru robót-
oferta, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

7) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 

……………………………(zgodnie z ofertą Wykonawcy) dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

8) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 

w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 
9) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 

umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

10) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 

11) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

12) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

13) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

14) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

15) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 

przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 
16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  

o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie, 

17) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 

zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz w 
ust. 3 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 

powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 4 
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powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
ust. 8 powyżej jest dłuższy niż […………………………..…….] (zgodnie z ofertą Wykonawcy), 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

10. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

11. Postanowienia ust. 1-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
12. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

13. Zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będzie traktowana jako zwłoka wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
i nie może ona stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub przedmiotu 
Umowy. 

14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

o czym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu któregokolwiek z KM – kara w 

wysokości 0,05 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez 
Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – kara w wysokości 0,05 % wartości brutto 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 
każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od tego czy odstąpienie nastąpiło na podstawie 
przepisów prawa czy postanowień Umowy) – kara w wysokości 20 % wartości całkowitego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym 
jeśli odstąpienie nastąpi z uwagi na nieprawidłowe wykonywanie lub niewykonywanie usługi 
pielęgnacji zieleni – kara w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, niezalenie od zakresu przedmiotu 
Umowy objętego odstąpieniem; 

4) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – dotyczy sytuacji, w której 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,06 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy – jednorazowo za każdy 
dostrzeżony przypadek, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo w wysokości 
0,03 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każde naruszenie,  
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7) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo lub 
zmian tych umów, każdorazowo w wysokości 0,02 % wartości brutto całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każde 

naruszenie , 
8) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

każdorazowo w wysokości 0,1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto danego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 
9) w przypadku niezastosowania się do wymogu wskazanego w § 5 ust. 7 Umowy w wysokości 

1,0 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

10) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę w wysokości 0,03 % wartości 

brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 
za każde stwierdzone naruszenie, 

11) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu 
Umowy w terminie określonym w Umowie w wysokości 0,1% wartości brutto całkowitego 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

12) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 

Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ w wysokości 0,05 % 

wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy za każde stwierdzone naruszenie, 

13) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  

14) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §16 Umowy 
w wysokości 0,1% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

15) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 0,1 % wartości brutto całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde 
stwierdzone naruszenie, 

16) w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
szczegółowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokości 0,1 % wartości brutto 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każde naruszenie,  
17) w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa lub postanowień Umowy lub dokumentów 

wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału 
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych osób wskazanych w tych 
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Wykonawcę 
bez udziału tych osób lub ich kwalifikacje będą niezgodne z ww. wymogami - karą umowną 
w wysokości 1,0 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia, 

18) w okresie trwania robót:  

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku poprawnego zabezpieczenia 
istniejącej zieleni od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do 
momentu jej zakończenia (wygrodzenia i odeskowanie pni) naliczona zostanie kara 
umowna w wysokości 2.000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie (tj. za każde 
niezabezpieczone drzewo lub niewłaściwie zabezpieczone drzewo),  

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia 

mechaniczne w koronach drzew, odłamanie konaru drzewa, gałęzi, uszkodzenie 
mechaniczne na pniu drzewa, usunięty korzeń szkieletowy) w wysokości 2.000,00 zł za 
każde stwierdzone uchybienie, 

c) kara za składowanie sprzętu i materiałów w terenach zieleni, w obrysie koron drzew i 
na terenach trawników/krzewów oraz innych terenach biologicznie czynnych, w 
wysokości 3.000,00 zł. 

19) w okresie rocznej pielęgnacji kontraktowej, w przypadku zaniedbań powstałych w trakcie 

prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych prowadzących do pogorszenia kondycji roślin takich 
jak np.:  
a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokół drzew – 

chwastami powyżej 20 cm wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym 
dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin 
przekraczającej 25% każdej skupiny lub misy, 
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b) brak natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory 
lub nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na ponad 30% korony 
drzewa albo u ponad 20% krzewów w skupinie, 

c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5% drzew na 

obiekcie lub 10% roślin w skupinie  
– jednorazowo karą umowną odrębnie dla każdego z przewinień, o których mowa w lit. a, b 
lub c, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 

1 lit. b niniejszej Umowy. 
2. Za szkody powstałe z powodu naruszeń innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych. 
3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 
lub/i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

rękojmi, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 

4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 
 
 

 
 

§ 12 

RĘKOJMI I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na całość zakresu przedmiotu Umowy. 
2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres 

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karty gwarancyjne 
stanowiące załączniki nr 7 do Umowy.  

3. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie robót budowalnych wynosi 
[…………………………..…….] miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony jest od daty Odbioru 
końcowego robót budowlanych (KM1-KM5) lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie 
odbioru końcowego robót budowlanych z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż 

gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 
korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

niezbędny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego robót budowlanych i 
nasadzeń zieleni.  

4. Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie zieleni (KM6) wynosi 6 miesięcy i 
liczony jest od daty Odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

5. W okresie tak gwarancji jak i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów 
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urządzeń i sprzętu oraz w terminie 14 dni 

w odniesieniu do robót budowlanych. Powyższe terminy nie dotyczą tzw. przypadków nagłych, 
wymagających natychmiastowego usunięcia wady, w szczególności ze względu na konieczność 
zmniejszenia szkody.  

6. Zamawiający w każdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
przystąpiwszy usunie wady w sposób nienależyty- może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim poinformowaniu 

Wykonawcy na piśmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuacji 
Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 

7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Okresy rękojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegają wydłużeniu o czas usunięcia wady. 
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rękojmi okres gwarancji i rękojmi w stosunku do 

tej rzeczy biegnie na nowo. 
9. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. 
10. Strony ustalają, iż uprawnienia z gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane przez Dysponenta.  
 
 

 
 

§ 13 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie (dalej: ZNWU), 
które Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie […………………………..…….] w 

wysokości 5 % wartości brutto oferty Wykonawcy, odrębnie dla następujących części 
przedmiotu Umowy: 
a) realizacja robót budowalnych (KM1 – KM5) – ZNWU w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia, 

o której mowa w §4 ust. 1 lit. a Umowy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 
[…………………………..…….] 

b)  usługa rocznej pielęgnacji zieleni – ZWNU w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia, o 
którym mowa w §4 ust. 1 lit. b Umowy, tj. […………………………..…….] zł, słownie: 
[…………………………..…….] 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 

zmianą terminu zakończenia przedmiotu Umowy, a także gdy nie został sporządzony protokół 
odbioru końcowego lub nie zostały wykonane inne obowiązki ciążące na Wykonawcy w ramach 
przedmiotu Umowy, zobowiązany jest on do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio 
uwzględniający nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 13 ust. 4, Zamawiający 

(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) będzie uprawniony do wystąpienia  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (lub 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na 
zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości.  

7.  Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% kwoty ZNWU, o której mowa w § 13 ust 1 lit a wraz należnymi odsetkami, w 

przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru końcowego robót budowlanych wraz z 
wykonaniem nasądzeń zieleni oraz wykonania wszystkich ciążących na Wykonawcy obowiązków 
nałożonych Umową, w tym zakresie. 

8 . Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% kwoty ZNWU, o której mowa w § 13 ust 1 lit b wraz należnymi odsetkami, w 
przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy 
w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w części wynoszącej 30% kwoty ZNWU, o której 
mowa w § 13 ust 1 lit a zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji.  Ww. części ZNWU Zamawiający zwolni lub zwróci 

Wykonawcy po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot 
Umowy w zakresie robót budowlanych.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w części wynoszącej 30% kwoty ZNWU, której 

mowa w § 13 ust 1 lit b zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji. Ww. część ZNWU Zamawiający zwolni lub zwróci 
Wykonawcy po wygaśnięciu wszystkich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi na przedmiot 
Umowy w zakresie zieleni. 

11. Wykonanie (lub wygaśniecie) wszystkich zobowiązań z rękojmi i gwarancji jakości w odniesieniu 
do wszystkich części przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez 
sporządzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.  

 
§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa (odstąpienie ustawowe). 

2. Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane w 

terminie 180 dni od upływu umownego terminu odbioru końcowego, w szczególności 
w przypadku gdy: 
1) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami określonymi Umową, 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie, a jego zwłoka przekracza 10 dni, 
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy dotyczącej realizacji Umowy w stosunku do terminów 

realizacji któregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni, 
4) w przypadku niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę 

wymaganych czynności w ramach usługi pielęgnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji usługi pielęgnacji, gdy Wykonawca nie 
podejmie prawidłowej realizacji przedmiotowych czynności w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania ww. upomnienia,  

5) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie  z 
warunkami umownymi, a w szczególności prowadzi prace budowlane sprzecznie       z 
projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej lub  
w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

6) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Umowy na 

okres dłuższy niż 5 dni roboczych, 
7) brak posiadania przez Wykonawcę obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 

momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja 

robót przez Wykonawcę, 
9) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
10) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, 
11) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnie wartość 

20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
12) jeżeli wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu 
pisemnego zawiadomienia zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada,  
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia oraz przekaże 
Zamawiającemu pełną dokumentację budowy oraz sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, w zakresie rozliczenia prac 
wykonanych do momentu odstąpienia. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona, 

z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 

skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  
8. Wykonanie prawa odstąpienia ustawowego lub umownego (także ze skutkiem ex tunc), nie 

wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wyłącza dochodzenia 
kar za zwłokę oraz za odstąpienie. Wykonanie prawa odstąpienia nie wyłącza prawa 
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wyłącza kumulatywnego 
dochodzenia kar za odstąpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwłokę.  

9. W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu dla części przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
protokoły odbioru prac rozpoczyna się bieg okresu rękojmi lub gwarancji (na warunkach 

określonych w Umowie).  
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§ 15 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych   - 
w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych - w przypadku, jeśli 
realizacja robót dodatkowych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robot 
dodatkowych na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia podstawowego,  

3) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 

Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

4) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej staranności, ze względów 

obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli 
awaria wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 

współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 

Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót zgodnie z Umową, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 

dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na 
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą 
konkretnych warunków atmosferycznych – odpowiednia, pod względem wpływu części lub 
całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

11) konieczności i/lub potrzeby bądź zasadności technologicznej lub ekonomicznej wykonania 

zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących przedmiotem Umowy lub 
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odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana przedmiotu 
Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w 
ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, odpowiednia do zmian 
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na 

podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie 
analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 

wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

12) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy 
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu Umowy – 
odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części, na którą wpływ ma zwłoka, 

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla 

czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do wynagrodzenia 
określonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się będzie 
jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 
odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji o 

powyższym fakcie. 
14) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  

o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
15) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów realizacji Umowy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 

lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, 
zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 

zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług 
dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w 

szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 
17) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

18) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
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Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 

wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności zmiany planów 
inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży w interesie publicznym lub 

Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie może ulec zmianie o 
więcej niż 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, 
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a także 
zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest również podział 
Etapów Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia,  

20) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

21) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 

zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, 

a określonych w ust. 1 oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych okoliczności na 
wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 

pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej zamówienia 

podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

5. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin wykonania 

Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesięcy.  
 
 

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej Umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powyższe obejmować ma m.in. zdarzenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji Umową, w tym szkody w mieniu i dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca 
zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-

kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego 
robót budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż połowę wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Polisa winna wskazywać jako osoby ubezpieczone: Wykonawcę (odpowiednio: wszyscy 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Zamawiającego, Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Inżyniera Kontraktu, podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

pracowników, współpracowników, wspólników, piastunów organów i przedstawicieli osób 

wskazanych powyżej. 
2. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 

z terminem obowiązywania nie krótszym niż wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie do przedstawienia kolejnej ważnej polisy w terminie nie 
krótszym niż 10 dni przed wygaśnięciem polisy aktualnie obowiązującej. Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polis, o których mowa w ust. 1,           w 

terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy. Na każde wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 
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3. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

 

 
§ 17 

PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie Umowy z chwilą przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności 
wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunków, szkiców, zmian projektowych oraz innych 
utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych 
dalej „dokumentacją”), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa 

majątkowe do tej dokumentacji oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań dokumentacji, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań dokumentacji  
a także na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pól eksploatacji,  
w szczególności wymienionych w ust. 2 poniżej, a nadto zobowiązuje się do powstrzymania się od 
wykonywania osobistych praw autorskich.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania           i 

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości 
egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
wszelkich praw zależnych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na 
wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 
Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych 
na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 
1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 
2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 

lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 
3) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, 
4) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 
5) wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań       o 

udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego; 

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 
7) wykorzystania opracowań wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne 

upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na 
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy 
budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie 
dla którego była opracowana dokumentacja projektowa dotycząca niniejszej Umowy; 

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inną osobę praw majątkowych do dokumentacji 

wykonanej na podstawie niniejszej Umowy. 
3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich, którym przysługują 

do dokumentacji lub jej części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do 
nabycia od uprawnionych osób majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw 
zależnych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym Umową. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej Umowy. 

5. W razie odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy (bez względu na skutek ex tunc czy 

ex nunc), autorskie prawa majątkowe, w zakresie już przeniesionym zgodnie z Umową na 
Zamawiającego przysługują wyłącznie Zamawiającemu.  

6. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do dokumentacji, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których została utrwalona, a wynagrodzenie określone za 

wykonanie Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentacji.  

 
 

 
§ 18 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 



 

Strona 25 z 41 

1. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub 
teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy albo jeżeli zajdą inne 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
powinien zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdził lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł stwierdzić wystąpienie takiej okoliczności. Zawiadomienie 
takie powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności, a załączone do niego winny być 
dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące przedmiot wystąpienia (dalej jako: 

Wystąpienie”).  
2. Wystąpienie powinno zawierać, co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany Umowy, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postanowień Umowy, 

4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 
Umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 
urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy;  
3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 
lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 

wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 
7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy; 
8) dokument potwierdzający niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10 

Umowy. 
4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona 

jego zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni uzupełni, 

wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności.  
5. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 

dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania 
obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą 
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: „Polecenie”): 
a) pominąć wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do żądania do odszkodowania z tego tytułu, z 

tym zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia 
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy. 

b) wykonać roboty nieprzewidziane bądź roboty zamienne,  
c) zmienić kolejność wykonania robót, określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

wykonania przedmiotu Umowy. 
7. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robót zostanie potwierdzona 

przez Strony obustronnie na piśmie pod rygorem nieważności.  
8. Niezależnie od Polecenia, o którym mowa powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 

Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

9. Jeżeli roboty wynikające z Wystąpień Wykonawcy bądź Poleceń Zamawiającego odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, 
używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. W przeciwnym razie, Wykonawca przedłoży 
do akceptacji Zamawiającego wycenę robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak 
robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
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Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 
wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa powyżej będzie miało istotny wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 9 oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 
przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

13. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 

Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 
zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia. 

 
§ 19 

KLAUZULA WALORYZACJNA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWALNYCH ORAZ NASADZEŃ ZIELENI  

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy należnego za 

wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni (tj. kwoty z oferty złożonej w postępowaniu 
o udzielenie przedmiotowego zamówienia) w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad: 
1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  
2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin 

składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą 
obliczenia wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji 
budowlano-montażowej (cbm) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin 

składania ofert, tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach 
komunikatów wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie 
miesiąc poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca 
składnia ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty danej faktury przez wskaźnik 
(mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  

 

 W=a + b x cbm 

 
 Wyjaśnienia ww. wzoru: 
 

• „W” - wskaźnik (mnożnika) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  
• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  
• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   
• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 

całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 
złożenia przez Wykonawcę  Zestawienia (o którym mowa w § 8 ust. 7) lub Zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń (o którym 

mowa w § 8 ust. 8) stosownie do części robót lub nasadzeń objętej waloryzowaną częścią 
wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 
wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 
wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 
„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 

składnia ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie 
wskaźnik CBM dotyczący miesiąca złożenia przez Wykonawcę pisemnego Zestawienia  

lub Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń a w 
przypadku braku publikacji ww. wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące 
poprzedzające (oznacza to, że uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień 
wystawienia faktury wskaźnik za miesiąc złożenia przez Wykonawcę  Zestawienia lub 
Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń a w 
przypadku braku ww. wskaźnika – ostatni z opublikowanych  wskaźników z 

poprzedzających miesięcy).  
 
W przypadku opublikowania w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  
dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej przez GUS 
(mających zastosowanie w powyższym obliczeniu) dodatkowych wskaźników CBM lub 
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korekt zastosowanych wskaźników CBM, Strony dokonają odpowiednej korekty, poprzez 
dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  
 
Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach korygujących 

wystawianych do właściwych faktur częściowych.  
 
Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu 

wskaźników CBM (w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą 
miesięcy objętych waloryzacją (tj. od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia 
przez Wykonawcę ww. Zestawienia - waloryzacja kwoty faktury częściowej - lub 
Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń – 
waloryzacja kwoty faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych wraz z nasadzeń 
zieleni  opublikowane po dniu wystawienia ww. fraktury końcowej nie będą 

uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”.  
 
Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa dotyczące realizacji robót budowanych 
oraz nasadzeń zieleni  powinny zostać wystawione w terminie do 10. dnia miesiąca 
następującego po dniu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń. 
W przypadku wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty 
waloryzacji dokonanej na podstwie mniejszego paragrafu uwzględniane będą komunikaty 

dotyczące mających zastosowanie w powyższym obliczeniu wskaźników CBM 

opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca następującego po dniu dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń. 
 
Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 
zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 
objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 

14 niniejszego ustępu.   
 
Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  
cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 
CBMn/100) 
 

gdzie: 
o CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej 

ogółem publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do 
miesiąca poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) 
za miesiąc złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

o CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc następujący po miesiącu złożenia oferty, 

o CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 
poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

o CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 
miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca przedłożył Zestawienia 
lub Zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz 
nasadzeń, za które należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją,  

o „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za 

miesiąc, w którym Wykonawca Zestawienia lub Zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń objętych waloryzowaną fakturą, 

o Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 
zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem 
wystawienia faktury końcowej dotyczącej robót budowalnych (oraz nasadzeń) 

ale nie później niż w 10. dniu miesiąca następującego po dniu dokonania 
odbioru końcowego robót budowlanych oraz nasadzeń (o którym mowa w 
§ 8 ust. 1 pkt b Umowy) będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego 

obliczenia wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę 
kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).  

• Wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 
przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 
Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższy sposób 
obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji 
publikowanego przez GUS pod adresem: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, 
Jednakże ww. Kalkulator może mieć zastosowanie jedynie pomocnicze  Wiążące pozostają 

wyłącznie obliczenia dokonane zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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oficjalnych komunikatów publikowanych przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz 
ze szczegółowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca będzie załączał do 
danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie 
wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 
podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem 
ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z polowy kwoty danej 
faktury).  

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 
następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaźnika 
waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty wynagrodzenia 
podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 
w powyższych  pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 
zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Wykonawcy za podstawowy zakres 
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego 
zakresu przedmiotu Umowy w zakresie robót budowalnych i nasadzeń zieleni (kwoty 

brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia), tj. kwoty …. zł brutto  
10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 

opcji) dotyczący realizacji robót budowlanych i/lub nasadzeń  wynagrodzenie należne 
za wykonanie ww. ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. zakresu objętego prawem 
opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej samej zasadzie jak 

wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 
11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie  

ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy (dotyczącego realizacji robót budowlanych 
i/lub nasadzeń)   progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-8 należy w przypadku 
zakresu/zakresów objętych prawem opcji, należy obliczać od kwoty / kwot brutto 
pierwotnego wynagrodzenia (tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy)  należnego za ich 

wykonanie podlegającej waloryzacji. 
12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (dotyczącego 

realizacji robót budowlanych i/lub nasadzeń)    suma waloryzacji dokonywanych na 
podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiększenie albo obniżenie 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za ewentualny zakres przedmiotu Umowy (w jego 

pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć limitu 7% kwoty brutto pierwotnego 
wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wykonanie ww. zakresu objętego prawem opcji (tj. 

kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego 
zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy, 
pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 
paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie wliczany do 
(tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 13 

Umowy. 
14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca (zwłoka Wykonawcy), waloryzacja nie będzie dokonywana za 
okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie obejmowała 
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) 
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Wykonawcy i zmiany terminów realizacji 

Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.   
15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy 

zlecony, poprzez zmianę Umowy.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
 

§20 
Klauzula waloryzacyjna w zakresie usługi pielęgnacji kontraktowej zieleni 

 
1. Strony przewidują możliwość dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie usługi 

pielęgnacji kontraktowej zieleni, w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych 
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ogłaszane w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegną ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, oraz po uprzednio przeprowadzonej analizie 
kalkulacji przedstawionej przez Stronę wnioskującą o zmianę, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 
płatności wynikających z faktur obejmujących płatności dotyczące usług wykonanych po 
upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio 

dotyczących usług wykonanych po upływie następnych 6 miesięcy w przypadku, gdy wystąpiła 
zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, a suma miesięcznych 
wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z 
komunikatami Prezesa GUS, które zostały opublikowane z ostatnich 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji będzie różna od ± 5 %. Poziom 
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur obejmujących płatności dotyczące 

wykonanych usług po upływie 6 zakończonych i pełnych miesięcy od dnia zawarcia Umowy 
oraz odpowiednio dotyczących usług wykonanych po upływie następnych 6 miesięcy będzie 
stanowiła suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (gdzie 
poprzedni miesiąc = 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS opublikowanymi z ostatnich 6 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji; 

2) w przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa pkt 1, przestał być dostępny, zastosowanie 
znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego; 

3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji w zakresie pielęgnacji kontraktowej nie 
przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 8% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 lit. b i c; 

4) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem mowy są usługi, 
b) okres obowiązywania Umowy przekracza 6 miesięcy. 

2. Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest złożenie przez Stronę wniosku w formie 
pisemnej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzające 

konieczność wprowadzenia ww. zmiany. W szczególności Strona Umowy będzie zobowiązana 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na kalkulację ceny 
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te analizowane koszty realizacji zamówienia, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. 
3. Strona, której złożono wniosek, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Strona 

wnioskująca wykazała rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1 na wzrost kosztów 
realizacji przedmiotowej Umowy. Strony zastrzegają sobie możliwość wezwania wnioskodawcy do 
przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń. W przypadku zaakceptowania wniosku, 
Strony ustalą datę podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony 
aneksu do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może odmówić zgody na zmianę w 
sytuacji zaistnienia przesłanek do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w 
sytuacji zaistnienia przesłanek do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks będzie 

podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyższeniu wynagrodzenia) lub Zamawiającego 
(przy obniżeniu wynagrodzenia) 

4. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

 
§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 

zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że zarówno Miasto Poznań, 
jak i Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., posiadają status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo budowlane. 



 

Strona 30 z 41 

4. Wszelkie spory powstała na tle niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 
sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowę sporządzono formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 
1. Wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót- oferta, 
2. Projekt tablicy informacyjnej, 
3. Wzór protokołu przekazania terenu budowy, 
4. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury częściowej 

5. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury końcowej, 
7. Karta gwarancyjna na zakres robót budowlanych, 
8. Karta gwarancyjna na zakres pielęgnacji zieleni, 
9. Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
10. Postępowanie z odpadami, 
11. Standardy pielęgnacji zieleni w okresie realizacji robót budowlanych jak i w okresie 

po zakończeniu realizacji robót budowalnych oraz nasadzeń zieleni. 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
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w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 

adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 
oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)  

 

wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytułu prac 
realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 
___(dalej jako: „Umowa”) z ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  

z Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 
zrzeka. 

 

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 
wymagalności: _________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data 

wymagalności: _________________________. 
 

Rozliczenie realizacji Umowy: 
− Szacowana wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zapłaconych faktur: 

____ 

− Wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych 

faktur: ____ 

− Szacowana pozostała wartość brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

zapłacenia: ____ 

 
 

______________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
CZĘŚCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO 
PODWYKONAWCY 

 
__________________, dn. ____________ 
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MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  

przy Placu Wiosny Ludów 2 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 
kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 

 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 

złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)  
 
 
z tytułu prac realizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
zawartej w dniu ___(dalej jako: „Umowa”) z ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” nie wystawiłem 

dotychczas żadnej faktury.  
 
 
Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 
 
 

 
________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  
lub 

Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY 
KOŃCOWEJ 

 
__________________, dn. ____________ 
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MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, 
Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość 

kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

 

oświadczam, że według stanu na dzień dzisiejszy (data nie wcześniejsza niż 7 dni przed dniem 
złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejsza niż dzień złożenia faktury)  

 
 
całkowite wynagrodzenie należne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytułu prac 
zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego podwykonawcę na podstawie umowy zawartej w dniu 

___(dalej jako: „Umowa”) z ________(dalej jako: „Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „_____” zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, że Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą / Dalszym podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek 
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 

 
 

 ______________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy  

lub 
Podpis umocowanego przedstawiciela 
Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 

 

GWARANCJA JAKOŚCI  

 

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. „______________” 

 

 

GWARANT: 

………………………………………………. 

 

UPRAWNIONY: 

 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440, 

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 

Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 

zakładowy 4.100.000 zł 

 

DOTYCZY:  

…………………………………………. 

Umowa nr___ z dnia___ (dalej jako: „Umowa”) 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1) Niniejsza gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane w zakresie KM1-KM5 pod 

nazwą „…..” określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej 

integralną częścią, wskazanych w Umowie. 

2) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także 

zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant 

przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także 

za części realizowane przez podwykonawców. 

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 

3) Termin gwarancji wynosi ____ miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4) Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegającą  

w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Umowy, 

specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także najlepszą wiedzą 

Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej. 

5) Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia wady 

przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.  

 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już naprawiana – do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad, 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak 
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i utracone korzyści), w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 

wady, 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki, 

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 

rzeczy na wolną od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której 

mowa w lit. e). 

 

2) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 

do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 

rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 1) lit. c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 1) lit. d); 

e) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 1) lit. e). 

f) jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 

dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych, 

g) koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 

gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

h) Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 

zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń 

technicznych, 

i) Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 

wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym, 

j) Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 

które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają, 

k) Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów 

gwarancyjnych wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia  

z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów, 

l) Gwarant zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności celem zapewniania 

utrzymywania wbudowanych urządzeń, elementów technologii  

i wyposażenia w ciągłym ruchu. 

3) Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1) Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 2 razy w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji, w odstępach czasu co najmniej 6 miesięcy.  

2) Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3) W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

4) Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie się jego przedstawicieli nie 

będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i  skuteczności ustaleń 

dokonanych przez komisję przeglądową. 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6) Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 

przez producenta, 

7) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 

pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 

robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń  
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i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu 

wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony 

podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru. 

 

4. TRYBY USUWANIA WAD 

1)Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku albo które sprzeciwiają 

się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne. 

2)Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 

wymagań technicznych oraz czasowych: 

 

 

 KLASYFIKACJA 

WAD 
REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCJI 

A. 

 

 

Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) brak lub 

ograniczenie możliwości 

eksploatacji jakiejkolwiek 

części przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 

przejezdności bądź 

nieprzerwanego działania 

wskazanych wbudowanych 

urządzeń, elementów technologii 

i wyposażenia 

72 h od chwili powiadomienia 

3) Całkowite usunięcie 

wady 

zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

B. 

 

 

Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia 

i określenie sposobu 

usunięcia wady 

24 h od chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym przez 

Zamawiającego w 

powiadomieniu terminem na 

usunięcie wady 

C. 

 

 

Wady nieistotne -  

nie wpływające 

(bezpośrednio lub 

pośrednio) na eksploatację 

jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu 

usunięcia wady 

48 h chwili powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie 

wady. 

15 dni od chwili powiadomienia 

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 

wskazanej przez Wykonawcę. 

Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 

 

3) Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 
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4)Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt 

i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe 

odbędzie się bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady. 

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 

usuwaniem wad. 

 

 

5. KOMUNIKACJA 

1)O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną 

na wskazane numery telefonów i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje 

kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odeśle 

(faksem lub pocztą elektroniczną) Zamawiającemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjęcia 

zgłoszenia. 

  Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 

przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 

o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 

pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 

dokonane. 

2) Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

3) Wszelkie pisma, kierowane będą na adresy podane przez strony w Umowie. 

  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w niniejszym punkcie strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, nie później niż 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2)W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 

uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta 

3) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

4) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3). 

 

   

 

  PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY 

 

KARTA GWARANCYJNA DOT. ZIELENI 
 

DOT. UMOWY nr …………………….. z dnia ………… r. (dalej jako: „Umowa”) 
 
GWARANT: 
………………………….. 
 
UPRAWNIONY: 
 

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 
DOTYCZY:  
 
Wykonania przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie odnoszącym się do części pn. 
…………………………………….  
 

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 
 

6) Niniejsza gwarancja obejmuje wykonaną usługę w zakresie KM6 pod nazwą „…..” 

określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią, 
wskazanych w Umowie tj. prawidłową jakość drzew i krzewów oraz innej zieleni w 
ramach wykonanych nasadzeń. 

7) Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały zakres, o 
którym mowa w pkt 1) został wykonany prawidłowo, zgodnie z postanowieniami 
Umowy, Standardami pielęgnacji zieleni w okresie realizacji robót budowlanych oraz  
w okresie po zakończeniu realizacji robót budowalnych i nasadzeń zieleni, 
dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez 

niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.  

8) Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy 
liczonych od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub daty usunięcia wad 
stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy tj. do dnia …………………….. 

9) Zdrowie i Wzrost Roślin: Gwarant zapewnia, że przedmiotowa zieleń będzie wolna od 
wad oraz że będzie rozwijać się zdrowo i zgodnie z oczekiwaniami, pod warunkiem 

zachowania odpowiedniej pielęgnacji przez właściciela. W przypadku konieczności 
wymiany roślin zgodnie z warunkami gwarancji, Gwarant wymieni je na swój koszt. 

WARUNKI GWARANCJI: 
1. Prawidłowa Eksploatacja: Właściciel zobowiązuje się do utrzymania odpowiednich 

warunków eksploatacji zielonej przestrzeni, zgodnie z naszymi zaleceniami 
dotyczącymi pielęgnacji. 

2. Regularna Inspekcja: Zalecamy regularną inspekcję zieleń oraz zgłaszanie wszelkich 
nieprawidłowości naszej firmie w celu szybkiej reakcji i naprawy ewentualnych 
problemów. 

3. Brak Interwencji Trzeciej Strony: Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych 
działaniami osób trzecich lub zdarzeń losowych, które nie są związane z naszą 
działalnością. 

PROCEDURA REKLAMACYJNA: W przypadku wystąpienia problemów z zielenią w okresie gwarancji 

rozszerzonej, Uprawniony niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Gwarant zobligowany jest do 
niezwłocznej reakcji i podjęcia odpowiednich działań.  
Uwagi: 

• Karta gwarancyjna jest ważna tylko przy zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji 

oraz procedur reklamacyjnych, jak opisano powyżej. 

• Wszelkie zmiany w warunkach gwarancji wymagają pisemnej zgody obu stron. 
 
 

 
 

          __________________________________ 
(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY DOTYCZĄCY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

Dot. zdemontowanych elementów metalowych 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 

metalowych nie nadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
poprzedzona wskazaniem do Zarządu Dróg Miejskich – dalej jako: „ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym 
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym zapisem w dziale VII) podmiotu 
transportującego odpad złomu (transportuje nie swój odpad), szacunkowej masy złomu oraz adresu 
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby możliwym było wystawienie karty przekazania odpadów 
przez Wydział Logistyki ZDM.  
 

Czynność przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO 
powinna być zrealizowana przez Wykonawcę niezwłocznie po dokonaniu demontażu, z zastrzeżeniem, 
że Wykonawca powinien dostarczyć ZDM poświadczenie przyjęcia odpadu przez odbiorcę (np. 
dokument PZ-przyjęcie zewnętrzne, wystawiany przez punkt skupu), z którego wynikać będzie cena 
oraz waga złomu, nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło faktyczne przekazanie 
elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poświadczenie stanowić będzie podstawę do 

wystawienia przez ZDM (Wydział Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpadów 

złomu, który pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, 
jako wytwórcę odpadu należy wskazać Wykonawcę. Następnie postępowanie przebiega zgodnie z 
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu 
poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie cena oraz waga złomu. 
Niniejsze zaświadczenie stanowić będzie podstawą do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub 
podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury jeżeli jest nim Zarząd Transportu 

Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

 
Dot. materiałów staroużytecznych: 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów drogowych z rozbiórki, nadających się do 
powtórnego wbudowania do magazynu Zamawiającego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po 

uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, oczyszczeniu 
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i rozładunku. 

 
Dot. pofrezu: 

 
Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierający smoły), będący produktem ubocznym z procesu produkcji 

(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzący z robót inwestycyjnych/ utrzymaniowych 
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarządzanych przez ZDM - 
stanowi element majątku powierzonego w trwały zarząd ZDM.  
Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierający smoły należy przetransportować do magazynu ZDM 
znajdującego się przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznań lub wykorzystać wg odrębnych wskazań. 
Transporty mogą być dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostałych 
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej 

wielkości dostawy i potwierdzeniu przez ZDM możliwości przyjęcia dostawy w zaproponowanym 
terminie. 
Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę należy do obowiązku wykonawcy 
świadczącego usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Może ono zostać 
przeprowadzone przy użyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inną metodą dającą 
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórcą odpadu destruktu 
asfaltowego – pofrezu zawierającego smołę jest wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy, 

rozbiórki, remontu obiektów. 

Wydział Logistyki Zarządu Dróg Miejskich dysponuje wyżej wskazanym preparatem do sprawdzenia, 
czy destrukt asfaltowy – pofrez zawiera smołę. Możliwym jest użyczenie preparatu od Kierownika 
Magazynu. W tym celu konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. 
Wszelkie uzgodnienia powinny być prowadzone z Naczelnikiem Wydziału Logistyki Zarządu Dróg 
Miejskich p. Krzysztofem Piaszykiem tel. 696 402 102. 

 
Dot. drewna: 

 
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostać wycenione przez właściwego rzeczoznawcę – 
brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, należy dostarczyć do Wydziału 
Logistyki ZDM niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedaży drewna. 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UMOWY 

 

Standardy pielęgnacji zieleni  
w okresie realizacji robót budowlanych  

oraz  
w okresie po zakończeniu realizacji robót budowalnych i nasadzeń zieleni 

 
I. Wykonawca w okresie realizacji robót budowlanych oraz zakładania zieleni oraz w okresie 

rocznej pielęgnacji zieleni jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także 

formowanie koron drzew (przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie z wymaganiami 
projektu budowlanego) korektę koron mogących kolidować ze słupami oświetleniowo – trakcyjnymi, 
siecią trakcyjną i elewacjami budynków oraz cięcia korygujące krzewów. Terminy i częstotliwości 
poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni powinna uwzględniać wymagania poszczególnych 
gatunków drzew we lub innej zieleni ale również powinna być adekwatna do warunków glebowych 
oraz pogodowych.  

II. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie efekt, a nie ilość przeprowadzonych zabiegów.  
III. Wykonawca jest odpowiedzialny za pielęgnację trawników i drzew. Pielęgnacja polega na: 

− regularnym i dostosowanym do warunków atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu 
i nawożeniu trawników, 

− systematycznym koszeniu trawników, mającym na celu zachowanie ich odpowiedniej wysokości, 
− kompleksowej pielęgnacji drzew i krzewów obejmującej w szczególności: podlewanie, 

nawożenie, odchwaszczanie ziemi w misach wokół drzew oraz usuwanie odrostów korzeniowych, 

kontrolowanie chorób i szkodników przeciwdziałanie , działania mające na celu ogólną poprawę 
stanu zdrowotnego drzew, bieżące uzupełnianie warstwy mulczu oraz pionowanie i ewentualna 
wymiana elementów opalikowania, działania mające na celu ogólną poprawę wyglądu drzew, 
cięcia korygujące, sanitarne, formujące i odmładzające. 

IV. Prace pielęgnacyjne winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą i 
techniczną oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym. Pielęgnacja powinna być realizowana 
w sposób zapewniający zachowanie żywotności i dobrego stanu materiału roślinnego. Wykonywane 

zabiegi muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych, wymagań glebowych i potrzeb 
pokarmowych i wodnych roślin. 

V. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona pielęgnacja będzie skutkować częściowym obumarciem 
więcej niż 30 % liści, pędów lub zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 30 % korony drzewa 
albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i 
opadania liści), Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału 

roślinnego na rośliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiającym oraz 
przeprowadzenia 12 miesięcznej pielęgnacji kontraktowej wymienionych roślin. 

VI. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do: 

a) silnego zachwaszczenia, mis wokół drzew oraz skupin krzewów – chwastami powyżej 20 cm 
wysokości, a w przypadku chwastów o pokroju płożącym dopuszczenie do silnego 
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokół roślin przekraczającej 30 % misy,  

b) braku natychmiastowej reakcji na porażenie roślin przez choroby, szkodniki, niedobory lub 

nadmiary pierwiastków skutkujące pojawieniem się objawów na liściach u ponad 20 % korony 
drzewa lub krzewu, 

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiającego się u ponad 5 % drzew na obiekcie lub 10% krzewów 
na terenie skupiny, 

d) wzrostu roślin w trawniku na wysokość powyżej 25 cm lub wykoszenie roślin w trawniku do 
wysokości poniżej 5 cm, 

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidłowego przycięcia. 

VII. Przy prowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do:  
a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstałymi w trakcie prowadzenia prac 

pielęgnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz postanowień 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.);  

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego drewna pochodzącego z przycinania 

drzew; zdrową grubiznę o średnicy powyżej 15 cm należy pociąć na ok. 1 m odcinki i należy 
złożyć w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobiznę oraz chorą grubiznę należy 
zrębkować i zagospodarować we własnym zakresie;  

c)  właściwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostępem osób 
trzecich w przypadku realizowania zadań związanych z przycinką koron drzew. Dla realizacji 
zadań przecinkowych drzew, jeżeli wystąpi taka potrzeba, Wykonawca każdorazowo ma 
obowiązek wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji 

na zajęcie pasa drogowego a także powiadamiać ZDM, Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Policję 
drogą mailową – co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac – o czasowej zmianie 
organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku 
z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez 
użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na 
weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;  
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d) prowadzenia prac pielęgnacyjnych w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście 
chodnikami, całkowitą szerokość jezdni dla ruchu kołowego oraz niezakłócone użytkowanie 
placówki oświatowej podczas prowadzenia prac. 

 

VIII. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia świadczenia usługi rocznej pielęgnacji zieleni 
zobowiązany jest do przedłożenie informacji o rozpoczęciu prac pielęgnacyjnych oraz osobie 
odpowiedzialnej za prowadzone zabiegi pielęgnacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania 

powiadomień dot. planowanych zabiegów pielęgnacyjnych z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. 
Informacja taka zawierała będzie datę wykonania, rodzaj prac oraz gatunki objęte zabiegami.  

IX. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnień i zezwoleń wymaganych do 
prowadzenia działań pielęgnacyjnych (np. zajęcie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu, 
itp.), a także za zapewnienie obecności w czasie przeglądów stanu zieleni wymaganych 
przedstawicieli stron trzecich. 

 
Obowiązki Wykonawcy związane ochroną zieleni podczas prowadzenia robót:  
− uporządkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robót  oraz 

przywrócenie naruszonego w czasie prac terenu sąsiadującego, do stanu pierwotnego – dotyczy 
terenów zieleni; 

− W zasięgu korony drzewa ( na terenie powierzchni biologicznie czynnej nie można dopuścić m.in. 
do: 

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

- poruszania się sprzętu mechanicznego, 
- zmian poziomu gruntu. 
- składowania materiałów (zarówno do wbudowania jak i rozbiórkowych) 

- Odpowiedzialność za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia krzewu 
lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robót, Wykonawca zobowiązany będzie do: 
wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewów i 

drzew młodych) lub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia rocznej pielęgnacji 
rehabilitacyjnej. Czas trwania pielęgnacji rehabilitacyjnej będzie zależał od rozległości uszkodzeń oraz 
kondycji i wieku uszkodzonych roślin. Pielęgnacja będzie musiała być zlecona profesjonalnej firmie 
ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmował będzie m.in. podlewanie, 
nawożenie, mikoryzację, mulczowanie terenu zrębkami drzewnymi etc.  
- Drzewa istniejące należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie 

terenu  
wraz z oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest związanie/podwiązanie gałęzi drzewa celem 
zabezpieczenia ich przed złamaniem w czasie prowadzenia prac. Teren wokół drzew należy wygrodzić. 
Zgodnie z rysunkiem. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w cenę oferty wszelkie  
wygrodzenia roślinności..  

- Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem roślin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, 
podwiązania gałęzi), muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, w tym 

przygotowawczych i rozbiórkowych). Prace w tym zakresie będą potwierdzone protokolarnie między 
stronami. Bez protokolarnego potwierdzenia zabezpieczenia terenu m.in. ogrodzeniami i odeskowania 
pni, Wykonawca nie może rozpocząć prac.  
W umowie należy przewidzieć kary umowne za wykonanie prac niezgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, w tym za: 

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku poprawnego zabezpieczenia istniejącej 
zieleni od momentu przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy do momentu jej zakończenia 

(wygrodzenia  
i odeskowanie pni) naliczona zostanie kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każde 
stwierdzone uchybienie (tj. za każde niezabezpieczone drzewo lub niewłaściwie zabezpieczone 
drzewo),  

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia mechaniczne w 
koronach drzew, odłamanie konaru drzewa, gałęzi, uszkodzenie mechaniczne na pniu drzewa, 

usunięty korzeń szkieletowy) w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie 
c) kara za składowanie sprzętu i materiałów w terenach zieleni, w obrysie koron drzew i na 

terenach trawników/krzewów oraz innych terenach biologicznie czynnych, w wysokości 3 

000,00 zł 

 

 

 


