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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Petnienie obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego
przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.:

,Budowa zintegrowanego wezta transportowego Grunwaldzka w miejscu
przejazdu przez linie kolejowg E20”.

1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest: ,Petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze
Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego
pn.: ,Budowa zintegrowanego wezta transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linie
kolejowa E20”.

Ustuga swiadczona bedzie w etapach:

Etap 1 — nadzér na przygotowaniem przez Generalnego Wykonawce petnej dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie wszystkich wykonalnych decyzji realizacyjnych niezbednych do realizacji zadania
inwestycyjnego

Etap 2 —realizacja robot

Celem ustugi jest zarzadzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacjg zadania inwestycyjnego,
a w szczegdlnosci:

a) Petnienie funkcji Inzynier Kontraktu zgodnie z Umowag oraz warunkami umowy;

b) Zarzadzanie rzeczowo-finansowe, w szczegdlnosci kompleksowa obstuga kontraktu
w zakresie rozliczania, monitorowania i sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej;

c) Zarzadzanie techniczne, w tym w szczegdlnosci wykonanie obowigzkéw Inspektora nadzoru
inwestorskiego kontraktu

d) Koordynacja wszystkich dziatan, majgcych za zadanie prawidtowg realizacje umowy, w tym w
szczegblnosci koordynacja i nadzoér dziatan Wykonawcy w zakresie wspotpracy ze strong
kolejowgq (Spotki z grupy PKP)

e) Prowadzenie nadzoru srodowiskowego

Zakres zadania inwestycyjnego zleconego Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych w ramach
umowy: ,,Budowa zintegrowanego wezta transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez
linie kolejowa E20”, prowadzonych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje w szczegdlnosci :

a) Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:

—  Projektu budowlanego,

— Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych dla prawidtowego prowadzenia
robat,

— Opracowanie projektu wykonawczego,

— Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych,



Fundusze Rzeczpospolita ) samoraan wosewoozwa Unia Europejska
Euro pEJSkIe Polska il WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - A Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowywany ze $rodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 — Dziatanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska — Poddziatanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania nr umowy
RPWP.03.03.03-30-0001/19-00

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

b) Realizacji robdt budowalnych polegajacych na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej
w niezbednym zakresie wraz z budowg parkingu typu P&R zlokalizowanego po stronie Gminy
Komorniki

c) Realizacji Roboét polegajgcych na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branzach:
— Nawierzchnia i podtorze,

— urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

— urzadzenia i systemy telekomunikacyjne,

— siec trakcyjna wraz z uktadami zasilania,

— urzadzenia i ukfady elektroenergetyki do 1 kV,

— elektroenergetyka nietrakcyjna powyzej 1 kV w tym linie potrzeb nietrakcyjnych,
— obiekty inzynieryjne — wiadukty kolejowe,

— przejscia i przejazdy,

— usuniecie kolizji, budowe nowych skrzyzowan dwupoziomowych,

— inne niezbedne roboty wynikajgce z uzgodnien ze spétkami PKP S.A

Projekt jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie ze srodkéw UE w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Dziatanie 3.3
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska — Poddziatanie 3.3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania nr umowy
RPWP.03.03.03-30-0001/19-00.

Inwestor:

- Miasto Poznan, Plac Kolegiacki 17; 61-841 Poznan — Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

We wspétpracy z:
- Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18; 60-509 Poznan
- Gmina Komorniki, ul. Stawna 1; 62-052 Komorniki

Inwestor zastepczy:
- Poznanskie inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludéw 2, 61 - 831 Poznan

Inwestor Zastepczy — Poznanskie Inwestycje Miejskie Spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 587/2020/P z dnia 8 marca 2020
r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim
spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz
Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu — Dysponenta $srodkéow z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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Lokalizacja inwestycji:

Teren objety realizacjg zlokalizowany jest w Poznaniu — w dwdch obrebach geodezyjnych: 0036
Junikowo 0041 Plewiska oraz w Plewiskach, oraz w Gminie Komorniki — w pigtym obrebie
geodezyjnym Plewiska.

W poblizu obszaru przewidzianego pod inwestycje znajduje sie zaréwno zabudowa mieszkaniowa jak
i zabudowa przemystowa wraz z punktami handlowo-ustugowymi.

Ulica Grunwaldzka (zakres inwestycji po stronie miasta Poznania do ul. Malwowej) stanowi droge
powiatowq klasy G (zaktada sie jej obnizenie do klasy Z na odcinku inwestycji), posiada nawierzchnie
asfaltowa. Ulica w stanie istniejgcym posiada przekrdéj daszkowy i jest obramowana kraweznikami.

Ulice bedace w zakresie inwestycji to w szczegdlnosci:

e ul. Piwoniowa

e t3cznik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Szarotkowe;j
e ul. Szarotkowa

e ul. Twardogorska oraz fragment ul. Krobskiej

e ul. Wotczyniska

e fragment ul. Owsianej
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Celem nadzorowanej inwestycji jest budowa zintegrowanego wezta przesiadkowego, poprzez budowe
petli autobusowej w bezposredniej bliskosci przystanku kolejowego Poznan Junikowo wraz z budowg
parkingu obstugujacego podréznych. W ramach przedmiotowe]j inwestycji planowane jest wykonanie
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bezkolizyjnego przejscia ul. Grunwaldzka pod istniejgcg linig kolejowa E20, poprzez budowe wiaduktu
kolejowego i odpowiednie przegtebienie trasy — ciggu ul. Grunwaldzkiej oraz realizacja infrastruktury
rowerowej do ul. Malwowej. W ramach zadania planuje sie budowe, rozbudowe oraz przebudowe
uktadu komunikacyjnego oraz pozostatych elementéw infrastruktury technicznej tego wymagajgcych.

W _ramach niniejszego zadania do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie petnienie obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i
realizacji umowy Wykonawcy robét wytonionego w postepowaniu przetargowym. Do Wykonawcy
robot nalezeé¢ przede wszystkim:

e realizacja prac projektowych polegajgcych nasporzadzeniu dokumentacji wykonawczej,
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania wszelkich niezbednych, ostatecznych Ilub
wykonalnych decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien izatwierdzen wifasciwych organdw,
podmiotow lub zarzgdcdéw terenu/infrastruktury oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
Inwestycji (jezeli takowe bedzie wymagane)

e kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym PFU,
oraz  w zatwierdzonych projektach budowlanych, ktére bedg stanowity suplement do
dokumentacji przetargowej oraz pozostatg zatwierdzong przez Zamawiajgcego/Inzyniera
kontraktu dokumentacjg projektowg opracowang przez Wykonawce

o wszelkie inne obowigzki wskazane w tresci niniejszego OPZ, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Umowie oraz pozostatych dokumentach stanowigcych ich integralne czesci

2) Dokumentacja Zamawiajacego

W terminie nie dtuzszym niz 30 dni od momentu rozpoczecia swiadczenia Ustugi na danym Etapie przez
Wykonawce, Zamawiajacy na czas realizacji Ustugi przekaze w jednym egzemplarzu (w wersji
papierowej lub elektronicznej) Inzynierowi Kontraktu, dokumenty bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci oferte Generalnego Wykonawcy z SIWZ, wszelkie wydane decyzje
administracyjne oraz kopie Umowy o Dofinansowanie projektu.

Zakres zadania, nad ktdrym Inzynier Kontraktu bedzie swiadczyt ustuge zarzadzania i sprawowania
nadzoru obejmuje w szczegélnosci Budowe zintegrowanego wezta transportowego Grunwaldzka
w miejscu przejazdu przez linie kolejowg E20, ktdre bedzie prowadzone w systemie ,projektuj i budu;j”.

Zamawiajgcy zaznacza, ze wskazane czynnosci majg charakter ogdlny okreslajgc podstawowe prace dla
przedmiotowego zamierzenia budowlanego, natomiast szczegdtowy zakres prac wynika
z zatwierdzonych projektéw budowlanych oraz pozyskanych decyzji realizacyjnych, a takze pozostatych
dokumentdw pozyskanych na etapie opracowywania projektu budowlanego idalszych wskazan
niniejszego opracowania.

3) Personel Inzyniera Kontraktu

Zgodnie z SWZ i Wzorem umowy.
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5. Ogdlny opis prac w zakresie inwestyciji :

e Prace rozbidorkowe, wtym wyburzenia kolidujgcych obiektéw budowlanych oraz wycinke
kolidujgcej zieleni
e budowe, rozbudowe i przebudowe uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca (drogi,
$ciezki rowerowe i pieszo-rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki/przystanki autobusowe, miejsca
postojowe, parking wraz z uktadem drég dojazdowych itp.)
¢ budowe wiaduktu/wiaduktéw kolejowych w ciggu linii kolejowej E20
e budowe ktadki pieszo-rowerowej w sgsiedztwie wiaduktow kolejowych
e budowe muréw oporowych, szybéw windowych, schodéw
e budowe obiektu stanowigcego budynek poczekalni dla pasazeréw komunikacji publicznej
e budowe wiat peronowych
e rozbudowe i przebudowe m.in. nastepujgcych sieci i urzadzen infrastruktury terenu:
— kanalizacja deszczowa dla odwodnienia drég
— os$wietlenie uliczne
— sieci teletechniczne
— kanat technologiczny
— usuniecie wszelkich niezbednych kolizji z infrastrukturg nad ipodziemng, jak sieci
sanitarne (wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe), teletechniczne, energetyczne, a takze
urzadzenia i sieci PKP).
e w zwigzku z planowang budowg wiaduktu kolejowego w ciggu linii E20 przebudowie podlegac
bedzie réwniez torowisko kolejowe wraz z siecig trakcyjng w niezbednym wymaganym zakresie.

Branza drogowa:

ul. Wotczynska (droga powiatowa nr 2507p)

ul. Grunwaldzka (droga powiatowa nr 2387p)

ul. Szarotkowa (droga gminna nr 325211p)

ul. Kminkowa — odc. Od matego ronda do ul. Grunwaldzkiej (droga gminna)

ul. Kminkowa — odc. Od granicy opracowania do matego ronda (droga gminna)

Droga dojazdowa nr 1 (droga gminna)

Droga dojazdowa nr 1 (droga gminna)

Ul. Szatwiowa (droga gminna)

Parking
Pozostate ulice objete zakresem jako wloty ulic bocznych:

e ul. Piwoniowa (droga gminna nr 877974P, klasy L, predko$¢ projektowa Vp=30 km/h)

e ul. Twardogdrska (droga gminna nr 878401P, klasy D, predkos¢ projektowa Vp=30 km/h)

e ul. Krobska (droga gminna nr 877609P, klasy D, predkos¢ projektowa Vp=30 km/h)

e ul. Owsiana (droga wewnetrzna nalezgca do Gminy Komorniki) — projektowany zjazd na droge
wewnetrzna

Nawierzchnie wszystkich drég beda zaprojektowane z uwzglednieniem obcigzenia 115kN/os.

Remont odcinka ul. Grunwaldzkiej od projektowanego wezta do ul. Malwowej:
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W ramach zakresu prac Generalny Wykonawca uwzgledni remont odcinka ul. Grunwaldzkiej od
zaprojektowanego wezta przesiadkowego do ul. Malwowej (bez obszaru skrzyzowania). W ramach
remontu nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich kraweznikéw, opornikéw, obrzezy itp., a takze
wymiane wszystkich nawierzchni z ich wysokos$ciowym dostosowaniem do stanu po remoncie
i dowigzaniem do stanu istniejgcego. Niezbedng grubos¢ frezowania oraz utozenia nowych warstw
asfaltowych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o przeprowadzone przez Wykonawce odwierty przez
konstrukcje drogi wraz z pomiarem no$nosci istniejgcej konstrukcji. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie
istn. konstrukcji nawierzchni do kategorii KR4 analogicznie jak na projektowanym weizle
przesiadkowym z dostosowaniem do obcigzenia 115kN/os. W przypadku wystgpienia technicznej
mozliwosci wydzielenia niezaleznej $ciezki rowerowej w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej nalezy
przewidziec jej wykonanie z zachowaniem petnej ciggtosci pomiedzy Sciezka zaprojektowang w ramach
wezta przesiadkowego, a $ciezkg na skrzyzowaniu z ul. Malwowsa.

Branza mostowa
Zaktada sie zmiane lokalizacji ulicy Grunwaldzkiej w miejscu krzyzowania sie drogi z linig kolejowa nr 3.

W miejscu gdzie projektowana ulica Grunwaldzka bedzie sie krzyzowata z linig kolejowg przewiduje sie
wykonanie skrzyzowania dwupoziomowego. Ulica Grunwaldzka poprowadzona bedzie dotem pod linig
kolejows.

Przewidziano wykonanie wiaduktu kolejowego dwuprzestowego wciggu dwutorowej,
zelektryfikowanej linii kolejowej nr 3. Wiadukt bedzie posiadata dwie odrebne konstrukcje nosne pod
kazdy zdwdch torow. Konstrukcja przeset wiaduktu bedzie masywna. Konstrukcja przyczétkow
wiaduktu bedzie réwniez masywna, wykonana w technologii $cian szczelinowych (baret).

Obok wiaduktu przewidziano wykonanie ktadki pieszo-rowerowej dwuprzestowe;j.

Zaktada sie, ze konstrukcja przeset ktadki bedzie masywna. Konstrukcja przyczétkéw kiadki bedzie
rowniez masywna, wykonana w technologii $cian szczelinowych (baret).

Na dojazdach do skrzyzowania drogi zlinig kolejowag przewidziano wykonanie $cian oporowych
usytuowanych wzdtuz ulicy oraz ciggu pieszo-rowerowego. na odcinku, gdzie konstrukcja jezdni i ciggu
pieszo-rowerowego zlokalizowana jest ponizej poziomu wody gruntowej przewidziano wykonanie
ptyty dennej, ktéra wraz ze scianami oporowymi utworzy monolityczng ,,wanne”.

Konstrukcja $cian oporowych bedzie masywna wykonana w technologii $cian szczelinowych (baret).
Ptyta denna bedzie réwniez masywna.

W obrebie $cian oporowych po obu stronach linii kolejowej przewidziano wykonanie schodéw i szybéw
windowych umozliwiajgcych komunikacje pionowg miedzy poziomem ciggu pieszo-rowerowego
zlokalizowanego wzdtuz ulicy Grunwaldzkiej i poziomem otaczajacego terenu.

Konstrukcja schodéw i szybéw windowych bedzie masywna [1].

Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw:
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Wiadukt kolejowy

konstrukcja umozliwi przeprowadzenie dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej,
magistralnej,

konstrukcja bedzie posiadata dwie odrebne konstrukcje nosne pod kazdy z dwéch tordéw,
konstrukcja umozliwi jazde taboru kolejowego z predkoscig do 160 km/h,

konstrukcja spetni wymagania skrajni budowli GPL-2,

nosnosc konstrukcji na obcigzenia taborem kolejowym

bedzie zgodna z norma PN-EN 1991-2 dla

wspodtczynnika klasyfikacyjnego a=1,21,

nosnosc eksploatacyjna konstrukcji (wg PN-EN 15528): D4,

konstrukcja przeset: ciaggta, dwuprzestowa, ptytowa, zespolona stalowo-betonowa
(dZzwigary obetonowane), masywna, ukosna,

konstrukcja przyczétkébw ipodpdér posrednich: masywne zbetonu zbrojonego,
w technologii Scian szczelinowych, zwienczonych oczepem, ukosne,

dtugosc obiektu (wg 1d-2): ok.34 m,

szerokos¢ catkowita przeset (wg 1d-2): ok. 12 m,

szerokos$¢ w Swietle pod przestem (wg 1d-2): ok. 16 m

jezdnia o trzech pasach ruchu, opaski i ok. 9 m (Sciezka rowerowa, chodnik i opaski),
wysokos$¢ w Swietle pod przestem (wg Id-2):

min. 4,60 m — przesto 1 (jezdnia),

min. 2,50 m — przesto 2 (cigg Sciezka rowerowa, chodnik),

szerokos$¢ koryta balastowego: min. 9,0 m,

gtebokos¢ koryta balastowego: min. 0,75 m.

Ktadka pieszo-rowerowa

konstrukcja umozliwi przeprowadzenie Sciezki rowerowej i chodnika,

nosnos¢ konstrukcji na obcigzenia ktadek dla pieszych zgodne
znormg PN-EN 1991-2,

konstrukcja przeset: ciggta, dwuprzestowa, ptytowa, zespolona stalowo-betonowa
(dZzwigary obetonowane), masywna, ukosna,

konstrukcja przyczétkébw ipodpdér posrednich: masywne zbetonu zbrojonego,
w technologii $cian szczelinowych, zwiericzonych oczepem, ukosne

dtugosc obiektu:  ok.32m,

szerokos¢ catkowita przeset: ok.7 m,

szerokos$¢ w Swietle pod przestem (rownolegle do osi obiektu):
ok. 14 m (dwa pasy ruchu i opaski) i ok. 9 m (Sciezka rowerowa, chodnik i opaski),
szeroko$¢ w Swietle pod przestem (prostopadle do osi drogi): ok. 10 m i ok. 6 m,

wysokos¢ w swietle pod przestem:

min. 4,60 m — przesto 1 (jezdnia),
min. 2,50 m — przesto 2 (cigg pieszo-rowerowy).

Sciany oporowe

nosnosc konstrukcji na obcigzenia zgodne z normg PN-EN 1991-2,

konstrukcja $cian oporowych: masywna z betonu zbrojonego, w technologii $cian
szczelinowych, zwieAczonych oczepem, czesciowo z ptyta denng masywng z betonu
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zbrojonego, kotwami gruntowymi oraz przestong wodoszczelng wykonang w technologii
jet-grouting,

dtugosc sciany oporowej nr 1 (Sciana potnocno-wschodnia; po osi drogi): ok. 124 m,
dtugosc sciany oporowej nr 2 (Sciana pdtnocna; po osi drogi): ok. 141,

dtugosc sciany oporowej nr 3 (Sciana potnocno-zachodnia; po osi drogi): ok. 140 m,
dtugosc sciany oporowej nr 4 (Sciana potudniowo-zachodnia; po osi drogi): ok. 68 m,
dtugosc sciany oporowej nr 5 (Sciana potudniowa; po osi drogi): ok. 74 m,

dtugosc sciany oporowej nr 6 (Sciana potudniowo-wschodnia; po osi drogi): ok. 88 m.
Klatki schodowe z szybami windowymi

nosnosc konstrukcji schodéw na obcigzenia zgodne z normg PN-EN 1991-2,

nosnos¢ konstrukcji szybow windowych dostosowana do typu zastosowanej windy),
konstrukcja schodéw: masywna z betonu zbrojonego,

szerokos¢ uzyteczna schodéw: min.3,0 m,

dtugos¢ spocznika: min. 1,5 m,

ilos¢ biegow: 4 szt.,

ilos¢ stopni w biegu: 9 szt.,

dtugos¢ stopnia: ok. 0,32 m,

wysokos¢ stopnia: ok. 0,14 m,

konstrukcja szybu windowego: masywna z betonu zbrojonego,

gabaryty szybu windowego dostosowane do zamontowania windy z kabing przelotowg o
wymiarach min. 120x200 cm,

min. szerokos¢ wneki dla drzwi 110 cm,

szerokos$¢ szybu (dostosowana do typu zastosowanej windy): ok. 2 m,

gtebokos¢ szybu (dostosowana do typu zastosowanej windy): ok. 3 m,

wysokos¢ szybu (dostosowana do typu zastosowanej windy): ok. 10 m.

Branza sanitarna

Przebudowa istniejacych sieci:

Wodociag:

Magistrala DN 500 mm z zeliwa sferoidalnego

Wodocigg PVC 160 mm

Wodocigg 250 mm

Wymiana istniejgcego wodociggu z rur PVC 160 na PE100 lub z zeliwa sferoidalnego
Gazocigg $/c Dz 90 mm

Kanalizacja deszczowa:

Likwidacja istniejgcego kanat deszczowy fi 500 mm biegngcy od ul. Piwoniowej w kierunku przejazdu
kolejowego oraz odcinek kanatu w okolicy ul. Szarotkowe;j.

Odwodnienie drdg i parkingéw

e Droga dojazdowa nr 1 — czesSciowo do istniejgcego kanatu deszczowego w ul. Twardogérskiej,
czesciowo do istniejgcego kanatu deszczowego fi 500 mm w ul. Grunwaldzkiej.
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Odwodnienie terenu od strony ul. Szarotkowej — do projektowanego kanatu deszczowego w ul.
Grunwaldzkiej, zewnetrzne $ciany odcinka najazdowego pod wiadukt czesciowo odwadniane
bedg do istniejgcego kanatu deszczowego fi 500 mm.

Droga dojazdowa nr 2 — do projektowanego kanatu deszczowego.

Parking, ul. Szatwiowa, ul. Kminkowa — odwodnienie parkingu i przylegtych ulic stanowi¢ beda
wpusty uliczne potgczone w siec¢ z odprowadzeniem do odbiornika. Wody opadowe skierowane
zostang do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika wody opadowe odprowadzane bedg do cieku
Plewianka, za zgodg zarzgdzajgcego ciekiem.

Odwodnienie odcinkéw najazdowych pod wiadukt — poprzez projektowang kanalizacje
deszczowaq oraz uktad przepompowni do projektowanego zbiornika retencyjnego.

Odwodnienie terenu do matego ronda ul. Kminkowej - catos¢ wéd opadowych skierowana
bedzie do istniejgcego kanatu deszczowego biegngcego wzdtuz ulicy Grunwaldzkiej od strony
ul. Wotczynskiej.

Odwodnienie modernizowanych drég — wszystkie wpusty na odcinkach modernizowanych drég
ulegaja likwidacji. Nowoprojektowane wpusty wigczane beda do istniejgcych kanatow
deszczowych poprzez nabudowanie studni kanalizacyjnych, lub budowe nowych odcinkéw
kanatu.

Przytacza wodno-kanalizacyjne,

PKP

poczekalnia — dla zasilania w wode i odprowadzenia Sciekéw budynku poczekalni przewidziano
przytacza wody i kanalizacji sanitarne;j.

budowa wiaduktu wymusza likwidacje istniejacych kanatéw deszczowych ikanatow

drenarskich.

Branzia elektroenergetyczna

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie, polegajace na:

Budowie oswietlenia parkingu
Budowie oswietlenia drogowego
Usuniecia kolizji elektroenergetycznych
Sterowania sygnalizacjg Swietlng
Budowa oswietlenia parkingu:

W zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi wykonanie robdt budowlano -montazowych w zakresie
wydzielonego oswietlenia, tzn. wykonanie robdét okreslonych w przedmiocie robot oraz roboét, ktore
po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy robot nalezy wykonaé, a nie zostaty one ujete
w niniejszym PFU. Roboty te polega¢ beda na wykonaniu:
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Wewnetrznej Linii Zasilajgcej WLZ ze ztacza kablowo-pomiarowego bedacego w realizacji przez
Enea Operator zgodnie zzatgczonymi warunkami [2][3] stanowigcymi zafacznik do PFU.
Wewnetrzna Linia Zasilajgca WLZ wykonana kablem YAKY zgodnie z dokumentacjg projektowg

stupdéw stalowych ocynkowanych z wysiegnikami, posadowionych na fundamencie betonowym;
w przypadku montazu stupow oswietleniowych w obszarze oddziatywania linii WN 110kV stupow
oswietleniowych przegubowych. Liczba stupow musi zapewniac¢ prawidiowe os$wietlenie placu
parkingu (miejsca postojowe, drogi manewrowe, ciggi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojsc¢
do przystankéw, dojscia do wind, punktéw z planowanymi urzadzeniami parkingowymi i tablica
informacyjng oraz miejsc postoju roweréw/motocykli,

opraw oswietleniowych energooszczednych z uktadem redukcji mocy typu LED, w liczbie
niezbednej do poprawnego oswietlenia placu parkingu (miejsca postojowe, drogi manewrowe,
ciggi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojs¢ do przystankéw, dojs¢ do wind, punktow
z planowanymi urzadzeniami parkingowymi i tablica informacyjng oraz miejsc postoju rowerdéw,

Budowa oswietlenia drogi:

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie robét budowlano -montazowych w zakresie
wydzielonego oswietlenia, tzn. wykonanie robét okreslonych w przedmiocie robét oraz robét, ktére
po wizji lokalnej w terenie zdaniem Wykonawcy robdt nalezy wykonaé, a nie zostaty one ujete
w niniejszym PFU. Roboty te polega¢ beda na wykonaniu:

Wewnetrznej Linii Zasilajgcej WLZ ze ztgcza kablowo-pomiarowego bedacego w realizacji przez
Enea Operator [2] zgodnie z zatgczonymi warunkami stanowigcymi zatgcznik do PFU. Wewnetrzna
Linia Zasilajgca WLZ wykonana kablem YAKY zgodnie z dokumentacjg projektowa

stupéw stalowych ocynkowanych z wysiegnikami, posadowionych na fundamencie betonowym;
w przypadku montazu stupdw oswietleniowych w obszarze oddziatywania linii WN 110kV stupow
oswietleniowych przegubowych. Liczba stupdw musi zapewniaé¢ prawidiowe oswietlenie drogi
(miejsca postojowe, drogi manewrowe, ciggi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), punktéw
z planowanymi urzadzeniami parkingowymi itablica informacyjng oraz miejsc postoju
rowerdéw/motocykli,

opraw osSwietleniowych energooszczednych z uktadem redukcji mocy typu LED, w liczbie
niezbednej do poprawnego oswietlenia placu parkingu (miejsca postojowe, drogi manewrowe,
ciggi pieszo-rowerowe, wjazd na parking), dojs¢ do przystankéw, dojs¢ do wind, punktow
z planowanymi urzgdzeniami parkingowymi i tablica informacyjng oraz miejsc postoju rowerdéw,

Demontaz istniejgcego oswietlenia bedgcego na majatku Enea Oswietlenie zgodnie z wydanymi
warunkami

Usuniecie kolizji elektroenergetycznych:

Ponizej przedstawiono kolizje wskazane przez Enea operator w wydanych warunkach [4] usuniecia
kolizji:

Linia kablowa SN-15kV relacji Junikowo-Plewiska (kolizja nr 2)
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Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al. 4x70 + Al. 1x35 relacji: wzdtuz ul. Grunwaldzkiej, (kolizja nr
3)

Przytacze kablowe nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: 1.nap. Dz. nr 678 — ZK-1 dz. nr 642, (kolizja nr
4)

Linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: 1.nap.dz. nr 678 — ZK-1 dz. nr 707/5,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji: MST-95 — SK-7 nr 1544,

Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: ZK-1 dz. nr 675/2 — SK-6 nr 1543,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x150 relacji: SK-6 nr 1543 - ZK2x-2P dz. nr 679/2,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x185 relacji: SK-6 nr 1543 — Zk-3 nr 8387,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: MST-95 — ZKP1-1Pp dz. nr 707/7,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x150 relacji: SK-6 nr 1543 — ZK-1 dz nr 707/4,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji: SK-6 nr 1543 — ZKP-32/1 nr 10046,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: SK-7 nr 1544 —|. nap. Ul. Grunwaldzka 412,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: |. n. Grunwaldzka 412 — ZK1x-2P Grunwaldzka 410,
Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: ZK1x-2P Grunwaldzka 410 —I. n. dz. nr 9/2,

Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al.4x70 + Al. 1x25 relacji: wzdtuz ul. Grunwaldzkiej,

Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al.4x70 + Al. 1x325 relacji: wzdtuz ul. Piwoniowej.

Sterowanie sygnalizacjg Swietlna:

Roboty polegac bedg na wykonaniu ponizszego zakresu prac:

Wykonaniu Wewnetrznej Linii Zasilajgcej WLZ ze ztacza kalbowo-pomiarowego bedacego
w realizacji przez Enea Operator zgodnie z zatgczonymi warunkami stanowigcymi [2] [4] zatgcznik
do PFU. Wewnetrzna Linia Zasilajgca WLZ wykonana kablem YAKY zgodnie z dokumentacja
projektowg

Dostawa montaz, uruchomienie szafy sterowania sygnalizacjg swietlng

Kanalizacja kablowa na potrzeby sterowania sygnalizacja $wietlng

Kablowa sie¢ sygnalizacji Swietlnej

Wykonaniu petli indukcyjnych w jezdni

Konstrukcje wsporcze na potrzeby sterowania sygnalizacjg $wietlng

Sygnalizatory swietlne, akustyczne, przyciski zgtoszeniowe

Brania teletechniczna

Generalny Wykonawca zaprojektuje i wybuduje:

cigg technologiczny w postaci kanalizacji teletechnicznej wzdiuz projektowanego ukfadu
drogowego;

Generalny Wykonawca dostarczy, zamontuje i zainstaluje:

tablice dynamicznej informacji pasazerskiej wraz z niezbedng infrastrukturg zasilajgcg i przesytowa
na budowanym wezle przesiadkowym

wszystkie elementy punktéw kamerowych przeznaczonych do obserwacji platform
przystankowych itp.
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— wszystkie elementy sieci pasywnej oraz urzadzen aktywnych sieci teletransmisyjnej stuzacej
obstudze systemu ITS Poznan.

Przewiduje sie budowe, przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych nalezagcych m.in. do

nastepujacych gestorow:

— PCSS [5],

— NETIA [6],

— TKTELEKOM [7],

— ORANGE [8],

— PKP Polskie Linie Kolejowe S.A [1],

— PKP Telkol [9],

— INEA[10]

Uwaga: Przedstawiony powyzej wykaz gestorow, ktérych sieci nalezy przebudowac¢ w ramach niniejszego
zadania moze ulec zmianie na etapie opracowywania projektu. Przebudowie i zabezpieczeniu winny podlegac
wszystkie sieci telekomunikacyjne bedace w kolizji z projektowanym uktadem drogowo — torowym oraz
obiektami inzynierskimi.

Branza torowa

W zwigzku z planowang budowg wiaduktu kolejowego w ciggu linii E20 przebudowie podlega¢ bedzie
torowisko kolejowe w niezbednym wymaganym zakresie:

— demontaz nawierzchni torowe;j

— usuniecie warstwy ochronnej

— wykonanie nowej warstwy ochronnej
— utozenie nawierzchni torowej

— podbicie toréow na ttuczniu

— regulacja niwelety toréw

— regulacja naprezen.

Branza sie¢ trakcyjna i LPN

W zwigzku z planowang budowg wiaduktu kolejowego w ciggu linii E20 przebudowie podlegac¢ bedzie
sie¢ trakcyjna w torze nr 1 i2 oraz linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN) zawieszona na konstrukcjach
wsporczych sieci trakcyjnej przy torze nr 1.

Przebudowie podlega¢ bedzie sie¢ trakcyjna typu YwsC120-2C kod 26 zawieszona na stupach
trakcyjnych stalowych typu 1607 zabudowanych nafundamentach prefabrykowanych przy
zastosowaniu podwieszen rurowych.

Przebudowie podlegaé bedzie takze napowietrzna LPN 3x AFL6-50mm? wywieszona na konstrukcjach
sieci trakcyjnej przy torze nr 1.

Branza sterowanie ruchem kolejowym (SRK)

W zakresie urzadzen sterowania ruchem kolejowym (SRK) szlak Poznan Gérczyn — Paledzie przynalezy
czesciowo do Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Opalenica, gdzie zabudowane sg urzadzenia typu
ESTW L90, a czesciowo do Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Poznan Gt. gdzie zabudowane sg
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urzadzenia typu ESTW L90 5. na szlaku Poznan Gérczyn — Paledzie zabudowana jest samoczynna
blokada liniowa typu Eac 95 z systemem zliczania osi ACS 2000 firmy Frauscher — trzy odstepy blokowe,
ponadto na w/w szlaku znajdujg sie dwa przejazdy kolejowe:

— przejazd kat. A wkm 312,862, z urzgdzeniami typu BUES 2000, obstugiwany z miejsca przez
dréznika przejazdowego z post. 313 — przejazd ten znajduje sie w ciggu ul. Grunwaldzkiej
w Poznaniu,

— przejazd kat. Bw km 314,511, samoczynny z urzgdzeniami typu BUES 2000.

Przejazd w km 312,862 wyposazony jest dodatkowo w system powiadamiania drdznika SCP 2 firmy
Bombardier (ZWUS Katowice).

W ramach przebudowy i usuniecia kolizji urzadzen SRK przewiduje sie nastepujace roboty:

e Llikwidacja istniejgcego iuruchomienie tymczasowego posterunku drdéznika przejazdowego
z przeniesieniem kompletu urzadzen.

e Likwidacja tymczasowego posterunku drézinika przejazdowego. Zmiany w urzadzeniach
wewnetrznych przylegtych centréw sterowania ruchem kolejowym na nast. ,,Po A” st. Poznan Gt.
oraz nast. ,PG” st. Poznan Godrczyn i nast ,,0a” st. Opalenica zwigzane z likwidacjg przejazdu
kolejowego kat. ,A” w km 312,862.

e Likwidacje urzadzen od strony drogowej i przytorowych zwigzanych z przejazdem.

e Usuniecie kolizji w zakresie kabli:

— Urzadzen rogatkowych BUES 200

— Urzadzen powiadamiania dréznika SCP 2

— Urzadzen Samoczynnej Blokady Liniowe] typu Eac 95

Branza architektoniczna

W rejonie projektowanej petli autobusowej wramach zintegrowanego wezta przesiadkowego
projektuje sie budynek poczekalni wraz z toaletami dla pasazeréw komunikacji publicznej. Ponizej
zestawiono podstawowe parametry:

— Powierzchnia zabudowy budynku 109 m?

—  Kubatura budynku 394 m3

— Budynek uzytecznosci publicznej wolnostojacy, jednokondygnacyjny z dachem ptaskim.

Na wspolnym peronie autobusowo kolejowym lokalizuje sie wiate peronowg, ktérej podstawowe
parametry zestawiono ponizej:

— Dtugos¢ 76m

— Szeroko$¢ 5m

—  Wysokos$¢ ca.4,1m
Branza zielen

e Gospodarka drzewostanem
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Na terenie inwestycji znajduje sie ok:

— 233 szt. drzew (drzewa wielopniowe liczone sg jako jedno drzewo)

— 561 m? krzewdw (jako powierzchnia liczony jest rzut korony krzewu na podtfoze).

— Szpaler drzew bedacy zaniedbanym i wyro$nietym zywoptotem - 120 pni o obwodach od 15 do 30
cm

Ze wzgledu na kolizje z planowanymi i ukladem komunikacyjnym oraz budynkami iinfrastruktura

towarzyszgcqg nalezy usunac ok:

— 171 szt. drzew

— 450 m?krzewdéw

— Szpaler drzew bedgcy zaniedbanym i wyrosnietym zywoptotem - 120 pni drzew o obwodach od 15
do30cm

Na czas trwania inwestycji nalezy zabezpieczy¢ 62 szt. drzew z czego:

— 41 szt. poprzez odeskowanie pnia

— 21 szt. poprzez ogrodzenie pni nabiegdw korzeniowych inasady pnia ogrodzeniem z
siatki lesnej

Podczas trwania inwestycji nalezy wykonac zabiegi ciecia korygujgcego na 2 szt drzew

Uwaga: Powyzsze wartosci majg charakter orientacyjny i zostang uaktualnione na etapie sporzgdzania
projektu budowlanego, a takze dokumentacji Wykonawczej

Zakres prac:

— wyznaczenie w terenie drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania i zabezpieczenia
— zabezpieczenie drzew i krzewdw przewidzianych do zachowania zgodnie z trescig projektu
— wyznaczenie w terenie drzew i krzewdéw przewidzianych do usuniecia

— wyciecie drzew.

— usuniecie karpiny.

— okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,

— segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,

— zasypanie dotu po usunietej karpinie.

— usuniecie krzewow.

— wywiezienie pni poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce.

— wywiezienie i utylizacja karpin, konardow, gatezi i pedéw pochodzgcych z wycinki

— uprzatniecie terenu.

e Zagospodarowanie zielenig

Ze wzgledu narozbudowe istniejgcego pasa drogowego oraz obecnos$¢ duzej ilosci sieci instalacji
podziemnych projektant przewiduje wykonanie nasadzen rekompensacyjnych na poziomie 50 % ilosci
drzew wycinanych oraz nasadzenia rekompensacyjne za wycinane krzewy w stosunku 1 do 2 czyli za
kazdy 1m2 usunietych krzewdéw nalezy posadzié¢ nie mniej niz 2 m2 krzewodw lub bylin.

W obrebie planowanej inwestycji planuje sie wykonad:

— Nasadzenia z drzew nie mniej niz - 98 szt.
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— Nasadzenia z krzewdw i bylin nie mniej niz 1000 m2 — od 2000 do 3000 szt. - przyjeto nasadzenia
w rozstawie w ilosci 2-3 szt. krzewdw lub bylin na 1 m2

— Roztozenie ziemi urodzajnej pod krzewy warstwg 30 cm — nie mniej niz 1500 m2

—  Trawniki z siewu wraz z humusowaniem na terenach ptaskich — 10 048 m2

—  Mulcz pod krzewami

Zakres prac:

— zakup transport i roztozenie ziemi urodzajnej pod trawniki i nasadzenia z krzewéw i bylin,

— wzbogacenie ziemi urodzajnej w materie organiczng oraz mikroorganizmy glebowe

— wykonanie nasadzen z drzew form piennych wraz z petna zaprawa dotdéw i palikowaniem,

— wykonanie nasadzen z krzewodw,

— wykonanie nasadzen z bylin,

— wykonanie trawnikow,

— roztozenie zrebkéw drzewnych pod nasadzeniami z krzewdw i bylin oraz w misach pod drzewami,

— wykonanie ekranéw korzeniowych w miejscach ponadnormatywnego zblizenia sadzonych drzew
do sieci podziemnych

— wprowadzenie ekrandéw przeciwsnieznych zabezpieczajgcych drzewa i krzewy przed dziataniem
aerozolu solnego zima

4) TERMIN WYKONANIA UStUGI PERSONELU

Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji przedmiotu zaméwienia:

Etap 1 — nadzér na przygotowaniem przez Generalnego Wykonawce petnej dokumentacji projektowej
oraz uzyskanie wszystkich wykonalnych decyzji realizacyjnych niezbednych do realizacji zadania
inwestycyjnego

Etap 2 —realizacja robodt

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic prace Personelu w taki sposdéb, aby zachowac¢ ciggtos¢
realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy robdt wynikajacych z Umowy, w celu realizacji
Zadania inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzonym HRF oraz HPPI. Inzynier Kontraktu zobowigzany
jest dostosowac swa@j czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robdt, w szczegdlnosci w zakresie
niezbednym do biezacego nadzorowania wykonywanych Robét.

5) OBOWIAZKI IK

0Ogdlne Obowiazki Inzyniera Kontraktu:

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzegaé przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym
przepisdw obowigzujgcych w okresie wykonywania Ustugi;

2. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany s$wiadczyé Ustuge z nalezytg starannoscig, zgodnie
z najlepsza praktykg zawodowg i doswiadczeniem oraz w zakresie swojej kompetencji. Inzynier
Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy, ktérych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy;
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Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dziata¢ na rzecz Zamawiajgcego w okresie realizacji Ustugi;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przejecia nadzoru nad realizowang czescig Projektu od
tymczasowego inzyniera (jezeli taki bedzie ustanowiony) i w razie zakoriczenia Swiadczenia
Ustugi przekaza¢ obowigzki podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
okolicznosci, ktéra mogtaby stanowi¢ przeszkode lub zagrozenie w prawidtowej realizacji
Zadania inwestycyjnego wraz z okresleniem wptywu na harmonogram i termin zakorczenia
Umowy na Roboty, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od wystapienia takiej okolicznosci;

Inzynier Kontraktu podczas petnienia swoich obowigzkéw nie bedzie bez wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego ujawniat faktow, informacji, czy danych dotyczacych Umowy i Projektu;

Inzynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy, ktdrych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy zobowigzani sg przestrzegaé Informacji poufnych lub stanowigcych
tajemnice przedsiebiorcy w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Inzynier Kontraktu
jest zobowigzany nie przekazywad jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej Informacji
poufnej oraz nie podawac jej do wiadomosci publicznej, chyba, ze uzyska wczesniejszg, pisemng
zgode Zamawiajgcego;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nie angazowac sie w jakakolwiek dziatalnos¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z Umowy;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia codziennej Listy obecnosci. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do mozliwosci weryfikacji listy obecnosci Inzyniera Kontraktu w kazdym
przypadku, w ktérym uzna to za konieczne;

Inzynier Kontraktu oraz wszystkie podmioty, przy pomocy, ktérych wykonuje zobowigzania
wynikajgce z Umowy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich zachowan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego lub mogacych mie¢ negatywny wptyw na nalezyte wykonanie
Umowy;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dziata¢ w najlepszej wierze w stosunku do Zamawiajgcego
oraz ujawnia¢ Zamawiajgcemu wszelkie mozliwosci konfliktu intereséw, poprzez bezzwtoczne
informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych wptyngé, na jakosc
Swiadczonej Ustugi;

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dziata¢ zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa
krajowego i wspodlnotowego, a takze Regulacjami Zamawiajgcego i wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach umowy o dofinansowanie w/w Projektu oraz Procedurami
beneficjenta projektow. Inzynier Kontraktu ma obowigzek przestrzegania procedur dotyczgcych
projektéw wspoétfinansowanych ze srodkéw UE i bedzie stosowat ww. wytyczne i wymagania we
wszystkich dziataniach prowadzonych w ramach Zadania inwestycyjnego;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi
pracami projektowymi i Robotami objetymi Kontraktem w petnym zakresie obowigzkow
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wynikajgcych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami;

Inzynier Kontraktu oraz jego personel zobowigzani sg przy realizacji Ustugi przestrzegad
wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenistwa;

Inzynier Kontraktu musi posiada¢ wtasciwe zaplecze techniczne zlokalizowane w rejonie
prowadzonej inwestycji. Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie opracowania graficzne i tekstowe
wymagajg uzycia technik komputerowych.

Podstawowe obowigzki w zakresie zarzadzania Projektem:

1.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek na kazdym Etapie realizacji Zadania inwestycyjnego
Zarzadzac¢ Kontraktem w ramach Projektu pn.: , Petnienie obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu
wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania
Inwestycyjnego pn: ,, Budowa zintegrowanego wezta transportowego Grunwaldzka w miejscu
przejazdu przez linie kolejowa E20”.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wspiera¢ Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz koordynowaé ich realizacje. Inzynier Kontraktu
sporzadza wszelkie dane sprawozdawcze, statystyczne i informacyjne dotyczace
realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane
z Zarzadzaniem Kontraktem, zzastrzezeniem uprawnien Zamawiajgcego wskazanych
w Umowie;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany niezwtocznie, udziela¢ Wykonawcy Robdt wszelkich
dostepnych Inzynierowi informacji i wyjasnien dotyczacych Kontraktu;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ Dokumentacje Kontraktowg;

Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezgco prowadzit archiwizacje
Dokumentacji Kontraktowej w formie elektronicznej (skany Dokumentacji Kontraktowej) lub
innej uzgodnionej z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat zarchiwizowane
zbiory Dokumentacji Kontraktowej Zamawiajgcemu na jego Polecenie;

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit i analizowat korespondencje Kontraktowa, réwniez
zgodnie z wytycznymi, dostepnymi na stronie http://www.mr.gov.pl dla Programu, z ktérego
zapewnione jest wspdfinansowanie;

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ Wykonawcy Robdt
z jakichkolwiek obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z Warunkéw
Kontraktu;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed
wydaniem rozstrzygniecia, ktére miatoby skutkowac zaciggnieciem zobowigzania w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygniecia przez Zamawiajgcego
polecenie Inzyniera Kontraktu wydane dla Wykonawcy Robdt majgce na celu zaciggniecie
zobowigzania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego nie rodzi skutkéw prawnych. A w przypadku
gdyby takie skutki wywotato Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego z wszelkich roszczen
wynikajgcych z tego faktu;

W przypadku uznania, ze zachodzg przestanki do udzielenia zamodwienia podobnego lub
w przypadku uznania, iz zachodzg przestanki do zmiany umowy umozliwiajagce powierzenia
wykonawcy robét budowlanych realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego o koniecznosci udzielenia
takiego zamoéwienia lub o koniecznosci dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji
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Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dotgczy¢ uzasadnienie faktyczne i prawne mozliwosci
udzielenia zaméwienia podobnego lub dokonania zmiany umowy, analize i ocene ich wptywu
na Kontrakt, opis przedmiotu zamdwienia oraz wycene zamoéwien podobnych w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym.

10. Inzynier Kontraktu, w szczegdlnosci przedstawi Zamawiajgcemu opinie w zakresie zmian
zwigzanych z Inzynierig Wartosci, ktére mogtyby przyspieszy¢ ukonczenie, zmniejszyc
Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robét lub tez poprawié
Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych Robét lub w inny sposéb dostarczy¢
Zamawiajgcemu pozytku. Propozycja zmiany bedzie przedtozona wraz ze szczegétowym
uzasadnieniem merytorycznym i stosownymi wyliczeniami kosztowymi, stosownymi
harmonogramami i informacjami o ryzkach, a takze z analizg ich zgodno$ci w szczegdlnosci z
ustawg - Prawo zaméwien publicznych.

11. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do:

a) organizowania oraz przewodniczenia, cotygodniowym naradom koordynacyjnym dotyczgcym
catego Kontraktu (ostateczna czestotliwosé do ustalania z Zamawiajgcym). Narada koordynacyjna
odbywa sie z udziatem cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu, Wykonawcy Robét, Zamawiajgcego oraz
innych zaproszonych oséb,

b) poinformowania pisemnie (dopuszcza sie forme elektroniczng) nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych poprzedzajgcych narade koordynacyjng uczestnikdéw narady koordynacyjnej o planowanym
miejscu, dacie i godzinie rozpoczecia narady koordynacyjnej oraz w razie potrzeby przedstawienia jej
programu,

c)sporzadzania protokotéw z narady koordynacyjnej lub innych spotkan
i przekazywania ich Zamawiajagcemu i Wykonawcy Robdt w terminie 2 dni roboczych od dnia, w ktédrym
odbyto sie spotkanie (Zamawiajgcy oczekuje sporzgdzania notatek na biezgco w formie wyswietlanej
notatki na rzutniku/udostepnionym ekranie i uzgadniania ostatecznych zapiséw i ustaler bezposrednio
na naradach),

d) na pisemny wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy Robét, zorganizowania i przewodniczenia
dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym spotkaniom, wtym dotyczagcym spraw oséb
trzecich z udziatem, co najmniej Personelu Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy Robodt, sporzadzenia
protokotéw i przekazania ich w terminie 2 dni roboczych od dnia narady lub spotkania Zamawiajgcemu
i Wykonawcy Robdt, jak rowniez organizowania oraz przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju komisjach w tym w komisjach okreslonych w Instrukcjach Im-1 i Im-3 orazinnych
organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;

12. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do identyfikowania, wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe,
ryzyk powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy Robdt i stron trzecich
i informowania o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobéw
zapobiegania tym roszczeniom niezwtocznie, lecz nie pdézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
dnia identyfikacji;

13. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych
od powziecia informacji) powiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
Robdt oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym
terenu budowy;
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Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do rozpatrywania roszczen Wykonawcéw Robédt
i przedstawienia Zamawiajgcemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z petng
dokumentacjg dotyczacg roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikajgcych z Umoéw
na Roboty lub najpdiniej w terminie 7 dni od przekazanego Inzynierowi na pismie zgdania
Zamawiajgcego;

Do obowigzkéw osoby wyznaczonej przez Inzyniera Kontraktu do petnienia funkgcji
,Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego” bedzie nalezato w szczegdlnosci
rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét, ich szczegétowa analiza w Swietle postanowien
Kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienie, po akceptacji przez Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcemu w formie Raportu roszczenia
uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi roszczenia, w
szczegblnosci z analizami wykonanymi przez Inzyniera oraz przygotowanie uzgodnionego z
Zamawiajgcym stanowiska dla Wykonawcy Robét;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczety
zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg Robét, dotyczacy realizacji
Kontraktu, poprzez udzielenie wyczerpujgcych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg
i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
pozniej niz do 7 Dni od daty wptywu pisma od Zamawiajgcego;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o przypadkach naruszenia przez Wykonawce
Robdt postanowien decyzji administracyjnych;

Prowadzenie nadzoru nad przekazaniem Zamawiajgcemu wykonanych nowych schematéw
posterunkéw ruchu oraz punktéw ekspedycyjnych;

Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamigtkowych na terenie realizowanych
Robdt oraz kontrola ich zgodnosci z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami
Instytucji Wspétfinansujacych;

Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robdt podpisania umowy z jednostkg notyfikowang celem
przeprowadzenia oceny zgodnosci podsystemdw strukturalnych, objetych przedmiotem
zamowienia, z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi interoperacyjnosci, zgodnie z Umowa
na Roboty. Sprawdzenie uprawnien ww. jednostki do prowadzenia oceny zgodnosci
wskazanych podsystemoéw z odpowiednimi przepisami oraz powiadomienie Zamawiajgcego i
Wykonawcy Robdét o stwierdzonych nieprawidtowosciach w tym zakresie. Ponadto
wyegzekwowanie od Wykonawcy Robdt obowigzku powiadomienia Prezesa UTK o podpisaniu
umowy z jednostka notyfikowanga, zgodnie z art. 25cb ustawy o transporcie kolejowym;
Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, wtasciwym opisem i
wspotrzednymi geograficznymi) metodg cyfrowga pokazujgcej wykonane Roboty, zastosowane
rozwigzania, postep Robodt, sposdb prowadzenia Robdt i przekazywanie jej wraz z Raportem
miesiecznym Zamawiajgcemu. Fotografie majg obrazowaé wszystkie wykonane w danym
miesigcu Roboty na obiektach inzynieryjnych oraz odcinkach szlakowych i stacyjnych (w
zakresie odcinkdw szlakowych i stacyjnych zdjecia maja by¢ wykonywane z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 0,5 km z doktadnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjecia);
Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacja Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajgcego;

Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg
Kontraktow w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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. Prowadzenie korespondencji Kontraktowej w imieniu Zamawiajgcego z Wykonawcg Robét.
Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bgdz
przekazywanie korespondencji, wnioskéw, zapytann Wykonawcy Robdt do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy Robét badz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez
Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone dokfadng i wyczerpujaca analizg
i opinig Inzyniera, a takie propozycjy zatatwienia sprawy (propozycja odpowiedzi). W
szczegblnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach jest mozliwe przekazywanie pisma
Zamawiajgcemu niezwtocznie po otrzymaniu oraz przekazywanie analiz i opinii w
uzgodnionym, p6zniejszym terminie;

Weryfikacja i opiniowanie dokumentacji powykonawczej w tym Operatéw Kolaudacyjnych, a
nastepnie dostarczenie jej (wraz z zatgczeniem Opinii Technologicznej Inzyniera Kontraktu w
zakresie wykonanych Robdt, w wersji papierowej potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem — 3
egz., w wersji elektronicznej — 3 egz.) wtasciwemu Zaktadowi Linii Kolejowych;

Weryfikacja i przekazanie Zamawiajgcemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w
tym Operatéw Kolaudacyjnych(w wersji papierowej potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
— 3 egz., w wersji elektronicznej — 3 egz.) i pozostatej Dokumentacji Kontraktowej;
Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu biezgcej Dokumentacji Kontraktowej z podziatem
na grupy korespondencji (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem — 1
egz., w wersji elektronicznej — 3 egz.).Ostateczny zakres przekazania dokumentacji okresli
Zamawiajacy.

Dodatkowo w zwigzku z tym, ze projekt jest realizowany w ramach porozumienia o wspotpracy
pomiedzy Miastem Poznan, Powiatem Poznanskim i Gming Komorniki obowigzkiem Inzyniera
Kontraktu we wspétpracy z Generalnym Wykonawcg Robdt Budowlanych bedzie uzgodnienie,
przygotowanie, odbiér i rozliczenie wszelkich czynnosci w zakresie biezgcych i
powykonawczych rozliczen naktadéw inwestycyjnych wynikajacych z aktualnie podpisanych
oraz docelowych porozumien pomiedzy partnerami projektu. W szczegdlnosci bedzie to
dotyczyto rozliczenia i zestawienia srodkéw trwatych na poszczegdlne jednostki. Szczegétowy
zakres niezbednych dokumentéw oraz ostatecznych rozliczen bedzie zdefiniowany przez
Zamawiajgcego w trakcie trwania catego procesu inwestycyjnego i moze ulega¢ zmianie az do
momentu finalnego rozliczenia projektu zaréwno w zakresie podpisanej umowy o
dofinansowanie jak i biezgcych, przejsciowych i korncowych rozliczern kontraktu. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez rozliczenia srodkéw trwatych np. starouzytecznych z Zaktadem
Linii Kolejowych lub/i innymi Spétkami kolejowymi zaangazowanymi w realizacje inwestycji.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci do koordynacji i nadzoru dziatan
Wykonawcy w zakresie wspdtpracy ze strong kolejowa (Spotki z grupy PKP).

Inzynier Kontraktu w zakresie ochrony srodowiska jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1.

2.

Prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony $rodowiska nad realizacjg Robét;

Prowadzenia nadzoru przyrodniczego zgodnie z warunkami uzyskanej przez Zamawiajgcego
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

Monitorowania, przez caty czas trwania Kontraktu Wykonawcy Robdt pod katem
wywigzywania sie Wykonawcy Robot z obowigzku przestrzegania odpowiednich decyzji,
pozwolen, zezwolen, norm i przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, w tym m.in. ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w
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Srodowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak réwniez Regulacji
Zamawiajgcego i - w razie stwierdzenia nieprawidtowosci - podejmowanie stosownych dziatan
zmierzajgcych do niezwtocznej poprawy sytuacji. W szczegdlnosci, Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutkéw spowodowanych
dziataniami Wykonawcy Robdt w zwigzku z realizacjg Robot, w tym m.in.:

a) uciazliwosci w postaci hatasu i innych emisji do sSrodowiska,
b) zanieczyszczenia gleby bgdz wéd powierzchniowych lub gruntowych,

c) zniszczenia chronionych typdéw siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunkéow
fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142),

d) nieprawidtowosci w wykonywaniu czynnosci okreslonych we wtasciwych decyzjach oraz
postanowieniach dotyczacych ochrony srodowiska, a stwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu podczas prowadzenia przez niego nadzoru;

Inzynier Kontraktu w zakresie badan archeologicznych jest zobowigzany w szczegélnosci do:

1.

Sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych;

Wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu budowy
po uzgodnieniu z wiasciwymi organami;

Monitorowania wspoétpracy Wykonawcy Roboét ze stuzbami konserwatora zabytkow w zakresie
wskazanym w ustawie o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie
informacji od Wykonawcy Robdt odnosnie planowanych i podejmowanych dziatan w tym
zakresie oraz egzekwowanie ich niezwtocznego wykonania;

Informowania Zamawiajgcego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich
znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu budowy;

Monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) udziatu w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,

b) dokonywania analizy postepu prac wykopaliskowych i ich zgodnosci z harmonogramem
prac wykopaliskowych w terenie,

c) przekazywania Wykonawcy Robdt informacji na temat stanu zaawansowania
archeologicznych badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu w zakresie opiniowania i koordynacji prac projektowych jest zobowigzany

w szczegdlnosci do:
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Biezgcego dokonywania, w miare postepu prac projektowych, weryfikacji oraz akceptacji
Dokumentow Wykonawcy Robdt sporzadzanych przez Wykonawce Robét, zgodnie z SIWZ;

Weryfikacji i opiniowania wykonywanej dokumentacji projektowej, w szczegélnosci: koncepcji
projektowej, Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego i STWIORB i dokumentacji
powykonawczej, pod wzgledem jej zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi
oraz wiedzg techniczng;

Weryfikacji poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce Robdt dokumentdéw
potwierdzajgcych zgodnos¢ podsystemow strukturalnych na etapie projektu z zasadniczymi
wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci;

Weryfikacji i nadzorowania prawidtowosci zaprojektowania linii rozgraniczajgcej inwestycji, w
kontekscie rozwigzan dla obstugi przylegtego terenu, zajetosci terenu oraz prawidtowosci
podziatéw nieruchomosci;

Weryfikacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, biorgc
pod uwage przysztg eksploatacje i utrzymanie linii kolejowej;

Nadzorowania i odbioru badan geologicznych oraz weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej etc;

Weryfikacji i nadzorowania zmiany/uzyskania nowych decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach (o ile zajdzie potrzeba ich uzyskania);

Weryfikacji i nadzorowania wykonania dokumentacji niezbednej do wystgpien o uzgodnienia
formalno-prawne, w tym m.in. zgody wodnoprawne, uzgodnienia z gestorami sieci, zarzgdcami
drég;

Weryfikacji i nadzorowania procedury uzupetniania dokumentacji projektowej w toczacych sie
postepowaniach o wydanie decyzji;

Weryfikacji pozostatych Dokumentow Wykonawcy Robdét wymienionych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym w trakcie realizacji Kontraktu;

Czynnego udziatu w posiedzeniach Zespotu Oceny Projektdw Inwestycyjnych na wniosek
Zamawiajgcego;

Opiniowania podczas realizacji Robét wszystkich zmian w dokumentacji i specyfikacjach, ktére
beda podlegac zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

Przekazywania do realizacji zmian w projektach budowlanych, wykonawczych i projektach
technologicznych sporzadzanych przez Wykonawce Robdot po wczesniejszej weryfikacji
i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inzyniera Kontraktu i Nadzér Autorski oraz
po akceptacji przez Zamawiajgcego;
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Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych przez Wykonawce Robdt, po
wczesniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inzyniera
Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego;

Przekazywania do realizacji dokumentacji projektowych dotyczacych zaméwien podobnych,
zadan dodatkowych, zmian umowy opracowywanych przez Wykonawce Robdt, po
wczesniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez Inzyniera
Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego;

Przekazywanie do realizacji dokumentacji projektowych zleconych w innej formie niz
wskazanych w ppkt. 15, niniejszego paragrafu niezaleznie od przyczyn koniecznosci ich
wykonania, po wczesniejszej weryfikacji i zaopiniowaniu przedmiotowej dokumentacji przez
Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego;

Weryfikacji dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWIORB), w celu sprawdzenia
wzajemnej zgodnosci i kompletnosci sktadajgcych sie na te dokumentacje opracowan;

Weryfikacji kompletnosci z punktu widzenia realizacji catosci Robét dokumentéw, pozwolen i
rysunkéw, za dostarczenie, ktérych odpowiedzialny jest Zamawiajgcy;

Wskazania problemdéw mogacych powstaé w trakcie realizacji Robét i ewentualnych roszczen
Wykonawcy Robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji (SIWZ i STWIORB)
oraz proponowania zmian i niezbednych dziatan, majacych na celu rozwigzanie
zidentyfikowanych probleméw;

Koordynacji prac projektowych Wykonawcy Robdt, w zakresie:

rozwigzan projektowych budowy, przebudowy lub rozbidrek obiektéw na styku zinnymi
inwestycjami planowanymi do realizacji lub realizowanymi,

ewentualnych uzgodnien z zarzagdcami dréog w przypadku przebudowy lub budowy drég w
ramach Kontraktu,

uzgodnien Wykonawcy Robdt w zakresie dokumentacji i Robdt prowadzonych na styku
projektow.

Obowigzki niniejsze obowigzujg rowniez przy wystgpieniu Zadan dodatkowych.

Przebieg prac projektowych oraz wyniki weryfikacji dokumentacji projektowej Inzynier Kontraktu
przedstawi w Raportach miesiecznych.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany nadzorowaé prowadzenie Nadzoru Autorskiego, weryfikowac
i akceptowac dziatania projektanta, o ktérych mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

Dokumenty Wykonawcy Robdt skierowane do realizacji Inzynier Kontraktu zobowigzany jest opatrzy¢
pieczecig ,, Do realizacji” wraz z podpisem Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego badz
osoby przez niego upowaznionej.

Obowigzki z zakresie dokonywania odbioréw:
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Dokonywania odbioréw prac projektowych, Robdt i dokumentacji powykonawczej tgcznie ze
sprawdzeniem poprawnosci ich wykonania zgodnie z Umowag na Roboty;

Dokonywania odbioréw jako$ciowych materiatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z
Umowa na Roboty.

W przypadku, gdy elementy konstrukcji stalowych lub prefabrykaty obiektéw inzynieryjnych
lub rozjazdy lub inne elementy konstrukcyjne sg dostarczane na miejsce wbudowania
w catosci lub w czesciach dostosowanych do mozliwosci transowych Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany oddelegowac inspektora z danej branzy w celu dokonania obioru u producenta
danego elementu konstrukcyjnego w kazdym przypadku, gdy bedzie to konieczne;

Dokonywania odbioréw Robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbioréw eksploatacyjnych, korncowych
i ostatecznych, z udziatem i w uzgodnieniu z uzytkownikiem (Zaktadem Linii Kolejowych) oraz
Zamawiajgcym;

Na Zzyczenie Zamawiajgcego uprawniona osoba z Zespotu Inzyniera lub Koordynatora
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, petni funkcje przewodniczgcego komisji odbiorowych;

Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawcédw Robdt dokumentéw odpowiadajgcych
wymaganiom Prawa budowlanego i/lub Warunkéw Kontraktu.

Weryfikacji przygotowanych dla Zamawiajgcego dokumentédw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedorébek
w stosunku do zapisoéw realizowanego Kontraktu;

Weryfikacja poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce Robdt dokumentéw
potwierdzajacych zgodnos¢ podsystemdéw strukturalnych z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi interoperacyjnosci;

Wystawiania w uzgodnieniu z Zamawiajacym Swiadectw Przejecia dla Wykonawcéw Robét;

Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru eksploatacyjnego, koricowego i ostatecznego (po usunieciu zgtoszonych
wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow;

Dokonania korncowego rozliczenia Kontraktu oraz opracowania sprawozdan - Raportéw
koncowych.

W razie koniecznosci geodezyjny zespdt Inzyniera Kontraktu dokona pomiardw kontrolnych we
wskazanych przez cztonkéw komisji odbiorowej miejscach - zgodnie z instrukcjg, Warunki i
zasady odbioréw robdét budowlanych na liniach kolejowych” (Zatgcznik do uchwaty Nr
938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 12 wrzesnia 2017r.).
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Obowigzki z zakresie rozliczenia:

Inzynier Kontraktu w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1.

Zarzadzania rzeczowo-finansowego, w szczegdlnosci kompleksowej obstugi Kontraktu
w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczosci rzeczowo-finansowej w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do pierwszego rozliczenia Wykonawcy
Robdt;

Kompletowania dokumentdw dotyczacych ptatnosci dla Wykonawcy Robdt;

Sprawdzania rozliczen sktadanych przez Wykonawce Robdot oraz wystawiania
Przejéciowych Swiadectw Ptatnoéci zawierajacych kwote ptatnosci nalezng Wykonawcy
Robdt. Jezeli rozliczenia bedg sktadane przez Wykonawce Robét czesciej niz raz w miesigcu
dokonanie sprawdzenia tych rozliczen i wystawienie dla kazdego z nich PrzejSciowego
Swiadectwa Pfatnosci.

Potwierdzania Kontraktowej wartosci zrealizowanych Robdét i sporzgdzonych
Dokumentéw Wykonawcy Robdt oraz wypetniania innych obowigzkéw okreslonych
w Umowie;

Potwierdzania kwot, ktére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robét, dokonywania
wszelkich kalkulacji w oparciu o Warunki Kontraktu i zasady oszczednego gospodarowania
srodkami publicznymi;

Rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia od Umowy na Roboty
wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umozliwiajacej rozliczenie dotychczas
Wykonanych Robét i wytonienie nowego Wykonawcy Robdt, w szczegdlnosci:

a) weryfikacji w terenie wykonanych Robét budowlanych, a niezgtoszonych przez
Wykonawce Robdt do odbioru lub nieodebranych przez Inzyniera Kontraktu,

b) wykazania rdznicy wynikajgcej z Robodt faktycznie wykonanych, a wykazanych
w ostatnim PSP,

c) inwentaryzacji materiatéw sktadowanych na Placu budowy albo terenie lub magazynie
uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu wraz z podaniem ich
lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi w zakresie materiatow sypkich,

d) opracowanie zakresu Robdt pozostatych do wykonania niezbednego do opracowania
PFU lub SIWZ na wytonienie nowego Wykonawcy Robdt,

e) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dodatkowych informacji bedacych
w posiadaniu Inzyniera Kontraktu niezbednych do uwzglednienia w nowych
materiatach przetargowych na wytonienie nowego Wykonawcy Robét,

f) czynnego udziatu w przygotowaniu materiatéw przetargowych w celu wytonienia
nowego Wykonawcy Robdt;
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Prowadzania biezgcego nadzoru nad Kontraktem i aktualizowania szacowanej koricowej
wartosci Kontraktu;

Monitorowania rozliczenia kwoty warunkowej ustanowionej w Umowie na Roboty wraz
z ewidencjonowaniem wszystkich dokumentéw stuzgcych do jej rozliczenia (o ile kwota
warunkowa wystepuje);

Comiesiecznego sporzadzania dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczenia
naktadéow na wybudowane i przebudowane S$rodki trwate oraz do wystawienia
dokumentéw OT pozwalajgcych na dokonanie zmian w ewidencji srodkéw trwatych
Zamawiajgcego;

Okreslenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu wskaznikdw rzeczowo -
finansowych realizacji Umowy zgodnych z decyzjg KE o dofinansowanie Projektu (lub
okreslonych w innych dokumentach Projektu);

Egzekwowania i sporzadzania na rzecz Instytucji Finansujacych przedsiewziecie petnej
dokumentacji prac wykonanych i planowanych do realizacji w ramach zawartych umoéw
i dostarczanie jej w odpowiednich terminach umozliwiajgcych pozyskanie srodkow
finansowych;

Wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu rozliczed zwigzanych z naleznosciami
Podwykonawcow, Ustugodawcow i Dostawcéw Wykonawcy Robdt, w przypadku gdyby
naleznosci tych podmiotéw nie zostaty przez Wykonawce Robdt uregulowane w terminie;

Prowadzenia rejestru Podwykonawcéw Wykonawcy Robdt oraz dziatan kontrolnych
i monitoringu Podwykonawcéw Wykonawcy Robdt w zakresie wskazanym w Warunkach
Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdzaé prawidtowos¢ i kompletnosc
whnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcow Wykonawcy Robdt zgodnie
z Kontraktem oraz przepisami prawa, a w szczegélnosci wartos¢, termin i zakres rzeczowy
wykonywanych prac przez Podwykonawce Wykonawcy Robét;

Przyjmowania i weryfikowania kompletnosci i terminowosci wnioskéw, o ktérych mowa
w ust. 13 oraz przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu wytgcznie wnioskow
zgodnych z Warunkami Kontraktu i przepisami prawa. Inzynier Kontraktu ma obowigzek
niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o kazdym przypadku wykonywania
Robdt przez niezgtoszonego Podwykonawce Wykonawcy Robdt wykonujacego prace na
Kontrakcie;

Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniu sytuacja
nienalezytego lub nieterminowego wykonania zobowigzan Umowy na Roboty przez
Wykonawce Robét. Informacja o zagrozeniu nieterminowego wykonania zobowigzan
umownych przez Wykonawce Robdt winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu niezwtocznie
po powzieciu takiej informacji;

Przygotowania propozycji wyliczenia naleznych Zamawiajgcemu kwot z tytutu kar
umownych lub odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan
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umownych oraz wspétdziatania z Zamawiajgcym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od
Wykonawcy Robdt;

Formutowania wnioskdw, na podstawie, ktdrych Zamawiajgcy bedzie mogt podjac decyzje
w zakresie rozliczenia kwot z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na
Roboty i kwot zatrzymanych;

Prowadzenie dokumentacji dotyczgcej przyjmowania na stan i wydawania do zabudowy
materiatéw budowlanych i urzadzen;

Inzynier Kontraktu w zakresie analizy postepu Robot i nadzoru nad Robotami jest zobowigzany
w szczegdlnosci do:

1.

2.

Egzekwowania HRF;

Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzglednieniem wszystkich zatozen wynikajacych
z Umdéw na Roboty oraz niniejszg Umowa, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ponizsze:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)
k)

Czy harmonogram jest zgodny z wymogami Zamawiajgcego?;

Czy harmonogram jest wystarczajgco szczegdétowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Robét?;

Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robét?;

Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdéw ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robot w  terminie przewidzianym
w Kontrakcie?;

Czy HRF dla Robot zawiera $ciezke krytyczna?;
Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robét i innych okreslonych przeszkéd?;

Czy kolejnos¢é Robot jest zgodna z wymaganiami Kontraktu, prawidtowa pod wzgledem
technologii prowadzenia Robdét i pozwala na koordynacje Robdt zinnymi
Wykonawcami?;

Czy Wykonawcy Robdt przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia
mozliwosci prowadzenia Robét wynikajgce z wymagan STWIORB (np.: prowadzenie
Robét w niskich temperaturach) oraz zapiséw decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach?;

Czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu budowy?;

Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnos$ci odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne do
przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;
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I) Czy HRF zawiera rozsgdne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?;

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do akceptowania HRF, ktdry przekracza wynikajacy
z Umowy na Roboty termin realizacji Kontraktu i kwote Kontraktowsg;

Zapewnienia w trakcie wszelkich odbioréw eksploatacyjnych, cze$ciowych i koncowych
obecnosci whasciwych Inspektoréw nadzoru danych branz, ktérych dotyczy odbidr;

Egzekwowania od Wykonawcy Robdt uzgodnionej z Zamawiajgcym dokumentacji
niezbednej do opracowania Regulamindw technicznych stacji oraz wsparcie
Zamawiajgcego w tworzeniu Regulaminéw technicznych stacji;

Nadzdér nad usunieciem kolizji lub awariami powstatymi w wyniku uszkodzenia réznego
rodzaju instalacji. Inzynier Kontraktu ma obowigzek koordynacji dziatan Wykonawcy Robét
w celu szybkiego usuniecia awarii;

Dokonywania inspekcji Placu budowy oraz przeprowadzenia szczegdtowej weryfikacji pod
katem zgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami (SIWZ
i STWIORB) oraz zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Weryfikacji wszystkich wykonanych przez Wykonawcéw Robét w czasie realizacji Umowy,
Dokumentéw Wykonawcy Robét, w szczegdlnosci pod katem zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

Biezacej weryfikacji Dokumentéw Wykonawcy Robdt oraz raportowania dziatai Inzynier
Kontraktu w tym zakresie w Raporcie miesiecznym;

Monitorowania postepu Robét zgodnie z zatwierdzonym i obowigzujgcym HRF
i informowania Zamawiajgcego o przypadkach, gdy postep Robdt nie przebiega wedtug
HRF, lub istnieje zagrozenie opdznienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze
wskazaniem wptywu na harmonogram i termin zakonczenia Umowy na Roboty oraz
wskazaniem wszystkich srodkéw, ktére Inzynier Kontraktu zamierza podjgé wzgledem
Wykonawcy Robot w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji;

Identyfikacji zagrozen dotyczacych realizacji Uméw na Roboty w zakresie czasu na
ukonczenie wraz ze wskazaniem wptywu na HRF i termin zakoriczenia Umowy na Roboty,
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i jakosci Robot;

Przeprowadzania codziennej inspekcji na Placu budowy stwierdzajacej stan realizacji Robot
i sporzgdzania notatek z wizji lokalnej;

Informowania Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i barierach
inwestycyjnych wraz ze wskazaniem wptywu na HRF i termin zakonczenia Umowy na
Roboty oraz informowania o podejmowanych przez Wykonawce Robdt dziataniach
zapobiegawczych dla ich przezwyciezenia;
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Ustalania i okreslania stopnia zaawansowania Robét w stosunku do HRF i potwierdzania
zakonczenia czeéci (etapdw) lub catosci Robdt. Wystawiania odpowiednich Swiadectw
Ptatnosci rozliczajgcych odebrane juz Roboty;

Wydawania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcom Robét polecen podjecia
odpowiednich krokéw dla zapewnienia wymaganego postepu Robot;

Egzekwowania od Wykonawcy Robdt wtasciwego zabezpieczenia Placu budowy przed
dostepem oséb postronnych, w szczegélnosci do obiektdow, na ktdre wymagane jest
pozwolenie na uzytkowanie, dopdki takie pozwolenie nie zostanie wydane;

Przedktadania propozycji zmian/aktualizacji, w szczegélno$ci w ramach planowania
okresowego i rocznego harmonogramu zamknie¢ torowych w ramach Zadania
inwestycyjnego.



