UMOWA NR RU-TMP-2024/375

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccccoeeeneeneen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy

Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad REjONOWY W ......evvvvenenennn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego o kapitale zaktadowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg
PO NAZWG, .eeieiiieeiee ettt et .z siedziba: ., wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drdég Miejskich - Dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,, Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamodwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa Mostu Chrobrego”, zwana dalej: ,Zadaniem
inwestycyjnym”

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajgce na rozbidrce
istniejacego i budowie nowego mostu Chrobrego, przebudowie przejscia podziemnego dla
pieszych oraz rozbudowy drogi powiatowej ul. Estkowskiego i Wyszyriskiego pomiedzy mostami,
na odcinkach dojazddéw wraz z rozbudowg skrzyzowan z drogg gminng ul. Chwaliszewo, ul. Panny
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Marii i ul. Wiezowg, okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajacego, obejmujacej
nastepujace opracowania: ....................

Po zawarciu Umowy =z Inzynierem Kontraktu, Zamawiajacy odrebnie przekaze projekty
wykonawcze/techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, projekt czasowej
organizacji ruchu

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatacznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

4. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowiazkow
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wilasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

8. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéow
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robo6t budowlanych.

2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w szczegdlnosci
do:
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a)

b)

9]

d)

e)

f)

dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standarddw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomyslinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

nadzorowania $cistego wykonywania przez wykonawce robdét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

sprawowanie nadzoru nad czynnos$ciami archeologicznymi prowadzonymi przez wykonawce
robdt budowlanych. Inzynier Kontraktu w zakresie sprawowanego nadzoru zobowigzany
jest do m.in.:

a. sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas
trwania prac ziemnych,

b. zapewnienia, iz zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, badaniami archeologicznymi bedzie kierowa¢ osoba, ktéra ukonczyta
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i
przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat w badaniach archeologicznych.

c. weryfikacja sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na
terenie budowy;

d. monitorowania wspotpracy wykonawcy robdt budowlanych ze stuzbami
konserwatora zabytkéw w zakresie wskazanym w przepisach prawa poprzez
pozyskiwanie informacji od wykonawcy robot budowlanych odnosnie planowanych
i podejmowanych dziatan w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwtocznego
wykonania;

e. weryfikacje inwentaryzacji oraz stata kontrola i nadzdér prowadzonego przez
wykonawce robot budowlanych monitoringu obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkow sasiadujacych z terenem inwestycji;

f. informowania Zamawiajacego o koniecznych dziataniach i uzgodnieniach oraz o
wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na terenie budowy;

g. monitorowania postepu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych
badan wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego (jezeli takie
beda przeprowadzane);

w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw
zieleni:

— weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terendéw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewéw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

- udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

- bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdét) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt
potrzeby wstrzymania ich;
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10.

11.

12.

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem spordéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotow trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swéj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen o0sOb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodpftatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktore beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyly zabezpieczeniu interesdw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdt budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robot wymagajq
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalaja, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowiazkow w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktédrych wykonywanie moze powodowa¢ uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejsza Umowag Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwioki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda
wediug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:
a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktédrym Inzynier
Kontraktu:
- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej (w tym takze pod katem zgodnosci z
aktualnymi przepisami aktéw prawa miejscowego, ktére obowigzujg na terenie miasta
Poznania oraz warunkami obowigzujacymi w Zarzadzie Drég Miejskich oraz Zarzadzie
Transportu Miejskiego w Poznaniu), a takze decyzji administracyjnych zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego oraz przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z jej
trescia;
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- sporzadzi liste brakéow lub innych wad dokumentacji projektowej, ktore bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

— dokona wielobranzowej prezentacji raportu otwarcia w siedzibie zamawiajacego z
udziatem zespotu inspektoréw nadzoru poszczegdlnych branz.

b) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu z weryfikacji zgodnie z zakresem
okreslonym dla raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier Kontraktu:

- dokona weryfikacji projektédw wykonawczych/technicznych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét, COR (w tym takze pod katem zgodnosci z
aktualnymi przepisami aktow prawa miejscowego, ktore obowigzujg na terenie miasta
Poznania oraz warunkami obowigzujacymi w Zarzadzie Drog Miejskich oraz Zarzadzie
Transportu Miejskiego w Poznaniu), a takze decyzji administracyjnych zwigzanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego oraz przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z jej
trescia;

- sporzadzi liste brakdéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktére bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

c) Staly i biezacy nadzér nad kompletnoscig i poprawnoscig dokonanych przez projektanta
uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie
w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdt budowlanych, co
zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego oswiadczenia,

d) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

e) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow stawianych
przysztym wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania roboét, kryteriow oceny ofert oraz warunkow
ptatnosci;

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

f) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajacego
dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadajag wymogom wynikajacym z obowigzujacych
przepisow, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujgcego prawa,

g) opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajgcego uwarunkowania
wynikajace z dokumentow wskazanych w lit. €) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu
bedacym zatgcznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych,

h) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdét i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

i) weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi
wynikajacymi ze Standarddw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktore wykonawca robét budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz sporzadzenie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robot budowlanych,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiarow
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych,

c) Kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

d) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajagcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazad sie niezbedne lub pozadane
podczas albo po wykonaniu robét budowlanych,
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e) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktorych skutki mogg powodowac takie
zobowiagzania,

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciagtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

g) Wspieranie Zamawiajgacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robdt
w stosunku do zaplanowanych,

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

i) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robét budowlanych.

j) Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji na
terenie budowy oraz ruchu publicznego, w tym uzgadniania z wykonawcg standardu w jakim
ma on utrzymywac ciggi ruchu pieszych przebiegajace przez teren budowy. Kontrola
nalezytego wykonania przez wykonawce obowigzkow w zakresie utrzymania objazdow,
przejazddéw przejs¢ i dréog tymczasowych oraz organizacji ruchu. Kazdorazowo w dniu
wprowadzenia nowej organizacji ruchu, Inzynier zobowigzany jest do przedtozenia pisemnej
informacji do Zamawiajgcego w zakresie: miejsca i daty wdrozenia, zgodnosci z
zatwierdzonym projektem COR, ewentualne nieprawidtowosci, jako$¢ wykonania prac oraz
czytelng i wyrazng informacje w zakresie bezpieczenstwa ruchu publicznego stwierdzajacg
czy Inzynier zatwierdza wprowadzone zmiany. Na wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier
zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacego raportu COR uwzgledniajacego aktualny
stan terenu budowy.

k) Biezace monitorowanie oraz opinia do przedstawionej przez wykonawce inwentaryzacji
obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdéw sasiadujacych z terenem inwestycji oraz
prowadzonego przez Wykonawce monitoringu stanu budynkow na etapie realizacji zadania.

) Kontrola utrzymania przez Wykonawce w stanie niepogorszonym  budynkdéw
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, w tym réwniez utrzymania niepogorszonej
czystosci fasad budynkow i terendw sasiadujacych z terenem budowy. W przypadku
stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw w tym zakresie przez
Wykonawce, Inzynier wyznaczy wykonawcy termin na usuniecie stwierdzonych naruszen,
a po bezskutecznym uptywie w/w terminu sporzadzi dla Zamawiajgacego rekomendacje w
zakresie zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

m) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci 0s6b petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie
dluzszym niz 2 h, cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu
Zamawiajacego, przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i
adresy wskazane w Umowie.

n) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

0) Wspdipraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

p) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

g) Nadzor nad klasyfikacjg materiatow z rozbidrki.

r) Kontrola nad przekazywaniem materiatdw z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

s) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

t) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

u) Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowg, podobna i inna.

v) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych odrebnie dla zakreséw poszczegolnych
dysponentéw srodkéw finansowych ZDM i ZTM.
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w) Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce robdt
budowlanych pod wzgledem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, w tym
sprawdzenia i potwierdzenia prawidtowosci wykonania ustugi, dostawy Ilub roboty
budowlanej stanowigcych podstawe wystawionej faktury oraz zmieszczenia na fakturze
podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Inzynier
kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakfadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego.

x) Weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych Wykonawcy

y) Rozliczenia kontraktu budowlanego w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia od umowy
na roboty budowlane wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umozliwiajacej rozliczenie
dotychczas wykonanych robot i wytonienie nowego wykonawcy robot, w szczegolnosci:

e weryfikacji w terenie wykonanych robot budowlanych, a nie zgtoszonych przez
wykonawce do odbioru lub nieodebranych przez Inzyniera,

e wykazania réznicy wynikajacej z robét faktycznie wykonanych, a wykazanych w
ostatnim zafaczniku do faktur przejsciowych lub koncowej wystawionych przez
wykonawce robdt,

e inwentaryzacji materiatdw sktadowanych na placu budowy albo terenie lub
magazynie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inzyniera wraz z podaniem ich
lokalizacji oraz geodezyjnymi pomiarami kontrolnymi materiatow sypkich,

e przygotowania przedmiardw robdt w formie tabelarycznej na podstawie wizji w
terenie oraz na podstawie czynnosci wykonanych powyzej i posiadanych
dokumentow,

e przekazania Zamawiajagcemu wszelkich dodatkowych informacji bedacych w
posiadaniu Inzyniera niezbednych do uwzglednienia w nowych materiatach
przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy robdt.

z) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpozniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

aa) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska, obowigzujaca u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakdéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdt, w tym pod wzgledem zgodnosci
Zz wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

bb) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych
materiatéw, sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z
obowiazujacymi normami, przepisami i specyfikacjq techniczna.

cc) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robét do wykonania przez
wykonawce robo6t budowlanych badz ich wykonanie we wilasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé¢ minimum 15 % wszystkich badan
jakie winien wykona¢ wykonawca robo6t zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

dd) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

ee) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowg, umowa o roboty
budowlane i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

ff) Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

gg) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych przez projektantéw w ramach nadzoru autorskiego.

hh) Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robdt budowlanych.

ii) Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robdt z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

jj) Opiniowanie wystgpien wykonawcy robét budowlanych i rekomendowanie Zamawiajagcemu
sposobu oraz koniecznos$ci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
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kk)

Iy

ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztdw oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od ich skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robot budowlanych oraz dokonywanie odbioréow czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robot, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbiorédw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbioréow, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjq
projektowga, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejsza Umowg, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robdt badz dokonanie ich odbioru.

mm) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan

nn)

dotyczacych postepu robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robét
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotow dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie dluzszym niz 3
dni od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0séb i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcdw.

00) Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii uméw o podwykonawstwo

o]o))

aq)

rr)

ss)

tt)

uu)

vV)

przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot  budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesiace) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robot budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.
Wspditpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

ww) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania

XX)

YY)

inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka konieczno$c¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci os6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robot
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdlne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢
sktadowg catkowitego kosztu robét budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowanag podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
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uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajqcego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

zz) Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywaé na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robot budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewnic¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujacymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy

aaa)W przypadku prac, ktére wptywajg lub moga miec niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewdw i innej zieleni znajdujacej sie zarowno na terenie prowadzonych robdét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidlowym
stosowaniem wytycznych wynikajgcych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportéw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewow lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robodt, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdlnych i odrebnych raportéow wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robédt, ktérych dany raport dotyczy.

bbb)Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robdt budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

ccc) Wspomagania Zamawiajacego w prowadzeniu rozliczen zwigzanych z naleznosciami
podwykonawcow, ustugodawcow i dostawcéw wykonawcy robdt, w przypadku gdyby
naleznosci tych podmiotdéw nie zostaty przez wykonawce robodt uregulowane w terminie.

ddd)Weryfikacji i akceptacji przedktadanych przez wykonawce robdt Raportéw oraz HRF zgodnie
z zatozeniami umowy na roboty.

eee) Weryfikacji i akceptacji przedktadanych przez wykonawce robdt Programow Zapewnienia
Jakosci, wnioskow materiatowych.

fff) Kontrola Wykonawcy /terenu budowy, wykopdéw w zakresie uwiezionych w nich zwierzat ,
ktore nalezy niezwtocznie przenies¢ w bezpieczne miejsce, poza teren realizacji prac.

ggg)Kontrola spetniania przez Wykonawce sprawowania nadzoru przyrodniczego, ktory powinien
obejmowac: kontrole terenu przed rozpoczeciem poszczegdlnych etapdw prac pod katem
wystepowania gatunkdw chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkéw w wyniku
realizacji planowanych prac oraz podejmowanie na biezaco dziatan zapobiegajacych tym
zagrozeniom poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia prac, dostosowywanie terminow
prowadzenia prac, zastosowanie tymczasowych ptotkow herpetologicznych.

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a) Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesiac, w ktorym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robét od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zosta¢ przygotowana w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym(w tym informacje dotyczace stanu drzew i zieleni, co do ktérych wykonawca
zobowigzany byt do zachowania dbatosci i ochrony w takcie realizacji rob6t oraz co do
ewentualnego przywrdcenia do stanu drzew i zieleni sprzed rozpoczecia robot)

b) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robot.

c) Dokonanie odbioru wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koficowego.

d) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz Dysponentem.

e) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka koniecznos$¢ wiasciwych
organéw zewnetrznych do przeprowadzenia odbiordéw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
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Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowgq Straz Pozarna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

f) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ziozyé przy
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

g) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

h) Nadzér nad procesem ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie prac punktéw
terenowych osnowy geodezyjnej zgodnie z przepisami w porozumieniu z ZGiKM GEOPOZ.

i) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robdt budowlanych, jednak nie dtuzej niz 1200 dni od zawarcia
Umowy.

b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie 1290 dni od zawarcia Umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 14 dni od podpisania Umowy projektowej, Inzynier Kontraktu ztozy
~Raport otwarcia” , w ktdorym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z
dokumentacjg projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej
dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan
wchodzacych w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z
przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci
zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz
optymalizacji kosztow,

ii. w terminie 14 dni od przekazania projektdw wykonawczych/technicznych oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, COR, Inzynier Kontraktu
ztozy ,Raport weryfikacji” zgodnie z zakresem okreslonym dla raportu otwarcia,
w ktérym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa
oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym
Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji przekazanych opracowan pod wzgledem
ich zgodnosci z przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi,
prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw,

iii. w terminie 21 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji
projektowej sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania
inwestycyjnego,

iv. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajgcemu w ustaleniu warunkdw stawianych przysztym wykonawcom
robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robét, kryteriéw oceny ofert oraz warunkéw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow
- odbywaé sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajacego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwoch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swoja opinie
Zamawiajacemu, w powyzszym zakresie.
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b. Okresy realizacji Etapow II i III - wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktéra Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robot budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia robot budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescigq zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE LACZNE
Strony ustalajq catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujacy stawke podatku VAT
- 23% tj. . zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5 %
catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
wyborze wykonawcy robdét budowlanych. Platnosé zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

2. Etap II: czesciowa ptatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawca
robot budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczyc¢
85% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, a wysokosé
miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty
budowlane.

3. Szczegotowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
II zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

4. Etap III: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych Iub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wtasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
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9.
10

11.

12.

13.

14.

Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem Ilub  niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badZz niezgodnosciag numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw =zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniad
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opodznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czesci zamdwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalajq, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogolne oraz koszty transportu . Koszty ogdine zawierajg w szczegolnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powoddéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawca robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedituzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatgcznikéw bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznosci, a za okres
w ktérym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zapfaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikow.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:
Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona =zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Miasto Poznan
Zarzad Drog Miejskich
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ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
Numer GLN: 5907459620368

16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

87
PRZEDSTAWICIELE STRON

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej

Umowy bedaq:
— funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

- obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnié:

a)

b)

c)

d)

Imie: o
NazWiSKO: ..cveivceiiiceeeecee e
Stanowisko: .....cccceveeiiiiinens

inspektora robot drogowych

IMi€: e
NazWISKO: .ooiviiiiieiieeee e
Stanowisko: ......ccccceeieiiiiinins

inspektora robot mostowych

IMi€: o,
NazwisKO: ...c.ccoeveeeeeiieeceee e
Stanowisko: .....cccccceviieeinee

tel. kom. +48 ...

Inspektora robot konstrukcyjnych

Imie: o
N E YA 1] o H
Stanowisko: ....ccoccveiiiiiiien,

inspektora robot elektroenergetycznych (zakres sieci trakcyjnej)

IMI€: e
NazWISKO: ..oooiiieiiieee e
Stanowisko: .....cccovveeiiiiinens
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e)

f)

9)

h)

j)

k)

D

- tel. kom. +48 ..o,
- €-MAileeeiiiiiiiiieee e

inspektora robot sanitarnych

- Imie: o
- NazwisKo: ....cccceieiiieciecee e
—  Stanowisko: ....ccccceveiviieennen.

— tel. kom. 448 .....ccoiii
- e-Mailcciiii

inspektora robdt elektroenergetycznych

- Imie: o
- NazwisKO: ...ccocoevieiiieceecee e
- Stanowisko: .....ccccceevieeneee

- tel. kom. +48 ..o
— e Mailiiiii s

inspektora robot teletechnicznych

- IMi€: o,
- NazWisSKO: ..coceeeeeieeeieeceee e
- Stanowisko: .....c.ccceeevieenneee

—  tel. kom. +48 ..o
- e-Maileciiiiii

inspektora robdt torowych

- Imie: o
- Nazwisko: ....cccccevvieiieeiieeecees
—  Stanowisko: .....cccceviiiiiiennnen.

- tel. kom. +48 ..o,
— e Mailici

inspektora ds. zieleni

- Imie: o,
— NazwisKo: ...ccceeveeieeiiieeceeeecie
- Stanowisko: .......cccccecveeennnee

- tel. kom. +48 ..o
— e-Mail.cciiii

inspektora ds. antykorozji

- Imie: o
- Nazwisko: .....ccccooveiieeeiieieeceees
—  Stanowisko: .....cccceviiiiiienen.

- tel. kom. +48 .....ccoiii
— e Mailicii

inspektora ds. pomiaréw geodezyjnych

—  Imiel e
- N E VAT 1] o H
- Stanowisko: ....ccccceeveeeeiiinens
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- tel. kom. +48 ..o,
- €-MAileeeiiiiiiiiieee e

m) specjalista ds. rozliczen

- Imie: o
- NazWiSKO: .cveeeeeeiicieieeeee e
- Stanowisko: ....ccoeveiiiiiee

n) koordynator nadzoru archeologicznego

- Imie: o,
- NazZWISKO: oo
- Stanowisko: .....cccceeeeiiiienens

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktory moze
na taka zmiane nie wyrazic¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktorejkolwiek z osdb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwitoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajg wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowga Raportéw,
z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
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do statego nadzoru nad prawidlowoscig wykonywania prac, ktére majg lub mogg mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidlowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Ilub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepisdw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwitoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,6% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 0,3% wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggnag
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego ztotego, a taczna wysokosc¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji rob6t budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajacemu do 10 dnia kazdego miesiaca, za
miesigc poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujgacego bezposrednio po miesigcu, w ktdrym
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rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozyc¢
Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koincowego robét budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 1 egzemplarzu oraz na powszechnie stosowanym nos$niku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport

bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdt budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjq dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwrodci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzonag
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie beda publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidlowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastapi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegolnosci
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poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz  2.000.000,00 zt (stownie:
......................................... ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci stanowiacej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ................. ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wtasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajqcy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakoriczyta biegu rekojmia za wady robdt budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdézniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.
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Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajagcego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wtasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmowi Iub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powodoéw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegbtowe:

a) Ztozy¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wylacza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy

w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

8§14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotycza:
1) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje

sie bezprzedmiotowe - odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
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zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindéw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omyiek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia pefnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowag, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos¢ takg poczytywad sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
o powyzszym fakcie.

. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywac¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytgcznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:
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a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegélnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/6w oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/ow, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposoéb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikdéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika Swiatloczuta i cyfrowq, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komoérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
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10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikdw, na ktérych Utwor/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji Ilub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdw
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/dw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rdéwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjq okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisow prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajacego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowiazuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz osob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wylgcznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami osdéb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych

Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow

stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajagcego Ilub jego licencjobiorcéw

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez

Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,

roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego

Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie,

Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu

wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie

dysponujace prawami do Utwordow przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie
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prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia) w
wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjqg zamowienia, wediug
nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktérym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm") nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikbw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesigc
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjac, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiagca skladania
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W” - wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang_czesé
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesc
wynagrodzenia),

e ,cbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej dla budowy
obiektéw inzynierii ladowej i wodnej dla catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj.
od miesiagca ztozenia ofert do miesigca wykonania danej czesci przedmiotu Umowy
objetego waloryzowang_czescig wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na
podstawie narastajacego iloczynu wskaznikéw CBM publikowanych w comiesiecznych
komunikatach GUS, tj. warto$¢ wynikajaca z rachunku narastajacego w oparciu
o wskazniki CBM ogoétem w ujeciu ,miesiac do miesiaca poprzedniego” gdzie
warto$¢ 100 przypisana jest do miesigca sktadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w
rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik CBM dotyczacy miesigca w ktérym
wykonywana byfa ustuga (lub w przydatku faktury korcowej - miesigc zakoriczenia
realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww. wskaznika - najbardziej aktualny
wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to, ze uwzgledniany bedzie ostatni
opublikowany na dziern wystawienia faktury wskaznik za miesiac realizacji danej czesci
przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika - ostatni z opublikowanych
wskaznikéw z poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury korcowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikéw CBM lub korekt zastosowanych wskaznikéw CBM, (tj.
wskaznikédw majacych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonajg odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do wtasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikéw CBM
(w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikéw, ktore dotycza miesiecy objetych
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4)

5)

6)

waloryzacja opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda
uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zostaé¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakonczenie miesigca $wiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury koncowej) W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane beda komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikbw CBM opublikowane najpdézniej w 10. dniu miesiaca
nastepujacego po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢é wedtug nastepujacego wzoru:

cbm = (CBMo/100 x CBM/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM../100 x CBMy.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMop - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogotem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigqc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktorego wartos¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujgcy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM;, CBMj3, CBM. - oznaczajag ww. wskazniki (CBM w uktadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMy-1 - o0znacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesigc, w ktérym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdrg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

o ~CBNp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesiac poprzedni=100) za miesiac,
w ktorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
fakturg. W przypadku faktury koncowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktorym
Inzynier Kontaktu zakonczyt realizacje Umowy.

o Korekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczed waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W"” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po

przecinku.

W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze (powyzszy
sposéb obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakze ww. kalkulator moze miec
zastosowanie jedynie pomocnicze) wiazace pozostaja wytacznie obliczenia dokonane
zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych
przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz ze szczegétowym wyliczeniem kwoty
waloryzacji Inzynier Kontraktu bedzie zalaczat do danej faktury. Zmiany
wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja zawarcia aneksu
do Umowy.

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy
kwoty danej faktury).
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7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).

8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczyé
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktorego wartos$¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktdrych mowa w pkt 6-
8 nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjgq zamdwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w §14 ust.
1 pkt 8 Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Inzynier Kontaktu (zwtoka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Inzyniera Kontraktu i zmiany
termindw realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15)Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy
zlecony, poprzez zmiane Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia

podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktéorym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§17. ]
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujgcych oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia:

- Koordynatora Zespotu — Koordynatora Inspektoréow nadzoru inwestorskiego,

- Branzowych Inspektoréw nadzoru;
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— w zakresie czynnosci wykonywanych (przy fgcznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),

e pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy

cywilnoprawnej.

. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14

dni od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera

Kontraktu lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie

realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajgcego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
osoéb.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej
danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0sdb na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawiera¢ w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkéw wynikajacych z Umowy”.

. Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzac sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera
Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 18. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiagcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

4. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie
sadowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

5. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktdrych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

7. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkow
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

9. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zalaczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi,
3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2024/375

ZAKRESY RAPORTOW do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, witacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwércy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robot;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepisébw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczego6téw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajagcym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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)
d)

e)

f)

9)
h)

7)

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2024/375

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYIJNYM W OKRESIE GWARANCII I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéow rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokot, w ktdrym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktdrym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwiocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego nha
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: ftacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 5% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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